

Z á p i s

napísaný na Okresnom súde v Trenčíne dňa 25.mája 1976 o výsledku povoloacieho konania na stavbu poločnej administratívnej budovy justičných zložiek v Trenčíne, vyhotovený podľa ods.4, §-u 8 vyhl. čís. 17/1970 Zb. a §-u 16 vyhl. čís. 7/1971 Zb.

Povoľovacie konanie podľa §-u 8 vyhlášky čís. 17/1970 Zb. a §-u 16 vyhl.čís. 7/1971 Zb.konalo sa dňa 25.mája 1976 na Okresnom súde v Trenčíne za prítomnosti:

- 1/ Ústredný orgán investora: Ministerstvo spravodlivosti SSR :  
ss. Dr.Bastlová a Berczelly
- 2/ Nadriadený orgán investora Krajský súd v Bratislave:  
ss.Malečka a Polák
- 3/ Hlavný investor stavby: Okresný súd v Trenčíne:  
s.Breštanský
- 4/ Spoluinvestori stavby:
  - a/ Generálna prokuratúra v Bratislave: s.Skukálek
  - b/ Ústredie slovenskej advokácie v Bratislave: s.Horka
- 5/ Generálny projektant: Projektová inžinierska organizácia Keramoprojekt-stredisko 33 v Trenčíne: s.Ing.Gažík
- 6/ Generálny dodávateľ: Pozemné stavby n.p. v Trnave: s.Tomeková
- 7/ Státna banka československá, okresná pobočka v Trenčíne:  
s.Mikulcová
- 8/Mestský národný výbor, odbor výstavby v Trenčíne:  
s. . K a č í c

Prezenčná listina je uložená u povoľujúceho orgánu.

Povoľujúcim orgánom stavby podľa §-u 7 vyhl.čís.17/1970 Zb. je Ministerstvo spravodlivosti SSR v Bratislave.

Povoľujúci orgán zvolal povoľovacie konanie na základe žiadosti hlavného investora zo 7.apríla 1976 čís. Spr.256/76, resp. Krajského súdu v Bratislave z 26. apríla 1976 čís.Spr.1.208/76.

Zástupca hlavného investora, predseda Okresného súdu v Trenčíne žiadosť o povolenie začať stavbu podľa §-u 8 vyhl.čís. 17/1970 Zb. ústne opakuje, doložil ju s ďalšími dokladmi podľa §-u 5 a 6 cit.vyhlášky.

Zástupca stredného článku riadenia, Krajského súdu v Bratislave k tejto vyslovil súhlas, pričom poukazuje na zápisnicu spísanú na Krajskom súde v Bratislave z 26.apríla 1976 čís.Spr.1.208/76.

Pri povoľovacom konaní bolo overené splnenie podmienok k udeleniu súhlasu k započatiu stavby podľa §-u 5 a 6 vyhl.čís. 17/1970 Zb. a §-u 16 vyhl.čís.7/71 Zb.

1/ Boli overené podmienky za ktorých bola stavba zaradená do plánu a to:

a/ Údaje podľa projektovej úlohy zaregistrovanej dňa 14.októbra 1974 čís.536 0004 /:čís.719/74-E:/ a doplnku k PÚ /:zmena 1:/ dňa 22.apríla 1975 čís. 536 0004/1 /:čís.289/75-E:/;

Rozpočtové náklady stavby celkom /: hlava I-XI/: 16.677.0 tis. Kčs., resp. 21.241.0 tis.Kčs.

Mesiac a rok dokončenia stavby : 0578

Termín uvedenia kapacít do prevádzky /:užívania:/ 0578.

Rozpočtové náklady zhrnuté do plánu investičnej výstavby celkom/:hlava II-VIII:/: 14.368.0 tis.Kčs, resp.18.249.0 tis. Kčs, z toho stavebné práce: 18 249.0 tis.Kčs.

Lehota výstavby: 27 mesiacov.

b/ Údaje podľa úvodného projektu a menovitého zoznamu stavieb z 9.februára 1976 čís.10/76-E, resp. z 30.marca 1976 čís.200/76-E.

Rozpočtové náklady stavby celkom /:hlava I-XI:/ 21.241.0 tis.Kčs

Mesiac a rok dokončenia stavby: 0578

Termín uvedenia kapacít do prevádzky /:užívania:/: 0578.

Rozpočtové náklady zahrnuté do plánu investičnej výstavby celkom /:hlava II-VIII:/ : 18.249.0 tis.Kčs, z toho stavebné práce : 18.249.0 tis.Kčs.

Lehota výstavby : 27 mesiacov.

Mesiac a rok zahájenia stavby na 0776 ako aj mesiac a rok dokončenia stavby na 0778 bol určený a dohodnutý v hospodárskej zmluve vzhľadom na súčasné kapacitné a mechanizačné možnosti dodávateľa.

2/ Podmienky, ktoré neboli stanovené plánom sa overili týmito dokladmi a ukazovateľmi:

a/ Hlavný investor predložil projektovú úlohu schválenú opatrením Ministerstva spravodlivosti SSR zo 16.septembra 1974 čís. 558/74-E, resp.jej doplnok čís.1 /:zmena č.1:/ schválený opatrením Ministerstva spravodlivosti SSR zo 14.apríla 1975 čís. 221/75-E, ako aj úvodný projekt schválený opatrením Ministerstva spravodlivosti SSR zo 14.apríla 1975 čís.221/75-E.

Vykonávacie projekty boli odovzdané dodávateľovi stavby na odsúhlasenie v mesiaci septembri 1975.

b/ Zabezpečenie dodávok stavebných prác a rozhodujúcich dodávok strojov a zariadení je dokumentované hospodárskou zmluvou čí. 6-02-0874 z 26.marca 1976 s dodávateľom stavby n.p. Pozemné stavby v Trnave;

c/Zabezpečenie vodou a energiami pri uvedení stavby do prevádzky /:užívania:/ je dokumentované nasledovnými potvrdeniami:

c/1 zásobovanie vodou potvrdením z 29.marca 1976 čís. 836/25-1976 Zsl. vodárne a kanalizácie Bratislava, okresného závodu v Trenčíne;

c/2 zásobovanie elektrickou energiou potvrdením z 23.marca 1976 zn. 20/Mi/76 zsl.energetických závodov, rozvodného závodu v Trenčíne;

c/3 zásobovanie tepelným zdrojom /:hnedým uhlím/ potvrdením z 21.apríla 1975 zn. OTF /Farkas-69277 Západoslovenského uhoľného skladu, odborového podniku v Bratislave;

d/ Financovanie stavby, zodpovedajúce UP a vecnému rozsahu stavby je zabezpečené takto:

prostriedkami štátneho rozpočtu nenávratnými: 21.241.0 tis.Kčs.

e/ Územné rozhodnutie vydal Mestský národný výbor, útvar územného plánovania a architektúry v Trenčíne dňa 23. augusta 1974 čís. ÚÚPA/7106/74/736/Ta-253/14;

f/ Rozhodnutie o prípustnosti stavby vydal Mestský národný výbor, odbor výstavby v Trenčíne dňa 10. septembra 1975 zn. Výst. 7290/75- Ka/41;

g/ Dodávateľ stavby preukázal dokladom od nadriadeného orgánu a to od generálneho riaditeľstva Pozemného stávitel'stva v Bratislave, že plní záväzky uložené mu ako záväzná úloha v bytovej výstavbe a že stavba nebude realizovaná na úkor kapacity potrebnej pre plnenie tejto záväznej úlohy.

Slovenská plánovacia komisia v Bratislave - v súlade so zoznamom centrálne posudzovaných stavieb, z ktorých začatím v roku 1976 vláda SSR súhlasí - prideliť pre investora na rok 1976 limit úhrnu rozpočtových nákladov začatých stavieb v sume 18.2 mil. Kčs.

3/ Výsledok povoľovacieho pokračovania:

Povoľujúci orgán a účastníci povoľovacieho konania zastupujúce orgány a organizácie podľa §-u 8 vyhl. čís. 17/1970 Zb. po preskúmaní všetkých hore uvedených podkladov a ukazovateľov konštatujú:

u predmetnej stavby sú splnené všetky podmienky a náležitosti podľa vyhlášky čís. 17/1970 Zb. a vyhl. čís. 7/1971 Zb. pre začatie stavby v plánovanom termíne, ako aj pre plynulý priebeh výstavby s dodržaním termínu ukončenia.

Povoľujúci orgán na základe toho dáva súhlas na začatie stavby po jej zaregistrovaní.

Skončené a podpísané.

Zapísal: Berczelly

čís. 323/1976-E

Schvaľujem postup a súhlasím so zahájením stavby.  
V Bratislave 26. mája 1976



Minister spravodlivosti :  
JUDr. Pavel Király v. r.

Prezenčná listina

z povoloacieho konania pre výstavbu spoločnej administratívnej budovy justičných zložiek v Trenčíne /: Okresný súd v Trenčíne dňa 25.mája 1976:/

- 1/ Ministerstvo výstavby a techniky SSR, odbor riadenia investičnej výstavby, projektových a inžinierskych činností v Bratislave: ..... -
- 2/ Ministerstvo výstavby a techniky SSR, odbor štátnej expertízy v Bratislave: ..... -
- 3/ Ministerstvo stavebníctva SSR v Bratislave: odbor plánovania ..... -
- 4/ Ministerstvo financií SSR, odbor spoločenskej spotreby v Bratislave: ..... -
- 5/ Štátna banka československá, hlavný ústav pre SSR v Bratislave: ..... -
- 6/ Slovenská plánovacia komisia, odbor národných výborov v Bratislave: ..... -
- 7/ Krajský súd v Bratislave: ..... *[Signature]*
- 8/ Okresný súd v Trenčíne: ..... *[Signature]*
- 9/ Generálna prokuratúra SSR, odbor hospodársko-finančný v Bratislave: ..... *[Signature]*
- 10/ Ústredie slovenskej advokácie v Bratislave: ..... *[Signature]*
- 11/ Štátna banka československá, okresná pobočka v Trenčíne: ..... *[Signature]*
- 12/ Projektová inžinierska organizácia Keramoprojekt - stredisko 33 v Trenčíne: ..... *[Signature]*
- 13/ Pozemné stavby n.p. generálne riaditeľstvo v Bratislave: ..... -
- 14/ Pozemné stavby n.p. v Trnave: ..... *[Signature]*
- 15/ Mestský národný výbor, odbor výstavby v Trenčíne: ..... *[Signature]*
- 16/ Okresný národný výbor, odbor výstavby v Trenčíne: ..... -
- 17/ Ministerstvo spravodlivosti SSR v Bratislave: ..... *[Signature]*