

Informácia o stave implementácie e-faktúry

RÚZ žiada, aby sa na každé riadne rokovanie HSR v roku 2026 bola predložená písomná informácia o stave implementácie projektu e-Faktúra, najmä o plnení harmonogramu a kľúčových míľnikoch, vrátane toho, či štát včas vytvára podmienky na prípravu firiem (zverejnenie špecifikácií, testovanie, certifikácie a metodická podpora). Súčasťou informácie majú byť identifikované riziká a ich dopad na realizovateľnosť spustenia od 1. 1. 2027.

Odôvodnenie

Projekt e-Faktúra predstavuje na strane podnikateľského sektora najväčšiu procesnú zmenu od zavedenia eura. Ide o zásah do účtovných, fakturačných, IT a kontrolných procesov firiem, ktorý si vyžiada úpravy informačných systémov, interných workflowov, komunikácie s dodávateľmi softvéru a nastavenie nových prevádzkových a kontrolných režimov.

Vážnym rizikom projektu e-Faktúra je čas na implementáciu. RÚZ už pri príprave legislatívy upozorňovala na riziká spojené s mimoriadne ambicióznym časovým harmonogramom implementácie e-faktúr na strane podnikateľského sektora aj štátu.

Upozorňovali sme, že pri takto nastavenom postupe hrozí opakovanie problémov, ktoré sprevádzali zavádzanie eKasy, najmä posúvanie termínov, nepripravenosť trhu, nedostatok technických kapacít, vyššie než očakávané náklady a riešenie problémov na poslednú chvíľu, ktoré v konečnom dôsledku celý proces zavedenia zbytočne predražilo. Pri projekte s rozsahom dopadov aký má e-faktúra by bol takýto vývoj pre podnikateľské prostredie mimoriadne problematický.

Schválený termín 1. 1. 2027 považujeme za rizikový najmä z týchto dôvodov:

A. Nedostatočný čas na úpravu procesov

Kombinácia digitalizácie a skrátenia lehoty na vystavenie faktúr si v mnohých firmách vyžiada rozsiahle procesné a IT zmeny. Časový priestor na ich naplánovanie, implementáciu a otestovanie je už dnes veľmi napätý. K 26. 2. 2026 pritom zoznam certifikovaných poskytovateľov doručovacej služby pre e-fakturáciu pôsobiacich v SR obsahuje 0 subjektov¹.

B. Riziko pri akreditácii poskytovateľov

Nedostatočná kapacita štátu na akreditáciu všetkých poskytovateľov prístupových bodov, ktorí o ňu budú mať záujem, môže spôsobiť významné komplikácie a nútiť firmy k nákladným zmenám ERP a účtovných systémov na poslednú chvíľu. Zároveň môže dôjsť aj k obmedzeniu konkurencie v tejto oblasti, čo by malo ďalšie negatívne dôsledky pre podnikateľské prostredie.

C. Riziko nepripravenosti Finančnej správy SR

Pri takto rozsiahlej zmene je nevyhnutné, aby štát včas zabezpečil technickú, organizačnú aj metodickú pripravenosť systému. Ak dôjde k sklzom alebo nedostatočnej pripravenosti na strane Finančnej správy SR, dôsledky sa bezprostredne prenesú na podnikateľské subjekty, ktoré už nebudú mať reálny priestor na primeranú reakciu.

Práve z časového hľadiska preto považujeme za nevyhnutné, aby Hospodárska a sociálna rada SR mala na každom rokovaní v roku 2026 k dispozícii aktuálnu informáciu o stave implementácie projektu e-Faktúra. Pravidelný monitoring harmonogramu, míľnikov a prípadných sklzov môže včas odhaliť riziká a pomôcť predísť situácii, v ktorej sa systém bude zavádzať pod časovým tlakom a bez dostatočnej pripravenosti všetkých dotknutých strán.

Cieľom tejto požiadavky je predísť opakovaniu problémov, ktoré sprevádzali zavádzanie iných digitalizačných projektov, najmä v prípadoch, keď sa rozhodujúce otázky riešili až tesne pred účinnosťou. Pravidelné informovanie sociálnych partnerov v roku 2026 je preto potrebné najmä na to,

¹https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Podnikatelia/Dan_z_pridanej_hodnoty/efaktura/2025.12.16_zoznam_certf_poskyt.pdf

aby bolo možné priebežne posudzovať, či zostáva zachovaný reálny časový priestor na hladkú a zvládnuteľnú implementáciu projektu.

Potrebu pravidelného monitoringu posilňuje aj skutočnosť, že štát v úvode roka 2026 odložil aj výrazne jednoduchšie zmeny v gescii Finančnej správy SR, či už ide o posun povinnosti prijímať bezhotovostné platby² alebo o posun termínu spustenia nového colného tranzitného systému³.

² https://www.financnasprava.sk/sk/pre-media/novinky/archiv-noviniiek/detail-novinky/_bezhot-platby-posuva-ts/

³ https://www.financnasprava.sk/sk/pre-media/novinky/archiv-noviniiek/detail-novinky/_novehy-col-tranz-ts/