

Informácia o implementácii
Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky
aktualizácia k 20.8.2026

9. Žiadosť o platbu / 647 mil. EUR

Kód EK	Súvisiace opatrenie	Názov	Stav plnenia
T[C1.4] - Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky	1 - Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra - Investícia 1 - Výstavba nových zdrojov elektriny z OZE	Nová kapacita OZE Plnenie: 87,27 / 95	Splnený 31/08/2026 Na Ministerstve hospodárstva SR sú aktuálne predložené dodatočné záverečné žiadosti o platbu, po vyplatení ktorých bude možné deklarovať splnenie cieľa minimálne na úrovni 95 MW. Aktuálne je zazmluvnených 126 projektov generujúcich cca 130 MW.
T[C1.5] - Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky	1 - Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra - Investícia 2 - Modernizácia existujúcich zdrojov elektriny z OZE („repowering“)	Modernizácia kapacity OZE Plnenie: 80,56 / 80	Splnený 31/08/2026 Aktuálne plnenie cieľa je nad úrovňou 80 MW. Ministerstvo hospodárstva SR finalizuje finančné ukončenie 2 posledných projektov generujúcich 1,5 MW.
T[C1.6] - Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky	1 - Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra - Investícia 3 - Zvyšovanie flexibility elektroenergetických sústav pre vyššiu integráciu OZE	Kumulatívne zvýšenie výkonu zariadení zvyšujúcich flexibilitu energetických sústav Plnenie: 113,3 / 121,8	Splnený 31/08/2026 Na Ministerstve hospodárstva SR sú aktuálne predložené záverečné žiadosti o platbu, po vyplatení ktorých bude cieľ splnený na úrovni 135,54 MW. Aktuálne je zazmluvnených 135 projektov generujúcich cca 175 MW.
T[C2.4] - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky	2 - Obnova budov - Investícia 1 - Zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov	Počet obnovených rodinných domov, ktoré dosahujú úspory primárnej energie v priemere aspoň 30 %. Plnenie: 24 526 / 25 164	Splnený V čase predloženia 9. ŽoP bol cieľ deklarovaný ako splnený v rámci minimálnej odchýlky.
T[C2.7] - Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky	2 - Obnova budov - Investícia 2 - Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov	Podlahová plocha obnovených verejných historických a pamiatkovo chránených budov, v prípade ktorých sa dosiahla úspora primárnej energie aspoň na úrovni 30 % Plnenie: 28 989,56 / 99 348	Splnený 31/08/2026 Úroveň zazmluvnenia projektov je vyššia ako je stanovené v príslušnom ciele. Fyzicky ukončených je 126 projektov (približne 170 tis. m²), prebieha finančné ukončovanie projektov.

T[C3.6] - Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky	3 - Udržateľná doprava - Reforma 2 - Reforma verejnej osobnej dopravy	Počet samosprávnych krajov, v ktorých je zavedené tarifná integrácia, ktorá umožňuje cestovať viacerými druhmi verejnej dopravy alebo dopravcami na jeden cestovný lístok Plnenie: 6 / 6	Splnený Projekt Národného integrovaného cestovného lístka bol spustený vo forme pilotnej prevádzky k 1.7.2026, aktuálne funguje vo forme webového rozhrania (cyril.sk), mobilnej aplikácie (Cyril) pre zariadenia s Androidom, ako aj pre zariadenia Apple. Systém Cyril má slúžiť ako jedno miesto na vyhľadávanie verejnej dopravy, nákup lístkov a správu cestovných dokladov.
T[C3.7] - Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky	3 - Udržateľná doprava - Investícia 1 - Rozvoj infraštruktúry nízkouhlíkovej dopravy	Dĺžka novej cyklistickej infraštruktúry Plnenie: 241,46 / 161,8	Splnený V rámci uvedeného opatrenia bolo zrealizovaných 95 projektov s príspevkom k plneniu cieľa 241,46 km. Momentálne prebieha administratívne a finančné ukončovanie projektov.
T[C3.8] - Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky	3 - Udržateľná doprava - Investícia 1 - Rozvoj infraštruktúry nízkouhlíkovej dopravy	Dĺžka zrekonštruovanej alebo zmodernizovanej infraštruktúry ekologickej osobnej železničnej dopravy Plnenie: 51,45 / 51,45	Splnený Všetky projekty boli vecne ukončené, zároveň boli predložené všetky dostupné dôkazové materiály o splnení cieľa.
T[C3.9] - Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky	3 - Udržateľná doprava - Investícia 1 - Rozvoj infraštruktúry nízkouhlíkovej dopravy	Dĺžka dispečerizovaných úsekov železničných tratí Plnenie: 82,719 / 82	Splnený Aktuálne je všetkých 8 projektov vecne ukončených. Všetky dostupné dôkazové materiály o splnení cieľa boli predložené.
T[C3.10] - Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky	3 - Udržateľná doprava - Investícia 2 - Podpora ekologickej osobnej dopravy	Počet zaobstaraných ekologických koľajových vozidiel pre osobnú dopravu (vážených) Plnenie: 6 / 12	Splnený 31/08/2026 Aktuálne plnenie je na úrovni 6 vážených ekologických koľajových vozidiel z 12 (50 %). Cieľ opatrenia bol v rámci revízie navýšený o 1 ks štandardnej ucelenej vlakovej jednotky a 2 ks veľkokapacitných jednotiek. Štandardná vlaková jednotka je už dodaná a v prevádzke. Výroba veľkokapacitných jednotiek (váhový faktor 3,0) prebieha podľa plánu, dodanie sa predpokladá v auguste 2026.

M[C3.12] - Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky	3 - Udržateľná doprava - Investícia 3 - Rozvoj intermodálnej nákladnej dopravy	Počet obstaraných intermodálnych dopravných jednotiek Plnenie: 550 / 650	Čiastočne splnený (očakávané plnenie 84,6%) V rámci návrhu revízie POO bola zrealizovaná hodnota cieľa na základe aktuálnych informácií od prijímateľov na 650 jednotiek TEU. Jeden z prijímateľov však napriek tomu nevie obstarat' potrebný počet 100 ks intermodálnych prepravných jednotiek. Plnenie cieľa zostáva na úrovni 550 IPJ, čo je 84,62 % hodnoty cieľa.
T[C3.14] - Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky	3 - Udržateľná doprava - Investícia 4 - Podpora budovania infraštruktúry pre alternatívne pohony	Počet nabíjajúcich bodov alebo vodíkových plniacich staníc v prevádzke Plnenie: 864 / 1500	Splnený 31/08/2026 Aktuálne plnenie cieľa je na úrovni 864 nabíjajúcich staníc. Ministerstvo hospodárstva SR deklaruje splnenie cieľa nad úroveň 1500 nabíjajúcich bodov.
M[C4.3] - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky	4 - Dekarbonizácia priemyslu - Investícia 1 - Fungovanie schémy dekarbonizácie priemyslu	Ukončenie implementácie projektov dekarbonizácie priemyslu spolufinancovaných z plánu obnovy	Splnený Vecná aj finančná realizácia projektov bola ukončená.
T[C5.4] - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky	5 - Adaptácia na zmenu klímy - Investícia 1 - Adaptácia regiónov na klimatickú zmenu s dôrazom na ochranu prírody a rozvoj biodiverzity	Revitalizácia vodných tokov Plnenie: 111,63 / 90	Splnený Ministerstvo životného prostredia SR deklaruje splnenie cieľa v rozsahu 111 km revitalizovaných vodných tokov.
T[C5.9] - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky	5 - Adaptácia na zmenu klímy - Investícia 2 - Budovanie lesov odolných voči zmene klímy	Udržateľné činnosti opätovného zalesňovania Plnenie: 30 266,05 / 31 069	Splnený Cieľ je v splnený na úrovni 97 %.
T[C6.3] - Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky	6 - Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania - Reforma 1 - Zabezpečenie podmienok na implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od 5 rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od 3 rokov	Počet vybudovaných alebo zrekonštruovaných materských škôl Plnenie: 223 / 220	Splnený Cieľ je splnený, vybudovaných a zrekonštruovaných materských škôl bolo 223.

T[C7.8] - Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky	7 - Vzdelávanie pre 21. storočie - Investícia 2 - Dobudovanie školskej infraštruktúry	Odstránenie dvojzmennej prevádzky škôl Plnenie: 35 / 35	Splnený Vyučovanie v druhej zmene bolo rekonštrukciou alebo vybudovaním nových priestorov odstránené na 35 základných školách.
M[C8.8] - Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky	8 - Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl - Reforma 5 - Koncentrácia excelentných vzdelávacích a výskumných kapacít	Spájanie univerzít prostredníctvom konzorcií	Splnený Boli vytvorené 4 konzorciá, z ktorých boli vykázané 3.
T[C8.10] - Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky	8 - Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl - Investícia 1 - Investičná podpora pri strategickom rozvoji vysokých škôl	Zrekonštruovaná plocha vysokých škôl a internátov s úsporou primárnej energie vyššou ako 30% Plnenie: 189 634,33 / 126 826	Splnený Zrekonštruovaných bolo spolu 189 634,33 m² budov vysokých škôl v rámci 24 projektov. V priemere bola dosiahnutá úspora primárnej energie 59 %.
T[C9.19] - Úrad podpredsedu vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku	9 - Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu a inovácií - Investícia 6 - Finančné nástroje na podporu inovácií	Počet spoločností podporených finančnými nástrojmi Plnenie: 36 / 36	Splnený Cieľ je splnený, podporených 36 investícií prostredníctvom dvoch finančných nástrojov.
T[C10.6] - Úrad podpredsedu vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku	10 - Lákavosť a udržanie talentov - Investícia 2 - Posilnenie vzťahov s diaspórou	Počet podujatí posilňujúcich vzťahy s diaspórou Plnenie: 208 / 200	Splnený Cieľ je splnený. Plnenie je nad úrovňou požadovaného cieľa.
T[C11.10] - Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky	11 - Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť - Investícia 2 - Nová sieť nemocníc – výstavba, rekonštrukcie a vybavenie	Dostupná kapacita nemocničných lôžok v zmodernizovaných nemocniciach Plnenie: 418 / 1 190	Splnený 31/08/2026 K 20.8.2026 je vytvorených 418 lôžok v rámci 10 projektov. Prebieha administratívne ukončovanie projektov.
T[C11.13] - Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky	11 - Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť - Investícia 4 - Výstavba a obnova staníc záchrannej zdravotnej služby (ZZS)	Počet vybudovaných alebo zrekonštruovaných staníc záchrannej zdravotnej služby Plnenie: 21 / 55	Splnený 31/08/2026 K 31.7.2026 bolo deklarované vybudovanie a rekonštrukcia staníc v rámci 21 projektov. Prebieha administratívne ukončovanie projektov, potrebných na dosiahnutie cieľa.

T[C11.14] - Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky	11 - Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť - Investícia 2 - Nová sieť nemocníc – výstavba, rekonštrukcie a vybavenie	Dostupná kapacita nemocničných lôžok na úrovni hrubej stavby a jadra. Plnenie: 1431 / 1431	Splnený Vykonávateľ deklaruje splnenie cieľa vytvorením 1431 lôžok na úrovni Shell and Core, čo preukazuje dielami FNŠP v Banskej Bystrici a UNsVM v Martine.
M[C13.8] - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky	13 - Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť - Investícia 1 - Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti	Rozšírenie kapacít pobytových služieb komunitného typu a nízkokapacitných zariadení zdravotno-sociálnej starostlivosti (ukazovateľ: minimálny počet jednotiek váženej kapacity v vytvorených dokončených budovách) Plnenie: 3 573,33 / 3 982	Splnený 31/08/2026 Aktuálne plnenie cieľa dosahuje 3 573,33 vážených kapacitných jednotiek na základe ukončených stavebných prác, ku ktorým boli predložené preberacie a odovzdávacie protokoly podpísané zhotoviteľom. Táto hodnota predstavuje 89,74 % cieľovej hodnoty.
M[C13.10] - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky	13 - Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť - Investícia 1 - Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti	Rozšírenie ambulantných služieb Plnenie: 901 / 1259	Splnený 31/08/2026 Aktuálne plnenie cieľa dosahuje 901 vážených kapacitných jednotiek na základe ukončených stavebných prác, ku ktorým boli predložené preberacie a odovzdávacie protokoly podpísané zhotoviteľom. Táto hodnota predstavuje 71,5 % cieľovej hodnoty.
T[C13.12] - Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky	13 - Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť - Investícia 2 - Rozšírenie a obnova kapacít následnej starostlivosti a ošetrovateľskej starostlivosti	Vytvorenie lôžok následnej starostlivosti v najmenej 10 zariadeniach Plnenie: 10 / 10	Splnený Vykonávateľ deklaruje vytvorenie lôžok následnej starostlivosti v 19 zariadeniach (pri požiadavke minimálne 10 zariadení) a zazmluvnenie celkovo 635 lôžok následnej starostlivosti z cieľovej hodnoty 650 lôžok (splnené v rámci minimálnej odchýlky).

T[C15.3] - Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky	15 - Reforma justície - Investícia 1 - Budovy pre reorganizovaný súdny systém	Zrekonštruovaná plocha budov súdov (v m ²) Plnenie: 13 955 / 48 388	Splnený 31/08/2026 V rámci plnenia cieľa sa rekonštruuje 11 budov súdov v celkovej rozlohe 63 637 m ² . Aktuálne je dokončená modernizácia 4 budov v celkovej rozlohe 13 955 m ² . V omeškaní je rekonštrukcia budovy OS BB a tiež rekonštrukcia budovy OS TN. V prípade, že rekonštrukcia týchto 2 súdov nebude ukončená v stanovenom termíne, cieľ by mal byť splnený vykázaním náhradného projektu. Všetky ostatné projekty (5) by mali byť ukončené do 31.8.2026.
M[C15.6] - Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky	15 - Reforma justície - Investícia 2 - Digitalizácia a analytické kapacity	Vývoj a odovzdanie informačného systému - Obchodný register	Splnený Dňa 17.8.2026 vykonávateľ informoval, že IS OR SR bol úspešne spustený do prevádzky. Dňa 18.8.2026 prebehla zo strany Európskej komisie kontrola na mieste.
M[C16.9] - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva - Investícia 2 - Vybavenie a digitalizácia Policajného zboru	Modernizácia systému na zisťovanie priestupkov v cestnej premávke	Splnený 31/08/2026 V súčasnosti prebieha inštalácia 25 kusov mobilných radarov do služobných automobilov Policajného zboru za účelom zavedenia automatizovaného zaznamenávania priestupkov a ich následného spracovania. Tento proces musí byť spustený v produkčnej prevádzke najneskôr do 31.8.2026.
M[C16.11] - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva - Investícia 3 - Modernizácia hasičského a záchranného systému	Dodanie integrovaného bezpečnostného centra a virtuálneho integrovaného bezpečnostného centra	Splnený 31/08/2026 Integrované bezpečnostné centrum (IBC v Bratislave): Rekonštrukcia budovy pre IBC v BA bola ukončená. IBC bolo zriadené a je funkčné. Virtuálne integrované bezpečnostné centrum (vIBC) má zabezpečiť koordináciu všetkých hlavných zložiek Integrovaného záchranného systému SR. Stále prebieha integrácia bezpečnostných liniek do Informačného systému operačného riadenia. Integráciu v testovacom prostredí a zabezpečenie plánu úplnej migrácie do produkcie je potrebné ukončiť najneskôr do 31.8.2026.
T[C16.12] - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva - Investícia 3 - Modernizácia hasičského a záchranného systému	Modernizácia hasičských staníc Plnenie: 2 / 2	Splnený Preberacie konania výstavby hasičskej stanice (HS) v Poltári a rekonštrukcie HS na Háľkovej v Bratislave boli ukončené.

M[C16.18] - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva - Investícia 2 - Vybavenie a digitalizácia Policajného zboru	Nová platforma umelej inteligencie	Splnený AI platforma bola sfinalizovaná a testovací use case bol nasadený.
M[C16.19] - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva - Investícia 4 - Zefektívnenie, optimalizácia a posilnenie administratívnych kapacít na rôznych úrovniach verejnej správy	Nové hardvérové vybavenie pre verejnú správu (Ministerstvo vnútra SR)	Splnený Ministerstvo vnútra SR informovalo, že HW/SW bol dodaný.
M[C16.20] - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva - Investícia 4 - Zefektívnenie, optimalizácia a posilnenie administratívnych kapacít na rôznych úrovniach verejnej správy	Nové hardvérové vybavenie pre verejnú správu	Splnený Ministerstvo vnútra SR informovalo, že HW bol dodaný a Európskej komisii boli zaslané dôkazy o splnení mília. Ministerstvo financií SR potvrdilo, že HW bol dodaný.
T[C17.5] - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky	17 - Digitálne Slovensko (štát v mobile, kybernetická bezpečnosť, rýchly internet pre každého, digitálna ekonomika) - Investícia 1 - Lepšie služby pre občanov a podnikateľov	Počet prioritných životných situácií, ktoré boli spustené a sprístupnené verejnosti s využitím riešení elektronickej verejnej správy Plnenie: 14 / 16	Splnený 31/08/2026 14 životných situácií bolo nasadených do produkcie. Dve životné situácie zatiaľ (Administratívny chod podniku a Začatie podnikania) zatiaľ nie sú v úplnej produkcii. Riešenia elektronickej verejnej správy (centrálne komponenty v gescii NASES) – 7 z 15 je na produkcii. Aby bolo možné považovať cieľ za splnený, je potrebné zo strany Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR predložiť záverečné akceptačné protokoly.
T[C17.8] - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky	17 - Digitálne Slovensko (štát v mobile, kybernetická bezpečnosť, rýchly internet pre každého, digitálna ekonomika) - Investícia 2 - Digitálna transformácia poskytovania služieb verejnej správy	Digitálna transformácia úsekov verejnej správy Plnenie: 34 / 34	Splnený K 31.7.2026 bolo dodaných všetkých 34 úsekov na produkciu. Na základe požiadavky Európskej komisie prebieha príprava nových akceptačných protokolov zo strany Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a prijímateľov.

T[C17.8bis] - Ministerstvo financií Slovenskej republiky	17 - Digitálne Slovensko (štát v mobile, kybernetická bezpečnosť, rýchly internet pre každého, digitálna ekonomika) - Investícia 2 - Digitálna transformácia poskytovania služieb verejnej správy	Integrácia inštitúcií verejnej správy do Centrálného ekonomického systému (CES) Plnenie: 291 / 291	Splnený Inštitúcie verejnej správy boli zapojené do CES, cieľ je splnený.
M[C17.8ter] - Ministerstvo financií Slovenskej republiky	17 - Digitálne Slovensko (štát v mobile, kybernetická bezpečnosť, rýchly internet pre každého, digitálna ekonomika) - Investícia 2 - Digitálna transformácia poskytovania služieb verejnej správy	TARGET okamžité platby v SR (TIPS)	Splnený Daný projekt je ukončený a bol nasadený do používania, míľnik bol splnený.
T[C17.12] - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky	17 - Digitálne Slovensko (štát v mobile, kybernetická bezpečnosť, rýchly internet pre každého, digitálna ekonomika) - Investícia 3 - Zapojenie sa do cezhraničných európskych projektov („multi-country projects“) vedúcich k budovaniu digitálnej ekonomiky	Úhrada vo výške 8 711 034,58 EUR Plnenie: 8 399 457,90 / 8 711 034,58	Splnený 31/08/2026 Cieľom je úhrada finančných prostriedkov, ktoré sú naviazané na účasť na 2 EÚ projektoch (z 8 711 034,58 EUR vyčerpané 8 399 457,90 EUR). Cieľ bude splnený v rámci minimálnej odchýlky.
T[C17.14] - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky	17 - Digitálne Slovensko (štát v mobile, kybernetická bezpečnosť, rýchly internet pre každého, digitálna ekonomika) - Investícia 4 - Podpora projektov zameraných na vývoj digitálnych technológií a infraštruktúry	Úhrada vo výške 7 104 859,47 EUR Plnenie: 6 976 629,52/ 7 104 859,47	Splnený 31/08/2026 Cieľom je úhrada finančných prostriedkov, ktoré sú naviazané na realizáciu 17 projektov zameraných na vývoj digitálnych technológií a infraštruktúry. Momentálne je vyčerpaných 6 976 629,52 EUR zo 7 104 859,47 EUR.
T[C17.15] - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky	17 - Digitálne Slovensko (štát v mobile, kybernetická bezpečnosť, rýchly internet pre každého, digitálna ekonomika) - Investícia 4 - Podpora projektov zameraných na vývoj digitálnych technológií a infraštruktúry	Počet projektov na vývoj digitálnych technológií Plnenie: 45 / 44E	Splnený Bolo podporených celkom 45 projektov, cieľ bol splnený.

T[C17.17] - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky	17 - Digitálne Slovensko (štát v mobile, kybernetická bezpečnosť, rýchly internet pre každého, digitálna ekonomika) - Reforma 5 - Vzdelávanie a zručnosti v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti (ITVS – Informačné technológie vo verejnej správe)	Počet IT zamestnancov vo verejnej správe, ktorí absolvovali odbornú prípravu v oblasti kybernetickej bezpečnosti Plnenie: 617 / 600	Splnený Celkovo bolo vyškolených 617 zamestnancov verejnej správy, čím bol cieľ splnený.
T[C17.22] - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky	17 - Digitálne Slovensko (štát v mobile, kybernetická bezpečnosť, rýchly internet pre každého, digitálna ekonomika) - Investícia 7 - Digitálne zručnosti seniorov alebo znevýhodnených osôb	Počet seniorov a znevýhodnených osôb s absolvovanou odbornou prípravou v oblasti základných digitálnych zručností Plnenie: 100 311 / 100 440	Splnený Cieľ splnený je v rámci minimálnej odchýlky - vyškolených 100 311 osôb.
M[C18.3] - Ministerstvo financií Slovenskej republiky	18 - Zdravé, udržateľné a konkurencieschopné verejné financie - Reforma 3 - Zefektívnenie verejných investícií	Uplatňovanie metodiky postupov pri príprave a prioritizácii investícií	Diskutovaný s EK Metodika na hodnotenie investičných projektov bola vypracovaná a schválená. Ministerstvo financií SR postupuje v súlade s metodikou a schválenou legislatívou, hodnotí investičné projekty a ich hodnotenia zverejňuje. V tejto súvislosti prebieha diskusia s EK o výnimke pre Ministerstvo obrany SR z hodnotenia investičných projektov v gescii rezortu.
T[C19.1] - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky	19 - Komponent 19: REPowerEU - Reforma 1 - Podpora udržateľnej energetiky	Technická asistencia na urýchlenie a zlepšenie kvality povoľovacích konaní na udeľovanie environmentálnych povolení Plnenie: 110 / 115	Splnený Novela zákona o EIA, ktorá zosúladiť zákon s potrebami míľnika, bola schválená v parlamente a je zverejnená v zbierke zákonov. Aktuálne je prijatých 110 / 115 zamestnancov na SIŽP. Cieľ bol splnený v rámci minimálnej odchýlky.
T[C19.3] - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky	19 - Komponent 19: REPowerEU - Reforma 1 - Podpora udržateľnej energetiky	Pasportizácia geotermálnych vrtov Plnenie: 60 / 60	Splnený Minimálne 60 passportov je zverejnených na mapovom portáli od 26.6.2026 (web Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra).

T[C19.15] - Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky	19 - Komponent 19: REPowerEU - Investícia 1 - Modernizácia a digitalizácia prenosovej sústavy a regionálnych distribučných sústav	Dokončenie investícií do modernizácie distribučných sústav v Slovenskej republike Plnenie: 940 / 1263	Splnený 31/08/2026 Vecne zrealizované boli všetky stavby potrebné na splnenie cieľa, prebieha administratívna finančná kontrola na Ministerstve hospodárstva SR. Vecne ukončené projekty tvoria celkovo okolo 2400 MW kumulatívnej kapacity.
T[C19.17] - Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky	19 - Komponent 19: REPowerEU - Reforma 3 - Podpora vzniku databázy a systému výmeny údajov o energetickej hospodárnosti budov	Zber údajov o energetických certifikátoch a pasportoch obnovy verejných budov Plnenie: 802 / 1025	Splnený 31/08/2026 Bolo schválených 802 certifikátov energetickej hospodárnosti (EPC) a pasportov obnovy budov (POB). Vykonávateľ deklaruje úspešné splnenie cieľa do 31.8.2026.
M[C19.19] - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	19 - Komponent 19: REPowerEU - Reforma 4 - Spravovanie budov štátnej správy	Zriadenie ústredného koordinačného orgánu pre administratívne budovy štátnej správy	Splnený Ústredný koordinačný orgán bol zriadený v podmienkach Ministerstva vnútra SR a má disponovať všetkými kompetenciami, ktoré mu vyplývajú z Implementačného plánu (schválený vládou 8.4.2026) a Stratégie (schválená vládou 20.8.2025).
T[C19.20] - Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky	19 - Komponent 19: REPowerEU - Investícia 2 - Zlepšenie energetickej hospodárnosti a efektívnosti štátnych budov ("Rýchle opatrenia")	Celková podlahová plocha budov s vykonanými opatreniami v oblasti energetickej efektívnosti Plnenie: 773 865,44 / 449 829	Splnený 31/08/2026 Ministerstvo hospodárstva SR pripravilo finálny návrh dokumentov pre preukázanie naplnenia cieľa k 14.8.2026, v rámci ktorého je deklarované naplnenie cieľa na úrovni 263 budov s celkovou podlahovou plochou 773 865,44 m².
T[C19.21] - Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky	19 - Komponent 19: REPowerEU - Investícia 3 - Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov	Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov Plnenie: 28 989,56 / 135 105	Splnený 31/08/2026 Projekty boli vecne ukončené, prebieha finančné a administratívne ukončovanie projektov. Cieľ bude deklarovaný ako splnený k 31.8.2026
T[C19.23] - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky	19 - Komponent 19: REPowerEU - Investícia 4 - Podpora obnovy domácností ohrozených energetickou chudobou	Počet poskytnutých konzultácií Plnenie: 27 595 / 20 000	Splnený K 30.6.2026 bolo zrealizovaných 27 595 konzultácií. Cieľ je splnený aj s rezervou 38%.

T[C19.24] - Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky	19 - Komponent 19: REPowerEU - Investícia 5 - Rozvoj infraštruktúry nízkouhlíkovej dopravy	Dĺžka zrekonštruovanej alebo zmodernizovanej koľajovej infraštruktúry pre ekologickú osobnú dopravu (vo vážených km) Plnenie: 53,45 / 53,45	Splnený Opatrenie predpokladá realizáciu trolejbusových tratí TT Patrónka - Riviéra a TT Bulharská - Galvaniho v Bratislave. BSK v júni 2026 vydalo povolenia na predčasné užívanie pre obe trate.
T[C19.25] - Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky	19 - Komponent 19: REPowerEU - Investícia 6 - Podpora ekologickej osobnej dopravy	Počet obstaraných ekologických koľajových vozidiel pre osobnú dopravu (vážených) Plnenie: 20 / 20	Splnený Cieľom opatrenia bolo obstaranie 5 elektrických vlakových súprav (ucelených jednotiek) pre Železničnú spoločnosť Slovensko a 10 nových jednosmerných električiek pre Dopravný podnik Bratislava. Všetkých 5 ucelených vlakových súprav aj 10 ks električiek bolo dodaných a sú v prevádzke.