


Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky



**Rozhodnutie**  
**ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky**  
**číslo. 42/2008 z 22. januára 2008,**

**ktorým je určený záväzný harmonogram prípravy a termíny predkladania žiadostí o NFP prijímateľmi na EK na financovanie stavieb podľa schválených priorít OPD pre programové obdobie 2007 - 2013**

Podľa návrhu priorít prípravy a realizácie stavieb cestnej infraštruktúry TEN-T a rýchlostných komunikácií prerokovanom a schválenom dňa 21.1.2008 na porade vedenia MDPT

**Týmto rozhodnutím ukladám predsedovi predstavenstva a generálnemu riaditeľovi NDS**

**Ing. Igorovi Chomovi**

spracovať a predložiť dokumentáciu projektov financovaných v rámci Operačného programu doprava 2007 - 2013 v nasledovných termínoch:

P. č.	Názov projektu	Termín predloženia ŽoNFPnaEK	Termín predloženia súťažných podkladov na RO
1.	D3 Hričovské Podhradie - Žilina, Strážov	31.1.2008	-
2.	D1 Sverepec - Vrtižer I. úsek	21.1.2008	31.1.2008
3.	D1 Sverepec - Vrtižer II. úsek	21.1.2008	-
4.	D1 Studenec - Behárovce	31.3.2008	30.5.2008
5.	D3 Svrčinovec - Skalité	31.7.2008	30.9.2008
6.	D1 Jablonov - Studenec	30.5.2008	31.7.2008
7.	D3 Oščadnica - Čadca	27.2.2009	30.4.2009
8.	D1 Prešov západ - Prešov juh - tunel	01.2010	03.2010
9.	D3 Čadca Bukov - Svrčinovec	12.2010	02.2011
10.	R1 Žarnovica - Šašovské Podhradie, I. etapa	30.5.2008	-
11.	R1 Žarnovica - Šašovské Podhradie, H. etapa	30.5.2008	31.3.2008
12.	R4 Košice - Milhost'	30.4.2009	30.6.2009
13.	R2 Lipovník - Jablonov nad Turňou	11.2012	01.2013
14.	R2 Ožďany - Zacharovce	10.2010	12.2010
15.	R2 Pstruša - Kriváň	4.12.2009	26.2.2010
16.	R2 Ruskovce - Pravotice	02.2010	04.2010