Prioritná os č. 2 - Cestná infraštruktúra, **TEN-T** (limit **l 143** mil. **EUR)**

p. e.	Názov projektu	Sk (mld.)*	EUR (mil.)	Priebežne (v mil. EUR)	Termín realizácie	Termín ukončenia DUR (vrátane vydania ÚR)	Termín ukončenia DSP (vrátane vydania SP)	Termín ukončenia DRS(DVZ)	T.™,Í„ <<Ä	Termín Ä podkladov na RO	Poznámka
1.	D3 Hričovské Podhradie -Žilina. Stráiov	5,4	166,15	166,15	10/2005- 10/2008	12/1998	2004(06/2005)		31.1.2008	vybratý zhotovitel'	
2.	D1 Syerepec - Vrtiier I. úsek	3,402	104,68	270,83	06/2008-03/2011	03/2003(01/2005)	05/2005		21.1.2008	31.1.2008	
3.	D1 Sverepec - Vrtiier II. úsek	3,411	104,95	375,78	01/2008-03/2011	03/2003(01/2005)	06/2006(02/2007)		21.1.2008	vybratý zhotovitel'	
4.	01 Studenec - Behároyce	0,593	18,25	394,03	10/2008-09/2010	11/2006(05/2007)	03/2007		31.3.2008	30.5.2008	
S.	D3Svrčinovec-Skalité	5,585	171,85	565,88	05/2009-05/2012	06/2002(07/2004)	11/2007		31.7.2008	30.9.2008	
6.	01 Jablonov - Studenec	1,903	58,55	624,43	07/2009-03/2011	05/2006(10/2006)	06/2008		30.5.2008	31.7.2008	
7.	03 Oičadnica- Čadca	3,43	105,54	729,97	12/2009-12/2012		11/2009		27.2.2009	30.4.2009	
8.	01 Prešov západ -Prešov juh -tunel	8,069	248,28	978,25	11/2010-04/2014	10/2008	6/2009		01.2010	03.2010	
9.	03 Čadca Bukov- Svrčinovec	4,42	136,00	1 114,25	10/2011 - 10/2014	09/2006	12/2008		12.2010	02.2011	
10.	01 Jáncvce - Jablonov	10,26	315,69	1 429,94	11/2008- 12/2010	10/2003(09/2004)	04/2007			-	projekt PPP
11.	01 Fričovce - Svinia	5,139	158,12	1 588,06	06/2009- 12/2010	02/2007	04/2008				projekt PPP
12.	01 Turanv - Hubová	15,431	474,80	2 062,86	06/2009-12/2010	12/2007	04/2008				projekt PPP
13.	01 Hubová - Ivachnová	12,46	383,38	2 446,25	04/2008-05/2010	04/2002(12/2004)	05/2007				projekt PPP
14.	03 Kysucké N.Mesto -Oščadnica	5,671	174,49	2 620,74	10/2009- 10/2013	09/2006	12/2008				
	Spolu:	85,174	2 620,74								

Prioritná os č. *S* - Cestná infraštruktúra, **rýchlostné** cesty a cesty **I. triedy** (limit 871 mil. EUR)

P. č.	Názov projektu	Sk (mld.)*	EUR (mil.)	Priebežne (v mil. EUR)	Termín realizácie	Termín ukončenia DUR (vrátane vydania ÚR)	Termín ukončenia DSP (vrátane vydania SP)	Termín ukončenia DRS(DVZ)	Termín predloženia ŽoNFP na EK	Termín predloženia súťažných podkladov na RO	Poznámka
1.	R1 Žarnovica - Šašovské Podhradie, I. etapa	2,778	85,48	85,48	02/2008-09/2010	02/2006(05/2006)	11/2003(12/2006)		30.5.2008	vybratý zhotovitef	
2.	R1 Žarnovica - Šašovské Podhradie, II. etapa	3,062	94,22	179,69	09/2008-11/2010	02/2006(06/2007)	09/2004		30.5.2008	31.3.2008	
3.	R4 Košice- M ilhoct'	2,088	64,25	243,94	11/2009- 12/2010	02/2007(06/2007)	12/2008		30.4.2009	30.6.2009	
4.	R2 Lipovník -Jablonov nad Turnou	3,87	119,08	363,02	09/2013-09/2015	6/2009	12/2010		11.2012	01.2013	
5.	R2 Ožďanv - Zacharovce	2,04	62,77	425,78	08/2011 -08/2014	02/2008	05/2010		10.2010	12.2010	
6.	R2Pstruša- Kriváň	4,03	124,00	549,78	12/2010-12/2013	12/2008	11/2009		4.12.2009	02.2010	
7.	R2 Ruskovce - Pravotice	2,36	72,62	622,40	12/2010- 11/2015	07/2007	8/2008		02.2010	04.2010	
8.	1/51 Tmavá šev. obchvat -II. a III. etapa	0,747	22,98	645,38	08/2008- 10/2010	06/2004(10/2004)	05/2006(6/2008)		29.2.2008	29.2.2008	
9.	I/75 Galanta, obchvat 2. a 3. stavba	1,61	49,50	694,88	10/2009-01/2012	11/2005(05/2006)	02/2009		31.3.2009	30.4.2009	
10.	1/61 Trenčín -most	1,804	55,50	750,38	12/2008-04/2012	04/2005(12/2005)	10/2007(2/2008)		30.5.2008	30.6.2008	
11.	1/61 Považská Bystrica, preložka cesty	0,1	3,08	753,46	10/2009-8/2010				2.2.2009	30.6.2009	
12.	I/68 Prešov- Skultétvho -ZVL	0,848	26,09	779,55	07/2010-09/2012	6/2008	1/2009		30.9.2009	30.11.2009	
13.	IDS najväčších aglomerácií SR	1	30,86	810,41	03/2010-06/2011	-			30.6.2009	30.9.2009	
14.	Celoštátne centrum riadenia a bezp. cest dopravy	3	92,59	903,00	10/2010-06/2012				01.2010	03.2010	
15.	R1 Banská Bystrica - sev.obchvat	3,4	104,62	1 007,62	11/2007- 11/2011				-		projekt PPP
16.	R4 Prešov -obchvat	10,63	327,08	1 334,70	11/2010- 12/2013	12/2007					
17.	R1 Beladice - Tekovské Nemce	4,89	150,46	1 485,16	03/2009- 12/2010	06/2007	08/2008			-	projekt PPP
18.	R1 Selenec -Beladice	8,28	254,77	1 739,93	09/2009- 12/2010	02/2007	06/2008		-	-	projekt PPP
19.	R1 Nitra Západ - Selenec	4,77	146,77	1 886,70	03/2009- 12/2010	12/2007	8/2008				projekt PPP
	Spolu:	61,307	1 886,70								