Správa o sprístupnení zásob uhlia v roku 2007 

v spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. Prievidza

1. Úvod 


Podklady k Predbežnému programu sprístupnenia zásob uhlia boli prerokovávané na rokovaní vlády 4. mája 2005 v rámci materiálu „Návrh využitia domáceho uhlia pri výrobe elektriny vo všeobecnom hospodárskom záujme a zabezpečenie potrebného množstva domáceho uhlia na túto výrobu“. 

Samotný Predbežný program v zmysle čl. 9, ods. 5 Nariadenia Rady (ES) č. 1407/2002 o štátnej pomoci pre uhoľný priemysel pripravilo Ministerstvo hospodárstva SR a v spolupráci s Ministerstvom financií SR a Stálym zastúpením Slovenskej republiky pri Európskej únii bol notifikovaný v Európskej komisii dňa 2.6. 2005 pod č. 1429/2005-200.


Predbežný program Európska komisia schválila svojim rozhodnutím K (2006) 92 zo dňa 25.1. 2006.  Program zhodnotil význam uhlia v energetickom systéme SR, potenciál domácich zásob uhlia a navrhol postup v ďalšom využívaní a sprístupňovaní zásob uhlia na území SR. Podrobnejšie popísal ťažobné zámery a investičné náklady spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. Prievidza, čím bol stanovený rámec pre plánovanú štátnu pomoc na vstupné investície v zmysle čl. 5, ods. 2 vyššie spomenutého Nariadenia. Predbežný program bol na požiadanie Európskej komisie dňa 11. 1. 2006 doplnený o informácie podľa Rozhodnutia Komisie č. 871/2002/ES, ktorým sa ustanovuje spoločný rámec pre poskytovanie informácií potrebných pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1407/2002.     

2. Aktuálny stav v plnení Predbežného programu

Spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. plánovala do otváraných ťažobných polí v rámci dobývacích priestorov (DP) Nováky, Cigeľ a Handlová investovať v priebehu rokov 2005 až 2010 nasledovné čiastky (v mil. Sk):

Tab. č.1: Plánované celkové investície na r. 2005 – 2010

	DP/Roky
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	Spolu

	Nováky, Cigeľ, Handlová
	212
	464
	369
	366
	257
	82
	1 750


Vecne ide o investície do banských podzemných diel, dobývacích strojných zariadení, dopravných zariadení a do moderných riadiacich systémov, pričom objem sprístupňovaných zásob predstavoval spolu12,2 mil. ton vyťažiteľných zásob uhlia.


Podľa čl. 5, ods. 2, písm. c) Nariadenia č.1407/2002/ES ako aj v zmysle Predbežného programu a rozhodnutia Európskej komisie, je oprávnene možné poskytnúť na súvisiacu štátnu pomoc 30% prostriedkov z celkových investičných nákladov, čo predstavuje nasledovné sumy (v mil. Sk):

Tab. č.2: Oprávnený 30 % - ný podiel z celkových investícií  

	DP/Roky
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	Spolu

	Nováky, Cigeľ, Handlová
	63,6
	139,2
	110,7
	109,8
	77,1
	24,6
	525



Skutočnosť v investovaní v dotknutých dobývacích priestoroch bola v r. 2005 a 2006 nasledovná:

Tab. č.3: Skutočné investície a odpovedajúci 30% - ný podiel 

	Znak*
	Položka/Roky

Investície/30 %-ný podiel
	2005
	2006
	Spolu

	
	
	mil. Sk
	mil. Sk
	mil. Sk
	mil. Sk
	mil. Sk
	mil. Sk

	Ab
	Podzemné diela – prekopy (chodby)
	99,059
	29,718
	110,116
	33,035
	128,777
	38,633

	Aci
	Dobývacie zariadenia a výstuže 
	53,231
	15,969
	76,417
	22,925
	129,648
	38,894

	Aciii
	Dopravné zariadenia
	28,697
	8,609
	22,938
	6,881
	51,622
	15,487

	Ad
	Moderné riadiace systémy
	5,770
	1,731
	4,222
	1,2667
	9,99
	2,997

	SPOLU
	186,757
	56,027
	213,693
	64,107
	400,494
	120,148


* formulár D Rozhodnutia Komisie č. 871/2002/ES


Poskytnutá pomoc za r. 2005 a 2006 v porovnaní s oprávnenou pomocou (schválenou Komisiou) v zmysle Predbežného programu je v tabuľke č.4:

Tab. č.4: Celkové plánované investície, oprávnená pomoc a poskytnutá pomoc v r. 2005  

                a 2006 v mil. Sk

	r. 2005
	r. 2006

	Plánované investície
	Oprávnená pomoc
	Poskytnutá pomoc
	% poskytnutej pomoci k plánovaným investíciám
	Plánované investície
	Oprávnená pomoc
	Poskytnutá pomoc
	 % poskytnutej pomoci k plánovaným investíciám

	212 
	63,6
	56,027 
	26,4 %
	464 
	139,2
	61,293 
	13,2%



Poskytnutá pomoc na investície za r. 2005 a 2006 predstavuje čiastku 117,32 mil. Sk, čo takmer odpovedá 30 %-nému podielu zo skutočných investícii, t.j. 120,148 mil. Sk (z celkovej preinvestovanej sumy 400,494 mil. Sk). 

Oproti predpokladom spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. Prievidza z finančných dôvodov investovala menej ako by bolo pre naplnenie zámerov potrebné, najmä nenaplnila objem v razení podzemných prekopov, chodieb a ostatných banských  infraštruktúrnych diel. 

Preto poskytnutá pomoc v porovnaní s pôvodne plánovanými  investíciami (676 mil. Sk) a odpovedajúcim 30%-ným limitom  dosahuje relatívnu hodnotu len 17,35 %.  


Koncom roka  r. 2006 postihla spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. Prievidza mimoriadna udalosť – prieval vodou nasýtených nadložných zemín a hornín. Táto udalosť okrem smutných dôsledkov na životy baníkov spôsobila spoločnosti značné hospodárske škody. Naviac zvýšila nároky na prieskum a prípravu nových ťažobných kapacít v zmysle následných bezpečnostných opatrení vydaných OBÚ v Prievidzi, čo v rámci sprístupňovania zásob negatívne ovplyvnilo niektoré investičné aktivity a priority. 

V r. 2007 sa v zmysle Predbežného plánu počítalo s objemom celkových investícií v sume 369 mil. Sk z čoho 30%-ný podiel predstavuje čiastku 110,7 mil. Sk. Na túto sumu predložila spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza žiadosť o poskytnutie štátnej pomoci. Spoločnosť v týchto zámeroch postupne zabezpečuje plánované investície, musí sa však vyrovnávať aj s dôsledkami už spomínanej mimoriadnej udalosti. Doposiaľ bolo za 1. polrok preinvestovaných cca 112 mil. Sk. 30 %-ný podiel odpovedá čiastke 33,6 mil. Sk. V schválenom štátnom rozpočte na r. 2007, v príslušnej kapitole Ministerstva hospodárstva SR bola len finančná čiastka 33,04 mil. Sk, ktorá už bola v súlade s platnou vzájomnou zmluvou uvoľnená.
Predpokladá sa, že objem investícií na sprístupnenie zásob bude naplnený, čo v potrebe štátnej pomoci bude predstavovať ešte dodatočnú čiastku 77,66 mil. Sk. 
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