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1 Účel správy

Správa o pokroku v implementácii Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu predkladaná vedúcim Úradu vlády SR slúži ako informatívny materiál s cieľom oboznámiť vládu Slovenskej republiky o pokroku, ktorý bol dosiahnutý v implementácii Nórskeho finančného mechanizmu (ďalej len „NFM“) a Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „FM EHP“) za obdobie od 1. júla 2010 do 30. júna 2011. Správa obsahuje taktiež informácie týkajúce sa finančného riadenia, monitorovania, kontroly a publicity. Celková alokácia pre Slovenskú republiku v rámci FM EHP predstavuje 31 046 400 EUR a 36 089 550 EUR z NFM. Na úrovni Slovenskej republiky vystupujú dva subjekty, ktoré v súlade s uznesením vlády SR č. 262/2007 zodpovedajú za agendu vyplývajúcu z Pravidiel implementácie Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu:

· Národný kontaktný bod (Úrad vlády SR) , ktorý nesie celú zodpovednosť a
· Platobný orgán (Ministerstvo financií SR).
2 Dokumenty týkajúce sa riadenia a implementácie FM

2.1 Dokumenty vydané NKB

V sledovanom období NKB predložil na rokovanie vlády SR materiál „Návrh na zmenu gestora úloh z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 262 zo 14. marca 2007 k Pravidlám implementácie finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu“ (ďalej len „uznesenie“). Cieľom predkladaného materiálu bola zmena gestora úloh uložených uznesením z podpredsedu vlády SR pre ľudské práva a menšiny na vedúceho Úradu vlády SR. Dôvodom pre navrhovaný prechod kompetencií bola zmena kompetencií podpredsedu vlády pre ľudské práva a menšiny, platné zmeny v portfóliu podpredsedu vlády pre ľudské práva a menšiny vyplývajúce z uznesenia vlády SR č. 505/2010, ktorým vláda SR schválila programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2010 – 2014 a zmeny v Organizačnom poriadku ÚV SR. Uvedený materiál bol dňa 13. septembra 2010 schválený na 13. rokovaní vlády SR.
2.2 Dokumenty vydané PO

MF SR vydalo v pozícii PO v sledovanom období  nasledovné dokumenty metodického a informatívneho charakteru: 

1. Usmernenie č. 8/2007-U k ukončovaniu pomoci v rámci Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu 2004-2009  (dňa 26.11.2010). Cieľom usmernenia je stanoviť povinné podmienky pre uzatváranie pomoci poskytovanej v rámci FM EHP a NFM  v prípade individuálnych projektov a blokových grantov. 
2. Dodatok č. 2.1. k Usmerneniu č. 7/2007-U k formulárom žiadostí o preddavok, žiadostí o platbu a odhadu očakávaných výdavkov v rámci FM EHP a NFM, verzia 2.1 (dňa 14.01.2011). Predmetom dodatku bolo doplnenie formulára č. 17- Oznámenie o vrátení výnosov a s tým súvisiacej informácie o vrátení výnosov pre blokové granty a informácie o vrátení výnosov pre individuálne projekty. Dodatok bol schválený v nadväznosti na povinnosť KP/PP/SP vrátiť výnosy vzniknuté z prostriedkov štátneho rozpočtu za uplynulý rok, ktorá im vyplýva z bodu 12.3.1. „Systém účtov“ Pravidiel implementácie FM EHP a NFM, verzia 2.0 a v nadväznosti na aktualizáciu č. 1 usmernenia č. 14a/2007 – U k nezrovnalostiam v rámci finančného riadenia FM EHP a NFM zo dňa 24.09.2010.
V sledovanom období bola z materiálu Pravidlá implementácie Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu, verzia 2.0 schváleného uznesením vlády SR č.262/2007 udelená jedna výnimka. Výnimka ministra financií SR č.12 zo dňa  24.01. 2011, umožnila dvom skupinám konečných prijímateľov poskytnúť jednorazovú mimoriadnu zálohovú platbu do výšky 95 % nenávratného finančného príspevku. 

Do prvej skupiny patria projekty  SK0105, SK0088, SK0115, SK0101, SK0044, SK0100, SK0135, SK0128, SK0107, SK0097, SK0095, SK0103, SK0084, SK0086, SK0136, SK0102, SK0117, SK0017, SK0078, SK0038, SK0106
, ktorým automaticky vznikol nárok po predložení žiadosti o platbu vyplatiť jednorazovú mimoriadnu zálohovú platbu do výšky 95 % NFP.
Do druhej skupiny patria projekty SK0090, SK0081, SK0022, SK0123, ktoré predstavovali projekty, u ktorých bolo nízke percento zúčtovania dovtedy vyplatených zálohových platieb. Tieto projekty mohli požiadať o mimoriadnu zálohovú platbu až po tom, čo preukázali zúčtovanie 40 % z doteraz kumulatívne vyplatených zálohových platieb.

2.3 Vnútorné predpisy NKB 

Dňa 30.08.2010 bol vedúcim Úradu vlády Slovenskej republiky schválený Interný manuál pre riadenie pomoci z FM EHP a NFM verzia 6.0. Aktualizácia interného manuálu na verziu 6.0 bola potrebná najmä z dôvodu nápravy nedostatkov zistených vládnym auditom č. A 349. Aktualizáciou prílohy č.13 h) - Kontrolný list ku kontrole verejného obstarávania vykonaného KP/PP a prílohy č.13 i) – Kontrolný list k verejnej obchodnej súťaži vykonanej PP sa do kontrolných listov pridali riadky špecifikujúce druh a predmet zákazky zadávanej verejným obstarávaním. 
2.4 Rokovania NMV
Dňa 2. novembra 2010 sa v Bratislave uskutočnilo dvanáste rokovanie Národného monitorovacieho výboru pre FM EHP a NFM. Hlavným bodom programu bolo schválenie „Výročnej správy o implementácii Finančného mechanizmu EHP v Slovenskej republike“ a „Výročnej správy o implementácii Nórskeho finančného mechanizmu v Slovenskej republike“.
NMV na rokovaní uznesením ďalej schválil Dodatok č. 3 k Rokovaciemu poriadku Národného monitorovacieho výboru pre FM EHP a NFM a vzal na vedomie Dodatok č. 3 a 4 k Štatútu Národného monitorovacieho výboru FM EHP a NFM. Dodatok k Rokovaciemu poriadku sa týkal úpravy nadobudnutia platnosti a účinnosti  dodatkov, podľa ktorého dodatky k rokovaciemu poriadku nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia Výborom a účinnosť dňom podpisu vedúcim Úradu vlády Slovenskej republiky. V súvislosti so zmenou Organizačného poriadku Úradu vlády SR sa prijal Dodatok č. 3 k Štatútu. Všetky povinnosti a práva vyplývajúce zo Štatútu prešli z osoby podpredsedu vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny na osobu vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky. Zároveň došlo k zmene členov Výboru a ich počtu v zmysle zmeny zákona č. 575/2001 o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy (ďalej len „kompetenčný zákon“). Dodatok č. 4 k Štatútu odzrkadľoval ďalšiu zmenu kompetenčného zákona a v jeho zmysle došlo opätovne k zmene členov Výboru a ich počtu. Všetky dodatky sú zverejnené na stránke www.eeagrants.sk.
2.5 Výročné stretnutia

Dňa 2. decembra 2010 sa uskutočnilo výročné stretnutie FM EHP a NFM za účasti zástupcu vedúceho Úradu vlády SR, zástupcov Ministerstva zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva, zástupcu veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva v SR, Úradu pre finančný mechanizmus v Bruseli a zástupcov Úradu vlády SR. Stretnutie začalo návštevou projektu SK0126 „Reštauračné práce v interiéroch a exteriéroch REDUTY“ v Bratislave. Následne stretnutie pokračovalo rokovaniami na vyššej a pracovnej úrovni v Účelovom zariadení ÚV SR – v hoteli Bôrik aj za účasti zástupcov Ministerstva financií SR. Účelom výročného stretnutia bolo zhodnotenie výročných správ za predchádzajúce obdobie , zhodnotenie implementácie projektov a plán na ďalšie obdobie.
3 Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP
V období od 1.7.2010 – 30.6.2011 neboli NKB vyhlásené žiadne výzvy, keďže uplynulo obdobie kontrahovania individuálnych projektov a blokových grantov. V priebehu rokov 2004 – 2010 NKB vyhlásil 7 výziev: 3 boli určené na výber sprostredkovateľov, 3 na predkladanie individuálnych projektov. Okrem týchto výziev vyhlásil ÚV SR ešte 1 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na podprojekty z Fondu počiatočného kapitálu, kde však vystupoval v pozícii NKB aj v pozícii sprostredkovateľa pre tento BG. Celkovo za všetky vyhlásené výzvy bolo na NKB doručených 987 žiadostí o poskytnutie NFP, z ktorých bolo zazmluvnených 91 IP, 9 BG (vrátane Fondu technickej asistencie SK0001)
 a 23 podprojektov v rámci Fondu počiatočného kapitálu (SK0012). Z IP v rámci výzvy pre súkromný sektor 0607 nepristúpili všetci žiadatelia k podpisu zmluvy o NFP z dôvodu zníženia miery pomoci pre IP zo strany ÚFM a z dôvodu posunu realizácie projektov časovým oneskorením spôsobeným dlhým hodnotením na úrovni ÚFM. 
Prehľad výziev zverejnených NKB v rámci implementácie  FM EHP a NFM tvorí Prílohu č.2.
Nasledujúce podkapitoly opisujú najdôležitejšie aspekty smerovania pomoci najmä zo štatistického hľadiska. Ide teda skôr o kvantitatívnu analýzu. NKB sa v priebehu II. polroka 2011 pokúsi zabezpečiť vypracovanie kvalitatívnej analýzy.
3.1 Projekty podľa typu realizátora projektu

NKB rozdelil všetky realizované individuálne projekty a blokové granty podľa typu konečného prijímateľa, príjemcu pomoci a sprostredkovateľa. Typy realizátorov boli rozdelené medzi realizátorov zo štátnej správy, samosprávy, súkromného sektora, zo sektora mimovládnych organizácií a z oblasti univerzít. Najvyšší počet projektov realizujú subjekty samosprávy a mimovládne organizácie. Z tohto pohľadu je možné konštatovať, že finančné mechanizmy našli svoju cieľovú skupiny aj u tých realizátorov, ktorých finančné zdroje sú limitované (mimovládne organizácie). Systém predfinancovania a zálohových platieb, no najmä systém predplatenia všetkých finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR sa ukázal ako účinný nástroj, ktorý umožní rozdielnemu spektru subjektov participovať na realizácii projektov.

Negatívnym faktorom je najmä nízka účasť súkromného sektora. NKB sa domnieva, že hlavným dôvodom nezáujmu zo strany podnikateľov bol okruh prioritných oblastí a ich zameraní, ktoré neboli vhodné pre limity vychádzajúce zo schémy štátnej pomoci pre súkromný sektor. Úsilie vynaložené na prípravu výzvy pre súkromný sektor, schémy štátnej pomoci a zdĺhavého hodnotenia projektov vrátane uzatvárania nadnárodných a národných zmlúv nebolo adekvátne dosiahnutým výsledkom a samotný výsledok dal skôr za pravdu tým podnikateľom, ktorí sa rozhodli nezúčastniť sa na implementácii projektov z FM EHP a NFM. Paradoxne, spolupráca so súkromným sektorom pri samotnej realizácii projektov je veľmi dobrá a implementácia týchto projektov prebieha veľmi rýchlo a pružne. Z toho je možné odvodiť dobré nastavenie systému, s výnimkou dlhého schvaľovacieho procesu, nakoľko na národnej úrovni trvalo schvaľovanie približne 3 mesiace a na úrovni donorov cca 9 mesiacov. 

Graf č. 1: Počet projektov podľa typu realizátora projektu
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3.2 Projekty podľa prioritných oblastí

Najvyšší podiel projektov je podporených v oblasti Zachovania európskeho kultúrneho dedičstva a Rozvoja ľudských zdrojov. V týchto oblastiach je alokovaných aj najviac finančných prostriedkov. 

Podiel alokácií na jednotlivých prioritných oblastiach naznačil, že programový rámec finančných mechanizmov bol príliš široký. Reálny dopad finančnej pomoci na oblasť schengenského acquis a acquis communautaire je veľmi nepatrný a z globálneho pohľadu nemerateľný. V oblasti acquis communautaire bol podporený len jeden individuálny projekt. 

Graf č. 2: Počet projektov podľa prioritných oblastí [image: image2.emf]11
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Graf č. 3: Prioritné oblasti podľa alokácií
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Legenda: OŽP - Ochrana životného prostredia, TUR - Podpora trvalo udržateľného rozvoja, EKD - Zachovanie európskeho kultúrneho dedičstva, RĽZ - Rozvoj ľudských zdrojov, ZSD - Zdravie a starostlivosť o deti, Výskum, Schengen - Zavedenie schengenského acquis, posilnenie súdnictva, RP - Regionálna politika a cezhraničné aktivity, Acquis - Technická pomoc súvisiaca s implementáciou acquis communautaire, BG - Blokové granty

3.3 Projekty podľa regionálneho pôsobenia výsledkov projektov
NKB touto štatistikou sledoval územie, v ktorom pôsobia výsledky projektu. Nejde teda o štatistiku z pohľadu sídla žiadateľa, ani z pohľadu toho, kde sa aktivity realizujú. Najdôležitejším kritériom bolo, na akom území sú výsledky projektu viditeľné a pre aký región sú dostupné. Štatistickým kľúčom je klasifikácia regiónov NUTS II, čo v SR znamená rozdelenie územia na Bratislavský kraj, Západné Slovensko (Nitriansky, Trnavský a Trenčiansky kraj), Stredné Slovensko (Banskobystrický kraj a Žilinský kraj) a Východné Slovensko (Prešovský a Košický kraj). Ako praktický príklad je možné uviesť projekt SK0041 (konečný prijímateľ  - Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek – Eurocord Slovakia). Podstatou projektu je odber krvotvorných buniek, pričom darkyňami sú matky z celého územia SR. Napriek tomu, že sídlo realizátora projektu je v Bratislavskom kraji, kde sa aj vykonáva zber buniek, projekt má celoslovenskú pôsobnosť, keďže cieľová skupina je rozmiestnená po celom území SR.

Najvýraznejšie zastúpenie majú projekty s celoslovenskou pôsobnosťou. Je to spôsobené aj tým, že prakticky všetky výskumné projekty majú celoslovenský rozmer a v mnohých prípadoch aj nadnárodné aspekty využitia výsledkov projektu. 

Je potešiteľné, že regionálny rozmer bol v rámci hodnotenia zohľadnený a regióny so všeobecne nižším HDP a vyššou mierou nezamestnanosti  (Východné Slovensko, Stredné Slovensko) majú väčšie zastúpenie projektov ako iné regióny. Pomoc bola teda smerovaná v súlade s hlavným cieľom finančných mechanizmov – odstraňovať regionálne rozdiely v rámci krajín EHP. 

Graf č. 4: Projekty podľa regionálneho pôsobenia výsledkov projektu
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4 Stav implementácie

Stav implementácie individuálnych projektov
Dohoda o poskytnutí grantu na nadnárodnej úrovni bola uzatvorená na realizáciu 92 individuálnych projektov. K uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na národnej úrovni došlo v prípade 91  individuálnych projektov. Zoznam projektov je uvedený v Prílohe č. 1
Pôvodný počet 92 projektov bol znížený o projekt  SK0075 - „Rekonštrukcia kultúrnej pamiatky Kaštieľa Ožďany“ (Bystrická dopravná spoločnosť), kde konečný prijímateľ odmietol uzatvoriť zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s NKB pretože považoval projekt z časového hľadiska za rizikový. Celý proces bol oficiálne uzavretý podpísaním Dohody o ukončení grantu. 
Konečný termín oprávnenosti výdavkov bol stanovený na 30. apríl 2011. K tomuto dátumu boli koneční prijímatelia/sprostredkovatelia povinní fyzicky/vecne zrealizovať schválené individuálne projekty a podprojekty. Dňom ukončenia vecnej a finančnej realizácie IP je dátum schválenia Správy o ukončení projektu (PCR) Ministerstvom zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva.
4.1.1 Fyzicky ukončené individuálne projekty k 30.04.2011
Zoznam IP ukončených k 30.04.2011 je uvedený v Tabuľke č. 1 nižšie. Celkovo bolo z 91 individuálnych projektov fyzicky ukončených 57, pričom v tabuľke nie sú zahrnuté projekty, ktoré boli k 30.06.2011 ukončené po vecnej aj finančnej stránke (Tabuľka č. 2). 
Tabuľka č.1: Zoznam projektov s ukončenou fyzickou realizáciou k 30.04.2011
	Por. číslo
	Kód
	Konečný prijímateľ
	Názov projektu
	Výška NFP* (podľa zmluvy v zmysle Dodatku)
	Prioritná oblasť

	1
	SK0016
	Nadácia F.A. Hayeka
	Moderné Kysuce - naplnenie sna generácií

	391 064,30 €
	REG

	2
	SK0017
	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
	Výskum účinku glukokortikoidov u niektorých pediatrických ochorení s cieľom zlepšenia zdravia detí 

	355 075,88 €
	VYS

	3
	SK0020
	Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
	Výskum vplyvu metalómov a genetických faktorov na zdravie detí (Centrum medicínskej metalomiky v SR)

	520 676,57 €
	VYS

	4
	SK0021
	Univerzita veterinárneho lekárstva v Košiciach
	Biotechnologické a naturálne produkty pre zdravie ošípaných – kvalitné a bezpečné potraviny

	501 770,59 €
	VYS

	5
	SK0022
	Prešovský samosprávny kraj

	Inovačné partnerské centrum
	723 900,64 €
	REG

	6
	SK0023
	Slovenská technická univerzita v Bratislave
	Vytvorenie centra excelentnosti pre využívanie obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku

	490 328,18 €
	VYS

	7
	SK0033
	Občianske združenie OZVENY
	Prezentačné centrum kultúrneho dedičstva GEMER – MALOHONTU

	571 417,38 €
	EKD

	8
	SK0036
	Slovenské banské múzeum
	Integrovaná ochrana európskeho kultúrneho dedičstva v správe SBM

	538 717,96 €
	EKD

	9
	SK0038
	Mesto Trenčín 
	Vzdelávanie zamestnancov samosprávy

	389 120,52 €
	RĽZ

	10
	SK0040
	Detský domov Košická Nová Ves
	Rekonštrukcia detského domova rodinného typu

	534 094,46 €
	ZSD

	11
	SK0041
	Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek

	Rozšírenie Slovenského registra pupočníkovej krvi
	594 381,57 €
	ZSD

	12
	SK0044
	KSK
	Skvalitnenie povodňového manažmentu a protipovodňového plánovania v povodí Hornádu na území SR

	412 266, 80 €
	OŽP

	13
	SK0047
	Slovenské národné múzeum
	Generálne opravy šindľových krytín na objektoch ľudovej architektúry v Múzeu slovenskej dediny

	400 445,98 €
	EKD

	14
	SK0049
	Mesto Svit
	Skvalitnenie obecného verejného osvetlenia  s cieľom úspory energie v meste Svit

	466 706,40 €
	TUR

	15
	SK0051
	Detský domov Nádej
	Odrazové mostíky detského domova Nádej v Bernolákove

	449 671,32 €
	ZSD

	16
	SK0060
	Obec Veľké Leváre
	ČISTÉ SRDCE, Záhorácke centrum záujmových aktivít

	414 170,32 €
	RĽZ

	17
	SK0061
	Žilinská univerzita v Žiline
	Výskumný ústav vysokohorskej biológie – unikátne pracovisko v Západných Karpatoch

	376 673,72 €
	VYS

	18
	SK0078
	Obvodný úrad Liptovský Mikuláš
	Modernizácia kapacít a posilnenie dobrého spravovania vo verejnej správe v Žilinskom kraji

	401 584,00 €
	REG

	19
	SK0080
	Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce
	Inštalácia slnečných kolektorov a modernizácia energetických zariadení v ÚVTOS Želiezovce

	739 742,00 €
	TUR

	20
	SK0081
	Ústav stavebníctva a architektúry SAV
	Vývoj cementových kompozitov z plastovej drviny z elektrických a elektronických odpadov pre aplikácie v stavebníctve

	297 500,00 €
	TUR

	21
	SK0082
	Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
	Zavedenie nových vedecko-výskumných a diagnostických metód určenia evolučných zmien enterovírusov a ich dopad na patogenézu infekčných ochorení

	985 045,00 €
	VYS

	22
	SK0083
	Nitriansky samosprávny kraj
	Energetické zhodnotenie vybraných zariadení v pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja

	809 737,00 €
	TUR

	23
	SK0084
	Podnikateľská aliancia Slovenska

	Konkurencieschopné regióny 21
	317 175,00 €
	REG

	24
	SK0085
	Nadácia F.A. Hayeka Bratislava
	Programové rozpočtovanie - základný predpoklad pre život vidieckych sídel v 21.storočí

	455 126,00 €
	REG

	25
	SK0086
	Univerzita Komenského , Prírodovedecká fakulta
	Výskum pre nové diagnostické a terapeutické postupy súvisiace s apokrinnými a holokrinnými ochoreniami

	371 946,00 €
	VYS

	26
	SK0087
	Občianske združenie Topoľčiansky hrad
	Obnova historickej pamiatky - Topoľčiansky hrad

	1 194 741,00 €
	EKD

	27
	SK0088
	Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied
	Výskum a zachovanie biodiverzity v historických štruktúrach poľnohospodárskej krajiny Slovenska

	421 061,00 €
	VYS

	28
	SK0090
	Žilinský samosprávny kraj
	Zefektívnenie a optimalizácia systému riadenia a správy ciest  Žilinského samosprávneho kraja

	466 083,00 €
	TUR

	29
	SK0093
	Tvrdošín
	Vybudovanie infraštruktúry vodného hospodárstva v mestskej časti Tvrdošín – Oravice

	1 754 446,00 €
	OŽP

	30
	SK0094
	Slovenská technická univerzita v Bratislave
	Centrum pre aplikovaný výskum enviromentálne vhodných polymérnych materiálov

	714 730,00 €
	VYS

	31
	SK0095
	Molekulárne-medicínske centrum SAV
	Rozvoj molekulárno-medicínskeho centra SAV ako unikátneho pracoviska na Slovensku v oblasti modernej medicíny

	844 978,00 €
	VYS

	32
	SK0096
	Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovenku
	Vzdelávacie centrum a centrum regenerácie pracovnej sily Kežmarské Žľaby – Vysoké Tatry

	915 149,00 €
	RĽZ

	33
	SK0097
	HELP, n.o.
	Handlovský program podpory vzdelávania

	589 178,00 €
	RĽZ

	34
	SK0098
	Košický samosprávny kraj
	Minimalizácia komunálneho odpadu a likvidácia čiernych skládok v mikroregióne Laborecká niva  -MIKADO

	330 454,00 €
	OŽP

	35
	SK0099
	Rohožník
	Implementácia obnoviteľných zdrojov energie na báze biomasy v energetickom hospodárstve obce Rohožník

	1 056 153,00 €
	TUR

	36
	SK0100
	Technická univerzita Košice, Inštitút regionálneho a komunikačného rozvoja

	Využitie strategickej inteligencie pre zlepšenie Inovačnej politiky - STRIPE
	294 392,00 €
	REG

	37
	SK0101
	Občianske združenie ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj

	Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku
	920 390,00 €
	RĽZ

	38
	SK0102
	Agentúra EUROFORMES n.o. 
	Budovanie kapacít v samospráve a treťom sektore prostredníctvom inovatívneho vzdelávania

	559 140,00 €
	RĽZ

	39
	SK0103
	CPK Poltár
	Centrum neformálneho vzdelávania

	290 895,00 €
	RĽZ

	40
	SK0105
	Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku n.o.

	Slovensko-ukrajinské výskumné a vzdelávacie centrum SUREC
	469 960,00 €
	VYS

	41
	SK0106
	Mesto Michalovce
	INEDU-GOV  - inovatívne vzdelávanie pracovníkov samosprávy

	262 578,00 €
	RĽZ

	42
	SK0107
	Koordinačné zduženia obcí mikroregiónu Podpoľanie
	Pilotný program efektívnej koordinácie finančnej pomoci - Servisné centrum pre Mikroregión Podpoľanie

	564 924,00 €
	REG

	43
	SK0108
	Košický samosprávny kraj
	Rekonštrukcia objektu kaštieľa v areáli DSS Prakovce - Matilda Huta za účelom zriadenia hydroterapeutického / rehabilitačného centra

	1 079 392,00 €
	ZSD

	44
	SK0110
	Mesto Považská Bystrica
	Krízové centrum ochrany a podpory obetí násilia v rodinách v meste Považská Bystrica

	426 386,00 €
	ZSD

	45
	SK0113
	Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
	KRÍZOVÉ CENTRUM-rekonštrukcia a modernizácia objektu v hlavnom meste SR Bratislava 

	1 101 000,00 €
	ZSD

	46
	SK0115
	DAPHNE-Inštitút aplikovanej ekológie
	Manažmentové modely pre travinné biotopy
	428 283,00 €
	VYS

	47
	SK0116
	Nadácia Zrak
	Zvýšenie bezpečnosti prenatálnej genetickej diagnostiky a zvýšenie záchytnosti vývojových chýb

	465 729,00 €
	VYS

	48
	SK0117
	EUROIURIS - Európske právne centrum, o.z.
	Posilnenie uplatňovania schengenského acquis a práva Európskej únie justičnými orgánmi Slovenskej republiky

	418 856,00 €
	SCHEN

	49
	SK0119
	Hurbanova Ves
	Rozvoj infraštruktúry vodného hospodárstva v obci Hurbanova Ves, kanalizácia - ochrana zdrojov pitnej vody Žitného ostrova, Jelky a Hurbanova Ves

	957 677,00 €
	OŽP

	50
	SK0128
	PRO DONUM
	Divé Maky - šanca pre rómske talenty z celého Slovenska

	698 776,00 €
	RĽZ

	51
	SK0130
	Mesto Liptovský Mikuláš
	Športové centrá mládeže pre mimoškolské aktivity v meste Liptovský Mikuláš

	421 923,00 €
	RĽZ

	52
	SK0132
	ÚCPP DAFNÉ
	Nie je škola ako škola, nie je žiak ako žiak

	428 500,00 €
	RĽZ

	53
	SK0135
	VÚVH
	Bezpečnosť dodávky pitnej vody

	323 013,00 € 
	OŽP

	54
	SK0136
	Združenia na ochranu práv spotrebiteľov v Poprade
	Inštitucionalizácia a posilnenie mimosúdneho konania /posilnenie právnej vymožiteľnosti v ochrane spotrebiteľa - efektívna a účinná pomoc pre spotrebiteľa

	294 155,00 €
	RĽZ

	55
	SK0137
	Handlová
	Rekonštrukcia rozvodov tepla Plavárne mesta Handlová s cieľom úspory energie

	516 988,00 €
	TUR

	56
	SK0138
	Kočický samosprávny kraj
	Obnoviteľné zdroje energie na školách

	834 119,00 €
	TUR

	57
	SK0139
	Drahuška a my..., o.z.
	Drahuškovo - komunitné centrum Krajné - integrované vzdelávanie a práca pre osoby s autizmom a mládež s osobitnými potrebami

	1 771 565,00 €
	RĽZ


* Poznámka: Výška NFP  od donorov vrátane zdrojov spolufinancovania zo ŠR a vlastných zdrojov
4.1.2 Vecne aj finančne ukončené individuálne projekty k 30.06.2011
K 30.06.2011 bolo vecne aj finančne ukončených 25 individuálnych projektov prevažne z výzvy 0405 a niekoľko projektov z výzvy 0608 pre súkromný sektor. Vyššia miera fyzického a finančného ukončenia týchto projektov vyplýva z dlhšieho časového obdobia, ktoré mali projekty na realizáciu od podpisu zmluvy o poskytnutí NFP. Zoznam týchto projektov tvorí Tabuľku č. 2.
Tabuľka č. 2 Zoznam projektov s ukončenou fyzickou  a finančnou realizáciou k 30.06.2011
	Por. Číslo
	Kód
	Konečný prijímateľ
	Názov projektu
	Výška NFP* (podľa zmluvy v zmysle Dodatku)
	Prioritná oblasť

	1
	SK0013
	STU v Bratislave
	Slovenská adopcia nástrojov a softvéru pre energetickú certifikáciu, audity, monitoring budov

	451 735,65 €
	TAC

	2
	SK0015
	Fundament, o. z.
	Štart – príprava inštitúcií na regionálny rozvoj a cezhraničnú spoluprácu s Ukrajinou

	411 390,11 €
	REG

	3
	SK0024
	Karpatský rozvojový inštitút, o.z.
	Dobré spravovanie na regionálnej úrovni v oblasti regionálneho rozvoja na Slovensku – GOVERNANCE

	317 911,92 €
	REG

	4
	SK0026
	Lipany
	Protipovodňové opatrenia na Lipanskom potoku a potoku Lučanka v Lipanoch 

	411 474, 06 €
	OŽP

	5
	SK0027
	Nižný Slavkov
	Regulácia potokov v obci Nižný Slavkov , Slavkovská potok a Čierny močiar

	607 326, 46 €
	OŽP

	6
	SK0028
	Mesto Myjava 
	Revitalizácia toku Myjava v intraviláne mesta Myjava

	1 146 255,52 €
	OŽP

	7
	SK0029 
	Mesto Vráble 
	Využitie biomasy pre výrobu tepla v meste Vráble

	784 286,00 €
	TUR

	8
	SK0030
	Mesto Tvrdošín
	Zníženie energetickej náročnosti verejného osvetlenia v Tvrdošíne

	337 007,50 €
	TUR

	9
	SK0034
	Žilinský samosprávny kraj
	Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky Sobášneho paláca v Bytči v horizonte rokov 2007 – 2009

	1 065 048,98 €
	EKD

	10
	SK0035
	Mesto Prešov
	Obnova historického kultúrno-spoločenského centra Čierny orol v Prešove

	691 938,62 €
	EKD

	11
	SK0037
	Nadácia Škola dokorán
	Rovnaká šanca

	419 944,10 €
	RĽZ

	12
	SK0042
	Obec Stožok
	Športovo oddychový areál Stožok

	562 798,86 €
	RĽZ

	13
	SK0043
	Košický samosprávny kraj
	Katova Bašta - Katov byt, rekonštrukcia a revitalizácia historického areálu

	476 409,20 €
	EKD

	14
	SK0045
	Slovenský červený kríž, Územný spolok Snina
	Modernizácia a rekonštrukcia útulku pre matky v núdzi v Dome Červeného kríža v Snine

	429 092,73 €
	ZSD

	15
	SK0046
	Obec Lehnice
	Skvalitnenie obecného verejného osvetlenia v obci Lehnice s cieľom úspory energie

	560 259,12 €
	TUR

	16
	SK0050
	Domov dôchodcov v Poprade
	Rekonštrukcia Domov dôchodcov - domova penzión za účelom skvalitnenia sociálnych služieb

	582 693,76 €
	ZSD

	17
	SK0052
	Mesto Vysoké Tatry
	Rekonštrukcia vily Alica v Starom Smokovci

	418 110,82 €
	EKD

	18
	SK0062
	Športový klub SFM Senec
	Futbalové centrum pre mimoškolské aktivity detí a mládeže

	791 030,72 €
	RĽZ

	19
	SK0067
	IMET a.s.
	Statické zabezpečenie havarijného stavu objektu zámku a bastiónov v Halíči

	634 052,00 €
	EKD

	20
	SK0068
	PANMED, s.r.o.
	Zriadenie jednodňovej ambulantnej zdravotnej starostlivosti

	786 366,00 €
	ZSD

	21
	SK0073
	PRODUKT SK, s.r.o
	Zvýšenie prezentačnej schopnosti dedičnosti, historičnosti a mimoriadnych exponátov Múzea kolies s podporou vedeckej hračky

	601 636,00 €
	EKD

	22
	SK0074
	ERB- Eduard Rada Breweries s.r.o
	ZELENÝ DOM - záchrana kultúrneho dedičstva v Banskej Štiavnici
	1 171 982,00 €
	EKD

	23
	SK0092
	Bratislavský samosprávny kraj
	Komplexné centrum hydroterapie v meste Bratislava

	2 172 980,00 €
	ZSD

	24
	SK0124
	Mesto Skalica
	Rekonštrukcia radnice v Skalici

	1 044 453,00 €
	EKD

	25
	SK0125
	Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Bátovce

	Zachovanie európskeho kultúrneho dedičstav - obnova evanjelického kostola Bátovce
	635 095,00 €
	EKD


* Poznámka: Výška NFP  od donorov vrátane zdrojov spolufinancovania zo ŠR a vlastných zdrojov KP
4.1.3 Individuálne projekty s predĺženým obdobím realizácie
Donori umožnili predĺžiť obdobie oprávnenosti výdavkov vo výnimočných prípadoch ako sú prírodné katastrofy, nepredvídateľné udalosti alebo v prípade projektov výnimočnej dôležitosti pre donorov a prijímateľské štáty. Na základe vyššie uvedeného bolo schválené a akceptované predĺženie v nasledujúcich projektoch:
Projekt SK0032 „Slovenská digitálna knižnica - detašované pracovisko SNK, Vrútky“ bol predĺžený do 30.04.2012. Dôvodom predĺženia je časový sklz v implementácii spôsobený neschopnosťou KP predložiť dostatočné dokumenty preukazujúce schopnosť financovať projekt.  Z uvedených dôvodov došlo k časovému zdržaniu v implementácii IP a tak na základe žiadosti KP listom ÚFM z 09.12.2010 bolo povolené predĺženie implementácie projektu do 30.4.2012.
Projekt SK0070 „Výskum polovodičového materiálu VGF GaP pre vysokoefektívne a úsporné verejné osvetlenie založené na svietivých diódach LED“ (Phostec), je predĺžený do 30.04.2012 z dôvodu predĺženia realizácie výskumnej aktivity a zostrojenia sústavy na kryštalizáciu ingotov. Projekt je od 01.05.2011 financovaný z vlastných zdrojov konečného prijímateľa okrem výdavkov na surovinu červený fosfor, nákup ktorého bol schválený donormi aj po dátume oprávnenosti výdavkov z dôvodu prírodnej katastrofy v Japonsku v marci 2011.

Projekt SK0121 „Ochrana diverzity vodných vtákov a ich biotopov na Východoslovenskej nížine“ (Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky) je predĺžený do 30.04.2012 s financovaním z FM EHP a NFM. Dôvodom predĺženia boli záplavy v projektovom území, ktoré znemožnili vybudovať stavidlá na poldri, ktoré tvorili základ pre ďalšiu realizáciu projektu. 
Projekt SK0126 „Reštaurátorské práce v interiéroch a exteriéroch REDUTY v Bratislave“ (Slovenská filharmónia), je z titulu oneskorenia reštaurátorských prác na objekte predĺžený do 30.04.2012 s financovaním z vlastných zdrojov.
4.1.4 Projekty s pozastaveným financovaním

V rámci projektu SK0123 „Separuje celá obec“ boli na základe predbežnej finančnej kontroly v procese administratívneho overenia žiadosti o platbu Národným kontaktným bodom identifikované nedostatky, na základe ktorých bolo v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP konečnému prijímateľovi pozastavené vyplácanie NFP do doby prešetrenia podnetu príslušnými orgánmi. 
4.1.5 Nezrealizované projekty

V rámci FM EHP a NFM bolo uzatvorených 91 zmlúv o poskytnutí NFP na realizáciu individuálnych projektov. Z celkového počtu sa nerealizovali štyri individuálne projekty - SK0014, SK0025, SK0079, SK0091.
SK0014 „Aplikácia GIS na podporu aktivít integrovaného záchranného systému zameraných na znižovanie následkov ekologických havárií“ (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky). Celkový grant: 757 228,22 €. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bola podpísaná dňa 23.04.2008
Od podpísania Zmluvy o poskytnutí NFP prešiel projekt rozsiahlou zmenou, ktorá podliehala schváleniu na úrovni ÚFM. Po schválení zmeny došlo k značnému časovému posunu v realizácii projektu, ktorá si vyžiadala predĺženie obdobia oprávnenosti výdavkov. Dôvodom nezrealizovania projektu je to, že Ministerstvo vnútra SR medzičasom naplánovalo komplexnú reštrukturalizáciu integrovaného záchranného systému, pričom projekt poskytoval len čiastočné riešenie.
SK0025 „Záchrana zimoviska netopierov v Dubníckych opálových baniach“ (Nadácia Dubnické opálové bane). Celkový grant: 635 452,26 €. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bola podpísaná dňa 22.02.2008.
V apríli 2009 bolo vyplácanie NFP v rámci projektu pozastavené z dôvodu, že dodávateľovi banských prác, ktoré boli v rámci projektu realizované, skončila doba platnosti banského povolenia, ktoré ho oprávňovalo na ich výkon. Novému vybranému dodávateľovi sa nepodarilo získať právoplatné banské povolenie tak, aby projekt mohol byť vecne a časovo zrealizovaný do 30.04.2011. KP nesúhlasil s predĺžením realizácie projektu do 30.04.2012. Z uvedených dôvodu NKB odstúpil od zmluvy o poskytnutí NFP a vyzval KP na vrátenie vyplatených prostriedkov.
SK0079 „Správanie, populačná dynamika a prirodzení nepriatelia hospodársky významných druhov rodu Ips v smrekových porastoch“ (Národné lesnícke centrum).  Celkový grant: 524 675,00 €. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bola podpísaná dňa 01.10.2009.
NKB odstúpil od zmluvy o poskytnutí NFP oznámením zo dňa 4. februára 2011 z dôvodu poskytnutia nesprávnych informácii zo strany konečného prijímateľa v procese schvaľovania žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. 

SK0091 „Kompetenčné centrum pre digitalizáciu (KCD:NOC)“ (Národné osvetové centrum) Celkový grant: 3 529 395,00 €. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bola podpísaná dňa 28.10.2009.
KP v februári 2011 požiadal NKB o odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP dohodou.  Dôvodom bolo rozhodnutie Výboru pre finančný mechanizmus a Ministerstva zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva o neschválení žiadosti KP o predĺžení obdobia oprávnenosti výdavkov resp. predĺžení obdobia realizácie projektu, ktoré bolo pre projekt kľúčové. 
Graf č. 5: Grafické znázornenie úspešnosti realizácie IP k 30.04.2011
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4.1.6 Miera úspešnosti realizácie IP podľa typu konečného prijímateľa
NKB vytvoril pre porovnanie graf miery úspešnosti dokončenia IP k 30.04.2011 podľa typu konečného prijímateľa. 
Graf č. 6 : Miera úspešnosti realizácie IP podľa typu KP
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Z grafu je zrejmé, že najvyššie percento úspešnosti dokončenia projektov vykazujú projekty realizované samosprávou, univerzitami a MVO. Pod samosprávu sú začlenené obce a ich príspevkové a rozpočtové organizácie a vyššie územné celky a ich rozpočtové a príspevkové organizácie.
Naopak najnižšiu mieru úspešnosti dokončenia vykazujú projekty realizované štátnou správou. Z celkového počtu 19 projektov, štátna správa včas dokončila 13 projektov, 3 projekty boli predĺžené a 3 projekty sa nezrealizovali.

Miera úspešnosti dokončenia projektov realizovaných súkromným sektorom je daná nízkym počtom konečných prijímateľov. Z celkového počtu 5 projektov bol predlžený 1 projekt.

4.1.7 Miera úspešnosti dokončenia IP k 30.04.2011 podľa výziev

Celkovo vyhlásil NKB 6 výziev (bez výzvy v rámci Fondu počiatočného kapitálu). Pre účely analýzy úspešnosti individuálnych projektov NKB zoskupil jednotlivé relevantné výzvy do troch skupín:

1. Výzva 0405 – prvá výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na individuálny projekt pre žiadateľov z verejného a tretieho sektora.
2. Výzva 0607 – výzva na prekladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na individuálny projekt pre žiadateľov zo súkromného sektora.
3. Výzva 0708 –výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na individuálny projekt pre žiadateľov zo sektora verejnej správy a mimovládnych organizácií.

NKB analyzoval mieru úspešnosti dokončenia IP k 30.04.2011 v rámci jednotlivých výziev. Dosiahnuté výsledky zobrazuje nasledujúci graf:

Graf č. 6: Porovnanie fyzickej kompletnosti projektov podľa jednotlivých výziev
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Nižšie percento dokončenia projektov výzvy 0607 je spôsobené nízkym počtom projektov realizovaných v rámci tejto výzvy. K 30.04.2011 boli z celkového počtu dokončené 4 projekty, pričom 1 projekt (SK0070) bol predĺžený do 30.04.2012. Z celkového počtu projektov v rámci výzvy 0405 bolo úspešne dokončených 35 projektov, 2 projekty sa nezrealizovali a 1 projekt bol predĺžený. V rámci výzvy 0708 bolo úspešne dokončených 43 projektov, 2 neboli zrealizované, 2 projekty boli predĺžené a u jedného projektu je pozastavené financovanie. 
4.1.8 Miera úspešnosti realizácie IP podľa prioritných oblastí
NKB vytvoril pre porovnanie graf miery úspešnosti dokončenia IP k 30.04.2011 podľa prioritných oblastí. 
Väčšina prioritných oblastí vykazuje 100 % mieru úspešnosti realizácie projektov. Nízka miera úspešnosti v rámci prioritnej oblasti Schengen je spôsobená nízkym počtom projektov. V tejto prioritnej oblasti sa implementovali iba dva projekty, z ktorých sa jeden úspešne zrealizoval (SK0117) a v prípade druhého projektu (SK0014) sa pripravuje odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP.
Graf č. 7: Porovnanie miery úspešnosti dokončenia IP k 30.4.2011 podľa prioritných oblastí
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Legenda: OŽP - Ochrana životného prostredia, TUR - Podpora trvalo udržateľného rozvoja, EKD - Zachovanie európskeho kultúrneho dedičstva, RĽZ - Rozvoj ľudských zdrojov, ZSD - Zdravie a starostlivosť o deti, Výskum, Schengen - Zavedenie schengenského acquis, posilnenie súdnictva, RP - Regionálna politika a cezhraničné aktivity, Acquis - Technická pomoc súvisiaca s implementáciou acquis communautaire, BG - Blokové granty
Jednotlivé prioritné oblasti je z hľadiska dosiahnutých indikátorov možné charakterizovať nasledovne:
· v  prioritnej oblasti OŽP bolo zrekonštruovaných 5250 m vodných tokov, v rámci plánovanej výsadby brehovej vegetácie bolo vysadených 2150 stromov a vybudovaných 17 444 m kanalizačných sietí;
· prioritná oblasť TUR prispela k zníženiu emisií CO2 o 3 408 t/rok a v rámci prioritnej oblasti sa nainštalovalo 1 730 ks nových svietidiel;
· v rámci prioritnej oblasti EKD bolo zrekonštruovaná plocha vo výmere 44 861 m2, zdigitalizovaných 495 ks objektov, zvukových a obrazových záznamov;
· prioritná oblasť RĽZ sprostredkovala 4766 osobám účasť na vzdelávaní, v rámci oblasti sa vypracovalo 11 240ks tlačených výstupov jednotlivých projektov a boli zrekonštruované 4 športoviská;
· v rámci prioritnej oblasti ZDS sa zvýšila ubytovacia kapacita v sociálnych zariadeniach o 139 miest a  zrenovovaná  podlahová plocha sociálnych zariadení vo výmere 3 665,38 m2;
· prioritná oblasť Výskum prispela k rekonštrukcii alebo vytvoreniu dvadsiatich výskumných pracovísk a umožnila publikovať 145 publikácií, odborných článkov, kníh a štúdií;
· v rámci prioritnej oblasti Schengen sa uskutočnilo 100 jedno rázových vzdelávacích aktivít a bolo pripravených 3488 školiacich materiálov;
· prioritná oblasť RP umožnila vytvoriť 6 partnerstiev, vypracovať 18 strategických dokumentov a vyškoliť 542 osôb;
· v rámci prioritnej oblasti Acqis sa sprístupnila profesionálnej verejnosti tvorba metód, nástrojov a softvéru pre energetickú certifikáciu, audit a monitoring .
Stav implementácie blokových grantov

V Slovenskej republike boli k 30.04.2011 fyzicky ukončené všetky blokové granty okrem Fondu technickej asistencie (SK0001), ktorému končí oprávnenosť 30.4.2012.

Tabuľka č. 2: Zoznam ukončených blokových grantov

	Por. číslo
	Kód
	Názov BG
	Sprostredkovateľ
	Výška NFP (podľa zmluvy v zmysle Dodatku)

	1
	SK0012
	Fond počiatočného kapitálu
	Úrad vlády SR
	396 358,62 €

	2
	SK0007
	Fond NIL na podporu spolupráce v oblasti vzdelávania
	Slovenská akademická informačná agentúra, n. o. 
	2 442 512,48 €

	3
	SK0008
	Program na podporu ochrany ľudských práv 
	Nadácia otvorenej spoločnosti
	1 984 664,62 €

	4
	SK0009
	Fond pre MVO na podporu sociálnej inklúzie na Slovensku
	SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien
	1 984 664,54 €

	5
	SK0010
	Podpora vedy a výskumu vo vybraných smeroch významných pre Slovenskú republiku a EÚ

	Slovenská akadémia vied
	1 083 857,0 €

	6
	SK0011
	Podpora environmentálnych mimovládnych organizácií pre udržateľný rozvoj (EMVO – TUR)
	Nadácia Ekopolis
	2 635 206,54 €

	7
	SK0056
	Otvárame dvere pre nové možnosti spolupráce
	Nadácia na podporu občianskych aktivít
	2 304 621,39 €

	8
	SK0057
	Modernizácia verejného osvetlenia
	Slovenská inovačná a energetická agentúra
	3 379 148,54 €


V SR bolo realizovaných 221 podprojektov, vrátane Fondu počiatočného kapitálu. Zoznam podprojektov realizovaných v rámci jednotlivých blokových grantov tvorí Prílohu č. 2 tejto správy.
V Grafe č. 8 je uvedené rozdelenie podprojektov (bez podprojektov Fondu počiatočného kapitálu) vzhľadom na prioritnú oblasť. Najviac podprojektov sa realizovalo v prioritnej oblasti životné prostredie a trvalo udržateľný rozvoj. Nasleduje prioritná oblasť ľudské zdroje a sociálna práca. Menší počet podprojektov sa realizoval v oblasti kultúrneho dedičstva, regionálnej politiky a cezhraničných aktivít a výskum.

Graf č. 8: Podprojekty vzhľadom na prioritnú oblasť
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Graf č. 9 znázorňuje podprojekty vzhľadom na miesto implementácie. Najviac podprojektov sa realizovalo na Východnom Slovensku, nasleduje Stredné Slovensko a Západné Slovensko. V Bratislavskom kraji sa realizovalo najmenej podprojektov a 37 podprojektov sa realizovalo v rámci celej SR.
Graf č. 9: Podprojekty vzhľadom na miesto implementácie
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Stav implementácie Fondu technickej asistencie pre implementáciu finančných mechanizmov 
V procese realizácie IP Fond technickej asistencie NKB zúčtoval čerpanie finančných prostriedkov z Fondu technickej asistencie v rámci celkovo ôsmich reportovacích období, ktoré boli ÚFM schválené a zároveň boli ÚFM poukázané prostriedky SR - PO.
V rámci celého programového obdobia FM EHP a NFM 2004 - 2009 boli čerpané finančné prostriedky vynaložené napr. na preklady materiálov a tlmočenie, organizáciu informačných seminárov, rokovania NMV, na školenia k finančným tokom, verejnému obstarávaniu, Príručke pre KP/PP/BG z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu, verzia 2.0, inzerciu v médiách, na služby, ktoré zabezpečoval zmluvný externý hodnotiteľ – hodnotenie  predložených žiadostí o poskytnutie NFP, na výdavky na zamestnancov NKB a PO, výdavky na zahraničné pracovné cesty, výdavky na tuzemské pracovné cesty, nákup technického vybavenia, stretnutia so Sprostredkovateľmi, na záverečné konferencie k ukončeniu 1. programového obdobia na roky 2004 – 2009, na vydanie brožúr a pod.
Tabuľky zobrazujúce prehľad čerpania prostriedkov Fondu technickej asistencie NKB a PO tvoria Prílohu č. 3
Kumulatívne čerpania individuálnych projektov a blokových grantov z FM EHP a NFM


Z hľadiska finančného riadenia  FM EHP zabezpečuje PO vyplácanie prostriedkov predplatenia a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu SR prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa. PO zároveň zabezpečuje vyplatenie kurzových rozdielov. Kurzové rozdiely vznikajú z dôvodu, že nadnárodné zmluvy o poskytnutí grantu sú podpisované v mene EUR a zmluvy o poskytnutí NFP na národnej úrovni boli uzatvárané v mene  SKK kurzom ECB ku dňu podpísania zmluvy o poskytnutí NFP. Následne po prechode na menu EUR boli tieto prepočítané na menu EUR konverzným kurzom. Tieto kurzové rozdiely predstavujú sumu 2 930 545,77 EUR, skutočná výška týchto rozdielov však bude závisieť od skutočne vynaložených oprávnených výdavkov, t.j. od reálnych výdavkov schválených ako oprávnených SP/NKB, PO a ÚFM.    


Ku dňu 30.06.2011 PO vyplatil KP a SP z prostriedkov predplatenia zo štátneho rozpočtu prostriedky v celkovej výške 67 722 946,65 EUR, čo prestavuje 92,85 % z čistej alokácie FM EHP/NFM. 
Platby sprostredkovateľom predstavovali sumu vo výške 16 116 890,40 € podľa zdrojov nasledovne:
FM EHP

6 304 192,37 €
FM NFM

7 395 164,32 €
ŠR FM EHP
  
1 112 504,66 €
ŠR NFM

1 305 029,05 €
Platby konečným prijímateľom predstavovali sumu vo výške 50 301 915,87 € podľa zdrojov nasledovne:

FM EHP

20 003 512,55 €

NFM


23 193 999,22 €

ŠR -FM EHP

3 269 843,51 €

ŠR – NFM

3 834 560,59 €

Na ÚFM boli predložené žiadosti o platbu v celkovej výške 47 797 772,54 €, čo predstavuje 76,66 % z čistej alokácie pre FM EHP/NFM vo výške 62 347 271 € (donori).

Zo strany ÚFM bolo SR refundovaných 46 270 087,16 €, čo predstavuje 74,21 % z vyššie uvedenej alokácie FM EHP a NFM.   


Kumulatívny prehľad čerpania FM EHP/NFM k 30.06.2011 v rámci IP a BG je uvedený v  Prílohe č. 4.
5 Audity, kontroly a  monitoring 

Audity

Kontrolná skupina sekcie auditu a kontroly MF SR  vykonala v dňoch 27.7.2010 – 12.11.2010 na ÚV SR vládny audit A 349 s cieľom získania uistenia o účinnosti riadiacich a kontrolných systémov v rámci FM EHP a NFM. Testovanie nastavenia systému kontroly a riadenia bolo vykonané na vybranej vzorke výziev, žiadostí o platbu a monitorovacích správ a projektov. V rámci individuálnych projektov boli vybrané štyry projekty (SK0074 ZELENÝ DOM - záchrana kultúrneho dedičstva v Banskej Štiavnici, SK0117 Posilnenie uplatňovania schengenského acquis a práva Európskej únie justičnými orgánmi Slovenskej republiky, SK0081 Vývoj cementových kompozitov z plastovej drviny z elektronické odpadov pre aplikáciu v stavebníctve, SK0060 Čisté srdce, Záhorácke centrum záujmových aktivít) a v rámci blokových grantov 1 blokový grant SK0009 Fond pre MVO na podporu sociálnej inklúzie. Vládnym auditom boli na úrovni NKB identifikovaných nedostatky nízkej závažnosti a jeden nedostatok strednej závažnosti. Správa z vládneho auditu č. A 349 bola ÚV SR doručená dňa 20.01.2011. Dňa 12.01.2011 ÚV SR predložil orgánu auditu návrh opatrení na nápravu zistených nedostatkov, ktoré odpočtoval dňa 23.02.2011. Dňa 25.05.2011 bol ÚV SR predložený zápis MF SR z overenia splnenia prijatých opatrení a zohľadnenia odporúčaní z vládneho auditu č. A 349.

V sledovanom období bola na ÚV SR vykonaná kontrola čerpania finančných prostriedkov v rámci FM EHP a NFM Najvyšším kontrolným úradom (NKÚ). V rámci kontroly bola výberovým spôsobom vykonaná podrobná kontroly blokového grantu SK0010 Blokový grant pre výskum a 4 individuálnych projektov SK0126 Reštaurátorské práce v interiéroch a exteriéroch Reduty v Bratislave, SK0075 Rekonštrukcia kultúrnej pamiatky Kaštieľa Ožďany, SK0085 Programové rozpočtovanie - základný predpoklad pre život vidieckych sídel v 21. storočí, SK0125 Zachovanie európskeho kultúrneho dedičstva - obnova evanjelického kostola Bátovce. Jej účelom bolo preveriť dodržiavanie účelu čerpania finančných prostriedkov, posudzovanie a schvaľovanie projektov. Protokol o výsledku kontroly bol ÚV SR predložený dňa 19.11.2010. V súlade so zápisnicou o prerokovaní protokolu ÚV SR zaslal NKÚ dňa 30.05.2011 Správu o splnení, resp. plnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených v rámci vyššie uvedenej kontroly.

V apríli 2011 bol na žiadosť ÚFM spoločnosťou Ernst and Young vykonaný audit projektu SK0123 Separuje celá obec, ktorý však v rámci sledovaného obdobia nebol ukončený.

Overenia na mieste NKB
NKB v rámci verifikácie žiadostí o platbu a PIR priebežne overuje výdavky a realizáciu IP na mieste. V priebehu obdobia 01.07.2010 – 30.06.2011 NKB vykonal 37 overení na mieste u konečných prijímateľoch. Kontrolné skupiny nezaznamenali počas týchto overení žiadne závažné nedostatky a konštatovali, že implementácia projektov prebieha v súlade s plánom, pri niektorých projektoch s menším časovým oneskorením. Overením neboli zistené žiadne nezrovnalosti.

Najčastejšie sa opakujúce zistenia:

· administratívne chyby.
Certifikácia PO
Za obdobie 01. 07. 2010 - 30. 06. 2011 bolo predložených na platobný orgán pre Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus zo strany Národného kontaktného bodu 262 priebežných správ o projekte alebo správ o ukončení projektu (PIR/PCR) v celkovej výške 29 974 268,- EUR za všetky zdroje financovania (predložené PIR s nulovými výdavkami neboli v tomto počte zohľadnené). V predloženom objeme bolo schválených 251 PIR, 2 PIR boli zamietnuté a 9 PIR bolo k 30.06.2011 v procese schvaľovania.
Certifikačné overovanie bolo vykonané v rámci 3 PIR. Vo všetkých 3 prípadoch boli overované postupy NKB. Overovaná vzorka výdavkov predstavuje sumu 57 133,79 EUR, čo je 0,19 % z celkového objemu predložených PIR a 19,90 % z celkovej sumy overovaných PIR. 

Výška potvrdených neoprávnených výdavkov ku dňu 30.6.2011 predstavovala 220,56 EUR, t.j. 0,39 % z overovanej vzorky. Ku koncu sledovaného obdobia boli odstránené všetky potvrdené neoprávnené výdavky z predložených PIR.

Pri výkone certifikačných overovaní nebola identifikovaná žiadna nezrovnalosť. 

V priebehu sledovaného obdobia nebol z úrovne PO zaslaný podnet na výkon následnej finančnej kontroly/vládneho auditu, ani  podnet na Úrad pre verejné obstarávanie.

Pri certifikačných overovaniach PIR boli v sledovanom období identifikované nasledovné zistenia s vysokou závažnosťou:

Úroveň NKB
Nedodržanie pravidiel implementácie a ostatných dokumentov

1. NKB v jednom prípade nedostatočne vykonal administratívne overenie a  neoveril súlad nárokovaných výdavkov s uzavretou dodávateľskou zmluvou medzi konečným prijímateľom a dodávateľom služieb,

2. NKB v jednom prípade nedostatočne vykonal administratívne overenie a neoveril súlad výšky nárokovanej zálohovej platby s pravidlami implementácie,

Nedostatky pri výbere a hodnotení projektov

3. V procese výberu projektu v jednom prípade neboli zohľadnené odporúčania odborného hodnotiteľa v súvislosti s hospodárnosťou rozpočtu žiadosti o poskytnutie nenávratného príspevku,

Zistené neoprávnené výdavky zaradené do PIR

4. NKB nedostatočné vykonal administratívne overenie a v jednom prípade neoveril súlad nárokovaných výdavkov so zákonom o účtovníctve,

5. NKB nedostatočné vykonal administratívne overenie a neoveril reálnosť nárokovaných výdavkov v zmysle pracovných výkazov konečného prijímateľa,

6. NKB nedostatočné vykonal administratívne overenie a v jednom prípade neoveril súlad nárokovaných výdavkov so zákonom o cestovných náhradách.

Z vyššie uvedených zistení zostáva otvorené zistenie č. 3 a 5, v prípade ktorých NKB prijal opatrenia, ktoré PO k 30.06.2011 neakceptoval alebo čiastočne akceptoval. K zisteniam č. 1, 2 a 4 NKB neprijal dostatočné opatrenia z dôvodu nesúhlasu so stanoviskom PO, preto PO neakceptoval alebo čiastočne akceptoval prijaté opatrenia a zobral na vedomie reakciu NKB. K zisteniu č. 6 NKB prijal primerané opatrenia, ktoré platobný orgán akceptoval.

Externý monitoring ÚFM



V priebehu septembra 2010 sa uskutočnil externý monitoring IP SK0107 „Pilotný program efektívnej koordinácie finančnej pomoci – Servisné centrum pre mikroregión Podpoľanie“. Monitoring bol vykonaný za  účelom získania viac informácii pre ÚFM  v súvislosti s implementáciou projektu.


V priebehu októbra 2010 sa uskutočnili externé monitoringy  troch IP- SK0078, SK0100 a SK0106. Dôvodom monitoringu IP SK0078 „Modernizácia kapacít a posilnenie dobrého spravovania vo verejnej správe v Žilinskom kraji“ bolo meškanie v realizácii projektu. Monitorovacia správa konštatovala, že všetky aktivity projektu pokračujú a neexistuje riziko, že by projekt nebol dokončený v stanovenom termíne.  Monitoringu IP SK0100 „Využitie strategickej inteligencie pre zlepšenie Inovačnej politiky – STRIPE“ sa uskutočnil z dôvodu omeškania realizácie projektu a hrozby jeho nedokončenia do konca obdobia oprávnenosti výdavkov. Externý hodnotiteľ v správe uviedol, že napriek časovému sklzu v projekte nehrozí žiadne vážne riziko jeho včasného dokončenia. Výsledkom externého monitoringu v rámci IP SK0106 „INEDU-GOV-Inovatívne vzdelávanie pracovníkov samosprávy“ bolo celkové hodnotenie stavu realizácie IP, ktorý zodpovedal úrovni čerpania finančných prostriedkov. Monitorovacia správa konštatuje mierny časový posun aktivít 1, 2 a 4, prekročenie plánovaných indikátorov a úspory v plánovanom rozpočte. 


V priebehu novembra 2010 sa uskutočnil externý monitoring IP SK0092 „Komplexné centrum hydroterapie v meste Bratislava“. Cieľom monitoringu bolo zameranie sa na plánované práce, návšteva stavby, získanie informácií od KP o spôsobe realizácie, kontrola verejného obstarávania, harmonogramu, vyúčtovania a využívania rozpočtu projektu. Monitorovacia spoločnosť nemala výhrady k realizácii projektu.


V priebehu marca 2011 sa uskutočnil externý  monitoring IP SK0094 „Centrum pre aplikovaný výskum environmentálne vhodných polymérnych materiálov“. Dôvodom monitoringu bolo meškanie v realizácii projektu v súvislosti s blížiacim sa koncom obdobia oprávnenosti výdavkov. Konečný prijímateľ meškanie zdôvodnil neočakávanými problémami pri verejnom obstarávaní kľúčových zariadení, pričom však v čase vykonania monitoringu už boli všetky predmetné zariadenia zakúpené a projekt úspešne napredoval. Monitorovacia správa neobsahovala žiadne významnejšie výhrady k realizácii projektu.
Nezrovnalosti
NKB v sledovanom období zaznamenal šesť nezrovnalosti, ktoré boli nahlásené na Úrad pre finančné mechanizmy.  
Nezrovnalosť v rámci projektu SK0014 – „Aplikácia GIS na podporu aktivít integrovaného záchranného systému zameraných na znižovanie následkov ekologických havárií“ (Ministerstvo vnútra SR). 

Popis nezrovnalosti: KP nezačal s realizáciou IP.

Subjekt, ktorý identifikoval nezrovnalosť a finančný dopad: NKB pri overovaní žiadosti o platbu – neboli vyplatené žiadne finančné prostriedky.
Nezrovnalosť v rámci projektu SK0025 – „Záchrana zimoviska netopierov v Dubnických opálových baniach“(Nadácia Dubnické opálové bane).
Popis nezrovnalosti: V apríli 2009 bolo vyplácanie NFP v rámci projektu pozastavené z dôvodu, že dodávateľovi banských prác, ktoré boli v rámci projektu realizované, skončila doba platnosti banského povolenia, ktoré ho oprávňovalo na ich výkon. Novému vybranému dodávateľovi sa nepodarilo získať právoplatné banské povolenie tak, aby projekt mohol byť vecne a časovo zrealizovaný do 30.04.2011. KP nesúhlasil s predĺžením realizácie projektu do 30.04.2012. Z uvedených dôvodu NKB odstúpil od zmluvy o poskytnutí NFP a vyzval KP na vrátenie vyplatených prostriedkov.

Subjekt, ktorý identifikoval nezrovnalosť a finančný dopad: NKB – KP bol vyzvaný na vrátenie finančných prostriedkov vo výške 72 133,70 €.

Nezrovnalosť v rámci projektu SK0088 – „Výskum a zachovanie biodiverzity v historických štruktúrach poľnohospodárskej krajiny Slovenska“ (Ústav krajinnej ekológie SAV)
Popis nezrovnalosti: Pri spätnej kontrole žiadosti o platbu bol zistený neoprávnený výdavok vo výške 22,75 €. Voči ÚFM bol neoprávnený výdavok ponížený v nasledujúcej PIR a nezrovnalosť bola identifikovaná vo vzťahu k Ministerstvu financií SR.

Subjekt, ktorý identifikoval nezrovnalosť a finančný dopad:  NKB pri overovaní žiadosti o platbu, KP vrátil neoprávnený výdavok na účet MF SR.

Nezrovnalosť v rámci projektu SK0091 - „Kompetenčné centrum pre digitalizáciu (KCD:NOC)“ ( Národné osvetové centrum). O nezrovnalosti bol bezodkladne informovaný ÚFM, PO a Sekcia kontroly a auditu MF SR.

Popis nezrovnalosti: KP v období oprávnenosti výdavkov nezačal s realizáciou IP, čím porušil záväzky vyplývajúce zo zmluvy o poskytnutí NFP, čo malo za následok uzatvorenie Dohody o ukončení zmluvného vzťahu medzi NKB a KP.
Subjekt, ktorý identifikoval nezrovnalosť a finančný dopad: NKB – neboli vyplatené žiadne finančné prostriedky.
Nezrovnalosť v rámci projektu SK0097 - „Handlovský program na podporu vzdelávania a zamestnania“ (Help, n.o.).
Popis nezrovnalosti: Pri obstarávaní boli porušené predpisy týkajúce sa verejného obstarávania.
Subjekt, ktorý identifikoval nezrovnalosť a finančný dopad: NKB pri overovaní Žiadosti o platbu, finančný dopad –v rámci pravidiel COCOF bolo dekomitovaných 5 % z hodnoty predmetnej zákazky (2017 €).
Nezrovnalosť v rámci projektu SK0123 – „Separuje celá obec“ (OZ pre rozvoj celoživotného  vzdelávania)
Popis nezrovnalosti: V rámci overenia vecnej správnosti Žiadosti o platbu vrátane účtovných dokladov, podpornej dokumentácie a vysvetlení v rámci odstránenia nedostatkov č. 1 a č. 2  NKB nadobudol podozrenie, že aktivity, ktoré boli deklarované KP v žiadosti boli v skutočnosti realizované iným spôsobom ako boli preukázané.
Subjekt, ktorý identifikoval nezrovnalosť a finančný dopad: NKB pri overovaní Žiadosti o platbu, výška nezrovnalosti bude určená na základe výsledku kontroly vykonanej u konečného prijímateľa.
6 Publicita
NKB počas implementácie FM EHP podáva informácie verejnosti o finančnom mechanizme tak, aby bola zaručená transparentnosť a posilnená informovanosť verejnosti podľa príslušných ustanovení Pravidiel pre publicitu vydaných ÚFM.
Cieľom informovanosti a publicity v rámci FM EHP je štandardizovať postupy konečných prijímateľov, príjemcov pomoci a sprostredkovateľov  pri realizácií opatrení pre informovanosť a publicitu, zjednotiť ich grafické úpravy a  postup pri organizovaní informačných podujatí ako napríklad tlačových konferencií, seminárov, a pod., cieľom ktorých je najmä informovať médiá a širokú verejnosť o FM EHP a NFM a projektoch, ktoré sú z nich financované prostredníctvom  NFP.  

Tlačové konferencie a slávnostné ukončenia IP
Dňa 29. júla 2010 sa uskutočnilo záverečné stretnutie k ukončeniu projektu SK0049 „Skvalitnenie obecného verejného osvetlenia s cieľom úspory energie v meste Svit“.
Dňa 21. augusta 2010 sa v priestoroch vodného mlyna v obci Veľké Teriakovce sa konalo slávnostné ukončenie projektu SK0033 „Prezentačné centrum kultúrneho dedičstva Gemer – Malohontu“. Podujatie sa uskutočnilo za prítomnosti zástupcov Úradu vlády SR. Ďalšími hosťami boli zástupcovia Vidieckeho parlamentu na Slovensku, poslanci Banskobystrického samosprávneho kraja, zástupcovia obce a subjektov, ktoré sa podieľali na realizácii projektu ako aj ďalšie spolupracujúce organizácie i jednotlivci.
Dňa 6. septembra 2010 sa uskutočnil Športovo-spoločenský deň pri príležitosti ukončenia projektu SK0092 „Komplexné centrum hydroterapie v meste Bratislava“ v priestoroch novootvoreného bazéna v zariadení komunitnej rehabilitácie Gaudeamus za účasti zástupcov veľvyslanectva NK v SR, zástupcov NKB a KP.
Dňa 24. septembra 2010 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie projektu SK0139  „Drahuškovo – komunitné centrum Krajné, Integrované vzdelávanie a práca pre osoby s autizmom a mládežou s osobitnými potrebami“ v Žadovici - Krajné v okrese Myjava. Na otvorení sa zúčastnili zástupcovia NKB z Úradu vlády, zástupcovia regionálnej štátnej a verejnej správy, ako aj realizátori projektu.
Dňa 30. septembra 2010 sa uskutočnil záverečný seminár k ukončeniu projektu SK0013 „Slovenská adopcia nástrojov a softvéru pre energetickú certifikáciu, audity, monitoring budov“.
Dňa 25. novembra 2010 sa uskutočnila záverečná  konferencia k ukončeniu projektu SK0080 „Inštalácia slnečných kolektorov a modernizácia energetických zariadení v ÚVTOS Želiezovce“.
Dňa 12. decembra 2010 sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie projektu SK0073 „Zvýšenie prezentačnej schopnosti dedičnosti, historičnosti a mimoriadnych exponátov Múzea kolies s podporou vedeckej hračky“ v Múzeu kolies v Trenčíne (8. výročie vzniku múzea). Slávnostné ukončenie projektu oficiálne otvoril zakladateľ múzea Vladimír Lukáč. Na otvorení boli prítomní zástupcovia mesta, kraja, odborníci z oboru kolies a ďalší pozvaní hostia.
Dňa 14. februára 2011 sa uskutočnil záverečný seminár projektu SK0082 „Zavedenie nových vedecko-výskumných a diagnostických metód určenia evolučných zmien enterovírusov a ich dopad na patogenézu infekčných ochorení“ v priestoroch Slovenskej zdravotníckej univerzity za účasti zahraničných partnerov,  ÚV SR a veľvyslanectva NK v SR.
Dňa 22. februára 2011 sa uskutočnilo slávnostné ukončenie projektu SK0087  „Obnova historickej pamiatky – Topoľčiansky hrad“ v obci Podhradie. Slávnostného ukončenia projektu sa zúčastnili zástupcovia NKB z Úradu vlády, zástupcovia regionálnej štátnej a verejnej správy, ako aj realizátori projektu.
Dňa 9. marca 2011 sa uskutočnila tlačová konferencia pod názvom Úspechy verejnej banky pupočníkovej krvi, 200% nárast za rok 2010 pri príležitosti ukončenia projektu SK0041 „Rozšírenie slovenského registra pupočníkovej krvi“ v priestoroch Austria Trend Hotela za účasti veľvyslanectva NK v SR a NKB. 
Dňa 12. marca 2011 sa uskutočnila záverečná konferencia v rámci BG SK0056 „Otvárame dvere pre nové možnosti spolupráce“ v priestoroch hotela Yasmin v Košiciach  za účasti zástupcov veľvyslanectva NK v SR, zástupcov NKB a MVO sektora.
Dňa 14. marca 2011 sa konala záverečná tlačová konferencia k ukončeniu projektu SK0047 „Generálne opravy šindľových krytín na objektoch ľudovej architektúry v Múzeu slovenskej dediny“ za prítomnosti veľvyslanectva NK v SR, ÚV SR a realizátorov projektu.
Dňa 14. marca 2011 sa uskutočnila záverečná konferencia v rámci projektu SK0107 „Pilotný systém efektívnej koordinácie finančnej pomoci - Servisné centrum pre mikroregión Podpoľanie“. Zúčastnili sa jej zástupcovia obcí mikroregiónu Podpoľanie, Úradu vlády SR, Banskobystrického samosprávneho kraja, Priateľov Zeme-CEPA, Centra pro komunitní práci, KRA BB, UMB v Banskej Bystrici, OZ Podpoľanie, MAS Podpoľanie, zamestnanci SCMP a ďalší pozvaní hostia.
Dňa 14. marca 2011 sa uskutočnila záverečná konferencia v rámci BG SK0009 „Fond pre MVO na podporu sociálnej inklúzie na Slovensku“ v priestoroch hotela Danubia Gate za účasti zástupcov NKB a MVO sektora.
Dňa 17.marca 2011 sa v štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici uskutočnila záverečná konferencia k ukončeniu realizácie Blokového grantu SK0011 Podpora EMVO – TUR.
Dňa 22. marca 2011 sa uskutočnila záverečná konferencia v rámci BG SK0008 „Program na podporu ľudských práv v rokoch 2006-2009“ v priestoroch Austria Trend Hotela za účasti zástupcov veľvyslanectva NK v SR, zástupcov NKB a MVO sektora.
V dňoch 22. - 23.  marca  2011 sa uskutočnili Záverečné konferencie k ukončeniu projektu SK0044 „Skvalitnenie povodňového manažmentu a protipovodňové plánovanie v povodí Hornádu na území SR“ za účasti zástupcov veľvyslanectva NK v SR, zástupcov NKB a KP.

Dňa 29. marca 2011 sa uskutočnil seminár pri príležitosti ukončenia projektu SK0115 „Manažmentové modely pre travinné biotopy“ v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici za účasti zástupcov NKB a KP.
Dňa 30. marca 2011 sa vo Výskumnom ústave vodného hospodárstva v Bratislave uskutočnila záverečná konferencia k ukončeniu projektu SK0135 „Bezpečnosť dodávky pitnej vody“ za účasti zástupcov veľvyslanectva NK v SR, zástupcov NKB a KP.
Dňa 6. apríla 2011 sa uskutočnil hodnotiaci seminár projektu SK0116 „Zvýšenie bezpečnosti prenatálnej genetickej diagnostiky a zvýšenie záchytnosti vývojových chýb“ v Žiline na ktorom boli prezentované výsledky projektu ako aj ďalšie perspektívy do budúcnosti.
Dňa 7. apríla 2011 sa v Bratislave uskutočnila tlačová konferencia pri príležitosti ukončenia projektu SK0084 „Konkurencieschopné regióny 21“ za účasti zástupcov NKB, KP a širokej verejnosti.


Dňa 12. apríla  2011 sa konal záverečný workshop spojený s tlačovou konferenciou k ukončeniu projektu SK0090 „Zefektívnenie a optimalizácia systému riadenia a správy ciest Žilinského samosprávneho kraja“ za účasti zástupcov veľvyslanectva NK v SR, zástupcov NKB a KP.
Dňa 13. apríla 2011 sa uskutočnila záverečná konferencia v rámci BG SK0007 „Fond NIL na podporu spolupráce v oblasti vzdelávania“ v priestoroch konferenčného centra Družba v Bratislave za účasti zástupcov veľvyslanectva NK v SR, zástupcov NKB a KP.
Dňa 15. apríla 2011 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie Centra aplikovaného výskumu environmentálne vhodných polymérnych materiálov v Nitre, ktoré sa realizovalo v rámci projektu SK0094 „Centrum pre aplikovaný výskum environmentálne vhodných polymérnych materiálov“.
Dňa 27. apríla .2011 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie krízového centra v rámci IP SK0113 (KP – Hlavné mesto SR Bratislava) „KRÍZOVÉ CENTRUM - rekonštrukcia a modernizácia objektu v hlavnom mesta SR Bratislava“ v priestoroch krízového centra na Budatínskej ul. 59/A v Bratislave – Petržalke za účasti za zástupcov veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva v SR, zástupcov ÚV SR, hl. mesta.
Dňa 28. apríla 2011 sa konalo slávnostné ukončenie projektu SK0099 „Implementácia obnoviteľných zdrojov energie na báze biomasy v energetickom hospodárstve obce Rohožník“ za účasti zástupcov veľvyslanectva NK v SR, zástupcov NKB a KP.

Dňa 28. apríla 2011 sa konala slávnostná záverečná prezentácia výsledkov projektu SK0036 „Integrovaná ochrana európskeho kultúrneho dedičstva v správe Slovenského banského múzea“ za účasti veľvyslanectva NK v SR, ÚV SR a realizátorov projektu.
Dňa 28. apríla 2011 sa v Bratislave uskutočnila tlačová konferencia pri príležitosti ukončenia projektu SK0086 „Výskum pre nové diagnostické a terapeutické postupy súvisiace s apokrinnými a holokrinnými ochoreniami“ za účasti zástupcov KP, NKB a verejnosti.
Dňa 28. apríla 2011 sa v Poprade uskutočnila záverečná tlačová konferencia k projektu SK0136 „Inštitucionalizácia a posilnenie mimosúdneho konania /posilnenie právnej vymožiteľnosti v ochrane spotrebiteľa/ – efektívna a účinná pomoc pre spotrebiteľa“. Zúčastnili sa jej zástupcovia Úradu vlády SR, regionálnych médií, odbornej verejnosti, partnerských združení, spotrebiteľov (účastníkov projektu),  členovia projektového tímu OMBUDSPOT a ďalší pozvaní hostia.
Dňa 29. apríla 2011 sa uskutočnila tlačová konferencia pri príležitosti ukončenia projektu  SK0088 „Výskum a zachovanie biodiverzity v historických štruktúrach poľnohospodárskej krajiny Slovenska" v priestoroch Tlačového odboru ÚP SAV za účasti zástupcov NKB a KP.
Dňa 30. mája 2011 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie zrekonštruovaného kaštieľa v rámci projektu SK0108 „Rekonštrukcia objektu kaštieľa v areáli DSS Prakovce – Matilda Huta za účelom zriadenia hydroterapeutického / rehabilitačného centra“ v areáli Domova sociálnych služieb IDEA Prakovce – Matilda Huta za účasti zástupcov veľvyslanectva NK v SR, NKB, miestnej samosprávy a konečného prijímateľa.

Stretnutia, konferencie
Dňa 6. septembra 2010 sa v účelovom zariadení ÚV SR Bôrik v Bratislave konalo pravidelné stretnutie so sprostredkovateľmi – SOCIA, OSF, SAIA, NPOA, Ekopolis, SAV, SIEA. Na stretnutí sa zúčastnili okrem predstaviteľov NKB aj zástupcovia Ministerstva financií SR. Programom stretnutia bolo zhrnutie implementácie BG, plán implementácie BG na III. kvartál 2010 a informácia k ukončeniu pomoci.

V dňoch 28. - 29. septembra 2010 sa uskutočnila návšteva NKB na podprojektoch Blokového grantu SK0011 sprostredkovateľa Nadácie Ekopolis „Podpora environmentálnych mimovládnych organizácií pre udržateľný rozvoj (EMVO – TUR)“. Predstavitelia NKB a SP spoločne navštívili na mieste realizácie  podprojektov  6 konečných prijímateľov. 

V dňoch 11. - 12. novembra 2010 sa uskutočnila návšteva NKB na podprojektoch Blokového grantu SK0057 Sprostredkovateľa SIEA „Modernizácia verejného osvetlenia“. Predstavitelia NKB, PO a SP navštívili na mieste realizácie konečných prijímateľov. Cieľom návštev bolo okrem obhliadky výsledkov projektov získať od KP aj spätnú väzbu celkového priebehu realizácie podprojektu.

Dňa 7. decembra 2010 sa v účelovom zariadení ÚV SR Bôrik v Bratislave konalo pravidelné stretnutie so sprostredkovateľmi – SOCIA, OSF, SAIA, NPOA, Ekopolis, SAV, SIEA. Na stretnutí sa zúčastnili okrem predstaviteľov NKB aj zástupcovia Ministerstva financií SR. Programom stretnutia bolo zhrnutie implementácie BG, plán implementácie BG na I. kvartál 2011 a informácia k Usmerneniu k ukončeniu pomoci.

Dňa 20. - 21. decembra 2010 sa konalo stretnutie NKB a vybraných predstaviteľov KP v rámci BG SK0009 „Fond pre MVO na podporu sociálnej inklúzie na Slovensku“ (Nadácia SOCIA). Predmetom stretnutia bola diskusia o doterajších skúsenostiach KP s FM EHP a NFM.

V dňoch 10. - 11. februára 2011 sa uskutočnila návšteva NKB na podprojektoch Blokového grantu SK0008 sprostredkovateľa Nadácia otvorenej spoločnosti „Program na podporu ľudských práv v rokoch 2006 - 2008. Predmetom stretnutia bola diskusia o doterajších skúsenostiach vybraných predstaviteľov konečných prijímateľov v rámci BG s FM EHP a NFM.

Dňa 15. marca 2011 sa uskutočnila návšteva NKB na podprojektoch Blokového grantu  SK0056 sprostredkovateľa Nadácia na podporu občianskych aktivít „Otvárame dvere pre nové možnosti spolupráce“. Predmetom stretnutia bola diskusia o doterajších skúsenostiach s FM EHP a NFM.

Dňa 11. apríla 2011 sa v hoteli Yasmin v Košiciach v konala Záverečná konferencia FM EHP a NFM venovaná projektom prioritných oblastí Ochrana životného prostredia, Podpora trvaloudržateľného rozvoja, Regionálna politika a cezhraničné aktivity a Zdravie a starostlivosť o deti v rámci ukončenia 1. programového obdobia FM EHP a NFM na roky 2004-2009.
Dňa 19. mája 2011 sa v hoteli DIXON V Banskej Bystrici konala Záverečná konferencia FM EHP a NFM venovaná projektom prioritných oblastí Zachovanie európskeho kultúrneho dedičstva, Výskum a Rozvoj ľudských zdrojov v rámci ukončenia 1. programového obdobia FM EHP a NFM na roky 2004 - 2009.
Dňa 27. a  28. júna 2011 sa v účelovom zariadení ÚV SR Bôrik konala Záverečná konferencia k ukončeniu prvého programového obdobia Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu (2004 – 2009) pod záštitou predsedníčky vlády Ivety Radičovej. Prvý deň konferencie bol venovaný prezentácii individuálnych projektov a druhý deň prezentácii blokových grantov a podprojektov. 
Publicita
INFO SPRAVODAJ

Internetová stránka NKB pre FM EHP a NFM www.eeagrants.sk je aktualizovaná podľa potreby. Záložku aktuality, kde sa vkladali nové informácie o vývoji a ukončení projektov, o školeniach, seminároch, workshopoch a konferenciách, nahradili pravidelné informácie v Info spravodaji.

NKB pripravilo pravidelné vydávanie informačného Spravodaja, ktorým informuje širokú verejnosť o aktivitách NKB ako aj priebehu implementácie FM EHP a NFM na Slovensku. Spravodaj je uverejnený na internetovej stránke www.eeagrants.sk a je distribuovaný aj prostredníctvom elektronickej pošty. V sledovanom období boli vydané tri čísla:

Info spravodaj č.3/2010
Info spravodaj č.1/2011
Info spravodaj č.2/2011- Mimoriadne vydanie k záverečnej konferencii k ukončeniu programového obdobia 2004 – 2009 Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu v dňoch 27. – 28. júna 2011 v Bratislave 
PUBLIKÁCIA


NKB v spolupráci s veľvyslanectvom Nórskeho kráľovstva vydal v júni 2011 v poradí druhú dvojjazyčnú obrázkovú publikáciu „Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus 2004 – 2009“ v náklade 2000 ks. 

WEB KNIŽNICA

Úrad vlády SR ako Národný kontaktný bod pre Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus pripravil na svojej internetovej stránke www.eeagrants.sk elektronickú knižnicu dokumentov, ktorých príprava bola financovaná z finančných mechanizmov alebo ktoré súvisia s individuálnym projektom/podprojektom/blokovým grantom financovaným z týchto finančných mechanizmov. Účelom web knižnice je zvýšenie informovanosti verejnosti o konkrétnych výstupoch a prínose realizácie jednotlivých projektov

7 Zoznam príloh
Príloha č. 1 – Zoznam všetkých individuálnych projektov s ktorými bola uzatvorená Zmluva o poskytnutí NFP

Príloha č. 2 – Prehľad výziev zverejnených NKB v rámci implementácie  FM EHP a NFM
Príloha č. 3 –  Tabuľky zobrazujúce prehľad čerpania prostriedkov Fondu technickej asistencie NKB a PO
Príloha č. 4 –  Kumulatívny prehľad čerpania FM EHP/NFM k 24.06.2010 v rámci IP a BG
8 Zoznam použitých skratiek

	ABG
	blokový grant na základe priameho zadania (tzv. additional BG)

	BG
	blokový grant

	ES
	Európske spoločenstvá

	EZVO
	Európske združenie voľného obchodu

	FM EHP
	Finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru

	GA
	Dohoda o poskytnutí grantu (Grant Agreement)

	HK
	Hodnotiaca komisia pre hodnotenie žiadostí

	IP
	individuálny projekt

	ISUF
	Informačný systém účtovania fondov

	KP
	konečný prijímateľ

	MF SR
	Ministerstvo financií Slovenskej republiky

	MoP
	Memorandum o porozumení

	MZV NK
	Ministerstvo zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva

	NFM
	Nórsky finančný mechanizmus 

	NFP
	Nenávratný finančný príspevok

	NKB
	Národný kontaktný bod

	NMV
	Národný monitorovací výbor pre finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus

	PCR
	Správa o ukončení projektu

	PIP
	Plán implementácie projektu

	PIR
	Priebežná správa o projekte

	PO
	Platobný orgán

	SP
	Sprostredkovateľ

	SR
	Slovenská republika

	ÚFM
	Úrad pre finančný mechanizmus

	ÚV SR
	Úrad vlády Slovenskej republiky

	VFM
	Výbor pre finančný mechanizmus

	VÚC
	Vyšší územný celok

	Výzva 0105
	Výzva na výber sprostredkovateľov Fondu pre mimovládne organizácie

	Výzva 0205
	Výzva na výber sprostredkovateľov Fondu na podporu vedy a výskumu

	Výzva 0305
	Výzva na výber sprostredkovateľa Fondu na podporu spolupráce medzi školami/štipendiá

	Výzva 0405
	Výzva na predkladanie žiadostí o individuálny projekt pre žiadateľov z verejného a tretieho sektora

	Výzva 0507
	Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na prípravu individuálneho projektu pre žiadateľov zo sektora verejnej správy a mimovládnych organizácií z Fondu počiatočného kapitálu

	Výzva 0607
	Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na individuálny projekt pre žiadateľov zo súkromného sektora 

	Výzva 0708
	Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na individuálny projekt pre žiadateľov zo sektora verejnej správy a mimovládnych organizácií

















































































































� Zoznam všetkých projektov tvorí Prílohu č. 1


� Pre zachovanie koherentnosti údajov bude pre účely tejto správy Fond technickej asistencie označovaný ako blokový grant. 
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