









Príloha č. 1

Časový harmonogram procesov projektu

Obstaranie zahraničného DRG systému
Predzmluvná špecifikácia a negociácie                                             VI – VIII/11
Uzatvorenie zmluvy / dohody                                                              do IX/11
Lokalizácia                                                                          VI – XII/11
Jazykové preklady                                                                  od VI do IX/11                                                            
Pravidlá kódovania a kódovacie mechanizmy

Pravidlá zberu dát 

Pravidlá DRG úhradového mechanizmu

Užívateľské pravidlá a užívateľské definície úhrad hospitalizácií

Katalóg DRG paušálov v štandardizovanej štruktúre

Kompletizácia definičného DRG manuálu

Zosúladenie získaného a slovenského klasifikačného systému     do XII/11   
Úprava-rozšírenie MKCH-10

Zosúladenie získaného a slovenského zoznamu výkonov

Prevzatie klasifikačného systému klinickej závažnosti prípadov

Prevzatie tzv. rozhodujúcich procedúr ich klasifikácia

Úprava dátových tokov a dátových rozhraní definovaných ÚDZS do XII/11
Úprava dátového rozhrania (SK) na DRG minimum data set 

Úpravy zberu dát, dátových tokov  a dátových analýz 
Príprava IT infraštruktúry PZS a ZP                                              do XII/11
Úpravy existujúcich softvérov  ZP, PZS, ÚDZS
Posúdenie potreby prispôsobenia hardvérov a sieťových častí

Zabezpečenie dátovej a prevádzkovej bezpečnosti

Vypracovanie nových definično–prevádzkových príručiek

Príprava ekonomických parametrov a cenových kalkulácií PZS   do XII/11
Posúdenie doterajšieho rutinného zberu ekonomických dát  

Porovnania existujúcich kalkulácií nákladov oddelení nemocníc na prípad
Definovanie jednotnej matice pre sledovanie nákladov na prípad
Zostavenie kalkulačných manuálov a definičných príručiek
Definovanie metódy kalkulácie relatívnych váh skupín diagnóz  

Príprava na využívanie Grouperu                                                 do XII/11
Oboznámenie sa s technologickou časťou
Oboznámenie sa s klinickou časťou (algoritmami)
Zostavenie a prijatie zmien legislatívnych noriem
Prvá etapa                                                                                      do XII/11

Druhá etapa                                                                                    do VII/12

Detailný vecný a časový harmonogram implementácie                do XII/11
Implementácia
Vzdelávanie v diferencovaných moduloch                                        I-XII/12
Definovanie úhradových podmienok (RV a ZS)*                             do VI/12
Príprava pre testovanie a nasadenie pre prax                                III-VI/12
Testovanie                                                                                      VII-XI/12
Príprava na prevádzku                                                                     X-XII/12

Vytvorenie podporných činností CKS                                              X-XII/12 
Finálna organizačná štruktúra CKS                                                       XI/12
Zostavenie náplní prác útvarov CKS                                              XI-XII/12

 Prevádzka                                                                                       I / 13

 Kultivácia                                                                                 od VI/13

*

DRG systém ako úhradový mechanizmus sa v súčasnosti používa u zdravotníckych zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti poskytujúcich neodkladnú aj odkladnú zdravotnú starostlivosť, nie však u lôžkových zdravotníckych zariadení dlhodobej – chronickej zdravotnej starostlivosti (napr. psychiatrické liečebne, rehabilitačné a doliečovacie ústavy, hospice)
