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	V sledovanom období od 01. 01. 2010 do 30. 06. 2010 sa uskutočnilo 9 koordinačných porád členov vlády SR zodpovedných za čerpanie fondov EÚ pod vedením podpredsedu vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny. 

	Informácie o stave čerpania a kontrahovania prostriedkov ŠF a KF programového obdobia 2007 – 2013 a aktuálnych problémoch implementácie ŠF a KF v rámci jednotlivých koordinačných porád poskytli nasledujúce orgány: CKO, CO, OA a RO OP, resp. SORO.
	
	Poskytnuté informácie sa týkali najmä nasledujúcich záležitostí:

· stavu aktuálneho  čerpania  finančných  prostriedkov  zo  ŠF a KF,
· aktuálneho stavu riešenia rizík a problémov OP programového obdobia 2007 – 2013, 
· implementácie nástrojov finančnej pomoci EÚ programového obdobia 2004 – 2006 a  stave ich ukončovania,
· kontroly plnenia úloh vyplývajúcich z prijatých uznesení vlády SR a záverov z koordinačných porád.

	Okrem pravidelných informácií boli v sledovanom období predložené nasledovné informácie o nasledujúcich oblastiach:

· aktuálnych otázkach v rámci Programu rozvoja vidieka SR  2007 – 2013 a OP Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013, 
· vyhodnotení výhľadového plánu kontrahovania a čerpania finančných prostriedkov zo ŠF a štátneho rozpočtu SR,
· záveroch zasadnutí MV operačných programov NSRR, alebo MV programov Rámca podpory Spoločenstva,
· stave implementácie Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu, Švajčiarskeho finančného mechanizmu a predvstupovej pomoci EÚ, 
· zabezpečení riadenia HP v programovom období 2007 – 2013, o zabezpečení vyhlásení výziev na podporu LSKxP, a tých opatrení, ktoré priamo podporujú HP MRK,
· opatreniach pre oblasť stavebného zákona, oblasť dopravy a telekomunikácií a príslušnej legislatívy, ktorá má byť plne harmonizovaná s EIA,
· aktuálnom stave v  riešení porušenia ustanovení legislatívy EÚ (infridgement) a všeobecne záväzných právnych predpisov SR v oblasti životného prostredia a opatreniach na harmonizovanie a dodržiavanie environmentálnej legislatívy SR,
· zabezpečení návštevy generálneho riaditeľa DG REGIO D. Ahnera v SR v dňoch       11. 02. – 12. 02. 2010, odsúhlasenia  a vyhodnotenia „Spoločného plánu úloh na rok 2010 v rámci štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu“,
· zapojení SR do prípravy Dunajskej stratégie,
· výsledkoch rokovaní Výboru pre koordináciu fondov pri EK,
· informácie o aktuálnom stave v oblasti realizovania programu INTERACT II, 
·  implementácii programov Iniciatívy spoločenstva INTERREG IIIA (programové obdobie 2004 – 2006) a programov cezhraničnej spolupráce programového obdobia 2007 – 2013.

Na poradách sa prijímali závery, plnenie ktorých bolo pravidelne sledované a boli predkladané odpočty ich plnenia.
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Metodické usmerňovanie CKO[footnoteRef:1] [1:  	metodické pokyny a výklady CKO vydané pre programové obdobie 2007 – 2013 sú uvedené v prílohe č. 1] 


	V období od 01. 01. 2010 do 30. 06. 2010 vykonal CKO 3 aktualizácie Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 (ďalej len „Systém riadenia“). Dňa 01. 03. 2010 vydal CKO Systém riadenia, verziu  3.3. 
	Predmetom aktualizácie Systému riadenia 3.2 bola výhradne úprava odseku 71 kapitoly 4.2.3, v zmysle ktorej sa prechodné obdobie, počas ktorého prijímateľ bude povinný žiadosti o platbu vypĺňať a odosielať v originálnom vyhotovení v písomnej forme, predĺžilo do           30. 04. 2010. Potreba predĺženia prechodného obdobia vzťahujúceho sa na povinnosť predkladania žiadostí o platbu v originálnom vyhotovení v písomnej forme vyplynula z dôvodov zabezpečenia správneho nastavenia aplikácie žiadosti o platbu vo verejnej časti ITMS.
	V marci 2010 CKO  aktualizoval Systém  riadenia,  verziu 3.3;  výsledkom aktualizácie bol Systém riadenia, verzia 4.0 vydaná  dňa 23. 03. 2010. Predmetom aktualizácie Systému riadenia, verzie 3.3 bolo zapracovanie legislatívnych zmien vyplývajúcich z nadobudnutia účinnosti zákona  č. 57/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení zákona č. 266/2009 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V rámci predmetnej aktualizácie CKO zároveň zapracoval prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených OA na základe vykonaného auditu súladu v rámci činnosti CKO. Aktualizácia Systému riadenia zároveň zohľadnila návrhy a odporúčania jednotlivých subjektov zapojených do implementácie ŠF a KF vyplývajúcich z praxe, ako aj vlastné zistenia CKO slúžiace na ďalšie sprehľadnenie a zjednodušenie nastavených procesov implementácie ŠF a KF v programovom období 2007 – 2013.
	Ku koncu sledovaného obdobia CKO  aktualizoval  Systém riadenia, verziu 4.0. a dňa 30. 06. 2010 vydal Systém riadenia, verzia 4.1. Predmetom aktualizácie Systému riadenia, verzie 4.0 bolo zohľadnenie zmien vyplývajúcich z nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 539/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 týkajúce sa všeobecných ustanovení o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, ako aj návrhy a odporúčania subjektov zapojených do implementácie ŠF a KF. V nadväznosti na uvedenú aktualizáciu Systému riadenia vydal CKO metodický výklad k tabuľke č. 11 prílohy č. 423-1 Systému riadenia (monitorovacia správa projektu) vzťahujúcej sa k vykazovaniu počtu novovytvorených a udržaných pracovných miest a ktorý popisuje podmienky, ktoré musia byť splnené, aby bolo v rámci projektu možné vykazovať novovytvorené a udržané pracovné miesta.
	V období od 01. 01. 2010 do 30. 06. 2010 CKO  aktualizoval nasledujúce metodické pokyny: 
	Dňa 07. 05. 2010 vydal CKO aktualizáciu č. 1 Metodického pokynu CKO                     č. 7 k zjednodušenému vykazovaniu výdavkov v programovom období 2007 – 2013. Dôvody, na základe ktorých CKO pristúpil k aktualizácii predmetného metodického pokynu, vyplynuli najmä zo zmien pracovného dokumentu COCOF zaoberajúceho  sa vymedzením pravidiel zjednodušeného vykazovania výdavkov. V tomto smere bolo účelom prípravy  predmetného metodického pokynu spresnenie postupov definovaných v pôvodnej verzii tohto metodického pokynu, vzťahujúcich sa k zjednodušeným spôsobom vykazovania výdavkov. Metodický pokyn definuje jednotné pravidlá, ktoré sú pri používaní uvedených zjednodušení vykazovania výdavkov povinné uplatňovať riadiace orgány a sekundárne (na základe zmluvy o poskytnutí NFP, resp. rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP) aj prijímatelia pri realizácii svojich projektov. S cieľom predstavenia možností, ktoré sú riadiacim orgánom k dispozícii pre implementáciu predmetných zjednodušení, pokyn definuje príklady zamerané na objasnenie hlavných aspektov implementácie týchto zjednodušení.
	Dňa 15. 04. 2010 vydal CKO aktualizáciu č. 1 Metodického pokynu CKO                     č. 4 k používaniu číselníka oprávnených výdavkov v programovom období 2007 – 2013 a aktualizáciu č. 2 Metodického pokynu CKO č. 3 k tvorbe a používaniu projektových ukazovateľov a ich zaraďovaniu do ITMS 2007 - 2013. Podnetom na aktualizovanie Metodického pokynu CKO č. 3 a Metodického pokynu CKO č. 4 bolo zohľadnenie záverov z vládneho auditu č. A291 vykonaného MF SR, ktorý bol zameraný na získanie uistenia o súlade riadiacich a kontrolných systémov CKO, ako aj návrhov a odporúčaní subjektov zapojených do implementácie ŠF a KF v programovom období 2007 – 2013, vyplývajúcich z doterajšej praxe. V prípade aktualizácie č. 2 Metodického pokynu CKO č. 3 k tvorbe a používaniu projektových ukazovateľov a ich zaraďovaniu do ITMS 2007 – 2013 išlo o definovanie ustanovení vzťahujúcich sa na samostatnú administráciu aktualizácie Prílohy č. 1 Metodického pokynu CKO č. 3 (číselník ukazovateľov) vrátane úpravy Prílohy č. 1, ktorá sa týkala doplnenia zoznamu zmien vykonaných v číselníku ukazovateľov vo vzťahu k predchádzajúcej verzii číselníka ukazovateľov a formálne úpravy týkajúce sa usporiadania vybraných kapitol a ustanovení MP CKO č. 3.
	Dňa 01. 02. 2010 CKO vydal aktualizáciu č. 1 Metodického pokynu CKO č. 9 k obsahu výročnej a záverečnej správy o vykonávaní operačného programu, ktorú vykonal v nadväznosti na prijatie nariadenia Komisie (ES) č. 846/2009 z 01. 09. 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1828/2006, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) 1083/2006 ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde.
	Dňa 12. 02. 2010 vydal CKO Metodický pokyn č. 10 k revízii OP; uvedený metodický pokyn vypracoval CKO z dôvodu potreby úpravy resp. podrobnejšieho definovania jednotlivých častí Systému riadenia súvisiacich s procesom revízie OP. CKO vydal predmetný metodický pokyn aj v nadväznosti na komunikáciu CKO s EK a skúsenosti so zabezpečovaním administrácie navrhovaných revízií niektorých OP v programovom období 2007 – 2013, ktoré poukázali na potrebu podrobnejšieho definovania povinností subjektov zapojených do revízií OP.
	CKO priebežne spracovával zmenové požiadavky RO a koordinátorov HP na úpravu, resp. doplnenie číselníka projektových ukazovateľov v ITMS. Na základe spracovaných zmenových požiadaviek CKO vždy ku koncu príslušného mesiaca aktualizuje číselník projektových ukazovateľov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO č. 3 k tvorbe a používaniu číselníka projektových ukazovateľov a ich zaraďovaniu do ITMS 2007 – 2013 a zverejní aktualizovaný číselník projektových ukazovateľov na informačnom portáli CKO www.nsrr.sk.  V súvislosti s koordinačnou činnosťou CKO sa v sledovanom období konali bilaterálne aj multilaterálne stretnutia CKO so subjektmi zapojenými do implementácie ŠF a KF  v programovom období 2007 – 2013. CKO usmerňoval RO OP, resp. koordinátorov HP v jednotlivých oblastiach systému riadenia, a zároveň zabezpečoval konzultácie v týchto oblastiach  (napr. problematika overovania realizácie projektov, problematika monitorovania projektov, proces konania o žiadosti o NFP, ustanovenia zmluvy o poskytnutí NFP, povinnosti vyplývajúce zo systému riadenia vo vzťahu k predkladaniu vybraných povinných príloh žiadosti o NFP, Rozhodnutie o schválení NFP v prípade, ak je poskytovateľ a prijímateľ tá istá osoba, vykazovanie údajov o účastníkoch projektu). 

Legislatívna oblasť

	Dňa 01. 04. 2010 nadobudol účinnosť zákon č. 57/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov. V súvislosti s prípravou predmetnej novely zákona sa CKO zúčastňoval zasadnutia legislatívnej rady vlády SR k predkladanému návrhu novely zákona   č. 528/2006 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 528/2008 Z. z.“) a po jeho prerokovaní aj zasadnutí príslušných výborov NR SR. 
	CKO sa v sledovanom období pravidelne zúčastňoval zasadnutí pracovnej skupiny pre nezrovnalosti v rámci Riadiaceho výboru pre ochranu finančných záujmov v SR. Predmetom zasadnutí predmetnej pracovnej skupiny bola aktualizácia kódov z kódovníka nezrovnalostí OLAF-u, participácia na vypracovaní metódy odhalenia, spracovanie bližšej špecifikácie definície typov nezrovnalostí, revízia kódovníka OLAF v ITMS, ako aj manuál nahlasovania nezrovnalostí. V rámci zasadnutí legislatívnej pracovnej skupiny bolo predmetom rokovania mapa kompetencií a zodpovedností sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v SR.
	Zástupcovia CKO sa v sledovanom období zúčastnili rokovaní Výboru pre koordináciu fondov pri EK a pracovnej skupiny expertov členských štátov k zjednodušeniu nariadení EK v oblasti kohéznej politiky EÚ. V súvislosti so zjednodušovaním pravidiel ES a so zmiernením dosahov globálnej finančnej krízy  boli v sledovanom období prijaté nasledovné úpravy v legislatíve ES:  
· Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 437/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, pokiaľ ide o oprávnenosť zásahov v oblasti bývania v prospech marginalizovaných spoločenstiev,
· Nariadenie Rady č. 539/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES)                č. 1083/2006 týkajúce sa všeobecných ustanovení o Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, pokiaľ ide o zjednodušenie určitých požiadaviek a o určité ustanovenia týkajúce sa finančného riadenia. 
V nadväznosti na úlohu B. 6 uznesenia vlády SR č. 777/2009 zo dňa 9. novembra 2009 vypracoval CKO v spolupráci s podpredsedom vlády  pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny materiál „Návrh opatrení na účinnejšie využívanie pomoci a podpory z fondov Európskeho spoločenstva na udržateľnosť zamestnanosti a na tvorbu nových pracovných miest". Predmetný materiál bol schválený na rokovaní vlády SR dňa 03. 03. 2010 (uznesenie vlády SR č. 157/2010). Cieľom predkladaného materiálu bolo poskytnúť vláde SR informáciu o aktuálnom stave zamestnanosti v súvislosti s implementáciou pomoci a podpory z fondov EÚ, poukázať na hlavné faktory tohto stavu a formulovať také opatrenia uskutočniteľné prostredníctvom fondov EÚ, ktoré by mali prispieť k zníženiu negatívnych dopadov globálnej hospodárskej krízy na zamestnanosť, najmä obmedzenie rastu nezamestnanosti, udržanie existujúcich pracovných miest a tvorbu nových pracovných miest.
V nadväznosti na prijatú novelu kompetenčného zákona (zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov) vypracoval CKO na rokovanie vlády SR  materiál „Návrh na zmenu niektorých uznesení vlády SR v súvislosti so zmenou kompetencií Úradu vlády SR a niektorých ministerstiev, na základe platnosti zákona č. 37/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon    č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov“. Materiál obsahuje špecifikovanie zmien v kompetenciách jednotlivých ministerstiev a Úradu vlády SR v nadväznosti na prijatú novelu kompetenčného zákona, ktorou bolo zrušené Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR a Ministerstvo životného prostredia SR. Kompetencie uvedených zrušených ministerstiev boli s účinnosťou od 1. júla 2010 delimitované do pôsobnosti nasledujúcich ministerstiev: Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR - v oblasti stavebnej výroby a stavebných výrobkov, v oblasti tvorby a uskutočňovania bytovej politiky a v oblasti poskytovania štátnej prémie k stavebnému sporeniu; Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky -  v oblasti verejných prác, stavebného poriadku a územného plánovania okrem ekologických aspektov; Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky -  v oblasti kompetencií zrušeného Ministerstva životného prostredia SR a v oblasti regionálneho rozvoja okrem koordinácie využívania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie, ktorá bola delimitovaná do pôsobnosti Úradu vlády SR. 
V nadväznosti na vyššie uvedenú novelu kompetenčného zákona, kompetencie v oblasti cestovného ruchu, boli delimitované z Ministerstva hospodárstva SR do riadiacej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR s účinnosťou od 1. júla 2010. Taktiež došlo v súvislosti s prijatím predmetnej novely k zmene názvu Ministerstva školstva Slovenskej republiky na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 
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[bookmark: _Toc220810590][bookmark: _Toc220813196][bookmark: _Toc220813289][bookmark: _Toc255654725]1.2.1	Metodické dokumenty a usmernenia

	Za sledované obdobie vydal CO, (úlohy ktorého v podmienkach SR plní sekcia európskych a medzinárodných záležitostí MF SR) na programové obdobie 2007 – 2013 nasledovné metodické dokumenty[footnoteRef:2]: [2: 	uvedené metodické dokumenty sú v elektronickej forme sprístupnené verejnosti na stránke: 	www.finance.gov.sk] 

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 (ďalej len „Systém finančného riadenia“):
 
a)	verzia 5.1 s platnosťou od  01. 04. 2010.
Nevyhnutnosť zmien v Systéme finančného riadenia, verzie 5.1 vychádzala z potreby:
· zapracovania zmien vyplývajúcich z novelizácie zákona č. 528/2008 Z. z.; úprava terminológie – záznam z administratívnej kontroly,
· zjednotenia definícií so Systémom riadenia, verziou 4.0 (národný projekt, IT monitorovací systém),
· umožnenia realizácie výdavkov subjektom v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, VÚC z účtov otvorených týmito subjektmi v prípadoch, ak prijímateľom (zmluvnou stranou zmluvy o poskytnutí NFP) je obec, resp. VÚC,
· doplnenia oznamovania nezrovnalostí na základe záznamu z administratívnej kontroly.
b)	verzia 5.2 s platnosťou od  15. 06. 2010.
Nevyhnutnosť zmien v Systéme finančného riadenia, verzie 5.2 vychádzala najmä z potreby:
· špecifikovania pozastavenia lehôt pre výkon administratívnej kontroly v prípade, ak je v rámci schvaľovacieho procesu vykonávaná kontrola na mieste.
CO vydal nasledovné metodické usmernenia na programové obdobie 2007 – 2013:
· Usmernenie č. 2/2010-U k delimitácií Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR a Ministerstva životného prostredia SR vo vzťahu k finančnému riadeniu fondov ES;
· Usmernenie č. 3/2010-U k pracovným postupom súvisiacich s mimoriadnou účtovnou závierkou vo vzťahu k delimitácii MVRR SR a MŽP SR k 30. 06. 2010.
CO v súvislosti s plnením opatrení „Akčného plánu opatrení prijatých za účelom odstránenia nedostatkov identifikovaných systémovým auditom pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia“ v sledovanom období spolupracoval s RO pre OP ZaSI na úprave postupov implementácie v rámci tohto OP. Celkovo k 30. 06. 2010 bolo CO vypracovaných 106 stanovísk v predmetnej oblasti.
	Metodické usmernenia na programové obdobie 2007 – 2013 vydané CO sú uvedené v prílohe č. 3.
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	V sledovanom období CO uskutočnil stretnutia s RO, zamerané na problematiku finančného riadenia ŠF a KF v programovom období 2007 – 2013, prehľad ktorých je uvedený v tabuľke č. 1.

Tab. č. 1: Prehľad stretnutí certifikačného orgánu s riadiacimi orgánmi
	Riadiaci orgán
	Dátum stretnutia
	Program stretnutia

	MPSVR SR
	02. 02. 2010
	Pracovné stretnutie k Akčnému plánu pre OP ZaSI

	
MŽP SR

	04. 02. 2010
	Pracovné stretnutie k nezrovnalosti v rámci projektu prijímateľa NCHZ Nováky

	
MDPT SR
	16. 02. 2010
	Pracovné stretnutie na úrovni generálnych riaditeľov sekcií CO a RO pre OPD v súvislosti s otvorenými otázkami

	MŽP SR
	01. 03. 2010
	Pracovné stretnutie s MŽP SR a Slovenskou bankovou asociáciou k príprave dohody o spolupráci pri výkone záložného práva medzi MŽP SR a bankami

	MPSVR SR 
	05. 03. 2010
	Pracovné stretnutie v rámci výkonu vládneho auditu A 308

	MŽP SR 
	11. 03. 2010
	Pracovné stretnutie s MŽP SR a Slovenskou bankovou asociáciou k príprave dohody o spolupráci pri výkone záložného práva medzi MŽP SR a bankami

	MŽP SR
	23.04. 2010
	Pracovné stretnutie s MŽP SR a Slovenskou bankovou asociáciou k príprave dohody o spolupráci pri výkone záložného práva medzi MŽP SR a bankami

	MPSVR SR
	05. 05. 2010
	Pracovné stretnutie k implementácii zjednodušeného vykazovania výdavkov

	MPSVR SR
	07. 05. 2010
	Pracovné stretnutie k aktualizácii č. 3 Pokynu GRS riadenia ESF č. 5/2009 - Postup overovania primeranosti úrovne miezd a odmien v OP ZaSI

	MDPT SR
	14. 05. 2010
	Pracovné stretnutie ohľadom poskytnutia výnimky zo SFR ŠF a KF

	MPSVR SR
	18. 05. 2010
	Pracovné stretnutie k pokynu GRS týkajúceho sa overovania hospodárnosti a efektívnosti

	SIA
	24. 05. 2010
	Pracovné stretnutie so SORO pre OP ZaSI k 1.fáze zistení z CO v rámci Akčného plánu pre OP ZaSI

	MVRR SR
	14. 06. 2010
	Pracovné stretnutie s RO pre OP D k zisteniam z certifikačných overovaní

	MPSVR SR
	25. 06. 2010
	Pracovné stretnutie s MPSVR SR k problematike refundácie platov zamestnancov odboru stratégie sociálnej ochrany detí a rodiny v rámci OP ZaSI 


Zdroj: CO
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	V sledovanom období vykonal CO pre zamestnancov CO 4 interné školenia so zameraním na finančné riadenie, nariadenia EÚ vo väzbe k finančnému riadeniu programového obdobia 2007 – 2013 a ISUF. Školení sa zúčastnilo 105 zamestnancov MF SR.
Za prvý polrok 2010 vykonal CO pre zamestnancov RO, SORO, CO,  prijímateľov a širokú verejnosť 16 školení a prezentácií zameraných na problematiku finančného riadenia, systémy financovania v programovom období 2007 – 2013, nezrovnalosti a IT systémy. Celkovo sa školení zúčastnilo 408 osôb.
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	Novela zákona o pomoci a podpore dopĺňa do platného zákona ustanovenia týkajúce sa výkonu kontroly projektu riadiacim orgánom a to na základe čl. 60 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a čl. 13 nariadenia Rady (ES) č.1828/2006. Upravujú sa taktiež ustanovenia o národných projektoch, projektoch technickej pomoci a procese uzatvárania zmluvy o poskytnutí NFP. Predmetnou novelou sa rovnako ustanovuje postup pre prípady identifikácie porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania prijímateľom v čase, keď už boli príspevok alebo jeho časť poskytnutý.
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Oblasť koordinácie implementácie HP

Dňa 18. 02. 2010 koordinátor HP RP vydal Metodické usmernenie k postupom vypĺňania Informácie o príspevku OP k HP RP, prílohy č. 5 Systému koordinácie implementácie HP RP. 
Koordinátor HP RP absolvoval viacero bilaterálnych rokovaní s RO s cieľom konzultovať a nájsť spoločné riešenia na odstránenie zistených nedostatkov v oblasti implementácie horizontálnej priority. V sledovanom období boli vykonané rokovania s RO pre OP TP, OP V, OP IS, ROP a OP ZaSI. 
Počas sledovaného obdobia koordinátor aktualizoval Systém koordinácie implementácie horizontálnej priority na roky 2007 – 2013, verzia 5.0 v nadväznosti na zmeny v Systéme riadenia, verzia 4.0 a metodických pokynoch CKO. Účinnosť tohto dokumentu je            od 04. 05. 2010.
Dňa 19. 04. 2010 sa uskutočnilo na MPSVR SR zasadnutie Pracovnej skupiny pre HP RP, ktorého predmetom bolo prerokovanie zmien a schválenie Systému koordinácie implementácie HP RP na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 5.0, Informácia o zabezpečení hodnotenia HP a Pokyny na vyplnenie Informácie o príspevku OP k HP RP, ktorý je prílohou č. 5 Systému koordinácie implementácie horizontálnej priority Rovnosť príležitostí. 
Dňa 06. 06. 2010 sa na MPSVR SR uskutočnilo zasadnutie Pracovnej skupiny pre hodnotenie, predmetom ktorého bolo oboznámenie členov pracovnej skupiny s vypracovanou štúdiou zameranou na metodiku a nástroje monitorovania a hodnotenia HP v ŠF a informovanie o výkone monitorovania a hodnotenia HP RP. 
V oblasti koordinácie koordinátor vypracoval pripomienky k jednotlivým Informáciám o príspevku OP k HP RP, návrhom národných projektov a návrhom výziev OP ZaSI, vypracoval podklady do Príručky pre žiadateľa OP V, definoval nové ukazovatele, vypracoval podklady pre aktualizáciu programového manuálu ROP a príručky pre žiadateľa. 

Oblasť monitorovania a hodnotenia HP
	Koordinátor HP RP vypracoval Výročnú správu o vykonávaní HP RP za rok 2009. Podkladom Výročnej správy boli okrem Informácie o príspevku OP k HP RP (príloha č. 5, SKI), predložené jednotlivými RO a schválených výročných správ za 2009 jednotlivých OP aj databáza výziev pozostávajúca z výziev zverejnených a uzavretých v priebehu roka 2009, databáza zazmluvnených projektov, ktorej podkladom na vytvorenie je ITMS, Interné správy koordinátora HP RP jednotlivých OP, inštrukcie pre hodnotiteľov, plány hodnotení jednotlivých OP. Správa bola CKO predložená 31. 07. 2010. 
V mesiaci jún 2010 bola na základe údajov v ITMS vytvorená databáza projektov jednotlivých OP, ktoré podľa ITMS nemajú výsledkový ukazovateľ s relevanciou k HP RP. Databáza spolu so žiadosťou o odstránenie nedostatkov bola zaslaná jednotlivým RO v júli 2010.
Koordinátor HP RP sa zúčastňoval na konferenciách a zasadnutiach MV (OP TP, OP ŽP, MV VE, OP BK, OP V, OP ZaSI, OP Z).
V oblasti hodnotenia koordinátor HP RP vypracoval štúdiu zameranú na metodiku a nástroje monitorovania a hodnotenia HP RP v ŠF v členských štátoch EÚ. Počas sledovaného obdobia sa začalo vykonávať hodnotenie vhodnosti nastaveného systému relevancie cieľov HP RP vo vzťahu k NSRR a prioritným osiam jednotlivých OP, vyhodnotenie systému merateľných ukazovateľov HP RP a vyhodnotenie spôsobu zabezpečenia implementácie HP RP - ako súčasť priebežného hodnotenia HP RP. Zároveň bola vypracovaná Súhrnná správa o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení HP RP za rok 2009.
Koordinátor HP RP vypracoval pripomienky k Plánu hodnotení NSRR na rok 2010  a dňa 22. 04. 2010 zaslal CKO. Ďalej vypracoval pripomienky k Súhrnnej správe o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení Národného strategického referenčného rámca za rok 2009 a dňa 20. 05. 2010 zaslal CKO pripomienky k predloženému materiálu.

Oblasť informovania a publicity HP

Koordinátor HP RP dňa 27. 01. 2010 zorganizoval seminár problematiky HP RP pre zamestnancov SORO jednotlivých OP zapojených do implementácie ŠF a KF. V dňoch      02. 02. 2010 a 16. 02. 2010 sa uskutočnilo školenie interných hodnotiteľov pre RO a SORO ROP.
Dňa 01. 06. 2010 sa uskutočnila prezentácia problematiky HP RP na koordinačnej porade k projektom železničnej dopravy v rekreačnom stredisku Vadičov na Kysuciach a dňa 25. 06. 2010 bola vykonaná prezentácia problematiky HP RP pre zamestnancov úradu Verejného ochrancu práv.
V období prvého polroku 2010 koordinátor poskytoval telefonické konzultácie pre kontaktné osoby RO a na úrovni VÚC. 
Počas sledovaného obdobia koordinátor pravidelne aktualizoval webovú stránku www.gender.gov.sk.
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Oblasť koordinácie implementácie HP

V zmysle aktualizovaného Systému riadenia, verzia 4.0, Systému finančného riadenia, verzia 5.1, bilaterálnych rokovaní s RO OP k úprave ukazovateľov, ako aj ďalších relevantných dokumentov koordinátor aktualizoval nasledujúcu riadiacu dokumentáciu HP:
· Systém koordinácie implementácie HP IS na roky 2007 - 2013, verzia 5.0, účinný od      01. 05. 2010,
· Systém koordinácie implementácie HP TUR na roky 2007 - 2013, verzia 5.0, účinný od  01. 05. 2010,
· Interný manuál procedúr koordinátora HP IS a HP TUR na roky 2007 - 2013, verzia 6.0, účinný od 17. 05. 2010.
Schválené verzie systémov koordinácie a implementácie HP IS a HP TUR boli v elektronickej forme distribuované RO, CKO, OA a CO a následne zverejnené na webovej stránke SEPaVS ÚV SR http://sepavs.vlada.gov.sk/. Schválený Interný manuál procedúr bol v elektronickej forme distribuovaný CKO, OA a CO a súčasne pokynom generálneho riaditeľa SEPaVS zavedený ako vnútorný akt riadenia ÚV SR.
V mesiaci jún v zmysle metodického pokynu CKO č. 9 boli vypracované výročné správy HP IS a HP TUR za rok 2009, ktoré boli zaslané 18. 06. 2010 členom Pracovnej skupiny pre HP IS a HP TUR na vyjadrenie stanoviska.
Dňa 15. 04. 2010 sa uskutočnilo 8. spoločné stretnutie Pracovnej skupiny pre HP IS   a HP TUR, predmetom ktorého bolo schvaľovanie aktualizovaných systémov koordinácie implementácie HP IS a HP TUR, verzia 5.0, inštrukcia k vypracovaniu Informácie o príspevku OP k HP IS a HP TUR za rok 2009 a prerokovanie problémových okruhov spojených s implementáciou HP IS a HP TUR, identifikovaných koordinátorom. „Koordinátor uskutočnil k identifikovaným problémovým okruhom implementácie HP IS a HP TUR aj osobitné bilaterálne rokovania s RO OP BK, ROP, OP ZaSI, OP V a OP KaHR výsledkom, ktorých bola potreba aktualizácie riadiacej dokumentácie OP v súlade so systémami koordinácie implementácie HP IS a HP TUR, aktualizácia súboru ukazovateľov, atď.“




Oblasť monitorovania a hodnotenia HP

V sledovanom období vykonávali koordinátori prostredníctvom ITMS monitorovanie projektov OP relevantných k HP IS a HP TUR, nakoľko v zmysle Plánu hodnotení HP IS a HP TUR na programové obdobie 2007-2013 bude zabezpečené najskôr v roku 2011.  
Koordinátor v procese monitorovania využíval neverejnú časť ITMS (CORE) prostredníctvom definovanej role koordinátora HP7. Programová vizibilita role koordinátora umožňuje čítaciu funkciu informácií o subjektoch, ŽoNFP, projektoch jednotlivých OP (prioritných osí, opatrení). 
Základné menu ITMS bolo pre koordinátora HP IS a HP TUR v rámci monitorovania implementácie príslušnej HP zdrojom nasledovných informácií:   
· o deklarovanom príspevku žiadateľa k cieľom HP IS a HP TUR,
· miesto realizácie projektu,
· aktivity vo väzbe na deklarovaný príspevok k HP IS a HP TUR,
· východisková, cieľová a meraná hodnota ukazovateľov,
· dátum uzatvorenia zmluvy o poskytnutí NFP,
· periodicita predkladania monitorovacích správ.
Na základe získaných informácií z ITMS jednotliví koordinátori vypracovali interný dokument monitorovania zazmluvnených projektov podľa príslušného OP. Tento dokument bol podkladom na zosúladenie informácií doručených z RO OP  (Informácia o príspevku OP k HP IS a HP TUR a Výročná správa o vykonávaní OP). Súčasne tvoril podklad pre interné hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov a cieľov HP IS a HP TUR za rok 2009.
V období mesiacov apríl - máj 2010 koordinátor HP vypracovával pripomienky k výročným správam o vykonávaní OP za rok 2009 z hľadiska plnenia cieľov HP IS a HP TUR. Na základe podkladov OP a interných dokumentov monitorovania jednotlivými koordinátormi bola v mesiaci jún vypracovaná Výročná správa HP IS za rok 2009 a Výročná správa HP TUR za rok 2009. Koordinátor HP sa zúčastňoval v sledovanom období zasadnutí MV jednotlivých OP, v rámci ktorých vypracovával pripomienky k podkladom z hľadiska implementácie HP IS a HP TUR. 
V sledovanom období koordinátor HP nezabezpečil vykonanie externého hodnotenia HP IS a HP TUR. V  tomto období bolo vykonané interné hodnotenie ako súčasť výročnej správy HP IS a HP TUR za rok 2009. Interné hodnotenie HP IS a HP TUR je priebežne vykonávané na úrovni každého OP/prioritnej osi/opatrenia a má operatívny charakter. V pôsobnosti koordinátora je vykonávané koordinátormi podľa pridelených OP.
Z hľadiska implementácie HP IS a HP TUR koordinátor identifikoval ako problémovú oblasť nevyhodnocovanie kontextových ukazovateľov a plnenie cieľov u tých OP, ktorých ciele sú plne alebo sčasti kompatibilné s cieľmi HP IS a HP TUR. Z tohto dôvodu koordinátor vykázal údaje o plnení ukazovateľov na úrovni NSRR a cieľov HP IS a HP TUR získané mimo výročných správ o vykonávaní OP za rok 2009. Jednotlivé výročné správy OP, vrátane roku 2009 opätovne indikujú problémy RO nielen s definovaním súboru merateľných ukazovateľov (projektová a programová úroveň) a ich vyhodnocovaním, čím sa reálne vyjadruje plnenie cieľov OP, ale aj problémy s agregovaním ukazovateľov a ich sumarizovaním (tých, ktoré sa načítavajú z nižšej úrovne OP). Toto môže mať v budúcnosti za následok nedostatočnú možnosť vyhodnocovania plnenia cieľov OP, HP a v konečnom dôsledku aj NSRR.
V rámci vykonaného hodnotenia plnenia cieľov a ukazovateľov HP IS, ako súčasti vypracovanej výročnej správy, bolo za rok 2009 zazmluvnených 418 projektov v celkovom objeme finančných prostriedkov 622,32 mil. Eur. Najvyšší podiel z celkového počtu zazmluvnených projektov s príspevkom k HP IS vrátane objemu finančných prostriedkov má ROP (282 projektov v objeme 199,5 mil. Eur). Koordinátor HP IS v spolupráci s jednotlivými RO OP (OP V, OP ŽP, OP ZaSI a ROP) prehodnotil počet projektov a objem finančných prostriedkov s príspevkom k HP IS za rok 2008 na 10 projektov/44,52 mil. Eur (výročná správa HP IS za rok 2008 uvádzala 305 projektov/101,75 mil. Eur) z dôvodov uvedených v časti 2.3 výročnej správy HP IS za rok 2009. Aj keď v súčasnosti sa ešte priamo neprejavili dôsledky rozsiahlych investícií jednotlivých OP, ktoré vykazujú zazmluvnené projekty s príspevkom k cieľom HP IS, v budúcnosti (realizačná fáza projektov) možno očakávať nasledovné plnenie cieľov HP IS: OP V a OP ZaSI v oblasti informačnej gramotnosti; OP IS, OP BK a OP ŽP v oblasti efektívnej elektronizácie verejnej správy a širokej dostupnosti internetu; ROP, OP VaV a OP Z v oblasti širokej dostupnosti internetu (intervencie do modernizácie infraštruktúry prostredníctvom technického zabezpečenia IKT, školské multimediálne učebne atď.).
V rámci vykonaného hodnotenia plnenia cieľov a ukazovateľov HP TUR, ako súčasti vypracovanej výročnej správy, bolo za rok 2009 zazmluvnených 943 projektov v celkovom objeme finančných prostriedkov 1662,7 mil. Eur. Najvyšší podiel z celkového počtu zazmluvnených projektov s príspevkom k HP TUR má ROP (377 projektov), avšak čo sa týka objemu finančných prostriedkov, je to OP D 548,05 mil. Eur. V prípade OP D ide o investície do cestnej a železničnej infraštruktúry, a preto tento objem finančných prostriedkov je značne vyšší už pri malom počte projektov. Koordinátor HP TUR v spolupráci s jednotlivými RO OP (OP V, OP ŽP, OP ZaSI a ROP) prehodnotil počet projektov a objem finančných prostriedkov s príspevkom k HP TUR za rok 2008 na 45 projektov/88,6 mil. Eur (výročná správa HP TUR za rok 2008 uvádzala 342 projektov/121,32 mil. Eur) z dôvodov uvedených v časti 2.3 výročnej správy HP TUR za rok 2009.

Oblasť informovania a publicity HP

Pre zabezpečenie informovania a publicity koordinátor realizoval v rámci schválených projektov z OP TP seminár „HP IS a HP TUR v ŠF a KF“, ktorý sa uskutočnil 27. 01. 2010. Cieľovou skupinou boli zamestnanci SORO jednotlivých OP a zamestnanci VÚC, ktorí plnia úlohy v oblasti koordinácie HP. Na seminári boli prezentované nasledovné témy: Efektívna implementácia HP IS, predpoklad tvorby poznatkovo orientovanej spoločnosti, HP TUR v kontexte globálnych trendov TUR, Lisabonská stratégia/EÚ 2020, Proces koordinácie implementácie HP IS a HP TUR , Výskum a vývoj – základný pilier budovania vedomostnej spoločnosti na Slovensku, Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť a Podpora ITMS v procese koordinácie HP IS a HP TUR.
Okrem vyššie uvedeného seminára bola oblasť informovania a publicity zabezpečovaná zverejňovaním riadiacich dokumentov na webovej stránke http://sepavs.vlada.gov.sk/, ako aj poskytovaním telefonických a písomných informácii o implementácii HP IS a HP TUR pre CKO, RO, SORO, koordinátorov HP VÚC a potenciálnych konečných prijímateľov NFP. 

Oblasť využívania technickej pomoci koordinátorom HP IS a HP TUR

Koordinátor z pozície konečného prijímateľa finančných prostriedkov z OP TP realizoval v sledovanom období schválené projekty za účelom refundácie mzdových prostriedkov oprávnených zamestnancov ÚV SR zapojených do koordinácie a implementácie HP IS a HP TUR a publicity a informovanosti pri zabezpečovaní implementácie HP IS a HP TUR pravidelným predkladaním ŽoP a monitorovacích správ.
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Oblasť koordinácie implementácie HP

Vo februári 2010 ÚSVRK ako koordinátor HP MRK predložil OA aktualizovaný Interný manuál procedúr - verzia 4.0, ako odpočet plnenia odporúčaní na zvýšenie efektívnosti realizovania HP MRK a plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich zo správy o výsledku vládneho auditu č. A253 zo dňa 06. 10. 2008. OA akceptoval prijaté opatrenia. 
V sledovanom období sa priebežne uskutočňovali rokovania s CKO. Predmetom rokovaní bolo najmä zabezpečenie aktivít v rámci OP TP, nastavenie merateľných ukazovateľov a ich zapracovanie do ITMS pre roky 2007 – 2013, spolupráca pri aktualizácii Systému riadenia. Bilaterálne rokovania s RO sa uskutočňovali priebežne a týkali sa predovšetkým vyhlasovania a koordinácie výziev ku komplexnému prístupu.
V nadväznosti na aktualizovaný Systém riadenia - verzia 4.0 aktualizoval odbor koordinácie HP MRK  Systém koordinácie implementácie HP MRK - verzia 3.0, ktorý schválila Pracovná skupina pre HP MRK na svojom zasadnutí dňa 03. 05. 2010; uvedený dokument je platný od 06. 05. 2010 v nadväznosti na jeho schválenie splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity.
Na základe zmeny Systému koordinácie implementácie HP MRK bol aktualizovaný Interný manuál procedúr - verzia 5.0, ktorý nadobudol platnosť 14. 05. 2010.  
Zástupcovia EK sa v dňoch 03. – 04. 05. 2010 zúčastnili Výročnej konferencie k HP MRK. ÚSVRK pre zabezpečenie plnenia úloh vyplývajúcich zo Spoločnej cestovnej mapy EK a SR vypracoval informáciu „Správa o pokroku v implementácii HP MRK z 31. 05. 2010“, ktorá bola zaslaná Nicholasovi Martynovi, zástupcovi EK DG Regionálna politika.
Dňa 03. 05. 2010 sa konalo spoločné zasadnutie Pracovnej skupiny pre HP MRK, Monitorovacej skupiny komplexného prístupu a Medzirezortnej hodnotiacej a výberovej komisie  lokálnych stratégií komplexného prístupu. Na spoločnom rokovaní týchto skupín sa ich členovia oboznámili so stavom implementácie a s priebehom hodnotenia prijatých žiadostí o poskytnutie podpory lokálnych stratégii komplexného prístupu. Následne Pracovná skupina pre HP MRK schválila Systém koordinácie implementácie HP MRK - verzia 3.0 a vzala na vedomie spôsob riešenia alokácie pre OP KaHR. Monitorovacia skupina komplexného prístupu vzala na vedomie stav rozpracovania Výročnej správy HP MRK za rok 2009 a odporučila RO zosúladiť projekty HP MRK so Systémom riadenia. Medzirezortná hodnotiaca a výberová komisia  lokálnych stratégií komplexného prístupu bola informovaná o stave predložených  žiadostí o poskytnutie podpory na spolufinancovanie lokálnych stratégií komplexného prístupu  a vzala na vedomie termín zasadnutia Medzirezortnej hodnotiacej a výberovej komisie lokálnych stratégií komplexného prístupu  s cieľom schvaľovania uvedených žiadostí s plánovaným konaním v dňoch          19.- 21. 05. 2010.
V dňoch 22. – 24. 06. 2010 boli vykonané odborné konzultácie so zástupcami EK, DG Regionálna politika, ktorých cieľom bolo predstavenie návrhu Výročnej správy HP MRK za rok 2009, oboznámenie sa s  aktuálnou situáciou po ukončení výberového procesu lokálnych stratégií komplexného prístupu, nastavenie merateľných ukazovateľov hodnotenia a monitorovania cieľov HP MRK a lokálnych stratégii komplexného prístupu a konzultácia k špecifickým aspektom implementácie HP MRK v najbližšom období. Prehľad o projektových zámeroch v rámci schválených LSKxP podľa OP je uvedený v tabuľke č. 2.

Tab. č. 2: Prehľad o projektových zámeroch v rámci schválených LSKxP podľa OP

	Operačný program
	Indikatívne alokácie na OP
	Schválené projektové zámery LSKxP (počet)
	Schválené projektové zámery LSKxP (v Eur)

	
	%
	Eur
	
	

	ROP
	48,45
	85 000 000,00
	222
	151 558 109,40

	OP ZaSI
	15,11
	26 500 000,00
	163
	40 099 151,31

	OP V
	9,69
	17 000 000,00
	87
	19 528 300,03

	OP ŽP
	13,07
	22 937 163,00
	45
	33 504 710,30

	OP KaHR
	7,98
	14 000 000,00
	5
	2 452 487,95

	OP Z
	5,70
	10 000 000,00
	45
	33 414 871,74

	Spolu
	100,00
	175 437 163,00
	567
	280 557 630,73


Zdroj: OK HP MRK

Oblasť monitorovania a hodnotenia HP
			
			RO zaslali v termíne do 30. 04. 2010 informácie o príspevku OP k HP MRK za rok 2009. Výročná správa HP MRK za rok 2009 bola dňa 02. 06. 2010 zaslaná na pripomienkové konanie členom Monitorovacej skupiny komplexného prístupu. Po zapracovaní pripomienok bola Výročná správa HP MRK za rok 2009 dňa 02. 07. 2010 zaslaná CKO.
	V súčasnosti sú ITMS II- Core a ITMS II Portál na ÚSVRK funkčné a v plnej miere sa využívajú.  CKO finalizoval prácu na evidencii LSKxP v ITMS.
V dňoch 19. – 21. 05. 2010 sa konalo zasadnutie Medzirezortnej hodnotiacej a výberovej komisie pre lokálne stratégie komplexného prístupu. Uvedená komisia posúdila predložené žiadosti a na základe výberových kritérií vybrala 150 lokálnych stratégií, ktoré budú podporené.
		V tabuľkách č. 3 a č. 4 je uvedený stav implementácie projektov s priamou a nepriamou podporou HP MRK k 30. 06. 2010. 

Tab. č. 3: Stav implementácie projektov s priamou podporou HP MRK k 30. 06. 2010	
	
	Marginalizované rómske komunity

	
	Počet zazmluvnených projektov 
	Nakontrahovaná suma v Eur (EÚ zdroje)

	ROP
	0
	0,00

	OP ŽP
	0
	0,00

	OP KaHR
	0
	0,00

	OP V
	45
	7 870 898,09

	OP ZaSI
	335
	42 749 180,76

	OP Z
	0
	0,00

	Spolu
	380
	50 620 078,85


Zdroj: OK HP MRK z ITMS






Tab. č. 4: Stav implementácie projektov s nepriamou podporou HP MRK k 30. 06. 2010
	
	Marginalizované rómske komunity

	
	Počet zazmluvnených projektov 
	Nakontrahovaná suma v Eur  (EÚ zdroje)

	OP IS
	0
	                        0      

	ROP
	473
	336 003 139,82

	OP BK
	6
	 1 971 025,38

	OP ŽP
	45
	91 347 824,84

	OP KaHR
	37
	56 804 865,73

	OP V
	10
	70 825 224,71

	OP VaV
	23
	23 453 445,19

	OP ZaSI
	44
	26 442 269,94

	OP Z
	30
	109 401 605,77

	Spolu
	668
	 716 249 401,38


Zdroj: OK HP MRK z ITMS

Priama podpora HP MRK pozostáva z projektov podávaných v rámci LSKxP (zatiaľ neboli uzatvorené žiadne zmluvy o poskytnutí NFP na spolufinancovanie projektov) a projekty predkladané v rámci prioritných osí, opatrení, resp. aktivít, ktoré sú cielene zamerané na MRK. V nepriamej podpore sú ostatné projekty s relevanciou k HP MRK.

Grafické znázornenie stavu implementácie s priamou a nepriamou podporou HP MRK           k 30. 06. 2010 je uvedené v grafoch č. 1 až č. 4. 
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		V rámci aktivít hodnotenia HP MRK odbor koordinácie HP MRK vykonal nasledujúce aktivity - vypracoval Plán hodnotení HP MRK na rok 2010, ktorý bol zaslaný CKO 31. 01. 2010; vypracoval Súhrnnú správu o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení HP MRK za rok 2009, ktorú zaslal CKO 31. 03. 2010. Správa bola pripomienkovaná  Monitorovacou skupinou komplexného prístupu.

Oblasť informovania a publicity HP MRK

	K „Pilotnej výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory LSKxP“ boli zásadné informácie zverejňované na internetovej stránke ÚSVRK. Stránka bola priebežne aktualizovaná tak, aby informovala o všetkých procesoch a aktivitách súvisiacich s výzvou, ako aj s ďalšími aktivitami ÚSVRK.
V Trenčíne sa dňa 12. 01. 2010 uskutočnil posledný seminár k „Pilotnej výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory LSKxP“ s cieľom zabezpečiť dostatočnú informovanosť pre potenciálnych žiadateľov pri vypracovaní žiadostí o poskytnutie podpory LSKxP. Stretnutia sa zúčastnilo 27 účastníkov z radov oprávnených žiadateľov z Trenčianskeho, Nitrianskeho a Trnavského kraja.
Dňa 04. 05. 2010 sa uskutočnila Výročná konferencia k HP MRK, ktorá bola organizovaná ÚSVRK, na ktorej sa zúčastnilo 130 účastníkov. Medzi účastníkmi boli zástupcovia EK, CKO, RO, ministerstiev, mimovládneho sektora, samospráv a VÚC. V rámci programu bola prednesená správa o stave implementácie HP MRK, o mechanizmoch určovania merateľných ukazovateľov k HP MRK a projektových ukazovateľov relevantných k HP MRK vo vzťahu k dosahovaniu stanovených cieľov a o plnení komunikačného plánu. Na konferencii vystúpili zástupcovia CKO a RO s hodnotením implementácie HP MRK v rámci jednotlivých operačných programov. Súčasťou konferencie boli aj hodnotiace príspevky zástupcov EK a diskusia zúčastnených.

Oblasť využívania technickej pomoci koordinátorom HP MRK

[bookmark: _Toc255654734]	V marci 2010 uzavrel ÚV SR/ÚSVRK s RO pre OP TP Zmluvu o poskytnutí NFP k projektu „Zabezpečenie činností súvisiacich s externým hodnotením HP MRK na roky 2009 – 2014“, v sume 44 000,00 Eur a Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu „Administratívne kapacity ÚSVRK na koordináciu HP MRK na roky 2008 – 2010 - Vzdelávanie, semináre, pracovné cesty“, v sume  52 176,44 Eur. 
		Projekt „Administratívne kapacity ÚSVRK na koordináciu HP MRK na roky        2008 – 2010 Technická podpora plnenia úloh“ v celkovej sume 110 241,06 Eur je                k 30. 06. 2010 v rozpracovanom stave. 

1.3.4	Stav implementácie komplexného prístupu

	Implementácia LSKxP začala v roku 2008 vyhlásením výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie LSKxP. Výzva LSKxP – ÚSVRK - 2008/01 bola zverejnená dňa 04. 12. 2008 ako Pilotná výzva v rámci komplexného prístupu v programovom období 2007 - 2013. 

Dňa 10. 06. 2009 bol uznesením vlády SR č. 431/2009 schválený materiál[image: ] “Návrh na optimalizáciu procesu predkladania žiadostí o poskytnutie podpory LSKxP v rámci Pilotnej výzvy v zmysle NSRR na roky 2007 – 2013“, ktorým sa mala dosiahnuť optimalizácia existujúceho nepriaznivého stavu pri realizácii HP MRK. Dôvodom aktualizácie pilotnej výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory bolo jej zjednodušenie, odstránenie administratívnych nedostatkov a odstránenie nedostatkov, ktoré sa vyskytli v priebehu jej pôvodného zverejnenia. Aktualizovaná Pilotná výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory LSKxP: LSKxP – ÚSVRK - 2008/01.2 nadobudla účinnosť 16. 09. 2009. Výzva bola uzavretá  31. 01. 2010.

Podľa plánu implementácie boli projektové zámery LSKxP predkladané priebežne a v rámci predložených projektových zámerov LSKxP sa vykonala kontrola a hodnotiace procesy (kontrola formálnej správnosti, odborné hodnotenie a výberový proces) v zmysle schváleného Systému koordinácie implementácie HP MRK na roky 2007 - 2013 a Interného manuálu procedúr HP MRK. V roku 2009 boli schválené 2 žiadosti o poskytnutie podpory LSKxP a 1 žiadosť bola Medzirezortnou hodnotiacou a výberovou komisiou pre lokálne stratégie komplexného prístupu zamietnutá.

Za posudzované obdobie bolo prijatých 257 žiadostí o poskytnutie podpory LSKxP, z toho 3 žiadosti boli vylúčené v nadväznosti na výsledok formálnej kontroly z dôvodu predloženia v rozpore s výzvou.
 
V rámci kontroly formálnej správnosti sa uskutočnilo overenie kritérií oprávnenosti a úplnosti zaregistrovaných žiadostí o poskytnutie podpory LSKxP. Z celkového počtu 254 zaregistrovaných žiadostí, bola 215 žiadateľom zaslaná výzva na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadosti. Kontrolou formálnej správnosti žiadosti o poskytnutie podpory LSKxP sa zistilo, že 14 žiadostí nebolo v súlade s určenými podmienkami. Najčastejšie sa vyskytujúcim nedostatkom z hľadiska plnenia kritérií úplnosti boli nepredložené povinné prílohy, nevyplnené náležitosti žiadostí a projektových zámerov, zjavné chyby v rozpočtoch a nesúlad medzi finančnými tabuľkami a finančnými údajmi v projektových zámeroch. Do procesu odborného hodnotenia bolo postúpených 239 žiadostí o poskytnutie podpory LSKxP, ktoré splnili podmienky kontroly formálnej správnosti. 
 
Odborné hodnotenie bolo realizované internými hodnotiteľmi, ktorí ho realizovali v súlade so schválenou metodikou pre hodnotiteľov. Z celkového počtu 239 žiadostí o poskytnutie podpory LSKxP posudzovaných v rámci odborného hodnotenia, bolo do hodnotiaceho a výberového procesu odporučených 152 žiadostí o poskytnutie podpory LSKxP, 87 žiadostí o poskytnutie podpory LSKxP nesplnilo kritéria odborného hodnotenia a z ďalšieho hodnotiaceho procesu boli vylúčené.
 
V dňoch 19. - 21. 05. 2010 sa uskutočnilo zasadnutie Medzirezortnej hodnotiacej a výberovej komisie pre lokálne stratégie komplexného prístupu. Predmetom zasadnutia bol výber a schvaľovanie žiadostí o poskytnutie podpory LSKxP, ktoré splnili kritériá formálnej správnosti a odborného hodnotenia. Medzirezortná hodnotiaca a výberová komisia pre lokálne stratégie komplexného prístupu na tomto trojdňovom zasadnutí schválila 150 žiadostí o poskytnutie podpory LSKxP.

Po zasadnutí Medzirezortnej hodnotiacej a výberovej komisie pre lokálne stratégie komplexného prístupu bolo zo strany ÚSVRK/odbor koordinácie HP MRK zaslané všetkým žiadateľom, ktorých žiadosti o poskytnutie podpory LSKxP boli predmetom schvaľovacieho procesu, oznámenie o schválení, resp. schválení s podmienkou ich žiadosti o poskytnutie podpory LSKxP v zmysle rozhodnutia Medzirezortnej hodnotiacej a výberovej komisie pre lokálne stratégie komplexného prístupu. Žiadateľom, ktorí nepostúpili do schvaľovacieho procesu bolo zaslané oznámenie o neschválení.
 
Z dôvodu zabezpečenia plynulej implementácie LSKxP sa v  súčasnom období konajú rokovania o príprave a vyhlásení výziev k schváleným LSKxP medzi odborom koordinácie ÚSVRK a RO príslušnými pre komplexný prístup. V rámci OP Z výzva na predkladanie žiadostí o NFP OPZ 2010/2.1/02/002 zo dňa 26. 02. 2010 bola z dôvodu možnosti podania žiadostí o NFP vzídených zo schválených žiadostí o poskytnutie podpory LSKxP predĺžená do 07. 07. 2010.

Tab. č. 5: Prehľad  žiadostí o poskytnutie podpory LSKxP (od 01. 01. 2007 do 30. 06. 2010)
	NUTS 3
	Žiadosti  na odb. hodnotení(počet)
	Žiadosti  na odb. hodnotení(Eur)
	Schválené žiadosti(počet)
	Schválené žiadosti(Eur)

	BBSK
	61
	81 554 405,05
	38
	54 129 552,72

	KSK
	57
	104 832 728,04
	29
	66 586 579,12

	NSK
	14
	19 763 747,09
	12
	15 067 518,41

	PSK
	91
	162 654 841,07
	63
	123 664 651,03

	TSK
	5
	6 955 866,32
	3
	3 483 365,95

	TTSK
	8
	16 847 007,53
	4
	11 658 859,01

	ŽSK
	3
	5 967 104,49
	3
	5 967 104,49

	Spolu:
	239
	398 575 699,59
	152
	280 557 630,73
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2. 	Stav implementácie operačných programov NSRR

[bookmark: _Toc220810531][bookmark: _Toc220810599][bookmark: _Toc220813205][bookmark: _Toc220813298][bookmark: _Toc255654736]2.1	Stav vyhlasovania výziev

K 30. 06. 2010 bolo v rámci deviatich[footnoteRef:3] operačných programov NSRR vyhlásených 301 výziev na predkladanie žiadostí o NFP[footnoteRef:4]. Celkový objem alokovaných finančných prostriedkov na vyhlásené výzvy predstavoval 7 682 824 987 Eur, čo predstavuje 57,97 % z celkového objemu prostriedkov alokovaného na operačné programy NSRR. Ak sa do úvahy berie len alokácia v rámci operačných programov, ktoré vyhlasujú výzvy (teda bez OP D a OP TP), bolo na vyhlásené výzvy alokovaných 82,70 % z celkovej alokácie. Najviac výziev bolo vyhlásených RO OP ZaSI (97 výziev), najvyšší objem finančných prostriedkov bol alokovaný v rámci výziev vyhlásených RO ROP (1 710 818 245,91 Eur). [3:  	riadiace orgány OP D a OP TP výzvy nevyhlasujú]  [4:  	vrátane priamych zadaní a národných projektov] 


Z hľadiska porovnania stavu vyhlasovania výziev k 30. 06. 2010 so stavom k 31. 12. 2009 bolo za sledované obdobie od 01. 01. 2010 do 30. 06. 2010 vyhlásených        54 výziev, priamych zadaní a národných projektov v celkovej hodnote 986 991 181,80 Eur. Najviac výziev v sledovanom období vyhlásil RO OP ZaSI (21 výziev) a najvyšší objem finančných prostriedkov bol alokovaný na výzvy vyhlásené RO OP ŽP (296 796 332,91 Eur). 

	Sumárny prehľad stavu vyhlasovania výziev je uvedený v tabuľke č. 6. Kompletný prehľad vyhlásených výziev je uvedený v prílohe č. 5. 





Tab. č. 6: Stav vyhlasovania výziev v rámci jednotlivých operačných programov NSRR k 30. 06. 2010 (zoradené podľa počtu vyhlásených výziev)
	OP
	Počet výziev
	Alokácia na výzvy (ŠF + ŠR)

	
	
	Eur
	ako % z alokácie
na obdobie 2007 - 2013

	OP ZaSI
	97
	682 862 871,63
	65,82%

	OP ŽP
	37
	1 711 391 796,00
	83,83%

	OP V
	36
	508 824 728,18
	70,42%

	OP IS
	28
	698 128 022,00
	61,13%

	OP VaV
	27
	914 317 465,73
	64,26%

	OP KaHR
	30
	 992 193 782,65 
	113,19%

	ROP
	22
	1 710 818 245,91
	105,93%

	OP BK*
	12
	157 588 774,00
	158,82%

	OP Z
	11
	286 782 980,06
	97,51%

	Spoločná výzva OP KaHR a OP ZaSI
	1
	19 916 351,32
	N/A

	Spolu
	301
	 7 682 824 987
	57,97%


Zdroj: RO jednotlivých operačných programov
[bookmark: _Toc237325060][bookmark: _Toc255654737][bookmark: _Toc220810532][bookmark: _Toc220810602][bookmark: _Toc220813208][bookmark: _Toc220813301]

Grafické znázornenie stavu vyhlasovania výziev v rámci jednotlivých operačných programov NSRR k 30. 06. 2010 je uvedené v grafoch č. 5 a č. 6. 
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2.2. 	Stav schvaľovania projektov[footnoteRef:5] [5:  	v rámci údajov týkajúcich sa schvaľovania, kontrahovania a čerpania sú zahrnuté aj projekty technickej
	pomoci (na rozdiel od vyhlásených výziev, keďže na projekty technickej pomoci sa výzvy nevyhlasujú)] 


	Z hľadiska stavu schvaľovania žiadostí o NFP bolo v rámci 11 operačných programov NSRR k 30. 06. 2010 schválených celkovo 5 904 žiadostí o NFP v celkovom objeme schváleného spolufinancovania vo výške 7 540 409 121,39 Eur, čo predstavuje 56,15 % z celkovej alokácie (zdroje EÚ + štátny rozpočet + verejné vlastné zdroje). 
	Najviac žiadostí o NFP bolo schválených v rámci ROP (1881 žiadostí o NFP) a OP ZaSI (1528 žiadostí o NFP), pričom najviac finančných prostriedkov bolo v absolútnom vyjadrení schválených v rámci ROP (1 699 732 815,66 Eur) a v relatívnom vyjadrení v rámci ROP (99,98 %). 
	Sumárny prehľad o schválených prostriedkoch k  30. 06. 2010 je uvedený v tabuľke č. 7, kompletný prehľad o schválených a kontrahovaných prostriedkoch sa nachádza v prílohe č. 6 tohto materiálu. 










 
Tab. č. 7: Sumárny prehľad schválených prostriedkov k 30. 06. 2010 (zoradené podľa podielu schváleného NFP z celkovej alokácie (zdroje EÚ + štátny rozpočet + verejné vlastné zdroje))

	Operačný program
	Počet žiadostí o NFP
	Schválené spolufinancovanie (zdroje EÚ + ŠR)

	
	
	Eur
	ako % z alokácie
na obdobie 2007 – 2013

	ROP
	1 881
	1 699 732 815,66
	99,98%

	OP TP
	75
	95 056 307,05
	82,78%

	OP ZaSI
	1 528
	819 365 303,73
	78,98%

	OP KaHR
	793
	633 064 700,60
	69,95%

	OP ŽP
	475
	1 235 478 422,17
	58,34%

	OP Z
	37
	153 678 834,12
	52,25%

	OP VaV
	318
	729 704 807,42
	51,29%

	OP V
	561
	356 834 506,44
	49,09%

	OP IS
	56
	538 832 816,96
	46,35%

	OP D
	74
	1 252 367 816,68
	32,57%

	OP BK *
	109
	26 292 790,56
	25,69%

	Spolu
	5 907
	7 540 409 121,39
	56,15%


Zdroj: ITMS
* OPBK vydáva Rozhodnutia o schválení ŽoNFP až po splnení všetkých podmienok poskytnutia pomoci, medzi ktoré patrí aj VO, čím sa vydanie Rozhodnutia o schválení ŽoNFP oproti zasadnutiu výberovej komisie predlžuje o cca 6 mesiacov. Celkovo bolo k 30.6. 2010 schválených výberovou komisiou 153 ŽoNFP vo výške ERDF 43 629 872,86 Eur, čo predstavuje 50,15% z alokácie 2007-2013“ 

Grafické znázornenie prehľadu schválených prostriedkov k 30. 06. 2010  je uvedené v grafe č. 7. 
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2.3 	Stav kontrahovania

[bookmark: _Toc220810533][bookmark: _Toc220810603][bookmark: _Toc220813209][bookmark: _Toc220813302]K 30. 06. 2010 bolo v rámci 11 OP uzatvorených 4 645 zmlúv o poskytnutí NFP v celkovej hodnote  6 178 758 495 Eur zo zdrojov EÚ + ŠR + verejných vlastných zdrojov, čo predstavuje 49,09 % alokácie na programové obdobie 2007 – 2013, pričom najvyšší objem prostriedkov bol kontrahovaný v rámci OP TP (74,65 % alokácie) a ROP (64,54 % alokácie). Sumárny prehľad o kontrahovaných prostriedkoch k  30. 06. 2010 je uvedený v tabuľke č. 8, kompletný prehľad o kontrahovaných prostriedkoch sa nachádza v prílohe č. 6 tohto materiálu. 

Tab. č. 8: Sumárny prehľad kontrahovaných prostriedkov k 30. 06. 2010[footnoteRef:6] (zoradené podľa podielu kontrahovanej sumy z celkovej alokácie) [6:  	v prípade  a OP BK sa zmluva o poskytnutí NFP uzatvára až po zrealizovaní a overení procesu verejného obstarávania, ktoré trvá niekoľko mesiacov, t.  j.  realizácia projektu začína hneď po kontrahovaní] 

	[bookmark: _Toc255654739]Operačný program
	Počet    uzatvorených zmlúv
	Kontrahovaná hodnota (zdroje EÚ + ŠR + VVZ)

	
	
	Eur
	ako % z alokácie
na obdobie 2007 – 2013

	OP TP
	71
	85 719 062,21
	74,65%

	ROP
	1 336
	1 097 248 666,09
	64,54%

	OP ZaSI
	1 105
	624 793 858,97
	60,23%

	OP ŽP
	454
	1 128 409 972,02
	53,29%

	OP Z
	37
	152 961 356,16
	52,01%

	OP KaHR
	654
	464 739 144,03
	51,35%

	OP V
	491
	330 799 737,30
	45,51%

	OP VaV
	289
	639 083 834,50
	44,92%

	OP IS
	48
	467 777 096,95
	40,24%

	OP D
	69
	1 163 711 793,78
	30,26%

	OP BK
	97
	23 513 973,12
	22,97%

	Spolu
	4 651
	6 178 758 495
	49,09%


Zdroj: ITMS
















Grafické znázornenie prehľadu kontrahovaných prostriedkov k 30. 06. 2010 je uvedené v grafe č. 8.
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2.4 	Stav čerpania

 Stav celkového čerpania ŠF/KF v období od 01. 01. 2010 do 30. 06. 2010

	Za obdobie od 01. 01. 2010 do 30. 06. 2010 bolo v rámci ŠF a KF programového obdobia 2007 – 2013 vyčerpaných na základe SŽP schválených CO 441,095 mil. Eur. Po zohľadnení nezrovnalostí a vrátených finančných prostriedkov deklarovaných v žiadostiach o platbu na EK, predstavuje čerpanie ŠF a KF sumu 433,701 mil. Eur, čo na celkovom záväzku 2007 – 2013, t.j. 11 360,62 mil. Eur. Nárast čerpania od 01. 01. 2010 do 30. 06. 2010 je 3,81%.

	Čerpanie v rámci ŠF za programové obdobie 2007 – 2013 od 01. 01. 2010                    do 30. 06. 2010 predstavovalo na záväzku 2007 v zmysle pravidla n+2/n+3 sumu 388,75 mil. Eur, nárast je 15,24 %. 

	V sledovanom období bol zaznamenaný nárast čerpania zo záväzku 2007 v zmysle sledovania pravidla n+2/n+3 v rámci OP V o 74,91 %, OP VaV o 36,25 % a OP IS o 14,29 %. V sledovanom období prekročili hranicu 100 % čerpania záväzku 2007 ďalšie OP, ako OP Z, OP ŽP a OP D. Celkový podiel čerpania prostriedkov EÚ na záväzku 2008 je na úrovni 33,20 %: OP ZaSI (64,24 %), OP ŽP (58,35 %), OP KaHR (30,56 %), OP BK (24,17 %),  OP D (52,20 %), OP Z (39,95 %), ROP (49,98 %), OP TP (100 %).

	V období od 01. 01. 2010 do 30. 06. 2010 vyčerpali záväzok 2008 do 100 % úrovne záväzku programy OP TP a OP D za Kohézny fond, t.j. oba programy v sledovanom období už čerpali záväzok 2009 na celkovej úrovni 16,55 %: OP TP (27,90 %) a OP D za Kohézny fond (68,65 %).

	V závislosti od schválených SŽP  za obdobie  od 01. 01. 2010  do  30. 06. 2010          CO predložil na relevantné generálne riaditeľstvá EK priebežné žiadosti o platbu za všetky OP, okrem OP IS, OP ZaSI, OP D (KF) a  OP VaV v celkovej výške prostriedkov EU 192,56 mil. Eur: OP ŽP (53,64 mil. Eur), ROP (56,35 mil. Eur), OP D za ŠF (44,38 mil. Eur), OP Z (4,80 mil. Eur), OP KaHR (13,77 mil. Eur), OP TP (11,26 mil. Eur), OP BK (4,21 mil. Eur), OP V (4,16 mil. Eur). Na účty CO boli zo strany EK zaslané v uvedenom období priebežné platby v celkovej výške 394,47 mil. Eur. 

Stav kumulatívneho čerpania ŠF/KF od začiatku programového obdobia 2007 - 2013

	V období od 01. 01. 2007 do 30. 06. 2010 zaregistroval CO za všetky OP 350 SŽP, z toho:
· 332 bolo schválených,
· 9 bolo zamietnutých,
· 4 boli stiahnuté PJ,
· 5 SŽP bolo v procese schvaľovania.

	V období od 01. 01. 2007 do 30. 06. 2010 čerpala SR prostriedky ŠF a ŠR na základe SŽP schválených CO v celkovom objeme 1 124 801 587,67 Eur, z toho prostriedky ŠF tvorili 960 906 964,00 Eur a prostriedky ŠR 163 894 623,67 Eur. Čerpanie prostriedkov ŠF/KF         k 30. 06. 2010 po zohľadnení nezrovnalostí a vrátených finančných prostriedkov deklarovaných v žiadostiach o platbu na EK predstavuje sumu 953 458 169 Eur, t.j. 8,39 % zo záväzku 2007 – 2013.

	Najvyššie percentuálne čerpanie finančných prostriedkov ŠF  zo záväzku 2007 – 2013 bolo v tomto období v rámci OP TP (22,78 %), OP ZaSI (14,10 %), ROP (12,14 %), OP D (11,27 %).

	Najnižšie čerpanie prostriedkov bolo v rámci operačných programov OP IS (1,15 %), OP ŽP (3,58 %), OP V (4,74 %), OP VaV (4,83 %). Detailné údaje o čerpaní ŠF a KF v programovom období 2007 - 2013 sa nachádzajú v prílohe č. 7 materiálu.

Prostriedky poskytnuté EK

	K 30. 06. 2010 sa výška prijatých zálohových platieb nezmenila, t.j. zálohové platby ostávajú v celkovej výške 1 080 936 873,95 Eur, z toho 536 605 040,79 Eur pre ERDF,     134 964 284,04 Eur pre ESF a 409 367 549,12 Eur pre KF. 

	CO predložil k 30. 06. 2010 EK celkovo 27 žiadostí o priebežnú platbu v celkovom objeme 584 889 823,63 Eur.

	Prostriedky poskytnuté EK na  účty CO k 30. 06. 2010 za priebežné ŽoP predstavovali sumu 460 853 832,33 Eur.

	Prehľad ŽoP za jednotlivé OP, ako aj výška priebežných a zálohových platieb poskytnutých EK, sú uvedené v prílohe č. 8. 

Tabuľka č. 9 poskytuje informáciu percentuálneho vyhodnotenia naplnenia odhadov očakávaných výdavkov na rok 2010, ktoré CO zaslal EK 30. 04. 2010.

Tab. č. 9: Vyhodnotenie odhadov k 30. 04. 2010, ktoré CO zaslal EK 
	Operačný program
	Záväzok 2007-2013
	Odhad na rok 2010 zaslaný EK
	ŽoP zaslané, resp. uhradené v roku 2010 
(stav k 30.06.2010)
	% čerpania odhadov
(stav k 30.06.2010)

	OP V
	617 801 578
	30 100 000,00
	4 160 401,29
	13,82

	OP ZaSI
	881 801 578
	57 030 000,00
	17 619 886,21
	30,90

	OP IS
	988 095 405
	24 950 000,00
	0,00
	0,00

	OP ŽP, KF
	1 569 243 065
	79 990 000,00
	44 448 958,66
	55,57

	OP ŽP, ERDF
	230 756 935
	55 167 350,00
	17 266 350,33
	31,30

	ROP
	1 445 000 000
	180 050 000,00
	127 297 754,91
	70,70

	OP D, KF
	2 329 495 498
	320 000 000,00
	157 704 677,88
	49,28

	OP D, ERDF
	877 409 097
	100 300 000,00
	44 376 904,84
	44,24

	OP Z
	250 000 000
	34 700 000,00
	4 802 978,55
	13,84

	OP KaHR
	777 000 000
	95 675 710,00
	55 306 864,27
	57,81

	OP TP
	97 601 421
	19 262 600,00
	11 255 002,99
	58,43

	OP VaV
	1 209 415 373
	80 100 000,00
	30 052 046,29
	37,52

	OP BK
	87 000 000
	8 500 000,00
	4 211 346,57
	49,55

	Spolu
	11 360 619 950
	1 085 825 660,00
	[bookmark: OLE_LINK11]518 503 172,79
	47,75


Zdroj: MF SR
[bookmark: _Toc220810534][bookmark: _Toc220810604][bookmark: _Toc220813210][bookmark: _Toc220813303][bookmark: _Toc255654740]
Grafické znázornenie vyhodnotenia odhadov k 30. 04. 2010  je uvedené v grafe č. 9.

Graf č. 9


2.5 	Certifikácia výdavkov a systémov riadenia a kontroly

	Certifikácia je potvrdenie správnosti a oprávnenosti výdavkov a efektívnosti systémov riadenia a kontroly ŠF a KF. Vykonáva ju MF SR ako CO v zmysle čl. 61 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ako nevyhnutný predpoklad predloženia žiadosti o priebežnú a záverečnú platbu EK na základe predložených SŽP. 
	Celkovo bolo od 01. 01. 2010 do 30. 06. 2010 predložených 113 SŽP v celkovej sume 603 020 623,84 Eur, z toho bolo 81 SŽP schválených v celom objeme, 25 schválených v zníženom objeme, 1 SŽP bola zamietnutá a k 30. 06. 2010 bolo 5 SŽP v procese schvaľovania. Certifikačne overených bolo za všetky operačné programy 22 SŽP, čo predstavuje 19,47 % z celkového počtu predložených SŽP, z toho za ERDF bolo vykonaných 13 certifikačných overovaní, za KF boli vykonané 2 certifikačné overovanie a za ESF bolo vykonaných 7 certifikačných overovaní. 
	Na úrovni OP bolo najviac certifikačných overovaní vykonaných v rámci OP ZaSI (5) a OP KaHR (3). V rámci OP Z, ROP, OP VaV, OP V a OP ŽP boli vykonané 2 certifikačné overovania. V rámci OP IS, OP D, OP TP a OP BK bolo vykonané 1 certifikačné overovanie. Vzhľadom na počet certifikačných overovaní v pomere k počtu predložených SŽP bolo najvyššie percento dosiahnuté v rámci OP ZaSI (45,45 %), OP Z (33,33 %) a OP KaHR (30,00 %) a najmenej v rámci OP D (5,26 %) a OP TP (12,50 %). 
	Najviac SŽP bolo predložených v rámci ERDF, a to 73 SŽP. V rámci KF bolo predložených 16 SŽP a v rámci ESF bolo predložených 24 SŽP. 1 SŽP bola zamietnutá, a to v rámci ERDF (OP IS). Najvyšší podiel certifikačne overených SŽP k celkovo predloženým SŽP má ESF  (29,17 %) z dôvodu zvýšeného dohľadu CO nad RO a SORO OP ZaSI a v súvislosti s plnením opatrení na odstránenie nedostatkov identifikovaných systémovým auditom pre OP ZaSI, uvedených v Akčnom pláne. Naopak najmenší podiel certifikačne overených SŽP k celkovo predloženým SŽP je v rámci KF (12,50 %).
[bookmark: _Toc220810535][bookmark: _Toc220810605][bookmark: _Toc220813211][bookmark: _Toc220813304]V rámci certifikačných overovaní bola overená vzorka výdavkov vo výške 15 062 163,58 Eur, čo predstavuje 2,50 % z celkovej sumy predložených SŽP; na základe overenej vzorky boli prvotne zistené neoprávnené výdavky v celkovej výške 929 790,21 Eur, t. j. 6,17 % z overovanej vzorky, a to v rámci nasledujúcich operačných programov:
· OP D – 20,08 % z overovanej vzorky z dôvodu nezdôvodnenia fakturovania predbežných sadzieb pri stavebných objektoch a nedoloženia zmenových objednávok, resp. zmien. K 30. 06. 2010 bolo zistenie k týmto prvotne identifikovaným neoprávneným výdavkom v štádiu riešenia s RO;
· [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]OP IS – 100,00 % z overovanej vzorky z dôvodu zistení s vysokou závažnosťou týkajúcich sa nedostatkov v rámci VO a odborného hodnotenia. 
K 30. 06. 2010 boli zistenia týkajúce sa uvedených nedostatkov a z nich vyplývajúcich neoprávnených výdavkov v štádiu riešenia s RO; 
· OP ZaSI – 48,74 % z overovanej vzorky, z toho 11,54 % tvorili výdavky týkajúce sa stanovenia neprimeranej výšky hodinovej mzdovej sadzby lektorov v žiadosti o NFP (uvedené neoprávnené výdavky boli k 30. 06. 2010 uznané ako oprávnené), 37,19 % predstavovali výdavky týkajúce sa nedostatočného posúdenia primeranosti mzdového výdavku lektora v súlade s platným pokynom RO stanovujúcim primeranú výšku mzdových výdavkov (uvedené zistenie k neoprávneným výdavkom bolo k 30. 06. 2010 v štádiu riešenia) a 0,01 % boli neoprávnené výdavky vyplývajúce z prekrývania sa mzdových výdavkov v rámci dvoch projektov (uvedené výdavky boli RO k 30. 06. 2010 potvrdené ako neoprávnené).
· OP V – 0,52 % z overovanej vzorky z dôvodu, že implementovaný projekt mal dopad na neoprávnené územie. Uvedené zistenie k neoprávneným výdavkom bolo k     30. 06. 2010 v štádiu riešenia. 
V porovnaní s prvým polrokom 2009 sa počet certifikačných overovaní zvýšil z 9 na 22, rovnako sa zvýšil aj objem vzorky overených výdavkov z 859 320,90 Eur                              na 15 062 163,58 Eur, čo predstavuje 17,5 - násobné zvýšenie. Podiel neoprávnených výdavkov z overenej vzorky  sa zvýšil z 0,80 % na 6,17 %.
Zistenia z certifikačných overovaní sa členia do tematických skupín, pričom sú v rámci každej skupiny uvádzané zovšeobecnené zistenia prevažne vysokej závažnosti zo všetkých certifikačných overovaní, vykonaných od 01. 01. 2010 do 30. 06. 2010, bez ohľadu na stav odstránenia nedostatkov. K niektorým z uvedených nedostatkov už RO/SORO/PJ prijali  primerané opatrenia, ktoré CO k 30. 06. 2010 akceptoval. V prvom polroku 2010 sa certifikačné overovania zameriavali prevažne na dopytovo - orientované projekty a národné projekty, keďže sa už naplno rozbehla ich implementácia.
V rámci plnenia opatrení Akčného plánu opatrení prijatých za účelom odstránenia nedostatkov identifikovaných systémovým auditom pre OP ZaSI bolo na úrovni RO/SORO/prijímateľ/konečný užívateľ vykonaných 9 certifikačných overovaní. Overovaná vzorka výdavkov predstavuje sumu 208 152,27 Eur. Neoprávnené výdavky boli identifikované vo výške 84 338,56 Eur, t.j. 40,52 % z overovanej vzorky. Uvedené prvotne identifikované neoprávnené výdavky sa týkali nesprávnej kvalifikácie žiadateľa v zmysle splnenia podmienok oprávnenosti prijímateľa, nesplnenia záväzku vyplývajúceho z vecnej realizácie aktivít, nesplnenia podmienok stanovených zmluvou o poskytnutí NFP, nesplnenia podmienky účelnosti v prípade nákupu zariadenia na realizáciu projektu, nedostatočne podpornej dokumentácie ŽoP, nehospodárneho a neefektívneho využitia finančných prostriedkov, rizika neudržateľnosti projektu, deklarovania nesprávnej výšky výdavku zo strany prijímateľa a prekrývania mzdového výdavku za činnosť na projekte a za bežnú pracovnú činnosť zamestnanca. K 30. 06. 2010 boli zistenia k uvedeným neoprávneným výdavkom v štádiu riešenia.

Pri certifikačných overovaniach SŽP boli identifikované nasledovné zistenia:

a) Neoprávnené výdavky
· nemožnosť posúdenia oprávnenosti výdavkov z dôvodu fakturovania predbežných sadzieb pri stavebných objektoch, ktoré nebolo zdôvodnené a neboli doložené zmenové objednávky, resp. zmeny;
· neoverenie neprekrývania sa mzdového výdavku zo strany RO v rámci dvoch projektov;
· neoverenie hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti vynaložených finančných prostriedkov zo strany SORO, nezapracovanie fungujúcich postupov na overenie akceptovanej výšky hodinovej mzdy zo strany SORO a neposkytnutie metodickej dokumentácie potrebnej k overeniu zo strany RO;
· neposúdenie oprávnenosti uplatňovaných mzdových výdavkov koordinátorom HP RP a vecne príslušnej sekcie horizontálnych priorít a vecne príslušnej sekcie;  
· na základe návrhu odborného hodnotiteľa schválenie vyššej hodinovej mzdy zo strany SORO, ako bolo stanovené v žiadosti o NFP;
· implementovaný projekt mal dopad aj na neoprávnené územie (BSK), pričom SORO nezohľadnil zdroj „pro rata“ uhradený prijímateľom na podpornú aktivitu „riadenie projektu“, bez ktorej by nebolo možné projekt implementovať.
b) Nesprávna aplikácia postupov, chýbajúce postupy, nedostatky na výstupoch RO/SORO/PJ
· nedostatočná matematická kontrola súladu položiek vo faktúre zo strany RO;
· neexistencia výstupov, ktoré by preukazovali, že RO vykonáva analýzu údajov v rámci monitorovacích správ prijímateľa;
· zo strany RO nesprávne načasovanie výkonu overovania projektu na mieste pred predložením prvej ŽoP, nezameranie sa v rámci overovania projektu na mieste na kontrolu výdavkov a konkrétnej ŽoP;
· nevypracovanie správy z overenia verejného obstarávania RO;
· nedostatočné overovanie dokumentácie z verejného obstarávania zo strany RO/SORO, neoverovanie procesu verejného obstarávania podľa platných právnych predpisov;
· absencia postupov v IMP RO/SORO v súvislosti s posudzovaním a overovaním projektov generujúcich príjmy v zmysle čl. 55 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, postupov v IMP RO/SORO pri implementácii projektov v súvislosti s posudzovaním a overovaním princípov hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti pri prideľovaní NFP, postupov v IMP RO v súvislosti s posudzovaním a overovaním skutočnosti, či sa podnik nenachádza v ťažkostiach;
· nedodržanie uplatňovania pravidla kontroly štyroch očí pri výkone administratívnej kontroly;
· formálne vykonanie hodnotenia projektu zo strany RO;
· nedostatočná kontrola previazanosti výdavkov s jednotlivými aktivitami projektu zo strany SORO;
· nepreukázanie primeraného uistenia sa RO o správnosti a zákonnosti výdavkov v súvislosti s nedostatočne spracovanou správou z overenia na mieste riadiacim orgánom;
· použitie nesprávneho, neplatného kontrolného zoznamu, nepredloženie kontrolného zoznamu, nevypracovanie kontrolného zoznamu zo strany RO/SORO, formálne nedostatky v kontrolných zoznamoch;
· nedodržanie  stanovenej lehoty na vypracovanie monitorovacích správ, na oznámenie o výsledkoch kontroly VO zo strany RO/SORO, na oznámenie výsledku výberového a schvaľovacieho procesu;
· nevykonanie kontroly delegovaných právomocí v zmysle Splnomocnenia o delegovaní právomocí RO na SORO;
· nedodržanie Splnomocnenia o delegovaní právomocí v súvislosti s predložením záverečnej správy zo zasadnutia Výberovej komisie RO, a nie SORO;
· neoverenie možného prekrývania aktivít a duplicitného financovania zo strany SORO v súvislosti s realizáciou dvoch odlišných projektov na identickom mieste realizácie projektu a náplňou aktivít projektov;
· neidentifikovanie časového nesúladu v podpornej dokumentácii k verejnému obstarávaniu zo strany SORO a nevyžiadanie vysvetlenia uvedenej skutočnosti od prijímateľa.
c) Neinformovanie certifikačného orgánu, nepredloženie dokumentácie
· nezabezpečenie kompletnej dokumentácie potrebnej na výkon certifikačného overovania podľa požiadavky CO zo strany RO/SORO;
· nezabezpečenie prítomnosti zodpovedných zamestnancov a zástupcov RO počas výkonu certifikačného overovania;
· nepredloženie záverečnej správy z výberu ŽoNFP a dodatku CO v stanovenej lehote zo strany RO/SORO;
· nepredloženie interného manuálu postupov SORO v stanovenej lehote, nejednoznačné vymedzenie povinnosti RO/SORO týkajúcej sa predkladania uvedených interných manuálov postupov certifikačnému orgánu.
d) Nedostatky vo výzve a pri hodnotení a výbere projektov
· nepoukázanie nadhodnotenia sadzby človek/deň v rámci odborného hodnotenia projektu hodnotiteľom;
· nesúlad v počte expertov pri takmer rovnakých celkových nákladoch v ŽoNFP a v zmluve o dielo, možné riziko neefektívneho a nehospodárneho vynaloženia prostriedkov v zmysle § 9 zákona č. 502/2001 Z. z.;
· pridelenie iných bodových hodnôt v rámci odborného hodnotenia ŽoNFP, ako tých, ktoré boli schválené monitorovacím výborom;
· nedostatočné overenie dodržania pravidiel poskytovania štátnej pomoci v rámci kontroly formálnej správnosti žiadosti o NFP;
· nedostatočné zdôvodnenie opodstatnenosti pridelenia plného počtu bodov v kritériu udržateľnosť prevádzky v prípade dlhodobého vykazovania záporného peňažného toku v rámci odborného hodnotenia;
· schválenie ŽoNFP v rozpore s interným manuálom postupov RO;
· nezabezpečenie dostatočnej minimalizácie subjektívnosti v rámci procesu odborného hodnotenia (vrátane kontroly formálnej správnosti ŽoNFP) v súvislosti s absentujúcimi záväznými pravidlami a postupmi pre hodnotenie projektov;
· nedostatočné overenie zásady hospodárnosti zo strany SORO v procese predbežnej finančnej kontroly ŽoNFP, čoho dôsledkom bolo identifikovanie nadhodnotených položiek v rozpočte;
· vyhlásenie výzvy RO/SORO v rozpore so Systémom riadenia, keďže neobsahovala všetky povinné prílohy;
· neidentifikovanie nesúladu ŽoNFP zo strany SORO a jej prílohy v rámci kontroly formálnej správnosti a odborného hodnotenia.
e) Nedostatky v ŽoP, vo faktúrach alebo účtovných dokladoch rovnocennej dôkaznej hodnoty a podpornej dokumentácie
· objem finančných prostriedkov vykázaných za vypracovanie ŽoP externým manažmentom projektu nezodpovedal požadovanej kvalite ŽoP;
· vykazovanie skoršieho dátumu vykonaných školení na dodaných strojoch v dodacích listoch, ako bol skutočný dátum dodania strojov na miesto určenia.
f) Nedostatky pri verejnom obstarávaní, obchodnej verejnej súťaži
· na obálke víťaza súťaže návrhu chýbala hodina doručenia súťaže návrhov rozhodujúca pre jej zaradenie/vylúčenie;
· technické požiadavky na predmet zákazky sa odvolávali na výrobok, ktorý priamo určoval konkrétneho výrobcu, technické požiadavky v súťažných podkladoch obsahovali odkaz na stroje s riadiacimi systémami konkrétnych značiek;
· komisia na vyhodnotenie ponúk vyhodnotila ako úspešnú ponuku, ktorá nespĺňala požiadavky na predmet zákazky uvedené vo výzve a v súťažných podkladoch;
· zmluva s úspešným uchádzačom bola uzavretá v rozpore so súťažnými podkladmi;
· možné porušenie ustanovenia § 5 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní, keď v rámci podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác boli obstarané stroje a zariadenia, ktorých celková predpokladaná hodnota bola vyššia ako finančný limit pre nadlimitné zákazky;
· možné porušenie ustanovenia § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní neurčením technických požiadaviek na predmet zákazky tak, aby bol zabezpečený rovnaký prístup pre všetkých uchádzačov alebo záujemcov;
· možné porušenie ustanovenia § 16 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní neumožnením iného spôsobu získania  súťažných podkladov ako osobným prevzatím; 
· dokumentácia k VO neobsahovala doklad preukazujúci výpočet predpokladanej hodnoty zákazky, preto nebolo možné overiť, či je predpokladaná hodnota zákazky určená v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní;
· nesprávne určenie predpokladanej hodnoty zákazky verejným obstarávateľom v súťažných podkladoch;
· použitie neprimeranej podmienky účasti finančného a ekonomického postavenia, a to skúsenosti uchádzača;
· možné porušenie princípu rovnakého zaobchádzania a transparentnosti v súvislosti s identifikáciou prepojenia prijímateľa s víťazom VO, neidentifikovanie prepojenosti prijímateľa a víťazného uchádzača zo strany SORO;
· možné porušenie princípu transparentnosti v súvislosti s identifikáciou rozdielností na potvrdeniach o osobnom doručení žiadostí o účasť dvoch záujemcov;
· identifikovanie nesprávneho postupu komisie na vyhodnotenie ponúk v súvislosti so zistením matematickej chyby v ponuke víťazného uchádzača a uzatvorenie Kúpnej zmluvy s chybnou kúpnou cenou, aj napriek zistenej chybe;
· nesúlad v sume predpokladanej hodnoty zákazky v súťažných podkladoch a v oznámení o vyhlásení VO;
· identifikovanie neprimeraných podmienok v rámci vyhlásenej OVS, ktoré potenciálne mohli odradiť ďalších žiadateľov;
· nedodržanie lehoty stanovenej zákonom o verejnom obstarávaní verejným obstarávateľom, v rámci ktorej mohli uchádzači požiadať o vysvetlenie súťažných podkladov.
g) Nedostatky týkajúce sa schémy štátnej pomoci a schémy de minimis
· zistený rozpor jednotlivých ustanovení v schéme de minimis na úrovni SORO.
h) Nesprávna alebo chýbajúca evidencia údajov v ITMS
· v ITMS neboli údaje týkajúce sa overovaného projektu vyplnené v súlade so Systémom riadenia.
i) Ostatné
· posúdenie projektu podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. platného a účinného pred vstupom SR do EÚ, bez harmonizácie so smernicami EÚ v súvislosti s posudzovaním vplyvov na životné prostredie;
· zazmluvnenie položky v rozpočte projektu, týkajúcej sa obstarania zariadenia a vybavenia mimo krížového financovania, čo by v prípade schválenia takto vynaložených prostriedkov znamenalo nesúlad s čl. 11, ods.2 nariadenia Rady č. 1081/2006 o ESF.
Nedostatky v rámci certifikačných overovaní boli identifikované na všetkých úrovniach finančného riadenia. Jednotlivé RO/SORO/PJ boli povinné na základe zistení a odporúčaní z certifikačných overovaní prijímať relevantné nápravné opatrenia.
V zmysle plnenia opatrenia č. A.6.1.4 Akčného plánu opatrení prijatých za účelom odstránenia nedostatkov identifikovaných systémovým auditom pre OP ZaSI uskutočnenom v dňoch 23. – 27. 11. 2009 a 14. – 18. 12. 2009 boli certifikačným overovaním na mieste u prijímateľa identifikované nasledovné zistenia:

a) Neoprávnené výdavky
· nesprávna kvalifikácia žiadateľa v zmysle splnenia podmienok oprávnenosti prijímateľa;
· nesplnenie záväzku vyplývajúceho z vecnej realizácie aktivít;
· nesplnenie podmienok stanovených zmluvou o poskytnutí NFP;
· nesplnenie podmienky účelnosti v prípade nákupu zariadenia na realizáciu projektu;
· nedostatočná podporná dokumentácia k ŽoP;
· nehospodárne a neefektívne využitie finančných prostriedkov a riziko neudržateľnosti projektu;
· deklarovanie nesprávnej výšky výdavku zo strany prijímateľa;
· prekrývanie mzdového výdavku za činnosť na projekte a bežnú pracovnú činnosť zamestnanca.
b) Nesprávna aplikácia postupov, chýbajúce postupy, nedostatky na výstupoch RO/SORO/PJ
·  nedodržiavanie jednotlivých ustanovení Systému finančného riadenia;
· nedodržiavanie jednotlivých ustanovení Systému riadenia;
· nedodržiavanie interných postupov v IMP RO/SORO pri procese predkladania, hodnotenia a schvaľovania žiadosti o NFP, ako aj pri samotnej implementácií projektu, vrátane jeho monitorovania a výkonu kontroly na mieste, formálny a nedostatočný výkon administratívnej kontroly a kontroly na mieste zo strany RO a SORO;
· nedodržiavanie ustanovení Príručky pre žiadateľa o NFP zo strany žiadateľa;
· nedodržiavanie ustanovení Príručky pre prijímateľa NFP zo strany prijímateľa;
· nepredloženie všetkých povinných príloh ŽoNFP, resp. predloženie ex-post;
· nedostatky v súvislosti s platnosťou a účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP (spätná účinnosť zmluvy pred dátumom jej platnosti);
· nevykonanie preukázateľného matematického overenia výpočtu oprávnenej sumy v rámci administratívnej kontroly ŽoP.
c) Nedostatky vo výzve a pri hodnotení a výbere projektov
· oprava bodového hodnotenie zo strany externého hodnotiteľa bez odôvodnenia (bodové hodnotenie bolo opravené neobvyklým spôsobom);
· identifikované riziko nedostatočného hodnotenia projektu vzhľadom na hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť použitia finančných prostriedkov, riziko zmeny ŽoNFP v procese hodnotenia.
d) Nedodržanie zmluvy o poskytnutí NFP a porušenie ustanovení zmluvy
· porušovanie podmienok zmluvy o poskytnutí NFP v súvislosti s nevedením analytického účtovníctva zo strany prijímateľa a konečného užívateľa;
· neoprávnený žiadateľ/prijímateľ, na základe nesprávneho kvalifikovania žiadateľa ako samostatný malý podnik;
· porušenie záväzku vyplývajúceho z vecnej realizácie aktivít a tým podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP;
· poskytnutie nepravdivých a zavádzajúcich informácií zo strany prijímateľa, resp. neposkytovanie informácií v súlade s podmienkami zmluvy.
e) Nedostatky v ŽoP, faktúrach, iných účtovných dokladoch,  dokladoch rovnocennej dôkaznej hodnoty a podpornej dokumentácie
· nepreukázateľné overovanie výpočtu oprávnenej sumy zo ŽoP v rámci overovania na mieste zamestnancami RO, neidentifikovaná konkrétna overovaná dokumentácia a konkrétna výška výdavkov;
· nedostatky v súvislosti s vystavovanými účtovnými dokladmi, t.j. vystavovanie výdavkových pokladničných dokladov v rozpore so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;
· nedostatky v dodatkoch k pracovným zmluvám, nedostatky v pracovných výkazoch;
· nedostatky vo faktúrach za prenájom miestnosti.
f) Nedostatky pri verejnom obstarávaní, obchodnej verejnej súťaži
· chýbajúci dátum na výzve na predkladanie ponúk  (prijímateľ nevedel zdokladovať, že výzva bola zverejnená na úradnej tabuli mesta).
g) Nedostatky týkajúce sa schémy štátnej pomoci a schémy de minimis
· nejednoznačné stanovenie percentuálnej sadzby oprávnenej výšky pomoci a povinného spolufinancovania vlastnými zdrojmi prijímateľa v schéma pomoci de minimis.
h) Nedostatky pri monitorovaní, informovaní a publicite
· nedodržiavanie ustanovení Manuálu pre informovanie a publicitu zo strany prijímateľa;
· porušovanie podmienok  zmluvy o poskytnutí NFP zo strany prijímateľa v súvislosti s predkladaním monitorovacích správ.
[bookmark: _Toc255654741]
2.6 	Nezrovnalosti a finančné opravy

Nezrovnalosti oznámené certifikačnému orgánu v období od 01.  01.  2010 do 30.  06. 2010
[bookmark: _Toc220810536][bookmark: _Toc220810606][bookmark: _Toc220813212][bookmark: _Toc220813305]	V súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1828/2006 v znení nariadenia (ES) č. 846/2009 upravujúcim problematiku identifikovania a oznamovania nezrovnalostí EK a v súlade s národnou legislatívou a postupmi (najmä zákon č. 528/2008 Z. z. subjekty zapojené do implementácie ŠF a KF sú povinné bezodkladne oznamovať zistené nezrovnalosti CO. Na základe zhromaždených údajov o zistených nezrovnalostiach je CO povinný predkladať sekcii kontroly a boja proti korupcii ÚV SR ako orgánu zabezpečujúcemu ochranu finančných záujmov v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. súhrnný prehľad správ o zistenej nezrovnalosti štvrťročne, k 15. máju, k 15. augustu, k 15. novembru a k 15. februáru.              V súhrnnom prehľade správ o zistenej nezrovnalosti sa uvádzajú správy o zistenej nezrovnalosti podľa čl. 28, 30 a 36 nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 v znení nariadenia (ES) č. 846/2009. O zistených nezrovnalostiach informuje sekcia kontroly a boja proti korupcii ÚV SR v štvrťročnej správe o nezrovnalostiach OLAF EK (prípady, v ktorých suma nezrovnalosti prevyšuje 10 000 Eur). Informácie o nezrovnalostiach nepresahujúcich sumu 10 000 Eur predkladá sekcia kontroly a boja proti korupcii ÚV SR ako orgánu zabezpečujúcemu ochranu finančných záujmov v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. Úradu boja proti podvodom (OLAF EK) výlučne na žiadosť EK. V období od 01. 01. 2010 do 30. 06. 2010 bolo CO oznámených spolu 244 nezrovnalostí, z toho 112 nezrovnalostí s finančným dopadom na rozpočet EÚ v celkovej sume 18,6 mil. Eur za všetky zdroje financovania. 








Tabuľka č. 10: Prehľad nezrovnalostí oznámených certifikačnému orgánu podľa operačných programov
	Operačný program
	Nezrovnalosti s finančným dopadom
(počet)
	Nezrovnalosti s finančným dopadom
v Eur *
	Nezrovnalosti bez finančného dopadu
(počet)
	Nezrovnalosti
celkom
(počet)

	OP ZaSI
	13
	2 089 791,09
	19
	32

	OP V
	14
	37 533,76
	40
	54

	OP ŽP
	1
	1 975,40
	5
	6

	OP D
	1
	32 035,70
	1
	2

	ROP
	56
	5 402 335,61
	39
	95

	OP IS
	0
	0,00
	0
	0

	OP VaV
	13
	529 924,86
	7
	20

	OP KaHR
	3
	3 925 075,49
	12
	15

	OP Z
	0
	0,00
	0
	0

	OP TP
	9
	6 156 891,21
	2
	11

	OP BK
	3
	 364 605,56 
	6
	9

	Spolu
	
112
	
18 540 168,68
	
131
	
244


* suma za všetky zdroje financovania 							
Zdroj: certifikačný orgán

Grafické znázornenie prehľadu nezrovnalostí oznámených certifikačnému orgánu podľa operačných programov je uvedené v grafe č. 10.

Graf č. 10


Finančné opravy
Audítori EK v roku 2009 vykonali audit OP ZaSI predmetom ktorého bolo overenie a zhodnotenie efektívnosti nastavených systémov riadenia a kontroly OP. V nadväznosti na zistené nedostatky vysokej závažnosti EK znížila  výšku úhrady finančných prostriedkov uvedenú v predloženej žiadosti o platbu v rámci OP ZaSI č. 2710000701 o neoprávnené výdavky za Pilotný sociálny podnik ARVIK v celkovej výške 345 050,79 Eur, z toho zdroj EÚ vo výške 278 145,44 Eur. 
V nadväznosti na výsledky ďalšieho overovania pilotných projektov na národnej úrovni a zistené neoprávnené čerpanie prostriedkov pomoci EÚ, RO rozhodol o vylúčení z financovania ESF všetkých osem projektov sociálnych podnikov. Neoprávnené výdavky zohľadní CO v rámci žiadostí o platbu predložených EK.   

[bookmark: _Toc255654742]2.7 	Kontrola realizácie projektov podľa čl. 13 nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 

[bookmark: _Toc173553484]	Povinnosť vykonávania kontroly realizácie projektov vyplýva z čl. 60 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, v zmysle ktorého RO, ktorý je zodpovedný za riadenie a vykonávanie operačného programu v súlade so zásadami riadneho finančného riadenia a v nadväznosti na čl. 13 nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006, podľa ktorého RO zodpovedá za overenie reálnosti výdavkov deklarovaných prijímateľmi, overenie dodania spolufinancovaných tovarov a poskytnutia spolufinancovaných služieb,   overenie správnosti žiadostí o platbu a overenie súladu operácií a výdavkov s legislatívou EÚ a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR. Kontrola realizácie projektu zahŕňa podľa relevantnosti administratívne, finančné, technické a fyzické hľadiská projektov, ako aj postupy na zabránenie duplicitného financovania výdavkov z iných programov Spoločenstva alebo vnútroštátnych programov a v iných programových obdobiach.

[bookmark: _Toc220810608][bookmark: _Toc220813214][bookmark: _Toc220813307][bookmark: _Toc255654743]2.7.1 Kontrola realizácie projektu 

            Kontrola realizácie projektu podľa čl. 60 b) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a čl. 13 nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 sa vykonávala ako administratívna kontrola ako 100 % kontrola a kontrola na mieste výberovým spôsobom. Celkovo bolo v období od 01. 01. 2007 do 30. 06. 2010 v rámci 11 OP vykonaných 11 025 administratívnych kontrol a 1 499 kontrol na mieste. Celkovo boli overené pri administratívnej kontrole výdavky vo výške 1 683 523 723 Eur a pri kontrole na mieste výdavky vo výške 379 800 980,6 Eur. Z uvedeného objemu overených výdavkov boli identifikované neoprávnené výdavky uvedené v nasledujúcej tabuľke č. 11.  Sumárny prehľad o vykonaných administratívnych kontrolách a  kontrolách na mieste, vrátane výšky overených súm v členení na jednotlivé OP  je uvedený v Prílohe č. 14 tejto správy.















Tab. č. 11: Prehľad o vykonaných kontrolách realizácie projektu                                             od 01. 01. 2007 do 30. 06. 2010
	Operačný program
	Počet kontrol
z toho:
	Overená suma v Eur
z toho:
	Počet realizovaných projektov
	Celkový objem FP na realizovanie projektov v rámci schválených zmlúv o NFP v  Eur
	

	
	Admin. kontroly

	Kontroly na mieste
	Admin. kontrola
z toho neoprávnené
	

Kontrola na mieste

z toho neoprávnené
	
	
	

	OP V
	2 351
	151
	134 572 254,58
2 748 522,48
	23 158 852,00
           340,08
	469
		383 268 174,17 
	

	OP VaV
	721
	15
	129 424 869, 94
750 630, 58
	15 537 031,77
98 278,24
	207
	434 616 695,28
	

	OP Z
	67
	32
	47 358 638,32
nevykázané
	16 965 180,67
nevykázané
	31
		208 293 446,63
	

	OP ZaSI
	4845
	
594
	104 530 024,62
nevykázané
	15 863 178,84
nevykázané
	1203
	828 983 456,95
	

	OPD
	295
	58
	569 715 545,00
21 184, 96
	31 563 034,00
2 922, 88
	75
	1 172 031 372,00 
	

	OP KaHR
	489 
	

254
	140 092 510,00
345 850,00
	117 837 480,00
573 520,00
	658
	830 829 510,00
	

	 ROP
	1 393
	181
	373 571 880,48
nevykázané
	88 811 957,11
             nevykázané
	635
	138 119 352,24
	

	 OP BK
	56
	28
	6 220 342,97
5  412, 6
	2 517 456,17
     64 700,63
	40
	26 338 962,47
	

	 OP TP
	201
	63
	46 992 500,00
34 960,00
	11 941 980,00
14 250,00
	78
	99 293 400,00
	

	OP IS
	46
	10
	14 514 360,00
10290,00
	1 755 640,00
100,00
	96
	932 040 440,00
	

	OP ŽP
	561
	113
	116 530 797,00
1 120 896,00
			53 849 190,00
1 083 826,00

	465
	    1 300 075 289,00
	

	Spolu
	11 025
	1 499
	1 683 523 723
4 287 866,62
	379 800 980,6
1 837 937,83
	3957
	6 353 890 099
	


Zdroj: RO jednotlivých operačných programov
[bookmark: _Toc220810607][bookmark: _Toc220813213][bookmark: _Toc220813306][bookmark: _Toc255654744]
2.7.2	Kontrola postupov verejného obstarávania
[bookmark: _Toc220810537][bookmark: _Toc220810609][bookmark: _Toc220813215][bookmark: _Toc220813308][bookmark: _Toc255654745]         RO overuje dodržiavanie pravidiel VO ustanovených v legislatíve EÚ a zákone            č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prijímateľom pri realizácii projektu v prípade, že prijímateľ využije právo zabezpečiť dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu odsúhlasených aktivít projektu tretími subjektmi, v rámci dostupných možností RO. 
RO vykonáva kontrolu všetkých VO realizovaných prijímateľom najneskôr pred prvou úhradou ŽoP v rámci schváleného NFP vzťahujúcou sa k nákladom projektu, ktoré vyplývajú z realizácie VO. Za obdobie od 01. 06. 2009 do 30. 06. 2010 bolo v rámci operačných programov NSRR vykonaných celkovo 104 kontrol VO, pričom 1 overenie bolo so záporným výsledkom. 
         V nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 937/2008 zo 17. 12. 2008, ktorým vláda SR v bode B.2 uložila príslušným ministrom zabezpečiť efektívny systém kontroly VO a predkladania správ o VO vo vzťahu k čerpaniu prostriedkov technickej pomoci operačných programov a kontroly VO vo vzťahu k jednotlivým projektom financovaným z OP, a to polročne ako súčasť správy predkladanej podľa uznesenia vlády SR č. 573/2008, požiadal CKO jednotlivé RO taktiež o zaslanie informácie o realizovaných kontrolách VO v rámci prostriedkov technickej pomoci operačného programu za obdobie      01.01. – 30. 06. 2010. Podklady RO sú spracované v prílohe č. 9 materiálu. 
         Z uvedených podkladov vyplýva, že pri kontrole VO v rámci prostriedkov technickej pomoci boli zistené nedostatky pri realizovaní  OP TP. Išlo o porušenie ustanovenia § 116 ods. 1, keď verejný obstarávateľ nezabezpečil činnosti verejného obstarávania prostredníctvom osoby s odbornou spôsobilosťou na verejné obstarávanie pri použití metódy rokovacieho konania bez zverejnenia.

2.8 	Vládny audit

	Úlohy OA zabezpečuje sekcia auditu a kontroly MF SR v súčinnosti so spolupracujúcimi orgánmi. V zmysle stratégie auditu vypracovanej pre operačné programy programového obdobia 2007 – 2013 sa systémové audity a audity operácií podľa čl. 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 vykonávajú ako vládny audit, ktorého základné prvky legislatívne upravuje zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

[bookmark: _Toc255654746]2.8.1 Systémový audit
	
	Podľa článku 62 (1) písmena a) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 orgán auditu zodpovedá za zabezpečenie vykonávania vládnych auditov tak, aby bola overená účinnosť fungovania systému riadenia a kontroly operačného programu.
	V období od 01. 01. 2010 do 30. 06. 2010 orgán auditu nevykonal žiadne systémové audity v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca SR, nakoľko v zmysle stratégie auditu systémové audity sa vykonávajú v 2. polroku príslušného roka.

[bookmark: _Toc255654747]2.8.2 Audit operácií

	Podľa článku 62 (1) písm. b) nariadenia Rady (ES) 1083/2006 orgán auditu zodpovedá za zabezpečenie vykonávania vládnych auditov tak, aby audity operácií boli vykonané na vhodnej vzorke a aby boli overené vykázané výdavky.
	V súlade so stratégiou auditu vykonal OA v súčinnosti so spolupracujúcimi orgánmi a externou audítorskou spoločnosťou v I. polroku 2010 audity operácií. Rozsah auditovanej vzorky bol určený na základe výroku o účinnosti riadiaceho a kontrolného systému príslušných operačných programov, ktorý vydali audítori na základe výsledkov systémových auditov vykonaných v II. polroku 2009. OA vychádzal z 2. stupňa uistenia, ktorý poukázal na niektoré nedostatky riadiaceho a kontrolného systému, ktoré majú mierny vplyv na jeho efektívne fungovanie. 
	V zmysle stratégie auditu bol výber vzorky realizovaný štatistickým výberom – metódou Monetary Unit Sampling, ktorá korešponduje s požiadavkami metodického pokynu Európskej komisie pre výber vzorky (COCOF 08/0021/01-EN), a ktorej predpokladom je najmä vytvorenie prvotnej populácie, t.j. súboru podobných štatistických jednotiek, z ktorých bude realizovaný výber a na ktoré budú celkové závery zovšeobecnené. Keďže SR uplatňuje spoločný riadiaci a kontrolný systém, orgán auditu pristúpil z hľadiska výberu vzorky k spájaniu operačných programov do väčšej populácie, tak aby bola zabezpečená dostatočná veľkosť populácie pre využitie štatistického náhodného výberu. OA pri spájaní populácií jednotlivých OP vytvoril tri samostatné populácie: jedna populácia z operačných programov spolufinancovaných z ESF (OP V, OP ZaSI), jedna populácia z OP spolufinancovaných z ERDF (OP IS, OP VaV, OP KaHR, OP BK, ROP, OP Technická pomoc a OP Z), pričom samostatnú populáciu vytvorili OP D a OP ŽP, vzhľadom na ich veľkosť operácií. 
		Na základe záverov z vykonaných systémových auditov a výsledkov auditov operácií bude následne formulované celkové stanovisko o účinnosti riadiaceho a kontrolného systému (v závislosti od populácie vytvorenej pri audite operácií), ktoré bude predložené EK vo výročnej kontrolnej správe/správach, ktorú/-é má orgán auditu povinnosť vypracovať           do 31. 12. 2010.

Zistenia v oblasti Európskeho fondu regionálneho rozvoja 

Operačný program Informatizácia spoločnosti 
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]V rámci OP IS bola predmetom vládneho auditu jedna ŽoP projektu technickej pomoci, pri overovaní ktorej sa audítori zamerali najmä na posúdenie oprávnenosti poskytnutia a použitia finančných prostriedkov, ako aj dodržiavania pravidiel, predpisov, postupov a zmluvných podmienok pri ich používaní a dodržiavania zákona č. 25/2006 Z. z., posúdenie zhodnosti účtovných dokladov a pod. Na základe vykonaného vládneho auditu audítori skonštatovali, že overovaná ŽoP bola realizovaná v súlade s legislatívou SR a legislatívou EÚ.   

Operačný program Výskum a vývoj
V rámci OP VaV bolo predmetom vládneho auditu 11 ŽoP, pri overovaní ktorých sa audítori zamerali najmä na posúdenie oprávnenosti poskytnutia a použitia finančných prostriedkov, ako aj dodržiavania pravidiel, predpisov, postupov a zmluvných podmienok pri ich používaní a dodržiavania podmienok verejného obstarávania, posúdenie zhodnosti účtovných dokladov a pod. Na základe vykonaného vládneho auditu boli identifikované nasledovné nedostatky: 
Neoprávnené výdavky:
Identifikované porušenie finančnej disciplíny vo výške 721,02 Eur - prijímateľ si uplatnil personálny výdavok za identické činnosti v rámci 2 projektov, čím došlo k vecnému prekrývaniu výdavkov.
Ostatné nedostatky:
· Prijímateľ nezohľadnil pri VO v danom období platnú legislatívu EÚ v oblasti obstarávania telekomunikačných služieb, nakoľko podľa slovenskej legislatívy uplatnil výnimku na predmet zákazky a neuskutočnil VO, čo bolo v rozpore s platnými smernicami                   č. 2004/17/ES a 2004/18/ES,
· RO nedostatočne overil VO v prípade obstarávania telekomunikačných služieb zo strany prijímateľa - kontrolný zoznam k žiadosti o platbu a v ňom vyplnené otázky týkajúce sa overenia verejného obstarávania a Vyhlásenie o overení k žiadosti o platbu boli vyplnené finančným manažérom len formálne,
· v predložených Likvidačných listoch k došlým faktúram nebolo možné identifikovať osoby zodpovedné za zaúčtovanie a schválenie účtovného prípadu, v niektorých prípadoch absentovali podpisy týchto osôb,
· finančný manažér nedostatočne overil oprávnenosť personálnych výdavkov (neidentifikoval prekrývanie sa výdavkov) - nedostatočne vykonaná predbežná finančná kontrola.

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
V rámci OP KaHR bolo predmetom vládneho auditu 10 ŽoP, pri overovaní ktorých sa audítori zamerali najmä na posúdenie oprávnenosti poskytnutia a použitia finančných prostriedkov, ako aj dodržiavania pravidiel, predpisov, postupov a zmluvných podmienok pri ich používaní a dodržiavania podmienok VO, posúdenie zhodnosti účtovných dokladov KP a dokladov predložených na RO a pod. Na základe vykonaného vládneho auditu boli identifikované nasledovné nedostatky: 
Neoprávnené výdavky:
Identifikované porušenie finančnej disciplíny vo výške 7 506,36 Eur - zistené nezrovnalosti vo výpočte refundovaných miezd SOROm. 
Ostatné nedostatky:
· Pri procese hodnotenia overovanej žiadosti o  NFP neboli pri vypĺňaní hodnotiacich hárkov nedodržali hodnotitelia postupy stanovené v Internom manuáli a Príručke pre hodnotiteľa, 
· RO pri vypracovaní, schvaľovaní a overovaní vybranej ŽoP nedodržal oddelenie funkcií – jeden zamestnanec vypracoval v rámci administratívnej kontroly žiadosť o platbu a súčasne overil a vypracoval Vyhlásenie o overení,
· RO neoveril oprávnenosť a správnosť refundovaných miezd – nedostatočná predbežná finančná kontrola, v dôsledku čoho boli na úrovni SORO identifikované neoprávnené výdavky.

Operačný program Bratislavský kraj
Na základe výsledkov štatistického výberu nebol v rámci OP BK v I. polroku 2010 vykonaný audit operácií. Orgán auditu v rámci tohto OP plánuje vykonať v II. polroku 2010 vládny audit formou doplnkovej vzorky, ktorý bude realizovaný súbežne so systémovým auditom.
Regionálny operačný program
V rámci ROP bolo predmetom vládneho auditu 44 ŽoP, pri overovaní ktorých sa audítori zamerali najmä na posúdenie oprávnenosti poskytnutia a použitia finančných prostriedkov, ako aj dodržiavania pravidiel, predpisov, postupov a zmluvných podmienok pri ich používaní a dodržiavania podmienok verejného obstarávania, posúdenie zhody účtovných dokladov prijímateľa a dokladov predložených RO a pod. Na základe vykonaného vládneho auditu boli zistené nasledovné nedostatky:
Systémové nedostatky:
· nedostatočne nastavené overenie vecnej správnosti nárokovaných výdavkov riadiacim orgánom, nakoľko do oprávnených výdavkov zahrnul aj výdavky nesúvisiace s prioritnou témou 85,
· kontrola 4-očí v procese odborného hodnotenia nie je popísaná v internom manuáli procedúr RO.
Neoprávnené výdavky:
Identifikované porušenie finančnej disciplíny vo výške 46 512,02 Eur:
· fakturované dodávky a práce neboli zrealizované, nebolo preukázané dodanie tovaru,
· nesúlad v zakúpenom a vyfakturovanom tovare a skutočne použitom,
· uplatnenie odmeny pri životnom jubileu, ktorá nebola uhradená na základe vykonaných oprávnených činností súvisiacich s výkonom delegovaných právomocí RO pre ROP a uplatnených zákonných odvodov zamestnávateľa,
· uplatnenie činností nesúvisiacich s realizáciou aktivít projektu, výdavkov za vykázané činnosti a cestovných náhrad, ktoré nie sú v súlade s oprávnenými aktivitami prioritnej témy 85, v rámci ktorej bol realizovaný projekt,
· uplatnenie vyšších zákonných odvodov zamestnávateľa v rámci ŽoP.
Ostatné nedostatky:
· nesúlad výšky oprávnených výdavkov uvedenej v Oznámení o schválení žiadosti o NFP a v Zmluve o poskytnutí NFP,
· neoznámenie zmeny realizácie projektu poskytovateľovi v zmysle zmluvných podmienok.

Operačný program Technická pomoc
V rámci OP TP boli predmetom vládneho auditu 2 ŽoP, pri overovaní ktorých sa audítori zamerali najmä na posúdenie oprávnenosti poskytnutia a použitia finančných prostriedkov, ako aj dodržiavania pravidiel, predpisov, postupov a zmluvných podmienok pri ich používaní a dodržiavaní podmienok verejného obstarávania, posúdenie zhodnosti účtovných dokladov KP a dokladov predložených RO a pod. Na základe vykonaného vládneho auditu bol v rámci projektu "Refundácia miezd MF SR" v podkladoch CO a OA  zistený jeden systémový nedostatok – pracovné listy, na základe ktorých sa refundujú mzdy, nie sú dostatočne podrobné, nakoľko nemožno jednoznačne identifikovať v súlade s projektom výpočet percentuálneho podielu jednotlivých prác.
Operačný program Zdravotníctvo
V rámci OP Z bolo predmetom vládneho auditu 6 ŽoP, pri overovaní ktorých sa audítori zamerali najmä na posúdenie oprávnenosti poskytnutia a použitia finančných prostriedkov, ako aj dodržiavania pravidiel, predpisov, postupov a zmluvných podmienok pri ich používaní a dodržiavania podmienok VO, posúdenie zhody účtovných dokladov KP a dokladov predložených RO a pod. Na základe vykonaného vládneho auditu boli zistené nasledovné nedostatky:
Ostatné nedostatky:
· nedodržanie zmluvnej podmienky:
· účtovania na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov v sústave podvojného účtovníctva, 
· viesť osobitný účet na Projekt pri systéme predfinancovania, 
· úpravy zmluvy s Dodávateľom Projektu o povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditu/overovania.

Zistenia v oblasti Európskeho sociálneho fondu (ďalej len “ESF“)
Operačný program Vzdelávanie
V rámci OP V bolo predmetom vládneho auditu 11 ŽoP, pri overovaní ktorých sa audítori zamerali najmä na posúdenie oprávnenosti poskytnutia a použitia finančných prostriedkov, ako aj dodržiavania pravidiel, predpisov, postupov a zmluvných podmienok pri ich používaní a dodržiavania podmienok verejného obstarávania, posúdenie zhodnosti účtovných dokladov a pod. Na základe vykonaného vládneho auditu boli zistené nasledovné nedostatky:
Neoprávnené výdavky:
Identifikované porušenie finančnej disciplíny vo výške 655,81 Eur:
· prekročenie schválenej jednotkovej ceny obstaraného aplikačného sofvéru MS Office, spotrebného tovaru,
· neoprávnene vykázaná činnosť na pozícii manažér publicity,
· deklarovanie výdavku za grafickú prípravu, ktorý nebol zahrnutý v rámci komentára danej podpoložky rozpočtu,
· nesprávne vypočítané mzdové výdavky administratívneho a riadiaceho personálu na projekte, 
· uhradenie výdavkov za vykázané činnosti manažéra monitoringu na pracovné stretnutia s projektovým tímom, ktoré sa neuskutočnili.
Ostatné nedostatky:
· predložená dokumentácia z prieskumu trhu (3 cenové ponuky) nie je relevantná k výdavku uplatnenom v predloženej žiadosti o zúčtovanie zálohovej platby (ŽoZZP), nakoľko podľa dátumov vystavenia objednávky a faktúry s nimi časovo nesúvisí,
· nepreukázanie výkonu VO súvisiaceho s auditovaným výdavkom na publicitu predložením relevantnej dokumentácie,
· nevykonanie prieskumu trhu, neodôvodnenie metódy priameho zadania na zákazku.
Doplnková vzorka:
Na základe podnetu EK zahrnul OA overenie Štátneho inštitútu odborného vzdelávania do doplnkovej vzorky, ktorá bola zaradená do ročného plánu auditov v rámci I. polroka 2010. Na základe vykonaného vládneho auditu neboli zistené neoprávnené výdavky a ani systémové nedostatky, čo znamená, že podozrenie EK sa nepotvrdilo. 

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Na základe výsledkov štatistického výberu začal OA v rámci OP ZaSI v I. polroku 2010 výkon vládnych auditov A321 a A329. 
Vládny audit A329, ktorého predmetom overovania sú vybrané národné projekty, nebol k 30. 07. 2010 ukončený, pričom výsledky ukončeného vládneho auditu A321, ktorého predmetom bolo overenie 42 ŽoP, sú nasledovné:
Neoprávnené výdavky:
Identifikované porušenie finančnej disciplíny vo výške 2 104 Eur:
· zahrnutie pracovných hodín za spracovanie pracovných výkazov do oprávnených výdavkov projektu,
· auditovaná osoba nevedela preukázať reálnosť výdavkov na cestovné a ich súvislosť s realizovaným projektom,
· členmi projektového tímu boli v niektorých kalendárnych týždňoch vykazované činnosti presahujúce stanovený maximálny rozsah 10 hodín týždenne v zmysle dohody o pracovnej činnosti,
· zamestnanci si vykazovali činnosti, ktoré neboli predmetom ich pracovnej náplne.
Ostatné nedostatky: 
· v kontrolnom liste pre kontrolu VO bola potvrdená správnosť realizovaného VO, hoci ako kritérium pre hodnotenie ponúk bolo použité kritérium „kvalita lektorov“ - kontrolný list pre overenie VO bol nedostatočný, pretože kontrolné otázky neobsahovali overenie dodržania ustanovenia § 35 ods. 7 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní (napr. overenie kritérií na hodnotenie ponúk), 
· v rámci oprávnených výdavkov deklarovaných v ŽoZZP ako bežné výdavky bol zakúpený majetok, ktorý mal byť správne zatriedený a vykázaný ako kapitálový výdavok,
· na osobitný účet pre spolufinancovanie projektu neboli vložené vlastné finančné prostriedky v takej hodnote, aby bol zabezpečený pomer spolufinancovania projektu (95:5). 
Doplnková vzorka:
Na základe medializácie a výsledkov auditu EK zahrnul OA overenie sociálnych podnikov do doplnkovej vzorky, ktorá bola zaradená do ročného plánu auditov v rámci I. polroka 2010. K 30. 07. 2010 nebol predmetný vládny audit ukončený. 

Zistenia v oblasti ERDF a Kohézneho fondu (KF)
Operačný program Životné prostredie
V rámci OP ŽP boli predmetom vládneho auditu 4 ŽoP, pri overovaní ktorých sa audítori zamerali najmä na posúdenie oprávnenosti poskytnutia a použitia finančných prostriedkov, ako aj dodržiavania pravidiel, predpisov, postupov a zmluvných podmienok pri ich používaní a dodržiavania podmienok verejného obstarávania, posúdenie zhodnosti účtovných dokladov a pod. Na základe vykonaného vládneho auditu boli zistené nasledovné nedostatky:
Neoprávnené výdavky:
Identifikované porušenie finančnej disciplíny vo výške 290 179,86 Eur:
· nenaplnenie podmienky jediného dodávateľa obstarávaného zariadenia na trhu, nakoľko nie je dokázané, že spoločnosť požívala patentovú ochranu,
· neoprávnené zúčtovanie výdavku na zaškolenie personálu na obsluhu zariadení v kapitálových výdavkoch.
Ostatné nedostatky:
· RO nedôsledne vykonával kontrolu postupov VO, pretože prijímateľovi boli neoprávnene uhradené prostriedky za vykonanie služieb týkajúcich sa informačnej kampane v elektronických a printových médiách,
· RO ako prijímateľ (verejný obstarávateľ) zámerne rozdelil na dve objednávky predmet zákazky, ktorý obsahovo pri oboch zákazkách spolu súvisel,
· RO ako prijímateľ uzatváral objednávky neoprávnene, nakoľko zadal zákazky priamo a nie formou podprahovej metódy podľa §4 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. 

Operačný program Doprava
V rámci OP D bolo predmetom vládneho auditu 16 ŽoP, pri overovaní ktorých sa audítori zamerali najmä na posúdenie oprávnenosti poskytnutia a použitia finančných prostriedkov, ako aj dodržiavania pravidiel, predpisov, postupov a zmluvných podmienok pri ich používaní a dodržiavania podmienok verejného obstarávania, posúdenie zhodnosti účtovných dokladov a pod. Na základe vykonaného vládneho auditu boli zistené nasledovné nedostatky:
Neoprávnené výdavky:
Identifikované porušenie finančnej disciplíny vo výške 89 608, 08 Eur:
· zahrnutie výdavkov do 2 overovaných žiadostí o platbu, ktoré nespĺňajú podmienku oprávnenosti v zmysle čl. 14 prílohy č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP.
Ostatné nedostatky:
· žiadosť o platbu a monitorovacia správa bola podpísaná osobou, ktorá nemala oprávnenie konať v mene prijímateľa.

[bookmark: _Toc255654749]2.9	Implementácia z regionálneho aspektu

	Z hľadiska implementácie ŠF a KF z regionálneho aspektu bolo k 30. 06. 2010 najviac finančných prostriedkov nakontrahovaných v rámci Žilinského samosprávneho kraja (850 041 529,41 Eur) a Trenčianskeho samosprávneho kraja (744 055 548,40 Eur). Najmenšia úroveň kontrahovania bola vykázaná v rámci Trnavského samosprávneho kraja (272 988 901,82 Eur). Najvyšší počet zmlúv bol uzatvorený v rámci Prešovského samosprávneho kraja (754 zmlúv). Najvyššia úroveň čerpania bola k 30. 06. 2010 zaznamenaná v rámci Žilinského samosprávneho kraja (220 959 220,42 Eur). Naopak najnižšia úroveň čerpania bola vykázaná v rámci Trnavského samosprávneho kraja (30 500 752,25 Eur). 
	Sumárny prehľad implementácie ŠF a KF z regionálneho aspektu je uvedený v tabuľke č. 12. 

Tab. č. 12: Stav implementácie ŠF a KF z regionálneho aspektu za obdobie od 01. 01. 2007 do 30. 06. 2010 (zoradené podľa počtu projektov)
	Samosprávny kraj
	Kontrahovanie
	Čerpanie zo zdrojov EÚ + ŠR

	
	Počet    uzatvorených zmlúv
	Nakontrahované prostriedky zo zdrojov EÚ + ŠR
	Eur

	
	
	Eur
	

	Prešovský kraj 
	754
	482 079 741,76
	62 958 654,01

	Banskobystrický kraj 
	562
	606 703 798,04
	130 919 663,20

	Žilinský kraj
	543
	850 041 529,41
	220 959 220,42

	Košický kraj
	455
	310 827 059,81
	42 393 654,32

	Bratislavský kraj
	408
	411 433 100,47
	67 407 589,67

	Nitriansky kraj
	353
	288 742 262,68
	44 316 809,67

	Trenčiansky kraj
	338
	744 055 548,40
	195 248 388,15

	Trnavský kraj
	328
	272 988 901,82
	30 500 752,25

	Spolu regionálne projekty
	3741
	3 966 871 942,39
	794 704 731,69


Zdroj: ITMS (bez projektov technickej pomoci, národných a nadregionálnych projektov)

Grafické znázornenie stavu implementácie ŠF a KF z regionálneho aspektu je uvedené v grafe č. 11.

Graf č. 11    




[bookmark: _Toc220810538][bookmark: _Toc220810610][bookmark: _Toc220813216][bookmark: _Toc220813309][bookmark: _Toc255654750]3. 	Stav v oblasti schém štátnej pomoci a schém pomoci de minimis

	Stav v oblasti schém štátnej pomoci a schém pomoci de minimis k 30. 06. 2010 v rámci relevantných RO je prehľadne uvedený v prílohe č. 10. 


[bookmark: _Toc220810539][bookmark: _Toc220810611][bookmark: _Toc220813217][bookmark: _Toc220813310][bookmark: _Toc255654751]4. 	Stav v oblasti hodnotenia 

[bookmark: _Toc220810540][bookmark: _Toc220810612][bookmark: _Toc220813218][bookmark: _Toc220813311][bookmark: _Toc255654752]	V  období od 01. 01. 2010 do 30. 06. 2010 CKO vypracoval Plán hodnotení  NSRR na rok 2010, ktorý bol schválený NMV uznesením č. NMV NSRR/2010/1. Súčasťou tohto plánu je Príloha č. 1 Prehľad plánovaných hodnotení operačných programov na rok 2010 a Prílohu č. 2 Prehľad plánovaných hodnotení horizontálnych priorít  na rok 2010.
	CKO vypracoval iniciatívny materiál „Stratégia hodnotenia politík a nástrojov finančnej pomoci EÚ v programovom období 2007 - 2013“, cieľom ktorého bolo poskytnúť ucelenú informáciu o systéme hodnotenia NSRR vytvoreného podľa legislatívy EÚ, metodických usmernení EK vyplývajúcich z legislatívy EÚ, v nadväznosti na zákon č. 528/2008 Z. z., a na základe skúseností z oblasti hodnotenia politík a nástrojov pomoci EÚ v programovom období     2004 – 2006.  
	V sledovanom období CKO vypracoval Súhrnnú správu o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení NSRR za rok 2009. Predmetná správa obsahuje informácie o aktivitách hodnotenia NSRR, koordinovaní a usmerňovaní RO OP a koordinátorov HP v oblasti hodnotenia vykonaných oddelením hodnotenia CKO, informácie o aktivitách hodnotenia jednotlivých RO OP a koordinátorov HP vykonaných v roku 2009. V súhrnnej správe sú uvedené aj aktivity hodnotenia vykonané oddelením hodnotenia v rámci činnosti RO pre CSF v oblasti hodnotenia a výsledky hodnotení zabezpečených v roku 2009. Súhrnná správa obsahuje aj informáciu o zmenách v plánoch hodnotení jednotlivých RO. Súhrnná správa bola zaslaná na informáciu členom NMV pre NSRR dňa 28. 05. 2010.
Oddelenie hodnotenia vypracovalo ŽoNFP na financovanie projektu OP TP „Hodnotenie plnenia cieľov politiky súdržnosti 2009“.
	V súlade so predmetom  činnosti oddelenie hodnotenie vypracovalo návrhy zadávacích podmienok pre vykonanie nasledujúcich hodnotení:
- 	Hodnotenie plnenia cieľov strategickej  priority NSRR 1 Infraštruktúra a regionálna dostupnosť
-	Hodnotenie plnenia cieľov strategickej  priority NSRR 2 Vedomostná ekonomika
-	Hodnotenie plnenia cieľov strategickej  priority NSRR 3 Ľudské zdroje
-	Hodnotenie plnenia cieľov Horizontálnej  priority NSRR Marginalizované rómske komunity
	V rámci internetového portálu www.nsrr.sk bola naďalej aktualizovaná a dopĺňaná časť „Hodnotenie“, v ktorej sú zverejnené dokumenty a materiály  CKO z oblasti hodnotenia NSRR a koordinovania RO OP a koordinátorov HP v oblasti hodnotenia, napr.  Plán hodnotení NSRR na rok 2009, Súhrnná správa o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení NSRR za rok 2009, hodnotiace správy, a pod. Táto stránka je priebežne dopĺňaná o ďalšie schválené dokumenty. 
Sumárny prehľad vykonaných hodnotení RO OP a koordinátorov HP je uvedený v tabuľke č. 13. 



Tab. č. 13: Prehľad vykonaných hodnotení RO OP a koordinátorov HP, resp. ukončených v období od 01. 01. 2010 do 30. 06. 2010
	OP
	
	Názov hodnotenia

	OPZ
	1.
	Zhodnotenie implementácie OPZ

	OP BK

	1.
	Pravidelné hodnotenie Operačného programu Bratislavský kraj

	OPIS
	1.
	Hodnotenie fungovania riadenia a finančného riadenia zo strany RO a SORO

	
	2.
	Hodnotenie nastavenia systému merateľných ukazovateľov OPIS

	OPV

	1.
	Zhodnotenie účinnosti systému riadenia OP Vzdelávanie 

	OP ŽP
	1.
	Operatívne hodnotenie v súvislosti s vykonaním zmien v Operačnom programe Životné prostredie z dôvodu implementácie iniciatívy JEREMIE

	OP KaHR
	1.
	Hodnotenie OP KaHR

	OP ROP
	1.
	Pravidelné hodnotenie doterajšej realizácie ROP

	OP ZaSI
	1.
	Vyhodnotenie vhodnosti systému indikátorov  a ich používania v OP ZaSI

	HP IS/
HP TUR
	1.
	Interné hodnotenie podpory ITMS v procese implementácie HP IS a HP TUR za účelom identifikácie problémových okruhov z pohľadu koordinácie HP IS a HP TUR (funkcionalita a vizibilita role koordinátora). 

	
	2.
	Interné hodnotenie pokroku na základe dosiahnutých hodnôt merateľných ukazovateľov HP IS a HP TUR a napĺňania cieľov uvedených v systéme koordinácie a implementácie HP IS a HP TUR na roky 2007 – 2013 zazmluvnených projektov, ktoré deklarovali príspevok k HP IS a HP TUR relevantných OP.

	HP RP

	1.
	Zabezpečenie hodnotenia a implementácie HP RP v ŠF a KF v programovom období 2007 – 2013“ – hodnotenie je zamerané na uplatňovanie rovnosti príležitostí v ŠF

	HP MRK

	1.
	Vyhodnotenie aktuálneho stavu implementácie:Pilotnej výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie LSKxP a aktuálneho stavu implementácie HP MRK.

	
	2.
	Hodnotenie stavu implementácie HP MRK k 31. 12. 2009 z regionálneho hľadiska (NUTS 3) a vyhodnotenie „Pilotnej výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory LSKxP“.





5. 	Stav v oblasti informačných systémov

[bookmark: _Toc220810541][bookmark: _Toc220810613][bookmark: _Toc220813219][bookmark: _Toc220813312][bookmark: _Toc255654753]5.1	Stav v oblasti ITMS

[bookmark: _Toc220813220][bookmark: _Toc220813313][bookmark: _Toc255654754]5.1.1	ITMS – centrálny koordinačný orgán[footnoteRef:7] [7:  CKO spravuje ITMS, zabezpečuje jeho vývoj a testovanie	] 


	Systém ITMS (Core aj portál) je pripravený na realizáciu projektov a čerpanie prostriedkov zo ŠF a KF. V druhej polovici roku 2010 sa pokračovalo s vývojom systému ITMS v zmysle platnej legislatívy a v zmysle procesov definovaných v Systéme riadenia a v Systéme finančného riadenia.
	V sledovanom období boli do prevádzky priebežne nasadzované servisné buildy a patche ITMS, ktorými boli riešené chyby hlásené užívateľmi ITMS, ako aj opravy portálu ITMS, cieľom ktorých bolo minimalizovanie rizika zlyhania portálu ITMS.
Dňa 29. 04. 2010 bola do produkčného prostredia nasadená verzia 2.8.0 ITMS, ktorá zahŕňala nasledovné funkcionality:
· Opätovné spustenie procesu predkladania žiadostí o platbu prostredníctvom portálu ITMS
Od 01. 05. 2010 sú prijímatelia povinní predkladať žiadosti o platbu prostredníctvom portálu ITMS. Na portáli ITMS bola pre formulár žiadosti o platbu zmenená technológia. Zmena technológie prinesie užívateľom rýchlejšie odozvy portálu ITMS,  t. j. zvýši rýchlosť a stabilitu portálu ITMS.
· Vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov
Predmetná funkcionalita umožňuje v rámci žiadosti o platbu vykonať započítanie pohľadávok a záväzkov a takýmto spôsobom znížiť nárokovanú sumu žiadosti o platbu. Predmetnú funkcionalitu je možné využívať iba pre žiadosti o platbu typu priebežná, záverečná a zároveň prijímateľ nesmie byť štátna rozpočtová organizácia.
· Úprava zobrazovania súm v nadväznosti na vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov
V nadväznosti na funkcionalitu vzájomného započítania pohľadávok a záväzkov boli upravené obrazovky detailu žiadosti o platbu, zoznamu žiadostí o platbu, detailu súhrnnej žiadosti o platbu, zoznamu súhrnných žiadostí o platbu a zoznamu zostavovania / schvaľovania súhrnnej žiadosti o platbu. Predmetné obrazovky boli upravené tak, aby jasne a zrozumiteľne poskytovali užívateľom informácie o výške záznamu (napr. žiadosť o platbu) pred a po započítaní pohľadávok a záväzkov. 
· Správa používateľského účtu na portáli ITMS
Na portáli ITMS bola do ostrej prevádzky uvoľnená funkcionalita, ktorá užívateľom portálu ITMS umožňuje editáciu a úpravu údajov užívateľa a subjektu, v rámci ktorého má užívateľ vytvorené konto na portáli ITMS. 
· Zmena logiky a redizajn žiadosti o aktiváciu konta na portáli ITMS
Výsledkom zmeny logiky a redizajnu žiadosti o aktiváciu konta na portáli ITMS je spresnenie a sprehľadnenie procesu vytvorenia konta na portáli ITMS. Výraznou zmenou je, že prostredníctvom jednej žiadosti o aktiváciu konta je možné vytvoriť viacero kont osôb subjektu, ktoré budú mať prístup na portál ITMS.
· Úprava pohľadu na portáli ITMS
Riadiace orgány pomerne často evidovali žiadosti o NFP a projekty subjektov, ktoré majú príznak fakulta / pobočka = áno. Pri vytváraní žiadosti o aktiváciu konta sa na portáli ITMS ponúkajú iba subjekty, ktorých príznak fakulta / pobočka = nie, keďže fakulty/pobočky nemôžu byť prijímateľmi. Chyba riadiacich orgánov znamenala, že užívatelia portálu ITMS nemali prístup ku všetkým projektom prijímateľa. V systéme ITMS bola predmetná chyba riadiacich orgánov vyriešená tým, že užívateľ subjektu na portáli ITMS má prístup ku všetkým projektom, ktoré sú evidované na všetky subjekty s rovnakým IČOm.
· Kontrola na neprekročenie 85 % podielu EÚ zdroja na verejných zdrojoch
Systém pri vytváraní intenzity projektu kontroluje, či intenzita spĺňa podmienku na neprekročenie 85 % podielu EÚ zdroja na verejných zdrojoch projektu. V prípade, ak by bol podiel EÚ zdroja na verejných zdrojoch projektu vyšší ako je 85 %, systém na túto skutočnosť upozorní užívateľa ITMS a nepovolí vytvorenie takejto intenzity projektu. 
V súvislosti s opätovným spustením predkladania žiadostí o platbu prostredníctvom portálu ITMS CKO dňa 29. 04. 2010 realizoval školenie zamestnancov jednotlivých OP k predkladaniu žiadostí o platbu prostredníctvom portálu ITMS. 
V mesiacoch máj a jún 2010 sa vykonávali v rámci vývoja a správy ITMS činnosti súvisiace so zmenou zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 37/2010 Z. z.. Zároveň sa konali  prípravné činnosti na nasadenie verzie 2.9.0 systému ITMS.
Dňom 18. 01. 2010 boli zahájené pravidelné školenia v oblasti ITMS. V sledovanom období školenia  konali v pravidelných týždenných cykloch a sú zamerané na jednotlivé pracovné pozície – napr. platobná jednotka, audit, projektový manažér a pod. Cieľom školení je minimalizovať chybovosť pri zadávaní údajov do ITMS a tým prispieť k efektívnemu, účinnému a správnemu riadeniu, implementácii, finančnému riadeniu, kontrole a auditu ŠF a KF v programovom období 2007 – 2013. K 30. 06. 2010 sa uskutočnilo celkovo 27 školení, ktorých sa zúčastnilo 374 zamestnancov CKO, CO, RO, SORO, PJ a koordinátorov HP. 
       Pre zefektívnenie procesu riešenia problémov a otázok RO v oblasti práce s ITMS, sa naďalej realizovali konzultačné hodiny. CKO každý štvrtok poskytuje jednotlivým RO konzultácie ohľadne ITMS pre jednotlivé RO. Rozdelenie RO na jednotlivé termíny bolo zaslané listom generálneho riaditeľa sekcia stratégie rozvoja regiónov MVRR SR. Na základe doterajších skúseností, bude CKO pokračovať v tejto aktivite, keďže takýmto spôsobom je možné indikovať potenciálne problémy a je možné ich včasné riešenie.    

[bookmark: _Toc255654755]5.1.2	ITMS – DataCentrum[footnoteRef:8] [8:  DataCentrum zabezpečuje hardvér a systémový softvér potrebný na prevádzkovanie ITMS] 

	ITMS Core a ITMS Portál - pre programové obdobie 2007-2013 je v produktívnej prevádzke. V prevádzke je tiež školiaci aj testovací systém ITMS Core a testovací ITMS Portál. 
Neverejná časť ITMS – systém ITMS Core je prevádzkovaný v rámci Komunikačno-technologickej infraštruktúry (ďalej len „KTI“) DataCentra spolu s Informačným systémom účtovníctva fondov (ďalej len „ISUF“), Informačným systémom Štátnej pokladnice, Rozpočtovým informačným systémom (ďalej len „RIS“) a ďalšími. ITMS je prepojený v rámci KTI so systémami ISUF, RIS a Manex. Prepojenia sú zabezpečené prostredníctvom technologickej platformy SAP XI. V prípade ISUFu ide o on-line synchrónne prepojenia. K 30.06.2010 bol v prevádzke  ITMS Core verzia 2.8.
Portál ITMS predstavuje verejnú časť systému ITMS. Zabezpečuje predovšetkým komunikáciu so žiadateľmi, prijímateľmi, informačným systémom Európskej komisie SFC2007 a monitorovacími systémami okolitých štátov pre programy cezhraničnej spolupráce. Portál ITMS je v produktívnej prevádzke od 10. 04. 2008. Nachádza sa v demilitarizovanej zóne DataCentra a so systémom ITMS Core je bezpečne offline prepojený pomocou File exchangera. K 30. 06. 2010 bol v prevádzke  ITMS Portál verzia 2.8.
V období od 01. 01. 2010 – 30. 06. 2010 DataCentrum uskutočnilo práce, ktoré viedli k zabezpečeniu vyššej bezpečnosti a vyššieho štandardu chodu aplikácie ITMS, jej prepojení s IS, a ku skvalitneniu poskytovania podpory pre užívateľov ITMS Core aj Portál po technickej stránke. Jednalo sa o nasledujúce činnosti:

· Prestavba počítačovej sály a konsolidácia pripojenia zariadení ITMS do LAN siete
· Migrácia IP Call Centra na vyššiu verziu 
· Nasadenie bezpečnostného monitoringu CISCO MARS
· Migrácia bezpečnostných zariadení McAfee SIG na vyššiu verziu
· Upgrade Lotus Domino na mailovom serveri na vyššiu verziu 
· Upgrade Linux na komunikačnom a mailovom serveri na verziu 5 
· Prevádzka domén itms.sk, gmail.sk a datacentrum.sk
· Realizácia záťažových testov aplikácie ITMS Portál
· Príprava zmeny komunikácie medzi ITMS Core ITMS Portál 
Na základe Žiadostí o prístup boli novým užívateľom zriaďované prístupy do ITMS Core (do produkčného aj školiaceho systému) a prideľované užívateľské role orgánu.       K 30. 06. 2010 bolo v  systéme ITMS Core 1968 aktívnych užívateľov.
Užívateľom ITMS Portálu boli aktivované užívateľské kontá a zasielané GRID karty na základe žiadostí o aktiváciu užívateľského konta Portál. Od 21. 04. 2010 do 28. 04. 2010 bola v systéme odstavená možnosť vytvárania Žiadosti o aktiváciu (ŽoAK) z dôvodu dobehnutia a aktivácie kónt z formulárov ŽoAK platných do 28. 04. 2010. ITMS verzia 2.8., ktorá bola nasadená do ostrej prevádzky dňa 28. 04. 2010, obsahovala už novú verziu formulára ŽoAK. K 30. 06. 2010 je v systéme ITMS Portál aktivovaných 7476 užívateľských kont, z toho za obdobie od 01. 01. 2010 – 30. 06. 2010 bolo aktivovaných 2163 užívateľských kont a vydaných Grid kariet.
DataCentrum zabezpečuje počas celej doby prevádzky systému ITMS Core aj ITMS Portál pomoc užívateľom pri práci s aplikáciami. V rámci 1. a 2. úrovne podpory sa riešia všetky problémy užívateľov, ktoré sú zaznamenávané prostredníctvom ServiceDesku a e-mailov. Počas obdobia od 01. 01. 2010 – 30. 06. 2010 bolo zaznamenaných a vyriešených 2287 hlásení užívateľov za ITMS Core a 4914 hlásení užívateľov ITMS Portál. Prostredníctvom e-mailu (na www.itms.sk) bolo v tomto období zaznamenaných a vyriešených 3327 hlásení užívateľov.	
Počas celej doby prevádzky ITMS boli dodržiavané všetky bezpečnostné opatrenia vyplývajúce z požiadaviek na bezpečnosť systému.
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5.2	Stav v oblasti informačných systémov certifikačného orgánu
	
		V roku 2010 pracovalo s účtovným systémom ISUF 170 používateľov, pričom na ich podpore sa podieľali 4 zamestnanci odboru systémových analýz a účtovníctva MF SR. V priebehu roka odborní garanti pre systém ISUF zrealizovali 7 školení pre používateľov a v spolupráci s metodikom účtovníctva vydali 2 manuály ISUF a aktualizovanú príručku pre používateľov ISUF.
Vo februári 2010 bol dodávateľom systému úspešne vykonaný prechod produktívneho systému ISUF na vyššiu verziu SAP ECC 6.0 a následne po vykonaní kontroly funkcionalít odbornými garantmi začali používatelia s jej plnohodnotným využívaním. Od januára do mája 2010 boli  nastavované procesy evidencie a spracovania nezrovnalostí, žiadostí o vrátenie finančných prostriedkov a oznámení o vysporiadaní finančných vzťahov v systéme ISUF.
V účtovnom systéme ISUF boli v období od 01. 01. 2010 do 30. 06. 2010 realizované nasledovné úpravy nastavenia a zmeny funkcionalít, ktoré zabezpečili vyššiu stabilitu systému a zapracovanie požiadaviek vyplývajúcich z postupov finančného riadenia a zmeny legislatívy vzťahujúcej sa k ŠF a KF:	
· zapracovanie procesu zasielania informácie o zdroji financovania do IS ŠP pri odoslaní platobného príkazu v rámci projektov programového obdobia 2007 - 2013;
· zapracovanie procesu vysporiadania finančných vzťahov formou rozpočtového opatrenia;
· optimalizácia procesu spracovania súhrnnej žiadosti o platbu a vzájomného započítania pohľadávok a záväzkov (kompenzácie) podľa zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov;
· zapracovanie procesov a nastavení systému pre zabezpečenie delimitácie MVRR SR a MŽP SR k 30. 06. 2010 – spracovanie detailnej funkčnej špecifikácie vrátane inštalácie testovacieho systému, vykonanie mimoriadnej účtovnej závierky, vytvorenie nových účtovných okruhov vrátane nových nastavení voči informačným systémom ITMS, IS ŠP a RIS, presun projektov pod nové účtovné okruhy a  nastavenie prístupových práv pre používateľov nových platobných jednotiek.
Certifikačný orgán  zároveň v mesiacoch apríl – jún 2010 zabezpečil vytvorenie vstupných dát potrebných pre výpočet doplnkovosti v module ADI informačného systému RIS. Vytvorenie vstupných dát o čerpaní v požadovanej štruktúre za roky 2007 – 2009 sa realizovalo vo forme:
· vytvorenia a realizácie novej zmenovej požiadavky ITMS vo vzťahu k dátam o čerpaní ŠF a KF pre programové obdobie 2007 - 2013;
· úpravy výstupu zo systému ITMS o čerpaní prostriedkov ŠF za programové obdobie 2004 – 2006;
· zabezpečení vstupných dát o čerpaní za roky 2007 – 2009 z IS ŠP.
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[bookmark: _Toc220813224][bookmark: _Toc220813317][bookmark: _Toc255654758]6.1 	PR články a priamy kontakt s verejnosťou
	
		V sledovanom období bolo v rámci komunikačného nástroja zahŕňajúceho PR články s podporou CKO vydaných 128 článkov a aktualít venujúcich sa problematike implementácie ŠF a KF v SR, napr. na internetových stránkach www.nsrr.sk,  v časopise Eurokompas a na internetovej stránke www.euractiv.sk.  Na stránke www.nsrr.sk bolo zverejnených 111 aktualít, v časopise Eurokompas č.1/2010 bolo uverejnených 16 článkov a na internetovej stránke www.euractiv.sk bola zverejnená 1 aktualita.

	V sledovanom období od 01. 01. 2010 do 30. 06. 2010 sa uskutočnili nasledovné informačné a vzdelávacie aktivity: 
· Konferencia „Rozvoj regiónov Slovenska v kontexte politiky súdržnosti II“ - v súlade s čl. 7 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 1828/2006 táto konferencia bola hlavnou informačnou aktivitou za rok 2010
Termín konferencie: 		05. 05. 2010
Miesto konania: 		Kongres Hotel Dixon, Banská Bystrica
Počet účastníkov: 		200
Cieľová skupina:	           Konferencia bola určená pre odbornú verejnosť z radov
	zástupcov vyšších územných celkov, primátorov miest a obcí, 
	zástupcov regionálnych rozvojových agentúr a euroregionálnych 
	združení a pre ďalších odborníkov v oblasti regionálneho 
	rozvoja.
Tematické zameranie konferencie: Konferenciu organizovalo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Centrálny koordinačný orgán pre oblasť riadenia  a implementácie ŠF EÚ ako sprievodnú akciu v rámci 9. Výstavy regionálneho rozvoja a investičných príležitostí PRO REGION 2010. Program konferencie bol rozdelený do            3 blokov. 
Prvý blok bol venovaný predstaveniu úspechov implementácie jednotlivých operačných programov NSRR SR na programové obdobie 2007 – 2013. 
V druhom bloku boli ocenené najlepšie regionálne rozvojové agentúry za vykonané činnosti v roku 2009. Víťazné nasledujúce regionálne rozvojové agentúry boli odmenené darčekovými balíčkami, ktoré obsahovali: USB kľuč, koženú peňaženku, tašku na dokumenty, kožený spis a sadu písacích potrieb: Regionálna rozvojová agentúra – Trnava -  za informovanosť, poradenstvo a podporu rozvojových aktivít v regióne za rok 2009; Agentúra pre regionálny rozvoj  - SEVER - za informovanosť, poradenstvo a strategický prínos k rozvoju regiónu za rok 2009; Krajská rozvojová agentúra Prešov - za najväčší progres v poskytovaní informácií, poradenstve a podpore rozvojových aktivít v  regióne za rok 2009.
Posledný blok konferencie bol zameraný na predstavenie a priblíženie integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr, euroregiónov, Európskeho zoskupenia územnej spolupráce a Národnej stratégie regionálneho rozvoja SR.
Na konferencii bola každému účastníkovi poskytnutá taška s informačnými a propagačnými materiálmi: papierová taška, umelohmotný obal na dokumenty, poznámkový blok, farebný zvýrazňovač, pero, farebné fixky, kľúčenka, Eurokompas1/2010 a zborník vytlačených powerpointových prezentácií.
	Školenia pre zástupcov CKO, RO, SORO, CO a OA organizované v sledovanom období od 01. 01. 2010 do 30. 06. 2010[footnoteRef:9] [9:  prehľad školení v sledovanom období od 01. 01. 2010 do 30. 06. 2010 pre zástupcov CKO, RO, SORO, CO, OA a koordinátorov HP je uvedený v prílohe č. 11] 

Za sledované obdobie od 01. 01. 2010 do 30. 06. 2010  bolo celkom zorganizovaných 28 školení s počtom účastníkov 979.
Školenia organizované v sledovanom období od 01. 01. 2010 do 30. 06. 2010[footnoteRef:10] zamerané na problematiku a používanie ITMS [10:  prehľad školení v sledovanom období od 01. 01. 2010 do 30. 06. 2010 zameraných na problematiku a používanie ITMS  je uvedený v prílohe č. 12] 

V sledovanom období od 01. 01. 2010 do 30. 06. 2010 bolo zorganizovaných 27 školení zameraných na problematiku ITMS s počtom účastníkov 374. 
MVRR SR sa pravidelne zúčastňovalo na výstavách, veľtrhoch a festivaloch v SR a v zahraničí. V sledovanom období od 01. 01. 2010 do 30.06. 2010 sa zástupcovia MVRR SR pri zabezpečovaní úloh v oblasti propagácie a prezentácie svojich činností v oblasti riadenia a implementácie ŠF a KF zúčastnili nasledovných propagačných akcií:
· Odborné poradenstvo v oblasti fondov EÚ v rámci informačného stánku MVRR SR poskytované v rámci medzinárodného stavebného veľtrhu stavebníctva CONECO 2010  v termíne od 23. 03. 2010 – do 27. 03. 2010 v Incheba Expo Bratislava za účasti 2 zástupcov CKO každý deň. 
· Odborné poradenstvo v oblasti fondov EÚ v rámci informačného stánku MVRR SR poskytované v rámci výstavy PorArch a PorRegion 2010 v dňoch                 04. - 07. 05. 2010 v Banskej Bystrici za účasti 2 zástupcov CKO každý deň. 

	V rámci zabezpečovania aktuálnych a komplexných informácií všetkým žiadateľom o informácie, či už prostredníctvom telefonických kontaktov s jednotlivými manažérmi pre informovanosť a publicitu, osobných návštev v informačnom centre, resp. emailovými otázkami na emailových adresách cko@build.gov.sk a strukturalnefondy@build.gov.sk, boli v 1. polroku 2010 dosiahnuté nasledovné ukazovatele:
· 72 poskytnutých informácií prostredníctvom emailového kontaktu,
· 74 poskytnutých informácií prostredníctvom telefonického kontaktu,
· 5 poskytnutých informácií prostredníctvom osobných konzultácií.
Pravidelne od roku 2009, kedy bol zriadený databázový mailing, sú rozposielané aktuálne informácie z oblasti riadenia a implementácie ŠF a KF, sú zodpovedané otázky registrovaným užívateľom webových stránok, účastníkom konferencií, workshopov a pod.  Na tento účel je využívaná už existujúca databáza, ale zároveň má verejnosť možnosť prihlásiť sa do hromadného elektronického distribučného zoznamu prostredníctvom stránky www.nsrr.sk, ako aj prostredníctvom kontaktných emailov cko@build.gov.sk a strukturalnefondy@build.gov.sk., pričom za 1. polrok 2010, bolo zaslaných 111 emailových správ o uverejnených aktualitách na www.nsrr.sk. 

[bookmark: _Toc220813225][bookmark: _Toc220813318][bookmark: _Toc255654759]6.2	Informačný portál o ŠF a KF v programovom období 2007 – 2013 www.nsrr.sk[footnoteRef:11] [11:  štatistické údaje týkajúce sa informačného portálu www.nsrr.sk a činnosti Informačného centra Štrukturálne fondy pre Slovensko sú uvedené v prílohe č. 13] 

	
[bookmark: _Toc220813226][bookmark: _Toc220813319][bookmark: _Toc255654760]V rámci programového obdobia 2007 – 2013 medzi hlavné informačné nástroje CKO patrí informačný portál www.nsrr.sk sprístupnený pre verejnosť od 25. 09. 2007. Informačný portál je hlavným a spoločným informačným nástrojom CKO, RO a koordinátorov HP poskytujúcim základné informácie o ŠF a KF potenciálnym žiadateľom o NFP, žiadateľom o NFP, prijímateľom a širokej verejnosti. Informačný portál je medializovaný CKO a RO pomocou ostatných komunikačných opatrení. Za fungovanie informačného portálu je zodpovedný CKO, pričom RO/SORO sú povinné poskytnúť aktívnu súčinnosť, keďže informačný portál poskytuje aktuálne informácie o všetkých operačných programoch, preto sa na obsahovej náplni portálu podieľa každý člen pracovnej skupiny pre publicitu formou zasielania podkladov a informácií za príslušný operačný program. V rámci sledovaného obdobia sa na informačnom portáli aktívne priebežne pracovalo, a to najmä na:
· pravidelnej aktualizácii portálu (priebežne)
· údržbe, úprave a rozširovaní portálu (priebežne)
· aktualizácii informácií a zverejňovaní nových informácií z oblasti ŠF a KF (priebežne)
· zverejňovanie aktualizovaných dokumentov z oblasti ŠF a KF (priebežne)
· zverejňovanie vyhlásených výziev a údajov na stránke (priebežne)
K 30. 06. 2010 bolo zaznamenaných 764 415 návštevníkov na portáli www.nsrr.sk a bolo zverejnených 519 aktualít. Za sledované obdobie od 01. 01. 2010 – 30. 06. 2010 bolo zaznamenaných 150 913 návštevníkov portálu www.nsrr.sk a zverejnených 111 aktualít.
V zmysle čl. 7 písm. d) nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 je Zoznam prijímateľov centrálne zverejnený na internetovej stránke www.nsrr.sk v časti „Zoznamy/Zoznam prijímateľov“ za všetky operačné programy. Zoznam obsahuje všetky povinné údaje v rozsahu názov prijímateľa, názov projektu a výška príspevku z verejných zdrojov pridelená na tento projekt a je aktualizovaný v štvrťročných intervaloch, na základe informácií čerpaných z ITMS. 
Na portáli www.nsrr.sk je pravidelne v mesačných intervaloch na základe informácií čerpaných z ITMS aktualizovaný aj stav čerpania prostriedkov fondov EÚ na Slovensku prostredníctvom jednotlivých programov NSRR.

6.3	Vydávanie informačných publikácií
	
[bookmark: _Toc255654761]V rámci zabezpečovania komplexnej informovanosti širokej verejnosti o pomoci EÚ poskytovanej SR prostredníctvom implementácie projektov podporených z finančných prostriedkov ŠF a KF boli v 1. polroku 2010 CKO vydané nasledovné informačné publikácie:
· Eurokompas č. 1/2010 – náklad 6000 ks,
· Zborník powerpointových prezentácií z konferencie „Rozvoj regiónov Slovenska v kontexte politiky súdržnosti II“ – náklad 200 ks,
· Zborníky powerpointových prezentácií zo vzdelávacích aktivít organizovaných pre zástupcov CKO, RO, SORO, CO a OA v sledovanom období od 1.1.2010 do 30.6.2010 v počet 28 druhov a 979 kusov,
· Zborníky powerpointových prezentácií zo vzdelávacích aktivít zameraných na problematiku ITMS v počte 27 druhov a 374 kusov,
· CD nosiče powerpointových prezentácií zo vzdelávacích aktivít zameraných na problematiku ITMS v počte 27 druhov a 374 kusov.
	Niektoré z uvedených publikácií sú zverejnené aj na informačnom portáli www.nsrr.sk v časti „Dokumenty“ a v prípade prezentácií v časti „Organizujeme“. Publikácie boli v tlačenej forme distribuované v rámci jednotlivých organizovaných podujatí a v prípade Eurokompasu na zoznam presne stanovených adries pozostávajúci z radov zástupcov miestnych samospráv a iných relevantných cieľových skupín.
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7. 	Zoznam skratiek

BBSK		Banskobystrický samosprávny kraj
BSK			Bratislavský samosprávny kraj		
CKO	centrálny koordinačný orgán
CO	certifikačný orgán
EIA	Environmental Impact Assessment – posudzovanie vplyvov na životné prostredie
EK	Európska komisia
ERDF	Európsky fond regionálneho rozvoja
ESF	Európsky sociálny fond
ES	Európske spoločenstvo
HP	horizontálna priorita
HP IS	horizontálna priorita Informačná spoločnosť
HP MRK	horizontálna priorita Marginalizované rómske komunity
HP RP	horizontálna priorita Rovnosť príležitostí
HP TUR	horizontálna priorita Trvalo udržateľný rozvoj
ISUF	Informačný systém účtovníctva fondov
ITMS	IT monitorovací systém
KESK	Košický samosprávny kraj
KF	Kohézny fond
KTI	Komunikačno – technologická infraštruktúra Datacentra
LSKxP	lokálna stratégia komplexného prístupu
MF SR	Ministerstvo financií SR
MPSVR SR	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
MV	monitorovací výbor
MVRR SR	Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
MŽP SR	Ministerstvo životného prostredia SR
NFP	nenávratný finančný príspevok
NMV	Národný monitorovací výbor pre Národný strategický referenčný nástroj
NSK	Nitriansky samosprávny kraj
NSRR	Národný strategický referenčný rámec
OA	orgán auditu
OP	operačný program
OP BK	operačný program Bratislavský kraj
OP D	operačný program Doprava
OP IS	operačný program Informatizácia spoločnosti
OP KaHR	operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
OP TP	operačný program Technická pomoc
OP V 	operačný program Vzdelávanie
OP VaV	operačný program Výskum a vývoj
OP Z 	operačný program Zdravotníctvo
OP ZaSI	operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
OP ŽP	operačný program Životné prostredie
p. b.	percentuálny bod
PJ	platobná jednotka
POSK	Prešovský samosprávny kraj
PR                   Public relation – styk s verejnosťou
RIS	Rozpočtový informačný systém
RO	riadiaci orgán
ROP	regionálny operačný program
SK	samosprávny kraj
SKI	systém koordinácie implementácie
SORO	sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom
SEPaVS 	sekcia európskej politiky a vedomostnej spoločnosti
SŽP	súhrnná žiadosť o platbu
ŠF	štrukturálne fondy
TSK	Trenčiansky samosprávny kraj
TTSK	Trnavský samosprávny kraj
ÚSVRK	Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
ÚV SR	Úrad vlády SR
VO	verejné obstarávanie
ZASK	Žilinský samosprávny kraj
ŽoP		žiadosť o platbu
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Príloha č. 1:	Zoznam metodických pokynov a výkladov na programové obdobie 2007 - 2013 vydaných centrálnym koordinačným orgánom

Príloha č. 2:	Prehľad opatrení na odstránenie problémových oblastí implementácie operačných programov prijatých RO k 30. 06. 2010

Príloha č. 3:	Zoznam usmernení na programové obdobie 2007 - 2013 vydaných certifikačným orgánom (sekciou európskych a medzinárodných záležitostí) MF SR  od 01. 01. 2010 do 30. 06. 2010

Príloha č. 4:	Prehľad využívania technickej pomoci koordinátormi HP, vrátane žiadostí o platbu

Príloha č. 5:	Stav vyhlasovania výziev v rámci jednotlivých operačných programov NSRR (vrátane priamych zadaní a národných projektov)

Príloha č. 6:	Stav implementácie ŠF v programovom období 2007 - 2013  podľa operačných programov, horizontálnych priorít a opatrení k 30. 06. 2010

Príloha č. 7:	Čerpanie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu programového obdobia 2007 - 2013 (Cieľ 1 a 2) k 30.06. 2010 v Eur

Príloha č. 8:	Platby poskytnuté Európskou komisiou

Príloha č. 9:	Overovanie verejného obstarávania na finančné prostriedky z technickej pomoci operačných programov za obdobie 01. 01. 2010 – 30. 06. 2010

Príloha č. 10:	Stav v oblasti schém štátnej pomoci a schém pomoci de minimis k                30. 06. 2010

Príloha č. 11:	Prehľad školení pre zástupcov CKO, RO, SORO, CO, OA a koordinátorov HP

Príloha č. 12:	Prehľad školení zameraných na problematiku ITMS

Príloha č. 13:	Štatistické údaje týkajúce sa informačného portálu www.nsrr.sk a činnosti informačného centra Štrukturálne fondy pre Slovensko

Príloha č. 14:   Informácia o vykonaných kontrolách realizácie projektov podľa čl. 60 písm. b)   
                         nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006


Stav implementácie s priamou podporou HP MRK
ROP	OP ŽP	OP KaHR	OP V	OP ZaSI	OP Z	0	0	0	45	335	0	      Počet zazmluvnených projektov

Stav implementácie s priamou podporou HP MRK
7 870 898,09
42 749 180
ROP	OP ŽP	OP KaHR	OP V	OP ZaSI	OP Z	0	0	0	7870898.0899999999	42749180	0	Kontrahovaná suma v €
Stav implementácie s nepriamou podporou MRK
OP IS	ROP	OP BK	OP ŽP	OP KaHR	OP V	OP VaV	OP ZaSI	OP Z	0	473	6	45	37	10	23	44	30	Počet zazmluvnených projektov
Stav implementácie s nepriamou podporou MRK
336 003 139
1 971 025,38
91 347 824
56 804 865
70 825 224,71
23 453 445
26 442 269
109 401 605
OP IS	ROP	OP BK	OP ŽP	OP KaHR	OP V	OP VaV	OP ZaSI	OP Z	0	336003139	1971025.38	91347824	56804865	70825224.709999993	23453445	26442269	109401605	Kontrahovaná suma v €
Stav vyhlasovania výziev podľa OP (v mil. Eur)
OP ZaSI	OP ŽP	OP V	OP IS	OP VaV	OP KaHR	ROP	OP BK	OP Z	Spoločná výzva OP KaHR a OP ZaSI	682.86287162999997	1711.3917960000001	508.82472818000002	698.12802199999999	914.31746572999998	992.19378265	1710.8182459100001	157.588774	286.78298007000001	19.91635132	Hodnoty v mil.€
Stav vyhlasovania výziev podľa % alokácií a OP z programového obdobia 2007-2013
OP ZaSI	OP ŽP	OP V	OP IS	OP VaV	OP KaHR	ROP	OP BK	OP Z	Spoločná výzva OP KaHR a OP ZaSI	0.65820000000000001	0.83830000000000005	0.70420000000000005	0.61129999999999995	0.64259999999999995	1.1318999999999999	1.0592999999999999	1.5679000000000001	0.97509999999999997	0	Schválené finančné  prostriedky (EÚ + ŠR) z celkovej alokácie NSRR 2007-2013         (priemer 56,15 %)  
ROP	OP TP	OP ZaSI	OP KaHR	OP ŽP	OP Z	OP VaV	OP V	OP IS	OP D	OP BK	0.99980000000000002	0.82779999999999998	0.78979999999999995	0.69950000000000001	0.58340000000000003	0.52249999999999996	0.51290000000000002	0.4909	0.46350000000000002	0.32569999999999999	0.25690000000000002	Kontrahované finančné prostriedky z celkovej alokácie 
(priemer 49,09 %)
Kontrahovaná hodnota spolu 6 178,758 mil. Eur
OP TP	ROP	OP ZaSI	OP ŽP	OP Z	OP KaHR	OP V	OP VaV	OP IS	OP D	OP BK	0.74650000000000005	0.64539999999999997	0.60229999999999995	0.53290000000000004	0.52010000000000001	0.51349999999999996	0.4551	0.44919999999999999	0.40239999999999998	0.30259999999999998	0.22969999999999999	Vyhodnotenie percentuálneho čerpania odhadov zaslaných CO na EK k 30.4.2010. 
Priemená hodnota čerpania - 47,75 % odhadov  EK. 
OP V	OP ZaSI	OP IS	OP ŽP, KF	OP ŽP, ERDF	ROP	OP D, KF	OP D, ERDF	OP Z	OP KaHR	OP TP	OP VaV	OP BK	13.82	30.9	0	55.57	31.3	70.7	49.28	44.24	13.84	57.81	58.43	37.520000000000003	49.55	Počet nezrovnalostí s finančným dopadom. Celkový počet nezrovnalostí od 01. 01. do 30. 06.2010 bol 244.
OP ZaSI	OP V	OP ŽP	OP D	ROP	OP IS	OP VaV	OP KaHR	OP Z	OP TP	OP BK	13	14	1	1	56	0	13	3	0	9	2	Čerpanie zo zdrojov EÚ + ŠR podľa VÚC (v eur).
 Na 3 741 regionálnych projektov bolo vyčerpaných 794,705 mil. eur
POSK	BBSK	ZASK	KESK	BSK	NSK	TSK 	TTSK	62958654.009999998	130919663.2	220959220.41999999	42393654.32	67407589.670000002	44316809.670000002	195248388.15000001	30500752.25	2
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