
N° Úloha Doba
trvania

1 Hlavné termíny 1697 j

2 Výber úspešného uchádzača 0 j

3 Podpis Koncesnej zmluvy 0 j

4 Finančné uzavretie – účinnosť Koncesnej zmluvy 0 j

5 Právo vstupu na stavenisko 0 j

6 Dátum vydania Povolenia na predčasné užívanie pre západnú časť 0 j

7 Dátum vydania Povolenia na predčasné užívanie pre východnú časť 0 j

8 Plánovaný dátum vydania Kolaudačného rozhodnutia pre západnú časť 0 j

9 Plánovaný dátum vydania Kolaudačného rozhodnutia pre východnú časť 0 j

10 Povolenia 535 j

11 Vydanie stavebného povolenia príslušným Stavebným úradom podľa súťažnej dokumentácie 0 j

12 Zmeny v stavebnom povolení pod ľa návrhov zhotovite ľov 120 j

13 vydanie potvrdenia príslušným správnym orgánom platnosti pre zábery pozemkov 60 j

14 Žiadosť o zmeny v stavebnom povolení 0 j

15 Schválenie vodohospodárskou inštitúciou 0 j

16 Vydanie stavebného povolenia so zmenami príslušným stavebným úradom 0 j

17 Projektová dokumentácia 489 j

18 Projektová dokumentácia 489 j

19 Prípravné práce 130 j

20 Zábery pozemkov pre zariadenia staveniska (stavebné dvory) 30 j

21 Búracie práce + prístupové cesty  (projekty & povolenia) SO 010 až 051 + SO 110 až 171 +  SO 801 až 822 60 j

22 Dočasné/provizórne mosty (projekty & povolenia) 40 j

23 Zahájenie projektových prác 0 j

24 Záhajenie projektových prác na kritických stavebných objektoch  0 j

25 Úsek č.2 Prekládka inžinierskych sietí (elektrické vedeni a, telekomunika čné káble, plynovody a i.)  111 j

26 Preložky elektrických vedení  SO  601 až  641 30 j

48 Úpravy vedení ŽSR SO 644 až 648 20 j

61 Preložky telekomunika čných káblov 26 j

83 Preložky plynovodov  SO 701 až 702 30 j

87 Úsek č.2 Regulácia vodných tokov, vodovody, kanalizácia 52 j

88 Vodovody SO 512 až 521 26 j

96 Úpravy vodných tokov SO 561 až 547 26 j

111 Úsek č.2 Tunely 371 j

112 Dodatočný geologický prieskum 58 j

113 SO 401-00 Tunel Rojkov 286 j

3

sť Koncesnej zmluvy 30/04/2010

tavenisko 13/02/2010

Dátum vydania Povolenia na pred časné užívanie pre západnú časť 15/12/2012

Dátum vydania Povolenia na pred časné užívanie pre východnú časť 31/07/2013

Plánovaný dátum vydania Kolauda čného rozhodnutia pre západnú časť 15/06/2013

Plánovaný dátum vydania Kolauda čného rozhodnutia pre východnú časť 3

27/08/2010

Stavebným úradom pod ľa súťažnej dokumentácie 

30/04/2010 27/08/2010

13

o zmeny v stavebnom povolení 28/06/2010

enie vodohospodárskou inštitúciou 28/07/2010

 zmenami príslušným stavebným úradom 27/08/2010

29/08/2011

29/08/2011

5/02/2010 20/08/2010

20
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Zahájenie projektových prác 09/08/2010
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10/03/2011
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114 SO 401-01 Západný portál 150 j

115 SO 401-02 Východný portál 61 j

116 SO 401-03 Razený tunel, južná tunelová rúra 131 j

117 SO 401-04 Razený tunel, severná tunelová rúra 131 j

118 SO 401-05 Priečne prepojenia 44 j

119 SO 401-06 - 401-34 Vybavenie tunela 88 j

120 Mechanické a elektrické vybavenie/zariadenia tunela  Rojkov 135 j

121 Ventilácia 30 j

122 Centrálny riadiaci systém tunela 95 j

123 Osvetlenie tunela 21 j

124 Protipožiarne poplachové zariadenie 21 j

125 Protipožiarne hydranty a nádrže 21 j

126 Elektrická prípojka & uzemňovací systém 21 j

127 Telekomunikačné (spojovacie) káble 21 j

128 SO 402-00 Tunel Havran 132 j

129 SO 402-01 Západný portál 61 j

130 SO 402-02 Východný portál 61 j

131 SO 402-03 Razený tunel, južná tunelová rúra 131 j

132 SO 402-04 Razený tunel, severná tunelová rúra 131 j

133 SO 402-05 Priečne prepojenia 44 j

134 SO 401-06 - 401-33 Vybavenie tunela 88 j

135 Mechanické a elektrické vybavenie/zariadenia tunela  Havran 146 j

136 Ventilácia 36 j

137 Centrálny riadiaci systém tunela 95 j

138 Osvetlenie tunela 22 j

139 Protipožiarne poplachové zariadenie 22 j

140 Protipožiarne hydranty a nádrže 22 j

141 Elektrická prípojka & uzemňovací systém 22 j

142 Telekomunikačné (spojovacie) káble 22 j

143 Mosty 166 j

144 Súbory zakladania 40 j

145 Súbory zakladania kritických objektov 40 j

146 Úsekč.2 ( SO 203, 206, 212, 213 ) 40 j

147 Súbory pilierov kritických objektov 40 j

148 Úsek č.2 ( SO 203, 206, 212, 213 ) 40 j

115

116

117

118

119

09/08/2010 23/02/2011

121
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123

124

125

126

127

28/06/2010

130

134

09/08/2010 10/03/2011

136

137

138

139

140

141
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09/04/2010 10/06/2010

09/04/2010 10/06/2010

146
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148
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149 Súbory mostoviek kritických objektov 70 j

150 Úsek č.2 ( SO 203, 206, 212, 213 ) 70 j

151 Ostatné súbory zakladania a pilierov ( 2 až 3 súbor y / týžde ň) 60 j

152 Úsek č.2 Ostatné súbory zakladania a pilierov 60 j

153 Úsek č.2 (SO 202, 204, 205 ) 43 j

154 Úsek č.2 (SO 201, 207, 208 ) 44 j

155 Úsek č.2 (SO 209, 210, 211 ) 44 j

156 Úsek č.2 (SO 214, 215, 810 ) 44 j

157 Úsek č.2 (SO 811, 812 ) 44 j

158 Ostatné súbory mostoviek (2 súbory /týžde ň) 50 j

159 Úsek č.2 Ostatné súbory mostoviek (2 súbory /týžde ň) 50 j

160 Úsek č.2 (SO 202, 204, 205 ) 35 j

161 Úsek č.2 (SO 201, 207, 208 ) 35 j

162 Úsek č.2 (SO 209, 210, 211 ) 35 j

163 Úsek č. 2 (SO 214, 215, 810 ) 35 j

164 Úsek č.2 (SO 811, 812 ) 32 j

165 Ukončenie projektových prác na mostoch 0 j

166 Diaľnica D1 (zemné práce, odvodnenie, vozovky, oploteni e) 264 j

167 Úsek č.2 Diaľnica D1 (zemné práce, odvodnenie, vozovky, oploteni e) 120 j

168 SO 101-00 Diaľnica D1 70 j

169 SO 101-01 Dopravné značenie a dopravno-prevádzkové stavy 26 j

170 SO 102-00 Križovatková vetva – križovatka Turany 40 j

171 SO 103-00 Križovatka Kraľovany 40 j

172 SO 104-00 Križovatkové vetvy – križovatka Hubová 40 j

173 Ukončenie projektových prác pre zemné práce 0 j

174 Zvislé dopravné zna čky, vodorovné dopravné zna čenie, osvetlenie 40 j

175 Úsek č.2 Zvislé dopravné zna čky, vodorovné dopravné zna čenie, osvetlenie 40 j

176 SO 101-12 Dopravné značenie 26 j

177 SO 390-00 Portály pre dopravné značky 40 j

178 Kanalizácia dia ľnice 52 j

179 Úsek č.2 SO 501-00 Kanalizácia diaľnice 52 j

180 Oplotenie dia ľnice D1 26 j

181 Úsek č.2 SO 310-00 Oplotenie diaľnice D1 26 j

182  Clona proti oslneniu 26 j

183 Úsek č.2 SO 311-00 Clona proti oslneniu v km 6,850 – 7,400 D1 vľavo 26 j

09/04/2010 22/07/2010

150
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09/08/2010 30/10/2010

153
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27/09/2010 03/12/2010
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Ukon čenie projektových prác na mostoch 03/12/2010

09/08/2010 29/08/2011

09/08/2010 02/02/2011

168

169
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172

Ukon čenie projektových prác pre zemné práce 02/02/2011

03/02/2011 30/03/2011

03/02/2011 30/03/2011

176

177

31/03/2011 16/06/2011

179
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184 Steny/múry - krajné opory, oporné a zárubné múry, p rotihlukové steny 140 j

185 Úsek č.2  Steny/múry - krajné opory, oporné a zárubné múr y, protihlukové steny 140 j

186 Oporné múry 26 j

187 SO 220-00 Oporný múr v km 1,650 – 1,820 D1 vľavo 26 j

188 SO 221-00 Oporný múr v km 3,031 – 3,089 vľavo 26 j

189 SO 222-00 Oporný múr v strednom deliacom páse v km 3,220 - 3,304 D1 26 j

190 SO 223-00 Oporný múr v km 3,309 – 3,342 vpravo 26 j

191 Zárubné múry 114 j

192 SO 239-00 Zárubný múr 26 j

193 SO 240-00 Zárubný múr 50 j

194 SO 241-00 Zárubný múr 45 j

195 SO 245-00 Zárubný múr 26 j

196 SO 246-00 Zárubný múr v km 7,100 – 7,127 a 7,142 – 7,175 D1 vpravo 26 j

197 SO 247-00 Zárubný múr v km 7,388 – 7,443 D1 vpravo 26 j

198 SO 248-00 Zárubný múr v km 12,558 – 12,800 D1 vľavo 26 j

199 SO 250-00 Zárubný múr 26 j

200 SO 251-00 Zárubný múr 26 j

201 SO 252-00 Zárubný múr 26 j

202 SO 253-00 Zárubný múr 26 j

203 SO 254-00 Zárubný múr 26 j

204 SO 255-00 Zárubný múr 26 j

205 SO 256-00 Zárubný múr 26 j

206 SO 257-00 Zárubný múr 26 j

207 Protihlukové steny 26 j

208 SO 301-00 Protihluková stena v km 1,675 – 2,175 vľavo 26 j

209 SO 302-00 Protihluková stena v km 2,300 – 2,600 vľavo 26 j

210 SO 303-00 Protihluková stena v km 2,680 – 3,430 vpravo 26 j

211 SO 304-00 Protihluková stena v km 2,700 – 3,250 vľavo 26 j

212 SO 306-00 Protihluková stena v strednom deliacom páse v km 5,190 – 6,240 26 j

213 SO 306-01 Protihluková stena v km 4,890 – 6,570 vľavo 26 j

214 SO 307-01 Protihluková stena v km 9,230 – 9,723 na ľavom moste Stankovany vľavo 26 j

215 SO 307-02 Protihluková stena v km 9,253 – 9,712 na pravom moste Stankovany vľavo 26 j

216 SO 308-00 Protihluková stena v km 13,000 – 13,387 D1 vľavo 26 j

217 Ukončenie projekt. prác  na stenách a múroch (krajné opory, oporné a zárubné múry, protihlukové steny) 0 j

218 SSÚD (Stredisko správy a údržby dia ľnice) 193 j

26/07/2010 16/02/2011

26/07/2010 16/02/2011

09/08/2010 13/09/2010

187
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26/07/2010 11/01/2011
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197

198

199
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201
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203

204

205
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12/01/2011 16/02/2011

208

209

210

211

212

213

214

215

216

 a múroch (krajné opory, oporné a zárubné múry, pro tihlukové steny) 16/02/2011

13/09/2010 24/06/2011
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219 SO 350-00 Areál HaZZ Stankovany  105 j

220 SO 330-00 Areál SSÚD Stankovany 105 j

221 SO 340-00 Areál DO PZ Stankovany 105 j

222 Projekty elektroinštalácií - ostatné /iné ako pre t unely 96 j

223 SO 6690-00 Informačný systém diaľnice - stavebná časť 36 j

224 SO 691-00 Informačný systém diaľnice - technologická časť 20 j

225 SO 692-00 Kábelovod 20 j

226 Osvetlenie 20 j

227 Verejné obstarávanie 408 j

228 Diaľničná technológia 408 j

229 Cesty 300 j

230 Mechanické a elektrické vybavenie/zariadenia (FOB, CCTV, ECB, TLE) 300 j

231 Tunely 300 j

232 Mechanické a elektrické vybavenie/zariadenia (FOB, CCTV, ECB, TLE) 300 j

233 Prípravné práce 359,88 j

234 Odstránenie stromov potrebné pre stavebné činnosti v roku 2009 50 j

235 Archeologický prieskum 91 j

236 Zabezpečenie a vybavenie laboratórií 45 j

237 Prístupové cesty k tunelom SO  130 + 801-804 150 j

238 Provizórne mosty & povolenia SO  810, 811, 812 184 j

239 Zariadenia staveniska - stavebné dvory 90 j

240 Dočasné elektrické vedenia 90 j

241 Zahájenie stavebných prác 0 j

242 Úsek č.2 Výstavba - západná časť 848,88 j

243 Vodorovné nosné konštrukcie 783 j

244 Mostný objekt SO 201 (západná časť) 196,13 j

245 Spodná stavba 51 j

246 Horná stavba 80 j

247 Izolácie proti vode 30 j

248 Dokončovacie práce & vozovky 40 j

249 Mostný objekt SO 202 (západná časť) 207 j

250 Spodná stavba 51 j

251 Horná stavba 90 j

252 Izolácie proti vode 30 j

253 Dokončovacie práce & vozovky 40 j

219

220

221

18/11/2010 12/04/2011

223

224

225

226

17/10/2010 30/01/2012

17/10/2010 30/01/2012

19/03/2011 30/01/2012

230

17/10/2010 03/10/2011

232

/02/2010 27/03/2011

234

235

236

237

238

239

240

Zahájenie stavebných prác 08/10/2010

16/05/2010 17/11/2012

10/07/2010 07/11/2012

11/10/2010 15/06/2011
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01/12/2010 16/08/2011
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254 Mostný objekt SO 203 (západná časť) 670 j

255 Špeciálne zakladanie 167 j

256 Spodná stavba 210 j

257 Horná stavba 500 j

258 Izolácie proti vode 61 j

259 Dokončovacie práce & vozovky 155 j

260 Mostný objekt SO 204 (západná časť) 249 j

261 Spodná stavba 135 j

262 Horná stavba 123 j

263 Izolácie proti vode 30 j

264 Dokončovacie práce & vozovky 58 j

265 Mostný objekt SO 205 (západná časť) 307,13 j

266 Spodná stavba 135 j

267 Horná stavba 123 j

268 Izolácie proti vode 30 j

269 Dokončovacie práce & vozovky 58 j

270 Mostný objekt SO 206 (západná časť) 748,13 j

271 Špeciálne zakladanie 206 j

272 Spodná stavba 310 j

273 Horná stavba 460 j

274 Izolácie proti vode 90 j

275 Dokončovacie práce & vozovky 120 j

276 Mostný objekt SO 207 (západná časť) 595 j

277 Špeciálne zakladanie 152 j

278 Spodná stavba 180 j

279 Horná stavba 380 j

280 Izolácie proti vode 80 j

281 Dokončovacie práce & vozovky 120 j

282 Mostný objekt SO 208 (západná časť) 362 j

283 Špeciálne zakladanie 152 j

284 Spodná stavba 162 j

285 Horná stavba 252 j

286 Izolácie proti vode 59 j

287 Dokončovacie práce & vozovky 60 j

288 Mostný objekt SO  209 (západná časť) 235 j

10/07/2010 17/07/2012

255

256

257

258

259

24/03/2011 04/12/2011

261

262

263

264

12/08/2011 01/07/2012

266
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10/07/2010 03/10/2012

271

272

273
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275

29/01/2011 07/11/2012

277
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280
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11/10/2010 28/11/2011
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285
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289 Spodná stavba 60 j

290 Horná stavba 90 j

291 Izolácie proti vode 20 j

292 Dokončovacie práce & vozovky 50 j

293 Mostný objekt SO 210 285 j

294 Spodná stavba 61 j

295 Horná stavba 92 j

296 Izolácie proti vode 30 j

297 Dokončovacie práce & vozovky 50 j

298 Mostný objekt pre biokoridor SO 215 320 j

299 Spodná stavba 123 j

300 Horná stavba 109 j

301 Izolácie proti vode 44 j

302 Dokončovacie práce 47 j

303 Zemné práce (hlavné, ostatné sú v zahrnuté v iných objektoch ciest ) 469 j

304 Diaľnica D1 SO 101 - západná časť 284 j

305 Mimoúrovňové križovatky SO 102, 103 188 j

306 Cesty SO 110,112-122 157 j

307 Zárubné múry 313,88 j

308 Zárubný múr SO 220 95 j

309 Zárubný múr SO 221 55 j

310 Zárubný múr SO 222 95 j

311 Zárubný múr SO 223 54 j

312 Zárubný múr SO 239 268 j

313 Zárubný múr SO 240 95 j

314 Zárubný múr SO 241 81 j

315 Zárubný múr SO 245 40 j

316 Zárubný múr SO 250 153 j

317 Zárubný múr SO 251 314 j

318 Zárubný múr SO 252 102 j

319 Zárubný múr SO 253 132 j

320 Zárubný múr SO 254 53 j

321 Zárubný múr SO 255 95 j

322 Zárubný múr SO 256 136 j

323 Zárubný múr SO 257 75 j

289

290

291

292

01/12/2011 27/09/2012

294

295

296
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05/07/2011 06/06/2012

299

300

301
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304

305
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N° Úloha Doba
trvania

324 Ukončenie výstavby zárubných múrov 0 j

325 Odvodnenie - západný úsek 249 j

326 Výkop rýh pre odvodnenie 140 j

327 Odvodnenie na krajoch 150 j

328 Priepusty 145 j

329 Odvodňovacie rúrky 150 j

330 Výpustný objekt 160 j

331 Regulácia privádzača 90 j

332 Vozovky 550 j

333 Diaľnica SO 101, západná časť 210 j

334 Mimoúrovňové križovatky SO 102, 103 188 j

335 Cesty SO 110,112-122 157 j

336 Ďalšie práce 674 j

337 Prekládka VN elektrického vedenia SO 601-622 180 j

338 Prekládka NN elektrického vedenia SO 630-641 150 j

339 Prekládka telekomunikačných káblov SO 653 153 j

340 Prekládka optických káblov SO  652, 654-670 153 j

341 Prekládka vodovodov SO 512-521 61,6 j

342 Prekládka plynovodov 701,702 91 j

343 Úprava fasády/priečelia budovy 91 j

344 Obnova úsekov existujúcej železničnej trate SO 644-01, 645-01, 646-01, 646-00, 646-10, 647 a SO 648 110 j

345 Kanalizácia 122 j

346 Oplotenie SO 310 300 j

347 Prekládka potokov a vodných zdrží SO 561-574 158 j

348 Ostatné cesty/komunikácie 700 j

349 Obchádzky - odklonenie dopravy 700 j

350 Úprava hlavných ciest 105 j

351 Búracie práce SO 010 136 j

352 Cesty 311 j

353 Informačný systém diaľnice SO 690-692 - západná časť 280 j

354 Dopravné značky SO 101-01 - západná časť  180 j

355 Strediská prevádzky a údržby 410 j

356 SSÚD Stankovany SO 330 295 j

357 SSÚD Stankovany SO 340 - Policajné oddelenie 290 j

358 SSÚD Stankovany SO 350 - protipožiarna ochrana 250 j

Ukon čenie výstavby zárubných múrov 08/10/2011

28/08/2011 20/05/2012

326

327

328

329

330

331

20/04/2011 07/11/2012

333

334

335

10/08/2010 21/08/2012

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

16/05/2010 21/06/2012

349

350

351

05/01/2012 17/11/2012

353

354

29/04/2011 29/06/2012

356

357

358
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N° Úloha Doba
trvania

359 Protihlukové steny/bariéry 290 j

360 Protihluková ochrana SO 301 (východná časť) 200 j

361 Protihluková ochrana SO 302 (východná časť) 133 j

362 Protihluková ochrana SO 303 (východná časť) 222 j

363 Protihluková ochrana SO 304 (východná časť) 210 j

364 Protihluková ochrana SO 306 (východná časť) 230 j

365 Protihluková ochrana SO 306-01 (východná časť) 200 j

366 Diaľničná technológia 225 j

367 Inšalácia zariadení 225 j

368 Príslušenstvo diaľnice 180 j

369 Inštalácia zariadení a softwéru 130 j

370 Sprístupnenie SSÚD Stankovany pre inštaláciu zariadení 0 j

371 Skúšobná prevádzka a preberacie konania - západná časť 154 j

372 Skúšobná prevádzka + školenie pracovníkov prevádzky a údržby 60 j

373 Začiatok preberacieho konania 0 j

374 Skúšobná prevádzka a preberacie konania - západná časť 56 j

375 Dátum predčasného užívania - západná časť 0 j

376 Nedokon čené práce po dátume povolenia pred časného užívania 145 j

377 Obnova plôch a pozemkov, vegetačné úpravy, výsadba zelene SO 020-051 145 j

378 Úsek č.2 Výstavba - východná časť 1059,88 j

379 Tunely 1029,88 j

380 Tunel Rojkov  SO 401-01 až  401-14 803,88 j

381 Portály (1. etapa) 266,88 j

382 Západný portál 120 j

383 Východný portál 100 j

384 Portály (2. etapa) 199 j

385 Západný portál 90 j

386 Východný portál 90 j

387 Severná tunelová rúra 598,88 j

388 Razenie tunela 508,88 j

389 Západná strana 508 j

390 Kalota 468 j

391 Opora 150 j

392 Východná strana 362 j

393 Kalota 322 j

08/10/2011 10/08/2012

360

361

362

363

364

365

29/02/2012 17/10/2012

29/02/2012 17/10/2012

368

369

Sprístupnenie SSÚD Stankovany pre inštaláciu zariad ení 14/07/2012

14/07/2012 15/12/2012

372

Začiatok preberacieho konania 20/10/2012

374

Dátum pred časného užívania - západná časť 15/12/2012

21/07/2012 13/12/2012

377

16/05/2010 28/06/2013

15/06/2010 28/06/2013

15/07/2010 02/12/2012

15/07/2010 28/05/2011

382

383

02/11/2011 05/06/2012

385

386

12/11/2010 08/09/2012

12/11/2010 10/06/2012

12/11/2010 09/06/2012

390

391

28/05/2011 10/06/2012

393
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N° Úloha Doba
trvania

394 Opora 115 j

395 Ostenie 110 j

396 Vozovka 71 j

397 Južná tunelová rúra 598,88 j

398 Razenie tunela 508,88 j

399 Západná strana 508 j

400 Kalota 468 j

401 Opora 150 j

402 Východná strana 362 j

403 Kalota 322 j

404 Opora 115 j

405 Ostenie 110 j

406 Vozovka 71 j

407 Technologické zariadenia tunel Rojkov SO 401 - 20,  401 - 34 140 j

408 Ventilácia 112 j

409 Centrálny riadiaci sytém tunela 120 j

410 Osvetlenie tunela 140 j

411 Protipožiarne poplachové zariadenie 120 j

412 Protipožiarne hydranty a nádrže 90 j

413 Elektrická prípojka & uzemňovací systém 110 j

414 Telekomunikačné (spojovacie) káble 101 j

415 Prevádzkové skúšky 60 j

416 Priečne prepojenia medzi tunelovými rúrami 0 j

417 Tunel Havran  SO 402-01 až  402-15 1029,88 j

418 Portály ( 1.etapa) 155,88 j

419 Západný portál 155 j

420 Východný portál 155 j

421 Portály (2. etapa) 91 j

422 Západný portál 91 j

423 Východný portál 91 j

424 Severná tunelová rúra 725,88 j

425 Razenie tunela 625,88 j

426 Západná strana 625 j

427 Kalota 585 j

428 Opora 180 j

394

395

396

12/11/2010 08/09/2012

12/11/2010 10/06/2012

12/11/2010 09/06/2012

400

401

28/05/2011 10/06/2012

403

404

405

406

30/06/2012 17/11/2012

408

409

410

411

412

413

414

415

Priečne prepojenia medzi tunelovými rúrami 13/04/2012

15/06/2010 28/06/2013

15/06/2010 17/11/2010

419

420

28/05/2012 27/08/2012

422

423

17/11/2010 30/01/2013

17/11/2010 10/10/2012

17/11/2010 09/10/2012

427

428
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429 Východná strana 625 j

430 Kalota 585 j

431 Opora 180 j

432 Ostenie 160 j

433 Vozovka 105 j

434 Južná tunelová rúra 690,88 j

435 Razenie tunela 590,88 j

436 Západná strana 590 j

437 Kalota 550 j

438 Opora 180 j

439 Východná strana 590 j

440 Kalota 550 j

441 Opora 180 j

442 Ostenie 160 j

443 Vozovka 100 j

444 Technologické zariadenia v tuneli 209 j

445 Technologické zariadenia v tuneli Havran SO 402 - 2 0 - 402 - 33 185 j

446 Ventilácia 135 j

447 Centrálny riadiaci systém tunela 180 j

448 Osvetlenie tunela 180 j

449 Protipožiarne poplachové zariadenie 150 j

450 Protipožiarne hydranty a nádrže 180 j

451 Elektrická prípojka & uzemňovací systém 185 j

452 Telekomunikačné (spojovacie) káble 82 j

453 Prevádzkové skúšky 60 j

454 Priečne prepojenia medzi tunelovými rúrami 0 j

455 Zemné práce (hlavné, ostatné sú zahrnuté v objektoc h iných ciest) 634,88 j

456 Diaľnica D1 SO 101 - východná časť 300 j

457 Mimoúrovňová križovatka SO 104 180 j

458 Cesty SO 111, 123-171 330 j

459 Vodorovné nosné konštrukcie 944 j

460 Mostný objekt SO 211 (východná časť) 230 j

461 Spodná stavba 60 j

462 Horná stavba 123 j

463 Izolácie proti vode 30 j

17/11/2010 10/10/2012

430

431

432

433

17/11/2010 14/12/2012

17/11/2010 05/09/2012

17/11/2010 04/09/2012

437

438

17/11/2010 05/09/2012

440

441

442

443

19/11/2012 28/06/2013

19/11/2012 04/06/2013

446

447

448

449

450

451

452

453

Priečne prepojenia medzi tunelovými rúrami 26/07/2012

09/10/2010 10/09/2012

456

457

458

25/07/2010 14/05/2013

15/11/2010 23/08/2011

461

462

463
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464 Dokončovacie práce & vozovky 50 j

465 Mostný objekt SO 212 (východná časť) 944 j

466 Špeciálne zakladanie 100 j

467 Západné krajné opory 90 j

468 Spodná stavba 242 j

469 Horná stavba 287 j

470 Izolácie proti vode 80 j

471 Dokončovacie práce & vozovky 110 j

472 Mostný objekt SO 213 (východná časť) 532,13 j

473 Spodná stavba 164 j

474 Horná stavba 326 j

475 Izolácie proti vode 30 j

476 Dokončovacie práce & vozovky 155 j

477 Mostný objekt SO 214 (východná časť) 266,13 j

478 Spodná stavba 40 j

479 Horná stavba 115 j

480 Izolácie proti vode 20 j

481 Dokončovacie práce & vozovky 42 j

482 Oporné / zárubné múry 251 j

483 Oporný múr SO 246 42 j

484 Oporný múr SO 247 26 j

485 Oporný múr SO 248 140 j

486 Ukončenie výstavby oporných múrov 0 j

487 Odvodnenie 414 j

488 Výkop rýh pre odvodnenie 242 j

489 Bočné odvodnenie 250 j

490 Priepusty 305 j

491 Rúrky odvodnenia 305 j

492 Výpustný objekt 323 j

493 Regulácia privádzača 184 j

494 Vozovky (ostatné  ako sú v tuneloch) 589,88 j

495 Diaľnica D1 SO 101 - východná časť 240 j

496 Mimoúrovňová križovatka SO 104 188 j

497 Cesty SO 111, 123-171 157 j

498 Ostatné práce 910 j

464

25/07/2010 14/05/2013

466

467

468

469

470

471

16/01/2011 23/08/2012

473

474

475

476

25/07/2010 07/06/2011

478

479

480

481

08/09/2011 02/06/2012

483

484

485

Ukon čenie výstavby oporných múrov 02/06/2012

17/10/2011 20/12/2012

488

489

490

491

492

493

04/09/2011 14/05/2013

495

496

497

24/06/2010 10/03/2013
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499 Obnova úsekov existujúcej železničnej trate SO 645-01, 646-01, 646-00, 646-10, 647 a SO 648 110 j

500 Preložka dočasných koľají SO 645, 646, 20 j

501 Ostatné objekty ciest 968,88 j

502 Obchádzky - odklonenia dopravy 800 j

503 Prekládka obslužnej cesty 800 j

504 Úprava hlavných ciest 105 j

505 Obnova plôch a pozemkov a výsadba zelene SO 020-051 188 j

506 Cesty 335 j

507 Informačný systém diaľnice SO 690-692 - východná časť 325 j

508 Dopravné značky SO 101-01 - východná časť 300 j

509 Portály - SO 390 264 j

510 Protihlukové steny/bariéry 345 j

511 Protihluková stena/bariéra SO 307 - 01 (západná časť) 75 j

512 Protihluková stena/bariéra SO 307 - 01 (západná časť) 111 j

513 Protihluková stena/bariéra SO 308 (západná časť) 76 j

514 Protihluková stena/bariéra SO 311 (západná časť) 122 j

515 Diaľničná technológia 200 j

516 Inštalácia zariadení 200 j

517 Príslušenstvo diaľnice 200 j

518 Preberacie konania - východná časť 93 j

519 Preberacie konania 93 j

520 Skúšobná prevádzka + školenie pracovníkov prevádzky a údržby 70 j

521 Preberacie konania - východná časť 64 j

522 Dátum predčasného užívania - východná časť 0 j

523 Nedokon čené práce po dátume pred časného užívania - východná časť 206 j

524 Obnova plôch a pozemkov, vegetačné úpravy, výsadba zelene SO 020-051 200 j

499

500

16/05/2010 29/03/2013

502

503

504

505

01/06/2012 14/05/2013

507

508

509

18/01/2012 15/01/2013

511

512

513

514

04/10/2012 04/05/2013

04/10/2012 04/05/2013

517

29/04/2013 31/07/2013

29/04/2013 31/07/2013

520

521

Dátum pred časného užívania - východná časť 31/07/2013

09/10/2012 15/05/2013

524
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