1. Úvod

Cieľom predkladaného materiálu je analýza východísk a predpokladov, identifikácia možností výstavby nového jadrového zdroja (ďalej len „NJZ“) v lokalite Jaslovské Bohunice na území Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a. s. (JAVYS, a. s.), ktorá je v 100% vlastníctve štátu prostredníctvom MH SR, ako aj návrh ďalších krokov za účelom prípravy podkladov pre generálne rozhodnutie vlády v tejto otázke. Konkrétny postup vo veci výstavby NJZ bude stanovený materiálom pripraveným Ministerstvom hospodárstva SR v zmysle úlohy B.1 návrhu uznesenia vlády. 
Potreba výstavby NJZ vychádza z návrhu Stratégie energetickej bezpečnosti SR, ktorú vypracovalo MH SR, a ktorá je v súčasnosti v štádiu posudzovania vplyvov na životné prostredie. Po odstavení 2. bloku jadrovej elektrárne V1 Jaslovské Bohunice (ďalej len „JE V1“) do konca roku 2008 sa Slovensko stane krajinou závislou na dovozoch elektriny zo zahraničia.

V záujme trvalo udržateľného hospodárskeho rozvoja SR, na zabezpečenie hospodárskeho rastu v podmienkach trhovej ekonomiky a na zabezpečenie pokrytia potrieb spojených s rastom životnej úrovne obyvateľov je žiaduce zabezpečiť sebestačnosť dodávok elektriny bez významnej závislosti na dovozoch elektriny. 

Táto potreba vychádza i zo súčasne pripravovanej energetickej politiky EÚ, podľa ktorej by sa mala každá krajina z dlhodobého hľadiska usilovať o vyrovnanú bilanciu medzi výrobou a spotrebou elektriny. Z toho vyplýva pre vlády členských krajín záväzok prijať popri trhových mechanizmoch ďalšie opatrenia na zaručenie dostatočných výrobných kapacít. 

Slovensko čelí výzve nahradiť alebo obnoviť významnú časť existujúcich elektrárenských kapacít v časovom horizonte do roku 2030 pri neustále sa zvyšujúcich nárokoch na priemyselnú bezpečnosť výroby elektriny s minimalizovaním dosahov na životné prostredie a neustálym znižovaním škodlivých emisií do ovzdušia. 

Predpokladá sa, že výstavba nových klasických zdrojov na Slovensku založených na báze fosílnych palív (uhlie, plyn), prípadne projektov na báze obnoviteľných zdrojov bude realizovaná podnikateľskými subjektmi na komerčnej báze.

Výstavba nového jadrového zdroja predstavuje taký spoločensky významný a komplexný projekt, ktorého úspešná realizácia nie je možná bez aktívnej účasti štátu.

Predkladaný materiál analyzuje východiská a predpoklady alternatív zahájenia procesu výstavby NJZ s účasťou štátu v lokalite Jaslovské Bohunice na území areálu spoločnosti JAVYS, a.s., prípadne v iných lokalitách.
2. Analýza potreby výstavby nového jadrového zdroja

Z historického hľadiska sa Slovensko môže preukázať spoľahlivým zabezpečovaním dodávok elektriny pri optimálnej štruktúre výrobnej základne (energeticky mix vodných, uhoľných a jadrových elektrární) s kvalitne vybudovanými prenosovými a distribučnými sústavami, čoho výsledkom je  spoľahlivá prevádzka elektrizačnej sústavy Slovenska s minimálnym výskytom výpadkov.

Do roku 2006 bola SR sebestačná v zabezpečovaní spotreby elektriny z vlastných zdrojov a tiež aj exportérom tejto strategickej komodity (cca 5% vyrobenej elektriny na Slovensku).  

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 801/1999 prijala záväzok definitívne odstaviť bloky JE V1, a to 1. blok do konca roku 2006 a 2. blok do konca roku 2008. Definitívnym odstavením 1. bloku JE V1 dňa 31. 12. 2006 sa dostala Slovenská republika  z pozície exportéra elektriny do stavu vyrovnanej bilancie s miernym deficitom, ktorý sa rieši dovozom, čo v roku 2007 predstavovalo cca 6 % z celkovej spotreby SR. 

Po predpokladanom definitívnom odstavení 2. bloku JE V1 do 31. 12. 2008 dôjde k zásadnému narušeniu doterajšej výkonovej bilancie v elektrizačnej sústave SR, s výrazne negatívnym dopadom na  energetickú bezpečnosť a nezávislosť SR pri pokrývaní spotreby elektriny a Slovensko sa týmto krokom stane krajinou závislou od dovozu elektriny zo zahraničia. 

Z vykonaných analýz vyplynulo, že po roku 2008, s výnimkou krátkeho obdobia okolo roku 2013 (za predpokladu úspešného zavŕšenia projektu dostavby 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce (ďalej len „EMO 3,4“), vznikne významný deficit v zásobovaní elektrinou (v roku 2009 cca 20 %). Deficit inštalovaného výkonu bude časom rásť (aj pri prevádzke EMO 3,4) a pri neriešení daného stavu by v roku 2030 dosiahol hodnotu cca 
6 000 MW ročne. Nárast deficitu bude spôsobený postupným prirodzeným ukončovaním životnosti zastaraných a neefektívnych elektrárenských kapacít. V tomto časovom horizonte sa predpokladá i ukončenie životnosti a prevádzkovania jadrovej elektrárne V2 v Jaslovských Bohuniciach.

Z hľadiska trvalo udržateľného hospodárskeho rozvoja Slovenskej republiky sa stáva nutnosťou riešiť túto situáciu výstavbou nových zdrojov. Pri zvažovaní nových elektrárenských kapacít je možné predpokladať nasledovné alternatívy:

· obnoviteľné zdroje energie (biomasa, slnečná energia, geotermálna energia, vodná energia, veterná energia a energetické odpady),

· klasické zdroje (uhlie, plyn),

· jadrové zdroje.

Predpokladá sa, že výstavba nových klasických zdrojov na Slovensku (uhlie, plyn), prípadne projektov na báze obnoviteľných zdrojov bude realizovaná za účasti podnikateľských subjektov na komerčnej báze s účasťou alebo bez účasti štátu za predpokladu plnenia legislatívnych podmienok, pri možnom využití  podporných programov pre výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov v zmysle Stratégie energetickej bezpečnosti SR.

Na základe  záverov pripravovanej Stratégie energetickej bezpečnosti SR sa javí výroba elektriny z jadrových zdrojov dlhodobo najefektívnejší a ekonomicky najvýhodnejší spôsob výroby elektriny pri najnižšom ekologickom znečistení životného prostredia. Pri súčasnom trende globálneho otepľovania a nutnosti znižovania škodlivých emisií sú jadrové zdroje preferenčným riešením za predpokladu spoľahlivého zvládnutia problematiky zadnej časti jadrovej energetiky.

Výstavba novej jadrovej elektrárne predstavuje spoločensky významný a komplexný projekt, ktorého úspešná realizácia nie je možná bez aktívnej účasti štátu. Projekt novej jadrovej elektrárne musí prejsť zložitým a časovo náročným schvaľovacím procesom. Samotná výstavba jadrovej elektrárne je finančne, vecne a časovo náročná investičná akcia s vysokými nárokmi na riadenie dodávateľského systému.

Vzhľadom na potrebu politickej a spoločenskej akceptácie výstavby nového jadrového zdroja, ako aj s ohľadom na splnenie notifikačných a konzultačných povinností voči EK v tejto oblasti a na zohľadnenie záujmov štátu pri napĺňaní Stratégie energetickej bezpečnosti SR,  je pre úspešnú realizáciu projektu NJZ nutná priama účasť štátu.      

3. Požiadavky na vybudovanie nového jadrového zdroja 

NJZ musí spĺňať požiadavky na jadrovú bezpečnosť, ako aj podmienku úspešne prevádzkovo odskúšaného typu. Musí umožniť uplatnenie slovenských legislatívnych noriem, medzinárodných zmlúv a dohôd ratifikovaných Slovenskou republikou, záväzných predpisov Európskeho spoločenstva, bezpečnostných noriem Medzinárodnej agentúry pre  atómovú energiu všetkých úrovní vrátane záväzných Slovenských technických noriem.

Lokality uvažované pre výstavbu NJZ

Kecerovce

Predstavujú lokalitu na východnom Slovensku, ktorá vyžaduje kompletné vybudovanie infraštruktúry vrátane vybudovania zdroja technologickej vody a trvalý záber pôdy spojený s výkupom  pozemkov.

Mochovce

Predstavujú lokalitu na južnom Slovensku v blízkosti jadrovej elektrárne Mochovce, s čiastočne vybudovanou infraštruktúrou. V súčasnosti prebiehajú prípravné práce pre dostavbu EMO 3,4 bloku. V prípade  umiestnenia ďalšieho NJZ v rámci lokality by bol  potrebný trvalý záber pôdy spojený s výkupom  pozemkov a na zabezpečenie dostatku vody je potrebné dobudovať vodnú nádrž na rieke Slatina. 

Jaslovské Bohunice

Predstavujú lokalitu na západnom Slovensku, v strednej časti Trnavského samosprávneho kraja. Vhodné miesto pre NJZ bolo identifikované na pozemkoch vo vlastníctve Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a.s. (ďalej len JAVYS a.s.), na tzv. pozemku „A,“ resp. „B“. Nachádza sa tu plne vybudovaná infraštruktúra s dostatočným zdrojom technologickej vody v blízkosti, s minimálnymi požiadavkami na záber pôdy spojenej s výkupom  pozemkov.  

Na základe posúdenia uvedených lokalít a v súlade so Stratégiou energetickej bezpečnosti SR je najvýhodnejšou lokalita Jaslovské Bohunice. S lokalitou Kecerovce sa uvažuje výhľadovo pre ďalšiu etapu riešenia výstavby nových zdrojov v strednodobom až dlhodobom horizonte.  

Lokalita Jaslovské Bohunice má nasledujúce komparatívne výhody:

· pozemok pre stavbu NJZ je okamžite k dispozícii, 

· záber nového územia nie je potrebný,   resp.  minimálny, 

· využiteľnosť vybudovanej infraštruktúry (cestné komunikácie, železnica, telekomunikácie, kanalizácia, rozvody vody…),

· napojenie vedeniami vysokého napätia na nadradenú prenosovú sústavu,

· rieka Váh  a vodná nádrž Sĺňava predstavujú dostatočný vodný zdroj pre technologickú vodu,   

· lokalita je dlhodobo monitorovaná a doteraz zozbierané údaje sú dostatočným podkladom pre hodnotenie vplyvu stavby a prevádzky NJZ ako nového jadrového zariadenia na životné prostredie,

· lokalita má vyriešený systém nakladania s rádioaktívnymi odpadmi,

· dostatočný recipient pre riedenie vypúšťaných vôd,

· existujúci systém fyzickej ochrany vyžadujúci minimálne zásahy,

· lokalita má vybudovaný systém medziskladovania vyhoretého jadrového paliva s možnosťou ďalšieho rozšírenia,

· nový jadrový zdroj zabezpečí dodávku tepla pre už vybudovanú sústavu centrálneho zásobovania teplom pre Trnavu, Hlohovec, Leopoldov a Jaslovské Bohunice a po odstavení blokov JE V2 bude primárnym zdrojom energií v lokalite,

· využitie vysoko kvalifikovaného personálu v lokalite, 

· výstavba NJZ v lokalite je akceptovaná obyvateľmi regiónu a verejná mienka je projektu naklonená, 

· jadrová energetika je v lokalite už 50 rokov a s touto tradíciou sú spojené aj skúsenosti z výstavby a prevádzky jadrových elektrární.

Uvedené výhody okrem iného významne prispejú k zníženiu nákladov na výstavbu NJZ, čo sa prejaví v  nižších nákladoch na výrobu elektriny.  

Možný inštalovaný výkon  NJZ 

Vykonané analýzy potvrdili, že v rámci územia JAVYS, a.s. je možné vybudovať NJZ  s inštalovaným výkonom v rozsahu od 600 MW do 1 750 MW. Konečné rozhodnutie o veľkosti a type NJZ môže byť definované po vypracovaní štúdie – tzv. „Feasibility study“ (štúdia realizovateľnosti). Vyvedenie výkonu z  NJZ si vyžiada  úpravy prenosovej sústavy, ktorých rozsah závisí od veľkosti inštalovaného výkonu. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, v prípade prijatia rozhodnutia o výstavbe NJZ v lokalite Jaslovské Bohunice, zapracovať vynútené technické úpravy prenosovej sústavy do rozvojového programu spoločnosti Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s. Bratislava. 

4. Návrh prípravných a realizačných prác

Prípravu a realizáciu NJZ možno rozdeliť na tieto základné činnosti:

Činnosti  rozhodovania: 

· rozhodnutie o umiestnení NJZ

· rozhodnutie o investorskej štruktúre 

· rozhodnutie o type a výkone NJZ

· rozhodnutie o finančnom a dodávateľskom modeli

Činnosti spracovania  dokumentácie:

· spracovanie Štúdie realizovateľnosti – Feasibility study

· spracovanie dokumentácie podľa zákona 50/1976 Zb., v znení neskorších zákonov

· spracovanie dokumentácie podľa zákona 541/2004 Z. z., v znení neskorších zákonov

· spracovanie dokumentácie podľa zákona 24/2006 Z. z., v znení neskorších zákonov

· spracovanie dokumentácie podľa zákona 656/2004 Z. z., v znení neskorších zákonov

· spracovanie dokumentácie podľa zákona 355/2007 Z.z.

· spracovanie dokumentácie podľa článku 37 a 41 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu 

Činnosti získania príslušných nevyhnutných povolení na prevádzku NJZ

· povoľovacie konanie podľa zákona 50/1976 Zb., v znení neskorších zákonov

· povoľovacie konanie podľa zákona 541/2004 Z. z., v znení neskorších zákonov

· povoľovacie konanie podľa zákona 24/2006 Z. z., v znení neskorších zákonov

· povoľovacie konanie podľa zákona 656/2004 Z. z., v znení neskorších zákonov

· povoľovacie konanie podľa zákona 355/2007 Z.z.

· plnenie notifikačných a konzultačných povinností v súlade s článkom 37 a 41 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu 

Činnosti výstavby

· výber dodávateľa 

· spracovanie realizačnej dokumentácie 

· realizácia diela 

Činnosti uvádzania do prevádzky 

· príprava personálu

· fyzikálne a energetické spúšťanie a zmluvne dohodnutý preukazný chod

· prevzatie diela

· skúšobná prevádzka 

· kolaudácia 

Na základe posúdenia uvedených činností je predpokladaný čas od prijatia rozhodnutia o výstavbe NJZ do uvedenia tohto zdroja do komerčnej prevádzky cca 12 rokov, pričom prípravná fáza trvá cca 7 rokov a samotná výstavba cca 5 rokov. 

5. Návrh alternatívnych spôsobov financovania  
Výstavba NJZ predstavuje finančne veľmi náročnú investíciu, ktorá rádovo v súčasných trhových cenách predstavuje náklady na úrovni cca 100 mld. Sk (cca 3 mld. EUR).

Pri zvažovaní takejto kapitálovo náročnej investície sú v zásade možné nasledovné alternatívy:

a) realizácia projektu bez účasti štátu; 

b) realizácia projektu so 100 % účasťou štátu, resp. JAVYS, a.s.;

c) realizácia projektu s účasťou štátnej akciovej spoločnosti JAVYS, a.s. s rozhodujúcim vplyvom a účasťou strategického investora.

Konkrétne výhody a nevýhody navrhovaných alternatív a možností výstavby NJZ budú stanovené materiálom vypracovaným Ministerstvom hospodárstva SR v zmysle úlohy B.1 návrhu uznesenia vlády. 

Projekt výstavby NJZ by predstavoval určitú protiváhu voči súčasnému dominantnému výrobcovi elektriny na Slovensku, avšak zároveň si vyžaduje, aby cena elektriny z NJZ bola konkurencieschopná a aby tržby z predaja elektriny vygenerovali dostatočné zdroje na krytie dlhovej služby projektu. Predpokladá sa otvorený trh s elektrinou, nutnosť rešpektovať trhové ceny elektriny a schopnosť predaja celej kapacity NJZ.

Realizácia projektu bez účasti štátu 
V tomto scenári sa predpokladá realizácia projektu bez účasti štátu, t.j. spoločnosť JAVYS, a.s. by odčlenila svoje s projektom súvisiace aktíva (pozemky, infraštruktúru), nevyhnutné pre realizáciu projektu. Tieto aktíva by následne boli prostredníctvom tendra odpredané investorovi alebo vložené ako vklad do novozaloženej obchodnej spoločnosti,  ktorá by bola  predmetom predaja v rámci tendra. 

V tomto scenári by štát alebo JAVYS, a.s. neznášal žiadne priame ekonomické riziká zrealizovania projektu a jeho následnej ekonomickej úspešnosti. V najlepšom prípade by JAVYS, a.s. mohol získať komerčné príležitosti poskytovaním jadrových služieb pre NJZ, resp. poskytovaním rôznych protiplnení a služieb vyplývajúcich z bezprostredného susedstva (napr. dodávky médií, prenájmy priestorov…).

Realizácia projektu so 100 % účasťou štátu, resp. JAVYS, a.s. (trvalou alebo dočasnou)
Projekt by sa realizoval prostredníctvom spoločnosti JAVYS, a.s., v ktorej je 100% vlastníkom štát prostredníctvom MH SR. Spoločnosť JAVYS, a.s. vlastní aktíva (pozemky, infraštruktúru, know-how), ktoré sú využiteľné a nevyhnutné pre realizáciu projektu v lokalite Jaslovské Bohunice.   

Možné zdroje financovania projektu vrátane orientačných nákladov sú nasledovné : 

· vlastné zdroje spoločnosti JAVYS, a.s. z nerozdeleného zisku minulých rokov, zdroje z podnikateľskej činnosti, resp. krytie vlastných nákladov. Ročne by mohol byť tento vklad vlastných zdrojov JAVYS, a.s. na úrovni 250 mil. Sk v rokoch 2008 - 2020 (celkove vo výške cca 3 mld. Sk), 

· spoluúčasť štátu zo zdrojov štátneho rozpočtu formou účelových dotácií (napr. ročná spoluúčasť vo výške cca 500 mil. Sk v rokoch 2009 – 2020, kumulovane 6 mld. Sk). V takomto prípade je však nutné posúdiť, či nejde o nepovolenú štátnu pomoc,

· zdroje EÚ, s financovaním zo zdrojov EIB, EBRD a pod. vo forme „equity“ (napr. v celkovej výške 10 mld. Sk),

· dodávateľské úvery, t. j. prefinancovanie svojich dodávok zo strany hlavných dodávateľov projektu (napr. v celkovej výške 30 mld. Sk),

· cudzie zdroje, t. j. komerčné bankové úvery, resp. iné štruktúry a finančné inštrumenty od komerčných finančných inštitúcií na prefinancovanie investičných nákladov s garantovanou návratnosťou, resp. splátkovým kalendárom (napr. v celkovej výške 50 mld. Sk). Štandardné transakcie sú: 

· syndikovaný komerčný úver,

· emisia dlhopisov,

· iné formy podriadeného dlhu s možnosťou konverzie na imanie. 

Bližšia špecifikácia nákladov a zdrojov bude stanovená materiálom vypracovaným Ministerstvom hospodárstva SR v zmysle úlohy B.1 návrhu uznesenia vlády. 

V tomto scenári je kritickým miestom, aby JAVYS, a.s. ako štátna spoločnosť v budúcnosti disponovala dostatočným objemom voľných zdrojov a bola schopná splácať svoju dlhovú službu (dodávateľské úvery, syndikované komerčné úvery, dlhopisy). Určitou minimalizáciou rizika je možnosť opcie konverzie dlhu na základne imanie, t.j. „kapitalizácia dlhu“, čím by sa však narušil pôvodný zámer projektu so 100 % účasťou štátu. V tomto prípade by sa predpokladalo, že 100 % účasť štátu bude len dočasná na zabezpečenie realizácie projektu a následne by bolo umožnené do projektu vstúpiť vybranému strategickému investorovi, tak aby si štát v projekte zachoval svoje strategické rozhodujúce postavenie reprezentované podielom najmenej 51 % na základnom imaní právnického subjektu. Štát si takto ponecháva možnosť v budúcnosti odpredať svoj podiel v projekte napr. vo verejnom tendri.

Výhodou takéhoto scenára je aj fakt, že realizácia projektu  by  prebehla v réžii štátu, t.j. štát by mal možnosť rozhodovania o type a parametroch NJZ a z toho vyplývajúceho  dodávateľského systému s možnosťou významného  zapojenia slovenských firiem. Podpora a akceptácia tohto projektu zo strany silných politických zoskupení a štátov by mala smerovať z krajín potenciálnych hlavných dodávateľov projektu (napr. Nemecko, Francúzsko, Rusko…). 

Realizácia projektu s účasťou štátu, resp. štátnou akciovou spoločnosťou s rozhodujúcim vplyvom  a účasťou strategického   investora
V tomto scenári by štát čiastočne diverzifikoval riziká projektu a strategicky partner by zároveň zabezpečil jeho spolufinancovanie. Predpokladá sa, že spoločnosť JAVYS by vyčlenila pre realizáciu projektu svoje súvisiace pozemky, infraštruktúru, projektový personál, know-how…. Tieto aktíva by boli ocenené a použité ako vklad do obchodnej spoločnosti spoločne založenej štátnou spoločnosťou JAVYS, a.s. a investorom. Pre tento účel by prebehol vyber strategického investora, ktorý by spoločne so spoločnosťou JAVYS, a.s. založil akciovú spoločnosť, v ktorej by podiel štátu predstavoval 51% s adekvátnym rozhodujúcim vplyvom a podiel strategického investora zvyšných 49%. Touto formou by nová obchodná spoločnosť získala počiatočné zdroje financovania v primeranej výške, ktoré pokryjú náklady na štart projektu a prvé obdobia jej fungovania. Účasť spoluinvestora v projekte by mala byť posudzovaná najmä z nasledovných hľadísk :

· kapitálová kapacita investora, t.j. schopnosť vkladu finančného kapitálu do projektu z vlastných zdrojov,

· bonita investora, resp. schopnosť zabezpečiť financovanie investičných nákladov z cudzích zdrojov (úvery, dlhopisy s pod.), 

· schopnosť primeraným spôsobom garantovať budúci predaj elektriny vyrobenej v NJZ za uspokojivé ceny, resp. preukazná pozícia významnej spoločnosti etablovanej na trhu s elektrinou,

· know-how v oblasti jadrovej energetiky,

· referencie na spoločné realizované projekty investora v oblasti energetiky,   

· podpora pri schvaľovacom procese v EK,

· predstavy investora o lehote návratnosti vloženej investície (peňažného vkladu do spoločnosti), resp. dividendovej politiky, ktoré nebudú v rozpore s dlhodobými strategickými záujmami štátu najmä v oblasti vývoja cien elektriny,  

· výška peňažného vkladu pri získaní 49% podielu v spoločnosti,  

· záväzný investičný projekt s modelom financovania,

· adekvátna ratingová bonita investora,

· výhodnosť podmienok dohody akcionárov pre Slovensku republiku a dividendová politika.

Možné zdroje financovania projektu samostatnej účelovej spoločnosti vrátane orientačných nákladov sú nasledovné: 

· vlastné zdroje akcionárov účelovej spoločnosti - predpokladá sa vecný nepeňažný vklad spoločnosti JAVYS, a.s. a peňažný vklad spoluinvestora (napr. odhad vo výške 10 mld. Sk),

· dodávateľské úvery, t.j. prefinancovanie svojich dodávok zo strany hlavných dodávateľov projektu (napr. odhad v celkovej výške 30 mld. Sk), 

· cudzie zdroje , t.j. komerčné bankové úvery, resp. iné štruktúry a finančné inštrumenty od komerčných finančných inštitúcií na prefinancovanie investičných nákladov s garantovanou návratnosťou, resp. splátkovým kalendárom (napr. v celkovej výške 50 mld. Sk); štandardne využívanými finančnými nástrojmi sú najmä syndikovaný komerčný úver, emisie dlhopisov, rôzne formy podriadeného dlhu s možnosťou konverzie na akcie spoločnosti predstavujúcich ich základne imanie,

· ostatné cudzie zdroje EÚ, s financovaním napr. zo zdrojov EIB, EBRD a pod. vo forme equity (napr. v celkovej výške 10 mld. Sk). 

Bližšia špecifikácia nákladov a zdrojov bude stanovená materiálom vypracovaným Ministerstvom hospodárstva SR v zmysle úlohy B.1 návrhu uznesenia vlády. 

Spoločnosť JAVYS, a.s. reprezentujúca pozíciu štátu by svojou účasťou v novovzniknutej  spoločnosti pri realizácii projektu mala rozhodujúcu možnosť pri dohodnutých rozhodovacích a schvaľovacích postupoch ovplyvňovať riadenie novovzniknutej spoločnosti pre výstavbu NJZ (strategické ciele, bežný chod spoločnosti, typ a parametre NJZ, dodávateľský systém napr. so zapojením slovenských firiem v adekvátnej miere). Strategicky investor by mal rovnako významný vplyv na stratégiu spoločnosti, kreovanie dodávateľského modelu a svojim know-how by sa zúčastňoval aj bežného riadenia spoločnosti.

Z pohľadu úspešnosti projektu je rozhodujúce, aby cena elektriny z NJZ bola konkurencieschopná na voľnom trhu s elektrinou a aby tržby z predaja elektriny vygenerovali dostatočné zdroje na krytie dlhovej služby. Predpokladá sa, že spoluinvestor (prípadne konzorcium) zohrá kľúčovú úlohu pri zabezpečení predaja elektriny za uspokojivých podmienok. 

Odhad nákladov vznikajúcich v súvislosti s realizáciou projektu NJZ v r. 2008-2012

Po rozhodnutí o začatí procesu realizácie projektu NJZ v lokalite JAVYS, Jaslovské Bohunice bude nutné znášať náklady súvisiace s prípravou projektu NJZ. Predpokladané náklady do roku 2012 sú odhadované nasledovne:

a)
priame náklady súvisiace s prípravou a úvodnou fázou realizácie projektu,  v celkovej odhadovanej kumulatívnej výške zhruba 7.000 mil. Sk.  

· náklady na štúdiu uskutočniteľnosti (Feasibility study), cca 250 mil. Sk,

· náklady na dokumentáciu EIA v zmysle zákona 24/2006 Zúz. (Zámer na posúdenie vplyvu NJZ na ŽP, Správa o hodnotení vplyvu NJZ na ŽP, odborný posudok), 
cca 350 mil. Sk,

· náklady na založenie dcérskej spoločnosti nepeňažným vkladom (znalecké posudky, právne náklady), cca 60  mil. Sk,

· príprava dokumentácie a podkladov k prerokovaniu umiestnenia a výstavby NJZ s okolitými štátmi a v orgánoch EÚ, stanovisko Európskej komisie, cca 80  mil. Sk,

· dokumentácia podľa stavebného zákona 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, cca 200 mil. Sk,

· dokumentácia k súhlasu ÚJD SR na umiestnenie stavby jadrového zariadenia podľa prílohy 1. bod „A“ , zákona č. 541/2004 Z. z. (dokumentácia potrebná k písomnej žiadosti o súhlas pre umiestnenie stavby jadrového zariadenia), cca 200 mil. Sk, 

· dokumentácia pre územné konanie, cca 250 mil. Sk,

· náklady na personál, cca 1,7 mld. Sk,

· počiatočné náklady na realizáciu projektových prác, cca 4 mld. Sk.

b)
súvisiace a vyvolané náklady súvisiace s prípravou a realizáciou projektu, v celkovej odhadovanej minimálnej kumulatívnej výške cca 500 mil. Sk  

· náklady na výkup pozemkov definitívneho umiestnenia NJZ na tzv. ploche A alebo B,

· vyvolané náklady súvisiace s prípravou plochy A alebo B pre realizáciu projektu,

· náklady na kúpu Čerpacej a filtračnej stanice (ČFS) Pečeňady vrátane prívodných rádov s príslušným územím.

Stanovenie definitívnej výšky odhadu nákladov vznikajúcich v súvislosti s realizáciou projektu NJZ v priebehu rokov 2008-2012 bude predmetom finančnej analýzy a projekcie projektu, pričom práve kapitalový vstup strategického investora by mal umožniť prefinancovanie najmä tejto počiatočnej prípravnej fázy projektu výstavby NJZ.

6.  Návrh opatrení a termínovaných úloh

1.)  Vypracovať prehľad aktív JAVYS, a. s. vyčlenených pre projekt NJZ z majetku spoločnosti JAVYS, a.s. a zrealizovať ich  znalecké ohodnotenie. 

      Z: JAVYS,a. s..

      T: 10/2008

2.)  Zadať požiadavku na  vypracovanie Feasibility study. 

       Z: JAVYS, a. s., MH SR 

       T : 10/2008

3.) Pripraviť podklady na vypracovanie správy na vypracovanie dokumentácií pre proces hodnotenia vplyvu NJZ  na životné prostredie ( EIA ) v zmysle zákona 24/2006 Z. z..  

       Z: JAVYS, a. s., MH SR

       T : 10/2008

4.) Vypracovať materiál na rokovanie vlády „Výstavba NJZ v lokalite Jaslovské Bohunice – výber strategického investora“

Z: MH SR (JAVYS, a. s.)

T: 11/2008

5.) Prijať generálne rozhodnutie vlády SR o zahájení procesu výstavby NJZ v lokalite  Jaslovské Bohunice na území JAVYS, a. s. s vybraným strategickým investorom.

Z: vláda

T: 12/2008

Prioritné úlohy delegované JAVYS, a.s. v prípravnej fáze v rámci projektu výstavby NJZ

JAVYS, a. s. v rámci svojich kompetencií  zabezpečí:

· maximálne urýchlenie procesov vyraďovania JE A1 a JE V1 tak, aby zohľadňovalo požiadavky pre výstavbu NJZ,

· rokovanie so SEPS, a.s. o zachovaní koridoru 220 kV pre potreby vyvedenia   výkonu NJZ (rekonštrukcia na 400kV) a pre zásobovanie areálu JAVYS, a.s. a výstavbu NJZ elektrickou energiou, 

· získanie časti ČFS Pečeňady vrátane prívodných rádov s príslušným  územím do vlastníctva JAVYS, a. s.,

· odkúpenie priľahlých pozemkov do vlastníctva JAVYS, a. s.  pre potreby výstavby NJZ,

· vytvorenie organizačnej zložky JAVYS, a. s. zodpovedný za prípravu NJZ,

· koordináciu prípravy NJZ s inými projektami JAVYS, a. s..

      Z: JAVYS, a. s.

T: 12/2008

PAGE  
10

