 Príloha  č.1

Hnacie  vozidlá
A. Nákup

1. Elektrická motorová jednotka 425.95 (14 ks)

Projekt bol ukončený v roku 2002 dodávkou 14 ks. 

2. Motorová jednotka pre región Vysokých Tatier (6 ks)

Projekt bol ukončený v roku 2003 dodávkou 6 ks. 

3. Ľahká motorová jednotka (35 ks)

Po neúspešnej verejnej súťaži v roku 2001 (súťaž bola zrušená na základe skutočnosti, že žiaden z uchádzačov nesplnil formálne podmienky zákona NR SR č. 263/1999 Z.z.) prebiehalo na základe odporučenia odbornej komisie menovanej GR ŽSR v zmysle zákona č. 263/1999 Z.z. rokovacie konanie bez zverejnenia, ktoré bolo ukončené bez výberu.  MDPT v súčasnosti pozastavilo nákup 35 ks  ĽMJ.

V prípade realizácie bude financovanie projektu  zabezpečené z cudzích zdrojov. V priebehu roku 2004 bez zmeny.

4. Dvojfrekvenčný rušeň (3 ks)

Rušne sa predpokladajú obstarať formou medzinárodnej verejnej súťaže. V súčasnosti je spracované kompletné zadanie pre verejnú súťaž. Zároveň ako alternatívne riešenie bola z iniciatívy slovenského priemyslu spracovaná ponuka na rekonštrukciu rušňov radu 240 a 363 (zdvojené vyhotovenie) na doplnenie trakčného systému 15 kV 16 2/3 Hz, ktorá má byť z technického hľadiska prerokovaná zhotoviteľom s dotknutými inštitúciami v Rakúskej republike. Výsledkom rokovania je požiadavka  kompletných typových skúšok.  Projekt nákupu zostáva v evidencii. Určenie rušňov pre vozbu vlakov do obvodu ÖBB. 

Financovanie projektu sa predpokladá z cudzích zdrojov – v súčasnosti nie je bližšie špecifikované.

V priebehu roku 2004 zostáva bez zmeny. Naďalej zostáva aktuálny.

5. Vozne pozemnej lanovky - Starý Smokovec ( 2 ks)

Vzhľadom na preferenciu finančného zabezpečenia iných projektov nie je v súčasnosti táto položka pripravovaná. V roku 2004 bolo  toto zariadenie dané do  prenájmu  súkromnej spoločnosti Tatranské lanové dráhy , a.s.  

6. Elektrické jednotky s naklápacími skriňami radu 650

Železničná spoločnosť, a.s. pripravila projekt na nákup 4 ks jednotiek s naklápacími skriňami radu 650 (odvodenú z radu 680 ČD).  Začiatkom mája 2002 (10.5.) boli schválené technické podmienky pre túto jednotku, čím bol vytvorený základ na uzatvorenie zmluvy. V prípade ich nákupu by boli úmerne znížené nákupy osobných vozňov. Pre optimálne prevádzkové využitie a efektívnu údržbu bude potrebné investovať do nevyhnutných úprav depa, kde budú dislokované. V súčasnosti je tento projekt vzhľadom na finančnú  náročnosť zastavený.  Zostáva bez zmeny.

B. Modernizácia

1. Lokomotíva 773

Uvedený projekt bol ukončený.   Vyradený z evidencie.

2. Lokomotíva 736

S rušňami 736.001 a 736.002 bola ukončená a vyhodnotená skúšobná prevádzka, následne bol schválený typ HDV v zmysle zákona o dráhach. 

Dňa 4.3. 2002 bola uzatvorená medzi ZSSK, .a.s. a ŽOS Zvolen, a.s. zmluva č.Z/362/02-TÚ  na 16 kusov vyššie uvedených rušňov. 

V roku 2004 do 30.9. boli ukončené 3 ks rušňov a do konca roku bude dohotovených celkom 4 ks.

Celkom v tomto projekte bolo ukončených od roku 2002  8 rušňov.  

Projekt je priebežne financovaný z vlastných zdrojov a  úveru

3. Rekonštrukcia rušňov 131

Potrebná dokumentácia je spracovaná. Realizácia sa vykonáva v Rušňovom depe Spišská Nová Ves. V roku 2002 boli všetky rušne vybavené VZ Mirel 50 ks. V roku 2003 boli vykonané úpravy : riadiaci systém  Mirer 34 ks , celkom nainštalovaných 68 ks, montáž statického nabíjača je ukončená.

     Projekt je financovaný z vlastných zdrojov. V roku 2005 bude vyradený z evidencie.

4. Rekonštrukcia vozňov Bymee na riadiace vozne

V súčasnosti je rozpracované technické zadanie na verejnú súťaž na zhotovenie projektovej dokumentácie rekonštrukcie týchto vozňov.  Projekt je zastavený. 

Predpokladá sa financovanie tohoto projektu z vlastných zdrojov. Uvedený projekt sa v roku 2004 nezačal.

5. Rekonštrukcia a modernizácia motorového vozňa 810 na motorové vozne r. 812

Na vykonanie rekonštrukcie vozňa 011 na 812 bola uzavretá zmluva o dielo medzi ZSSK, a.s. a ŽOS Zvolen, a.s. na 10 vozidiel s termínom dodávky 30.11. 2001 až 31.3.2002. Dodávka bola splnená a rekonštrukcia bola ukončená vydaním typového osvedčenia vozidla. Dňa 4.3.2002 bola podpísaná zmluva č. Z/363/02-TÚ na roky 2002 až  2005  na modernizáciu mot. vozňa radu 810 na motorový vozeň radu 812 v počte 40 ks. V roku 2003 bolo dohodnutých celkom 15 ks a doteraz bolo zrealizovaných 10 ks.  Plánovaný počet ks bude dodržaný.

Projekt je financovaný formou  úveru.

V roku 2004 bolo v termíne  do 30.9. zrealizovaných 10 ks.  Do konca roku bude ukončených celkom 12 ks.   

6. Rekonštrukcia rušňa r.735 na rušeň r. 305

Plánovaná rekonštrukcia rušňov 735 na dvojsystémový elektrický rušeň radu 305 bola z dôvodu realizácie rekonštrukcie rušňov radu 735 na 736   vyradená.

7. Modernizácia striedavých elektrických motorových jednotiek r. 560

Po technicko-ekonomickej analýze sa neodporúča vykonať ďalšiu modernizáciu uvedených motorových jednotiek. Po vykonanej analýze ponúk pre prímestskú dopravu bude stanovené definitívne rozhodnutie projektu. V roku 2004 bez zmeny. ZSSK zvažuje vyradenie tohto projektu z evidencie.

8. Modernizácia jednosmerných elektrických motorových jednotiek r. 460

V súčasnosti tento projekt je pozastavený. Definitívne rozhodnutie o modernizácii vozidiel bude urobené na základe analýzy ponúk na dodávky nových vozidiel pre predmestské trate a ich porovnania s ekonomickými ukazovateľmi modernizácie.

ZSSK zvažuje vyradenie tohto projektu z evidencie.

9. Rekonštrukcia vložených vozňov r. 060  na riadiace vozne 966

Po technicko-ekonomickej analýze modernizácie el. jednotiek radu 560 sa neodporúča vykonať rekonštrukciu uvedených vložených vozňov.   Stanovisko nezmenené

ZSSK zvažuje vyradenie tohto projektu z evidencie.

10. Rekonštrukcia vložených vozňov r. 063 na riadiace vozne 963

Projektová dokumentácia uvedenej rekonštrukcie a modernizácie bola v ŽOS Vrútky, a.s. objednaná a čiastočne financovaná v roku 1995. V súčasnosti nie je úplne dokončená a jej realizácia je podmienená celkovou modernizáciou el. jednotiek radu 460.   Stanovisko nezmenené.

V prípade realizácie sa predpokladá financovanie tohoto projektu z cudzích zdrojov. 

ZSSK zvažuje vyradenie tohto projektu z evidencie.

11. Rekonštrukcia rušňov r. 350 na rýchlosť 160 km /hod.

Rekonštrukcia ukončená,   vyradené z evidencie.
l2. Rekonštrukcia rušňov r. 110 na rušne r. 116

Rekonštrukcia je zastavená a nie je zahrnutá do plánu.

13. Rekonštrukcia rušňov r. 701 na rušne r. 199

V roku 2004 bola uzavretá vnútropodniková zmluva na dodávku 3 rekonštruovaných rušňov. Rušne sú dodávané s diaľkovým ovládaním. Plánovaný počet troch rušňov do konca roku bude dodržaný. Schválenie podstatnej zmeny je v procese schvaľovania.

Financovanie tohoto projektu sa zabezpečuje z vlastných zdrojov.

14. Modernizácia spaľovacích motorov rušňov r. 754. 

Celkovo je zmluvne dohodnutá dodávka 5 modernizovaných motorov. Celkom bolo zrealizovaných  na troch rušňoch RD Zvolen.

Vzhľadom na finančnú náročnosť projektu bola ďalšia modernizácia zastavená.

15. Modernizácia snehovej frézy pre TEŽ

Modernizácia bola ukončená a projekt vyradený z evidencie.

Príloha  č.2

Osobné  vozne

A. Nákup 

 V roku 2004 nebol realizovaný ani jeden projekt pre nákup osobných vozňov. 

 l. Vozeň I. triedy kategórie Zl  (6 ks pre roky 2002-2003)

Pre uvedený projekt je spracovaná dokumentácia pre vypísanie medzinárodnej verejnej súťaže. V súčasnom období je uvedený projekt zastavený a neuvažuje sa s nákupom týchto vozňov. Tento projekt zostáva naďalej v evidencii.

Financovanie projektu sa predpokladá čiastočne zo štátnych dotácií, komerčných úverov a prostredníctvom EUROFIMA.

2.Vozeň II. triedy kategórie Zl  (18 ks pre roky 2002-2003)

Pre uvedený projekt je spracovaná dokumentácia pre vypísanie medzinárodnej verejnej súťaže. Na základe rozhodnutia spoločnosti sa tento projekt zastavil a pre nasledujúce roky zostáva v evidencii.

Financovanie projektu sa predpokladá čiastočne zo štátnych dotácií, komerčných úverov a prostredníctvom EUROFIMA.

3. Vozeň II. triedy + služobný "BD" .

Tento projekt nie je doteraz pripravovaný.

B. Modernizácia

1. Modernizácia vozňov Apeer  (Aheer), Aeer

Realizácia projektu je daná dodatkami č.1 – č.6 ku zmluve na modernizované vozne Apeer, Aeer (náväznosť na MOV 97). Predmetom dodatku je modernizácia osobných vozňov prvej triedy. V roku 2004 do 30.9. nebol dodaný ani jeden vozeň. Do konca roku bude dodaných 4 ks. Celkom bolo zmodernizovaných 14ks .  

V súčasnosti je projekt financovaný prostredníctvom EUROFIMA .

2. Modernizácia vozňov Bpeer  (Bheer), Beer

Realizácia projektu je daná dodatkami č.1 – č.6 ku zmluve na modernizované vozne druhej triedy. V roku 2004 bolo dodaných v termíne do 30.9. celkom 13 ks. Do konca roku bude prevzatý ešte 1 ks. V rámci zmluvy bolo celkom zmodernizovaných 38 ks. 

V súčasnosti je projekt financovaný prostredníctvom EUROFIMA .

Poznámka – Pre rok 2005 sa chystá dodatok zmluve pre rok 2005 na dodávku 12 - 16 ks modernizovaných vozňov.  Financovanie projektu bude realizované prostredníctvom EUROFIMA .

Od podpísania zmluvy MOV 97 bolo celkom nasadených do prevádzky 78 modernizovaných vozňov.

3. Modernizácia lôžkových vozňov WLAB

Vzhľadom na obmedzené finančné zdroje doteraz nie je obstarávanie realizácie projektu zabezpečované.  V roku 2004 bez zmeny  

4. Modernizácia ležadlových vozňov Bc

Vzhľadom na obmedzené finančné zdroje doteraz nie je obstarávanie realizácie projektu zabezpečované.  Pre rok 2004 – 2005 zostáva v evidencii. V roku 2004 bez zmeny

5. Modernizácia reštauračných vozňov WR

Vzhľadom na obmedzené finančné zdroje doteraz nie je obstarávanie realizácie projektu zabezpečované.  V roku 2004 bez zmeny

6. Rekonštrukcia vozňov BRcm na vozne radu ARm

Zrealizovaný jeden vozeň. Do konca roku budú zrealizované ďalšie dva vozne. Celkom v prevádzke budú nasadené tri vozne.

Financovanie projektu je riešené v rámci rozhodujúcou mierou z finančného vyrovnania z predchádzajúceho obdobia medzi ŽOS Vrútky a ZSSK.   Podiel ZSSK činní cca 2 mil Sk.

7. Modernizácia vozňov I. triedy

Modernizácia bola zastavená z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.   Nebolo realizované.

8. Úprava vozňov II. triedy Bmee na šest' sedadiel

Vzhľadom na vytvorenie finančných podmienok v roku 2003 sa  realizovalo 16 ks vozňov.

V roku 2004  je projekt pozastavený z finančných dôvodov.

9. Modernizácia vozňov II. Triedy

Modernizácia je zastavená.

10. Vozeň služobný Ds

Projekt vyradený z evidencie.

Príloha  č.3

Nákladné  vozne
A.  Nákup

1. Vozne radu Td/g/ns(s)

Projekt bol naplánovaný pre rok 2002. Technická dokumentácia je k dispozícií. Na základe rozhodnutia vedenia spoločnosti sa nákup neuskutočnil. Projekt zostáva naďalej v evidencii možného nákupu v pláne na ďalšie roky.

2. Vozne radu Tadgns

Technické zadanie pre proces verejného obstarávania je spracovaný. Na základe rozhodnutia vedenia sa nákup odkladá pre ďalšie roky. Projekt zostáva ďalej v evidencii.

3. Vozne radu Fallns(s)

Projekt bol plánovaný na rok 2002. Vzhľadom na pokles prevádzkovej potreby bolo obstarávanie presunuté na roky   neskoršie obdobie.

.

4.Vozne radu Facns

Projekt bol plánovaný na rok 2002.  Ďalšie obstarávanie nie je momentálne aktuálne.

5. Vozne radu Rns(s)

Projekt bol plánovaný na rok 2003. Technická dokumentácia je k dispozícií. Proces verejného obstarávania bol na základe rozhodnutia vedenia spoločnosti zastavený. Nákup nie je momentálne aktuálny. 

6. Vozne radu Ha

Vzhľadom na nedostatok pohotových finančných prostriedkov proces verejného obstarávania nebol doteraz  začatý.

7. Vozne radu Hbbillns

V zmysle zmluvy o dielo medzi ŽSR a Tatravagónkou Poprad na rok 2001 bola realizovaná  dodávka 42 ks týchto vozňov do konca roku 2002. Uvedenú položku vyradiť z evidencie.

8. Vozne radu Ri(h)s

Projekt je odsunutý na neskoršie obdobie.  Proces verejného obstarávania nebol doteraz  začatý. 

Modernizácia

l. Rekonštrukcia pojazdu nákladných vozňov

Rekonštrukcia spočíva v dosadení podvozkov Y25 Lsd, Y25 Rs. V období roku  2004 k 30.9.2004 bolo zrealizované :

Res 11 sk   na Res  53 sk  plán : 100 ks  zrealizované          51 ks

Res 11 sk   na Res  51 sk  plán : 100 ks  zrealizované          51 ks  

Sps  10 sk  na Sps  50 sk  plán :  150 ks  zrealizovaných    150 ks

Dodávka bude do konca roku splnená.

Projekt je financovaný z vlastných zdrojov.

2. Rekonštrukcia vozňov Eas 52.sk a  53.sk

Rekonštrukcia spočíva vo výmene kombinovanej podlahy za celokovovú.

 Plán 240 ks,   zrealizované 164 ks 

Dohodnuté počty budú zo strany dodávateľa ku koncu roka dodržané.

Projekt je financovaný z vlastných zdrojov.

3. Rekonštrukcia vozňov Gbgkks na vozne Hbis a Hirrs

Na rok 2004 bola na základe dohody  (dodatku č.4)  rekonštrukcia prerušená a jej plnenie presunuté na rok 2005 v celkovom objeme 200.

Projekt je financovaný z komerčných úverov .

4. Rekonštrukcia – zastrešenie vozňov 

Rekonštrukcia spočíva vo vybavení vozňa plachtovou strechou. Boli zrealizované nasledovné rady vozňov :

Taes   10 a 50 sk                    plán 309 ks  zrealizované 142 ks 

Es       13 sk  na          Tms     plán   50 ks  zrealizované   29 ks

Eas      52 a 53 sk  na  Tams   plán 150 ks  zrealizované   96 ks  

Projekt je financovaný z vlastných zdrojov

5. Rekonštrukcia vozňov Res 11.sk. na vozne Rils a Rilhs

Rekonštrukcia ukončená,  položka vyradená z evidencie.

6. Rekonštrukcia vozňov Res 51. Sk na vozne Rils a.Rilhs

Rekonštrukcia ukončená,  položka bue vyradená z evidencie.

7. Rekonštrukcia vozne Res

Rekonštrukcia spočíva v dosadení zosilených klaníc. 

Res 11 sk  plán 100 ks zrealizovaných 100 ks

Projekt je financovaný z vlastných zdrojov

8. Vozne Zaes

Rekonštrukcia vozňov, ktorá spočíva v dosadení cirkulačných ventilov sa vykonáva popri revíziách vozňov Zaes  v ZOS Trnava.  V súčasnosti sú doriešené technické náležitosti rekonštrukcie.

Pre rok 2004 zostáva 16 ks  a  následne bude tento projekt ukončený.

9. Rekonštrukcia vozňov radu Es na Ux

Ešte v roku 2003 sa zrekonštruovalo celkom 30 ks Es na spojovacie vozne Ux.

Rekonštrukcia vyradená z evidencie.
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