
 

SK-C[C1]-R[R2]-M[C1.3]  

Tabuľka 1: 

1- Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra 
Referencia pre investície/reformu CID SK-C[C1]-R[R2]-M[C1.3] 
Názov investície/reformy Reforma 2: Právny rámec v oblasti podpory OZE 
Typ zmeny v porovnaní s CID zmenené 
Právny základ zmeny (vyberte aspoň 
jednu) 

☐ článok 14 ods. 2 – žiadosť o úver 

☐ článok 18 ods. 2 – aktualizácia maximálneho finančného príspevku 

☒ článok 21 – zmena z dôvodu objektívnych okolností 

☐ článok 21a – grantový zdroj programu REPowerEU (ETS zdroj) 

☐ článok 21b ods. 2 – BAR transfer 

☐  žiadna z uvedených skutočností, oprava administratívnej chyby 

 

Zmenené prvky (len v prípade 
opatrení, ktoré sa upravujú) 

 

☐  Opis komponentu/opatrenia 

☒  Míľniky a ciele 

☐  Odhadované náklady 

☐  Zelené a digitálne označovanie (relevantné v prípade substantívnej 

zmeny v súvisiacom opatrení) 

☐  Samohodnotenie zásady „výrazne nenarušiť“ (DNSH)  

 

 

Tabuľka 2: 

Reforma 2: Právny rámec v oblasti podpory OZE 
SK-C[C1]-R[R2]-M[C1.3] 

Opis a odôvodnenie zmeny 
 
SK-C[C1]-R[R2]-M[C1.3] 
Článok 21 – zmena z dôvodu objektívnych skutočností 
Predmetná úprava zohľadňuje rozšírenie podpory v rámci investície 2 o transformáciu bioplynových staníc na biometánové 
v zmysle pôvodného znenia plánu obnovy (viď. návrh úpravy pre SK-C[C1]-I[I2]-T[C1.5]). Vecná argumentácia, týkajúca 
sa predmetnej zmeny v investícii 2 podľa čl.21, je uvedená v príslušnej časti dokumentu pri investícii 2. Predmetná úprava 
nemá dopad na ambicióznosť, koherentnosť a dosiahnutie cieľov v rámci komponentu a POO, nakoľko komponent naďalej 
reflektuje pôvodne identifikované CSR.2020.3 a CSR.2019.3 a navyše prostredníctvom podpory biometánu reflektuje 
CSR.2022.3, a to nielen vo vzťahu k obnoviteľným zdrojom v elektroenergetike (reflektuje pôvodný komponent), ale aj 
v rovine znižovania závislosti na fosílnych zdrojoch a diverzifikácie ich dodávok, o ktorých CSR.2022.3 tiež hovorí. 
Uvedené je dosiahnutie skutočnosťou, že vyrobený biometán je určený pre priamu injektáž do sústavy, čím znižuje potrebu 
importu zemného plynu. 
 

Modifikované prvky Aktuálna verzia Upravená verzia 

Opis komponentu 
a/alebo opatrenia  

bez zmeny bez zmeny 

Míľniky a ciele  CID – tabuľka 
Projekty v oblasti biomasy musia 
dosiahnuť aspoň 80 % úspor emisií 
skleníkových plynov v súlade s 
metodikou úspor emisií skleníkových 
plynov a relatívnym porovnateľným 
fosílnym palivom stanoveným v prílohe 
VI k smernici (EÚ) 2018/2001. 
 
Podporovať sa budú len také investície 
do vodnej energie, ktoré sú v súlade s 
acquis EÚ. 

CID – tabuľka 
Projekty v oblasti biomasy musia dosiahnuť 
modernizácie bioplynových staníc dosiahnu 
aspoň 80 % úspor emisií skleníkových 
plynov v súlade s metodikou vo vzťahu k 
metodike úspor emisií skleníkových plynov a 
relatívnym porovnateľným fosílnym palivom 
stanoveným porovnateľnému fosílnemu 
palivu stanovenému v prílohe VI k smernici 
(EÚ) 2018/2001, v súlade s podmienkami 
vyplývajúcimi z delegovaného nariadenia 
Komisie (EÚ) 2021/2139. V prípade 



 

transformácie na zariadenia vyrábajúce 
biometán úspory emisií skleníkových 
plynov dosiahnu aspoň 70 % vo vzťahu k 
metodike úspor skleníkových plynov 
a porovnateľnému fosílnemu palivu podľa 
prílohy VI k uvedenej smernici.  
 
Podporovať sa budú len také investície do 
vodnej energie, ktoré sú v súlade s acquis EÚ. 

Odhadované náklady bez zmeny bez zmeny 

Zelené a digitálne 
značenie 

bez zmeny bez zmeny 

Sebahodnotenie DNSH bez zmeny bez zmeny 

 
  



 

SK-C[C1]-I[I2]-T[C1.5] 

Tabuľka 1: 

1- Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra 
Referencia pre investície/reformu CID SK-C[C1]-I[I2]-T[C1.5] 
Názov investície/reformy Investícia 2: Modernizácia existujúcich zdrojov elektriny z OZE 

(„repowering“) 
Typ zmeny v porovnaní s CID zmenené 
Právny základ zmeny (vyberte aspoň 
jednu) 

☐ článok 14 ods. 2 – žiadosť o úver 

☒ článok 18 ods. 2 – aktualizácia maximálneho finančného príspevku 

☒ článok 21 – zmena z dôvodu objektívnych okolností 

☐ článok 21a – grantový zdroj programu REPowerEU (ETS zdroj) 

☐ článok 21b ods. 2 – BAR transfer 

☐  žiadna z uvedených skutočností, oprava administratívnej chyby 

 

Zmenené prvky (len v prípade 
opatrení, ktoré sa upravujú) 

 

☒  Opis komponentu/opatrenia 

☒  Míľniky a ciele 

☒  Odhadované náklady 

☐  Zelené a digitálne označovanie (relevantné v prípade substantívnej 

zmeny v súvisiacom opatrení) 

☐  Samohodnotenie zásady „výrazne nenarušiť“ (DNSH)  

 

 

Tabuľka 2: 

Investícia 2: Modernizácia existujúcich zdrojov elektriny z OZE („repowering“) 
SK-C[C1]-I[I2]-T[C1.5] 

Opis a odôvodnenie zmeny 
 
SK-C[C1]-I[I2]-T[C1.5] 
Článok 18 – aktualizácia maximálneho finančného príspevku 
S ohľadom na nutné úpravy súvisiace so znížením alokácie finančných zdrojov na základe článku 18 považujeme ciele 
naďalej za dostatočne ambiciózne berúc do úvahy pokračujúce zvyšovanie investičných nákladov, ktoré zasahuje 
jednotlivé investície v rámci komponentu 1 (stavebné náklady a cena palivovej základne na výrobu bioplynu a biometánu). 
Predmetná úprava nemá dopad na ambicióznosť, koherentnosť a dosiahnutie cieľov v rámci komponentu a POO, nakoľko 
komponent naďalej reflektuje pôvodne identifikované CSR.2020.3 a CSR.2019.3 a navyše prostredníctvom podpory 
biometánu reflektuje CSR.2022.3, a to nielen vo vzťahu k obnoviteľným zdrojom v elektroenergetike (reflektuje pôvodný 
komponent), ale aj v rovine znižovania závislosti na fosílnych zdrojoch a diverzifikácie ich dodávok, o ktorých CSR.2022.3 
tiež hovorí. Uvedené je dosiahnutie skutočnosťou, že vyrobený biometán je určený pre priamu injektáž do sústavy, čím 
znižuje potrebu importu zemného plynu. Zakomponovaním podpory transformácie súčasných bioplynových staníc na 
biometánové stanice sa sleduje rozvoj využívania biometánu na území SR v súlade s trendom na úrovni EÚ. Je dôležité 
zmieniť, že samotný plán obnovy z roku 2021 vo svojej textovej časti, ako aj excel prílohe počítal s možnosťou 
transformácie bioplynových staníc na výrobu biometánu, ale táto skutočnosť nebola reflektovaná v texte CID z dôvodu 
administratívnej chyby v procese prípravy CID. Navyše je podpora výroby biometánu ako možného substituentu zemného 
plynu akcentovaná aj v rámci podporovaných aktivít REPowerEU. Z dôvodu aktuálneho geopolitického vývoja je pre 
Slovensko, ako členský štát najviac závislý na ruskom plyne, nevyhnutné implementovať opatrenie v podobe predloženej 
EK v rámci odovzdania plánu obnovy, t. j. vrátane možnosti podporenia transformácie bioplynových staníc na výrobu 
biometánu, ktorý bude dodávaný do siete nakoľko geopolitický vývoj zmenil preferencie účastníkov trhu, čo priamo 
ohrozuje plnenie investície zameranej iba na modernizáciu BPS tak, ako je zadefinovaná v znení CID.  
 
Článok 21 – zmena z dôvodu objektívnych skutočností 
Vo vzťahu k aplikácii článku 21 považujeme za potrebné uviesť skutočnosť, že vývoj situácie na energetickom trhu od 
ruskej invázie predstavuje objektívnu okolnosť, ktorú Slovensko nemohlo predvídať ešte v lete 2021, keď sa dojednávalo 
pôvodné znenie CID. 

 



 

Súčasná situácia však ovplyvňuje realizáciu investície zameranej na repowering bioplynových staníc na rôznych úrovniach. 
Ohrozenie dodávok zemného plynu zatraktívňuje transformáciu BPS na výrobu biometánu, a to nielen z ekonomického 
hľadiska, ale aj strategicky pre Slovensko, ktoré je závislé od dovozu zemného plynu z Ruska. Prevádzkovatelia 
bioplynových staníc sa preto čoraz viac zdráhajú modernizovať svoje zariadenia bez transformácie na výrobu biometánu. 
To následne zvyšuje riziko nedosiahnutia cieľa stanoveného v CID, keďže na Slovensku je len obmedzený počet zariadení 
vhodných na modernizáciu/transformáciu. V prípade, že sa kritická masa prevádzkovateľov zariadení rozhodne počkať na 
výzvu podporujúcu transformáciu na výrobu biometánu, môžeme sa ľahko dostať do situácie, že budú chýbať žiadatelia o 
jednoduchý repowering podporovaný z plánu obnovy. 

 
V skutočnosti sme tiež dôkladne preskúmali možnosť podpory jednoduchej modernizácie z plánu obnovy a následnej 
možnosti podpory na transformáciu biometánu v rámci REPowerEU. Ak však vezmeme do úvahy skutočnosti uvedené v 
predchádzajúcom odseku, takúto alternatívu nemožno považovať za primerané zmierňujúce opatrenie z dôvodu 
obmedzeného počtu zariadení vhodných na modernizáciu. Podpora COM pre produkciu biometánu vyjadrená 
v komunikácii k REPowerEU zvyšuje očakávania žiadateľov v súvislosti s budúcimi možnosťami podpory transformácie 
BPS na produkciu biometánu, čo robí investície z plánu obnovy zamerané na jednoduchú modernizáciu menej atraktívne. 
Aj keď o jednoduchý repowering bude mať záujem dostatok žiadateľov, v budúcnosti sa môžeme stretnúť s nedostatkom 
žiadateľov o transformáciu biometánu, ktorá je pre Slovensko strategicky dôležitejšia. Okrem toho je potrebné 
poznamenať, že transformácia na výrobu biometánu je v porovnaní s jednoduchým repoweringom časovo náročnejší 
proces, a preto sme možnosť zverejnenia výzvy v roku 2022 vnímali ako príležitosť na mitigáciu ďalšieho implementačného 
rizika spojeného s transformáciou BPS. 

 
Sme presvedčení, že ruská invázia na Ukrajinu ako objektívna okolnosť, ktorá sa nedala predvídať, zmenila dynamiku 
preferencií žiadateľov o jednoduchú modernizáciu bioplynových staníc v porovnaní s transformáciou bioplynových staníc 
na výrobu biometánu, a tým zvýšila riziko nedosiahnutia cieľa stanoveného v CID. Najvhodnejším zmierňujúcim opatrením 
je začlenenie podpory transformácie BPS na výrobu biometánu medzi oprávnené aktivity v rámci K1, keďže je to jediné 
riešenie pokrývajúce aj súvisiace riziká spôsobené existenciou obmedzeného počtu zariadení oprávnených na 
modernizáciu/transformáciu. 
 
V rámci navrhovanej zmeny je zachovaná koherentnosť bez rozporov a nezrovnalostí s inými cieľmi v rámci Komponentu 
1, či POO ako celku. Komponent naďalej reflektuje pôvodne identifikované CSR.2020.3 a CSR.2019.3 a navyše 
prostredníctvom podpory biometánu reflektuje CSR.2022.3, a to nie len vo vzťahu k obnoviteľným zdrojom 
v elektroenergetike (reflektuje pôvodný komponent), ale aj v rovine znižovania závislosti na fosílnych zdrojoch 
a diverzifikácie ich dodávok, o ktorých CSR.2022.3 tiež hovorí. 
 
Zachovanie pôvodnej výšky administratívnych nákladov je nevyhnutné pre zabezpečenie riadneho a včasného plnenia 
cieľa stanoveného pre investíciu 2. Napriek zníženiu alokácie sa naďalej predpokladá vyhlásenie rovnakého počtu výziev. 
Je potrebné zdôrazniť aj skutočnosť, že výzvy sú pripravované špecificky podľa podporených technológií čo znásobuje 
časovú a odbornú náročnosť samotnej prípravy a správneho nastavenia výziev, a v neposlednom rade aj vyhodnocovania 
žiadostí. Zároveň je nutné reagovať na revíziu pravidiel štátnej pomoci (GBER), ktorá vyžaduje zásah do nastavených 
procesov.  

 
Modifikované prvky Aktuálna verzia Upravená verzia 

Opis komponentu 
a/alebo opatrenia  

CID – naratívna časť 
 
Investícia 2: Modernizácia existujúcich 
zdrojov elektriny z OZE („repowering“) 
 
Cieľom tohto opatrenia je predĺženie 
technologickej životnosti, modernizácia 
a zvýšenie efektívnosti existujúcich 
kapacít OZE. Modernizácia sa bude 
týkať transformácie zariadení na výroby 
elektriny z bioplynu a vodnej energie. V 
rámci schémy sa zaistí aspoň 100 MW 
výkonu modernizovanej kapacity na 
výrobu elektriny z OZE (repowering) 
pripojenej do elektrizačnej sústavy a 
podporenej týmto opatrením. Za 
implementáciu investície a zber 
informácií o realizovanej kapacite od 

CID – naratívna časť 
 
Investícia 2: Modernizácia existujúcich zdrojov 
elektriny energie z OZE („repowering“) 
 
Cieľom tohto opatrenia je predĺženie 
technologickej životnosti, modernizácia a 
zvýšenie efektívnosti existujúcich kapacít OZE, 
ako aj rozšírenie produkcie biometánu. 
Modernizácia bude týkať transformácie 
zahŕňať rekonštrukciu zariadení na výrobu 
elektriny z bioplynu a vodnej energie a 
transformáciu zariadení na výrobu elektriny 
z bioplynu na zariadenia vyrábajúce 
biometán. V rámci schémy sa zaistí aspoň 
100 MW výkonu modernizovanej kapacity na 
výrobu elektriny z OZE (repowering) pripojenej 
do elektrizačnej sústavy a podporenej týmto 



 

realizátorov projektov bude zodpovedné 
ministerstvo hospodárstva.  
 

opatrením 83 MW modernizovaného 
inštalovaného výkonu, ktorý bude 
rekonštruovaný za účelom výroby elektriny, 
ktorá bude dodávaná do sústavy, alebo 
biometánu, ktorý bude dodávaný do siete. 
Za implementáciu investície a zber informácií o 
realizovanej kapacite od realizátorov projektov 
bude zodpovedné ministerstvo hospodárstva.  
 

Míľniky a ciele  CID – tabuľka 
Zvýšenie modernizovanej kapacity na 
výrobu elektriny z OZE (repowering) v 
dôsledku pripojenia modernizovaných 
zdrojov elektriny z OZE do elektrizačnej 
sústavy v rámci tohto opatrenia aspoň o 
100 MW.  
 
Podpora pre jednotlivé typy 
modernizovaných zariadení sa bude 
posudzovať osobitne pri zohľadnení 
princípu nákladovej efektívnosti. 
Modernizácia sa bude týkať 
transformácie zariadení na výroby 
elektriny z bioplynu a vodnej energie. 
Schémy podpory budú v súlade s 
podmienkami investičných politík 
stanovených v míľniku 3 („1 – 
Obnoviteľné zdroje energie a 
energetická infraštruktúra – Reforma 2: 
Právny rámec v oblasti podpory OZE). 

CID – tabuľka 
Zvýšenie modernizovanej kapacity na výrobu 
elektriny z OZE (repowering) v dôsledku 
pripojenia modernizovaných zdrojov elektriny z 
OZE do elektrizačnej sústavy v rámci tohto 
opatrenia aspoň o 100 MW. Modernizovaný 
inštalovaný výkon na úrovni 83 MW, ktorý 
bude rekonštruovaný za účelom výroby 
elektriny, ktorá bude dodávaná do sústavy, 
alebo biometánu, ktorý bude dodávaný do 
siete.  
 
Podpora pre jednotlivé typy modernizovaných 
zariadení sa bude posudzovať osobitne pri 
zohľadnení princípu nákladovej efektívnosti. 
Modernizácia sa bude týkať transformácie bude 
zahŕňať rekonštrukciu zariadení na výroby 
výrobu elektriny z bioplynu a vodnej energie 
a transformáciu zariadení na výrobu 
elektriny z bioplynu na zariadenia 
vyrábajúce biometán. Schémy podpory budú 
v súlade s podmienkami investičných politík 
stanovených v míľniku 3 („1 – Obnoviteľné 
zdroje energie a energetická infraštruktúra – 
Reforma 2: Právny rámec v oblasti podpory 
OZE). 

Odhadované náklady 62,14 mil. Eur (62 136 523,2)1  s cieľom 
100 MW modernizovaného 
inštalovaného výkonu. 

Zníženie cieľa z 100 MW modernizovaného 
inštalovaného výkonu na 83 MW; zníženie 
alokácie na investíciu z aktuálnych 62,14 mil. 
Eur na 51,74 mil. Eur (51 738 376,2). Zníženie 
alokácie je na úrovni 16,73 %. Zníženie 
fyzických ukazovateľov bolo zaokrúhlené nadol 
na najbližšie celé číslo. 

Zelené a digitálne 
značenie 

- Investícia 62 136 523,2 – 032 (100%) 
- Administratívne náklady 1 261 624,2 – 
032 (100%) 

- Investícia (a.) VE + výroba elektriny z bioplynu 
34 738 376,2 – 032 (100%) 
- Investícia (b.) Biometán 17 000 000 – 030 
(40%) 
- Administratívne náklady (a.) 800 000 – 032 
(100%) 
- Administratívne náklady (b.) 461 624,2 – 030 
(40%) 
 

Sebahodnotenie DNSH Bez špecifikácií pre projekty 
transformácie bioplynových staníc na 
výrobu biometánu. 

Doplnené o požiadavku na 70 % úsporu emisií 
v prípade projektov na transformáciu 
bioplynových staníc na výrobu biometánu. 
Ostatné DNSH požiadavky nie sú dotknuté 
rozšírením podpory o transformáciu 
bioplynových staníc na výrobu biometánu. 
 

 
1 Súčasťou investície sú administratívne náklady, ktoré nie sú predmetnom zmeny. 



 

Presné znenie v CID: 
V prípade transformácie na zariadenia 
vyrábajúce biometán úspory emisií 
skleníkových plynov dosiahnu aspoň 70 % vo 
vzťahu k metodike úspor skleníkových plynov 
a porovnateľnému fosílnemu palivu podľa 
prílohy VI k uvedenej smernici (2018/2021). 

SK-C[C1]-I[I3]-T[C1.6] 

Tabuľka 1: 

1- Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra 
Referencia pre investície/reformu CID SK-C[C1]-I[I3]-T[C1.6] 
Názov investície/reformy Investícia 3: Zvyšovania flexibility elektroenergetických sústav pre 

vyššiu integráciu OZE 
Typ zmeny v porovnaní s CID zmenené 
Právny základ zmeny (vyberte aspoň 
jednu) 

☐ článok 14 ods. 2 – žiadosť o úver 

☒ článok 18 ods. 2 – aktualizácia maximálneho finančného príspevku 

☐ článok 21 – zmena z dôvodu objektívnych okolností 

☐ článok 21a – grantový zdroj programu REPowerEU (ETS zdroj) 

☐ článok 21b ods. 2 – BAR transfer 

☒  žiadna z uvedených skutočností, oprava administratívnej chyby 

 

Zmenené prvky (len v prípade 
opatrení, ktoré sa upravujú) 

 

☐  Opis komponentu/opatrenia 

☒  Míľniky a ciele 

☒  Odhadované náklady 

☐  Zelené a digitálne označovanie (relevantné v prípade substantívnej 

zmeny v súvisiacom opatrení) 

☐  Samohodnotenie zásady „výrazne nenarušiť“ (DNSH)  

 

 

Tabuľka 2: 

Investícia 3: Zvyšovania flexibility elektroenergetických sústav pre vyššiu integráciu OZE 
SK-C[C1]-I[I3]-T[C1.6] 

Opis a odôvodnenie zmeny 
 
SK-C[C1]-I[I3]-T[C1.6] 
Článok 18 ods. 2 – aktualizácia maximálneho finančného príspevku 
S ohľadom na nutné úpravy súvisiace s potrebou zníženia alokácie finančných zdrojov z dôvodu aktualizácie maximálneho 
finančného príspevku považujeme ciele naďalej za ambiciózne berúc do úvahy pokračujúce zvyšovanie investičných 
nákladov, ktoré zasahuje jednotlivé investície v rámci Komponentu 1 (stavebné náklady a cena technologických 
komponentov pre batériové systémy). Je zachovaná koherentnosť bez rozporov a nezrovnalostí s inými cieľmi v rámci 
Komponentu 1 či POO ako celku a komponent aj naďalej reflektuje pôvodne identifikované CSRs a taktiež CSR pre rok 
2022 v oblasti rozvoja OZE. V nadväznosti na realizovaný prieskum situácie na domácom trhu máme za to, že navrhované 
úpravy reflektujú na aktuálny stav pripravenosti dotknutého sektora na včasnú realizáciu projektov zameraných na 
zvyšovanie flexibility elektroenergetických sústav. Maximálna alokácia určená na investície do regulačného výkonu 
vodných elektrární v rámci tohto opatrenia ostala nezmenená na úrovni 12 000 000 EUR, a to z dôvodu komparatívne 
vyšších jednotkových nákladov (viď. pôvodný costing plánu obnovy). 
 
Žiadna z uvedených skutočností, oprava administratívnej chyby 
Úprava administratívnej chyby, ktorá vznikla z dôvodu strojového prekladu časti týkajúcej sa zariadení na výrobu vodíka 
elektrolýzou. 
 
Zachovanie pôvodnej výšky administratívnych nákladov je nevyhnutné pre zabezpečenie riadneho a včasného plnenia 
cieľa stanoveného pre investíciu 3. Napriek zníženiu alokácie sa naďalej predpokladá vyhlásenie rovnakého počtu výziev. 
Je potrebné zdôrazniť aj skutočnosť, že výzvy sú pripravované špecificky podľa podporených technológií čo znásobuje 



 

časovú a odbornú náročnosť samotnej prípravy a správneho nastavenia výziev, a v neposlednom rade aj vyhodnocovania 
žiadostí.  Zároveň je nutné reagovať na revíziu pravidiel štátnej pomoci (TCTF), ktorá vyžaduje zásah do pripravených 
procesov.  
 

 
Modifikované prvky Aktuálna verzia Upravená verzia 

Opis komponentu 
a/alebo opatrenia  

bez zmeny bez zmeny 

Míľniky a ciele  CID – tabuľka  
 
Zvýšenie kapacity zariadení na 
skladovanie elektriny aspoň o 68 MW 
vďaka sprevádzkovaniu nových 
skladovacích kapacít v rámci tohto 
opatrenia. Schéma bude podporovať 
inštaláciu novej kapacity batériových 
systémov, inštaláciu novej kapacity 
vodíkových palivových článkov a 
zvýšenie regulačného výkonu vodných 
elektrární. Presné rozdelenie cieľovej 
hodnoty 68 MW bude závisieť od dopytu 
príslušných subjektov. Investície do 
regulačného výkonu vodných elektrární v 
rámci tohto opatrenia nepresiahnu 12 
000 000 EUR.  
 
 

CID – tabuľka  
 
Zvýšenie kapacity zariadení na skladovanie 
elektriny aspoň o 68 52 MW vďaka 
sprevádzkovaniu nových skladovacích kapacít 
v rámci tohto opatrenia. Schéma bude 
podporovať inštaláciu novej kapacity 
batériových systémov, inštaláciu novej kapacity 
vodíkových palivových článkov zariadení na 
výrobu vodíka elektrolýzou a zvýšenie 
regulačného výkonu vodných elektrární. Presné 
rozdelenie cieľovej hodnoty 68 52 MW bude 
závisieť od dopytu príslušných subjektov. 
Investície do regulačného výkonu vodných 
elektrární v rámci tohto opatrenia nepresiahnu 
12 000 000 EUR.  

Odhadované náklady 62,14 mil. Eur (62 136 523,2)2  s cieľom 
s cieľom 68 MW inštalovaného výkonu 
pripojených akumulačných zariadení. 

Zníženie cieľa z 68 MW inštalovaného výkonu 
pripojených akumulačných zariadení na 52 
MW; zníženie alokácie na investíciu 
z aktuálnych 62,14 mil. Eur na 47,56 mil. Eur 
(47 562 513). Zníženie alokácie je na úrovni 
23,45 %. Zníženie fyzických ukazovateľov bolo 
zaokrúhlené nadol na najbližšie celé číslo.         
 

Zelené a digitálne 
značenie 

bez zmeny bez zmeny 

Sebahodnotenie DNSH bez zmeny bez zmeny 

 

 
2 Súčasťou investície sú administratívne náklady, ktoré nie sú predmetnom zmeny. 


