
 

Tabuľka 1: 

7: Vzdelávanie pre 21. storočie 
Referencia pre investície/reformu CID SK-C[C7]-R[R1]-M[C7.1] 
Názov investície/reformy Reforma 1: Reforma obsahu a formy vzdelávania – Kurikulárna a učebnicová reforma 
Typ zmeny v porovnaní s CID zmenené 
Právny základ zmeny (vyberte aspoň 
jednu) 

☐ článok 14 ods. 2 – žiadosť o úver 

☐ článok 18 ods. 2 – aktualizácia maximálneho finančného príspevku 

☐ článok 21 – zmena z dôvodu objektívnych okolností 

☐ článok 21a – grantový zdroj programu REPowerEU (ETS zdroj) 

☐ článok 21b ods. 2 – BAR transfer 

☒ žiadna z uvedených skutočností, oprava administratívnej chyby 

 

Zmenené prvky (len v prípade 
opatrení, ktoré sa upravujú) 

 

☒  Opis komponentu/opatrenia 

☒  Míľniky a ciele 

☐  Odhadované náklady 

☐  Zelené a digitálne označovanie (relevantné v prípade substantívnej 

zmeny v súvisiacom opatrení) 

☐  Samohodnotenie zásady „výrazne nenarušiť“ (DNSH)  

 

 

Tabuľka 2: 

Schválenie definitívnej verzie nového kurikula pre všetky vzdelávacie cykly základných a nižších stredných škôl 
usporiadaného do viacročných vzdelávacích cyklov  

SK-C[C7]-R[R1]-M[C7.1] 

Opis a odôvodnenie zmeny:  
 
SK-C[C7]-R[R1]-M[C7.1] 
Žiadna z uvedených skutočností, oprava administratívnej chyby  
 
Vykonávajú sa dve zmeny. Prvá zmena sa týka odstránenia referencie na nižšie stredné školy z dôvodu administratívnej 
chyby a chyby pri preklade z angličtiny pri použití frázy „základné a nižšie stredné školy“ (ENG „primary and lower-
secondary schools“). Celá reforma je dizajnová ako reforma vzdelávania v základných školách (ENG „primary schools“), 
ktoré zahŕňajú ročníky 1-9 a poskytujú primárne a nižšie sekundárne (stredné) vzdelávanie (ENG: „primary and lower 
secondary education“), teda level ISCED 1 a 2. To, že ide o chybu a zámerom vždy bolo aplikovať reformu na základné 
školy je jasné z viacerých údajov. Napríklad: 

• cieľ v CID, ktorý je súčasťou reformy 1, hovorí o implementácii nového kurikula na 30% základných škôl  

• zvyšok popisu tohto míľnika hovorí, že implementačná fáza sa začne od septembra 2023 s povinnosťou 
zabezpečiť prechod všetkých základných škôl na nové kurikulum do septembra 2026. 

• reforma obsahuje odkaz na cykly (teda, že nové kurikulum má byť usporiadané do viacročných vzdelávacích 
cyklov, čo by v prípade iných ako základných škôl, napríklad odborných učilíšť, nedávalo zmysel) 

• textácia v komponente 7 plánu obnovy jasne hovorí, že „adresátom“ reformy sú žiaci základných škôl a 
procesne základné školy, ich vedenie a učitelia). Mnohé ďalšie časti popisu reformy tiež referujú na základné 
školy (napr. v časti „časový rozvrh“ sa hovorí o schválení štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy 
v Q1 2023) 

 
Použitie frázy „nižšie stredné školy“ (ENG „lower secondary schools“) v CID je preto chybou, ktorú je potrebné odstrániť. 
Tiež nie je adekvátne použiť frázu „nižšie stredné vzdelanie“ (ENG „lower secondary education“) bez referencie, že ide 
o tento stupeň vzdelávania na základných školách, pretože nižšie stredné / sekundárne vzdelávanie poskytujú aj 
osemročné gymnáziá a odborné učilištia, ktorých sa prebiehajúca reforma netýka (ani nemala týkať, ako je vysvetlené 
vyššie). 
 
Druhá zmena sa týka vypustenia slov „schválenie definitívnej verzie“ z názvu míľnika Schválenie definitívnej verzie nového 
kurikula pre všetky vzdelávacie cykly... (ENG: Approval of the final version of the new curriculum ...). Zmenu považujeme 
za opravu administratívnej chyby a zosúladenie textu s pôvodnou formuláciou v texte komponentu 7, keďže v popise 
reformy sa nepoužíva slovo „definitívna“. Kľúčové je, aby bolo schválené kurikulum pre všetky cykly, čo je aj uvedené 



 

v texte míľnika a k čomu dochádza. Slovo „definitívna verzia“ však nie je adekvátne a bolo dodatočne nepresne použité pri 
formulácii míľnika a vo vykonávacom rozhodnutí rady. Žiadne kurikulum z povahy veci nemôže byť definitívne, ale musí 
byť aktualizované vzhľadom na vývoj ľudského poznania, technologický pokrok (aktuálne napríklad fenomén umelej 
inteligencie) a poznatky z aplikačnej praxe. Možnosť zmeny kurikula má ministerstvo danú školským zákonom, preto návrh 
na vypustenie slov „definitívnej verzie“ tiež zosúlaďuje znenie míľnika s právnym stavom v SR. 
 
Slová „definitívnej verzie“ sa stali aj predmetom kritiky asociácií zriaďovateľov základných škôl, ktoré dokonca priamo na 
EK adresovali žiadosť o zmenu míľnika. Vypustenie slov „definitívnej verzie“ odpovedá na požiadavku asociácií 
zastupujúcich základné školy, a to spôsobom, ktorý neznamená zníženie ambícií reformy.  
 
Predmetná úprava nemá dopad na ambicióznosť, koherentnosť a dosiahnutie cieľov v rámci komponentu a plánu obnovy. 
 

Modifikované prvky Aktuálna verzia Upravená verzia 

Opis komponentu 
a/alebo opatrenia  

CID -naratívna časť 
 
Tento komponent slovenského plánu na 
podporu obnovy a odolnosti zavedie 
kurikulárnu reformu základných a nižších 
stredných škôl, čím sa vytvorí nový 
obsah vzdelávania usporiadaný do 
viacročných cyklov. 
 

CID -naratívna časť 
 
Tento komponent slovenského plánu na 
podporu obnovy a odolnosti zavedie kurikulárnu 
reformu základných a nižších stredných škôl  
(ISCED 1, ISCED 2) základného a nižšieho 
stredného vzdelávania, čím sa vytvorí nový 
obsah vzdelávania usporiadaný do viacročných 
cyklov. 
 

Míľniky a ciele  CID - tabuľka 
Názov míľnika: 
Schválenie definitívnej verzie nového 
kurikula pre všetky vzdelávacie cykly 
základných a nižších stredných škôl 
usporiadaného do viacročných 
vzdelávacích cyklov. 
 
Opis míľnika: 
Integrované kurikulum pre základné a 
nižšie stredné školy bude zavádzané v 
cykloch. ... 
 

CID - tabuľka 
Názov míľnika: 
Schválenie definitívnej verzie Nnového 
kurikuluma pre všetky vzdelávacie cykly 
základných  a nižších stredných škôl 
usporiadaného do viacročných vzdelávacích 
cyklov. 
 
Opis míľnika: 
Integrované kurikulum pre základné a nižšie 
stredné školy bude zavádzané v cykloch. ... 

Odhadované náklady Bez-zmeny  Bez-zmeny 

Zelené a digitálne 
značenie 

Bez-zmeny Bez-zmeny 

Sebahodnotenie DNSH Bez-zmeny Bez-zmeny 

 
Tabuľka 1: 

7: Vzdelávanie pre 21. storočie 
Referencia pre investície/reformu CID SK-C[C7]-R[R2]-T[C7.6] 
Názov investície/reformy Reforma 2: Príprava a rozvoj učiteľov na nové obsahy a formu výučby 
Typ zmeny v porovnaní s CID zmenené 
Právny základ zmeny (vyberte aspoň 
jednu) 

☐ článok 14 ods. 2 – žiadosť o úver 

☒ článok 18 ods. 2 – aktualizácia maximálneho finančného príspevku 

☐ článok 21 – zmena z dôvodu objektívnych okolností 

☐ článok 21a – grantový zdroj programu REPowerEU (ETS zdroj) 

☐ článok 21b ods. 2 – BAR transfer 

☒ žiadna z uvedených skutočností, oprava administratívnej chyby 

 



 

Zmenené prvky (len v prípade 
opatrení, ktoré sa upravujú) 

 

☒  Opis komponentu/opatrenia 

☒  Míľniky a ciele 

☒  Odhadované náklady 

☐  Zelené a digitálne označovanie (relevantné v prípade substantívnej 

zmeny v súvisiacom opatrení) 

☐  Samohodnotenie zásady „výrazne nenarušiť“ (DNSH)  

 

 

Tabuľka 2: 

Percentuálny podiel vyškolených učiteľov, najmä v príprave na nové kurikulum, inkluzívnom vzdelávaní a 
digitálnych zručnostiach  
SK-C[C7]-R[R2]-T[C7.6] 

Opis a odôvodnenie zmeny: 
  
SK-C[C7]-R[R2]-T[C7.6] 
 
Článok 18 ods. 2 – aktualizácia maximálneho finančného príspevku:  
Úprava cieľa zo 60% na 55% je potrebná v kontexte celkového zníženia finančnej alokácie. Nová hodnota cieľa bola 
vypočítaná tak, aby proporčne korešpondovala k zníženej alokácii.  
 
Predmetná úprava nemá dopad na ambicióznosť, koherentnosť a dosiahnutie cieľov v rámci komponentu a plánu obnovy. 
Kurikulárna reforma, zmeny v príprave učiteľov a iné aktivity zabezpečujú, aby sa naplnil cieľ komponentu zabezpečiť 
vzdelanie 21. storočia.  
 
 
Žiadna z uvedených skutočností, oprava administratívnej chyby: 
Úprava textu sa vykonáva z dôvodu upresnenia, kto je adresátom školení. V naratívnej časti CID sa uvádza, že cieľom 
reformy je posilniť kvalitu zručností pedagogických a odborných zamestnancov (v angličtine „teaching and professional 
staff“); v názve cieľa sa však uvádzajú ako adresáti iba učitelia. V nákladovom ohodnotení reformy sa tiež počítalo 
s príspevkom na školenia pre všetkých pedagogických a odborných zamestnancov. Školenia prebiehajú vo viacerých 
oblastiach, najmä v príprave na nové kurikulum, inkluzívnom vzdelávaní a digitálnych zručnostiach - sú teda relevantné 
pre celý okruh pedagogických a odborných zamestnancov.  
 
Predmetná úprava nemá dopad na ambicióznosť, koherentnosť a dosiahnutie cieľov v rámci komponentu a plánu obnovy, 
práve naopak, zvyšuje ambicióznosť tým, že reflektuje širšiu definíciu osôb, ktoré majú byť vyškolené v príprave na nové 
kurikulum a iných kľúčových zručnostiach. 
 
Zachovanie pôvodnej výšky administratívnych nákladov je potrebné z dôvodu riadneho zabezpečenia plnenia míľnikov 
a cieľov komponentu 7. Cieľ bol znížený len o 5%, napriek tomu splnenie daného cieľa vyžaduje zozbierať enormné 
množstvo informácií od desiatky tisíc pedagogických a odborných zamestnancov, čo si okrem iného vyžaduje aj 
manažérsky prístup. Následne je potrebné vyhodnotenie poskytnutých informácií. Zachovanie pôvodnej výšky 
administratívnych nákladov je nevyhnuté z dôvodu zachovania ambicióznosti komponentu. 
 

Modifikované prvky Aktuálna verzia Upravená verzia 

Opis komponentu 
a/alebo opatrenia  

CID - naratívna časť 
Opis reformy: 
 
...Do konca roka 2023 sa vyškolí aspoň 
60 % učiteľov primárneho a nižšieho 
sekundárneho vzdelávania. Príslušné 
legislatívne zmeny upravujú 
kompetencie a okruh poskytovateľov 
vzdelávania. 
 

CID - naratívna časť 
Opis reformy: 
 
...Do konca roka 2023 sa vyškolí aspoň 60% 
55% učiteľov primárneho a nižšieho 
sekundárneho vzdelávania pedagogických 
a odborných zamestnancov. Príslušné 
legislatívne zmeny upravujú kompetencie 
a okruh poskytovateľov vzdelávania. 

Míľniky a ciele  CID – tabuľka 
Názov cieľa: 
 

CID – tabuľka 
Názov cieľa: 
 



 

Percentuálny podiel vyškolených 
učiteľov, najmä v príprave na nové 
kurikulum, inkluzívnom vzdelávaní 
a digitálnych zručnostiach 
 
 
Cieľová hodnota: 
60% 
 
Opis cieľa 
Do 31. decembra 2023 sa vyškolí aspoň 
60% učiteľov. 

Percentuálny podiel vyškolených učiteľov 
pedagogických a odborných 
zamestnancov, najmä v príprave na nové 
kurikulum, inkluzívnom vzdelávaní 
a digitálnych zručnostiach 
 
Cieľová hodnota: 
60% 55% 
 
Opis cieľa 
Do 31. decembra 2023 sa vyškolí aspoň 60% 
55% pedagogických a odborných 
zamestnancov učiteľov 
 

Odhadované náklady 50 383 379 EUR 50 383 379 EUR 46 393 097 EUR 

Zelené a digitálne 
značenie 

Bez zmeny Bez zmeny 

Sebahodnotenie DNSH Bez zmeny Bez zmeny 

 

Nadobudnutie účinnosti legislatívnych zmien, ktoré majú posilniť kvalitu zručností pedagogických a odborných 
zamestnancov a motivovať ich k celoživotnému profesijnému rozvoju 

SK-C[C7]-R[R2]-M[C7.5] 

Opis a odôvodnenie zmeny: 
  
SK-C[C7]-R[R2]-M[C7.5] 
 
Žiadna z uvedených skutočností, oprava administratívnej chyby: 
Grantový program nie je súčasťou legislatívnych zmien, ale separátnou časťou implementácie reformy, ktorá nadväzuje 
na prijaté legislatívnych zmien. Takýto postup jasne vyplýva aj z textu komponentu 7, ktorý v časti implementácia reformy 
2 jasne hovorí: 
 
„Transformácia pedagogických fakúlt a ostatných fakúlt pripravujúcich učiteľov sa uskutoční v nasledovných 
krokoch: 
▪ Za účelom transformácie študijných programov pripravujúcich budúcich učiteľov bude vytvorený grantový 
program pre univerzity, ktorý podporí vznik nových učiteľských študijných programov. Súčasťou je aj 
financovanie takých zmien v programoch, ktoré podporujú zavádzanie inkluzívneho vzdelávania, vzdelávanie 
žiakov s odlišným materinským jazykom a rozvoj digitálnych kompetencií u študentov učiteľstva. Jednou z 
podmienok v rámci udeľovania grantov bude posilňovanie rovnosti medzi mužmi a ženami 
▪ Bude realizovaná zmena legislatívnych rámcov, umožňujúca realizáciu zmien v prípravnom učiteľskom 
vzdelávaní v súlade s novým kurikulom a s požiadavkami na profesijné študijné programy. Redefinuje sa 
učiteľská aprobácia a špecifikácia učiteľských profesijných študijných programov v zákone o vysokých školách. Vykonajú 
sa zodpovedajúce úpravy štandardov pre akreditáciu učiteľských študijných programov.“ 
 
Z textu komponentu teda vyplýva, že ide o dva samostatné kroky – vyhlásenie grantového programu a uskutočnenie 
legislatívnych zmien. Náznak priameho prepojenia týchto dvoch krokov (v zmysle uvedenia grantového programu 
v legislatíve) je teda chybou, respektíve nepresnosťou, ktorá vznikla pri formulácii míľnika vo vykonávacom rozhodnutí 
rady a ktorú je potrebné opraviť. 
 
Legislatívnu zmenu, ktorá by mala priniesť grantový program ani nie je vhodné uskutočniť, keďže zavedenie takéhoto prvku 
do legislatívy sa spravidla vykonáva pri dlhodobých a opakujúcich sa procesoch. Grantový program bude vyhlásený 
jednorazovo v nadväznosti na prijatie legislatívnych zmien a zmeny v kurikule.  
 
Zároveň je takýto grantový program (výzvu) možné spustiť na základe existujúcej legislatívy o pláne obnovy (Zákon 
368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti). Tento právny základ sa používa aj na vyhlásenie iných 
výziev v pláne obnovy. Vykonávať ďalšie legislatívne zmeny v komponente 7 v súvislosti s grantovým programom je preto 
zbytočným a čisto formálnym krokom, ktorý nebol v čase písania plánu obnovy zamýšľaný. 
 



 

Z tohto dôvodu sa navrhuje odstrániť odrážku o grantovom programe z míľnika týkajúceho sa legislatívnych zmien a miesto 
toho uviesť text v popise reformy. 
 
Účel a postup vyhlásenia grantového programu sa touto opravou nijako nemení a oprava nemá dopad na ambicióznosť, 
koherentnosť a dosiahnutie cieľov v rámci komponentu a plánu obnovy. 
 

Modifikované prvky Aktuálna verzia Upravená verzia 

Opis komponentu 
a/alebo opatrenia  

CID – naratívna časť 
Opis reformy 
 
Reforma 2: Príprava a rozvoj učiteľov na 
nový obsah a formy vzdelávania (zmena 
vysokoškolskej prípravy učiteľov a 
posilnenie profesijného rozvoja učiteľov). 
Cieľom tejto reformy je posilniť kvalitu 
zručností pedagogických a odborných 
zamestnancov a bude ich motivovať k 
celoživotnému profesijnému rozvoju. 
Zavedie sa finančný príspevok na 
zlepšenie zručností učiteľov. Dôraz sa 
bude klásť aj na nové kurikulá 
inkluzívneho vzdelávania a osvojenie si 
digitálnych zručností. Do konca roka 2023 
sa vyškolí aspoň 60 % učiteľov 
primárneho a nižšieho sekundárneho 
vzdelávania. Príslušné legislatívne zmeny 
upravujú kompetencie a okruh 
poskytovateľov vzdelávania.  
 

CID – naratívna časť 
Opis reformy 
 
Reforma 2: Príprava a rozvoj učiteľov na 
nový obsah a formy vzdelávania (zmena 
vysokoškolskej prípravy učiteľov a posilnenie 
profesijného rozvoja učiteľov). Cieľom tejto 
reformy je posilniť kvalitu zručností 
pedagogických a odborných zamestnancov 
a bude ich motivovať k celoživotnému 
profesijnému rozvoju. Zavedie sa finančný 
príspevok na zlepšenie zručností učiteľov. 
Dôraz sa bude klásť aj na nové kurikulá 
inkluzívneho vzdelávania a osvojenie si 
digitálnych zručností. Do konca roka 2023 sa 
vyškolí aspoň 60 % učiteľov primárneho a 
nižšieho sekundárneho vzdelávania. 
Príslušné legislatívne zmeny upravujú 
kompetencie a okruh poskytovateľov 
vzdelávania. Bude spustený aj grantový 
program pre univerzity na podporu 
nových študijných programov učiteľstva. 
Súčasťou je aj financovanie takých zmien 
v programoch, ktoré podporujú 
zavádzanie inkluzívneho vzdelávania, 
vzdelávanie žiakov s odlišným 
materinským jazykom a rozvoj 
digitálnych kompetencií u študentov 
učiteľstva. 
 

Míľniky a ciele  CID – tabuľka 
Opis míľnika 
 
Legislatívne zmeny prinesú: 
- zavedenie nových študijných programov 
pripravujúcich budúcich učiteľov, 
- grantový program pre univerzity na 
podporu nových študijných programov 
učiteľstva. Súčasťou je aj financovanie 
takých zmien v programoch, ktoré 
podporujú zavádzanie inkluzívneho 
vzdelávania, vzdelávanie žiakov s 
odlišným materinským jazykom a rozvoj 
digitálnych kompetencií u študentov 
učiteľstva, 
 - príspevok na motivovanie 
pedagogických a odborných 
zamestnancov k celoživotnému 
profesijnému rozvoju, 
 - úprava kompetencií a okruhu 
poskytovateľov atestácií, funkčného a 
kvalifikačného vzdelávania v rezorte 
školstva, 

CID – tabuľka 
Opis míľnika 
 
Legislatívne zmeny prinesú: 
- zavedenie nových študijných programov 
pripravujúcich budúcich učiteľov, 
- grantový program pre univerzity na 
podporu nových študijných programov 
učiteľstva. Súčasťou je aj financovanie 
takých zmien v programoch, ktoré podporujú 
zavádzanie inkluzívneho vzdelávania, 
vzdelávanie žiakov s odlišným materinským 
jazykom a rozvoj digitálnych kompetencií u 
študentov učiteľstva, 
 - príspevok na motivovanie pedagogických 
a odborných zamestnancov k celoživotnému 
profesijnému rozvoju, 
 - úprava kompetencií a okruhu 
poskytovateľov atestácií, funkčného a 
kvalifikačného vzdelávania v rezorte 
školstva, 
 - nový model akreditácie vzdelávacích 
programov profesijného rozvoja. 



 

 - nový model akreditácie vzdelávacích 
programov profesijného rozvoja. 

 
 

Odhadované náklady Bez zmeny Bez zmeny 

Zelené a digitálne 
značenie 

Bez zmeny Bez zmeny 

Sebahodnotenie DNSH Bez zmeny Bez zmeny 

 

Tabuľka 1: 

Názov upravovaného komponentu 
Referencia pre investície/reformu CID SK-C[C7]-I[I1]-T[C7.7] 
Názov investície/reformy Investícia 1 : Digitálna infraštruktúra v školách 
Typ zmeny v porovnaní s CID zmenené 
Právny základ zmeny (vyberte aspoň 
jednu) 

☐ článok 14 ods. 2 – žiadosť o úver 

☐ článok 18 ods. 2 – aktualizácia maximálneho finančného príspevku 

☒ článok 21 – zmena z dôvodu objektívnych okolností 

☐ článok 21a – grantový zdroj programu REPowerEU (ETS zdroj) 

☐ článok 21b ods. 2 – BAR transfer 

☐  žiadna z uvedených skutočností, oprava administratívnej chyby 

 

Zmenené prvky (len v prípade 
opatrení, ktoré sa upravujú) 

 

☒  Opis komponentu/opatrenia 

☒  Míľniky a ciele 

☐  Odhadované náklady 

☐  Zelené a digitálne označovanie (relevantné v prípade substantívnej 

zmeny v súvisiacom opatrení) 

☐  Samohodnotenie zásady „výrazne nenarušiť“ (DNSH)  

 

 

 

Tabuľka 2: 

Zvýšiť percentuálny podiel škôl s plným vstupným digitálnym vybavením  
SK-C[C7]-I[I1]-T[C7.7] 

Opis a odôvodnenie zmeny: 
 
SK-C[C7]-I[I1]-T[C7.7] 
 
Článok 21 – zmena z dôvodu objektívnych okolností: 
 
Posunutie harmonogramu plnenia sa uskutočňuje z dvoch dôvodov: 
Hlavným dôvodom sú zdržania súvisiace s procesom verejného obstarávania – ministerstvo školstva ako vykonávateľ 
investície 1 bojuje s nedostatkom kvalifikovaných kandidátov na výkon projektových pozícií, čo spôsobuje zdržania 
v realizácii investície. Hlavnou príčinou je, že viacerí zamestnávatelia na pracovnom trhu sa zaujímajú o vhodných 
uchádzačov súčasne, čo enormne zvyšuje dopyt po vhodných kandidátoch, ktorí už pracujú na rôznych EŠIF projektoch, 
ako aj na samotnom pláne obnovy a odolnosti u iných gestorov investícií alebo reforiem. Podľa prieskumu spoločnosti 
ManpowerGroup z 2021 bol nedostatok zamestnancov s potrebnými zručnosťami najhorší za posledných 15 rokov. Až 
68% zamestnávateľov má ťažkosti s náborom nových zamestnancov, pričom IT špecialisti patria medzi najhoršie 
obsaditeľné pozície (4. miesto)1. Zároveň už existujúce vnútorné kapacity ministerstva školstva v oblasti IT technológií 
nebolo možné plne využiť v plánovanej miere z dôvodu vyskytnutia iných akútnych a nepredvídateľných úloh súvisiacich s 

 
1 https://www.manpower.sk/magazin/prieskumy/nedostatok-zamestnancov-s-potrebnymi-zrucnostami-rastie-je-najvacsi-za-poslednych-

15-rokov/ 



 

energetickou krízou, či príchodom nových žiakov na slovenské školy v dôsledku vojny na Ukrajine (napríklad asistencia so 
zhromažďovaním a spracovaním dát  o potrebách škôl). 
 
Z dôvodu nedostatku interných kapacít vykonávateľ realizuje alternatívne riešenie formou verejného obstarávania tzv. 
„Delivery unit“ („Konzultačná jednotka“), ktorá má zabezpečiť potrebné odborné kapacity na administráciu investície. 
Úlohou Delivery unit („Konzultačná jednotka“) je okrem iného zrealizovať pasportizáciu škôl, pripraviť presné podklady na 
verejné obstarávanie potrebného vybavenia a vykonávať dozor nad realizáciou. Vzhľadom na potrebu uskutočnenia 
dodatočného kroku obstarania Delivery unit („Konzultačná jednotka“), s ktorým sa v čase prípravy harmonogramu 
nepočítalo, je potrebné posunúť aj termín na dodanie samotného digitálneho vybavenia a infraštruktúry na školy. Spustenie 
procesu obstarávania Delivery unit („Konzultačná jednotka“) je naplánované na termín Q1 2023 a realizuje sa paralelne 
s prípravnými aktivitami na centrálny nákup potrebného digitálneho vybavenia a infraštruktúry; samotná realizácia nákupu 
však môže prebehnúť až po obstaraní Delivery unit („Konzultačná jednotka“), ktorá poskytne vstupy, bude koordinovať 
proces nákupu a dodania tovaru a komunikovať s jednotlivými školami. Proces obstarania Delivery unit („Konzultačná 
jednotka“) je časovo náročný a pridáva niekoľko mesiacov do procesu realizácie. Posun investície o jeden rok tak poskytne 
čas na uskutočnenie týchto krokov a tým aj zabezpečenie kvalitnej implementácie investície. Nákup vybavenia 
a infraštruktúry za pomoci Delivery unit („Konzultačná jednotka“) bude prebiehať počas roka 2024, čím sa zabezpečí 
dostatok času na finalizáciu cieľa do konca roka 2025, vrátane časovej rezervy v prípade ďalších ťažko predvídateľných 
komplikácií (napríklad v súvislosti so zásobovacími reťazcami a možným nedostatkom špecifických tovarov). 
 
Druhým dôvodom posunu je predchádzanie dvojitého financovania a potreba koordinovať realizáciu projektov z EŠIF 
a plánu obnovy. V súčasnosti prebieha realizácia EŠIF Národného projektu edIT, ktorý vznikol ako kompenzačný krok 
reagujúci na pandémiu COVID-19 a zameriava sa aj na podporu rozvoja digitálnych zručností žiakov a učiteľov. Projekt 
bol plánovaný ako komplementárny s investíciou 1 v pláne obnovy, ktorej cieľom je posilniť digitálne vybavenie na školách 
(detaily NP nižšie). Obdobie implementácie NP edIT je apríl 2021 – november 2023. Realizácie oboch projektov prebiehajú 
súbežne, preto ministerstvo školstva ako vykonávateľ investície 1 musel zosúladiť harmonogram s finálnym nastavením 
realizácie národného projektu a zároveň nastaviť procesy kontroly, aby sa zabránilo dvojitému financovaniu. Realizácia 
NP edIT sa taktiež dostala do omeškania, čo ovplyvnilo aj realizáciu investície 1. Pre účely prípravy projektovej 
dokumentácie, prípravy rozpočtu a plánovania centrálneho nákupu digitálneho vybavenia a infraštruktúry je potrebné 
disponovať presnými informáciami o tom, do akej miery boli potreby škôl už naplnené projektom edIT. 
  

V rámci NP edIT je zabezpečované: 
- digitálne vybavenie pre pedagogických a odborných zamestnancov 
- tablety pre žiakov 
- notebooky pre žiakov stredných škôl zo sociálne znevýhodneného prostredia a pre žiakov v hmotnej núdzi 
- študijné miestnosti v školách a stredoškolských internátoch. 

 
Predmetná úprava nemá dopad na ambicióznosť, koherentnosť a dosiahnutie cieľov v rámci komponentu a plánu obnovy. 
Plné vstupné digitálne vybavenie bude zabezpečené na minimálne 90% školách presne podľa pôvodnej ambície. 
Dochádza len k časovému posunu naplnenia cieľa, čím sa zabezpečí viac času na získanie detailných informácií 
o potrebách škôl a kvalitnejšia implementácia investície. 
 
 
 

Modifikované prvky Aktuálna verzia Upravená verzia 

Opis komponentu 
a/alebo opatrenia  

CID – naratívna časť 
Opis investície: 
 
Implementácia investície sa dokončí do 
31. decembra 2024. 
 

CID – naratívna časť 
Opis investície: 
 
Implementácia investície sa dokončí do 31. 
decembra 2024 2025. 

Míľniky a ciele  CID-tabuľka 
Orientačný harmonogram splnenia: 
 
4. štvrťrok 2024 
 

CID - tabuľka 
Orientačný harmonogram splnenia: 
 
4. štvrťrok 2024 2025 

Odhadované náklady Bez zmeny Bez zmeny 

Zelené a digitálne 
značenie 

Bez zmeny Bez zmeny 



 

Sebahodnotenie DNSH Bez zmeny Bez zmeny 

Tabuľka 1: 

7: Vzdelávanie pre 21. storočie 
Referencia pre investície/reformu CID SK-C[C7]-I[I2]-T[C7.8]  

 SK-C[C7]-I[I2]-T[C7.9] 
Názov investície/reformy Investícia 2 : Dobudovanie školskej infraštruktúry 

Typ zmeny v porovnaní s CID odstránené/zmenené 
Právny základ zmeny (vyberte aspoň 
jednu) 

☐ článok 14 ods. 2 – žiadosť o úver 

☒ Článok 18 ods. 2 – aktualizácia maximálneho finančného príspevku 

☒ Článok 21 – zmena z dôvodu objektívnych okolností 

☐ [článok 21a – zdroje programu REPowerEU] 

☐ [článok 21b – nové presuny] 

☒Žiadna z uvedených skutočností, oprava administratívnej chyby 

 

Zmenené prvky (len v prípade 
upravených opatrení) 

 

☒ Opis komponentu/opatrenia 

☒Míľniky a ciele 

☒ Odhadované náklady 

☒ Zelené a digitálne označovanie 

☐ Samohodnotenie zásady „výrazne nenarušiť“ (DNSH self-assessment) 
 

Tabuľka 2: 

Odstránenie dvojzmennej prevádzky škôl  
SK-C[C7]-I[I2]-T[C7.8] 

Opis a odôvodnenie zmeny: 
 
SK-C[C7]-I[I2]-T[C7.8] 
 
Žiadna z uvedených skutočností, oprava administratívnej chyby 
Článok 18 ods. 2 – aktualizácia maximálneho finančného príspevku 

• Úprava textu prvej časti investície je z dôvodu odstránenia druhej časti investície, ktorou bol cieľ „Počet škôl s 
vlastnou knižnicou ako vzdelávacím centrom alebo s modernizovanou knižnicou“ z dôvodu zníženia finančnej 
alokácie. 

 
 
Článok 21 – zmena z dôvodu objektívnych okolností 

• Úprava počtu odstránených dvojzmenných prevádzok škôl je potrebná v dôsledku nepredvídaného nárastu cien 
stavebných materiálov a výraznej inflácie v poslednom roku. V dôsledku týchto okolností nie je možné 
zabezpečiť odstránenie pôvodne plánovaných 49 dvojzmenných prevádzok. Navrhnutý cieľ bol upravený na 
odstránenie 35 dvojzmenných prevádzok v súlade s Metodikou revízie Plánu obnovy a odolnosti SR.  

• V súvislosti s touto zmenou je potrebné aj zmeniť merateľný ukazovateľ z Počtu dvojzmenných prevádzok na 
Slovensku na Počet odstránených dvojzmenných prevádzok. Táto zmena sa odzrkadlí zmenou východiskovej 
hodnoty z počtu 49 dvojzmenných prevádzok na Slovensku na počet 0 odstránených dvojzmenných prevádzok. 
Súčasne sa zmení cieľ z počtu 0 dvojzmenných prevádzok na Slovensku na počet 35 odstránených 
dvojzmenných prevádzok. 

• Dôvodom je, že počet dvojzmenných prevádzok sa mení v čase, odhliadnuc od opatrení plánu obnovy. Pôvodný 
plán investície počítal s odstránením dvojzmenných prevádzok na Slovensku, čo vzhľadom na objektívne 
okolnosti, vysvetlené vyššie, už nie je možné plne realizovať. V tomto kontexte je potrebné zmeniť ukazovateľ 
tak, aby reflektoval opatrenia, ktoré boli plánom obnovy vykonané – a teda odstránenie 35 dvojzmenných 
prevádzok. V opačnom prípade by sme museli v Q2 2026 dokazovať  splnenie cieľa (49 – 35=) 14 dvojzmenných 
prevádzok na Slovenku. Takýto počet nie je možné garantovať ani predvídať, keďže môže byť na jednej strane 
nižší, napríklad v prípade investícií z iných zdrojov, alebo v dôsledku zmeny demografického a geografického 
rozmiestnenia obyvateľstva. Na druhej strane sa môže počet dvojzmenných prevádzok zvýšiť v dôsledku 



 

demografického nárastu, migrácie, zmeny školských obvodov a vzniku havarijného stavu v budovách 
existujúcich škôl. 

 
Žiadna z uvedených skutočností, oprava administratívnej chyby 

• Do textu je potrebné doplniť, že pôjde o dosiahnutie úspor vo výške 30% v priemere (formálna chyba, 
zosúladenie s textom komponentu a zosúladenie s ostatnými komponentmi). 
 

S ohľadom na nutné úpravy súvisiace s pokračujúcim zvyšovaním investičných nákladov, ktoré zasahuje jednotlivé 
investície v rámci komponentu 7, považujeme ciele naďalej za ambiciózne. Financovanie vybudovania nových priestorov 
alebo rekonštrukcia priestorov škôl bude možné aj z iných zdrojov EÚ. Taktiež komponent aj naďalej reflektuje pôvodne 
identifikované CSRs. 
  

Modifikované prvky Aktuálna verzia Zmenená a doplnená verzia 

Opis komponentu a/alebo 
opatrenia  

CID – naratívna časť 
Cieľom prvej časti investície je odstrániť 
dvojzmennú prevádzku škôl na Slovensku, 
čo môže prispieť k lepšej integrácii žiakov 
zo znevýhodneného prostredia. Investície 
môžu mať formu rozšírenia existujúcich 
kapacít, rekonštrukcie a vybudovania 
nových priestorov v 49 školách, ktoré v 
súčasnosti majú triedy s dvojzmennou 
prevádzkou. Obnova budovy musí byť 
podmienená dosiahnutím v priemere 
minimálne 30 % úspory energie. 
... 
 

CID – naratívna časť 
Cieľom prvej časti investície je odstrániť 
dvojzmennú prevádzku na 35 školách škôl na 
Slovensku, čo môže prispieť k lepšej integrácii 
žiakov zo znevýhodneného prostredia. 
Investície môžu mať formu rozšírenia 
existujúcich kapacít, rekonštrukcie a 
vybudovania nových priestorov v 49 35 
školách, ktoré v súčasnosti majú triedy s 
dvojzmennou prevádzkou. Obnova budovy 
musí byť podmienená dosiahnutím v priemere 
minimálne 30 % úspory energie. 
... 

Míľniky a ciele  CID - tabuľka 
 
Východisková hodnota: 49 
 
Cieľová hodnota: 0 
 
Opis cieľa: Cieľom je odstrániť súčasnú 
dvojzmennú prevádzku na 49 školách. 
Usporiada sa osobitná výzva pre školy s 
dvojzmennou prevádzkou na vybudovanie 
nových priestorov alebo rekonštrukciu 
priestorov, ktoré nie sú vhodné pre 
potreby žiakov. Obnovované budovy 
musia prispieť k cieľu zelenej 
transformácie dosiahnutím minimálne 30 
% úspory energie, čo sa bude 
monitorovať formou energetického 
certifikátu. 

CID - tabuľka 
 
Východisková hodnota:49 0 
 
Cieľová hodnota: 0 35 odstránených 
dvojzmenných prevádzok 
 
Opis cieľa: Cieľom je odstrániť súčasnú 
dvojzmennú prevádzku na 49 35 školách. 
Usporiada sa osobitná výzva pre školy s 
dvojzmennou prevádzkou na vybudovanie 
nových priestorov alebo rekonštrukciu 
priestorov, ktoré nie sú vhodné pre potreby 
žiakov. Obnovované budovy musia prispieť k 
cieľu zelenej transformácie dosiahnutím 
v priemere minimálne 30 % úspory energie, 
čo sa bude monitorovať formou 
energetického certifikátu. 

Odhadované náklady Bez zmeny Bez zmeny 

Zelené a digitálne 
značenie 

Bez zmeny Bez zmeny 

Sebahodnotenie DNSH) Bez zmeny Bez zmeny 

 

  



 

SK-C[C7]-I[I2]-T[C7.9] 

Tabuľka č. 2: 

Počet škôl s vlastnou knižnicou ako vzdelávacím centrom alebo s modernizovanou knižnicou - SK-C[C7]-I[I2]-
T[C7.9] 

Opis a odôvodnenie zmeny: 
 
SK-C[C7]-I[I2]-T[C7.9] 
 
Článok 18 ods. 2 – aktualizácia maximálneho finančného príspevku 
K odstráneniu časti investície 2 (cieľ C7-9) dochádza vzhľadom na aktualizáciu maximálneho finančného príspevku.  
Súdržnosť a ambicióznosť cieľov v rámci komponentu bude zachovaná napriek odstráneniu časti opatrenia, keďže 
financovanie aktivít zameraných na vzdelávanie bude možné aj z iných aktivít plánu obnovy a z iných fondov EÚ. 
 
Aktivity budú pokryté inými zdrojmi EÚ a v niektorých prípadoch aj ostatnými investíciami v K7 ako napríklad investíciou 1, 
v rámci ktorej budú vybudované na školách študovne/učebne pre žiakov. 
 
Zachovanie pôvodnej výšky administratívnych nákladov je potrebné z dôvodu riadneho zabezpečenia plnenia míľnikov a 
cieľov komponentu 7. Súčasťou investície 2 je okrem vzdelávacieho centra aj odstránenie dvojzmenných prevádzok na 
školách, kde je potrebná intenzívnejšia súčinnosť s obcami, mestami a školami ako sa predpokladalo. Dôležitou súčasťou 
investície je aj rozšírenie kapacít základných škôl v oblastiach s demografickým rastom. Zachovanie pôvodnej výšky 
administratívnych nákladov je nevyhnuté z dôvodu zachovania ambicióznosti celého komponentu. 
 

Modifikované prvky Aktuálna verzia Zmenená a doplnená verzia 

Opis komponentu a/alebo 
opatrenia  

CID – naratívna časť 
 
Opis investície: 
... 
Druhá časť investícií sa zameriava na 
školy s vysokým počtom detí zo sociálne 
znevýhodneného prostredia, v ktorých sa 
zriadia nové knižnice alebo zrekonštruujú 
existujúce a premenia sa na moderné 
vzdelávacie centrá v školách. Školské 
knižnice poskytujú priestor na výučbu 
predmetov, bádanie, skupinovú prácu, 
písanie domácich úloh, realizáciu 
projektov či trávenie voľného času. 
... 

CID – naratívna časť 
 
Opis investície: 
... 
Druhá časť investícií sa zameriava na školy s 
vysokým počtom detí zo sociálne 
znevýhodneného prostredia, v ktorých sa 
zriadia nové knižnice alebo zrekonštruujú 
existujúce a premenia sa na moderné 
vzdelávacie centrá v školách. Školské 
knižnice poskytujú priestor na výučbu 
predmetov, bádanie, skupinovú prácu, 
písanie domácich úloh, realizáciu projektov či 
trávenie voľného času. 
... 

Míľniky a ciele  CID - tabuľka 
 
Počet škôl s vlastnou knižnicou ako 
vzdelávacím centrom alebo s 
modernizovanou knižnicou 

CID - tabuľka 
 
Počet škôl s vlastnou knižnicou ako 
vzdelávacím centrom alebo s 
modernizovanou knižnicou 

Odhadované náklady 16 314 381 € 16 314 381 € 

Zelené a digitálne 
značenie 

Zelené značenie: 1 631 438 € Zelené značenie: 1 631 438 € 

Sebahodnotenie DNSH) Bez zmeny Bez zmeny 

 

 

 


