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Tabuľka 1: 

KOMPONENT 17: DIGITÁLNE SLOVENSKO 
Referencia pre investície/reformu CID SK-C[C17]-I[I2] 
Názov investície/reformy Investícia 2: Digitálna transformácia poskytovania služieb 

verejnej správy 
Typ zmeny v porovnaní s CID zmenené 
Právny základ zmeny (vyberte aspoň 
jednu) 

☐ článok 14 ods. 2 – žiadosť o úver 

☒ Článok 18 ods. 2 – aktualizácia maximálneho finančného príspevku 

☐ Článok 21 – zmena z dôvodu objektívnych okolností 

☐ článok 21a – grantový zdroj programu REPowerEU (ETS zdroj) 

☐ článok 21b ods. 2 – BAR transfer 

☐ Žiadna z uvedených skutočností, oprava administratívnej chyby 

 

Zmenené prvky (len v prípade opatrení, 
ktoré sa upravujú) 

 

☐ Opis komponentu/opatrenia 

☒ Míľniky a ciele 

☒ Odhadované náklady 

☐ Zelené a digitálne označovanie (relevantné v prípade substantívnej zmeny v 

súvisiacom opatrení) 

☐ Samohodnotenie zásady „výrazne nenarušiť“ (DNSH) 

 

Tabuľka 2: 

17 – Digitálne Slovensko – Investícia 2: Digitálna transformácia poskytovania služieb verejnej správy – SK-C[C17]-I[I2]-
T[C17.7] 

17 – Digitálne Slovensko – Investícia 2: Digitálna transformácia poskytovania služieb verejnej správy – SK-C[C17]-I[I2]-
T[C17.8] 

SK-C[C17]-I[I2]- Úprava cieľa na základe čl. 18 – krátenie alokácie.  
 
Opis a odôvodnenie zmeny: 
Proporčné krátenie investície neovplyvní digitálnu transformáciu úsekov verejnej správy. Znížením počtu úsekov digitálnej 
transformácie sa práve naopak zabezpečí jej kavalitné aplikovanie v spojení s rýchlejším prevedím, čím sa zabezpečia kvalitné 
a dostupné digitálne služby pre obyvateľstvo. Predmetná úprava takto nemá dopad na ambicióznosť, koherentnosť a 
dosiahnutie cieľov v rámci investície a plánu obnovy (POO), ktorými sú skrátenie trvania vybavenia verejných služieb 
optimalizáciou a automatizáciou procesov pri adresovaní špecifických odporúčaní pre krajiny (CSRs). Náklady na 
administratívne kapacity alokované na investíciu 2  sa neznižujú a zostávajú v rovnakej výške t.j. 1 831 528 eur a to najmä z 
dôvodu vyššej administratívnej záťaže pri implementácií POO než bolo pôvodne očakávané. V rámci investície 2 je 
potrebné zrealizovať digitálnu transformáciu 34 úsekov verejnej správy, okrem toho implementácia POO vyžaduje 
administratívne kapacity na prípravu administratívnych úkonov ako napr. príprava výziev a priamych vyzvaní, príprava zmlúv, 
žiadostí o platbu, monitorovacích správ, príprava verejných obstarávaní, metodických usmernení, realizáciu finančných kontrol 
a pod. Počet administratívnych kapacít pre implementáciu tejto investície preto zostáva nezmenený a ich potreba sa poklesom 
alokácie na investíciu 2 neznižuje. 
 
 
SK-C[C17]-I[I2]-T[C17.7] - Proporčné zníženie celkovej alokácie ovplyvní úvodnú fázu implementácie, pričom výsledkom budú 
optimalizované a automatizované štyri sekcie verejnej správy. Zníženie medzicieľa na hodnotu 4 vyplynulo zo zníženia 
alokácie, reprioritizácie a následnej zmeny stratégie výziev a priamych vyzvaní pre investíciu. 
 
SK-C[C17]-I[I2]-T[C17.8] – Alokácia a náväzne cieľ tejto inestície sa kráti proporčne.  
 
 

Modifikované prvky Aktuálna verzia Upravená verzia 

Opis komponentu a/alebo 
opatrenia  

  

Míľniky a ciele  SK-C[C17]-I[I2]-T[C17.7]  
CID tabuľková časť 

SK-C[C17]-I[I2]-T[C17.7]  
CID tabuľková časť 
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Východisková hodnota/Cieľová 
Hodnota  
0 / 8 
 
SK-C[C17]-I[I2]-T[C17.7]  
CID tabuľková časť 
Opis a jasné vymedzenie jednotlivých míľnikova 
cieľov 
Osem procesov a sekcií verejnej správy sa bude 
optimalizovať a automatizovať.  
 
 
SK-C[C17]-I[I2]-T[C17.8] 
CID tabuľková časť 
Východisková hodnota/Cieľová 
Hodnota 
8 / 42 
 
SK-C[C17]-I[I2]-T[C17.8] 
CID tabuľková časť 
Opis a jasné vymedzenie jednotlivých míľnikova 
cieľov 
42 procesov a úsekov vo verejnej správe sa bude 
optimalizovať a automatizovať. 

Východisková hodnota/Cieľová 
Hodnota  
0 / 8 4 
  
SK-C[C17]-I[I2]-T[C17.7]  
CID tabuľková časť 
Opis a jasné vymedzenie jednotlivých 
míľnikova cieľov 
Osem procesov a sekcií Štyri procesy a 
sekcie verejnej správy sa bude budú 
optimalizovať a automatizovať.  
 
SK-C[C17]-I[I2]-T[C17.8] 
CID tabuľková časť 
Východisková hodnota/Cieľová 
Hodnota  
8 4 /  42 34 
 
SK-C[C17]-I[I2]-T[C17.8] 
CID tabuľková časť 
Opis a jasné vymedzenie jednotlivých 
míľnikova cieľov 
42 34 procesov a úsekov vo verejnej správe 
sa bude optimalizovať a automatizovať. 

Odhadované náklady  
129 410 604,83 € 

 
 106 116 695,96 € 1 

Zelené a digitálne 
značenie 

Bez zmeny Bez zmeny 

Sebahodnotenie DNSH) Bez zmeny Bez zmeny 

  

 
1 Súčasťou investície sú administratívne náklady, ktoré nie sú predmetnom zmeny 



    

  3

   

Tabuľka 1: 

KOMPONENT 17: DIGITÁLNE SLOVENSKO 
Referencia pre investície/reformu 
CID 

SK-C[C17]-I[I3] 

Názov investície/reformy Investícia 3: Zapojenie sa do cezhraničných európskych 
projektov („multi - country projects“) vedúcich k budovaniu 
digitálnej ekonomiky 

Typ zmeny v porovnaní s CID zmenené 
Právny základ zmeny (vyberte 
aspoň jednu) 

☐ článok 14 ods. 2 – žiadosť o úver 

☐ Článok 18 ods. 2 – aktualizácia maximálneho finančného príspevku 

☒ Článok 21 – zmena z dôvodu objektívnych okolností 

☐ článok 21a – grantový zdroj programu REPowerEU (ETS zdroj) 

☐ článok 21b ods. 2 – BAR transfer 

☐ Žiadna z uvedených skutočností, oprava administratívnej chyby 

 

Zmenené prvky (len v prípade 
opatrení, ktoré sa upravujú) 

 

☐ Opis komponentu/opatrenia 

☒Míľniky a ciele 

☐ Odhadované náklady 

☐ Zelené a digitálne označovanie (relevantné v prípade substantívnej zmeny 

v súvisiacom opatrení) 

☐ Samohodnotenie zásady „výrazne nenarušiť“ (DNSH) 

 

Tabuľka 2: 

17 – Digitálne Slovensko – Investícia 3: Zapojenie sa do cezhraničných európskych projektov („multi - country 
projects“) vedúcich k budovaniu digitálnej ekonomiky – SK-C[C17]-I[I3]-M[C17.11] 

Opis a odôvodnenie zmeny 
 
SK-C[C17]-I[I3]-M[C17.11] - Úprava míľnika na základe čl. 21  – zmena textácie CID míľnika  
Predmetná úprava nemá dopad na ambicióznosť, koherentnosť a dosiahnutie miľníkov v rámci komponentu a POO. 
Opatrenie tak ako je formulované, je v súčasnej dobe nesplniteľné. Z tohto dôvodu žiadame vypustiť formuláciu „za 
použitia architektúry s integrovanými CPU a GPU na jednom čipe“. V čase formulovania textu POO bolo známe, že 
kombinácia CPU+GPU je trendom, ktorý ohlásili spoločnosti AMD, NVIDIA a začínajúci startup Tachyum. Táto 
kombinácia umožní odstrániť potrebu pevného definovania pomeru CPU voči GPU pri príprave projektu, keďže bude 
možné ľubovoľne využívať obidva druhy výpočtov. Predpokladaný termín uvedenia takýchto procesorov bol na prelome 
rokov 2021/2022. Na konci roku 2022 bolo známe, že čipy AMD MI300 s kombináciou CPU+GPU budú prvýkrát použité 
na pripravovanom najvýkonnejšom superpočítači na svete El Capitan v USA s neznámym termínom uvedenia na 
komerčný trh. Ani ostatní výrobcovia doposiaľ neuviedli na trh svoje procesory s kombináciou CPU+GPU, čo neumožňuje 
v krátkom čase vyhlásiť verejné obstarávanie, v ktorom by sme žiadali preukázanie referencií na predchádzajúce 
dodávky požadovanej technológie. Nevyužitie CPU+GPU nebude mať dopad na ambicióznosť v rámci investície, 
komponentu a POO. Nahradením čipov príde k vybudovaniu siete HPC a  zároveň zásadne stúpne záujem subjektov na 
trhu využívať služby a bude stimulované vytváranie ďalšej siete technologických spoločností, čím sa naplní ambicióznosť 
investície a celého POO. Dosiahnutím míľnika Slovensko získa potenciál posunúť sa na novú úroveň a vybudovať 
technologický ekosystém vysokovýkonných výpočtov pomocou nového superpočítača a zároveň tak budú naplnené 
špecifické odporúčania pre krajiny (CSRs).  
 
SK-C[C17]-I[I3]-M[C17.11] – Úprava míľnika na základe čl. 21  – zmena termínu splnenia CID míľnika 
Predmetná úprava nemá dopad na ambicióznosť, koherentnosť a dosiahnutie miľníkov v rámci komponentu a POO. 
Avšak nastavenie termínu splnenia opatrenia je vzhľadom na novovzniknuté objektívne okolnosti nesplniteľné. 
Predmetný posun neznižuje ambicióznosť investície, skôr naopak, posunom termínu sa zabezpečí splnenie míľnika, 
ktorého predpokladom je aj posilnenie technologickej suverenity EÚ. Vzhľadom na uvedené žiadame posun termínu 
realizácie pre podstatne predĺžené dodacie lehoty stavebných prác aj technologických komponentov voči očakávaniam 
z času formulácie POO. Globálna kríza spôsobená pandémiou COVID-19 a vojnovým konfliktom na Ukrajine spôsobila 
značné komplikácie pre celú sieť dodávateľských reťazcov, a to najmä v dodávkach pokročilých technológií. Problém je 
najakútnejší v oblasti výroby a distribúcie čipov, čo má priamy dôsledok v omeškaní dodávok IT infraštruktúr vrátane 
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HPC komponentov. Posun termínu realizácie nebude mať dopad na ambicióznosť a dosiahnutie  miľníkov v rámci 
investície, komponentu a POO a zároveň nebude ohrozené naplnenie CSRs. 
 

Modifikované prvky Aktuálna verzia Upravená verzia 

Opis komponentu a/alebo 
opatrenia  

  
 
 

Míľniky a ciele  SK-C[C17]-I[I3]-M[C17.11]  
CID tabuľková časť 
Orientačný harmonogram splnenia; 
Štvrťrok/Rok 
4. štvrťrok/2024 
 
SK-C[C17]-I[I3]-M[C17.11] 
CID tabuľková časť 
Opis a jasné vymedzenie jednotlivých 
míľnikova cieľov 
 
Uvedenie počítačovej infraštruktúry do 
prevádzky na základe funkčných testov 
a odovzdávacieho protokolu. Z investície sa 
bude financovať konštrukcia superpočítača 
za použitia architektúry s integrovanými 
CPU a GPU na jednom čipe, s ambíciou 
umiestniť sa v prvej desiatke svetového 
rebríčka energeticky účinných 
superpočítačov „Green 500“. Podrobnosti 
o architektúre sa uvedú v štúdii 
uskutočniteľnosti 

SK-C[C17]-I[I3]-M[C17.11]  
CID tabuľková časť 
Orientačný harmonogram splnenia; 
Štvrťrok/Rok 
4. štvrťrok/2024 2025 
 
SK-C[C17]-I[I3]-M[C17.11] 
CID tabuľková časť 
Opis a jasné vymedzenie jednotlivých 
míľnikova cieľov 
 
Uvedenie počítačovej infraštruktúry do 
prevádzky na základe funkčných testov 
a odovzdávacieho protokolu. Z investície 
sa bude financovať konštrukcia 
superpočítača za použitia architektúry 
s integrovanými CPU a GPU na jednom 
čipe, s ambíciou umiestniť sa v prvej 
desiatke svetového rebríčka energeticky 
účinných superpočítačov „Green 500“. 
Podrobnosti o architektúre sa uvedú 
v štúdii uskutočniteľnosti 
 

Odhadované náklady Bez zmeny  Bez zmeny 

Zelené a digitálne 
značenie 

Bez zmeny Bez zmeny 

Sebahodnotenie DNSH Bez zmeny Bez zmeny 
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Tabuľka 1: 

KOMPONENT 17: DIGITÁLNE SLOVENSKO 
Referencia pre investície/reformu 
CID 

SK-C[C17]-I[I4] 

Názov investície/reformy 17 – Digitálne Slovensko – Investícia 4: Podpora projektov 
zameraných na vývoj a aplikáciu špičkových digitálnych 
technológií 

Typ zmeny v porovnaní s CID zmenené 
Právny základ zmeny (vyberte 
aspoň jednu) 

☐ článok 14 ods. 2 – žiadosť o úver 

☒ Článok 18 ods. 2 – aktualizácia maximálneho finančného príspevku 

☐ Článok 21 – zmena z dôvodu objektívnych okolností 

☐ článok 21a – grantový zdroj programu REPowerEU (ETS zdroj) 

☐ článok 21b ods. 2 – BAR transfer 

☐ Žiadna z uvedených skutočností, oprava administratívnej chyby 

 

Zmenené prvky (len v prípade 
opatrení, ktoré sa upravujú) 

 

☐ Opis komponentu/opatrenia 

☒Míľniky a ciele 

☒ Odhadované náklady 

☐ Zelené a digitálne označovanie (relevantné v prípade substantívnej zmeny 

v súvisiacom opatrení) 

☐ Samohodnotenie zásady „výrazne nenarušiť“ (DNSH) 

 

Tabuľka 2: 

17 – Digitálne Slovensko – Investícia 4: Podpora projektov zameraných na vývoj a aplikáciu špičkových 
digitálnych technológií – SK-C[C17]-I[I4]-T[C17.14] 

17 – Digitálne Slovensko – Investícia 4: Podpora projektov zameraných na vývoj a aplikáciu špičkových 
digitálnych technológií – SK-C[C17]-I[I4]-T[C17.15] 

SK-C[C17]-I[I4]-T[C17.14] – Úprava cieľa na základe čl. 18 – krátenie alokácie 
SK-C[C17]-I[I4]-T[C17.15] – Úprava cieľa na základe čl. 18 – krátenie alokácie 
 
Opis a odôvodnenie zmeny: 
Predmetná úprava nemá dopad na ambicióznosť, koherentnosť a dosiahnutie cieľov v rámci komponentu a POO. 
Proporčné krátenie investície vyplýva z absorpčnej schopnosti slovenského trhu v kontexte veľkých projektov v oblasti 
výskumu, vývoja a inovácií a deliacich línií medzi komponentmi 17 a 9 v tejto oblasti. Keďže priemerná výška podpory 
na jeden projekt bola na základe údajov a štatistík z priamo riadeného programu Nástroj na prepojenie Európy (CEF) 
určená, pri zachovaní tejto priemernej alokácie nie je možné splniť ciele tejto investície. Vzhľadom na toto zníženie 
finančnej alokácie znížujeme aj celkový cieľ počet podporených projektov, a to alikvótne zo 43 na 41 podporených  
projektov (do 2Q/2026). Zároveň v rámci POO pretrváva ambícia podporiť projekty zamerané na vývoj a aplikáciu 
špičkových digitálnych technológii, čím bude zabezpečené plnenie CSRs. Náklady na administratívne kapacity 
alokované na investíciu 4 sa neznižujú a zostávajú v rovnakej výške t.j. 1 289 949 eur a to najmä z dôvodu vyššej 
administratívnej záťaže pri implementácií POO než bolo pôvodne očakávané. V rámci investície  4 je potrebné podporiť 
41 projektov zameraných na vývoj a aplikáciu špičkových digitálnych technológií, okrem toho implementácia POO 
vyžaduje administratívne kapacity na prípravu administratívnych úkonov ako napr. príprava výziev, príprava zmlúv, 
žiadostí o platbu, monitorovacích správ, príprava verejných obstarávaní, metodických usmernení, realizáciu finančných 
kontrol a pod. Počet administratívnych kapacít pre implementáciu tejto investície preto zostáva nezmenený a ich potreba 
sa poklesom alokácie na investíciu 4 neznižuje. 
 

Modifikované prvky Aktuálna verzia Upravená verzia 

Opis komponentu a/alebo 
opatrenia  

  

Míľniky a ciele  SK-C[C17]-I[I4]-T[C17.14]  
CID tabuľková časť 
Východisková hodnota / Cieľová hodnota  
0 / 20 

SK-C[C17]-I[I4]-T[C17.14]  
CID tabuľková časť 
Východisková hodnota / Cieľová hodnota  
0 / 20 19 
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SK-C[C17]-I[I4]-T[C17.15] 
CID tabuľková časť 
Východisková hodnota / Cieľová hodnota  
20 / 43 

 
SK-C[C17]-I[I4]-T[C17.15] 
CID tabuľková časť 
Východisková hodnota / Cieľová hodnota  
20 / 43 19 / 41 

Odhadované náklady 74 818 295,11 € 71 535 996,11 € 2 
 

Zelené a digitálne 
značenie 

Bez zmeny Bez zmeny 

Sebahodnotenie DNSH Bez zmeny Bez zmeny 

  

 
2 Súčasťou investície sú administratívne náklady, ktoré nie sú predmetnom zmeny 
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Tabuľka 1: 

KOMPONENT 17: DIGITÁLNE SLOVENSKO 
Referencia pre investície/reformu 
CID 

SK-C[C17]-I[I5] 

Názov investície/reformy Investícia 5: Granty so zjednodušenou administratívou („Fast 
grants“) – Hackatóny 

Typ zmeny v porovnaní s CID zmenené 
Právny základ zmeny (vyberte 
aspoň jednu) 

☐ článok 14 ods. 2 – žiadosť o úver 

☒ článok 18 ods. 2 – aktualizácia maximálneho finančného príspevku 

☐ článok 21 – zmena z dôvodu objektívnych okolností 

☐ článok 21a – grantový zdroj programu REPowerEU (ETS zdroj) 

☐ článok 21b ods. 2 – BAR transfer 

☐ žiadna z uvedených skutočností, oprava administratívnej chyby 

 

Zmenené prvky (len v prípade 
opatrení, ktoré sa upravujú) 

 

☐ Opis komponentu/opatrenia 

☒Míľniky a ciele 

☒ Odhadované náklady 

☐ Zelené a digitálne označovanie (relevantné v prípade substantívnej zmeny 

v súvisiacom opatrení) 

☐ Samohodnotenie zásady „výrazne nenarušiť“ (DNSH) 

 

Tabuľka 2: 

17 – Digitálne Slovensko – Investícia 5: Granty so zjednodušenou administratívou („Fast grants“) – Hackatóny – 
SK-C[C17]-I[I5]-T[C17.16] 

SK-C[C17]-I[I5]-T[C17.16] – Úprava cieľa na základe čl. 18 – krátenie alokácie 
 
Opis a odôvodnenie zmeny: 
Predmetná úprava nemá dopad na ambicióznosť, koherentnosť a dosiahnutie cieľov v rámci komponentu a POO. 
Proporčné krátenie investície má vplyv na zníženie cieľa investície 5 (CID) z pôvodnej cieľovej hodnoty 20 na novú 
cieľovú hodnotu 17 zorganizovaných rýchlych grantových podujatí – hackathonov. Zníženie CID zabezpečí efektívnejšie 
rozloženie plánovaných hackathonov počas implementácie investície POO, a tým aj mitiguje potenciálne negatívne 
dopady na kvalitu hackathonov v rámci investície POO, ich atraktivitu pre vlastníkov tém/výziev a tiež pre komunitu 
riešiteľov. Zároveň pretrváva ambicióznosť projektu podporiť a stimulovať inovatívne riešenia súčasných spoločenských 
výziev flexibilným a rýchlym spôsobom v spolupráci so zúčastnenými orgánmi verejnej správy a zabezpečiť tak 
naplnenie CSR. Náklady na administratívne kapacity alokované na investíciu 5 sa neznižujú a zostávajú v rovnakej 
výške t.j. 270 789 eur a to najmä z dôvodu vyššej administratívnej záťaže pri implementácií POO než bolo pôvodne 
očakávané. V rámci Investície 5 je potrebné zrealizovať 17 hackathonov, okrem toho implementácia POO vyžaduje 
administratívne kapacity na prípravu administratívnych úkonov ako napr. príprava výziev, príprava zmlúv, žiadostí o 
platbu, monitorovacích správ, príprava verejných obstarávaní, metodických usmernení, realizáciu finančných kontrol a 
pod. Počet administratívnych kapacít pre implementáciu tejto investície preto zostáva nezmenený a ich potreba sa 
poklesom alokácie na investíciu 5 neznižuje. 
 

Modifikované prvky Aktuálna verzia Upravená verzia 

Opis komponentu a/alebo 
opatrenia  

  

Míľniky a ciele  SK-C[C17]-I[I5]-T[C17.16]  
CID tabuľková časť 
Východisková hodnota / Cieľová hodnota  
0 / 20 
 

SK-C[C17]-I[I5]-T[C17.16]  
CID tabuľková časť 
Východisková hodnota / Cieľová hodnota  
0 / 20 17 

Odhadované náklady 3 809 249,63 € 3 428 324,67 € 3  
 

 
3 Súčasťou investície sú administratívne náklady, ktoré nie sú predmetnom zmeny  
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Zelené a digitálne 
značenie 

Bez zmeny Bez zmeny 

Sebahodnotenie DNSH Bez zmeny Bez zmeny 

 
Tabuľka 1: 

KOMPONENT 17: DIGITÁLNE SLOVENSKO 
Referencia pre investície/reformu CID SK-C[C17]-I[I6] 
Názov investície/reformy Investícia 6: Posilnenie preventívnych opatrení, zvýšenie 

rýchlosti detekcie a riešenia incidentov (ITVS – Informačné 
technológie vo verejnej správe) 

Typ zmeny v porovnaní s CID zmenené 
Právny základ zmeny (vyberte aspoň 
jednu) 

☐ článok 14 ods. 2 – žiadosť o úver 

☒ článok 18 ods. 2 – aktualizácia maximálneho finančného príspevku 

☐ článok 21 – zmena z dôvodu objektívnych okolností 

☐ článok 21a – grantový zdroj programu REPowerEU (ETS zdroj) 

☐ článok 21b ods. 2 – BAR transfer 

☐ žiadna z uvedených skutočností, oprava administratívnej chyby 

Zmenené prvky (len v prípade 
opatrení, ktoré sa upravujú) 

 

☒ Opis komponentu/opatrenia 

☐ Míľniky a ciele 

☒ Odhadované náklady  

☐ Zelené a digitálne označovanie (relevantné v prípade substantívnej zmeny 

v súvisiacom opatrení) 

☐ Samohodnotenie zásady „výrazne nenarušiť“ (DNSH) 

 

Tabuľka 2: 

17 – Digitálne Slovensko – Investícia 6: Rekonštrukcia a dobudovanie zabezpečených priestorov kritickej 
infraštruktúry (SK-C[C17]-I[I6]) 

 

SK-C[C17]-I[I6] - Úprava cieľa na základe čl. 18 – krátenie alokácie 
 
Opis a odôvodnenie zmeny: 
Proporčné krátenie investície: 

- Rekonštrukcia a dobudovanie zabezpečených priestorov kritickej infraštruktúry (uvedená v naratívnej časti Vykonávacieho 
rozhodnutia Rady v rámci investície 6). 
Predmetná úprava nemá dopad na ambicióznosť, koherentnosť a dosiahnutie cieľov v rámci komponentu a POO, nakoľko 
pretrváva ambícia v rámci prevencie posilniť všeobecnú úroveň kvality fyzickej a procesnej bezpečnosti kritickej 
infraštruktúry verejnej správy a zabezpečiť tak plnenie CSRs. Náklady na administratívne kapacity alokované na investíciu 
6  sa neznižujú a zostávajú v rovnakej výške t.j. 270 789 eur a to najmä z dôvodu vyššej administratívnej záťaže pri 
implementácií POO než bolo pôvodne očakávané. V rámci Investície 6 je potrebné zabezpečiť dobudovanie 54 
zabezpečených priestorov pre informačné systémy kritickej, okrem toho implementácia POO vyžaduje administratívne 
kapacity na prípravu administratívnych úkonov ako napr.príprava zmlúv, žiadostí o platbu, monitorovacích správ, príprava 
verejných obstarávaní, metodických usmernení, realizáciu finančných kontrol a pod. Počet administratívnych kapacít pre 
implementáciu tejto investície preto zostáva nezmenený a ich potreba sa poklesom alokácie na investíciu 6 neznižuje. 
 
 

Modifikované prvky Aktuálna verzia Upravená verzia 

Opis komponentu a/alebo 
opatrenia  

SK-C[C17]-I[I6] 
CID naratívna časť 
V rámci prevencie sa posilní všeobecná 
úroveň kvality fyzickej a procesnej 
bezpečnosti kritickej infraštruktúry verejnej 
správy. To sa dosiahne zlepšením 

SK-C[C17]-I[I6] 
CID naratívna časť 
V rámci prevencie sa posilní všeobecná úroveň 
kvality fyzickej a procesnej bezpečnosti kritickej 
infraštruktúry verejnej správy. To sa dosiahne 
zlepšením bezpečnosti procesu, rekonštrukciou 
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bezpečnosti procesu, rekonštrukciou 
a dobudovaním 72 zabezpečených 
priestorov pre informačné systémy kritickej 
infraštruktúry 

a dobudovaním 72 54 zabezpečených 
priestorov pre informačné systémy kritickej 
infraštruktúry 
 

Míľniky a ciele          

Odhadované náklady 4 189 010,44 €  
(Rekonštrukcia a dobudovanie 
zabezpečených priestorov kritickej 
infraštruktúry) 

3 263 239,13 € 4  
(Rekonštrukcia a dobudovanie zabezpečených 
priestorov kritickej infraštruktúry) 

Zelené a digitálne 
značenie 

Bez zmeny Bez zmeny 

Sebahodnotenie DNSH) Bez zmeny Bez zmeny 

  

 
4 Súčasťou investície sú administratívne náklady, ktoré nie sú predmetnom zmeny 
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Tabuľka 1: 

KOMPONENT 17: DIGITÁLNE SLOVENSKO 
Referencia pre investície/reformu CID SK-C[C17]-I[I7] 
Názov investície/reformy Investícia 7: Zlepšovanie digitálnych zručnosti seniorov 

a distribúcia Senior tabletov  
Typ zmeny v porovnaní s CID zmenené 
Právny základ zmeny (vyberte aspoň 
jednu) 

☐ článok 14 ods. 2 – žiadosť o úver 

☒ článok 18 ods. 2 – aktualizácia maximálneho finančného príspevku 

☐ článok 21 – zmena z dôvodu objektívnych okolností 

☐ článok 21a – grantový zdroj programu REPowerEU (ETS zdroj) 

☐ článok 21b ods. 2 – BAR transfer 

☐ Žiadna z uvedených skutočností, oprava administratívnej chyby 

 

Zmenené prvky (len v prípade 
opatrení, ktoré sa upravujú) 

 

☐ Opis komponentu/opatrenia 

☒Míľniky a ciele 

☒ Odhadované náklady 

☐ Zelené a digitálne označovanie (relevantné v prípade substantívnej zmeny 

v súvisiacom opatrení) 

☐ Samohodnotenie zásady „výrazne nenarušiť“ (DNSH ) 

 

Tabuľka 2: 

17 – Digitálne Slovensko – Investícia 7: Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a distribúcia Senior 
tabletov– SK-C[C17]-I[I7]-T[C17.22] 

SK-C[C17]-I[I7]-T[C17.22] – Úprava cieľa na základe čl. 18 – krátenie alokácie 
 
Opis a odôvodnenie zmeny: 
Proporčné krátenie investície. Predmetná úprava nemá dopad na ambicióznosť, koherentnosť a dosiahnutie miľníkov 
v rámci komponentu a POO. Naďalej pretrváva ambícia riešiť problém obmedzenejšieho prístupu k rozvoju digitálnych 
zručností v prípade ľudí v postproduktívnom veku a znevýhodnených, pričom tento nedostatok zručností bol obzvlášť 
problematický počas obdobia pandémie COVID-19. Zároveň tak táto investícia neovplyvní naplnenie CSRs. Náklady 
na administratívne kapacity alokované na investíciu 7  sa neznižujú a zostávajú v rovnakej výške t.j. 2 215 152 eur a to 
najmä z dôvodu vyššej administratívnej záťaže pri implementácií POO než bolo pôvodne očakávané. V rámci Investície 
7 je potrebné  zlepšiť digitálne zručnosti pre 102 409 starších ľudí a znevýhodnených osôb,  okrem toho implementácia 
POO vyžaduje administratívne kapacity na prípravu administratívnych úkonov ako napr. zabezpečenie školenia starších 
ľudí a znevýhodnených osôb, príprava výziev, príprava zmlúv, žiadostí o platbu, monitorovacích správ, príprava 
verejných obstarávaní, metodických usmernení, realizáciu finančných kontrol a pod. Počet administratívnych kapacít 
pre implementáciu tejto investície preto zostáva nezmenený a ich potreba sa poklesom alokácie na investíciu 7 
neznižuje. 
 

Modifikované prvky Aktuálna verzia Upravená verzia 

Opis komponentu a/alebo 
opatrenia  

  

Míľniky a ciele  SK-C[C17]-I[I7]-T[C17.22] 
CID tabuľková časť 
 
Cieľová hodnota 
172 800 
Opis a jasné vymedzenie 
jednotlivých míľnikova cieľov 
Na základe pilotného projektu a jeho 
odporúčaní je nutné zlepšiť digitálne 
zručnosti 172 800 starších ľudí a 
znevýhodnených osôb. To sa dosiahne 
dokončením programu školenia a 

SK-C[C17]-I[I7]-T[C17.22] 
CID tabuľková časť 
 
Cieľová hodnota 
172 800102 409 
Opis a jasné vymedzenie jednotlivých 
míľnikova cieľov 
Na základe pilotného projektu a jeho 
odporúčaní je nutné zlepšiť digitálne 
zručnosti 172 800 102 409 starších ľudí a 
znevýhodnených osôb. To sa dosiahne 
dokončením programu školenia a 
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distribúciou dotovaného vybavenia pre 
každú osobu. 

distribúciou dotovaného vybavenia pre každú 
osobu 

Odhadované náklady 65 074 777,27 €  
 

39 319 791,92 €5 
 

Zelené a digitálne 
značenie 

Bez zmeny Bez zmeny 

Sebahodnotenie DNSH) Bez zmeny Bez zmeny 

 

 
5 Súčasťou investície sú administratívne náklady, ktoré nie sú predmetnom zmeny 


