Príloha č. 22 ku Koncesnej zmluve
Hlavné povinnosti Nezávislého dozoru

1. Všeobecné povinnosti Nezávislého dozoru

Nezávislý dozor vykonáva svoju činnosť v prípadoch a spôsobom, aký je potrebný alebo primeraný za účelom realizácie Prác v danom termíne a v súlade s kvalitatívnymi požiadavkami stanovenými v Zmluve. Nezávislý dozor poskytuje svoje služby v súlade s ustanoveniami Zmluvy a Zmluvy o Nezávislom dozore, v súlade so Zaužívanou odbornou praxou a  zároveň vykonáva povinnosti a záväzky stanovené nižšie.

Ak je potrebné zaslať Koncesionárovi alebo iným osobám, ako aj Verejnému obstarávateľovi správu, schválenie, pripomienku alebo akýkoľvek iný dokument, potom Nezávislý dozor zabezpečí, aby bol príslušný dokument zaslaný Koncesionárovi alebo akejkoľvek inej osobe a Verejnému obstarávateľovi súčasne.

1.1
Nezávislý dozor sleduje, či:

1.1.1 Potrebné povolenia a pozemky, ktoré sa budú využívať, sú v súlade s ustanoveniami Zmluvy, príslušnými Právnymi predpismi, Požiadavkami Verejného obstarávateľa a požiadavkami Príslušných inštitúcií;

1.1.2 kvalita prevedenia, materiálov, profesionalita a kvalita Prác sú v súlade so Zmluvou a schválenou Dokumentáciou pre realizáciu stavby;

1.1.3 sa postup realizácie Projektu zhoduje s Harmonogramom;

1.1.4 Koncesionár realizuje primeranú a včasnú spoluprácu so Subdodávateľmi a riadi ich;

1.1.5 sú vykonané všetky opatrenia na eliminovanie negatívneho dopadu na životné prostredie v súlade s potrebnými povoleniami a sú príslušne aktualizované.

1.2
Nezávislý dozor pripraví technické správy ako je popísané v článku 3 nižšie (Oznamovacie povinnosti Nezávislého dozoru) a do štrnástich (14) dní po prijatí zhodnotí návrhy Subdodávateľa a predloží ich na schválenie.

1.3
Nezávislý dozor bude pripomienkovať a pripraví písomné návrhy pre Koncesionára a Verejného obstarávateľa v súvislosti s akýmkoľvek návrhom, správou, požiadavkou alebo iným dopytom, zaslaným Subdodávateľom Koncesionárovi v súvislosti s Projektom. Nezávislý dozor uschová záznamy o požiadavkách Subdodávateľa, okamžite oboznámi Koncesionára a Verejného obstarávateľa o takýchto požiadavkách a uvedie ich v pravidelných (t.j. mesačných) správach o postupe Prác a štvrťročných súhrnných správach.

1.4
Nezávislý dozor pripraví návrh na riešenie akéhokoľvek problému, ktorý nastal alebo by mohol nastať s ohľadom na plnenie Zmluvy.  

1.5
Nezávislý dozor zabezpečí stálu prítomnosť svojho zástupcu a svojich technických konzultantov na Stavenisku počas realizácie Prác.

1.6
Nezávislý dozor rozhodne o sporných otázkach, ktoré sú mu na rozhodnutie predložené podľa Zmluvy.
1.7
Nezávislý dozor poskytne všetky písomné oznámenia o vzniku akejkoľvek Kompenzačnej udalosti, Liberačnej udalosti, udalosti Vyššej moci a Zmien právnej úpravy a primerané úľavy pri vzniku takejto udalosti podľa požiadaviek Zmluvy.
2.
Povinnosti Nezávislého dozoru počas realizácie Prác

Všeobecnými povinnosťami Nezávislého dozoru sú najmä, ale nie výlučne iba nasledovné:

2.1
Ochrana životného prostredia a bezpečnosti

2.1.1
v prípade potreby zaviazať Subdodávateľa, aby poskytoval a udržiaval na vlastné náklady osvetlenie, oplotenie a varovné značky a/alebo ochranné prostriedky, za účelom bezpečnosti Práce a osobnej ochrany jeho vlastných zamestnancov a verejnosti;

2.1.2
oboznámiť Koncesionára a/alebo Verejného obstarávateľa o povinnostiach Koncesionára na základe Zmluvy, súvisiacich s ochranou životného prostredia;

2.1.3
monitorovať príslušný výkon povinností Subdodávateľa v súvislosti s ochranou životného prostredia na základe ustanovení Subdodávateľskej zmluvy o výstavbe a oboznámiť Koncesionára a Verejného obstarávateľa v prípade, ak zistí akýkoľvek nesúlad (alebo nesúhlasí s navrhovanou Špecifikáciou metódy) v súvislosti s uvedeným. V druhom prípade Nezávislý dozor poskytne Koncesionárovi a Verejnému obstarávateľovi návrh na implementáciu nevyhnutných krokov a opatrení.

2.2
Povinnosti týkajúce sa projektových riešení

2.2.1
posudzovať, overovať a pripomienkovať (v prípade potreby) do dvadsiatich (20) Pracovných dní od prijatia a v súlade s Článkom č. 15 Zmluvy, Dokumentáciu realizácie stavby poskytnutú Koncesionárom (v súvislosti s Dokumentáciou realizácie stavby predovšetkým na zaistenie toho, aby takéto riešenia zodpovedali Normám a Požiadavkám Verejného obstarávateľa) a schvaľuje ju. Nezávislý dozor zašle pripomienky vzťahujúce sa k projektovým riešeniam v súvislosti s vyššie uvedeným a k ich odsúhlasenie súčasne Koncesionárovi, Verejnému obstarávateľovi a ostatným relevantným osobám. Ak podľa názoru Nezávislého dozoru by ktorékoľvek projektové riešenie v súvislosti svyššie uvedeným nebolo v zhode s Právnymi predpismi, Normami a technickými požiadavkami a mohlo by spôsobiť oneskorenie dodania materiálov, alebo mať akékoľvek iné nepriaznivé dôsledky, potom Nezávislý dozor vyzve Koncesionára alebo Subdodávateľa stavby, aby do stanoveného termínu predložili primerané riešenia;

2.2.2
vypracovať písomnú informáciu pre Koncesionára za účelom zaistenia zhody Projektovej dokumentácie s podmienkami pre prevádzku Projektovej cestnej komunikácie ako je stanovené v Zmluve. Nezávislý dozor zároveň zašle takúto písomnú informáciu Verejnému obstarávateľovi ako aj Koncesionárovi.

2.2.3
vypracovať písomné odporúčania ohľadom potreby akýchkoľvek Dodatočných pozemkov a Osobitných pozemkov požadovaných Koncesionárom a vydá potvrdenie v súlade s čl. 10.2 Zmluvy. 
2.3
Harmonogram

2.3.1
kontrolovať a monitorovať postup stavebných prác, realizovaných Subdodávateľom, hodnotiac do akej miery tento Subdodávateľ spĺňa pôvodný Harmonogram Prác a prípadne jeho aktualizácie, ako aj Plánovaný dátum vydania Kolaudačného rozhodnutia pre Príslušný úsek. Nezávislý dozor overuje pre Verejného obstarávateľa, či postup Prác je v súlade s Harmonogramom a bezodkladne upovedomí Koncesionára a Verejného obstarávateľa o akejkoľvek nezhode s Harmonogramom;

2.3.2
schvaľovať Harmonogram a príslušné revízie a úpravy Harmonogramu vždy, ak Harmonogram nezodpovedá skutočnému postupu Prác alebo povinnostiam Koncesionára;

2.3.3
posudzovať harmonogram Subdodávateľa stavby a zisťovať, či je takýto harmonogram v súlade s Harmonogramom vzhľadom na organizáciu a požadované zdroje. Nezávislý dozor pripraví záznam o zistení akéhokoľvek omeškania. Nezávislý dozor informuje Koncesionára a Verejného obstarávateľa o  opatreniach a krokoch, ktoré navrhol Subdodávateľ stavby na odstránenie takéhoto omeškania;

2.3.4
revidovať podrobný časový postup Prác, pripravený Subdodávateľom stavby a začleniť tento časový postup do svojho vlastného informačného a monitorovacieho systému;

2.3.5
viesť monitorovací systém na hodnotenie postupu stavebných prác, vykonávaných Subdodávateľom stavby a Koncesionárom, za účelom zaistenia, že Práce budú ukončené do termínu stanoveného v Zmluve; a
2.3.6
okamžite oboznámiť Koncesionára a Verejného obstarávateľa v prípade, ak Subdodávateľ stavby nie je, alebo podľa názoru Nezávislého dozoru sa dá predpokladať, že nebude schopný ukončiť Práce do stanoveného termínu.

2.4 Kontrola kvality

2.4.1
schvaľovať Dokumentáciu pre bezpečnosť, kvalitu a životné prostredie (BKaŽP) a sledovať činnosť a zhodu Koncesionára a Subdodávateľov s Dokumentáciou BKaŽP. Pred schválením manuálu zabezpečenia kvality (Quality Assurance Manual) Nezávislý dozor oboznámi (v prípade potreby) Koncesionára o nevyhnutnosti upraviť manuál zabezpečenia kvality podľa návrhu Nezávislého dozoru a to na formulári a s obsahom, požadovaným Nezávislým dozorom tak, aby bolo možné udeliť súhlas k Dokumentácii BKaŽP. V prípade, že Koncesionár alebo Subdodávatelia nekonajú v súlade s Dokumentáciou BKaŽP, Nezávislý dozor okamžite upovedomí Verejného obstarávateľa;
2.4.2
vykonávať pravidelné kontroly, aby sa uistil, že Subdodávateľ alebo Koncesionár zostavil a udržiava efektívny a dostatočný systém zabezpečenia kvality a sleduje jeho fungovanie. V prípade zistenia akéhokoľvek rozporu so systémom zabezpečenia kvality oboznámi Nezávislý dozor Koncesionára, Verejného obstarávateľa a (ak je to nevyhnutné) Subdodávateľov;

2.4.3
zabezpečiť, aby osoby poverené dozorom nad zabezpečovaním kvality a dozorom laboratórií na kontrolu kvality, osobne vykonávali kontrolu činností na Stavenisku;

2.4.4
kontrolovať a sledovať stavebné práce, ktoré vykonáva Subdodávateľ stavby, aby si overil, že Subdodávateľ stavby zabezpečuje adekvátnu kvalitu používaných materiálov, ich zhodu s príslušnými normami, odbornú zručnosť personálu Subdodávateľa stavby a zhodu s Požiadavkami Verejného obstarávateľa, stanovenými v Zmluve a v Schválených projektových dokumentáciách alebo v ich prijatých úpravách;
2.4.5
schvaľovať Dokumentáciu k preberaciemu konaniu,
2.4.6
schvaľovať Manuál užívania stavby a vyjadriť sa k  námietkam Verejného obstarávateľa a stanoviť zodpovedajúce dodatky vypracované  podľa týchto námietok.
2.5
Manažment a monitoring

2.5.1 zvolávať, viesť a predsedať mesačným a (v prípade potreby) mimoriadnym kontrolným dňom. Nezávislý dozor pozve na kontrolné dni Koncesionára, Verejného obstarávateľa, Technického zástupcu Verejného obstarávateľa a iné príslušné osoby. Nezávislý dozor vedie úplné a náležité písomné záznamy o všetkých stretnutiach a diskusiách, ktorých sa zúčastnil alebo viedol a poskytne takéto dokumenty Koncesionárovi a Verejnému obstarávateľovi do jedného (1) týždňa po konaní takého stretnutia;

2.5.2 vykonávať jednotlivé kontrolné merania a iné kontroly so zreteľom na Práce, ktoré sú vykonávané Subdodávateľom stavby na mieste výkonu Prác. Takéto merania a kontroly zaisťujú vhodnú kvalitu používaných materiálov a ich zhodu s normami, odbornými posudkami ako aj zhodu s  Požiadavkami Verejného obstarávateľa a s Projektovou dokumentáciou, ktoré sú súčasťou Zmluvy a schválených projektových dokumentácií a prípadných schválených dodatkov k nim;

2.5.3 v prípade nezhody s  Požiadavkami Verejného obstarávateľa je Nezávislý dozor oprávnený Práce prerušiť;

2.5.4 kontrolovať celkovú organizáciu na rôznych miestach výkonu Prác, aby sa presvedčil, či zdroje, poskytnuté Subdodávateľom stavby, sú dostatočné na to, aby bol Subdodávateľ stavby schopný plniť svoje povinnosti na základe Subdodávateľskej zmluvy o výstavbe, ktorá je v súlade s ustanoveniami Zmluvy so zreteľom na kvalitu a stanovené termíny;

2.5.5 kontrolovať, či materiály (zakúpené na komerčných trhoch), ktoré sa nenachádzajú na mieste výkonu Prác, sú v zhode s ustanoveniami Zmluvy a poskytovať k tejto skutočnosti svoje stanovisko v písomnej forme;

2.5.6 dohliadať nad každou kontrolou alebo meraním, potrebným na základe Zmluvy, vrátane konečnej prehliadky pri odovzdávaní;

2.5.7 na základe požiadavky Koncesionára alebo Verejného obstarávateľa posudzovať, dohliadať a dohodnúť skúšky objektov a vybavenia na mieste výkonu Prác a pomáhať pri získavaní požadovaných povolení a pri uzatváraní dohôd s Príslušnými inštitúciami a subjektmi, zaangažovanými na stavbe;

2.5.8 podieľať sa na aktuálnej prevádzke technického monitorovacieho IT systému medzi Koncesionárom a Subdodávateľom, ktorý zabezpečuje monitorovanie systému kvality;

2.5.9 overovať opodstatnenosť projektového riešenia, súvisiaceho s výkupom Dodatočných pozemkov na základe článku 10.2 Zmluvy;
2.5.10 schváliť Plán hlavnej údržby, vyjadriť názor k námietkam Verejného obstarávateľa, navrhovať zodpovedajúce dodatky a schváliť jeho záverečnú (dodatkovanú) verziu.
2.6 Povinnosti v súvislosti s ukončením a zárukou

2.6.1 pripravovať a zaznamenávať odborné rozhodnutie prijaté v prípade, ak podľa jeho názoru akékoľvek Práce alebo ich ktorákoľvek časť, ponúknuté Subdodávateľom stavby k odovzdaniu, nie sú v zhode s požiadavkami Zmluvy;

2.6.2 zabezpečiť a riadiť postup technického odovzdávania Prác, ktoré boli vyhlásené Subdodávateľom stavby za ukončené a osvedčiť kompletnosť jednotlivých objektov,  ktoré Koncesionár prevezme, na základe odborného rozhodnutia Nezávislého dozoru, ako ukončené a odovzdá ich Subdodávateľovi prevádzky;

2.6.3 v súvislosti s prevádzkou verejných sietí pomáhať organizovať a realizovať ich odovzdávanie správcom (zhromaždením nevyhnutných dokumentov a dokumentácie, výsledkov prehliadok, meraní, atď.);

2.6.4 pripraviť zoznam dodatočných prác potrebných za účelom ukončenia Prác, ako aj súpis vád a nedorobkov pred vydaním akéhokoľvek osvedčenia a pripraviť osvedčenia v súlade s článkami 20.2.1 a 20.6.1 Zmluvy;

2.6.5 pred vydaním Kolaudačného rozhodnutia Verejným obstarávateľom osvedčiť, že Práce boli ukončené;
2.6.6 kontinuálne monitorovať stav Prác počas Záručnej doby, stanovenej pre Práce a zariadenia a vykonávať postup stanovený po revízii v rámci určeného časového rámca, zabezpečovať opravu porúch, zistených na základe súpisu vád a nedorobkov a tých, ktoré spadajú do rozsahu záručných opráv a sledovať primeranosť a profesionalitu daných opráv;

2.6.7 sledovať súlad s obsahom Povolenia na predčasné užívanie;

2.6.8 na základe požiadavky Verejného obstarávateľa poskytovať odôvodnené stanovisko ohľadom skutočnosti, či je možné vydať Kolaudačné rozhodnutie do šiestich (6) mesiacov po Plánovanom dátume vydania Povolenia na predčasné užívanie Príslušného úseku.

2.7
Povinnosti týkajúce sa zmien

2.7.1 pripraviť písomné stanovisko k dodatkom a zmenám, ktoré je potrebné vykonať z dôvodu úprav Požiadaviek Verejného obstarávateľa alebo v Schválenej projektovej dokumentácii;
2.7.2 predložiť stanovisko k tomu, či sú opodstatnené návrhy v Oznámení o zmene na strane Koncesionára ;
2.7.3 predložiť stanovisko k tomu, či sú pripomienky Koncesionára na Oznámenia o zmene na strane Verejného obstarávateľa odôvodnené.

3.
Oznamovacie povinnosti Nezávislého dozoru

Nezávislý dozor pripravuje a zasiela správy Koncesionárovi a Verejnému obstarávateľovi. Správy musia zahŕňať technické otázky, záležitosti týkajúce sa ochrany životného prostredia a dodržiavania Harmonogramu. Nezávislý dozor pripravuje mesačné správy o postupoch Prác, štvrťročné súhrnné správy, špeciálne správy a záverečnú správu. Verejný obstarávateľ a Koncesionár sú oprávnení požiadať o špecifické správy v súvislosti s projektovými riešeniami, stavebnými prácami, výkonnosťou a monitorovaním. Návrhy obsahov jednotlivých správ sú nasledovné:

3.1
Správa o postupe Prác

Nezávislý dozor v správe o postupe Prác pripraví podrobný popis postupu Prác a jeho súlad s Harmonogramom, doložený fotografiami a tabuľkami, ktoré dokazujú stav výstavby (vrátane hlavných fáz realizácie). Správa bude minimálne obsahovať nasledovné:
3.1.1 dokumenty o nezhode,
3.1.2 bezpečnostné opatrenia a štatistiku, vrátane podrobností o mimoriadnych udalostiach,
3.1.3 činnosti súvisiace s ochranou životného prostredia,
3.1.4 činnosti súvisiace s vzťahmi s verejnosťou (public relations).

3.2
Štvrťročné súhrnné správy

3.2.1 Úvod

Úvod poskytuje krátke zhrnutie priebehu Projektu, s dôrazom na potenciálne problémy, ktoré môžu ovplyvniť dokončenie objektov v stanovenom termíne, a ktoré spôsobujú alternatívu k podmienkam stanoveným v Zmluve.
3.2.2 Všeobecné informácie

3.2.3 zoznam relevantných udalostí uplynulého obdobia (spolupráca, jednania, dohody, udalosti súvisiace s úradmi, ochranou životného prostredia, atď.) ;
3.2.4 činnosti a udalosti súvisiace so zabezpečením kvality (hlavné opatrenia, kontroly Nezávislého dozoru počas daného obdobia, atď.) ;
3.2.5 opatrenia, ktoré je nevyhnutné prijať v nasledujúcom štvrťroku ;
3.2.6 dodatočné práce a oneskorené práce ;
3.2.7 prezentácia dodatočných prác, vykonávaných počas daného obdobia (dodatočné práce vyžadované/akceptované Koncesionárom a schválené Nezávislým dozorom, ako aj ukončené práce, ktoré predstavujú/budú predstavovať základ nárokov na dodatočné práce Subdodávateľa). Ostatné nároky Subdodávateľov až do konca daného obdobia;
3.2.8 zoznam dodatočných prác, nárokovaných alebo akceptovaných Koncesionárom alebo Nezávislým dozorom počas daného obdobia, pripomienky k nim, záznamy, rozpočty, atď.;
3.2.9 informácie, dohody, záznamy, atď. súvisiace s oneskorenými prácami;
3.2.10 zmeny prác a projektových riešení na základe Zmien navrhnutých na strane Koncesionára, zmien požadovaných Príslušnou inštitúciou a Zmien na strane Verejného obstarávateľa;
3.2.11 ostatné nároky Subdodávateľov a Koncesionára až do konca daného obdobia.

3.3
Zvláštna správa

Nezávislý dozor urýchlene informuje o akejkoľvek významnej zmene, ktorá nastala, alebo môže pravdepodobne nastať, v Projektovej dokumentácii, v časovom rámci a o okolnostiach na mieste realizácie Prác.

Nezávislý dozor pripraví takúto zvláštna správu na žiadosť Koncesionára alebo Verejného obstarávateľa.

3.4
Záverečná správa

Hodnotenie po začatí prevádzky v lehote do šesť (6) Mesiacov.
4.
Povinnosti týkajúce sa Prevádzkového obdobia
Predkladať stanoviská k akýmkoľvek nedostatkom obsiahnutých v jednotlivých Mesačných správach o poskytnutí Služieb a/alebo k modifikáciám, ktoré je potrebné urobiť v Mesačných správach o poskytnutí Služieb a/alebo k čiastkam, pri ktorých boli uskutočnené zrážky v relevantnom Mesiaci a je potrebné ich upraviť a/alebo k záverečnej čiastke Mesačnej jednotkovej platby.
5.
Povinnosti týkajúce sa Spätného odovzdania
Uskutočniť akékoľvek prehliadky a kontroly, na ktoré Verejný obstarávateľ môže dať pokyn Nezávislému dozoru pri realizácii Projektovej cestnej komunikácie, vykonať o nich záznam a určiť súlad s Požiadavkami spätného odovzdania.
Dohliadať na postup spätného odovzdania a vyjadriť názor na akékoľvek opravné práce požadované v Podmienkach spätného odovzdania, monitorovať a dozorovať uskutočnenie týchto opravných prác.
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