Návrh na zvýšenie obstarávacej ceny stavby 
„Aula Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine“ pre Univerzitu Komenského v Bratislave
V rámci návrhu Rezortného rozvojového programu priorít verejných prác na roky 2007 až 2009 vláda Slovenskej republiky uznesením č. 554/2006 zo dňa 21. júna 2006 schválila na začatie stavbu „Aula Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine“ pre Univerzitu Komenského v Bratislave s obstarávacou cenou 150 000 tis. Sk.

V apríli 2006 na základe výsledkov výberového konania na vypracovanie projektovej dokumentácie na predmetnú stavbu bol vybratý víťaz súťaže VPÚ - Letkonzult, Ateliér 1, spol. s r .o., s ktorým bola dňa 7. apríla 2007 podpísaná zmluva na dodávku projektových prác vo výške 1 893 tis. Sk, ktorú uhradila Jesseniova lekárska fakulta v Martine z vlastných prostriedkov.
Na základe zmluvy projektant vypracoval a dodal stavebný zámer a projektovú dokumentáciu pre stavebné konanie, pričom rozpočet stavebných nákladov, vypracovaný v cenovej úrovni roku 2006, predstavoval finančný objem 150 020 tis. Sk (zaokrúhlene 150 000 tis. Sk) s termínom začatia a dokončenia stavby   2007 – 2009. 
Dôvody zvýšenia obstarávacej ceny
Na zvýšenie obstarávacej ceny stavby, ktorá bola odsúhlasená v rámci Rezortného rozvojového programu priorít verejných prác na roky 2007 – 2009 vo výške 150 000 tis. Sk, majú vplyv viaceré okolnosti:
1.) spracovaný rozpočet stavby bol vypracovaný na stupni projektu pre stavebné povolenie

2.) rozpočet stavby bol vypracovaný v cenovej úrovni roku 2006

3.) na základe rokovaní pri stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a organizáciami mesta Martin došlo k rozšíreniu vecného rozsahu riešenej stavby, kde súčasťou auly sú aj:

· administratívne priestory dekanátu

· Ústav informačných technológií

· pracoviská audiovizuálnej techniky pre 48 zamestnancov a akademických funkcionárov

· vybudovanie ďalších odstavných parkovacích plôch
· vybudovanie rozvodov vonkajšieho osvetlenia

· rozvody kanalizácie (stavebný zámer) riešil kanalizáciu ako jednotnú, v rámci schvaľovania bola zo strany SEVAK Martin zohľadnená požiadavka na vybudovanie delenej kanalizácie – osobitne splašková, osobitne dažďová
· rekonštrukcia prístupovej cestnej komunikácie

· úprava územia a sadové úpravy

· geologický prieskum, ktorý nebol súčasťou stavebného zámeru.
Keďže pôvodný rozpočtový náklad stavby vo výške 150 000 tis. Sk odsúhlasený vládou SR sa zvyšuje na 249 759, t. j. o 99 759 tis. Sk, Ministerstvo školstva SR požiadalo Univerzitu Komenského v Bratislava, aby nechala vypracovať odborné stanovisko vo veci vykonania odborného posúdenia rozpočtu spracovaného ako súčasť projektu stavby „Aula Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine“ pre Univerzitu Komenského v Bratislave. 

Univerzita Komenského v Bratislave vypracovanie odborného posúdenia ceny predmetnej stavby objednala na Ústave súdneho inžinierstva Žilina, ktorý posúdil rozpočet stavby v členení s objektovou skladbou a potvrdil celkový rozpočtový náklad stavby vo výške 249 759 tis. Sk, ktorý slúži ako záväzný podklad pre ďalšiu prípravu a uskutočňovanie verejnej práce. Odborné stanovisko Ústavu súdneho inžinierstva Žilina je v prílohe materiálu.
Odborné posúdenie pôvodnej obstarávacej ceny stavby preukázalo, že zvýšenie obstarávacej ceny stavby vzniklo:

- z vecného rozšírenia stavby o priestory administratívne pre dekanát, Ústav informačných technológií a pracoviská audiovizuálnej techniky vo výške 63 605 tis. Sk,

- z dôvodu vybudovania ďalších objektov, ktoré oproti stavebnému zámeru vznikli v rámci procesného schvaľovania stavebného povolenia od účastníkov konania. Jedná sa o:

- vybudovanie ďalších parkovacích plôch,

- vybudovanie rozvodov vonkajšieho osvetlenia,

- kanalizačné prípojky,

- rekonštrukcia prístupovej cestnej komunikácie,

- sadové úpravy

- uvedené objekty zvyšujú obstarávaciu cenu vo výške 5 884 tis. Sk. 

Ďalšie zvýšenie vo výške 30 270 tis. Sk vyplynulo z indexácie cien stavebných materiálov, a na základe prepočtu položiek rozpočtu vykonávacieho projektu v cenovej úrovni roku 2008. 

Prehľad pôvodných nákladov stavby a na základe vypracovaného odborného posúdenia je  v tabuľkovej časti, v ktorej náklad stavby je členený v súlade s objektovou skladbou stavebnej akcie.

Pri porovnaní pôvodného rozpočtového nákladu a zvýšeného nákladu stavby je vidieť, ktoré objekty neboli zahrnuté v pôvodnej cene, a ktoré sú ocenené tak, že sú to ceny v cenovej úrovni roku 2006, respektíve sú vypočítané z neúplnej projektovej dokumentácie (z projektu pre stavebné povolenie). 

Rekapitulácia pôvodného rozpočtového nákladu a zvýšeného rozpočtového nákladu stavby

	Kód
	Zákazka
	Pôvodný rozpočtový náklad stavby
	Zvýšený rozpočtový náklad stavby v zmysle expert.posúdenia

	VPU604
	
	Cena bez DPH
	DPH
	Cena s DPH
	Cena bez DPH
	DPH
	Cena s DPH

	
	Martin - Aula JLF UK
	126 067 227
	23 952 773
	150 020 000
	209 881 127,90
	39 877 414,40
	249 758 542,30

	01
	Aula
	104 571 429
	19 868 571
	124 440 000
	158 020 356,80
	30 023 867,80
	188 044 224,60

	02
	Príprava územia
	2 899 160
	550 840
	3 450 000
	5 434 811,80
	1 032 614,20
	6 467 426,00

	03
	Prípojka vodovodu
	529 412
	100 588
	630 000
	850 026,90
	161 505,10
	1 011 532,00

	04
	Kanalizačná prípojka
	672 269
	127 731
	800 000
	4 968 008,00
	943 921,50
	5 911 929,50

	04.1
	Splašková kanalizácia
	672 269
	127 731
	800 000
	1 457 609,10
	276 945,70
	1 734 554,80

	04.2
	Dažďová kanalizácia
	-
	-
	-
	1 200 503,70
	228 095,70
	1 428 599,40

	04.3
	Dažďová kanalizácia so striech
	-
	-
	-
	2 309 895,20
	438 880,10
	2 748 775,30

	05
	Komunikácie, spevnené plochy a chodníky
	823 529
	156 471
	980 000
	9 256 928,90
	1 758 816,50
	11 015 745,40

	06
	Terénne a sadové úpravy
	-
	-
	-
	525 892,50
	99 919,60
	625 812,10

	07
	Prípojka teplovodu
	5 882 353
	1 117 647
	7 000 000
	11 491 899,10
	2 183 460,80
	13 675 359,90

	08
	Prípojka VN
	268 908
	51 092
	320 000
	627 414,10
	119 208,70
	746 622,80

	09
	Rozvody NN
	126 050
	23 950
	150 000
	187 839,80
	35 689,60
	223 529,40

	10
	Verejné osvetlenie
	-
	-
	-
	754 782,00
	143 408,60
	898 190,60

	11
	Prípojka slaboprúdu
	126 050
	23 950
	150 000
	207 044,00
	39 338,40
	246 382,40

	12
	Úprava jestvujúceho oplotenia
	252 101
	47 899
	300 000
	701 179,70
	133 224,10
	834 403,80

	13a
	MGZS - Spevnená plocha pre ŽD
	-
	-
	-
	153 422,00
	29 150,20
	182 572,20

	14
	Technologické vybavenie auly
	8 403 361
	1 596 639
	10 000 000
	15 181 270,40
	2 884 441,40
	18 065 711,80

	15
	Technológia trafostanice
	840 336
	159 664
	1 000 000
	1 520 251,90
	288 847,90
	1 809 099,80


Vzhľadom na to, že celkové rozpočtové náklady na predmetnú stavbu odsúhlasené vládou SR v rámci Rezortného rozvojového programu priorít verejných prác boli vo výške 150 000 tis. Sk, je nevyhnutné pre ukončenie stavby podľa odborného posúdenia rozpočtu upraviť – zvýšiť celkový náklad stavby o 99 759 tis. Sk.

Keďže stavba „Aula Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine“ bola v roku 2006 zaradená do Rozvojového programu priorít verejných prác na roky 2007 – 2009 vo finančnom objeme 150 000 tis. Sk a bola schválená uznesením vlády SR č. 554/2006 zo dňa 21. júna 2006, Ministerstvo školstva SR pri jej uskutočňovaní sa riadi zákonom č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2006 Z. z. a bodu č. 3 prílohy č. 6 k uzneseniu vlády SR                       č. 867/2007 z 11. októbra 2007.

Po schválení predkladaného návrhu na zvýšenie obstarávacej ceny na 249 759 tis. Sk                  vládou SR, Ministerstvo školstva SR vyfinancuje z rozpočtu kapitoly školstva                          priebežne v nadväznosti na dobu výstavby celú obstarávaciu cenu stavby, t. j. 249 759 tis. Sk.

