Program prípravy a výstavby siete ciest I. triedy na roky 2007 - 2010
1. Úvod

Cesty I. triedy sú dôležité pre medzinárodnú a celoštátnu cestnú dopravu, vzájomné prepojenia regiónov, sídiel samosprávnych krajov, okresov, prepojenia s cestnou sieťou susedných krajín a zabezpečujú dopravnú obslužnosť celého územia.
Hlavnou prioritou programov rozvoja  cestnej siete bolo vždy  dobudovanie nadradenej siete diaľnic a rýchlostných ciest. Systémový prístup ku komplexnej  výstavbe  a modernizácii ostatnej cestnej siete bol realizovaný len ojedinele, finančné prostriedky boli využívané hlavne na riešenie bodových závad /tzv. úzkych miest/ na cestách, na rekonštrukcie mostných objektov v havarijnom stave, na odstránenie zosuvov, povodňových škôd,  vo veľmi malej miere na komplexnú rehabilitáciu vozoviek, homogenizáciu ťahov a  plánovité odstraňovanie opakovaných nehodových lokalít.
Základné dokumenty schválené vládou SR, určujúce rozvoj cestnej siete:
· Nový projekt výstavby diaľnic a rýchlostných ciest (február 2001),
· Koncepcia územného rozvoja Slovenska (2001),
· Aktualizácia nového projektu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest (2003),
· Návrh koncepcie rozvoja cestnej siete  (marec 2005),
· Dopravná politika SR do roku 2015, 
· Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2006-2010.
2.     Analýza súčasného stavu

Z celkového rozsahu cestnej siete 17 475 km, predstavujú cesty I. triedy vo vlastníctve štátu dĺžku 3 287 km (v správe Slovenskej správy ciest – SSC 3075 km), čo je 18,8 %  z celkovej dĺžky   ciest.   Cesty II. a III. triedy v    dĺžke 14 100 km prešli od 1. 1. 2004 podľa zákona NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky do vlastníctva samosprávnych krajov. Medzinárodné dopravné trasy TEN-T (926 km) a cesty s medzinárodnou dopravou  „E“ (1538 km) vedú hlavne po cestách I. triedy, okrem úsekov, v ktorých túto dopravnú funkciu už prevzali vybudované úseky diaľnic a rýchlostných ciest (349 km diaľnic a 136 km rýchlostných ciest). Z hľadiska hustoty cestnej infraštruktúry patrí Slovenská republika v rámci krajín EÚ k priemeru. Grafické zobrazenie siete ciest I. triedy je v prílohe č.1. Základné ukazovatele cestnej dopravy, vplývajúce v rozhodujúcej miere na rozvoj cestnej siete, je potrebné analyzovať z pohľadu vývoja motorizácie, automobilizácie, dopravných výkonov a intenzít, stavebno-technického stavu ciest a dopravnej nehodovosti.

Vývoj počtu motorových vozidiel a následných ukazovateľov
	Rok
	Počet 

motorových voz. 

 [tisíc voz. ]
	Stupeň motorizácie

[počet obyvateľ./ mot.voz.]
	Počet osobných mot. vozidiel 

[tisíc voz. ]
	Stupeň automobilizácie

[počet obyvateľov/ osob. mot. vozidlo]

	1980
	790
	6,31
	552
	9,09

	1985
	945
	5,46
	706
	7,31

	1990
	1389
	3,81
	898
	5,90

	1995
	1470
	3,65
	1033
	5,20

	2000
	1551
	3,48
	1274
	4,24

	2005
	1613
	3,34
	1304
	4,14


2.1 
Intenzita  cestnej dopravy a  dopravná výkonnosť 
Intenzita  cestnej dopravy v rozsahu celého územia Slovenskej republiky je už od roku 1958  pravidelne sledovaná  celoštátnym sčítaním cestnej dopravy. Dnes v súlade s rezolúciou EHK OSN č. 247 v päťročných  cykloch. Slúži na overenie údajov o vývoji na cestách európskej siete, o rozsahu intenzity cestnej  dopravy a vytvára podklady na usmernenie investičných zámerov pre dopravné  plánovanie. Ostatné celoštátne sčítanie cestnej dopravy bolo vykonané na diaľniciach, rýchlostných cestách, cestách I. a II. triedy a na vybraných cestách III. triedy  v roku 2005.
Vývoj intenzity cestnej dopravy v RPDI, ročnom priemere denných intenzít v skutočných vozidlách
	Rok
	Diaľnice
	I. trieda
	II. trieda
	III. trieda
	Spolu

	1980
	5 066
	3 428
	1 622
	1 051
	1 983

	1985
	5 895
	3 928
	1 733
	1 070
	2 169

	1990
	7 606
	4 485
	1 827
	1 185
	2 440

	1995
	10 147
	5 070
	1 964
	1 028
	2 631

	2000
	12 501
	6 227
	2 393
	1 255
	3 345

	2005
	22 488
	7 567
	3 027
	1 493
	4 297


Porovnanie priemerných intenzít dopravy v samosprávnych krajoch SR v roku 2005 v RPDI  v skut. voz./ 24 h
	VÚC


	I. triedy


	II. triedy


	III. triedy


	

	Bratislavský
	15278
	7788
	2357
	

	Trnavský
	8624
	3661
	1763
	

	Trenčiansky
	8058
	3741
	1322
	

	Nitriansky
	6786
	2694
	1533
	

	Žilinský
	9082
	3991
	1526
	

	Banskobystrický
	7122
	1911
	1506
	

	Prešovský
	5544
	1704
	1148
	

	Košický
	6429
	2465
	2272
	


Vývoj  skladby dopravného prúdu na cestách I. triedy v %
	Rok
	Nákladné vozidlá
	Osobné vozidlá
	Motocykle

	1980
	40,1
	58,2
	1,7

	1985
	38,5
	60,3
	1,2

	1990
	35,2
	63,7
	1,1

	1995
	22,9
	76,2
	0,9

	2000
	21,2
	78,2
	0,6

	2005
	20,9
	78,7
	0,4


Počty nákladných vozidiel v dopravnom prúde poklesli v roku 2005 v porovnaní s rokom 1990 z hodnoty  35 % na 20,9 %. Dosiahnutý stav je zapríčinený hlavne prudkým rozvojom počtu osobných automobilov. Možno konštatovať, že vývoj skladby dopravného prúdu dosahuje parametre európskych štátov  ( Rakúsko, Nemecko, Česká republika ).
2.2 
Vývoj dopravných výkonov  
Vývoj dopravných výkonov v tis. vozokm za priemerný deň roka (bez miestnych komunikácií)
	Rok
	Cesty I. tr.
	Cesty II. tr.
	Cesty III. tr.
	Spolu

	1980
	9 567
	6 640
	3 277
	20 068

	1985
	11 795
	7 228
	3 964
	23 953

	1990
	13 775
	7 642
	4 467
	27 331

	1995
	15 667
	7 509
	4 355
	29 709

	2000
	20 051
	9 156
	5 010
	37 905

	2005
	24 224
	10 874
	6 031
	47 829


Od roku 1980 do roku 2005 vzrástli dopravné výkony na cestách I. triedy 2,53-krát, na cestách II. triedy 1,64-krát a na cestách III. triedy 1,84- krát. 

2.3 
Výkonnosť cestnej siete

Výkonnosť úsekov a sumarizácia nevyhovujúcich dĺžok na cestách bola vykonaná súčtom limitujúcich dĺžok na úsekoch takzvaných krčkov, ktoré limitujú výkonnosť úseku. Prekročenie  prípustnej intenzity dopravy  má podstatný vplyv na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.
Prekročenie prípustnej intenzity na cestách I. triedy v členení podľa krajov v km
	Samosprávny kraj
	rok prekročenia
	rok prekročenia
	rok prekročenia
	spolu

	 
	2006
	2007 - 2010
	2011 - 2014
	do roku 2014

	Bratislavský
	4,514 
	7,403 
	0,000 
	11,917 

	Trnavský
	10,093 
	0,000  
	9,764 
	19,857 

	Trenčiansky
	49,927 
	4,018 
	0,506 
	54,451 

	Nitriansky
	38,619 
	3,824 
	5,907 
	48,350 

	Žilinský
	79,100 
	4,177 
	5,674 
	88,951 

	Banskobystrický
	69,062 
	21,778 
	14,173 
	105,013

	Prešovský
	27,309 
	9,621 
	6,585 
	43,515 

	Košický
	4,316 
	2,362 
	2,530 
	9,208 

	Spolu
	282,940 
	53,183 
	45,139 
	381,262 


V roku 2006 bola prekročená prípustná  intenzita na cestách I. triedy v rozsahu  283 km, t.j. 9,85 % z celkovej dĺžky ciest I. triedy v extraviláne, do roku 2014 možno predpokladať prekročenie prípustných intenzít v dĺžke 381 km, čo predstavuje 13,27 % z celkovej dĺžky ciest I. triedy v extraviláne.
Grafické zobrazenie intenzít cestnej dopravy na základe celoštátneho sčítania dopravy v roku 2005 na cestách I. triedy je v prílohe č. 2. 
Grafické zobrazenie výkonnosti  a prekročenia prípustnej intenzity cestnej siete je v prílohe č.3.
2.4 
Dopravná nehodovosť
Dopravná nehodovosť na cestách I. triedy, ako aj na celej cestnej sieti SR po určitej stagnácii v rokoch 2001 až 2005,  v roku 2006 stúpla a  je stále vážnym celospoločenským problémom. V roku 2006 bolo na území Slovenskej republiky zaevidovaných celkom 62.040 dopravných nehôd, čo je v porovnaní s rokom 2005 nárast o 2.049 dopravných nehôd.  Z uvedeného počtu zaevidovaných dopravných nehôd bolo:
· s usmrtením                           519, 
· s ťažkým zranením             1.659,
· s ľahkým zranením             5.810,
· len s hmotnou škodou       54.052.
Z celkového počtu dopravných nehôd na celej cestnej sieti sa stalo na cestách I. triedy 13 218 dopravných nehôd, čo predstavuje 21,3 %. Z hľadiska následkov dopravných nehôd na cestách I. triedy zomrelo 256 osôb, ťažko zranených bolo 637 osôb a ľahko zranených bolo 2 537 osôb. 
Na základe hodnotenia dopravnej nehodovosti (DN) pripadá na cesty I. triedy 120 kritických nehodových lokalít (KNL), čo je  79,7 % z celkového počtu  KNL ( z toho v intraviláne  45 KNL a v extraviláne 65 KNL ). Z celkového počtu 120 KNL sa 19 KNL vyskytlo opakovane ostatných 5 rokov za sebou. Grafické zobrazenie  opakujúcich sa kritických nehodových lokalít na cestách I. triedy je v prílohe č.4. 

Aby bol splnený  cieľ zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky, a tak znížiť o 50% počet usmrtených pri dopravných nehodách do roku 2010 oproti stavu v roku 2002 (Národný plán na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky na II. polrok 2005 s výhľadom do roku 2010), budú všetky novobudované trasy ciest, ako aj ich technicko-technologické riešenia posudzované v štádiu projektovej prípravy aj z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky.

2.5 
Stavebno - technický stav vozoviek ciest I. triedy
Základným predpokladom pre zabezpečenie prevádzkovej spôsobilosti cestnej siete je vykonávanie pravidelnej údržby a opráv ciest,  nie budovanie nových úsekov ciest I. triedy. Množstvo, rozsah a výskyt porúch vozovky je zisťovaný pri hlavných prehliadkach ciest, ktoré je správca povinný vykonávať každoročne. Podkladom pre plánovanie opráv je diagnostika stavu vozoviek v systéme hospodárenia s vozovkou.  Pri vyhodnotení hlavných prehliadok je rozhodujúcim kritériom spôsob odstránenia chýb (porúch vozovky), pričom  stav je klasifikovaný ako:

· veľmi dobrý a dobrý – poruchy sú odstrániteľné v rámci bežnej údržby,
· vyhovujúci  – stav vyžadujúci súvislú údržbu,
· nevyhovujúci - stav vyžadujúci opravy,
· havarijný – stav vyžadujúci rekonštrukciu vozovky.
Z vyhodnotenia hlavných prehliadok a diagnostiky vozoviek vykonaných v roku 2007 vyplýva, že 801 km  ciest I. triedy je v nevyhovujúcom stave, čo predstavuje 25,6 % z celkovej dĺžky v správe SSC. V havarijnom stave je 164 km (5,3 %). Tieto cesty sú z hľadiska stavebného stavu degradované z dôvodu nevyhovujúcej únosnosti alebo rozpadu povrchu a konštrukcie. Ich uvedenie do prevádzkyschopného stavu vyžaduje úplnú rekonštrukciu cestného telesa. Tento stav je jednoznačne spôsobený oneskorovaním cyklickej obnovy vozoviek. 
Meranie únosnosti vozoviek na cestách I. triedy preukázalo, že 8 – 10 % vozoviek I. triedy  vyžaduje zosilnenie.

Vysoký deficit v údržbe vozoviek je úzko previazaný s nedostatočným financovaním opráv ciest I. triedy v minulom období. Podfinancovanie údržby už dlhodobo znamená znížený štandard údržby vozoviek a príslušenstva ciest. V súčasnosti je na úrovni cca 60 % stanovených štandardov.
Technický stav vozoviek ciest I. triedy v roku 2007
	Jednotka\Stav
	veľmi dobrý
	dobrý
	vyhovujúci
	nevyhovujúci
	havarijný

	km
	1 755
	23
	389
	801
	164

	%
	56,1
	0,7
	12,4
	25,6
	5,3


2.6 
Stavebno-technický stav mostných objektov
V ostatných rokoch sa nové mosty budujú v súvislosti s výstavbou diaľnic a rýchlostných ciest prevažne v rámci diaľničného programu. Na cestách nižších kategórií sa budujú nové mosty v malej miere v rámci výstavby obchvatov miest a obcí alebo prestavby starých už nevyhovujúcich mostov. 

Stavebno-technický stav mostov sa určuje na základe prehliadok a diagnostiky. Výsledkom hodnotenia porúch všetkých častí mostov a ich vplyvu na zaťažiteľnosť a životnosť mosta je stanovenie stavebno-technického stavu a zaradenie do príslušného klasifikačného stupňa od bezchybného až po havarijný. Narastá počet mostov s nízkou zaťažiteľnosťou, čo postupne môže viesť k obmedzovaniu dopravy. Tento stav začína byť kritický aj vzhľadom na nárast ťažkej kamiónovej dopravy a nárast počtu nadmerných prepráv.

So zhoršovaním stavu mostných objektov súvisí ich vek. Nad 50 rokov má 737 mostov, z nich má nad 100 rokov vyše 33 mostov. V havarijnom stavebno-technickom stave je 56 mostov, na ktorých sú poruchy také závažné, že sa dajú odstrániť len rekonštrukciou  alebo úplnou prestavbou.
2.7 
Závery analýzy súčasného stavu

Vývoj počtu  motorových vozidiel dosiahol v roku 2005 stupeň automobilizácie 1: 4, 14 (počet osobných motorových vozidiel na počet obyvateľov) a stupeň motorizácie 1: 3, 34  (počet všetkých motorových vozidiel na počet obyvateľov) a má neustále rastúci trend. 
Vývoj dopravných výkonov a priemerných intenzít v roku 2005 vzrástol oproti roku 2000 na cestách I. triedy 1,22 krát, na cestách II. triedy bol zaznamenaný nárast v rozsahu 1,26 krát, na cestách III. triedy mierny nárast  1,19 krát.
Dopravné výkony na cestách I. triedy predstavujú podľa celoštátneho sčítania cestnej dopravy v r. 2005 až 51% z dopravných výkonov celej cestnej siete.
Priemerná intenzita na cestách I. triedy podľa celoštátneho sčítania cestnej dopravy v roku 2005 dosahuje 7567 vozidiel/24h oproti celkovému priemeru na celej cestnej sieti, čo je 4297 vozidiel/24h. Cesty I. triedy dosahujú spolu s diaľnicami aj najvyšší nárast dopravy. 

Prekročená prípustná intenzita do roku 2006 bola na 283 km ciest I. triedy čo predstavuje 9,85% z celkovej dĺžky ciest I. triedy v extraviláne. Do roku 2014 možno predpokladať prekročenie intenzity v dĺžke 381,262 km,  čo predstavuje 13,27% z celkovej dĺžky ciest I. triedy v extraviláne.

Dopravná nehodovosť súvisí aj s nárastom intenzity dopravy na cestách I. triedy. Z celkového počtu 138 kritických nehodových lokalít (KNL) v roku 2005 bolo na cestách I. triedy 110 KNL , čo je 79,7%. 
Diagnostika vozoviek na základe hlavných prehliadok z uplynulých rokov poukazuje na stále sa zhoršujúci stav ciest I. triedy. Málo pozornosti sa dostáva samotnej údržbe, opravám a rekonštrukciám existujúcich ciest. Dokumentujú to aj výsledky hodnotenia stavu ciest, podľa ktorých je každoročne zaznamenávaný neustály nárast dĺžky nevyhovujúcich úsekov. Tento stav je spôsobený jednoznačným oneskorovaním cyklickej obnovy vozoviek. Úroveň financovania opráv ciest je z hľadiska ďalšieho vývoja stavu vozoviek úplne nedostatočná.
Stavebno-technický stav mostov sa na základe doložených podkladov nielen že nedarí udržať, ale z roka na rok sa zhoršuje.
K najväčšej koncentrácii intenzity cestnej dopravy dochádza v hlavných urbanizačných osiach SR, na cestných ťahoch:   
- od Bratislavy, v smere na Žilinu po Michalovce cez Ružomberok, Poprad, Prešov  paralelne s   diaľnicou D1, ciest I/61 a I/18,

- od Bratislavy,  v smere na Nitru, Žiar nad Hronom, Zvolen, Lučenec, Rožňavu,  Košice   a

  Michalovce, pozdĺž ťahov D1, R1, R2,

· z Poľska, v smere na Čadcu, Žilinu, Martin, Ružomberok, B. Bystricu, Zvolen cez Šahy do MR, pozdĺž ciest   I/11, I/18, I/65, I/50, I/59 a I/66   ( D3, D1, R1, R2, R3 ),

· z Poľska, cez  Vyšný Komárnik, Prešov, Košice a hraničný priechod  Milhosť, pozdĺž ciest I/73, I/18, I/68  ( R4 ).

· z ČR  cez Trenčín, Prievidzu na Zvolen, cesty I/50  ( R2 ).

Z porovnania dopravných výkonov a intenzít dopravy vyplýva, že plynulosť, kvalitu a bezpečnosť cestnej premávky limitujú technické parametre ciest, ktorými cestná sieť disponuje. Z výsledkov rozboru súčasného stavu možno konštatovať, že cestná  sieť vykazuje v súčasnosti množstvo chýb a nedostatkov, najmä nevyhovujúce šírkové usporiadanie, nevyhovujúce smerové a výškové vedenie trasy a  najčastejšie nevyhovujúci stav vozovky (nedostatočná únosnosť, drsnosť, pozdĺžne a priečne nerovnosti, trhliny, výtlky).
3. 
Priority programu výstavby ciest I. triedy
· v zmysle Programového vyhlásenia vlády venovať náležitú pozornosť zvýšeniu kvality systematickej údržby a obnovy ciest a mostov, prijať účinné  preventívne opatrenia na ochranu cestnej siete pred jej neúmerným preťažovaním a poškodzovaním,
· homogenizovať sieť ciest I. triedy (dobudovať súbežné úseky zabrané na výstavbu rýchlostných komunikácií),

· modernizovať medzinárodné cestné ťahy „E“ ciest podľa podmienok dohody AGR,

· modernizovať cestné ťahy so susednými štátmi, najmä I/50 v úseku štátna hranica SR/ČR – Žiar nad Hronom, 
· znížiť počet kritických nehodových lokalít a opakujúcich sa kritických nehodových lokalít v súlade s „Národným plánom na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky na II. polrok 2005 s výhľadom do roku 2010“,

· znížiť percento ciest I. triedy s prekročenou intenzitou,
· znížiť negatívny dopady pred vstupom do obcí a miest, budovaním technických prvkov pre bezpečnú migráciu živočíchov a cesty I. triedy riešiť ako súčasť kompletných plánov dopravy sídel, 
· zvýšiť kapacitu stykových križovatiek výstavbou okružných križovatiek, pruhov pre pomalé vozidlá a prípojných a odbočovacích pruhov.
4. 
Návrh harmonogramu výstavby na roky 2007 - 2010

V nasledujúcich tabuľkách sú uvedené stavby zaradené do harmonogramu výstavby s celkovým nákladom nad 40 mil. Sk v súlade so zákonom č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach. Súčasťou tabuliek je grafické znázornenie časového harmonogramu výstavby, t. j. zaradenie do realizácie a odovzdávanie do užívania jednotlivých investičných akcií.
Harmonogram výstavby na roky 2007 a 2010

IVSC Bratislava
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I/51 Trnava-sev. obchvat, l. et.  1,7 449,1

I/75 Galanta - obchvat, 1. st.   1,1 275,0

I/64 Topoľčany - preložka, II. et.  3,7 411,2

I/51 Trnava-sev. obchvat, II. et. * 1,9 357,9

I/51 Trnava-sev. obchvat, III. et. * 0,9 531,5

I/51 Trnava, Nitrianska ul.  0,6 165,1

I/65 Nitra-Hr.Beňadik,BO(Kol.Štit.) 56,8

I/51 Šelpice 2,7 44,0

I/65 Nitra-Hr.Beňadik,BO(Zl.Mor.) 50,7

I/75 Demandice, zosuv 0,8 48,4

I/75 Galanta, obchvat 2.st.* 4,9 523,3

I/51 Boleráz 3,6 143,8

I/75 Galanta, obchvat 3.st.* 4,9 1393,5

Harmonogram výstavby

Názov stavby 

dÍžka 

(km)

náklad 

(mil. Sk)
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IVSC Banská Bystrica
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I/59 Jelenec-núdz.zál.  1,6 216,9

I/50 Lovčica- hr. kraja, sanácia  6,6 390,1

I/66 B. Bystrica križ. III/06634  0,4 171,1

I/72 Piesok -Bystrá l. etapa  1,5 90,7

I/59 Motyčky - núdzový záliv  1,2 132,6

I/72 Piesok - Bystrá II.etapa  3,0 173,0

I/66 B. Bystrica -sev. obchvat * 5,7 3726,6

I/50 Hr. Breznica - Budča (súbeh) 2,8 55,8

I/59 Donovaly 2 - núdzový záliv  2,4 146,2

I/65 Kremnica - Kremnické Bane * 1,5 333,3

I/67 Kráľ - hranica SR/MR 0,7 104,7

I/75 Veľký Krtíš - Pôtor, sanácia* 3,5 145,0

I/66 Brezno - Polomka, STO rek* 19,0 1301,0

I/66 Polomka - bodová závada 3,8 179,0

I/59,I/66 Slovenská Ľupča - hr. kraja Donovaly  15,0 5950,0

I/66 Banská Bystrica - Brezno* 40,0 1810,0

I/50 Zvolen, Pustý hrad - Neresnica 0,8 484,4

I/50 Pstruša - Detva 5,7 121,0

I/71 Lučenec - hranica SR/MR 26,0 2057,4

I/65 Kremnické Bane - hr.kraja* 4,5 733,0

Názov stavby 

dÍžka 

(km)

náklad 

(mil. Sk)

Harmonogram výstavby
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Pozn.: * stavby vybrané zo zásobníka OPD na roky 2007-2013 
IVSC Žilina

[image: image5.emf]2007 2008 2009 2010

Priv. Žilina-juh Let Lietav.Lúčka  2,7 1030,6

I/18 Žilina - Strážov  2,3 471,5

II/520 N.Bystrica - Orav. Lesná  9,5 1670,4

I/64Prievidza obchvat. I.et., 1st. 1,3 139,2

I/59 Ružomberok - most 062  0,1 102,5

I/12 Čierne - bod. závada 0,3 82,6

Čadca - obchvat, prel. I/11 1,3 258,0

I/61 Trenčín, most * 2,4 2381,0

I/59 Dolný Kubín-hr.ok. 3pruh * 4,0 397,5

I/61 - I/57 Dubnica/V. - križovatka 0,3 40,0

I/18 Žilina - juhovýchod 6,7 652,0

I/18 Strečno - D. Skala* 9,5 341,0

I/64 Nitr. Pravno - obchvat 7,8 955,0

I/64 R. Teplice - Kľače 3,8 332,0

I/64 Partizánske obchvat 3,0 435,0

I/64 Kľače - Šuja 4,8 533,0

I/64 Prievidza obchvat - I. etapa, 2. 

Stavba * 1,9 560,0

I/50 Handlová - centrum* 0,5 150,0

I/78 Námestovo - prieťah* 2,4 250,0

I/65 Mošovce - Diviaky 4,4 220,0

I/64 Porúbka - obchvat 2,6 460,0

I/64 Čereňany - bodová závada 0,8 56,0

I/64 Prievidza - obchvat - II. etapa* 4,0 650,0

Názov stavby 

dÍžka 

(km)

náklad 

(mil. Sk)

Harmonogram výstavby


IVSC Košice
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I/74 Humenné preložka cesty  1,7 146,3

I/77 Mokroluh - Bardejov rek .  1,8 156,7

I/68 Lipany preložka cesty  1,6 234,6

I/68 Priv. Košice Preš.Seč.III.etapa  1,5 523,0

Privádzač Prešov západ  1,6 305,5

I/74 - 016 Dlhé nlCirochou most  1,4 104,0

I/73 Giraltovce prieťah rekonštr.  1,5 137,0

I/50 Michalovce križovatka  0,4 63,0

I/18 Vranov n/Topľou, križ.  0,5 67,6

I/18 Hlinné prieťah, rekonštr.  1,1 140,5

I/15 Miňovce - rek. cesty  0,7 55,5

I/67 Poprad - Kežmarok, I.etapa  5,1 1318,0

I/50 a I/79 Hriadky - križovatka 0,5 51,8

I/18 a I/67 Prešov -Nám. mieru. križov. 60,0

I/77 Gerlachov rekonštrukcia * 0,9 54,6

I/15 Domaša rek. vozovky 2,1 120,6

I/15 Domaša rek. vozovky, II. et. 1,2 63,4

I/67 a II/526 Rožňava križ. Štítnik 0,4 51,2

I/67 a II/526 Rožňava križ. mesto 0,4 55,2

I/68 Plavnica preložka cesty 5,8 942,0

I/68 Mníšek n/P-št.hr.SR/PR prel.*  0,7 372,3

I/15 Domaša rek. vozovky, III. et. 0,9 45,8

I/18 Nižný Hrabovec - Petrovce n. L. preložka 19,6 2000,0

I/50 Lipovník - Soroška - Jablonov, rek. c. 8,0 1300,0

Názov stavby 

dÍžka 

(km)

náklad 

(mil. Sk)

Harmonogram výstavby
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Pozn.: * stavby vybrané zo zásobníka OPD na roky 2007-2013 

Podrobný zoznam všetkých stavieb s rozdelením na organizačné zložky SSC, Investičná výstavba a správa ciest (IVSC), s predpokladaným termínom začatia a ukončenia, celkových nákladov stavieb a s rozpisom finančných prostriedkov určených na jednotlivé roky je v prílohe č. 5. Jednotlivé stavby z návrhu harmonogramu budú predmetom ďalšieho posudzovania z hľadiska vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. Tento procesný postup je zárukou, že realizáciou stavieb a konkrétnych stavebných opatrení v environmentálnej oblasti  nedôjde k zhoršeniu životného prostredia. Postup investičnej prípravy a výstavby je záväzne určený Kontraktom uzavretým medzi MDPT SR a SSC na príslušný kalendárny rok. Pri uzatváraní Kontraktu je zhodnotený stav pripravenosti investičných akcií, podľa ktorého dochádza každoročne k prehodnoteniu návrhu harmonogramu výstavby. V prílohe č. 6 je menovitý zoznam ciest I. triedy zo zásobníka operačného programu Doprava na roky 2007 – 2013.

Pri zostavovaní harmonogramu výstavby ciest I. triedy bolo jednou z priorít riešenie kritických nehodových lokalít a bodových závad, ktoré sú v nasledujúcej tabuľke.
Kritické nehodové lokality, bodové závady
	Názov stavby
	VÚC
	Začatie 
	Odovzdanie
	km

	I/51 Levice, križovatka KNL
	NSK
	05/08
	10/09
	

	I/63 Rovinka  BO
	BSK
	10/07
	08/08
	

	I/63 Dunajská Lužná BO
	BSK
	10/07
	10/08
	

	I/65 Nitra – Hr. Beňadik, BO (Kol.Štit.)
	NSK
	11/08
	12/09
	

	I/65 Nitra – Hr. Beňadik, BO (Zl.Mor.)
	NSK
	03/09
	12/09
	

	I/12 Čierne bod. závada
	ZSK
	04/07
	03/09
	0,313

	I/64 Čereňany bod. závada
	NSK
	11/10
	08/12
	0,800

	I/59 Jelenec núdzový záliv
	BBSK
	11/05
	08/07
	1,600

	I/59 Motyčky núdzový záliv
	BBSK
	08/07
	08/08
	1,166

	I/59 Donovaly 2. núdzový záliv
	BBSK
	05/08
	10/09
	2,407

	I/66 Polomka bodová závada
	BBSK
	07/08
	06/10
	3,800

	I/59 Uĺanka – tech. opatrenia
	BBSK
	06/09
	11/09
	

	I/72 Mýto p. Ďumbierom – bod.závada
	BBSK
	05/10
	11/10
	0,100

	I/18 Čierna nad Tisou - BO
	KSK
	12/06
	07/08
	1,800

	I/79 Dvorianky  odvod.chodníky
	KSK
	10/07
	09/08
	0,920

	I/74 Belá nad Cirochou  odvod.chodníky
	KSK
	04/08
	08/09
	1,100


5. 
Financovanie programu 

Rozvojový program je podkladom na prípravu a zabezpečenie financovania verejných prác. Predmetom sú kapitálové výdavky vynaložené na realizáciu výstavby nových úsekov, rekonštrukcie ciest a mostných objektov, veľké opravy a obchvaty miest, ako východisko pre selekciu obsahu Kontraktu medzi MDPT SR a SSC v zmysle záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na príslušný rok.  

Plánovaný finančný rámec s vyčíslením finančných prostriedkov na roky 2007 - 2010 je v súlade s rozpisom záväzných ukazovateľov na rok  2007 a orientačných ukazovateľov štátneho rozpočtu na roky 2008 - 2010. Finančné krytie programu je navrhované zo štátneho rozpočtu a s využitím spolufinancovania zo štrukturálneho fondu ERDF v zmysle operačného programu Doprava na roky 2007 – 2013. 
5. 1 
Návrh financovania programu výstavby ciest na roky  2007 – 2010 











        v tis. Sk

[image: image8.emf]Zdroje

2 007 2 008 2 009 2 010

Kapitálové výdavky - ŠR

2 636 000 2 605 000 2 617 000 2 617 000

v tom: výstavba ciest I. triedy a privádzače

2 617 000 2 600 000 2 617 000 2 617 000

          podpora obrany 19 000 5 000 0 0

ERDF - štrukturálne fondy (2004-2006)

588 982 87 209 0 0

ERDF - spolufinancovanie ŠR (2004-2006) 0 336 041 0 0

Kapitálové výdavky - medzisúčet 3 224 982 3 028 250 2 617 000 2 617 000

ERDF - štrukturálne fondy (2007-2013)

0 513 810 1 807 013 3 104 728

ERDF - spolufinancovanie ŠR (2007-2013) 0 85 375 318 885 547 893

Kapitálové výdavky - spolu 3 224 982 3 627 435 4 742 898 6 269 621


5.2 
Spoplatnenie ciest I. triedy
MDPT SR  pripravuje zavedenie nového systému spoplatnenia, výber poplatku bez zastavenia vozidla – elektronický výber mýta pre vozidlá nad 3,5 t. Pre vozidlá do 3,5 t zostane naďalej povinnosť úhrady za  užívanie vymedzených úsekov diaľnic a  ciest pre motorové vozidlá formou zakúpenia nálepky.
Zákon č. 25/2007 Z. z. o elektronickom  výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  ustanovuje povinnosť platenia mýta za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a paralelných ciest, do ktorých sa môže odkloniť doprava z transeurópskej cestnej siete, alebo ktoré priamo konkurujú určitým častiam tejto siete. Sadzby mýta sú stanovené nariadením vlády SR č. 587 z 4. júla 2007, ktorým sa ustanovuje výška sadzby mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií pre cesty I. triedy v rozpätí od 1,90 do 4,20 Sk/km. Vyhláška MDPT SR určuje vymedzenie úsekov diaľnic a ciest s elektronickým výberom mýta v rozsahu 1870 km. Sieť pozostáva z 332 km diaľnic, 207 km ciest pre motorové vozidlá a 1332 km ciest I. triedy. Prejazdné úseky v mestách a obciach v dĺžke 565 km sú bez spoplatnenia. V súlade so zákonom č. 639/2004 Z.z. bude mýto príjmom Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. 
6. 
Záver

Cestám I. triedy, ktoré sú a ešte dlho budú nosnou časťou cestnej siete je potrebné venovať primeranú pozornosť. Spoločenskou a politickou prioritou je však v ostatných rokoch výstavba diaľnic a rýchlostných ciest a menej pozornosti sa venuje ostatnej cestnej sieti. Následkom je výrazné zhoršenie stavebno-technického stavu ciest I. triedy. 
Navrhovaný program,  ktorý je vo svojom finančnom objeme pre roky 2007 - 2010 podstatne vyšší ako v predošlých rokoch, a to za predpokladu čerpania prostriedkov EÚ v zmysle návrhu operačného programu Doprava na roky 2007 – 2013. Čerpanie plánovaných ročných výdavkov zo štátneho rozpočtu a fondov EÚ je podmienené úspešným priebehom verejného obstarávania stavieb a plnením harmonogramov postupu výstavby stanovených v predchádzajúcich programoch. 
Naplnením predloženého programu bude do konca roku 2010 vybudovaných 23 km nových ciest, zrekonštruovaných 59 km, zrealizovaných 11 km preložiek ciest, odstránené 4 km havarijných úsekov (zosuvy), vybudovaných 13 km obchvatov miest a obcí a opravených 28 mostov. Zvýšenie bezpečnosti a zjazdnosti dosiahneme rekonštrukciou 18 križovatiek a riešením 16 bezpečnostných opatrení. Celková dĺžka plánovanej rekonštrukcie cestnej siete, preložiek ciest a novostavieb predstavuje spolu 110 km ciest I. triedy. 
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Hárok1

		

				IVSC Bratislava

				Názov stavby		dÍžka (km)		náklad (mil. Sk)		Harmonogram výstavby

										2007		2008		2009		2010

				I/51 Trnava-sev. obchvat, l. et.		1.7		449.1

				I/75 Galanta - obchvat, 1. st.		1.1		275.0

				I/64 Topoľčany - preložka, II. et.		3.7		411.2

				I/51 Trnava-sev. obchvat, II. et. *		1.9		357.9

				I/51 Trnava-sev. obchvat, III. et. *		0.9		531.5

				I/51 Trnava, Nitrianska ul.		0.6		165.1

				I/65 Nitra-Hr.Beňadik,BO(Kol.Štit.)				56.8

				I/51 Šelpice		2.7		44.0

				I/65 Nitra-Hr.Beňadik,BO(Zl.Mor.)				50.7

				I/75 Demandice, zosuv		0.8		48.4

				I/75 Galanta, obchvat 2.st.*		4.9		523.3

				I/51 Boleráz		3.6		143.8

				I/75 Galanta, obchvat 3.st.*		4.9		1393.5

				IVSC Žilina

				Názov stavby		dÍžka (km)		náklad (mil. Sk)		Harmonogram výstavby

										2007		2008		2009		2010

				Priv. Žilina-juh Let Lietav.Lúčka		2.7		1030.6

				I/18 Žilina - Strážov		2.3		471.5

				II/520 N.Bystrica - Orav. Lesná		9.5		1670.4

				I/64Prievidza obchvat. I.et., 1st.		1.3		139.2

				I/59 Ružomberok - most 062		0.1		102.5

				I/12 Čierne - bod. závada		0.3		82.6

				I/59 Dolný Kubín-hr.ok. 3pruh *		4.0		397.5

				Čadca - obchvat, prel. I/11		1.3		258.0

				I/61 Trenčín, most *		2.4		2381.0

				I/61 - I/57 Dubnica/V. - križovatka		0.3		40.0

				I/18 Žilina - juhovýchod		6.7		652.0

				I/18 Strečno - D. Skala*		9.5		341.0

				I/64 Nitr. Pravno - obchvat		7.8		955.0

				I/64 R. Teplice - Kľače		3.8		332.0

				I/64 Partizánske obchvat		3.0		435.0

				I/64 Kľače - Šuja		4.8		533.0

				I/64 Prievidza obchvat - I. etapa, 2. Stavba *		1.9		560.0

				I/50 Handlová - centrum*		0.5		150.0

				I/78 Námestovo - prieťah*		2.4		250.0

				I/65 Mošovce - Diviaky		4.4		220.0

				I/64 Porúbka - obchvat		2.6		460.0

				I/64 Čereňany - bodová závada		0.8		56.0

				I/64 Prievidza - obchvat - II. etapa*		4.0		650.0

				IVSC Banská Bystrica

				Názov stavby		dÍžka (km)		náklad (mil. Sk)		Harmonogram výstavby

										2007		2008		2009		2010

				I/59 Jelenec-núdz.zál.		1.6		216.9

				I/50 Lovčica- hr. kraja, sanácia		6.6		390.1

				I/66 B. Bystrica križ. III/06634		0.4		171.1

				I/72 Piesok -Bystrá l. etapa		1.5		90.7

				I/59 Motyčky - núdzový záliv		1.2		132.6

				I/72 Piesok - Bystrá II.etapa		3.0		173.0

				I/66 B. Bystrica -sev. obchvat *		5.7		3726.6

				I/50 Hr. Breznica - Budča (súbeh)		2.8		55.8

				I/59 Donovaly 2 - núdzový záliv		2.4		146.2

				I/65 Kremnica - Kremnické Bane *		1.5		333.3

				I/67 Kráľ - hranica SR/MR		0.7		104.7

				I/75 Veľký Krtíš - Pôtor, sanácia*		3.5		145.0

				I/66 Brezno - Polomka, STO rek*		19.0		1301.0

				I/66 Polomka - bodová závada		3.8		179.0

				I/59,I/66 Slovenská Ľupča - hr. kraja Donovaly		15.0		5950.0																začatie pred r. 2007						začatie a ukončenie výstavby 2007 -2010						ukončenie po r. 2010

				I/66 Banská Bystrica - Brezno*		40.0		1810.0

				I/50 Zvolen, Pustý hrad - Neresnica		0.8		484.4

				I/50 Pstruša - Detva		5.7		121.0

				I/71 Lučenec - hranica SR/MR		26.0		2057.4

				I/65 Kremnické Bane - hr.kraja*		4.5		733.0

				IVSC Košice

				Názov stavby		dÍžka (km)		náklad (mil. Sk)		Harmonogram výstavby

										2007		2008		2009		2010

				I/74 Humenné preložka cesty		1.7		146.3

				I/77 Mokroluh - Bardejov rek .		1.8		156.7

				I/68 Lipany preložka cesty		1.6		234.6

				I/68 Priv. Košice Preš.Seč.III.etapa		1.5		523.0

				Privádzač Prešov západ		1.6		305.5

				I/74 - 016 Dlhé nlCirochou most		1.4		104.0

				I/73 Giraltovce prieťah rekonštr.		1.5		137.0

				I/50 Michalovce križovatka		0.4		63.0

				I/18 Vranov n/Topľou, križ.		0.5		67.6

				I/18 Hlinné prieťah, rekonštr.		1.1		140.5

				I/15 Miňovce - rek. cesty		0.7		55.5

				I/67 Poprad - Kežmarok, I.etapa		5.1		1318.0

				I/50 a I/79 Hriadky - križovatka		0.5		51.8

				I/18 a I/67 Prešov -Nám. mieru. križov.				60.0

				I/77 Gerlachov rekonštrukcia *		0.9		54.6

				I/15 Domaša rek. vozovky		2.1		120.6

				I/15 Domaša rek. vozovky, II. et.		1.2		63.4

				I/67 a II/526 Rožňava križ. Štítnik		0.4		51.2

				I/67 a II/526 Rožňava križ. mesto		0.4		55.2

				I/68 Plavnica preložka cesty		5.8		942.0

				I/68 Mníšek n/P-št.hr.SR/PR prel.*		0.7		372.3

				I/15 Domaša rek. vozovky, III. et.		0.9		45.8

				I/18 Nižný Hrabovec - Petrovce n. L. preložka		19.6		2000.0

				I/50 Lipovník - Soroška - Jablonov, rek. c.		8.0		1300.0
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Hárok1

		

				IVSC Bratislava

				Názov stavby		dÍžka (km)		náklad (mil. Sk)		Harmonogram výstavby

										2007		2008		2009		2010

				I/51 Trnava-sev. obchvat, l. et.		1.7		449.1

				I/75 Galanta - obchvat, 1. st.		1.1		275.0

				I/64 Topoľčany - preložka, II. et.		3.7		411.2

				I/51 Trnava-sev. obchvat, II. et. *		1.9		357.9

				I/51 Trnava-sev. obchvat, III. et. *		0.9		531.5

				I/51 Trnava, Nitrianska ul.		0.6		165.1

				I/65 Nitra-Hr.Beňadik,BO(Kol.Štit.)				56.8

				I/51 Šelpice		2.7		44.0

				I/65 Nitra-Hr.Beňadik,BO(Zl.Mor.)				50.7

				I/75 Demandice, zosuv		0.8		48.4

				I/75 Galanta, obchvat 2.st.*		4.9		523.3

				I/51 Boleráz		3.6		143.8

				I/75 Galanta, obchvat 3.st.*		4.9		1393.5

				IVSC Žilina

				Názov stavby		dÍžka (km)		náklad (mil. Sk)		Harmonogram výstavby

										2007		2008		2009		2010

				Priv. Žilina-juh Let Lietav.Lúčka		2.7		1030.6

				I/18 Žilina - Strážov		2.3		471.5

				II/520 N.Bystrica - Orav. Lesná		9.5		1670.4

				I/64Prievidza obchvat. I.et., 1st.		1.3		139.2

				I/59 Ružomberok - most 062		0.1		102.5

				I/12 Čierne - bod. závada		0.3		82.6

				Čadca - obchvat, prel. I/11		1.3		258.0

				I/61 Trenčín, most *		2.4		2381.0

				I/59 Dolný Kubín-hr.ok. 3pruh *		4.0		397.5

				I/61 - I/57 Dubnica/V. - križovatka		0.3		40.0

				I/18 Žilina - juhovýchod		6.7		652.0

				I/18 Strečno - D. Skala*		9.5		341.0

				I/64 Nitr. Pravno - obchvat		7.8		955.0

				I/64 R. Teplice - Kľače		3.8		332.0

				I/64 Partizánske obchvat		3.0		435.0

				I/64 Kľače - Šuja		4.8		533.0

				I/64 Prievidza obchvat - I. etapa, 2. Stavba *		1.9		560.0

				I/50 Handlová - centrum*		0.5		150.0

				I/78 Námestovo - prieťah*		2.4		250.0

				I/65 Mošovce - Diviaky		4.4		220.0

				I/64 Porúbka - obchvat		2.6		460.0

				I/64 Čereňany - bodová závada		0.8		56.0

				I/64 Prievidza - obchvat - II. etapa*		4.0		650.0

				IVSC Banská Bystrica

				Názov stavby		dÍžka (km)		náklad (mil. Sk)		Harmonogram výstavby

										2007		2008		2009		2010

				I/59 Jelenec-núdz.zál.		1.6		216.9

				I/50 Lovčica- hr. kraja, sanácia		6.6		390.1

				I/66 B. Bystrica križ. III/06634		0.4		171.1

				I/72 Piesok -Bystrá l. etapa		1.5		90.7

				I/59 Motyčky - núdzový záliv		1.2		132.6

				I/72 Piesok - Bystrá II.etapa		3.0		173.0

				I/66 B. Bystrica -sev. obchvat *		5.7		3726.6

				I/50 Hr. Breznica - Budča (súbeh)		2.8		55.8

				I/59 Donovaly 2 - núdzový záliv		2.4		146.2

				I/65 Kremnica - Kremnické Bane *		1.5		333.3

				I/67 Kráľ - hranica SR/MR		0.7		104.7

				I/75 Veľký Krtíš - Pôtor, sanácia*		3.5		145.0

				I/66 Brezno - Polomka, STO rek*		19.0		1301.0

				I/66 Polomka - bodová závada		3.8		179.0

				I/59,I/66 Slovenská Ľupča - hr. kraja Donovaly		15.0		5950.0																začatie pred r. 2007						začatie a ukončenie výstavby 2007 -2010						ukončenie po r. 2010

				I/66 Banská Bystrica - Brezno*		40.0		1810.0

				I/50 Zvolen, Pustý hrad - Neresnica		0.8		484.4

				I/50 Pstruša - Detva		5.7		121.0

				I/71 Lučenec - hranica SR/MR		26.0		2057.4

				I/65 Kremnické Bane - hr.kraja*		4.5		733.0

				IVSC Košice

				Názov stavby		dÍžka (km)		náklad (mil. Sk)		Harmonogram výstavby

										2007		2008		2009		2010

				I/74 Humenné preložka cesty		1.7		146.3

				I/77 Mokroluh - Bardejov rek .		1.8		156.7

				I/68 Lipany preložka cesty		1.6		234.6

				I/68 Priv. Košice Preš.Seč.III.etapa		1.5		523.0

				Privádzač Prešov západ		1.6		305.5

				I/74 - 016 Dlhé nlCirochou most		1.4		104.0

				I/73 Giraltovce prieťah rekonštr.		1.5		137.0

				I/50 Michalovce križovatka		0.4		63.0

				I/18 Vranov n/Topľou, križ.		0.5		67.6

				I/18 Hlinné prieťah, rekonštr.		1.1		140.5

				I/15 Miňovce - rek. cesty		0.7		55.5

				I/67 Poprad - Kežmarok, I.etapa		5.1		1318.0

				I/50 a I/79 Hriadky - križovatka		0.5		51.8

				I/18 a I/67 Prešov -Nám. mieru. križov.				60.0

				I/77 Gerlachov rekonštrukcia *		0.9		54.6

				I/15 Domaša rek. vozovky		2.1		120.6

				I/15 Domaša rek. vozovky, II. et.		1.2		63.4

				I/67 a II/526 Rožňava križ. Štítnik		0.4		51.2

				I/67 a II/526 Rožňava križ. mesto		0.4		55.2

				I/68 Plavnica preložka cesty		5.8		942.0

				I/68 Mníšek n/P-št.hr.SR/PR prel.*		0.7		372.3

				I/15 Domaša rek. vozovky, III. et.		0.9		45.8

				I/18 Nižný Hrabovec - Petrovce n. L. preložka		19.6		2000.0

				I/50 Lipovník - Soroška - Jablonov, rek. c.		8.0		1300.0
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				IVSC Bratislava

				Názov stavby		dÍžka (km)		náklad (mil. Sk)		Harmonogram výstavby

										2007		2008		2009		2010

				I/51 Trnava-sev. obchvat, l. et.		1.7		449.1

				I/75 Galanta - obchvat, 1. st.		1.1		275.0

				I/64 Topoľčany - preložka, II. et.		3.7		411.2

				I/51 Trnava-sev. obchvat, II. et. *		1.9		357.9

				I/51 Trnava-sev. obchvat, III. et. *		0.9		531.5

				I/51 Trnava, Nitrianska ul.		0.6		165.1

				I/65 Nitra-Hr.Beňadik,BO(Kol.Štit.)				56.8

				I/51 Šelpice		2.7		44.0

				I/65 Nitra-Hr.Beňadik,BO(Zl.Mor.)				50.7

				I/75 Demandice, zosuv		0.8		48.4

				I/75 Galanta, obchvat 2.st.*		4.9		523.3

				I/51 Boleráz		3.6		143.8

				I/75 Galanta, obchvat 3.st.*		4.9		1393.5

				IVSC Žilina

				Názov stavby		dÍžka (km)		náklad (mil. Sk)		Harmonogram výstavby

										2007		2008		2009		2010

				Priv. Žilina-juh Let Lietav.Lúčka		2.7		1030.6

				I/18 Žilina - Strážov		2.3		471.5

				II/520 N.Bystrica - Orav. Lesná		9.5		1670.4

				I/64Prievidza obchvat. I.et., 1st.		1.3		139.2

				I/59 Ružomberok - most 062		0.1		102.5

				I/12 Čierne - bod. závada		0.3		82.6

				I/59Dolný Kubín-hr.ok. 3pruh *		4.0		397.5

				Čadca - obchvat, prel. I/11		1.3		258.0

				I/61 Trenčín, most *		2.4		2381.0

				I/61 - I/57 Dubnica/V. - križovatka		0.3		40.0

				I/18 Žilina - juhovýchod		6.7		652.0

				I/18 Strečno - D. Skala*		9.5		341.0

				I/64 Nitr. Pravno - obchvat		7.8		955.0

				I/64 R. Teplice - Kľače		3.8		332.0

				I/64 Partizánske obchvat		3.0		435.0

				I/64 Kľače - Šuja		4.8		533.0

				I/64 Prievidza obchvat - I. etapa, 2. Stavba *		1.9		560.0

				I/50 Handlová - centrum*		0.5		150.0

				I/78 Námestovo - prieťah*		2.4		250.0

				I/65 Mošovce - Diviaky		4.4		220.0

				I/64 Porúbka - obchvat		2.6		460.0

				I/64 Čereňany - bodová závada		0.8		56.0

				I/64 Prievidza - obchvat - II. etapa*		4.0		650.0

				IVSC Banská Bystrica

				Názov stavby		dÍžka (km)		náklad (mil. Sk)		Harmonogram výstavby

										2007		2008		2009		2010

				I/59 Jelenec-núdz.zál.		1.6		216.9

				I/50 Lovčica- hr. kraja, sanácia		6.6		390.1

				I/66 B. Bystrica križ. III/06634		0.4		171.1

				I/72 Piesok -Bystrá l. etapa		1.5		90.7

				I/59 Motyčky - núdzový záliv		1.2		132.6

				I/72 Piesok - Bystrá II.etapa		3.0		173.0

				I/66 B. Bystrica -sev. obchvat *		5.7		3726.6

				I/50 Hr. Breznica - Budča (súbeh)		2.8		55.8

				I/59 Donovaly 2 - núdzový záliv		2.4		146.2

				I/65 Kremnica - Kremnické Bane *		1.5		333.3

				I/67 Kráľ - hranica SR/MR		0.7		104.7

				I/75 Veľký Krtíš - Pôtor, sanácia*		3.5		145.0

				I/66 Brezno - Polomka, STO rek*		19.0		1301.0

				I/66 Polomka - bodová závada		3.8		179.0

				I/59,I/66 Slovenská Ľupča - hr. kraja Donovaly		15.0		5950.0																začatie pred r. 2007						začatie a ukončenie výstavby 2007 -2010						ukončenie po r. 2010

				I/66 Banská Bystrica - Brezno*		40.0		1810.0

				I/50 Zvolen, Pustý hrad - Neresnica		0.8		484.4

				I/50 Pstruša - Detva		5.7		121.0

				I/71 Lučenec - hranica SR/MR		26.0		2057.4

				I/65 Kremnické Bane - hr.kraja*		4.5		733.0

				IVSC Košice

				Názov stavby		dÍžka (km)		náklad (mil. Sk)		Harmonogram výstavby

										2007		2008		2009		2010

				I/74 Humenné preložka cesty		1.7		146.3

				I/77 Mokroluh - Bardejov rek .		1.8		156.7

				I/68 Lipany preložka cesty		1.6		234.6

				I/68 Priv. Košice Preš.Seč.III.etapa		1.5		523.0

				Privádzač Prešov západ		1.6		305.5

				I/74 - 016 Dlhé nlCirochou most		1.4		104.0

				I/73 Giraltovce prieťah rekonštr.		1.5		137.0

				I/50 Michalovce križovatka		0.4		63.0

				I/18 Vranov n/Topľou, križ.		0.5		67.6

				I/18 Hlinné prieťah, rekonštr.		1.1		140.5

				I/15 Miňovce - rek. cesty		0.7		55.5

				I/67 Poprad - Kežmarok, I.etapa		5.1		1318.0

				I/50 a I/79 Hriadky - križovatka		0.5		51.8

				I/18 a I/67 Prešov -Nám. mieru. križov.				60.0

				I/77 Gerlachov rekonštrukcia *		0.9		54.6

				I/15 Domaša rek. vozovky		2.1		120.6

				I/15 Domaša rek. vozovky, II. et.		1.2		63.4

				I/67 a II/526 Rožňava križ. Štítnik		0.4		51.2

				I/67 a II/526 Rožňava križ. mesto		0.4		55.2

				I/68 Plavnica preložka cesty		5.8		942.0

				I/68 Mníšek n/P-št.hr.SR/PR prel.*		0.7		372.3

				I/15 Domaša rek. vozovky, III. et.		0.9		45.8

				I/18 Nižný Hrabovec - Petrovce n. L. preložka		19.6		2000.0

				I/50 Lipovník - Soroška - Jablonov, rek. c.		8.0		1300.0
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				IVSC Bratislava

				Názov stavby		dÍžka (km)		náklad (mil. Sk)		Harmonogram výstavby

										2007		2008		2009		2010

				I/51 Trnava-sev. obchvat, l. et.		1.7		449.1

				I/75 Galanta - obchvat, 1. st.		1.1		275.0

				I/64 Topoľčany - preložka, II. et.		3.7		411.2

				I/51 Trnava-sev. obchvat, II. et. *		1.9		357.9

				I/51 Trnava-sev. obchvat, III. et. *		0.9		531.5

				I/51 Trnava, Nitrianska ul.		0.6		165.1

				I/65 Nitra-Hr.Beňadik,BO(Kol.Štit.)				56.8

				I/51 Šelpice		2.7		44.0

				I/65 Nitra-Hr.Beňadik,BO(Zl.Mor.)				50.7

				I/75 Demandice, zosuv		0.8		48.4

				I/75 Galanta, obchvat 2.st.*		4.9		523.3

				I/51 Boleráz		3.6		143.8

				I/75 Galanta, obchvat 3.st.*		4.9		1393.5

				IVSC Žilina

				Názov stavby		dÍžka (km)		náklad (mil. Sk)		Harmonogram výstavby

										2007		2008		2009		2010

				Priv. Žilina-juh Let Lietav.Lúčka		2.7		1030.6

				I/18 Žilina - Strážov		2.3		471.5

				II/520 N.Bystrica - Orav. Lesná		9.5		1670.4

				I/64Prievidza obchvat. I.et., 1st.		1.3		139.2

				I/59 Ružomberok - most 062		0.1		102.5

				I/12 Čierne - bod. závada		0.3		82.6

				I/59Dolný Kubín-hr.ok. 3pruh *		4.0		397.5

				Čadca - obchvat, prel. I/11		1.3		258.0

				I/61 Trenčín, most *		2.4		2381.0

				I/61 - I/57 Dubnica/V. - križovatka		0.3		40.0

				I/18 Žilina - juhovýchod		6.7		652.0

				I/18 Strečno - D. Skala*		9.5		341.0

				I/64 Nitr. Pravno - obchvat		7.8		955.0

				I/64 R. Teplice - Kľače		3.8		332.0

				I/64 Partizánske obchvat		3.0		435.0

				I/64 Kľače - Šuja		4.8		533.0

				I/64 Prievidza obchvat - I. etapa, 2. Stavba *		1.9		560.0

				I/50 Handlová - centrum*		0.5		150.0

				I/78 Námestovo - prieťah*		2.4		250.0

				I/65 Mošovce - Diviaky		4.4		220.0

				I/64 Porúbka - obchvat		2.6		460.0

				I/64 Čereňany - bodová závada		0.8		56.0

				I/64 Prievidza - obchvat - II. etapa*		4.0		650.0

				IVSC Banská Bystrica

				Názov stavby		dÍžka (km)		náklad (mil. Sk)		Harmonogram výstavby

										2007		2008		2009		2010

				I/59 Jelenec-núdz.zál.		1.6		216.9

				I/50 Lovčica- hr. kraja, sanácia		6.6		390.1

				I/66 B. Bystrica križ. III/06634		0.4		171.1

				I/72 Piesok -Bystrá l. etapa		1.5		90.7

				I/59 Motyčky - núdzový záliv		1.2		132.6

				I/72 Piesok - Bystrá II.etapa		3.0		173.0

				I/66 B. Bystrica -sev. obchvat *		5.7		3726.6

				I/50 Hr. Breznica - Budča (súbeh)		2.8		55.8

				I/59 Donovaly 2 - núdzový záliv		2.4		146.2

				I/65 Kremnica - Kremnické Bane *		1.5		333.3

				I/67 Kráľ - hranica SR/MR		0.7		104.7

				I/75 Veľký Krtíš - Pôtor, sanácia*		3.5		145.0

				I/66 Brezno - Polomka, STO rek*		19.0		1301.0

				I/66 Polomka - bodová závada		3.8		179.0

				I/59,I/66 Slovenská Ľupča - hr. kraja Donovaly		15.0		5950.0																začatie pred         r. 2007						začatie a ukončenie výstavby 2007 -2010						ukončenie po r. 2010

				I/66 Banská Bystrica - Brezno*		40.0		1810.0

				I/50 Zvolen, Pustý hrad - Neresnica		0.8		484.4

				I/50 Pstruša - Detva		5.7		121.0

				I/71 Lučenec - hranica SR/MR		26.0		2057.4

				I/65 Kremnické Bane - hr.kraja*		4.5		733.0

				IVSC Košice

				Názov stavby		dÍžka (km)		náklad (mil. Sk)		Harmonogram výstavby

										2007		2008		2009		2010

				I/74 Humenné preložka cesty		1.7		146.3

				I/77 Mokroluh - Bardejov rek .		1.8		156.7

				I/68 Lipany preložka cesty		1.6		234.6

				I/68 Priv. Košice Preš.Seč.III.etapa		1.5		523.0

				Privádzač Prešov západ		1.6		305.5

				I/74 - 016 Dlhé nlCirochou most		1.4		104.0

				I/73 Giraltovce prieťah rekonštr.		1.5		137.0

				I/50 Michalovce križovatka		0.4		63.0

				I/18 Vranov n/Topľou, križ.		0.5		67.6

				I/18 Hlinné prieťah, rekonštr.		1.1		140.5

				I/15 Miňovce - rek. cesty		0.7		55.5

				I/67 Poprad - Kežmarok, I.etapa		5.1		1318.0

				I/50 a I/79 Hriadky - križovatka		0.5		51.8

				I/18 a I/67 Prešov -Nám. mieru. križov.				60.0

				I/77 Gerlachov rekonštrukcia *		0.9		54.6

				I/15 Domaša rek. vozovky		2.1		120.6

				I/15 Domaša rek. vozovky, II. et.		1.2		63.4

				I/67 a II/526 Rožňava križ. Štítnik		0.4		51.2

				I/67 a II/526 Rožňava križ. mesto		0.4		55.2

				I/68 Plavnica preložka cesty		5.8		942.0

				I/68 Mníšek n/P-št.hr.SR/PR prel.*		0.7		372.3

				I/15 Domaša rek. vozovky, III. et.		0.9		45.8

				I/18 Nižný Hrabovec - Petrovce n. L. preložka		19.6		2000.0

				I/50 Lipovník - Soroška - Jablonov, rek. c.		8.0		1300.0
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				IVSC Bratislava

				Názov stavby		dÍžka (km)		náklad (mil. Sk)		Harmonogram výstavby

										2007		2008		2009		2010

				I/51 Trnava-sev. obchvat, l. et.		1.7		449.1

				I/75 Galanta - obchvat, 1. st.		1.1		275.0

				I/64 Topoľčany - preložka, II. et.		3.7		411.2

				I/51 Trnava-sev. obchvat, II. et. *		1.9		357.9

				I/51 Trnava-sev. obchvat, III. et. *		0.9		531.5

				I/51 Trnava, Nitrianska ul.		0.6		165.1

				I/65 Nitra-Hr.Beňadik,BO(Kol.Štit.)				56.8

				I/51 Šelpice		2.7		44.0

				I/65 Nitra-Hr.Beňadik,BO(Zl.Mor.)				50.7

				I/75 Demandice, zosuv		0.8		48.4

				I/75 Galanta, obchvat 2.st.*		4.9		523.3

				I/51 Boleráz		3.6		143.8

				I/75 Galanta, obchvat 3.st.*		4.9		1393.5

				IVSC Žilina

				Názov stavby		dÍžka (km)		náklad (mil. Sk)		Harmonogram výstavby

										2007		2008		2009		2010

				Priv. Žilina-juh Let Lietav.Lúčka		2.7		1030.6

				I/18 Žilina - Strážov		2.3		471.5

				II/520 N.Bystrica - Orav. Lesná		9.5		1670.4

				I/64Prievidza obchvat. I.et., 1st.		1.3		139.2

				I/59 Ružomberok - most 062		0.1		102.5

				I/12 Čierne - bod. závada		0.3		82.6

				I/59Dolný Kubín-hr.ok. 3pruh *		4.0		397.5

				Čadca - obchvat, prel. I/11		1.3		258.0

				I/61 Trenčín, most *		2.4		2381.0

				I/61 - I/57 Dubnica/V. - križovatka		0.3		40.0

				I/18 Žilina - juhovýchod		6.7		652.0

				I/18 Strečno - D. Skala*		9.5		341.0

				I/64 Nitr. Pravno - obchvat		7.8		955.0

				I/64 R. Teplice - Kľače		3.8		332.0

				I/64 Partizánske obchvat		3.0		435.0

				I/64 Kľače - Šuja		4.8		533.0

				I/64 Prievidza obchvat - I. etapa, 2. Stavba *		1.9		560.0

				I/50 Handlová - centrum*		0.5		150.0

				I/78 Námestovo - prieťah*		2.4		250.0

				I/65 Mošovce - Diviaky		4.4		220.0

				I/64 Porúbka - obchvat		2.6		460.0

				I/64 Čereňany - bodová závada		0.8		56.0

				I/64 Prievidza - obchvat - II. etapa*		4.0		650.0

				IVSC Banská Bystrica

				Názov stavby		dÍžka (km)		náklad (mil. Sk)		Harmonogram výstavby

										2007		2008		2009		2010

				I/59 Jelenec-núdz.zál.		1.6		216.9

				I/50 Lovčica- hr. kraja, sanácia		6.6		390.1

				I/66 B. Bystrica križ. III/06634		0.4		171.1

				I/72 Piesok -Bystrá l. etapa		1.5		90.7

				I/59 Motyčky - núdzový záliv		1.2		132.6

				I/72 Piesok - Bystrá II.etapa		3.0		173.0

				I/66 B. Bystrica -sev. obchvat *		5.7		3726.6

				I/50 Hr. Breznica - Budča (súbeh)		2.8		55.8

				I/59 Donovaly 2 - núdzový záliv		2.4		146.2

				I/65 Kremnica - Kremnické Bane *		1.5		333.3

				I/67 Kráľ - hranica SR/MR		0.7		104.7

				I/75 Veľký Krtíš - Pôtor, sanácia*		3.5		145.0

				I/66 Brezno - Polomka, STO rek*		19.0		1301.0

				I/66 Polomka - bodová závada		3.8		179.0

				I/59,I/66 Slovenská Ľupča - hr. kraja Donovaly		15.0		5950.0																začatie pred r. 2007						začatie a ukončenie výstavby 2007 -2010						ukončenie po r. 2010

				I/66 Banská Bystrica - Brezno*		40.0		1810.0

				I/50 Zvolen, Pustý hrad - Neresnica		0.8		484.4

				I/50 Pstruša - Detva		5.7		121.0

				I/71 Lučenec - hranica SR/MR		26.0		2057.4

				I/65 Kremnické Bane - hr.kraja*		4.5		733.0

				IVSC Košice

				Názov stavby		dÍžka (km)		náklad (mil. Sk)		Harmonogram výstavby

										2007		2008		2009		2010

				I/74 Humenné preložka cesty		1.7		146.3

				I/77 Mokroluh - Bardejov rek .		1.8		156.7

				I/68 Lipany preložka cesty		1.6		234.6

				I/68 Priv. Košice Preš.Seč.III.etapa		1.5		523.0

				Privádzač Prešov západ		1.6		305.5

				I/74 - 016 Dlhé nlCirochou most		1.4		104.0

				I/73 Giraltovce prieťah rekonštr.		1.5		137.0

				I/50 Michalovce križovatka		0.4		63.0

				I/18 Vranov n/Topľou, križ.		0.5		67.6

				I/18 Hlinné prieťah, rekonštr.		1.1		140.5

				I/15 Miňovce - rek. cesty		0.7		55.5

				I/67 Poprad - Kežmarok, I.etapa		5.1		1318.0

				I/50 a I/79 Hriadky - križovatka		0.5		51.8

				I/18 a I/67 Prešov -Nám. mieru. križov.				60.0

				I/77 Gerlachov rekonštrukcia *		0.9		54.6

				I/15 Domaša rek. vozovky		2.1		120.6

				I/15 Domaša rek. vozovky, II. et.		1.2		63.4

				I/67 a II/526 Rožňava križ. Štítnik		0.4		51.2

				I/67 a II/526 Rožňava križ. mesto		0.4		55.2

				I/68 Plavnica preložka cesty		5.8		942.0

				I/68 Mníšek n/P-št.hr.SR/PR prel.*		0.7		372.3

				I/15 Domaša rek. vozovky, III. et.		0.9		45.8

				I/18 Nižný Hrabovec - Petrovce n. L. preložka		19.6		2000.0

				I/50 Lipovník - Soroška - Jablonov, rek. c.		8.0		1300.0
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príloha č.5 pôvodná

		IVSC Bratislava

		Názov stavby		dÍžka		zač.		ukon.		náklad		2007		2008		2009		2010

		1/65 Nitra-Hr.Beňadik, Beladice				11-May		11-Aug		27.585		11.287		0.04

		1/51 Trnava - most 51 - 096		0.077		12-Jun		11-Jul		8.292		7.7

		1/2 Pl. Štvrtok, most č. 2-19		0.041		7-Jul		12-Jul		7.582		6.74

		1/64 Topoľčany - preložka, II. et.		3.65		9-Jul		10-Oct		411.15		33.712		30		210		136.893

		1/75 Galanta - obchvat, 1. st.		1.118		7-Jul		9-Aug		274.987		42.518		72.879

		1/51 Trnava-sev. obchvat, l. et.		1.709		9-Jun		12-Sep		449.05		49.433		114.948

		1/51 Trnava-sev. obchvat, II. et. *		1.9		12-Jul		12-Sep		357.875		10.55		10		186.4		114.956

		1/51 Trnava-sev. obchvat, III. et. *		0.9		12-Jul		12-Sep		531.542		5.6		12		250.55		256.521

		1/51 Levice, križovatka KNL.				5-Aug		10-Aug		34.25		0.27		33.134		33.42

		1/51 Vráble, križovatka				5-Aug		9-Aug		19.436		0.05		19.16

		1/7 5 Demandice, zosuv		0.8		5-Aug		12-Aug		48.376		0.236		47.236

		1/51 Trnava, Nitrianska ul.		0.626		5-Aug		10-Sep		165.11		1.2		57.69		103.933		0

		1/63 Rovinka, BO				10-Jul		6-Aug		11.3		1.01		9.609

		1/63 Dunajská Lužná BO				10-Jul		10-Sep		30		1.83		29.57

		I/65 Nitra-Hr.Beňadik,BO(Kol.Štit.)				11-Aug		12-Sep		56.751						46.336		0

		I/65 Nitra-Hr.Beňadik,BO(Zl.Mor.)				3-Sep		12-Sep		50.735						48.397		0

		I/75 Galanta, obchvat 2.st.		4.898		2-Sep		12-Oct		523.285						225		255.02

		I/75 Galanta, obchvat 3.st.		4.9		7-Oct		11-Dec		1393.535						2.408		400

		I/51 Šelpice		2.741		3-Sep		10-Sep		44						43.7		0

		I/51 Boleráz		3.611		9-Sep		12-Oct		143.809						15		128.002

		CELKOM								4588.65		172.136		436.266		1165.144		1291.392

		Ohrozené stavby - spolu								267.172		1.756		157.22		137.353		0

		OPD 07-13								2806.237		16.15		22		664.358		1026.497

		OPD 07-13 spolufinancovanie ŠR 15 %								420.93555		2.4225		3.3		99.6537		153.97455

		OPD 06								724.037		91.951		187.827		0		0

		OPD 06 spolufinancovanie ŠR										91.951

		LEN zo ŠR										64.035		226.439		500.786		264.895

		ŠR + spolufinancovanie ŠR										158.4085		229.739		600.4397		418.86955

		FONDY										13.7275		206.527		564.7043		872.52245

		IVSC Žilina

		Názov stavby		dÍžka		zač.		ukon.		náklad( mil. Sk)		2007		2008		2009		2010

		I/59 Dlhá nad Oravou - most 087		0.145		11-May		4-Jul		37.526		7.618

		I/65 Mošovce - mosty 084,085		0.19		3-Jun		11-Jul		20.839		11.636

		1/78 Príslop - zosuv L etapa		0.41		6-Jun		5-Jul		22.85		18.677

		I/50 Bánovce nad Bebr. - zosuv		0.3		7-Jun		7-Jul		23.286		4.88

		1/18 Sučany - križovatka		0.379		5-Jun		6-Jul		38.035		18.464

		II/520 N.Bystrica - Orav. Lesná		9.45		9-Apr		5-Sep		1,670.38		500		368		350

		Priv. Žilina-juh Let Lietav.Lúčka		2.7		1-Mar		12-Aug		1,030.63		384.196		15.566		2

		1/18 Žilina - Strážov		2.29		1-Jun		11-Jul		471.5		75.504		303.493

		I/61 Trenčín, most		2.4		12-Jul		10-Nov		2381		4.333		100		400		1,876.67

		1/18 Vrútky most 290		0.314		11-Jul		10-Aug		19.1		10.1		8.44

		I/65 Príbovce most 088		0.153		11-Jul		10-Aug		12		0.1		11.475

		I/61 Ladce most 080		0.13		12-Jul		11-Aug		28.8		0.15		26.38

		I/72 Hranica krajov - zosuv		0.34		11-Jul		10-Aug		19.998		0.6		18.664

		I/64Prievidza obchvat. I.et., 1st.		1.291		3-Jul		6-Aug		139.2		35		26.912

		I/59 Ružomberok - most 062		0.12		4-Jul		9-Aug		102.5		24.8		73.479

		I/18 Sučany - centr. križovatka		0.335		04/08		12-Aug		19.8		0.12		18.775

		I/59Dolný Kubín-hr.ok. 3pruh		3.977		5-Aug		10-Nov		397.5		3.1		5.9		55.6		329.717

		I/18 - II/584 Lipt.Mikuláš - križ.		0.35		9-Jun		9-Aug		26.78		15.328		8.703

		1/18 a II/507 Bytča - križovatka		0.167		4-Jun		4-Aug		15.4		0.16		12.633

		Privádzač Žilina - ľavob., II. et.		0.884		10/00		10-Mar		259.913		0.6

		Privádzač Žilina estak. - Brodno		0.9		12-Feb		6-May		723.884		0.617

		Čadca - obchvat, prel. I/11		1.3		10-Jun		11-Oct		257.99		4.8		125		122.418

		I/12 Čierne - bod. závada		0.313		2-Jul		5-Sep		82.586		62.45		18.355

		I/49 Dohňany - rozšírenie								37.2		21		16.2

		I/18 Makov - zosuv		0.56		4-Aug		12-Aug		27.5		0.11		26.742

		I/59 Kňažia - zosuv		0.29		4-Aug		12-Aug		22		0.17		21.221

		I/50 Trenč. Mitice - zosuv		0.175		4-Aug		5-Sep		18						6

		I/18 Kolárovice pod Čiakovom - zzzzzoszosuv		0.16		4-Aug		12-Aug		17.5		0.35		16.585

		I/11 Budatín - križovatka		0.1		6-Aug		11-Sep		18						7

		I/61 T. Teplá - križovatka		0.12		9-Aug		5-Oct		27						20		6.3

		I/70 Istebné - most 011		0.415		11-Aug		11-Sep		7						6.7		0.3

		I/61 - I/57 Dubnica/V. - križovatka		0.34		3-Sep		10-Oct		40						35		4.15

		I/64 Nitr. Pravno - obchvat		7.836		8-Sep		Jul-13		954.96						3		30

		I/18 Žilina - juhovýchod		6.7		7-Aug		5-Oct		652						74.81		9

		I/64 Partizánske obchvat		3		9-Nov		Jul-14		435						4		10

		I/65 Mošovce - Diviaky		4.373		3-Oct		3-Dec		220						6.555		15

		I/72 Kráľova Lehota - most 036		0.4		12-Sep		5-Nov		35						3		25

		I/18 Lipt. Sliače - most 332		0.3		11-Sep		12-Oct		20						1.4		18

		I/59 Lipt. Osada - most 046		0.3		12-Sep		12-Oct		30						2.3		27

		I/50 Nitrica - križovatka		0.5		8-Oct		2-Dec		39						1.5		8

		I/64 R. Teplice - Kľače		3.821		10-Sep		9-Nov		332						17		150

		I/64 Porúbka - obchvat		2.6		3-Oct		7-Dec		460						8		47.5

		I/50 Drietoma - obchvat		5.7		4-Nov		Oct-14		760						10		4

		I/64 Kľače - Šuja		4.816		5-Sep		8-Dec		533						200		200

		I/64 Čereňany - bodová závada		0.8		11-Oct		8-Dec		56						4		5

		I/64 Prievidza obchvat - I. etapa, 2. Stavba		1.932		4-Sep		2-Dec		560						24		32.25

		I/18 Strečno - D. Skala		9.5		7-Aug		6-Oct		341						30		100

		I/64 Prievidza - obchvat - II. etapa		4		12-Oct		Nov-13		650						6		6

		I/50 Handlová - centrum		0.541		6-Sep		8-Nov		150						28		66

		I/78 Námestovo - prieťah		2.421		8-Sep		11-Nov		250						7		112

		CELKOM								14493.657		1204.863		1222.523		1435.283		3081.884

		Ohrozené stavby - spolu								102.2		0.91		95.956		0		0

		OPD 07-13								4729.5		7.433		105.9		550.6		2522.634

		OPD 07-13 spolufinancovanie ŠR 15 %								709.425		1.11495		15.885		82.59		378.3951

		OPD 06								610.7		110.504		330.405		0		0

		OPD 06 spolufinancovanie ŠR										110.504

		LEN zo ŠR								9153.457		1086.926		786.218		884.683		559.25

		ŠR + spolufinancovanie ŠR										1198.54495		802.103		967.273		937.6451

		FONDY										6.31805		420.42		468.01		2144.2389

		IVSC Banská Bystrica

		Názov stavby		dÍžka		zač.		ukon.		náklad(mil. Sk)		2007		2008		2009		2010

		I/50 Detva - most 199		0.122		10-Jan		9-Jun		57.617		1.126

		I/66 Medzibrod - most 085		0.628		8-Jun		7-Jul		13.983		13.562

		I/50 Podriváň - oporný múr		0.29		10-Jun		6-Jul		13.086		10.267

		I/59 Je1enec-núdz.zál.		1.6		11-May		7-Aug		216.581		61.499		51.126

		I/75 Čebovce - AZ		0.24		9-Jun		9-Jul		8.018		6.05

		I/65 a 1/50 križ. Žiar nad Hr.		0.4		9-Jun		6-Jul		34.159		31.446

		I/75 Dolné Plachtince - most 052		0.31		6-Jul		10-Jul		21.508		0.894		18.131

		I/50 Lovčica- hr. kraja, sanácia		6.56		9-Jul		8-Aug		390.122		49.03		98.78

		I/66 B. Bystrica križ. III/06634		0.43		6-Jul		7-Aug		171.141		27.85		40.67

		1/72 Piesok -Bystrá l. etapa		1.5		4-Jul		6-Aug		90.749		28.61		8.028

		I/72 Piesok - Bystrá II.etapa		3.014		5-Jul		7-Aug		172.955		24.395		10		29.604

		I/59 Motyčky - núdzový záliv		1.166		8-Jul		8-Aug		132.635		20.732		32.925

		I/66 B. Bystrica -sev. obchvat		5.65		10-Jul		6-Oct		3,726.62		92.001		207		1,442.69		1,876.67

		I/50 Hr. Breznica -Budča (súbeh)		2.818		5-Aug		11-Aug		55.854		1.2		51.764

		I/59 Donovaly 2 - núdzový záliv		2.407		5-Aug		10-Sep		146.2		9		75		62.2

		I/50 Kriváň - most 201		0.166		9-Jun		6-Jul		15.273		9.019

		I/66 Telgárt - most 161		0.155		8-Jul		7-Aug		11.139		1.525		8.991

		I/65 Kremnica - Kremnické Bane		1.45		9-Aug		11-Oct		333.3						144.9		152.25

		I/59,I/66 Slovenská Ľupča - hr. kraja Donovaly		15		12-Oct		Dec-14		5950								179.5

		I/66 Banská Bystrica - Brezno		40		12-Oct		Dec-14		1810						-		200

		I/67 Kráľ - hranica SR/MR		0.74		6-Aug		8-Oct		104.746						56.5		16.846

		I/50 Zvolen, Pustý hrad - Neresnica		0.784		9-Oct		Mar-13		484.43						-		45.23

		I/50 Pstruša - Detva		5.69		10-Aug		10-Nov		121						-		4.5

		I/71 Lučenec - hranica SR/MR		26		10-Oct		May-13		2057.413						-		35

		I/75 Veľký Krtíš - Pôtor, sanácia		3.5		9-Aug		8-Oct		145						28.34		60.08

		I/66 Brezno - Polomka, STO rek		19		9-Aug		10-Oct		1301						172.84		550.08

		I/66 Polomka - bodová závada		3.8		7-Aug		6-Oct		179						59.5		54.6

		I/65 Kremnické Bane - hr.kraja		4.5		10-Oct		Apr-13		733						-		54.75

		I/59 Vlkanová - most 013		0.01		5-Sep		9-Sep		4.7						4.3		-

		I/50 Lieskovec - most 183		0.05		5-Sep		10-Sep		13.4						12.9		-

		I/59 Staré Hory - most 021		0.02		5-Sep		9-Sep		4.7						4.3		-

		I/59 Uľanka - technické opatrenia		0.03		6-Sep		11-Sep		14.6						14.6		-

		I/72 Mýto pod Ďumbierom - bod.zav.		0.1		5-Oct		11-Oct		7.5						0.5		7

		I/50 Kriváň - prieťah		2		5-Oct		11/110		15.5						0.5		15

		I/50 Pinciná - rek.cesty		1		5-Oct		12-Oct		19						1		18

		I/50 Víglaš - rek.cesty		0.5		5-Oct		12/110		26						1		25

		CELKOM								18601.928		388.206		602.415		2035.677		3294.505

		Ohrozené stavby - spolu								55.85		1.20		51.76		0.00		0.00

		OPD 07-13								8,374.12		101.00		282.00		1,910.47		2,948.43

		OPD 07-13 spolufinancovanie ŠR 15 %								1256.11785		15.15015		42.3		286.57095		442.26435

		OPD 06								957.602		150.617		190.403		29.604		0

		OPD 06 spolufinancovanie ŠR										150.617

		LEN zo ŠR								9270.207		136.588		130.012		95.6		346.076

		ŠR + spolufinancovanie ŠR										302.35515		172.312		382.17095		788.34035

		FONDY										85.85085		430.103		1653.50605		2506.16465

		IVSC Košice

		Názov stavby		dÍžka		zač.		ukon.		náklad(mil. Sk)		2007		2008		2009		2010

		I/67 - 076 Tatr. Kotlina most		0.125		2-Jun		7-Jul		15.225		2.423		0.222

		I/50 - 358 Pozdišovce most		0.25		6-Jun		7-Jul		14.965		4.34		0.004

		1/74 - 016 Dlhé nlCirochou most		1.438		9-Jun		8-Sep		104		25.85		40		32.505

		1/73 Kuková -zosuv		0.5		11-Jun		8-Jul		21.5		16.482		1.73

		I/67 Tatr. Kotlina - Ždiar zosuv		0.6		11-Jun		10-Jul		25.261		21.251		0.94

		I/50 Dargov zosuv		0.136		10-May		9-Jun		21.225		0.1

		1/74 Humenné preložka cesty		1.7		12-Mar		9-Jul		146.33		42.635

		1/77 Mokroluh - Bardejov rek .		1.8		12-Mar		6-Aug		156.742		65.77		33.98

		I/68 Lipany preložka cesty		1.6		3-Jun		10-Aug		234.6		55.196		131.679

		I/18 Lipníky chodníky		0.755		9-Jun		7-Aug		18.15		11.312		3.958

		1/74 Snina, križovatka		0.25		9-Jun		9-Jul		32.7		25.98		0.001

		1/77 Nižný Mirošov chodníky		1.1		7-Jun		8-Jul		10.327		7.227

		1/77 a III/5565 Bardejov, križ.		0.7		6-Jun		11-Jul		36.05		17.505		0.075

		1/73 Chmeľov autob. zastávka		1.067		9-Jun		7-Aug		28.7		15.135		11.315

		I/18 a II /533 Levoča, križovatka		0.5		3-Jul		10-Jul		27.08		25.9		0.004

		I/68 Pečovská N. Ves, chodníky		1		12-May		9-Jul		15.54		10.921		0.001

		I/68 Priv. Košice Preš.Seč.III.etapa		1.5		9-Jun		9-Aug		523		58.816		434.83

		Privádzač Prešov západ		1.6		Nov-99		10-Aug		305.525		30.3		193.467

		1/77 - 018 Lacková most		0.1		10-Jul		7-Aug		8.15		0.2		7.646

		1/77 - 031 Obručné most		0.1		10-Jul		9-Aug		8.15		0.206		7.681

		I/15 Miňovce - rek. cesty		0.693		9-Jul		9-Sep		55.52		2.673		20		32.224

		1/73 Giraltovce prieťah rekonštr.		1.5		4-Jul		8-Aug		136.952		26.75		21.363

		1/18 Hlinné prieťah, rekonštr.		1.078		9-Jul		9-Sep		140.5		0.7		50		70.304

		I/50 Michalovce križovatka		0.35		10-Jul		10-Aug		63		0.1		57.957

		I/50 a II/566 Tibava, križovatka		0.25		10-Jul		10-Aug		39		0.108		36.294

		I/18 Vranov n/Topľou, križ.		0.459		11-Jul		10-Aug		67.63		5.08		55.307

		1/79 Dvorianky odvod., chodníky		0.92		10-Jul		9-Aug		27.1		0.235		26.513

		1/79 a 11/552 Veľaty križovatka		0.64		11-Jul		10-Aug		17.45		0.425		16.621

		1/74 Humenné - okr. križovatka		1.1		3-Jul		10-Jul		12.7		12.1		0.6

		I/18 Čierne n/T-rieš. BO		1.8		4-Jul		9-Aug		35.3		5.05		30.25

		I/67 Poprad - Kežmarok, I.etapa		5.1		10-Jul		10-Oct		1,318.00		57.8		250		550		392.404

		I/68 - 063 Lemešany most		0.08		4-Aug		11-Aug		11.1		0.2		10.469

		I/18 - 485 Vranov most		0.13		10-Aug		10-Sep		34.5		2		2		29.773

		I/18 - 499 Nižný Hrabovec		0.15		3-Sep		10-Sep		14.65		0.05		0.6		14

		I/18 - 500 Stážske nadcestie		0.2		3-Sep		10-Sep		15.65		0.05		0.6		15

		I/18 - 468 Čierne nadcestie		0.2		4-Sep		10-Sep		15.65		0.455		0.5		14.695

		I/67 - 036 Stratená most		0.05		4-Aug		9-Aug		5		0		5

		I/50 - 283 Rožňava nadcestie		0.1		10-Aug		10-Sep		26.3		1.09		2.5		22.71

		1/77 Ľubotín - okr. hr. zosuvy		0.55		8-Aug		10-Sep		18.8		0.1		2		16.326

		I/68 Mníšek n/P-št.hr.SR/PR prel.		0.694		4-Oct		6-Dec		372.259		0		14		10		344.282

		I/79 Čierna - Solomonovo rek.		8.763		MPV				10		0.54		9.005

		I/50 a I/79 Hriadky - križovatka		0.48		3-Aug		11-Aug		51.8		0.14		50.569

		I/68 Plavnica preložka cesty		5.815		8-Oct		Aug-13		942		0.158		20		20		900.13

		I/77 Gerlachov rekonštrukcia		0.9		3-Sep		8-Oct		54.6		2.155		1.5		6		43.912

		I/68 Budimír prieťah		1.25		4-Aug		11-Aug		32.5		0.2		31.359

		I/67a II/526Rožňava križ. Štítnik		0.35		6-Sep		10-Oct		51.2		0		2.5		5		42.998

		I/67 a II/526 Rožňava križ. mesto		0.43		6-Sep		10-Oct		55.2		0		3		7		44.528

		I/74 Belá n/Ciroch. odv.chodníky		1.1		4-Aug		8-Sep		25.8		0		6		19.37

		I/50 Trhovište rek. vozovky		1.1		6-Aug		10-Sep		41.1		2.41		5		33.126

		I/67 Poprad - Kežmarok, II. etapa		10.5		2011		2014		3,350.00		0.91		0		15		3,324.59

		I/15 Domaša rek. vozovky		2.121		9-Aug		8-Oct		120.59						50		53.6

		I/15 Domaša rek. vozovky, II. et.		1.157		9-Sep		10-Oct		63.437						10		47.4

		I/15 Domaša rek. vozovky, III. et.		0.862		5-Oct		9-Nov		45.793						25		17

		I/79 Čierna - Solomonovo rek.		8.763						15						10		5

		I/79 036 Viničky, most		0.2		3-Sep		10-Sep		27		0.51				10		17

		I/50 Trhovište, rekonštrukcia vozovky		1.1		6-Aug		10-Sep		38.1		2.41		5		33.1		-

		I/18 Nižný Hrabovec - Petrovce n. L. preložka		19.6		6-Oct		Oct-13		2,000.00		1.01		-		-		400

		I/50 Lipovník - Soroška - Jablonov, rek. c.		8		7-Oct		Sep-13		1,300.00		1		-		-		200

		CELKOM								12404.401		563.958		1604.04		1051.133		5832.844

		Ohrozené stavby - spolu								1,351.25		7.39		151.10		197.00		987.66

		OPD 07-13								444.31		2.58		32.12		16.00		388.19

		OPD 07-13 spolufinancovanie ŠR 15 %								66.64635		0.387		4.81815		2.4		58.2291

		OPD 06								726.59835		85.953		461.01115		2.4		58.2291

		OPD 06 spolufinancovanie ŠR										85.566

		LEN zo ŠR								11300.14		475.812		1115.726		1035.133		5444.65

		ŠR + spolufinancovanie ŠR										561.765		1120.54415		1037.533		5502.8791

		FONDY										2.58		488.314		16		388.194

		SPOLU SSC

		CELKOM								50088.636		2329.163		3865.244		5687.237		13500.625

		Ohrozené stavby - spolu								1776.476		11.259		456.042		334.353		987.656

		OPD 07-13								16354.165		127.164		442.021		3141.431		6885.754

		OPD 07-13 spolufinancovanie ŠR 15 %								2453.12475		19.0746		66.30315		471.21465		1032.8631

		OPD 06								3018.93735		439.025		1169.64615		32.004		58.2291

		OPD 06 spolufinancovanie ŠR								0		438.638		0		0		0

		LEN zo ŠR								29723.804		1763.361		2258.395		2516.202		6614.871

		ŠR + spolufinancovanie ŠR								0		2221.0736		2324.69815		2987.41665		7647.7341

		FONDY								0		108.4764		1545.364		2702.22035		5911.12





bez stavieb ohrozenych

		Názov stavby		dÍžka		zač.		ukon.		náklad		2007		2008		2009		2010

		1/65 Nitra-Hr.Beňadik, Beladice				11-May		11-Aug		27.585		11.287		0.04

		1/51 Trnava - most 51 - 096		0.077		12-Jun		11-Jul		8.292		7.7

		1/2 Pl. Štvrtok, most č. 2-19		0.041		7-Jul		12-Jul		7.582		6.74

		1/64 Topoľčany - preložka, II. et.		3.65		9-Jul		10-Oct		411.15		33.712		30		210		136.893

		1/75 Galanta - obchvat, 1. st.		1.118		7-Jul		9-Aug		274.987		42.518		72.879

		1/51 Trnava-sev. obchvat, l. et.		1.709		9-Jun		12-Sep		449.05		49.433		114.948

		1/51 Trnava-sev. obchvat, II. et. *		1.9		12-Jul		12-Sep		357.875		10.55		10		186.4		114.956

		1/51 Trnava-sev. obchvat, III. et. *		0.9		12-Jul		12-Sep		531.542		5.6		12		250.55		256.521

		1/63 Rovinka, BO				10-Jul		6-Aug		11.3		1.01		9.609

		1/63 Dunajská Lužná BO				10-Jul		10-Sep		30		1.83		29.57

		I/65 Nitra-Hr.Beňadik,BO(Kol.Štit.)				11-Aug		12-Sep		56.751						46.336		0

		I/65 Nitra-Hr.Beňadik,BO(Zl.Mor.)				3-Sep		12-Sep		50.735						48.397		0

		I/75 Galanta, obchvat 2.st.*		4.898		2-Sep		12-Oct		523.285						225		255.02

		I/75 Galanta, obchvat 3.st.*		4.9		7-Oct		11-Dec		1393.535						2.408		400

		I/51 Šelpice		2.741		3-Sep		10-Sep		44						43.7		0

		I/51 Boleráz		3.611		9-Sep		12-Oct		143.809						15		128.002

		CELKOM								4321.478		170.38		279.046		1027.791		1291.392

		OPD 07-13								2806.237		16.15		22		664.358		1026.497

		OPD 07-13 spolufinancovanie ŠR 15 %								420.93555		2.4225		3.3		99.6537		153.97455

		OPD 06								724.037		91.951		187.827		0		0

		OPD 06 spolufinancovanie ŠR										91.951

		LEN zo ŠR										62.279		69.219		363.433		264.895

		ŠR + spolufinancovanie ŠR										156.6525		72.519		463.0867		418.86955

		FONDY										13.7275		206.527		564.7043		872.52245

		IVSC Žilina

		Názov stavby		dÍžka		zač.		ukon.		náklad( mil. Sk)		2007		2008		2009		2010

		I/59 Dlhá nad Oravou - most 087		0.145		11-May		4-Jul		37.526		7.618

		I/65 Mošovce - mosty 084,085		0.19		3-Jun		11-Jul		20.839		11.636

		1/78 Príslop - zosuv L etapa		0.41		6-Jun		5-Jul		22.85		18.677

		I/50 Bánovce nad Bebr. - zosuv		0.3		7-Jun		7-Jul		23.286		4.88

		1/18 Sučany - križovatka		0.379		5-Jun		6-Jul		38.035		18.464

		II/520 N.Bystrica - Orav. Lesná		9.45		9-Apr		5-Sep		1,670.38		500		368		350

		Priv. Žilina-juh Let Lietav.Lúčka		2.7		1-Mar		12-Aug		1,030.63		384.196		15.566		2

		1/18 Žilina - Strážov		2.29		1-Jun		11-Jul		471.5		75.504		303.493

		I/61 Trenčín, most *		2.4		12-Jul		10-Nov		2381		4.333		100		400		400.00

		1/18 Vrútky most 290		0.314		11-Jul		10-Aug		19.1		10.1		8.44

		I/65 Príbovce most 088		0.153		11-Jul		10-Aug		12		0.1		11.475

		I/61 Ladce most 080		0.13		12-Jul		11-Aug		28.8		0.15		26.38

		I/72 Hranica krajov - zosuv		0.34		11-Jul		10-Aug		19.998		0.6		18.664

		I/64Prievidza obchvat. I.et., 1st.		1.291		3-Jul		6-Aug		139.2		35		26.912

		I/59 Ružomberok - most 062		0.12		4-Jul		9-Aug		102.5		24.8		73.479

		I/59Dolný Kubín-hr.ok. 3pruh *		3.977		5-Aug		10-Nov		397.5		3.1		5.9		55.6		100

		I/18 - II/584 Lipt.Mikuláš - križ.		0.35		9-Jun		9-Aug		26.78		15.328		8.703

		Privádzač Žilina - ľavob., II. et.		0.884		10/00		10-Mar		259.913		0.6

		Privádzač Žilina estak. - Brodno		0.9		12-Feb		6-May		723.884		0.617

		Čadca - obchvat, prel. I/11		1.3		10-Jun		11-Oct		257.99		4.8		125		122.418

		I/12 Čierne - bod. závada		0.313		2-Jul		5-Sep		82.586		62.45		18.355

		I/49 Dohňany - rozšírenie								37.2		21		16.2

		I/50 Trenč. Mitice - zosuv		0.175		4-Aug		5-Sep		18						6

		I/11 Budatín - križovatka		0.1		6-Aug		11-Sep		18						7

		I/61 T. Teplá - križovatka		0.12		9-Aug		5-Oct		27						20		6.3

		I/70 Istebné - most 011		0.415		11-Aug		11-Sep		7						6.7		0.3

		I/61 - I/57 Dubnica/V. - križovatka		0.34		3-Sep		10-Oct		40						35		4.15

		I/64 Nitr. Pravno - obchvat		7.836		8-Sep		Jul-13		954.96						3		30

		I/18 Žilina - juhovýchod		6.7		7-Aug		5-Oct		652						74.81		9

		I/64 Partizánske obchvat		3		9-Nov		Jul-14		435						4		10

		I/65 Mošovce - Diviaky		4.373		3-Oct		3-Dec		220						6.555		15

		I/72 Kráľova Lehota - most 036		0.4		12-Sep		5-Nov		35						3		25

		I/18 Lipt. Sliače - most 332		0.3		11-Sep		12-Oct		20						1.4		18

		I/59 Lipt. Osada - most 046		0.3		12-Sep		12-Oct		30						2.3		27

		I/50 Nitrica - križovatka		0.5		8-Oct		2-Dec		39						1.5		8

		I/64 R. Teplice - Kľače		3.821		10-Sep		9-Nov		332						17		150

		I/64 Porúbka - obchvat		2.6		3-Oct		7-Dec		460						8		47.5

		I/50 Drietoma - obchvat		5.7		4-Nov		Oct-14		760						10		4

		I/64 Kľače - Šuja		4.816		5-Sep		8-Dec		533						200		200

		I/64 Čereňany - bodová závada		0.8		11-Oct		8-Dec		56						4		5

		I/64 Prievidza obchvat - I. etapa, 2. Stavba*		1.932		4-Sep		2-Dec		560						24		32.25

		I/18 Strečno - D. Skala*		9.5		7-Aug		6-Oct		341						30		100

		I/64 Prievidza - obchvat - II. etapa*		4		12-Oct		Nov-13		650						6		6

		I/50 Handlová - centrum*		0.541		6-Sep		8-Nov		150						28		66

		I/78 Námestovo - prieťah*		2.421		8-Sep		11-Nov		250						7		112

		CELKOM								14391.457		1203.953		1126.567		1435.283		1375.5

		OPD 07-13								4729.5		7.433		105.9		550.6		816.25

		OPD 07-13 spolufinancovanie ŠR 15 %								709.425		1.11495		15.885		82.59		122.4375

		OPD 06								610.7		110.504		330.405		0		0

		OPD 06 spolufinancovanie ŠR										110.504

		LEN zo ŠR								9051.257		1086.016		690.262		884.683		559.25

		ŠR + spolufinancovanie ŠR										1197.63495		706.147		967.273		681.6875

		FONDY										6.31805		420.42		468.01		693.8125

		IVSC Banská Bystrica

		Názov stavby		dÍžka		zač.		ukon.		náklad(mil. Sk)		2007		2008		2009		2010

		I/50 Detva - most 199		0.122		10-Jan		9-Jun		57.617		1.126

		I/66 Medzibrod - most 085		0.628		8-Jun		7-Jul		13.983		13.562

		I/50 Podriváň - oporný múr		0.29		10-Jun		6-Jul		13.086		10.267

		I/59 Je1enec-núdz.zál.		1.6		11-May		7-Aug		216.581		61.499		51.126

		I/75 Čebovce - AZ		0.24		9-Jun		9-Jul		8.018		6.05

		I/65 a 1/50 križ. Žiar nad Hr.		0.4		9-Jun		6-Jul		34.159		31.446

		I/75 Dolné Plachtince - most 052		0.31		6-Jul		10-Jul		21.508		0.894		18.131

		I/50 Lovčica- hr. kraja, sanácia		6.56		9-Jul		8-Aug		390.122		49.03		98.78

		I/66 B. Bystrica križ. III/06634		0.43		6-Jul		7-Aug		171.141		27.85		40.67

		1/72 Piesok -Bystrá l. etapa		1.5		4-Jul		6-Aug		90.749		28.61		8.028

		I/72 Piesok - Bystrá II.etapa		3.014		5-Jul		7-Aug		172.955		24.395		10		29.604

		I/59 Motyčky - núdzový záliv		1.166		8-Jul		8-Aug		132.635		20.732		32.925

		I/66 B. Bystrica -sev. obchvat *		5.65		10-Jul		6-Oct		3,726.62		92.001		207		500.00		600.00

		I/59 Donovaly 2 - núdzový záliv *		2.407		5-Aug		10-Sep		146.2		9		75		62.2

		I/50 Kriváň - most 201		0.166		9-Jun		6-Jul		15.273		9.019

		I/66 Telgárt - most 161		0.155		8-Jul		7-Aug		11.139		1.525		8.991

		I/65 Kremnica - Kremnické Bane *		1.45		9-Aug		11-Oct		333.3						144.9		152.25

		I/59,I/66 Slovenská Ľupča - hr. kraja Donovaly		15		12-Oct		Dec-14		5950								179.5

		I/66 Banská Bystrica - Brezno*		40		12-Oct		Dec-14		1810						-		200

		I/67 Kráľ - hranica SR/MR		0.74		6-Aug		8-Oct		104.746						56.5		16.846

		I/50 Zvolen, Pustý hrad - Neresnica		0.784		9-Oct		Mar-13		484.43						-		45.23

		I/50 Pstruša - Detva		5.69		10-Aug		10-Nov		121						-		4.5

		I/71 Lučenec - hranica SR/MR		26		10-Oct		May-13		2057.413						-		35

		I/75 Veľký Krtíš - Pôtor, sanácia*		3.5		9-Aug		8-Oct		145						28.34		60.08

		I/66 Brezno - Polomka, STO rek*		19		9-Aug		10-Oct		1301						100		300

		I/66 Polomka - bodová závada*		3.8		7-Aug		6-Oct		179						59.5		54.6

		I/65 Kremnické Bane - hr.kraja*		4.5		10-Oct		Apr-13		733						-		54.75

		I/59 Vlkanová - most 013		0.01		5-Sep		9-Sep		4.7						4.3		-

		I/50 Lieskovec - most 183		0.05		5-Sep		10-Sep		13.4						12.9		-

		I/59 Staré Hory - most 021		0.02		5-Sep		9-Sep		4.7						4.3		-

		I/59 Uľanka - technické opatrenia		0.03		6-Sep		11-Sep		14.6						14.6		-

		I/72 Mýto pod Ďumbierom - bod.zav.		0.1		5-Oct		11-Oct		7.5						0.5		7

		I/50 Kriváň - prieťah		2		5-Oct		11/110		15.5						0.5		15

		I/50 Pinciná - rek.cesty		1		5-Oct		12-Oct		19						1		18

		I/50 Víglaš - rek.cesty		0.5		5-Oct		12/110		26						1		25

		CELKOM								18546.074		387.006		550.651		1020.144		1767.756

		OPD 07-13								8,374.12		101.00		282.00		894.94		1,421.68

		OPD 07-13 spolufinancovanie ŠR 15 %								1256.11785		15.15015		42.3		134.241		213.252

		OPD 06								957.602		150.617		190.403		29.604		0

		OPD 06 spolufinancovanie ŠR										150.617

		LEN zo ŠR								9214.353		135.388		78.248		95.6		346.076

		ŠR + spolufinancovanie ŠR										301.15515		120.548		229.841		559.328

		FONDY										85.85085		430.103		790.303		1208.428

		IVSC Košice

		Názov stavby		dÍžka		zač.		ukon.		náklad(mil. Sk)		2007		2008		2009		2010

		I/67 - 076 Tatr. Kotlina most		0.125		2-Jun		7-Jul		15.225		2.423		0.222

		I/50 - 358 Pozdišovce most		0.25		6-Jun		7-Jul		14.965		4.34		0.004

		1/74 - 016 Dlhé nlCirochou most		1.438		9-Jun		8-Sep		104		25.85		40		32.505

		1/73 Kuková -zosuv		0.5		11-Jun		8-Jul		21.5		16.482		1.73

		I/67 Tatr. Kotlina - Ždiar zosuv		0.6		11-Jun		10-Jul		25.261		21.251		0.94

		I/50 Dargov zosuv		0.136		10-May		9-Jun		21.225		0.1

		1/74 Humenné preložka cesty		1.7		12-Mar		9-Jul		146.33		42.635

		1/77 Mokroluh - Bardejov rek .		1.8		12-Mar		6-Aug		156.742		65.77		33.98

		I/68 Lipany preložka cesty		1.6		3-Jun		10-Aug		234.6		55.196		131.679

		I/18 Lipníky chodníky		0.755		9-Jun		7-Aug		18.15		11.312		3.958

		1/74 Snina, križovatka		0.25		9-Jun		9-Jul		32.7		25.98		0.001

		1/77 Nižný Mirošov chodníky		1.1		7-Jun		8-Jul		10.327		7.227

		1/77 a III/5565 Bardejov, križ.		0.7		6-Jun		11-Jul		36.05		17.505		0.075

		1/73 Chmeľov autob. zastávka		1.067		9-Jun		7-Aug		28.7		15.135		11.315

		I/18 a II /533 Levoča, križovatka		0.5		3-Jul		10-Jul		27.08		25.9		0.004

		I/68 Pečovská N. Ves, chodníky		1		12-May		9-Jul		15.54		10.921		0.001

		I/68 Priv. Košice Preš.Seč.III.etapa		1.5		9-Jun		9-Aug		523		58.816		434.83

		Privádzač Prešov západ		1.6		Nov-99		10-Aug		305.525		30.3		193.467

		1/77 - 018 Lacková most		0.1		10-Jul		7-Aug		8.15		0.2		7.646

		1/77 - 031 Obručné most		0.1		10-Jul		9-Aug		8.15		0.206		7.681

		I/15 Miňovce - rek. cesty		0.693		9-Jul		9-Sep		55.52		2.673		20		32.224

		1/73 Giraltovce prieťah rekonštr.		1.5		4-Jul		8-Aug		136.952		26.75		21.363

		1/18 Hlinné prieťah, rekonštr.		1.078		9-Jul		9-Sep		140.5		0.7		50		70.304

		I/50 Michalovce križovatka		0.35		10-Jul		10-Aug		63		0.1		57.957

		I/50 a II/566 Tibava, križovatka		0.25		10-Jul		10-Aug		39		0.108		36.294

		I/18 Vranov n/Topľou, križ.		0.459		11-Jul		10-Aug		67.63		5.08		55.307

		1/79 Dvorianky odvod., chodníky		0.92		10-Jul		9-Aug		27.1		0.235		26.513

		1/79 a 11/552 Veľaty križovatka *		0.64		11-Jul		10-Aug		17.45		0.425		16.621

		1/74 Humenné - okr. križovatka		1.1		3-Jul		10-Jul		12.7		12.1		0.6

		I/18 Čierne n/T-rieš. BO		1.8		4-Jul		9-Aug		35.3		5.05		30.25

		I/67 Poprad - Kežmarok, I.etapa		5.1		10-Jul		10-Oct		1,318.00		57.8		250		550		392.404

		I/68 Mníšek n/P-št.hr.SR/PR prel. *		0.694		4-Oct		6-Dec		372.259		0		14		10		344.282

		I/77 Gerlachov rekonštrukcia *		0.9		3-Sep		8-Oct		54.6		2.155		1.5		6		43.912

		I/15 Domaša rek. vozovky		2.121		9-Aug		8-Oct		120.59						50		53.6

		I/15 Domaša rek. vozovky, II. et.		1.157		9-Sep		10-Oct		63.437						10		47.4

		I/15 Domaša rek. vozovky, III. et.		0.862		5-Oct		9-Nov		45.793						25		17

		I/79 Čierna - Solomonovo rek.		8.763						15						10		5

		I/79 036 Viničky, most		0.2		3-Sep		10-Sep		27		0.51				10		17

		I/50 Trhovište, rekonštrukcia vozovky		1.1		6-Aug		10-Sep		38.1		2.41		5		33.1		-

		I/18 Nižný Hrabovec - Petrovce n. L. preložka		19.6		6-Oct		Oct-13		2,000.00		1.01		-		-		400

		I/50 Lipovník - Soroška - Jablonov, rek. c.		8		7-Oct		Sep-13		1,300.00		1		-		-		200

		CELKOM								7703.151		555.655		1452.938		839.133		1520.598

		OPD 07-13								444.31		2.58		32.12		16.00		388.19

		OPD 07-13 spolufinancovanie ŠR 15 %								66.64635		0.387		4.81815		2.4		58.2291

		OPD 06								726.59835		85.566		461.01115		2.4		58.2291

		OPD 06 spolufinancovanie ŠR										85.566

		LEN zo ŠR								6,598.89		467.51		964.62		823.13		1,132.40

		ŠR + spolufinancovanie ŠR										553.462		969.44215		825.533		1190.6331

		FONDY										2.193		488.314		16		388.194

		SPOLU SSC

		CELKOM								44962.16		2316.994		3409.202		4322.351		5955.246

		OPD 07-13								16354.165		127.164		442.021		2125.898		3652.621

		OPD 07-13 spolufinancovanie ŠR 15 %								2453.12475		19.0746		66.30315		318.8847		547.89315

		OPD 06								3018.93735		438.638		1169.64615		32.004		58.2291

		OPD 06 spolufinancovanie ŠR								0		438.638		0		0		0

		LEN zo ŠR								24864.5		1751.192		1802.353		2166.849		2302.625

		ŠR + spolufinancovanie ŠR								0		2208.9046		1868.65615		2485.7337		2850.51815

		FONDY								0		108.0894		1545.364		1839.0173		3162.95695





Príloha č. 5

		

																		v mil. Sk

		IVSC Bratislava		Názov stavby		dÍžka (km)		zač.		ukon.		Náklady		2007		2008		2009		2010

				1/65 Nitra-Hr.Beňadik, Beladice				11/05		11/08		27.6		11.3		0.0

				1/51 Trnava - most 51 - 096		0.077		12/06		11/07		8.3		7.7

				1/2 Pl. Štvrtok, most č. 2-19		0.041		07/07		12/07		7.6		6.7

				1/64 Topoľčany - preložka, II. et.		3.65		09/07		10/10		411.2		33.7		30.0		210.0		136.9

				1/75 Galanta - obchvat, 1. st.		1.118		07/07		09/08		275.0		42,5 **		72.9

				1/51 Trnava-sev. obchvat, l. et.		1.709		09/06		12/09		449.1		49,4 **		114.9

				1/51 Trnava-sev. obchvat, II. et. *		1.9		12/07		12/09		357.9		10.6		10.0		186.4		115.0

				1/51 Trnava-sev. obchvat, III. et. *		0.9		12/07		12/09		531.5		5.6		12.0		250.6		256.5

				1/63 Rovinka, BO				10/07		06/08		11.3		1.0		9.6

				1/63 Dunajská Lužná BO				10/07		10/09		30.0		1.8		29.6

				I/65 Nitra-Hr.Beňadik,BO(Kol.Štit.)				11/08		12/09		56.8						46.3		0.0

				I/65 Nitra-Hr.Beňadik,BO(Zl.Mor.)				03/09		12/09		50.7						48.4		0.0

				I/75 Galanta, obchvat 2.st.*		4.898		02/09		12/10		523.3						225.0		255.0

				I/75 Galanta, obchvat 3.st.*		4.9		07/10		11/12		1393.5						2.4		400.0

				I/51 Šelpice		2.741		03/09		10/09		44.0						43.7		0.0

				I/51 Boleráz		3.611		09/09		12/10		143.8						15.0		128.0

																		v mil. Sk

		IVSC Žilina		Názov stavby		dÍžka (km)		zač.		ukon.		Náklady		2007		2008		2009		2010

				I/59 Dlhá nad Oravou - most 087		0.145		11/05		04/07		37.5		7.6

				I/65 Mošovce - mosty 084,085		0.19		03/06		11/07		20.8		11.6

				1/78 Príslop - zosuv L etapa		0.41		06/06		05/07		22.9		18.7

				I/50 Bánovce nad Bebr. - zosuv		0.3		07/06		07/07		23.3		4.9

				1/18 Sučany - križovatka		0.379		05/06		06/07		38.0		18.5

				II/520 N.Bystrica - Orav. Lesná		9.45		09/04		05/09		1670.4		500.0		368.0		350.0

				Priv. Žilina-juh Let Lietav.Lúčka		2.7		01/03		12/08		1030.6		384.2		15.6		2.0

				1/18 Žilina - Strážov		2.29		01/06		11/07		471.5		75,5 **		303.5

				I/61 Trenčín, most *		2.4		12/07		10/11		2381.0		4.3		100.0		400.0		400.0

				1/18 Vrútky most 290		0.314		11/07		10/08		19.1		10.1		8.4

				I/65 Príbovce most 088		0.153		11/07		10/08		12.0		0.1		11.5

				I/61 Ladce most 080		0.13		12/07		11/08		28.8		0.2		26.4

				I/72 Hranica krajov - zosuv		0.34		11/07		10/08		20.0		0.6		18.7

				I/64Prievidza obchvat. I.et., 1st.		1.291		03/07		06/08		139.2		35 **		26.9

				I/59 Ružomberok - most 062		0.12		04/07		09/08		102.5		24.8		73.5

				I/59Dolný Kubín-hr.ok. 3pruh *		3.977		05/08		10/11		397.5		3.1		5.9		55.6		100.0

				I/18 - II/584 Lipt.Mikuláš - križ.		0.35		09/06		09/08		26.8		15.3		8.7

				Privádzač Žilina - ľavob., II. et.		0.884		10/00		10/03		259.9		0.6

				Privádzač Žilina estak. - Brodno		0.9		12/02		06/05		723.9		0.6

				Čadca - obchvat, prel. I/11		1.3		10/06		11/10		258.0		4.8		125.0		122.4

				I/12 Čierne - bod. závada		0.313		02/07		05/09		82.6		62.5		18.4

				I/49 Dohňany - rozšírenie								37.2		21.0		16.2

				I/50 Trenč. Mitice - zosuv		0.175		04/08		05/09		18.0						6.0

				I/11 Budatín - križovatka		0.1		06/08		11/09		18.0						7.0

				I/61 T. Teplá - križovatka		0.12		09/08		05/10		27.0						20.0		6.3

				I/70 Istebné - most 011		0.415		11/08		11/09		7.0						6.7		0.3

				I/61 - I/57 Dubnica/V. - križovatka		0.34		03/09		10/10		40.0						35.0		4.2

				I/64 Nitr. Pravno - obchvat		7.836		08/09		07/13		955.0						3.0		30.0

				I/18 Žilina - juhovýchod		6.7		07/08		05/10		652.0						74.8		9.0

				I/64 Partizánske obchvat		3		09/11		07/14		435.0						4.0		10.0

				I/65 Mošovce - Diviaky		4.373		03/10		03/12		220.0						6.6		15.0

				I/72 Kráľova Lehota - most 036		0.4		12/09		05/11		35.0						3.0		25.0

				I/18 Lipt. Sliače - most 332		0.3		11/09		12/10		20.0						1.4		18.0

				I/59 Lipt. Osada - most 046		0.3		12/09		12/10		30.0						2.3		27.0

				I/50 Nitrica - križovatka		0.5		08/10		02/12		39.0						1.5		8.0

				I/64 R. Teplice - Kľače		3.821		10/09		09/11		332.0						17.0		150.0

				I/64 Porúbka - obchvat		2.6		03/10		07/12		460.0						8.0		47.5

				I/50 Drietoma - obchvat		5.7		04/11		10/14		760.0						10.0		4.0

				I/64 Kľače - Šuja		4.816		05/09		08/12		533.0						200.0		200.0

				I/64 Čereňany - bodová závada		0.8		11/10		08/12		56.0						4.0		5.0

				I/64 Prievidza obchvat - I. etapa, 2. Stavba*		1.932		04/09		02/12		560.0						24.0		32.3

				I/18 Strečno - D. Skala*		9.5		07/08		06/10		341.0						30.0		100.0

				I/64 Prievidza - obchvat - II. etapa*		4		12/10		11/13		650.0						6.0		6.0

				I/50 Handlová - centrum*		0.541		06/09		08/11		150.0						28.0		66.0

				I/78 Námestovo - prieťah*		2.421		08/09		11/11		250.0						7.0		112.0

																		v mil. Sk

		IVSC Banská Bystrica		Názov stavby		dÍžka (km)		zač.		ukon.		Náklady		2007		2008		2009		2010

				I/50 Detva - most 199		0.122		11/01		09/06		57.6		1.1

				I/66 Medzibrod - most 085		0.628		08/06		07/07		14.0		13.6

				I/50 Podriváň - oporný múr		0.29		10/06		06/07		13.1		10.3

				I/59 Je1enec-núdz.zál.		1.6		11/05		07/08		216.6		61.5		51.1

				I/75 Čebovce - AZ		0.24		09/06		09/07		8.0		6.1

				I/65 a 1/50 križ. Žiar nad Hr.		0.4		09/06		06/07		34.2		31.4

				I/75 Dolné Plachtince - most 052		0.31		06/07		10/07		21.5		0.9		18.1

				I/50 Lovčica- hr. kraja, sanácia		6.56		09/07		08/08		390.1		49 **		98.8

				I/66 B. Bystrica križ. III/06634		0.43		06/07		07/08		171.1		27,9 **		40.7

				1/72 Piesok -Bystrá l. etapa		1.5		04/07		06/08		90.7		28,6 **		8.0

				I/72 Piesok - Bystrá II.etapa		3.014		05/07		07/08		173.0		24,4 **		10.0		29.6

				I/59 Motyčky - núdzový záliv		1.166		08/07		08/08		132.6		20,7 **		32.9

				I/66 B. Bystrica -sev. obchvat *		5.65		10/07		06/10		3726.6		92.0		207.0		500.0		600.0

				I/59 Donovaly 2 - núdzový záliv *		2.407		05/08		10/09		146.2		9.0		75.0		62.2

				I/50 Kriváň - most 201		0.166		09/06		06/07		15.3		9.0

				I/66 Telgárt - most 161		0.155		08/07		07/08		11.1		1.5		9.0

				I/65 Kremnica - Kremnické Bane *		1.45		09/08		11/10		333.3						144.9		152.3

				I/59,I/66 Slovenská Ľupča - hr. kraja Donovaly		15		12/10		12/14		5950.0								179.5

				I/66 Banská Bystrica - Brezno*		40		12/10		12/14		1810.0						-		200.0

				I/67 Kráľ - hranica SR/MR		0.74		06/08		08/10		104.7						56.5		16.8

				I/50 Zvolen, Pustý hrad - Neresnica		0.784		09/10		03/13		484.4						-		45.2

				I/50 Pstruša - Detva		5.69		10/08		10/11		121.0						-		4.5

				I/71 Lučenec - hranica SR/MR		26		10/10		05/13		2057.4						-		35.0

				I/75 Veľký Krtíš - Pôtor, sanácia*		3.5		09/08		08/10		145.0						28.3		60.1

				I/66 Brezno - Polomka, STO rek*		19		09/08		10/10		1301.0						100.0		300.0

				I/66 Polomka - bodová závada*		3.8		07/08		06/10		179.0						59.5		54.6

				I/65 Kremnické Bane - hr.kraja*		4.5		10/10		05/13		733.0						-		54.8

				I/59 Vlkanová - most 013		0.01		05/09		09/09		4.7						4.3		-

				I/50 Lieskovec - most 183		0.05		05/09		10/09		13.4						12.9		-

				I/59 Staré Hory - most 021		0.02		05/09		09/05		4.7						4.3		-

				I/59 Uľanka - technické opatrenia		0.03		06/09		11/09		14.6						14.6		-

				I/72 Mýto pod Ďumbierom - bod.zav.		0.1		05/10		11/10		7.5						0.5		7.0

				I/50 Kriváň - prieťah		2		05/10		11/11		15.5						0.5		15.0

				I/50 Pinciná - rek.cesty		1		05/10		12/10		19.0						1.0		18.0

				I/50 Víglaš - rek.cesty		0.5		05/10		12/11		26.0						1.0		25.0

																		v mil. Sk

		IVSC Košice		Názov stavby		dÍžka (km)		zač.		ukon.		Náklady		2007		2008		2009		2010

				I/67 - 076 Tatr. Kotlina most		0.125		02/06		07/07		15.2		2.4		0.2

				I/50 - 358 Pozdišovce most		0.25		06/06		07/07		15.0		4.3		0.0

				1/74 - 016 Dlhé nlCirochou most		1.438		09/06		08/09		104.0		25.9		40.0		32.5

				1/73 Kuková -zosuv		0.5		11/06		08/07		21.5		16.5		1.7

				I/67 Tatr. Kotlina - Ždiar zosuv		0.6		11/06		10/07		25.3		21.3		0.9

				I/50 Dargov zosuv		0.136		10/05		09/06		21.2		0.1

				1/74 Humenné preložka cesty		1.7		12/03		09/07		146.3		42.6

				1/77 Mokroluh - Bardejov rek .		1.8		12/03		06/08		156.7		65.8		34.0

				I/68 Lipany preložka cesty		1.6		03/06		10/08		234.6		55.2		131.7

				I/18 Lipníky chodníky		0.755		09/06		07/08		18.2		11.3		4.0

				1/74 Snina, križovatka		0.25		09/06		09/07		32.7		26.0		0.0

				1/77 Nižný Mirošov chodníky		1.1		07/06		08/07		10.3		7.2

				1/77 a III/5565 Bardejov, križ.		0.7		06/06		11/07		36.1		17.5		0.1

				1/73 Chmeľov autob. zastávka		1.067		09/06		07/08		28.7		15.1		11.3

				I/18 a II /533 Levoča, križovatka		0.5		03/07		10/07		27.1		25.9		0.0

				I/68 Pečovská N. Ves, chodníky		1		12/05		09/07		15.5		10.9		0.0

				I/68 Priv. Košice Preš.Seč.III.etapa		1.5		09/06		09/08		523.0		58,8 **		434.8

				Privádzač Prešov západ		1.6		11/99		10/08		305.5		30.3		193.5

				1/77 - 018 Lacková most		0.1		10/07		07/08		8.2		0.2		7.6

				1/77 - 031 Obručné most		0.1		10/07		09/08		8.2		0.2		7.7

				I/15 Miňovce - rek. cesty		0.693		09/07		09/09		55.5		2.7		20.0		32.2

				1/73 Giraltovce prieťah rekonštr.		1.5		04/07		08/09		137.0		26,8 **		21.4

				1/18 Hlinné prieťah, rekonštr.		1.078		04/07		09/09		140.5		0.7		50.0		70.3

				I/50 Michalovce križovatka		0.35		10/07		10/08		63.0		0.1		58.0

				I/50 a II/566 Tibava, križovatka		0.25		10/07		10/08		39.0		0.1		36.3

				I/18 Vranov n/Topľou, križ.		0.459		11/07		10/08		67.6		5.1		55.3

				1/79 Dvorianky odvod., chodníky		0.92		10/07		09/08		27.1		0.2		26.5

				1/79 a 11/552 Veľaty križovatka *		0.64		11/07		10/08		17.5		0.4		16.6

				1/74 Humenné - okr. križovatka		1.1		03/07		10/07		12.7		12.1		0.6

				I/18 Čierne n/T-rieš. BO		1.8		04/07		09/08		35.3		5.1		30.3

				I/67 Poprad - Kežmarok, I.etapa		5.1		10/07		10/10		1318.0		57.8		250.0		550.0		392.4

				I/68 Mníšek n/P-št.hr.SR/PR prel. *		0.694		04/10		06/12		372.3		0.0		14.0		10.0		344.3

				I/77 Gerlachov rekonštrukcia *		0.9		03/09		08/10		54.6		2.2		1.5		6.0		43.9

				I/15 Domaša rek. vozovky		2.121		09/08		08/10		120.6						50.0		53.6

				I/15 Domaša rek. vozovky, II. et.		1.157		09/09		10/10		63.4						10.0		47.4

				I/15 Domaša rek. vozovky, III. et.		0.862		05/10		09/11		45.8						25.0		17.0

				I/79 Čierna - Solomonovo rek.		8.763						15.0						10.0		5.0

				I/79 036 Viničky, most		0.2		03/09		10/09		27.0		0.5				10.0		17.0

				I/50 Trhovište, rekonštrukcia vozovky		1.1		06/08		10/09		38.1		2.4		5.0		33.1		-

				I/18 Nižný Hrabovec - Petrovce n. L. preložka		19.6		06/10		10/13		2000.0		1.0		-		-		400.0

				I/50 Lipovník - Soroška - Jablonov, rek. c.		8		07/10		09/13		1300.0		1.0		-		-		200.0



&L&"Arial,Kurzíva"&8Program prípravy a výstavby ciest I. triedy 
na roky 2007 -2010&C


&"Arial,Tučné"&12Zoznam navhovaných stavieb podľa IVSC&R&"Arial,Tučná kurzíva"Príloha č. 5

&L__________________________
&9Pozn.:
* platba v r. 2010 - nájomné za dočasne zabraté pozemky po skončení stavby
** platba z rozpočtu SSC v rámci spolufinancovaných akcií OPD 06-07&R&P



Príloha č. 6

		IVSC Bratislava

		Názov stavby		dÍžka		zač.		ukon.		náklad (mil. Sk)		2007		2008		2009		2010

		1/51 Levice, križovatka KNL.				05/08		10/08		34.3		0.3		33.1		33.4

		1/51 Vráble, križovatka				05/08		08/08		19.4		0.1		19.2

		1/7 5 Demandice, zosuv		0.8		05/08		12/08		48.4		0.2		47.2

		1/51 Trnava, Nitrianska ul.		0.626		05/08		10/09		165.1		1.2		57.7		103.9		0.0

		SPOLU								267.2		1.8		157.2		137.4		0.0

		IVSC Žilina

		Názov stavby		dÍžka		zač.		ukon.		náklad (mil. Sk)		2007		2008		2009		2010

		I/18 Sučany - centr. križovatka		0.335		04/08		12/08		19.8		0.12		18.775

		1/18 a II/507 Bytča - križovatka		0.167		04/08		04/08		15.4		0.16		12.633

		I/18 Makov - zosuv		0.56		04/08		12/08		27.5		0.11		26.742

		I/59 Kňažia - zosuv		0.29		04/08		12/08		22		0.17		21.221

		I/18 Kolárovice pod Čiakovom - zosuv		0.16		04/08		12/08		17.5		0.35		16.585

		I/18 - II/584 Lipt.Mikuláš - križovatka		0.35		09/06		09/08		19.995		0.05		17.466

		SPOLU								122.195		0.96		113.422		0		0

		IVSC Banská Bystrica

		Názov stavby		dÍžka		zač.		ukon.		náklad (mil. Sk)		2007		2008		2009		2010

		I/50 Hr. Breznica -Budča (súbeh)		2.818		05/08		11/08		55.854		1.2		51.764

		SPOLU								178.049		2009.16		2173.186		2009		2010

		IVSC Košice

		Názov stavby		dÍžka		zač.		ukon.		náklad (mil. Sk)		2007		2008		2009		2010

		I/68 - 063 Lemešany most		0.08		04/08		11/08		11.1		0.2		10.469

		I/18 - 485 Vranov most		0.13		10/08		10/09		34.5		2		2		29.773

		I/18 - 499 Nižný Hrabovec		0.15		02/09		10/09		14.65		0.05		0.6		14

		I/18 - 500 Stážske nadcestie		0.2		03/09		10/09		15.65		0.05		0.6		15

		I/18 - 468 Čierne nadcestie		0.2		04/09		10/09		15.65		0.455		0.5		14.695

		I/67 - 036 Stratená most		0.05		04/08		09/08		5		0		5

		I/50 - 283 Rožňava nadcestie		0.1		10/08		10/09		26.3		1.09		2.5		22.71

		1/77 Ľubotín - okr. hr. zosuvy		0.55		08/08		10/09		18.8		0.1		2		16.326

		I/79 Čierna - Solomonovo rek.		8.763		MP				10		0.54		9.005

		I/50 a I/79 Hriadky - križovatka		0.48		03/08		11/08		51.8		0.14		50.569

		I/68 Plavnica preložka cesty		5.815		08/10		08/13		942		0.158		20		20		900.13

		I/68 Budimír prieťah		1.25		04/08		11/08		32.5		0.2		31.359

		I/67a II/526Rožňava križ. Štítnik		0.35		06/09		10/10		51.2		0		2.5		5		42.998

		I/67 a II/526 Rožňava križ. mesto		0.43		06/09		10/10		55.2		0		3		7		44.528

		I/74 Belá n/Ciroch. odv.chodníky		1.1		04/08		08/09		25.8		0		6		19.37

		I/50 Trhovište rek. vozovky		1.1		06/08		10/09		41.1		2.41		5		33.126

		SPOLU								1351.25		7.393		151.102		197		987.656



&L&"Arial,Kurzíva"&8Program prípravy a výstavby ciest I. triedy
na roky 2007 -2010&C


&"Arial,Tučné"&12Zoznam pripravených stavieb bez finančného krytia&R&"Arial,Tučná kurzíva"Príloha č. 6



Príloha č. 7

		

		P.č.		Názov projektu		Náklady na projekt

						Spolu		Verejné zdroje

								EÚ				ŠR

						(tis. EUR)		(tis. EUR)		%		(tis. EUR)		%

		1.		I/51 Trnava sev.obchvat - II. III.etapa		17,100		14,535		85		2,565		15

		2.		I/75 Galanta, obchvat - 2, 3. stavba		47,630		40,486		85		7,145		15

		3.		I/66 Banská Bystrica - sev.obchvat		68,447		58,180		85		10,267		15

		4.		I/68 Prešov Bardejovská - Sabinovská		16,310		13,864		85		2,447		15

		5.		I/68 Mníšek nad Popradom - št.hranica		5,307		4,511		85		796		15

		6.		I/64 Prievidza, obchvat I. etapa 2. stavba		11,057		9,398		85		1,659		15

		7.		I/64 Prievidza, obchvat II. etapa		13,268		11,278		85		1,990		15

		8.		I/79 a II/552 Veľaty križovatka		1,327		1,128		85		199		15

		9.		I/51 Holíč, obchvat II. etapa		12,615		10,723		85		1,892		15

		10.		I/59 Donovaly - núdzový záliv		4,342		3,691		85		651		15

		11.		I/2 Kúty KNL		995		846		85		149		15

		12.		I/61 Červeník most		885		752		85		133		15

		13.		I/59 Handlová - centrum		2,875		2,444		85		431		15

		14.		I/51 Levice, most		1,106		940		85		166		15

		15.		I/65 Kremnica - Kremnické Bane		6,079		5,167		85		912		15

		16.		I/66 Brezno - Polomka, STO rek.		19,053		16,195		85		2,858		15

		17.		I/65 Kremnické Bane - hr. kraja		11,158		9,484		85		1,674		15

		18.		I/61 Bratislava - Senec		41,362		35,158		85		6,204		15

		19.		I/75 Šaľa, obchvat		31,286		26,593		85		4,693		15

		20.		I/66 Polomka - bodová závada		1,592		1,353		85		239		15

		21.		I/75 Veľký Krtíš - Potor sanácia		2,433		2,068		85		365		15

		22.		I/66 B.Bystrica - Brezno		2,986		2,538		85		448		15

		23.		I/61 Trenčín most		39,123		33,255		85		5,868		15

		24.		I/59 D.Kubín, pruh pre pomalé voz.		7,497		6,372		85		1,125		15

		25.		I/78 Námestovo, prieťah		4,865		4,135		85		730		15

		26.		I/18 Žilina - Strečno (D.Skala)		15,691		13,337		85		2,354		15

		27.		I/68 Prešov,Košická -Petrovanská,prep.		7,740		6,579		85		1,161		15

		28.		I/73 Giraltovce -odb.Fijaš rekon.		6,634		5,639		85		995		15

		29.		I/77 Gerlachov rekonštrukcia		1,990		1,692		85		299		15

		30.		I/77 Spišská Belá - Bušovce rekonš.		7,077		6,015		85		1,062		15

				Spolu		409,830		348,356				61,475



&L&"Arial,Kurzíva"&8Program prípravy a výstavby ciest I. triedy
na roky 2007 - 2010&C


&"Arial,Tučné"&12Zásobník stavieb ciest I. triedy operačného programu Doprava na roky 2007 - 2013&R&"Arial,Tučná kurzíva"Príloha č. 7



Hárok1

		

		Názov stavby		dÍžka		zač.		ukon.		náklad(mil. Sk)		2007		2008		2009		2010

		I/61 Trenčín, most		2.4		12-Jul		10-Nov		2381		4.333		100		400		1,876.67

		I/59Dolný Kubín-hr.ok. 3pruh		3.977		5-Aug		10-Nov		397.5		3.1		5.9		55.6		329.717

		I/64 Nitr. Pravno - obchvat		7.836		8-Sep		Jul-13		954.96						3		30

		I/64 Partizánske obchvat		3		9-Nov		Jul-14		435						4		10

		I/65 Mošovce - Diviaky		4.373		3-Oct		3-Dec		220						6.555		15

		I/72 Kráľova Lehota - most 036		0.4		12-Sep		5-Nov		35						3		25

		I/50 Nitrica - križovatka		0.5		8-Oct		2-Dec		39						1.5		8

		I/64 R. Teplice - Kľače		3.821		10-Sep		9-Nov		332						17		150

		I/64 Porúbka - obchvat		2.6		3-Oct		7-Dec		460						8		47.5

		I/50 Drietoma - obchvat		5.7		4-Nov		Oct-14		760						10		4

		I/64 Kľače - Šuja		4.816		5-Sep		8-Dec		533						200		200

		I/64 Čereňany - bodová závada		0.8		11-Oct		8-Dec		56						4		5

		I/64 Prievidza obchvat - I. etapa, 2. Stavba		1.932		4-Sep		2-Dec		560						24		32.25

		I/64 Prievidza - obchvat - II. etapa		4		12-Oct		Nov-13		650						6		6

		I/50 Handlová - centrum		0.541		6-Sep		8-Nov		150						28		66

		I/78 Námestovo - prieťah		2.421		8-Sep		11-Nov		250						7		112

		I/59,I/66 Slovenská Ľupča - hr. kraja Donovaly		15		12-Oct		Dec-14		5950								179.5

		I/66 Banská Bystrica - Brezno		40		12-Oct		Dec-14		1810						-		200

		I/50 Zvolen, Pustý hrad - Neresnica		0.784		9-Oct		Mar-13		484.43						-		45.23

		I/50 Pstruša - Detva		5.69		10-Aug		10-Nov		121						-		4.5

		I/71 Lučenec - hranica SR/MR		26		10-Oct		May-13		2057.413						-		35

		I/65 Kremnické Bane - hr.kraja		4.5		10-Oct		Apr-13		733						-		54.75

		I/50 Kriváň - prieťah		2		5-Oct		11/110		15.5						0.5		15

		I/50 Víglaš - rek.cesty		0.5		5-Oct		12/110		26						1		25

		I/68 Mníšek n/P-št.hr.SR/PR prel.		0.694		4-Oct		6-Dec		372.259		0		14		10		344.282

		I/67 Poprad - Kežmarok, II. etapa		10.5		2011		2014		3,350.00		0.91		0		15		3,324.59

		I/15 Domaša rek. vozovky, III. et.		0.862		5-Oct		9-Nov		45.793						25		17

		I/18 Nižný Hrabovec - Petrovce n. L. preložka		19.6		6-Oct		Oct-13		2,000.00		1.01		-		-		400

		I/50 Lipovník - Soroška - Jablonov, rek. c.		8		7-Oct		Sep-13		1,300.00		1		-		-		200

		I/66 B. Bystrica -sev. obchvat		5.65		10-Jul		6-Oct		3,726.62		92.001		207		1,442.69		1,876.67





Hárok5

		

		IVSC Bratislava

		Názov stavby		dÍžka		Harmonogram výstavby												Celkový náklad v mil. Sk

						-2006		2007		2008		2009		2010		2011 -

		1/51 Trnava-sev. obchvat, l. et.		1.709		449

		1/75 Galanta - obchvat, 1. st.		1.118				275

		1/64 Topoľčany - preložka, II. et.		3.65				411

		1/51 Trnava-sev. obchvat, II. et. *		1.9				358

		1/51 Trnava-sev. obchvat, III. et. *		0.9				532

		I/65 Nitra-Hr.Beňadik,BO(Kol.Štit.)										57

		I/51 Šelpice		2.741								44

		I/65 Nitra-Hr.Beňadik,BO(Zl.Mor.)										51

		I/75 Galanta, obchvat 2.st.		4.898								523

		I/51 Boleráz		3.611								144

		I/75 Galanta, obchvat 3.st.		4.9										1394

		IVSC Žilina

		Názov stavby		dÍžka		Harmonogram výstavby												Celkový náklad v mil. Sk

						-2006		2007		2008		2009		2010		2011 -

		Priv. Žilina-juh Let Lietav.Lúčka		2.7		1031

		1/18 Žilina - Strážov		2.29		472

		II/520 N.Bystrica - Orav. Lesná		9.45		1670

		I/64Prievidza obchvat. I.et., 1st.		1.291				139

		I/59 Ružomberok - most 062		0.12				103

		I/12 Čierne - bod. závada		0.313				83

		I/59Dolný Kubín-hr.ok. 3pruh		3.977				398

		Čadca - obchvat, prel. I/11		1.3				258

		I/61 Trenčín, most		2.4				2381

		I/61 - I/57 Dubnica/V. - križovatka		0.34								40

		I/18 Žilina - juhovýchod		6.7								652

		I/18 Strečno - D. Skala		9.5								341

		I/64 Nitr. Pravno - obchvat		7.836								955

		I/64 R. Teplice - Kľače		3.821								332

		I/64 Partizánske obchvat		3								435

		I/64 Kľače - Šuja		4.816								533

		I/64 Prievidza obchvat - I. etapa, 2. Stavba		1.932								560

		I/50 Handlová - centrum		0.541								150

		I/78 Námestovo - prieťah		2.421								250

		I/65 Mošovce - Diviaky		4.373										220

		I/64 Porúbka - obchvat		2.6										460

		I/64 Čereňany - bodová závada		0.8										56

		I/64 Prievidza - obchvat - II. etapa		4										650

		IVSC Banská Bystrica

		Názov stavby		dÍžka		Harmonogram výstavby												Celkový náklad v mil. Sk

						-2006		2007		2008		2009		2010		2011 -

		I/59 Jelenec-núdz.zál.		1.6		217

		I/50 Lovčica- hr. kraja, sanácia		6.56				390

		I/66 B. Bystrica križ. III/06634		0.43				171

		1/72 Piesok -Bystrá l. etapa		1.5				91

		I/59 Motyčky - núdzový záliv		1.166				133

		I/72 Piesok - Bystrá II.etapa		3.014				173

		I/66 B. Bystrica -sev. obchvat		5.65				3727

		I/59 Donovaly 2 - núdzový záliv		2.407						146

		I/65 Kremnica - Kremnické Bane		1.45								333

		I/67 Kráľ - hranica SR/MR		0.74								105

		I/75 Veľký Krtíš - Pôtor, sanácia		3.5								145

		I/66 Brezno - Polomka, STO rek		19								1301

		I/66 Polomka - bodová závada		3.8								179

		I/59,I/66 Slovenská Ľupča - hr. kraja Donovaly		15										5950

		I/66 Banská Bystrica - Brezno		40										1810

		I/50 Zvolen, Pustý hrad - Neresnica		0.784										484

		I/50 Pstruša - Detva		5.69										121

		I/71 Lučenec - hranica SR/MR		26										2057

		I/65 Kremnické Bane - hr.kraja		4.5										733

		IVSC Košice

		Názov stavby		dÍžka		Harmonogram výstavby												Celkový náklad v mil. Sk

						-2006		2007		2008		2009		2010		2011 -

		1/74 Humenné preložka cesty		1.7		146

		1/77 Mokroluh - Bardejov rek .		1.8		157

		I/68 Lipany preložka cesty		1.6		235

		I/68 Priv. Košice Preš.Seč.III.etapa		1.5		523

		Privádzač Prešov západ		1.6		306

		1/74 - 016 Dlhé nlCirochou most		1.438		104

		1/73 Giraltovce prieťah rekonštr.		1.5				137

		I/50 Michalovce križovatka		0.35				63

		I/18 Vranov n/Topľou, križ.		0.459				68

		1/18 Hlinné prieťah, rekonštr.		1.078				141

		I/15 Miňovce - rek. cesty		0.693				56

		I/67 Poprad - Kežmarok, I.etapa		5.1				1318

		I/18 a I/67 Prešov -Nám. mieru. križov.								60

		I/77 Gerlachov rekonštrukcia		0.9								55

		I/15 Domaša rek. vozovky		2.121								121

		I/15 Domaša rek. vozovky, II. et.		1.157								63

		I/68 Mníšek n/P-št.hr.SR/PR prel.		0.694										372

		I/15 Domaša rek. vozovky, III. et.		0.862										46

		I/18 Nižný Hrabovec - Petrovce n. L. preložka		19.6										2000

		I/50 Lipovník - Soroška - Jablonov, rek. c.		8										1300

				kritické nehodové lokality, bodové chyby

				OPD 07 -13





financovanie

		Zdroje		2,007		2,008		2,009		2,010

		Kapitálové výdavky - ŠR		2,636,000		2,605,000		2,617,000		2,617,000

		v tom: výstavba ciest I. triedy a privádzače		2,617,000		2,600,000		2,617,000		2,617,000

		podpora obrany		19,000		5,000		0		0

		ERDF - štrukturálne fondy (2004-2006)		588,982		87,209		0		0

		ERDF - spolufinancovanie ŠR (2004-2006)		0		336,041		0		0

		Kapitálové výdavky - medzisúčet		3,224,982		3,028,250		2,617,000		2,617,000

		ERDF - štrukturálne fondy (2007-2013)		0		513,810		1,807,013		3,104,728

		ERDF - spolufinancovanie ŠR (2007-2013)		0		85,375		318,885		547,893

		Kapitálové výdavky - spolu		3,224,982		3,627,435		4,742,898		6,269,621





Hárok2

		

		IVSC Bratislava

		Názov stavby		dÍžka		Harmonogram výstavby												Celkový náklad v mil. Sk

						-2006		2007		2008		2009		2010		2011 -

		1/51 Trnava-sev. obchvat, l. et.		1.709		449.1

		1/75 Galanta - obchvat, 1. st.		1.118				275.0

		1/64 Topoľčany - preložka, II. et.		3.65				411.2

		1/51 Trnava-sev. obchvat, II. et. *		1.9				357.9

		1/51 Trnava-sev. obchvat, III. et. *		0.9				531.5

		I/65 Nitra-Hr.Beňadik,BO(Kol.Štit.)										56.8

		I/51 Šelpice		2.741								44.0

		I/65 Nitra-Hr.Beňadik,BO(Zl.Mor.)										50.7

		I/75 Galanta, obchvat 2.st.*		4.898								523.3

		I/51 Boleráz		3.611								143.8

		I/75 Galanta, obchvat 3.st.*		4.9										1393.5

		IVSC Žilina

		Názov stavby		dÍžka		Harmonogram výstavby												Celkový náklad v mil. Sk

						-2006		2007		2008		2009		2010		2011 -

		Priv. Žilina-juh Let Lietav.Lúčka		2.7		1030.6

		1/18 Žilina - Strážov		2.29		471.5

		II/520 N.Bystrica - Orav. Lesná		9.45		1670.4

		I/64Prievidza obchvat. I.et., 1st.		1.291				139.2

		I/59 Ružomberok - most 062		0.12				102.5

		I/12 Čierne - bod. závada		0.313				82.6

		I/59Dolný Kubín-hr.ok. 3pruh *		3.977				397.5

		Čadca - obchvat, prel. I/11		1.3				258.0

		I/61 Trenčín, most *		2.4				2381.0

		I/61 - I/57 Dubnica/V. - križovatka		0.34								40.0

		I/18 Žilina - juhovýchod		6.7								652.0

		I/18 Strečno - D. Skala*		9.5								341.0

		I/64 Nitr. Pravno - obchvat		7.836								955.0

		I/64 R. Teplice - Kľače		3.821								332.0

		I/64 Partizánske obchvat		3								435.0

		I/64 Kľače - Šuja		4.816								533.0

		I/64 Prievidza obchvat - I. etapa, 2. Stavba *		1.932								560.0

		I/50 Handlová - centrum*		0.541								150.0

		I/78 Námestovo - prieťah*		2.421								250.0

		I/65 Mošovce - Diviaky		4.373										220.0

		I/64 Porúbka - obchvat		2.6										460.0

		I/64 Čereňany - bodová závada		0.8										56.0

		I/64 Prievidza - obchvat - II. etapa*		4										650.0

		IVSC Banská Bystrica

		Názov stavby		dÍžka		Harmonogram výstavby												Celkový náklad v mil. Sk

						-2006		2007		2008		2009		2010		2011 -

		I/59 Jelenec-núdz.zál.		1.6		216.581

		I/50 Lovčica- hr. kraja, sanácia		6.56				390.122

		I/66 B. Bystrica križ. III/06634		0.43				171.141

		1/72 Piesok -Bystrá l. etapa		1.5				90.749

		I/59 Motyčky - núdzový záliv		1.166				132.635

		I/72 Piesok - Bystrá II.etapa		3.014				172.955

		I/66 B. Bystrica -sev. obchvat *		5.65				3726.619

		I/59 Donovaly 2 - núdzový záliv		2.407						146.2

		I/65 Kremnica - Kremnické Bane *		1.45								333.3

		I/67 Kráľ - hranica SR/MR		0.74								104.746

		I/75 Veľký Krtíš - Pôtor, sanácia*		3.5								145

		I/66 Brezno - Polomka, STO rek*		19								1301

		I/66 Polomka - bodová závada		3.8								179

		I/59,I/66 Slovenská Ľupča - hr. kraja Donovaly		15										5950

		I/66 Banská Bystrica - Brezno*		40										1810

		I/50 Zvolen, Pustý hrad - Neresnica		0.784										484.43

		I/50 Pstruša - Detva		5.69										121

		I/71 Lučenec - hranica SR/MR		26										2057.413

		I/65 Kremnické Bane - hr.kraja*		4.5										733

		IVSC Košice

		Názov stavby		dÍžka		Harmonogram výstavby												Celkový náklad v mil. Sk

						-2006		2007		2008		2009		2010		2011 -

		1/74 Humenné preložka cesty		1.7		146.33

		1/77 Mokroluh - Bardejov rek .		1.8		156.742

		I/68 Lipany preložka cesty		1.6		234.6

		I/68 Priv. Košice Preš.Seč.III.etapa		1.5		523

		Privádzač Prešov západ		1.6		305.525

		1/74 - 016 Dlhé nlCirochou most		1.438		104

		1/73 Giraltovce prieťah rekonštr.		1.5				136.952

		I/50 Michalovce križovatka		0.35				63

		I/18 Vranov n/Topľou, križ.		0.459				67.63

		1/18 Hlinné prieťah, rekonštr.		1.078				140.5

		I/15 Miňovce - rek. cesty		0.693				55.52

		I/67 Poprad - Kežmarok, I.etapa		5.1				1318

		I/18 a I/67 Prešov -Nám. mieru. križov.								60

		I/77 Gerlachov rekonštrukcia *		0.9								54.6

		I/15 Domaša rek. vozovky		2.121								120.59

		I/15 Domaša rek. vozovky, II. et.		1.157								63.437

		I/68 Mníšek n/P-št.hr.SR/PR prel.*		0.694										372.259

		I/15 Domaša rek. vozovky, III. et.		0.862										45.793

		I/18 Nižný Hrabovec - Petrovce n. L. preložka		19.6										2000

		I/50 Lipovník - Soroška - Jablonov, rek. c.		8										1300






