Program prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2007 – 2010

1. Úvod 
Rozvoj dopravnej infraštruktúry patrí medzi hlavné priority vlády SR s cieľom uspokojiť súčasné a výhľadové nároky cestnej dopravy na najvyššej funkčnej  úrovni s prihliadnutím na prepojenie európskych dopravných koridorov a zlepšenie dostupnosti všetkých regiónov Slovenska. V uplynulom období bola príprava a výstavba diaľnic a  rýchlostných ciest  usmerňovaná koncepčnými dokumentmi:

· Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001, schválená uznesením vlády SR č. 1033/2001 a jej záväzná časť vyhlásená nariadením vlády SR č. 528/2002,
· Nový projekt výstavby diaľnic a rýchlostných ciest, schválený uznesením vlády SR č.162/2001,
· Aktualizácia nového projektu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest, schválená uznesením vlády SR č. 523/2003.
Vláda SR potvrdila záujem výrazne urýchliť výstavbu vybraných úsekov dopravnej infraštruktúry uznesením vlády SR č. 753 z 5. septembra 2007 k postupu výstavby vybranej nadradenej cestnej dopravnej infraštruktúry formou verejno-súkromného partnerstva (PPP). Uznesením bol schválený predpokladaný harmonogram realizácie projektu PPP úsekov diaľnice D1 a úsekov rýchlostnej cesty pre motorové vozidlá R1.
Vláda SR vo svojom programovom vyhlásení považuje mobilitu a kvalitnú dopravnú infraštruktúru za jeden z nosných pilierov pre dosahovanie ekonomického rastu, pre zvyšovanie konkurencieschopnosti a prosperity spoločnosti, pre zlepšovanie sociálneho postavenia obyvateľstva, zvyšovanie zamestnanosti a odstraňovanie disparít menej rozvinutých regiónov.
2. Analýza súčasného stavu

2.1 Vymedzenie rozsahu siete diaľnic a rýchlostných ciest

Diaľničná sieť a sieť rýchlostných ciest Slovenska je budovaná v trasách európskych multimodálnych dopravných koridorov, definovaných na celoeurópskych dopravných konferenciách  na Kréte a v Helsinkách, nasledovne:
· koridor č. IV  Berlín/Norimberg  – Praha – Kúty – Bratislava – Budapešť – Istanbul,

· koridor č. V vetva a   Bratislava – Žilina – Košice – Užhorod – (Ľvov), 

· koridor č. VI Gdansk – Katovice – Skalité – Žilina, 
· doplnkový stredný koridor  Martin – Turčianske Teplice (alternatíva Turčianske Teplice – Harmanec – Banská Bystrica - Zvolen) – Zvolen – Šahy – Budapešť, 

· doplnkový východný koridor  Rzeszów – Vyšný Komárnik – Prešov – Košice – Milhosť – Miškovec. 

Naša nadradená cestná sieť sa stala súčasťou transeurópskej dopravnej siete Európskej únie TEN-T (Trans-European Transport Network), vymedzenej v rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 884/2004/ES, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 1692/96/ES o základných usmerneniach Spoločenstva pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete. Cestná sieť TEN-T má prvoradý význam pri zabezpečovaní podpory európskej integrácie a hospodárskeho rastu.  Európske spoločenstvo je spoluzodpovedné za jej budovanie a rozvoj s   hlavným cieľom postupného vytvárania jednotnej  a kvalitnej cestnej siete v rámci celého Spoločenstva.
Súčasťou siete TEN-T na území SR s celkovou dĺžkou 926 km je plánovaná sieť diaľnic D1, D2, D3 s dĺžkou 325 km  a úseky rýchlostných ciest R3 a R4  a ciest I. triedy s celkovou  dĺžkou 601 km. 
Diaľničná sieť a sieť rýchlostných ciest  SR bola definovaná v „Novom projekte výstavby diaľnic a rýchlostných ciest“ v roku  2001. V tomto projekte je plánovaná celková dĺžka diaľnic v rozsahu 659 km a pozostáva z týchto diaľničných úsekov:
D1 Bratislava (Petržalka – križovatka s D2) – Trnava – Trenčín -  Žilina –  Prešov – Košice –  štátna hranica SR/Ukrajina (517 km), 

D2 št.  hranica ČR/SR - Kúty- Malacky–Bratislava - št. hranica SR/MR (80 km), 

D3 Žilina  – Kysucké Nové Mesto – Čadca – Skalité št. hranica SR/PR (59 km),

D4 št. hranica Rakúsko/SR - Bratislava  – križovatka s D2 (3 km -  výhľad 49 km).
Sieť rýchlostných ciest s celkovou plánovanou dĺžkou 874 km pozostáva z rýchlostných ciest
R1    Trnava – Nitra – Žarnovica – Žiar nad Hronom – Zvolen – Banská Bystrica (161 km),
R2   št. hranica ČR/SR  Drietoma – Trenčín – Prievidza – Žiar nad Hronom – Zvolen – Lučenec – Rimavská Sobota – Rožňava – Košice (349 km),

R3  št. hranica MR/SR Šahy – Zvolen – Žiar nad Hronom – Turčianske   Teplice – Martin – Kraľovany – Dolný Kubín – Trstená – št. hranica SR/PR (234 km),  
R4   št. hranica MR/SR  - Milhosť – Košice – Prešov - Svidník –št. hranica SR/PR (108 km),

R5   št. hranica ČR/SR Svrčinovec – križovatka  s  D3 (3 km),
R6   št. hranica ČR/SR Lysá pod Makytou  - Púchov (19 km). 

2.2 Návrh na nové vymedzenie rozsahu siete diaľnic a  rýchlostných ciest


Mimoriadny nárast dopravných výkonov a intenzít si vyžaduje prehodnotiť a doplniť rozsah diaľničnej siete v Bratislavskom kraji. Zmena v koncepcii cezhraničného prepojenia s ČR si vyžaduje úpravu rozsahu siete rýchlostných ciest.

 2.2.1 Nové definovanie  diaľničnej siete
           Najvýraznejšie zmeny v definovaní diaľničnej siete sú na trase diaľnice D4, tzv. nultý okruh Bratislavy. Predĺženie diaľnice D4 zabezpečí bezproblémové prevedenie dopravných prúdov, mimo  hlavného mesta, do ostatných regiónov Slovenska a  súvisí s rozvojovými tendenciami na rakúskom území vo väzbe na plánovanú rýchlostnú cestu S8  Viedeň – Marchegg – št. hranica Rakúsko/SR Devínska N. Ves.
Návrh: zaradiť do ťahu diaľnice D4 navrhovaný celý, tzv. nultý okruh Bratislavy (križovatka s D2 Jarovce – križovatka s D1 Ivanka pri Dunaji – križovatka s cestou II/502 – križovatka s cestou I/2 – križovatka s D2 Stupava juh – štátna hranica SR/Rakúsko), čím sa diaľnica D4 predlžuje z pôvodnej dĺžky   2 km na dĺžku 49 km s predpokladom, že tento okruh bude riešený jedným dvojtunelom s dvoma portálmi (jeden za Račou a druhý za Mariankou) pod malými Karpatmi, bez vonkajšieho zásahu do prírodného a rekreačného zázemia Bratislavy, okrajových častí a okolitých obcí (Svätý Jur, Borinka, Stupava).
Celková dĺžka siete diaľnic sa oproti Novému projektu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest zmení zo 659 km na 704 km. Rozdiel celkovej dĺžky siete diaľnic oproti Novému projektu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest, vyplýva zo spresnenia celkovej dĺžky diaľnic podľa projektovej dokumentácie jednotlivých stavieb a predĺženia dĺžky diaľnice D4.
2.2.2 Nové definovanie  siete rýchlostných ciest;
Úsek rýchlostnej cesty  R2 od štátnej hranice SR/ČR – Drietoma – križovatka s D1  navrhujeme na  vyradenie zo siete rýchlostných ciest. Česká republika a Slovenská republika  podpísali dňa 20. 9. 2004 Dohodu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o prepojení rýchlostnej cesty R6 a   rýchlostnej cesty R 49 na slovensko-českej štátnej hranici, čím úsek rýchlostnej cesty R2 nemá nadväznosť na sieť rýchlostných ciest v ČR.
1. Návrh: vyradiť z ťahu rýchlostnej cesty R2 úsek od štátnej hranice SR/ČR – križovatka s diaľnicou D1 pri Trenčíne s dĺžkou 13 km.

2. Návrh : zaradiť do siete rýchlostných ciest R1 Banská Bystrica –severný obchvat v dĺžke 5,65 km.
Celková dĺžka siete rýchlostných ciest sa oproti novému projektu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest zmení z 874 km (vrátane peážnych úsekov) na  839 km. Rozdiel, celkovej dĺžky siete rýchlostných ciest oproti Novému projektu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest, vyplýva zo spresnenia celkovej dĺžky úsekov rýchlostných ciest podľa projektovej dokumentácie jednotlivých stavieb.
2.3 Dopravné výkony, intenzity a hustota diaľnic SR
Nárast dopravných výkonov a  profilových intenzít je základným kritériom určujúcim potreby rozvoja cestnej siete, pričom v Slovenskej republike prišlo za ostatných desať rokov k dvojnásobnému zvýšeniu priemernej dennej intenzity na diaľniciach.
Vývoj intenzity cestnej dopravy SR v rokoch 1995 – 2005 a v ďalších rokoch má neustále rastúci trend, pričom najprogresívnejšie rastie na diaľniciach a v značnom rozsahu aj na cestách I. triedy v trasách plánovaných rýchlostných ciest.
Slovenská republika patrí ku krajinám s najnižšou hustotou siete diaľnic v EÚ.  V roku 2005 sme boli s hustotou diaľnic 6,4 km/tis. km2 na 19. mieste v EÚ. Pre porovnanie je priemer hustoty v pôvodných 15 štátoch EÚ  17,0  km/tis. km2..
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3. Vyhodnotenie plnenia harmonogramu výstavby do roku 2006 


Za ostatných 13 rokov prišlo v SR k nenaplneniu plánovaných ročných výdavkov na výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest, a to najmä z týchto dôvodov:

· nedostatočná projektová príprava stavieb,

· nekompletnosť projektovej dokumentácie,

· omeškanie rozhodnutí vydávaných v režime stavebného zákona,

· nedostatočné finančné krytie.

Na základe týchto faktorov od roku 1993, keď bolo v prevádzke 198 km diaľnic a rýchlostných ciest, až do konca roku 2006 (14 rokov) bolo vybudovaných ďalších 277 km diaľnic a rýchlostných ciest, čím SR stratila primerané tempo vo vzťahu k skutočným potrebám hospodárstva a nárastom dopravných výkonov. V  rokoch 2000 až 2005 sa toto tempo ešte výraznejšie spomalilo, keď bolo odovzdaných v priemere len 13 km diaľnic a rýchlostných ciest ročne.
Celkové  dĺžky  diaľnic  a  rýchlostných  ciest  v  prevádzke,  vo  výstavbe  a príprave sú k 31. 12. 2006 uvedené v nasledujúcich tabuľkách.
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Finančné prostriedky EÚ z programovacieho obdobia 2004-2006 budú prestavané na stavbách schválených v operačnom programe Základná infraštruktúra na uvedené obdobie.
4. Koncepcia programu na roky 2007 – 2010


V súlade s dopravnou politikou EÚ,  koncepčnými materiálmi schválenými vládou SR  a s Programovým vyhlásením vlády SR pre 4-ročné  volebné obdobie je potrebné:
· vytvoriť podmienky pre výstavbu a sprevádzkovanie 100 km diaľnic a rýchlostných ciest do roku 2010, 

· sprevádzkovať celý ťah rýchlostnej cesty R1 Trnava – Banská Bystrica a odstrániť bodové závady na rýchlostnej ceste R2,

· zabezpečiť do roku 2010 prípravu diaľnice D1 po Košice,
· akcelerovať prípravu diaľnice D1 Košice – št. hr SR/UA

· zabezpečiť projektovú prípravu rýchlostnej cesty R4 s prioritou výstavby úseku Košice – štátna hranica s Maďarskou republikou,

· zabezpečiť plynulé financovanie rozvoja cestnej infraštruktúry z viacerých zdrojov, predovšetkým z verejných financií, z fondov EÚ a z poplatkov za užívanie cestnej infraštruktúry,

·  legislatívne stanoviť pravidlá a podmienky financovania projektov formou verejno-súkromného partnerstva,

· zaviesť spoplatnenie vybranej cestnej infraštruktúry formou elektronického výberu mýta,

· zabezpečiť vytvorenie zásobníkov projektov z hľadiska investorskej pripravenosti pre možnosť realizácie dopravných projektov podľa operačného programu Doprava pre programové obdobie rokov 2007 – 2013 a vykonať všetky nevyhnutné kroky pre bezproblémovú implementáciu projektov spolufinancovaných z fondov EÚ,

· zavádzať informačné a komunikačné systémy.
5. Priority programu na roky 2007 - 2010
Prioritou programu prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2007 – 2010 (ďalej len „program D a R“) je výstavba cestnej infraštruktúry zaradenej  do siete TEN-T, ktorá prechádza územím SR. Novovybudované úseky diaľnic a rýchlostných ciest tak nahradia všetky úseky cestnej siete, ktoré sú v súčasnosti nevyhovujúce z hľadiska kapacity a bezpečnosti. Podľa Rozhodnutia  č. 1692/96/ES o základných usmerneniach Spoločenstva pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete je prioritou  projekt č. 25 – diaľničná os Gdansk-Brno/Bratislava - Viedeň, v  rámci ktorého je na Slovensku už podstatná časť diaľnic  v prevádzke, resp. v realizácii s termínom dokončenia v roku 2007. 

Ďalšou prioritou je dobudovanie  multimodálneho koridoru V.a ,  ktorý je zároveň sídelnou rozvojovou osou I. stupňa lokalizovanou v koridore Bratislava – Trenčín – Žilina – Poprad – Prešov – Košice – štátna hranica SR/Ukrajina.
Návrh časového harmonogramu programu D a R vychádza z úloh vytýčených v Programovom vyhlásení vlády SR, z priorít rozvoja transeurópskej cestnej siete TEN-T a z Operačného programu Doprava na roky 2007 - 2013.

Pre rok 2007 zostávajú najdôležitejšími prioritnými úsekmi  pre začatie výstavby úseky  D1 Sverepec – Vrtižer a R1 Žarnovica – Šášovské Podhradie.  Pre  naplnenie stanoveného programu D a R je dôležité dodržanie harmonogramu začatia a odovzdania stavieb do užívania podľa nasledovných tabuliek pre jednotlivé roky.
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6. Harmonogram začatia a odovzdávania stavieb na roky 2007 – 2010
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Spolu rýchlostné cesty


Celkové dĺžky diaľnic a rýchlostných ciest podľa návrhu harmonogramu 2007 – 2010
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výstavby (km)

odovzdané do 

užívania (km)

2007 19,1 38,7

2008 194,4 22,1

2009 24,4 19,6

2010 123,6 170,5

Spolu 361,5 250,9


Navrhovaným harmonogramom je do roku 2010 reálne odovzdanie do užívania ďalších cca 165 km diaľnic a 86 km rýchlostných ciest. V roku 2010 bude  podľa tohto návrhu v  prevádzke   celkovo  514 km diaľnic a  222 km rýchlostných ciest. Podmienkou naplnenia uvedeného časového harmonogramu bude uzavretie zmlúv s víťazmi tendrov projektov verejno-súkromného partnerstva.
Investičná príprava stavieb 


V súlade so stratégiou programu D a  R  je  hlavným cieľom prípravy zabezpečiť dostatočný zásobník projektov, čo bol v predošlom období dôsledok nečerpania finančných prostriedkov z fondov EÚ. Zabezpečenie prípravy bude zamerané  na úseky diaľnic a rýchlostných ciest D1, D3, R2 a R4. 
7.  Viac zdrojové financovanie programu 

Vznikom Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. (NDS) od 1.2.2005 podľa zákona č. 639/2004 Z. z. o národnej diaľničnej spoločnosti sa zásadne zmenil model financovania programu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest, v minulosti založený hlavne  na financovaní zo štátneho rozpočtu a úverov so štátnou zárukou.  

7.1 Príjmy NDS 
Počas tohto programovacieho obdobia príjmy NDS budú tvorené:

· účelovou dotáciou zo štátneho rozpočtu v zmysle schváleného zákona o štátnom rozpočte pre príslušný kalendárny rok vrátane prostriedkov z fondov EÚ  na schválené projekty,

· príjmami zo spoplatnenia cestnej infraštruktúry,

· komerčnými úvermi,

· príjmami z podnikateľskej činnosti.
Je potrebné zdôrazniť, že hlavným účelom založenia NDS bola možnosť financovania výstavby diaľnic priebežne z úverových zdrojov. Kapacita komerčných úverov Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. bola už v rokoch 2005 – 2006 vyčerpaná na najbližšie 4 roky, čím okrem zdrojov Európskej únie, ďalšie financovanie navrhovaného programu D a R zostáva na štátnom rozpočte spolu s využitím nových príjmov NDS (mýto, nový úver) a iných foriem financovania výstavby (PPP, predaj nepotrebného majetku a pod.).
7.1.2  Spoplatnenie diaľnic a rýchlostných ciest

MDPT SR  pripravuje zavedenie nového systému spoplatnenia podľa prejazdenej vzdialenosti a  výber poplatku bez zastavenia vozidla – elektronický výber mýta pre vozidlá nad 3,5 t. Pre vozidlá do 3,5 t zostane naďalej povinnosť úhrady za  užívanie vymedzených úsekov diaľnic a  ciest  pre motorová vozidlá formou zakúpenia nálepky.


Zákon č.25/2007 Z. z. o elektronickom  výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  ustanovuje povinnosť platenia mýta za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a paralelných ciest, do ktorých sa môže odkloniť doprava z transeurópskej cestnej siete, alebo ktoré priamo konkurujú určitým častiam tejto siete.  Prípravu a verejné obstarávanie na výber dodávateľa a prevádzkovateľa systému elektronického výberu mýta zabezpečuje Národná diaľničná spoločnosť, a.s., správca výberu mýta.
Očakávaný vývoj  príjmov Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.                       (v mld. Sk)

[image: image5.emf]Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Nálepky 2,1 1,923 0,798 0,878 1,491 1,704 -

Mýto - - 5,445 5,848 6,586 6,848 7,289

Iné 0,1 0,311 0,479 0,529 0,374 0,4 0,45

Celkom 2,2 2,234 6,722 7,255 8,451 8,952 7,739


Predpoklad príjmov z výberu mýta vychádza z návrhu  priemernej reálnej sadzby mýta    pre vozidlá od 3,5 t do 12 t – 2,90 Sk/km, nad 12 t 6,40 Sk/km bez DPH pri spoplatnení rozsahu 1 870 km cestnej siete diaľnic, rýchlostných ciest a vybraných úsekov ciest I. triedy.
7.2 Prostriedky z fondov EÚ 

Pre financovanie programu na programovacie obdobie rokov 2007 – 2013 sa na spolufinancovanie z fondov EÚ pripravujú projekty  v súlade s operačným programom Doprava 2007 – 2013, ktorý bol posúdený ako strategický dokument podľa § 17 zákona č. 24/2006 Z.z. o  posudzovaní vplyvov na životné prostredie, stanoviskom vydaným MŽP SR, dňa 28.2.2007.
7.2.1 Kohézny fond  
Zdroje kohézneho fondu budú použité na stavby:  D1 Sverepec - Vrtižer, D1 Jablonov – Beharovce, D1 Prešov západ – Prešov juh, D3 Hričovské Podhradie -  Žilina Strážov,  D3 Svrčinovec – Skalité,   D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec, D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica. Zásobník projektov úsekov diaľnic navrhovaných na spolufinancovanie z kohézneho fondu je v  prílohe č. 2.

7.2.2 Štrukturálny  fond  
Európsky fond regionálneho rozvoja – štrukturálny fond bude použitý   na stavby:  R1 Žarnovica – Šášovské Podhradie I. a II. etapa, R2 Ožďany – Zacharovce, R2 Pstruša – Kriváň, R4 Košice – Milhosť, R2 Ruskovce – Pravotice. Zásobník projektov úsekov rýchlostných ciest navrhovaných na spolufinancovanie zo štrukturálneho fondu ERDF je v prílohe č. 3.

Pri financovaní z fondov vychádzame z modelu čerpania - podiel zdrojov EÚ z celkových oprávnených verejných výdavkov v maximálnej výške 85,0 % a 15 % národné verejné zdroje. Pri schvaľovaní jednotlivých projektov spolufinancovaných z fondov EÚ (Cost-benefit analýza) môže prísť k situácii, že komisia EÚ cez DG REGIO môže presadiť aj iný model financovania, napr. 70 % fondy EÚ a 30 % štátny rozpočet, čo zvýši nároky na financovanie zo štátneho rozpočtu.

7.3 Použitie formy verejno-súkromného partnerstva (PPP) 

         Podstatou projektu verejno-súkromného partnerstva (PPP) je, že koncesná spoločnosť, vybraná verejným obstarávaním, zabezpečí financovanie výstavby, výstavbu a výkon prevádzky a údržby na základe koncesionárskej zmluvy na 25 rokov po ukončení stavby. 

Prijatím uznesenia vlády č. 704/2007 schválila vláda SR zámer vytvoriť podmienky pre urýchlenie výstavby nedobudovaných vybraných úsekov diaľnice D1 medzi Žilinou a Košicami,  rýchlostnej cesty R1  medzi  Nitrou a Tekovskými Nemcami s využitím projektov s privátnym partnerstvom. Dôvodov  pre uplatnenie PPP je viacero. Sú to najmä skúsenosti z iných krajín, kde úspešná aplikácia takýchto projektov preukázala, že správne motivovaný súkromný partner vie zrealizovať dopravnú infraštruktúru rýchlejšie, efektívnejšie a vie zabezpečiť aj jej vhodnú prevádzkyschopnosť počas celej životnosti projektu. Taktiež z analýzy možných finančných zdrojov vyplynulo, že realizáciu zámeru dobudovať  celú plánovanú sieť diaľnic a rýchlostných ciest nebude možné kryť len z verejných finančných prostriedkov a z prostriedkov fondov EÚ. Na projekty PPP boli určené úseky Hričovské Podhradie – Ivachnová, Jánovce – Jablonov a Fričovce – Svinia na diaľnici D1 a na rýchlostnej ceste R1 úseky Nitra – Selenec, Selenec – Tekovské Nemce  a  Banská Bystrica – severný obchvat spolu s celkovou dĺžkou cca 157 km.
Riziká projektov PPP budú znovu posudzované pred uzatváraním zmlúv s víťazmi tendrov. Rozhodnutia o úspešnosti jednotlivých projektov môžu mať vplyv na predložený časový harmonogram. 

8. Predpokladaný finančný rámec programu 2007 – 2010 a jeho krytie
Návrh  časového harmonogramu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest  na roky 2007 – 2010 vychádza z rozpisu záväzných ukazovateľov na rok 2007 a orientačných ukazovateľov ŠR na roky 2008 až 2010 a nepredpokladá zvyšovanie týchto zdrojov. 
Predpokladané krytie potrieb podľa zdrojov v zmysle materiálu: Návrh rozpočtu kapitoly Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR na roky 2008 až 2010.
    v tis. Sk
	
	2007
	2008
	2009
	2010

	 Údržba diaľnic a r.c.+ prevádzka NDS, a.s. (BT, ŠR)
	960 000
	900 000
	960 000
	960 000

	 Diaľnice a rýchlostné cesty (KT, ŠR),
	5 305 356
	9 000 000
	8 400 000
	8 410 000

	 z toho: fin. krytie dopadov realizácie PPP
	0
	1 000 000
	0
	0

	 Štrukturálny fond ERDF
	0
	23 030
	0
	0

	 z toho: prostriedky EÚ  (prog. obdobie 2004-06)  
	0
	0
	0
	0

	             spolufin. zo ŠR (prog. obdobie 2004-06)
	0
	23 030
	0
	0

	 Kohézny fond
	2 264 013
	892 099
	0
	0

	 z toho: prostriedky EÚ (prog. obdobie 2004-06)  
	1 749 196
	458 036
	0
	0

	             spolufin. úver EIB (prog. obdobie 2004-06)  
	   514 817
	0
	0
	0

	             spolufin. zo ŠR (prog. obdobie 2004-06)  
	0
	434 063
	  0
	  0

	SPOLU KT ŠR, ERDF, KF a spolufinancovanie zo ŠR
	7 569 369
	9 915 129
	8 400 000
	8 410 000

	Prostriedky ISPA
	16 775
	0
	0
	0

	Prostriedky VPS na spolufinancovanie ISPA
	2 838
	0
	0
	0

	Úvery NDS, a.s.
	 4 288 983
	0
	0
	0

	Tržby NDS, a.s. z diaľničných nálepiek (DN)
	1 898 193
	1 923 000
	798 319
	878 151

	Príjmy NDS, a.s. z elektronického mýta (EM)
	0
	0
	5 445 000*
	5 848 000*

	Ostatné príjmy NDS, a.s. (z prenájmov, úrokov atď.)
	310 807
	310 807
	478 842
	528 770

	SPOLU ISPA, VPS, ÚVERY, DN, EM, OP
	6 517 596
	2 233 807
	6 722 161
	7 254 921

	NDS, a.s. spolu
	15 046 965
	13 048 936
	16 082 161
	16 624 921


* Príjmy z elektronického mýta bez DPH
Tabuľka obsahuje údaje o zdrojoch NDS, a.s., ktoré sú využiteľné v rokoch 2008 až 2010 na údržbu, opravy, výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest, ako aj samotnú prevádzku a chod NDS, a.s.. Nezahŕňajú prostriedky PPP určené na financovanie vybranej nadradenej dopravnej cestnej infraštruktúry, ktorých kvantifikácia bude možná až po uzatvorení koncesnej zmluvy medzi vybraným koncesionárom a MDPT SR a po ukončení verejného obstarávania výstavby a prevádzkovania diaľničných úsekov D1 a úsekov rýchlostnej cesty R1, uvedených v bode A.1 uznesenia vlády č. 753/2007 formou projektov PPP a uznesenia vlády č. 1016/2007. 

V zmysle programu prípravy a výstavby na roky 2007 – 2010 s ohľadom na východiská štátneho rozpočtu je možné realizovať na stavbách cca 70 mld. Sk. Spoločenská potreba SR a  harmonogram možností tempa výstavby daný spoločnosťou NDS, a. s. je podstatne vyšší a vyžaduje aj vyššie zdroje, a preto vláda SR pristúpila  k plnej podpore projektov verejno-súkromného partnerstva.  
Významnou mierou k urýchleniu výstavby v jednotlivých rokoch prispeje aj prijatá novela zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá. 

Prostriedky z rozpočtu EÚ a spolufinancovania zo ŠR z programovacieho obdobia 2007 až 2013 neboli ešte prerozdelené na jednotlivé investičné akcie. Predbežná alokácia na jednotlivé roky sa nachádza v nasledujúcej tabuľke. 
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9. Záver


V záujme Slovenska je naplniť program prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2007 – 2010. Zlepší sa tak prístup regiónov k nadradenej dopravnej infraštruktúre v trasách multimodálnych koridorov (sieť TEN-T), v trasách ciest s medzinárodnou dopravou, a rovnako aj prepojenie regiónov navzájom.  Bude to kľúčový nástroj na odstraňovanie rozdielov medzi jednotlivými regiónmi.

Ak splníme navrhovaný program D a R, potom bude v roku 2010 v  prevádzke   celkovo 514 km diaľnic a 222 km rýchlostných ciest. Po  roku 2010 budú chýbajúce úseky spojenia na trase D1 Bratislava – Košice pred odovzdaním do užívania. Bude kompletne zabezpečená príprava ostatných stavieb D1 a úsekov na trase D3 Žilina – Skalité štátna hranica SR/PR, a rovnako bude zabezpečená i celá príprava rýchlostnej komunikácie R4 Vyšný Komárnik – Milhosť. Tým vytvoríme lepšiu východiskovú pozíciu pre pokračovanie stavieb po roku 2010, ako to bolo po roku 2006.

Kontrolným mechanizmom plnenia programu D a R budú, okrem pravidelných kontrolných dní generálneho riaditeľa NDS, a.s. minimálne raz do roka vykonávané kontrolné dni na najdôležitejších stavbách na úrovni ministra MDPT SR. Súčasťou kontrolného mechanizmu bude každoročné predkladanie Správy o plnení programu prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na rokovanie vlády SR. 


MDPT SR si stanovilo za cieľ znížiť finančnú náročnosť predkladaného programu D a R pre štátny rozpočet a iné formy financovania o cca 20 % z dôvodu súčasných vysokých obstarávacích cien. Pre dosiahnutie tohto cieľa je preto potrebné znížiť rozostavanosť stavieb, zredukovať dĺžku privádzačov, vyberať efektívnejšie trasy, vykonávať vnútornú expertízu od štádia projektovej prípravy, zavádzať nové konštrukčné riešenia tunelov a mostov, nové technické riešenia štandardov a príp. zvýšiť použitie výnimiek z STN. Vytýčené zníženie je možné dosiahnuť aj elimináciou dodatkov k zmluvám, znížením percenta vyvolaných investícií a sprísnením podmienok pri verejnom obstarávaní (sankcie za nedodržanie termínov dokončenia stavieb). Na plnenie všetkých týchto cieľov nie sú kompetencie MDPT SR postačujúce a pre ich dosiahnutie je potrebná kooperácia s ďalšími rezortmi (napr. efektívnosť trás s MŽP SR) a samosprávou (privádzače, vyvolané investície). 


Naplnenie časového harmonogramu prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2007 až 2010 závisí od úspešnosti realizácie projektov verejno-súkromného partnerstva. V prípade neschválenia projektov verejno-súkromného partnerstva, resp. v prípade neskorších termínov ukončenia jednotlivých stavieb, ktoré vyplynú z tendrov na PPP projekty, bude harmonogram výstavby aktualizovaný. 
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Vývoj priemerných denných intenzít a dopravných výkonov na diaľniciach SR
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Pozn.: * predpoklad finančného krytia
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_1255933618.xls
Začinané

		Rok 2007

		Začatie výstavby

		Názov stavby				v mil. Sk		v km

		D1		Sverepec – Vrtižer II. úsek		1,550		4.8

		D1		Matejovce – Jánovce II. pruh		200		0.0

		R1		Žarnovica - Šášovské Podhradie I. etapa		311		9.7

		R4		Svidník preložka		438		4.6

		Spolu diaľnice				1,750		4.8

		Spolu rýchlostné cesty				438		14.3

		Spolu				2,188		19.1

		Rok 2008

		Začatie výstavby

		Názov stavby				v mil. Sk		v km

		D1		Sverepec – Vrtižer I. úsek		1,700		4.8

		D1		Dubná Skala - Turany (PPP)		1,200		16.5

		D1		Turany - Hubová (PPP)		2,800		16.5

		D1		Hubová - Ivachnová (PPP)		3,400		15.3

		D1		Jánovce - Jablonov (PPP)		2,500		18.5

		D1		Jablonov - Studenec		100		5.2

		D1		Studenec - Beharovce		200		3.5

		D1		Fričovce - Svinia (PPP)		1,500		10.9

		D1		Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka (PPP)		3,300		11.3

		D1		Lietavská Lúčka - Višňové (PPP)		700		5.4

		D1		Višňové - Dubná Skala 2-rúr. tunel (PPP)		3,000		8.1

		R1		Nitra Západ - Selenec (PPP)		1,400		13.0

		R1		Selenec - Beladice (PPP)		2,400		15.1

		R1		Beladice - Tekovské Nemce (PPP)		1,100		15.2

		R1		Žarnovica – Šášovské Podhradie, I. etapa		311		9.7

		R1		Žarnovica – Šášovské Podhradie, II. etapa		1,260		8.4

		R3		Trstená obchvat		95		8.6

		Spolu diaľnice				20,400		116.0

		Spolu rýchlostné cesty				6,566		70.0

		Spolu				26,966		186.0

		Rok 2009

		Začatie výstavby

		Názov stavby				v mil. Sk		v km

		R1		Nitra - privádzač Selenec		100		2.0

		R2		Žiar nad Hronom-obchvat		50		6.6

		R4		Košice - Milhosť		100		15.8

		Spolu diaľnice				0		0.0

		Spolu rýchlostné cesty				250		24.4

		Spolu				250		24.4

		Rok 2010

		Začatie výstavby

		Názov stavby				v mil. Sk		v km

		D1		Prešov záp. - Prešov juh (tunel. variant)		900		7.1

		D1		Budimír – Bidovce		350		13.7

		D2		Križovatka BA - Čunovo (prepoj D2 a I/2 Rusovce)		250		1.5

		D3		Kysucké Nové Mesto - Oščadnica		350		11.4

		D3		Oščadnica - Čadca Bukov, druhý profil		500		6.1

		D3		Čadca Bukov - Svrčinovec		500		5.3

		D3		Svrčinovec - Skalité		1,200		12.4

		R2		Križovatka D1 - Mníchova Lehota		80		3.0

		R2		Ruskovce -  Pravotice		50		11.0

		R2		Zvolen východ - Pstruša		200		8.1

		R2		Pstruša - Kriváň		20		10.1

		R2		Ožďany - Zacharovce		200		9.8

		R2		Zacharovce - Bátka		300		7.7

		R4		Prešov severný obchvat		100		14.4

		R5		Svrčinovec - št. hranica SR/ČR		110		2.0

		Spolu diaľnice				4,050		57.5

		Spolu rýchlostné cesty				1,060		66.1

		Spolu				5,110		123.6





Odovzdávané

		Rok 2007

		Odovzdávanie do užívania

		Názov stavby								v mil. Sk		v km

		D1		Vrtižer – Hričovské Podhradie (druhý profil)						537		12.9

		D1		Važec - Mengusovce 1/2 profil *						100		12.2

		D2		Bratislava Lamačská – Staré grunty						1,755		3.0

		D3		Hričov. Podhradie – Žilina, Strážov *						704		4.2

		R3		Oravský Podzámok - Horná Lehota						925		6.4

		Spolu diaľnice								3,096		32.3

		Spolu rýchlostné cesty								925		6.4

		Spolu								4,021		38.7

		Rok 2008

		Odovzdávanie do užívania

		Názov stavby								v mil. Sk		v km

		D1		Mengusovce - Jánovce II. úsek						300		8

		D1		Mengusovce - Jánovce III. úsek						300		6.23

		D1		Važec - Mengusovce 2/2 profil						100		0.0

		R2		Figa obchvat						224		3.3

		R4		Svidník preložka						327		4.6

		Spolu diaľnice								700		14.2

		Spolu rýchlostné cesty								551		7.9

		Spolu								1,251		22.1

		Rok 2009

		Odovzdávanie do užívania

		Názov stavby								v mil. Sk		v km

		D1		Mengusovce – Jánovce I. úsek						947		11.6

		D1		Svinia – Prešov, západ						700		8.0

		D1		Mengusovce - Jánovce, II. etapa podchod pod železnicu						304		 0,0

		D1		Mengusovce - Jánovce, SSÚD Mengusovce						345		0.0

		Spolu diaľnice								2,296		19.6

		Spolu rýchlostné cesty								0		0.0

		Spolu								2,296		19.6

		Rok 2010

		Odovzdávanie do užívania

		Názov stavby								v mil. Sk		v km

		D1		Sverepec – Vrtižer I. úsek						1,370		4.8

		D1		Sverepec – Vrtižer II. úsek						1,221		4.8

		D1		Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka (PPP)						2,696		11.3

		D1		Privádzač Lietavská Lúčka						60		4.9

		D1		Dubná Skala - Turany (PPP)						1,200		16.5

		D1		Turany - Hubová (PPP)						2,800		16.5

		D1		Hubová - Ivachnová (PPP)						3,890		15.3

		D1		Jánovce - Jablonov (PPP)						2,760		18.5

		D1		Fričovce - Svinia (PPP)						1,500		10.9

		R1		Žarnovica – Šášovske Podhradie, I. etapa						110		9.7

		R1		Žarnovica – Šášovske Podhradie, II. etapa						688		8.4

		R1		Nitra Západ - Selenec (PPP)						1,400		13.0

		R1		Selenec - Beladice (PPP)						2,400		15.1

		R1		Beladice - Tekovské Nemce (PPP)						1,100		15.2

		Spolu diaľnice								17,497		103.5

		Spolu rýchlostné cesty								5,698		61.4

		Spolu								23,195		164.9






_1259647801.xls
Začinané

		Rok 2007

		Začatie výstavby

		Názov stavby				v mil. Sk		v km

		D1		Sverepec – Vrtižer II. úsek		1,550		4.8

		D1		Matejovce–Jánovce II.pruh		200		0.0

		R4		Svidník preložka		438		4.6

		Spolu diaľnice				1,750		4.8

		Spolu rýchlostné cesty				438		4.6

		Spolu				2,188		9.4

		Rok 2008

		Začatie výstavby

		Názov stavby				v mil. Sk		v km

		D1		Sverepec – Vrtižer I. úsek		1,700		4.8

		D1		Dubná Skala - Turany (PPP)		1,200		16.5

		D1		Turany - Hubová (PPP)		2,800		16.5

		D1		Hubová - Ivachnová (PPP)		3,400		15.3

		D1		Jánovce - Jablonov (PPP)		2,500		18.5

		D1		Jablonov - Studenec		100		5.2

		D1		Studenec - Beharovce		200		3.5

		D1		Fričovce - Svinia (PPP)		1,500		10.9

		D1		Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka (PPP)		3,300		11.3

		D1		Lietavská Lúčka - Višňové (PPP)		700		5.4

		D1		Višňové - Dubná Skala 2-rúr. tunel (PPP)		3,000		8.1

		R1		Nitra Západ - Selenec (PPP)		1,400		13.0

		R1		Selenec - Beladice (PPP)		2,400		15.1

		R1		Beladice - Tekovské Nemce (PPP)		1,100		15.2

		R1		Žarnovica – Šášovské Podhradie, I. etapa		311		9.7

		R1		Žarnovica – Šášovské Podhradie, II. etapa		1,260		8.4

		R3		Trstená obchvat		95		8.6

		Spolu diaľnice				20,400		116.0

		Spolu rýchlostné cesty				6,566		70.0

		Spolu				26,966		186.0

		Rok 2009

		Začatie výstavby

		Názov stavby				v mil. Sk		v km

		R1		Nitra - privádzač Selenec		100		2.0

		R2		Žiar nad Hronom-obchvat		50		6.6

		R4		Košice - Milhosť		100		15.8

		Spolu diaľnice				0		0.0

		Spolu rýchlostné cesty				250		24.4

		Spolu				250		24.4

		Rok 2010

		Začatie výstavby

		Názov stavby				v mil. Sk		v km

		D1		Prešov zápád. - Prešov juh (tunelový variant)		900		7.1

		D1		Budimír – Bidovce		350		13.7

		D2		Križovatka BA - Čunovo (prepoj D2 a I/2 Rusovce)		250		1.5

		D3		Kysucké Nové Mesto - Oščadnica		350		11.4

		D3		Oščadnica - Čadca Bukov, druhý profil		500		6.1

		D3		Čadca Bukov - Svrčinovec		500		5.3

		D3		Svrčinovec - Skalité		1,200		12.4

		R2		Križovatka D1 - Mníchova Lehota		80		3.0

		R2		Ruskovce -  Pravotice		50		11.0

		R2		Zvolen východ - Pstruša		200		8.1

		R2		Pstruša - Kriváň		20		10.1

		R2		Ožďany - Zacharovce		200		9.8

		R2		Zacharovce - Bátka		300		7.7

		R4		Prešov severný obchvat		100		14.4

		R5		Svrčinovec - štátna hranica SR/ČR		110		2.0

		Spolu diaľnice				4,050		57.5

		Spolu rýchlostné cesty				1,060		66.1

		Spolu				5,110		123.6





Odovzdávané

		Rok 2007

		Odovzdávanie do užívania

		Názov stavby								v mil. Sk		v km

		D1		Vrtižer – Hričovské Podhradie (druhý profil)						537		12.9

		D1		Važec - Mengusovce 1/2 profil *						100		12.2

		D2		Bratislava Lamačská – Staré grunty						1,755		3.0

		D3		Hričov. Podhradie – Žilina, Strážov *						704		4.2

		R3		Oravský Podzámok - Horná Lehota						925		6.4

		Spolu diaľnice								3,096		32.3

		Spolu rýchlostné cesty								925		6.4

		Spolu								4,021		38.7

		Rok 2008

		Odovzdávanie do užívania

		Názov stavby								v mil. Sk		v km

		D1		Mengusovce - Jánovce II. úsek						300		8

		D1		Mengusovce - Jánovce III. úsek						300		6.23

		D1		Važec - Mengusovce 2/2 profil						100		0.0

		R2		Figa obchvat						224		3.3

		R4		Svidník preložka						327		4.6

		Spolu diaľnice								700		14.2

		Spolu rýchlostné cesty								551		7.9

		Spolu								1,251		22.1

		Rok 2009

		Odovzdávanie do užívania

		Názov stavby								v mil. Sk		v km

		D1		Mengusovce – Jánovce I. úsek						947		11.6

		D1		Svinia – Prešov, západ						700		8.0

		D1		Mengusovce - Jánovce, II. etapa podchod pod železnicu						304		 0,0

		D1		Mengusovce - Jánovce, SSÚD Mengusovce						345		0.0

		Spolu diaľnice								2,296		19.6

		Spolu rýchlostné cesty								0		0.0

		Spolu								2,296		19.6

		Rok 2010

		Odovzdávanie do užívania

		Názov stavby								v mil. Sk		v km

		D1		Sverepec – Vrtižer I. úsek						1,370		4.8

		D1		Sverepec – Vrtižer II. úsek						1,221		4.8

		D1		Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka (PPP)						2,696		11.3

		D1		Privádzač Lietavská Lúčka						60		4.9

		D1		Dubná Skala - Turany (PPP)						1,200		16.5

		D1		Turany - Hubová (PPP)						2,800		16.5

		D1		Hubová - Ivachnová (PPP)						3,890		15.3

		D1		Jánovce - Jablonov (PPP)						2,760		18.5

		D1		Fričovce - Svinia (PPP)						1,500		10.9

		R1		Žarnovica – Šášovske Podhradie, I. etapa						110		9.7

		R1		Žarnovica – Šášovske Podhradie, II. etapa						688		8.4

		R1		Nitra Západ - Selenec (PPP)						1,400		13.0

		R1		Selenec - Beladice (PPP)						2,400		15.1

		R1		Beladice - Tekovské Nemce (PPP)						1,100		15.2

		Spolu diaľnice								17,497		103.5

		Spolu rýchlostné cesty								5,698		61.4

		Spolu								23,195		164.9
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Začinané

		Rok 2007

		Začatie výstavby

		Názov stavby				v mil. Sk		v km

		D1		Sverepec – Vrtižer II. úsek		1,550		4.8

		D1		Matejovce–Jánovce II.pruh		200		0.0

		R4		Svidník preložka		438		4.6

		Spolu diaľnice				1,750		4.8

		Spolu rýchlostné cesty				438		4.6

		Spolu				2,188		9.4

		Rok 2008

		Začatie výstavby

		Názov stavby				v mil. Sk		v km

		D1		Sverepec – Vrtižer I. úsek		1,700		4.8

		D1		Dubná Skala - Turany (PPP)		1,200		16.5

		D1		Turany - Hubová (PPP)		2,800		16.5

		D1		Hubová - Ivachnová (PPP)		3,400		15.3

		D1		Jánovce - Jablonov (PPP)		2,500		18.5

		D1		Jablonov - Studenec		100		5.2

		D1		Studenec - Beharovce		200		3.5

		D1		Fričovce - Svinia (PPP)		1,500		10.9

		D1		Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka (PPP)		3,300		11.3

		D1		Lietavská Lúčka - Višňové (PPP)		700		5.4

		D1		Višňové - Dubná Skala 2-rúr. tunel (PPP)		3,000		8.1

		R1		Nitra Západ - Selenec (PPP)		1,400		13.0

		R1		Selenec - Beladice (PPP)		2,400		15.1

		R1		Beladice - Tekovské Nemce (PPP)		1,100		15.2

		R1		Žarnovica – Šášovské Podhradie, I. etapa		311		9.7

		R1		Žarnovica – Šášovské Podhradie, II. etapa		1,260		8.4

		R3		Trstená obchvat		95		8.6

		Spolu diaľnice				20,400		116.0

		Spolu rýchlostné cesty				6,566		70.0

		Spolu				26,966		186.0

		Rok 2009

		Začatie výstavby

		Názov stavby				v mil. Sk		v km

		R1		Nitra - privádzač Selenec		100		2.0

		R2		Žiar nad Hronom-obchvat		50		6.6

		R4		Košice - Milhosť		100		15.8

		Spolu diaľnice				0		0.0

		Spolu rýchlostné cesty				250		24.4

		Spolu				250		24.4

		Rok 2010

		Začatie výstavby

		Názov stavby				v mil. Sk		v km

		D1		Prešov záp. - Prešov juh (tunel. variant)		900		7.1

		D1		Budimír – Bidovce		350		13.7

		D2		Križovatka BA - Čunovo (prepoj D2 a I/2 Rusovce)		250		1.5

		D3		Kysucké Nové Mesto - Oščadnica		350		11.4

		D3		Oščadnica - Čadca Bukov, druhý profil		500		6.1

		D3		Čadca Bukov - Svrčinovec		500		5.3

		D3		Svrčinovec - Skalité		1,200		12.4

		R2		Križovatka D1 - Mníchova Lehota		80		3.0

		R2		Ruskovce -  Pravotice		50		11.0

		R2		Zvolen východ - Pstruša		200		8.1

		R2		Pstruša - Kriváň		20		10.1

		R2		Ožďany - Zacharovce		200		9.8

		R2		Zacharovce - Bátka		300		7.7

		R4		Prešov severný obchvat		100		14.4

		R5		Svrčinovec - št. hranica SR/ČR		110		2.0

		Spolu diaľnice				4,050		57.5

		Spolu rýchlostné cesty				1,060		66.1

		Spolu				5,110		123.6





Odovzdávané

		Rok 2007

		Odovzdávanie do užívania

		Názov stavby								v mil. Sk		v km

		D1		Vrtižer – Hričovské Podhradie (druhý profil)						537		12.9

		D1		Važec - Mengusovce 1/2 profil *						100		12.2

		D2		Bratislava Lamačská – Staré grunty						1,755		3.0

		D3		Hričov. Podhradie – Žilina, Strážov *						704		4.2

		R3		Oravský Podzámok - Horná Lehota						925		6.4

		Spolu diaľnice								3,096		32.3

		Spolu rýchlostné cesty								925		6.4

		Spolu								4,021		38.7

		Rok 2008

		Odovzdávanie do užívania

		Názov stavby								v mil. Sk		v km

		D1		Mengusovce - Jánovce II. úsek						300		8

		D1		Mengusovce - Jánovce III. úsek						300		6.23

		D1		Važec - Mengusovce 2/2 profil						100		0.0

		R2		Figa obchvat						224		3.3

		R4		Svidník preložka						327		4.6

		Spolu diaľnice								700		14.2

		Spolu rýchlostné cesty								551		7.9

		Spolu								1,251		22.1

		Rok 2009

		Odovzdávanie do užívania

		Názov stavby								v mil. Sk		v km

		D1		Mengusovce – Jánovce I. úsek						947		11.6

		D1		Svinia – Prešov, západ						700		8.0

		D1		Mengusovce - Jánovce, II. etapa podchod pod železnicu						304		 0,0

		D1		Mengusovce - Jánovce, SSÚD Mengusovce						345		0.0

		Spolu diaľnice								2,296		19.6

		Spolu rýchlostné cesty								0		0.0

		Spolu								2,296		19.6

		Rok 2010

		Odovzdávanie do užívania

		Názov stavby								v mil. Sk		v km

		D1		Sverepec – Vrtižer I. úsek						1,370		4.8

		D1		Sverepec – Vrtižer II. úsek						1,221		4.8

		D1		Jablonov - Studenec						100		5.2

		D1		Studenec - Beharovce						200		3.5

		D1		Dubná Skala - Turany (PPP)						1,200		16.5

		D1		Turany - Hubová (PPP)						2,800		16.5

		D1		Hubová - Ivachnová (PPP)						3,890		15.3

		D1		Jánovce - Jablonov (PPP)						2,760		18.5

		D1		Fričovce - Svinia (PPP)						1,500		10.9

		D2		Križovatka Stupava juh						840		3.2

		R1		Žarnovica – Šášovske Podhradie, I. etapa						110		9.7

		R1		Žarnovica – Šášovske Podhradie, II. etapa						688		8.4

		R1		Nitra Západ - Selenec (PPP)						1,400		13.0

		R1		Selenec - Beladice (PPP)						2,400		15.1

		R1		Banská Bystrica, sev.obchvat (PPP)						3,726		5.7

		R1		Beladice - Tekov. Nemce (PPP)						1,100		15.2

		R3		Horná Štubňa - obchvat						587		4.3

		Spolu diaľnice								15,881		99.2

		Spolu rýchlostné cesty								10,011		71.3

		Spolu								25,892		170.5






_1259652544.xls
Začinané

		Rok 2007

		Začatie výstavby

		Názov stavby				v mil. Sk		v km

		D1		Sverepec – Vrtižer II. úsek		1,550		4.8

		D1		Matejovce–Jánovce II.pruh		200		0.0

		R4		Svidník preložka		438		4.6

		Spolu diaľnice				1,750		4.8

		Spolu rýchlostné cesty				438		4.6

		Spolu				2,188		9.4

		Rok 2008

		Začatie výstavby

		Názov stavby				v mil. Sk		v km

		D1		Sverepec – Vrtižer I. úsek		1,700		4.8

		D1		Dubná Skala - Turany (PPP)		1,200		16.5

		D1		Turany - Hubová (PPP)		2,800		16.5

		D1		Hubová - Ivachnová (PPP)		3,400		15.3

		D1		Jánovce - Jablonov (PPP)		2,500		18.5

		D1		Jablonov - Studenec		100		5.2

		D1		Studenec - Beharovce		200		3.5

		D1		Fričovce - Svinia (PPP)		1,500		10.9

		D1		Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka (PPP)		3,300		11.3

		D1		Privádzač Lietavská Lúčka (PPP)		60		4.9

		D1		Lietavská Lúčka - Višňové (PPP)		700		5.4

		D1		Višňové - Dubná Skala 2 - rúrový tunel (PPP)		3,000		8.1

		D2		Križovatka Stupava juh		840		3.2

		R1		Nitra Západ - Selenec (PPP)		1,400		13.0

		R1		Selenec - Beladice (PPP)		2,400		15.1

		R1		Beladice - Tekovské Nemce (PPP)		1,100		15.2

		R1		Žarnovica – Šášovské Podhradie, II. etapa		1,260		8.4

		R1		Banská Bystrica, sev.obchvat (PPP)		3,726		5.7

		R3		Horná Štubňa - obchvat		587		4.3

		R3		Trstená obchvat		95		8.6

		Spolu diaľnice				20,460		124.1

		Spolu rýchlostné cesty				10,568		70.3

		Spolu				31,028		194.4

		Rok 2009

		Začatie výstavby

		Názov stavby				v mil. Sk		v km

		R1		Nitra - privádzač Selenec		100		2.0

		R2		Žiar nad Hronom-obchvat		50		6.6

		R4		Košice - Milhosť		100		15.8

		Spolu diaľnice				0		0.0

		Spolu rýchlostné cesty				250		24.4

		Spolu				250		24.4

		Rok 2010

		Začatie výstavby

		Názov stavby				v mil. Sk		v km

		D1		Prešov záp. - Prešov juh (tunel. variant)		900		7.1

		D1		Budimír – Bidovce		350		13.7

		D2		Križovatka BA - Čunovo (prepoj D2 a I/2 Rusovce)		250		1.5

		D3		Kysucké Nové Mesto - Oščadnica		350		11.4

		D3		Oščadnica - Čadca Bukov, druhý profil		500		6.1

		D3		Čadca Bukov - Svrčinovec		500		5.3

		D3		Svrčinovec - Skalité		1,200		12.4

		R2		Križovatka D1 - Mníchova Lehota		80		3.0

		R2		Ruskovce -  Pravotice		50		11.0

		R2		Zvolen východ - Pstruša		200		8.1

		R2		Pstruša - Kriváň		20		10.1

		R2		Ožďany - Zacharovce		200		9.8

		R2		Zacharovce - Bátka		300		7.7

		R4		Prešov severný obchvat		100		14.4

		R5		Svrčinovec - št. hranica SR/ČR		110		2.0

		Spolu diaľnice				4,050		57.5

		Spolu rýchlostné cesty				1,060		66.1

		Spolu				5,110		123.6





Odovzdávané

		Rok 2007

		Odovzdávanie do užívania

		Názov stavby								v mil. Sk		v km

		D1		Vrtižer – Hričovské Podhradie (druhý profil)						537		12.9

		D1		Važec - Mengusovce 1/2 profil *						100		12.2

		D2		Bratislava Lamačská – Staré grunty						1,755		3.0

		D3		Hričov. Podhradie – Žilina, Strážov *						704		4.2

		R3		Oravský Podzámok - Horná Lehota						925		6.4

		Spolu diaľnice								3,096		32.3

		Spolu rýchlostné cesty								925		6.4

		Spolu								4,021		38.7

		Rok 2008

		Odovzdávanie do užívania

		Názov stavby								v mil. Sk		v km

		D1		Mengusovce - Jánovce II. úsek						300		8

		D1		Mengusovce - Jánovce III. úsek						300		6.23

		D1		Važec - Mengusovce 2/2 profil						100		0.0

		R2		Figa obchvat						224		3.3

		R4		Svidník preložka						327		4.6

		Spolu diaľnice								700		14.2

		Spolu rýchlostné cesty								551		7.9

		Spolu								1,251		22.1

		Rok 2009

		Odovzdávanie do užívania

		Názov stavby								v mil. Sk		v km

		D1		Mengusovce – Jánovce I. úsek						947		11.6

		D1		Svinia – Prešov, západ						700		8.0

		D1		Mengusovce - Jánovce, II. etapa podchod pod železnicu						304		 0,0

		D1		Mengusovce - Jánovce, SSÚD Mengusovce						345		0.0

		Spolu diaľnice								2,296		19.6

		Spolu rýchlostné cesty								0		0.0

		Spolu								2,296		19.6

		Rok 2010

		Odovzdávanie do užívania

		Názov stavby								v mil. Sk		v km

		D1		Sverepec – Vrtižer I. úsek						1,370		4.8

		D1		Sverepec – Vrtižer II. úsek						1,221		4.8

		D1		Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka (PPP)						2,696		11.3

		D1		Privádzač Lietavská Lúčka						60		4.9

		D1		Dubná Skala - Turany (PPP)						1,200		16.5

		D1		Turany - Hubová (PPP)						2,800		16.5

		D1		Hubová - Ivachnová (PPP)						3,890		15.3

		D1		Jánovce - Jablonov (PPP)						2,760		18.5

		D1		Fričovce - Svinia (PPP)						1,500		10.9

		R1		Žarnovica – Šášovske Podhradie, I. etapa						110		9.7

		R1		Žarnovica – Šášovske Podhradie, II. etapa						688		8.4

		R1		Nitra Západ - Selenec (PPP)						1,400		13.0

		R1		Selenec - Beladice (PPP)						2,400		15.1

		R1		Beladice - Tekovské Nemce (PPP)						1,100		15.2

		Spolu diaľnice								17,497		103.5

		Spolu rýchlostné cesty								5,698		61.4

		Spolu								23,195		164.9
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Hárok1

		Rok 2007

		Začatie výstavby								Odovzdávanie do užívania

		Názov stavby				v mil. Sk		v km		Názov stavby								v mil. Sk		v km

		D1		Sverepec – Vrtižer I. úsek		1,700		4.8		D1		Vrtižer – Hričovské Podhradie (druhý profil)						537		12.9

		D1		Sverepec – Vrtižer II. úsek		1,550		4.8		D2		Bratislava Lamačská – Staré grunty						1,755		3.0

		D1		Privádzač Poprad - Kežmarok, I. etapa, 2. časť		100		1.0

		D1		Matejovce–Jánovce II.pruh		200		0.0

		R1		Žarnovica – Šášovské Podhradie, I. etapa		311		9.7

		R4		Svidník preložka		438		4.6

		Spolu diaľnice				3,550		10.6		Spolu diaľnice								2,292		15.9

		Spolu rýchlostné cesty				749		14.3		Spolu rýchlostné cesty								0		0.0

		Spolu				4,299		24.9		Spolu								2,292		15.9

		Rok 2008

		Začatie výstavby								Odovzdávanie do užívania

		Názov stavby				v mil. Sk		v km		Názov stavby								v mil. Sk		v km

		D1		Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka (PPP)		3,300		11.3		D1		Privádzač Poprad-Kežmarok, I. etapa, 2. časť						450		1.0

		D1		Hubová - Ivachnová (PPP)		3,400		15.3		D3		Hričov. Podhradie – Žilina, Strážov						704		4.2

		D1		Jánovce - Jablonov (PPP)		2,500		18.5		R2		Figa obchvat						224		3.3

		R1		Žarnovica – Šášovské Podhradie, II. etapa		1,260		8.4		R3		Oravský Podzámok - Horná Lehota						925		6.4

		R3		Trstená obchvat		95		8.6		R4		Svidník preložka						327		4.6

		Spolu diaľnice				9,200		45.1		Spolu diaľnice								1,154		5.2

		Spolu rýchlostné cesty				1,355		17.0		Spolu rýchlostné cesty								1,476		14.3

		Spolu				10,555		62.1		Spolu								2,630		19.5

		Rok 2009

		Začatie výstavby								Odovzdávanie do užívania

		Názov stavby				v mil. Sk		v km		Názov stavby								v mil. Sk		v km

		D1		Jablonov - Studenec		100		5.2		D1		Važec - Mengusovce						100		12.2

		D1		Studenec - Beharovce		200		3.5		D1		Mengusovce – Jánovce						947		25.8

		D3		Kysucké Nové Mesto – Oščadnica		350		11.4		D1		Svinia – Prešov, západ						700		8.0

		D1		Lietavská Lúčka - Višňové (PPP)		700		5.4		D1		Mengusovce - Jánovce, II. etapa podchod pod železnicu						304		 0,0

		D1		Višňové - Dubná Skala 2-rúr. tunel (PPP)		3,000		8.1		D1		Mengusovce - Jánovce, SSÚD Mengusovce						345		0.0

		D1		Dubná Skala - Turany (PPP)		1,200		16.5		D1		Matejovce - Jánovce II.pruh						358		0.0

		D1		Turany - Hubová (PPP)		2,800		16.5

		D1		Fričovce - Svinia (PPP)		1,500		10.9

		R1		Nitra Západ - Selenec (PPP)		1,400		13.0

		R1		Selenec - Beladice (PPP)		2,400		15.1

		R1		Beladice - Tekovské Nemce (PPP)		1,100		15.2

		Spolu diaľnice				9,850		77.5		Spolu diaľnice								2,754		46.0

		Spolu rýchlostné cesty				4,900		43.3		Spolu rýchlostné cesty								0		0.0

		Spolu				14,750		120.8		Spolu								2,754		46.0

		Rok 2010

		Začatie výstavby								Odovzdávanie do užívania

		Názov stavby				v mil. Sk		v km		Názov stavby								v mil. Sk		v km

		D1		Prešov záp. - Prešov juh (tunel. variant)		900		7.1		D1		Sverepec – Vrtižer I. úsek						1,370		4.8

		D1		Budimír – Bidovce		350		13.7		D1		Sverepec – Vrtižer II. úsek						1,221		4.8

		D1		Privádzač Spišská Nová  Ves – Levoča		200		7.8		D1		Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka (PPP)						3,397		11.3

		D2		Križovatka BA - Čunovo (prepoj D2 a I/2 Rusovce)		250		1.5		D1		Hubová - Ivachnová (PPP)						3,890		15.3

		D3		Oščadnica - Čadca Bukov, druhý profil		500		6.1		D1		Jánovce - Jablonov (PPP)						2,760		18.5						D1		Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka		3300		11.32

		R1		Nitra - privádzač Selenec		100		2.0

		R2		Žiar nad Hronom-obchvat		50		6.6

		R2		Križovatka D1 - Mníchova Lehota		80		3.0

		R2		Ruskovce -  Pravotice		50		11.0

		R2		Zvolen východ - Pstruša		200		8.1

		R2		Pstruša - Kriváň		20		10.1

		R4		Prešov severný obchvat		100		14.4

		R4		Košice - Milhosť		100		15.8		R1		Žarnovica – Šášovske Podhradie, I. etapa						110		9.7

		R5		Svrčinovec - št. hranica SR/ČR		110		2.0		R1		Žarnovica – Šášovske Podhradie, II. etapa						688		8.4

		Spolu diaľnice				2,200		36.2		Spolu diaľnice								12,638		54.8

		Spolu rýchlostné cesty				810		73.0		Spolu rýchlostné cesty								798		18.1

		Spolu				3,010		109.2		Spolu								13,436		72.8

																										Rok		začatie výstavby (km)		odovzdané do užívania (km)

																										2007		19.1		38.7

																										2008		194.4		22.1

																										2009		24.4		19.6

																										2010		123.6		170.5

																										Spolu		361.5		250.9





Hárok2

		Rok 2007

		Začatie výstavby										Odovzdávanie do užívania

		Názov stavby				v mil. Sk		v km				Názov stavby								v mil. Sk		v km

		D1		Sverepec – Vrtižer I. úsek		1,700		4.8				D1		Vrtižer – Hričovské Podhradie (druhý profil)						537		12.9

		D1		Sverepec – Vrtižer II. úsek		1,550		4.8				D2		Bratislava Lamačská – Staré grunty						1,755		3.0

		D1		Privádzač Poprad - Kežmarok, I. etapa, 2. časť		100		1.0				Spolu diaľnice								2,292		15.9

		D1		Matejovce–Jánovce II.pruh		200		0.0				Spolu rýchlostné cesty								0		0.0

		R1		Žarnovica – Šášovské Podhradie, I. etapa		311		9.7				Spolu								2,292		15.9

		R4		Svidník preložka		438		4.6

		Spolu diaľnice				3,550		10.6

		Spolu rýchlostné cesty				749		14.3

		Spolu				4,299		24.9

		Rok 2008

		Začatie výstavby										Odovzdávanie do užívania

		Názov stavby				v mil. Sk		v km				Názov stavby								v mil. Sk		v km

		R1		Žarnovica – Šášovské Podhradie, II. etapa		1,260		8.4				D1		Privádzač Poprad-Kežmarok, I. etapa, 2. časť						450		1.0

		R3		Trstená obchvat		95		8.6				D3		Hričov. Podhradie – Žilina, Strážov						704		4.2

												R2		Figa obchvat						224		3.3

												R3		Oravský Podzámok - Horná Lehota						925		6.4

												R4		Svidník preložka						327		4.6

		Spolu diaľnice				0		0.0				Spolu diaľnice								1,154		5.2

		Spolu rýchlostné cesty				1,355		17.0				Spolu rýchlostné cesty								1,476		14.3

		Spolu				1,355		17.0				Spolu								2,630		19.5

		Rok 2009

		Začatie výstavby										Odovzdávanie do užívania

		Názov stavby				v mil. Sk		v km				Názov stavby								v mil. Sk		v km

		D1		Jablonov - Studenec		100		5.2				D1		Važec - Mengusovce						100		12.2

		D1		Studenec - Beharovce		200		3.5				D1		Mengusovce – Jánovce						947		25.8

		D3		Kysucké Nové Mesto – Oščadnica		350		11.4				D1		Svinia – Prešov, západ						700		8.0

		Spolu diaľnice				650		20.1				D1		Mengusovce - Jánovce, II. etapa podchod pod železnicu						304		 0,0

		Spolu rýchlostné cesty				0		0.0				D1		Mengusovce - Jánovce, SSÚD Mengusovce						345		0.0

		Spolu				650		20.1				D1		Matejovce - Jánovce II.pruh						358		0.0

												Spolu diaľnice								2,754		46.0

												Spolu rýchlostné cesty								0		0.0

												Spolu								2,754		46.0

		Rok 2010

		Začatie výstavby										Odovzdávanie do užívania

		Názov stavby				v mil. Sk		v km				Názov stavby								v mil. Sk		v km

		D1		Prešov záp. - Prešov juh (tunel. variant)		900		7.1				D1		Sverepec – Vrtižer I. úsek						1,370		4.8

		D1		Budimír – Bidovce		350		13.7				D1		Sverepec – Vrtižer II. úsek						1,221		4.8

		D1		Privádzač Spišská Nová  Ves – Levoča		200		7.8				R1		Žarnovica – Šášovske Podhradie, I. etapa						110		9.7

		D2		Križovatka BA - Čunovo (prepoj D2 a I/2 Rusovce)		250		1.5				R1		Žarnovica – Šášovske Podhradie, II. etapa						688		8.4

		D3		Oščadnica - Čadca Bukov, druhý profil		500		6.1				Spolu diaľnice								2,591		9.7

		R1		Nitra - privádzač Selenec		100		2.0				Spolu rýchlostné cesty								798		18.1

		R2		Žiar nad Hronom-obchvat		50		6.6				Spolu								3,389		27.7

		R2		Križovatka D1 - Mníchova Lehota		80		3.0

		R2		Ruskovce -  Pravotice		50		11.0

		R2		Zvolen východ - Pstruša		200		8.1

		R2		Pstruša - Kriváň		20		10.1

		R4		Prešov severný obchvat		100		14.4

		R4		Košice - Milhosť		100		15.8

		R5		Svrčinovec - št. hranica SR/ČR		110		2.0

		Spolu diaľnice				2,200		36.2

		Spolu rýchlostné cesty				810		73.0

		Spolu				3,010		109.2





Začinané

		Rok 2007

		Začatie výstavby

		Názov stavby				v mil. Sk		v km

		D1		Sverepec – Vrtižer I. úsek		1,700		4.8

		D1		Sverepec – Vrtižer II. úsek		1,550		4.8

		D1		Privádzač Poprad - Kežmarok, I. etapa, 2. časť		100		1.0

		D1		Matejovce–Jánovce II.pruh		200		0.0

		R1		Žarnovica – Šášovské Podhradie, I. etapa		311		9.7

		R4		Svidník preložka		438		4.6

		Spolu diaľnice				3,550		10.6

		Spolu rýchlostné cesty				749		14.3

		Spolu				4,299		24.9

		Rok 2008

		Začatie výstavby

		Názov stavby				v mil. Sk		v km

		D1		Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka (PPP)		3,300		11.3

		D1		Hubová - Ivachnová (PPP)		3,400		15.3

		D1		Jánovce - Jablonov (PPP)		2,500		18.5

		R1		Žarnovica – Šášovské Podhradie, II. etapa		1,260		8.4

		R3		Trstená obchvat		95		8.6

		Spolu diaľnice				9,200		45.1

		Spolu rýchlostné cesty				1,355		17.0

		Spolu				10,555		62.1

		Rok 2009

		Začatie výstavby

		Názov stavby				v mil. Sk		v km

		D1		Jablonov - Studenec		100		5.2

		D1		Studenec - Beharovce		200		3.5

		D3		Kysucké Nové Mesto – Oščadnica		350		11.4

		D1		Lietavská Lúčka - Višňové (PPP)		700		5.4

		D1		Višňové - Dubná Skala 2-rúr. tunel (PPP)		3,000		8.1

		D1		Dubná Skala - Turany (PPP)		1,200		16.5

		D1		Turany - Hubová (PPP)		2,800		16.5

		D1		Fričovce - Svinia (PPP)		1,500		10.9

		R1		Nitra Západ - Selenec (PPP)		1,400		13.0

		R1		Selenec - Beladice (PPP)		2,400		15.1

		R1		Beladice - Tekovské Nemce (PPP)		1,100		15.2

		Spolu diaľnice				9,850		77.5

		Spolu rýchlostné cesty				4,900		43.3

		Spolu				14,750		120.8

		Rok 2010

		Začatie výstavby

		Názov stavby				v mil. Sk		v km

		D1		Prešov záp. - Prešov juh (tunel. variant)		900		7.1

		D1		Budimír – Bidovce		350		13.7

		D1		Privádzač Spišská Nová  Ves – Levoča		200		7.8

		D2		Križovatka BA - Čunovo (prepoj D2 a I/2 Rusovce)		250		1.5

		D3		Oščadnica - Čadca Bukov, druhý profil		500		6.1

		R1		Nitra - privádzač Selenec		100		2.0

		R2		Žiar nad Hronom-obchvat		50		6.6

		R2		Križovatka D1 - Mníchova Lehota		80		3.0

		R2		Ruskovce -  Pravotice		50		11.0

		R2		Zvolen východ - Pstruša		200		8.1

		R2		Pstruša - Kriváň		20		10.1

		R4		Prešov severný obchvat		100		14.4

		R4		Košice - Milhosť		100		15.8

		R5		Svrčinovec - št. hranica SR/ČR		110		2.0

		Spolu diaľnice				2,200		36.2

		Spolu rýchlostné cesty				810		73.0

		Spolu				3,010		109.2





Odovzdávané

		Rok 2007

		Odovzdávanie do užívania

		Názov stavby								v mil. Sk		v km

		D1		Vrtižer – Hričovské Podhradie (druhý profil)						537		12.9

		D2		Bratislava Lamačská – Staré grunty						1,755		3.0

		Spolu diaľnice								2,292		15.9

		Spolu rýchlostné cesty								0		0.0

		Spolu								2,292		15.9

		Rok 2008

		Odovzdávanie do užívania

		Názov stavby								v mil. Sk		v km

		D1		Privádzač Poprad-Kežmarok, I. etapa, 2. časť						450		1.0

		D3		Hričov. Podhradie – Žilina, Strážov						704		4.2

		R2		Figa obchvat						224		3.3

		R3		Oravský Podzámok - Horná Lehota						925		6.4

		R4		Svidník preložka						327		4.6

		Spolu diaľnice								1,154		5.2

		Spolu rýchlostné cesty								1,476		14.3

		Spolu								2,630		19.5

		Rok 2009

		Odovzdávanie do užívania

		Názov stavby								v mil. Sk		v km

		D1		Važec - Mengusovce						100		12.2

		D1		Mengusovce – Jánovce						947		25.8

		D1		Svinia – Prešov, západ						700		8.0

		D1		Mengusovce - Jánovce, II. etapa podchod pod železnicu						304		 0,0

		D1		Mengusovce - Jánovce, SSÚD Mengusovce						345		0.0

		D1		Matejovce - Jánovce II.pruh						358		0.0

		Spolu diaľnice								2,754		46.0

		Spolu rýchlostné cesty								0		0.0

		Spolu								2,754		46.0

		Rok 2010

		Odovzdávanie do užívania

		Názov stavby								v mil. Sk		v km

		D1		Sverepec – Vrtižer I. úsek						1,370		4.8

		D1		Sverepec – Vrtižer II. úsek						1,221		4.8

		D1		Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka (PPP)						3,397		11.3

		D1		Hubová - Ivachnová (PPP)						3,890		15.3

		D1		Jánovce - Jablonov (PPP)						2,760		18.5

		R1		Žarnovica – Šášovske Podhradie, I. etapa						110		9.7

		R1		Žarnovica – Šášovske Podhradie, II. etapa						688		8.4

		Spolu diaľnice								12,638		54.8

		Spolu rýchlostné cesty								798		18.1

		Spolu								13,436		72.8
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Hárok1

		Rozpis výdavkov na projekty dopravnej infraštruktúry spolufinancovaných z  fondov EÚ   operačný program Doprava   v tis. Sk

		Štrukturálne fondy   ERDF+ŠR

		2008						2009						2010

		celkom		ERDF		ŠR		celkom		ERDF		ŠR		celkom		ERDF		ŠR

		487,788		414,620		73,168		1,562,745		1,328,333		234,412		2,815,592		2,393,253		422,339

		Kohézny fond      ES+ŠR

		2008						2009						2010

		celkom		ES		ŠR		celkom		ES		ŠR		celkom		ES		ŠR

		1,000,000		850,000		150,000		2,733,060		2,323,101		409,959		6,246,951		5,309,908		937,043

		Spolu ŠF+KF

		2008						2009						2010

		celkom		ES		ŠR		celkom		ES		ŠR		celkom		ES		ŠR

		1,487,788		1,264,620		223,168		4,295,805		3,651,434		644,371		9,062,543		7,703,162		1,359,381





Hárok2

		





Hárok3
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Začinané

		Rok 2007

		Začatie výstavby

		Názov stavby				v mil. Sk		v km

		D1		Sverepec – Vrtižer II. úsek		1,550		4.8

		D1		Matejovce–Jánovce II.pruh		200		0.0

		R4		Svidník preložka		438		4.6

		Spolu diaľnice				1,750		4.8

		Spolu rýchlostné cesty				438		4.6

		Spolu				2,188		9.4

		Rok 2008

		Začatie výstavby

		Názov stavby				v mil. Sk		v km

		D1		Sverepec – Vrtižer I. úsek		1,700		4.8

		D1		Dubná Skala - Turany (PPP)		1,200		16.5

		D1		Turany - Hubová (PPP)		2,800		16.5

		D1		Hubová - Ivachnová (PPP)		3,400		15.3

		D1		Jánovce - Jablonov (PPP)		2,500		18.5

		D1		Jablonov - Studenec		100		5.2

		D1		Studenec - Beharovce		200		3.5

		D1		Fričovce - Svinia (PPP)		1,500		10.9

		D1		Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka (PPP)		3,300		11.3

		D1		Lietavská Lúčka - Višňové (PPP)		700		5.4

		D1		Višňové - Dubná Skala 2-rúr. tunel (PPP)		3,000		8.1

		R1		Nitra Západ - Selenec (PPP)		1,400		13.0

		R1		Selenec - Beladice (PPP)		2,400		15.1

		R1		Beladice - Tekovské Nemce (PPP)		1,100		15.2

		R1		Žarnovica – Šášovské Podhradie, I. etapa		311		9.7

		R1		Žarnovica – Šášovské Podhradie, II. etapa		1,260		8.4

		R3		Trstená obchvat		95		8.6

		Spolu diaľnice				20,400		116.0

		Spolu rýchlostné cesty				6,566		70.0

		Spolu				26,966		186.0

		Rok 2009

		Začatie výstavby

		Názov stavby				v mil. Sk		v km

		R1		Nitra - privádzač Selenec		100		2.0

		R2		Žiar nad Hronom-obchvat		50		6.6

		R4		Košice - Milhosť		100		15.8

		Spolu diaľnice				0		0.0

		Spolu rýchlostné cesty				250		24.4

		Spolu				250		24.4

		Rok 2010

		Začatie výstavby

		Názov stavby				v mil. Sk		v km

		D1		Prešov záp. - Prešov juh (tunel. variant)		900		7.1

		D1		Budimír – Bidovce		350		13.7

		D2		Križovatka BA - Čunovo (prepoj D2 a I/2 Rusovce)		250		1.5

		D3		Kysucké Nové Mesto - Oščadnica		350		11.4

		D3		Oščadnica - Čadca Bukov, druhý profil		500		6.1

		D3		Čadca Bukov - Svrčinovec		500		5.3

		D3		Svrčinovec - Skalité		1,200		12.4

		R2		Križovatka D1 - Mníchova Lehota		80		3.0

		R2		Ruskovce -  Pravotice		50		11.0

		R2		Zvolen východ - Pstruša		200		8.1

		R2		Pstruša - Kriváň		20		10.1

		R2		Ožďany - Zacharovce		200		9.8

		R2		Zacharovce - Bátka		300		7.7

		R4		Prešov severný obchvat		100		14.4

		R5		Svrčinovec - št. hranica SR/ČR		110		2.0

		Spolu diaľnice				4,050		57.5

		Spolu rýchlostné cesty				1,060		66.1

		Spolu				5,110		123.6





Odovzdávané

		Rok 2007

		Odovzdávanie do užívania

		Názov stavby								v mil. Sk		v km

		D1		Vrtižer – Hričovské Podhradie (druhý profil)						537		12.9

		D1		Važec - Mengusovce 1/2 profil *						100		12.2

		D2		Bratislava Lamačská – Staré grunty						1,755		3.0

		D3		Hričov. Podhradie – Žilina, Strážov *						704		4.2

		R3		Oravský Podzámok - Horná Lehota						925		6.4

		Spolu diaľnice								3,096		32.3

		Spolu rýchlostné cesty								925		6.4

		Spolu								4,021		38.7

		Rok 2008

		Odovzdávanie do užívania

		Názov stavby								v mil. Sk		v km

		D1		Mengusovce - Jánovce II. úsek						300		8

		D1		Mengusovce - Jánovce III. úsek						300		6.23

		D1		Važec - Mengusovce 2/2 profil						100		0.0

		R2		Figa obchvat						224		3.3

		R4		Svidník preložka						327		4.6

		Spolu diaľnice								700		14.2

		Spolu rýchlostné cesty								551		7.9

		Spolu								1,251		22.1

		Rok 2009

		Odovzdávanie do užívania

		Názov stavby								v mil. Sk		v km

		D1		Mengusovce – Jánovce I. úsek						947		11.6

		D1		Svinia – Prešov, západ						700		8.0

		D1		Mengusovce - Jánovce, II. etapa podchod pod železnicu						304		 0,0

		D1		Mengusovce - Jánovce, SSÚD Mengusovce						345		0.0

		Spolu diaľnice								2,296		19.6

		Spolu rýchlostné cesty								0		0.0

		Spolu								2,296		19.6

		Rok 2010

		Odovzdávanie do užívania

		Názov stavby								v mil. Sk		v km

		D1		Sverepec – Vrtižer I. úsek						1,370		4.8

		D1		Sverepec – Vrtižer II. úsek						1,221		4.8

		D1		Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka (PPP)						2,696		11.3

		D1		Privádzač Lietavská Lúčka						60		4.9

		D1		Dubná Skala - Turany (PPP)						1,200		16.5

		D1		Turany - Hubová (PPP)						2,800		16.5

		D1		Hubová - Ivachnová (PPP)						3,890		15.3

		D1		Jánovce - Jablonov (PPP)						2,760		18.5

		D1		Fričovce - Svinia (PPP)						1,500		10.9

		R1		Žarnovica – Šášovske Podhradie, I. etapa						110		9.7

		R1		Žarnovica – Šášovske Podhradie, II. etapa						688		8.4

		R1		Nitra Západ - Selenec (PPP)						1,400		13.0

		R1		Selenec - Beladice (PPP)						2,400		15.1

		R1		Beladice - Tekovské Nemce (PPP)						1,100		15.2

		Spolu diaľnice								17,497		103.5

		Spolu rýchlostné cesty								5,698		61.4

		Spolu								23,195		164.9
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Začinané

		Rok 2007

		Začatie výstavby

		Názov stavby				v mil. Sk		v km

		D1		Sverepec – Vrtižer II. úsek		1,550		4.8

		D1		Matejovce–Jánovce II.pruh		200		0.0

		R4		Svidník preložka		438		4.6

		Spolu diaľnice				1,750		4.8

		Spolu rýchlostné cesty				438		4.6

		Spolu				2,188		9.4

		Rok 2008

		Začatie výstavby

		Názov stavby				v mil. Sk		v km

		D1		Sverepec – Vrtižer I. úsek		1,700		4.8

		D1		Dubná Skala - Turany (PPP)		1,200		16.5

		D1		Turany - Hubová (PPP)		2,800		16.5

		D1		Hubová - Ivachnová (PPP)		3,400		15.3

		D1		Jánovce - Jablonov (PPP)		2,500		18.5

		D1		Jablonov - Studenec		100		5.2

		D1		Studenec - Beharovce		200		3.5

		D1		Fričovce - Svinia (PPP)		1,500		10.9

		D1		Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka (PPP)		3,300		11.3

		D1		Lietavská Lúčka - Višňové (PPP)		700		5.4

		D1		Višňové - Dubná Skala 2-rúr. tunel (PPP)		3,000		8.1

		R1		Nitra Západ - Selenec (PPP)		1,400		13.0

		R1		Selenec - Beladice (PPP)		2,400		15.1

		R1		Beladice - Tekovské Nemce (PPP)		1,100		15.2

		R1		Žarnovica – Šášovské Podhradie, I. etapa		311		9.7

		R1		Žarnovica – Šášovské Podhradie, II. etapa		1,260		8.4

		R3		Trstená obchvat		95		8.6

		Spolu diaľnice				20,400		116.0

		Spolu rýchlostné cesty				6,566		70.0

		Spolu				26,966		186.0

		Rok 2009

		Začatie výstavby

		Názov stavby				v mil. Sk		v km

		R1		Nitra - privádzač Selenec		100		2.0

		R2		Žiar nad Hronom-obchvat		50		6.6

		R4		Košice - Milhosť		100		15.8

		Spolu diaľnice				0		0.0

		Spolu rýchlostné cesty				250		24.4

		Spolu				250		24.4

		Rok 2010

		Začatie výstavby

		Názov stavby				v mil. Sk		v km

		D1		Prešov záp. - Prešov juh (tunel. variant)		900		7.1

		D1		Budimír – Bidovce		350		13.7

		D2		Križovatka BA - Čunovo (prepoj D2 a I/2 Rusovce)		250		1.5

		D3		Kysucké Nové Mesto - Oščadnica		350		11.4

		D3		Oščadnica - Čadca Bukov, druhý profil		500		6.1

		D3		Čadca Bukov - Svrčinovec		500		5.3

		D3		Svrčinovec - Skalité		1,200		12.4

		R2		Križovatka D1 - Mníchova Lehota		80		3.0

		R2		Ruskovce -  Pravotice		50		11.0

		R2		Zvolen východ - Pstruša		200		8.1

		R2		Pstruša - Kriváň		20		10.1

		R2		Ožďany - Zacharovce		200		9.8

		R2		Zacharovce - Bátka		300		7.7

		R4		Prešov severný obchvat		100		14.4

		R5		Svrčinovec - št. hranica SR/ČR		110		2.0

		Spolu diaľnice				4,050		57.5

		Spolu rýchlostné cesty				1,060		66.1

		Spolu				5,110		123.6





Odovzdávané

		Rok 2007

		Odovzdávanie do užívania

		Názov stavby								v mil. Sk		v km

		D1		Vrtižer – Hričovské Podhradie (druhý profil)						537		12.9

		D1		Važec - Mengusovce 1/2 profil *						100		12.2

		D2		Bratislava Lamačská – Staré grunty						1,755		3.0

		D3		Hričovské  Podhradie – Žilina, Strážov *						704		4.2

		R3		Oravský Podzámok - Horná Lehota						925		6.4

		Spolu diaľnice								3,096		32.3

		Spolu rýchlostné cesty								925		6.4

		Spolu								4,021		38.7

		Rok 2008

		Odovzdávanie do užívania

		Názov stavby								v mil. Sk		v km

		D1		Mengusovce - Jánovce II. úsek						300		8

		D1		Mengusovce - Jánovce III. úsek						300		6.23

		D1		Važec - Mengusovce 2/2 profil						100		0.0

		R2		Figa obchvat						224		3.3

		R4		Svidník preložka						327		4.6

		Spolu diaľnice								700		14.2

		Spolu rýchlostné cesty								551		7.9

		Spolu								1,251		22.1

		Rok 2009

		Odovzdávanie do užívania

		Názov stavby								v mil. Sk		v km

		D1		Mengusovce – Jánovce I. úsek						947		11.6

		D1		Svinia – Prešov, západ						700		8.0

		D1		Mengusovce - Jánovce, II. etapa podchod pod železnicu						304		 0,0

		D1		Mengusovce - Jánovce, SSÚD Mengusovce						345		0.0

		Spolu diaľnice								2,296		19.6

		Spolu rýchlostné cesty								0		0.0

		Spolu								2,296		19.6

		Rok 2010

		Odovzdávanie do užívania

		Názov stavby								v mil. Sk		v km

		D1		Sverepec – Vrtižer I. úsek						1,370		4.8

		D1		Sverepec – Vrtižer II. úsek						1,221		4.8

		D1		Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka (PPP)						2,696		11.3

		D1		Privádzač Lietavská Lúčka						60		4.9

		D1		Dubná Skala - Turany (PPP)						1,200		16.5

		D1		Turany - Hubová (PPP)						2,800		16.5

		D1		Hubová - Ivachnová (PPP)						3,890		15.3

		D1		Jánovce - Jablonov (PPP)						2,760		18.5

		D1		Fričovce - Svinia (PPP)						1,500		10.9

		R1		Žarnovica – Šášovske Podhradie, I. etapa						110		9.7

		R1		Žarnovica – Šášovske Podhradie, II. etapa						688		8.4

		R1		Nitra Západ - Selenec (PPP)						1,400		13.0

		R1		Selenec - Beladice (PPP)						2,400		15.1

		R1		Beladice - Tekovské Nemce (PPP)						1,100		15.2

		Spolu diaľnice								17,497		103.5

		Spolu rýchlostné cesty								5,698		61.4

		Spolu								23,195		164.9






_1255926073.xls
Začinané

		Rok 2007

		Začatie výstavby

		Názov stavby				v mil. Sk		v km

		D1		Sverepec – Vrtižer II. úsek		1,550		4.8

		D1		Matejovce–Jánovce II.pruh		200		0.0

		R4		Svidník preložka		438		4.6

		Spolu diaľnice				1,750		4.8

		Spolu rýchlostné cesty				438		4.6

		Spolu				2,188		9.4

		Rok 2008

		Začatie výstavby

		Názov stavby				v mil. Sk		v km

		D1		Sverepec – Vrtižer I. úsek		1,700		4.8

		D1		Dubná Skala - Turany (PPP)		1,200		16.5

		D1		Turany - Hubová (PPP)		2,800		16.5

		D1		Hubová - Ivachnová (PPP)		3,400		15.3

		D1		Jánovce - Jablonov (PPP)		2,500		18.5

		D1		Jablonov - Studenec		100		5.2

		D1		Studenec - Beharovce		200		3.5

		D1		Fričovce - Svinia (PPP)		1,500		10.9

		D1		Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka (PPP)		3,300		11.3

		D1		Lietavská Lúčka - Višňové (PPP)		700		5.4

		D1		Višňové - Dubná Skala 2-rúr. tunel (PPP)		3,000		8.1

		R1		Nitra Západ - Selenec (PPP)		1,400		13.0

		R1		Selenec - Beladice (PPP)		2,400		15.1

		R1		Beladice - Tekovské Nemce (PPP)		1,100		15.2

		R1		Žarnovica – Šášovské Podhradie, I. etapa		311		9.7

		R1		Žarnovica – Šášovské Podhradie, II. etapa		1,260		8.4

		R3		Trstená obchvat		95		8.6

		Spolu diaľnice				20,400		116.0

		Spolu rýchlostné cesty				6,566		70.0

		Spolu				26,966		186.0

		Rok 2009

		Začatie výstavby

		Názov stavby				v mil. Sk		v km

		R1		Nitra - privádzač Selenec		100		2.0

		R2		Žiar nad Hronom-obchvat		50		6.6

		R4		Košice - Milhosť		100		15.8

		Spolu diaľnice				0		0.0

		Spolu rýchlostné cesty				250		24.4

		Spolu				250		24.4

		Rok 2010

		Začatie výstavby

		Názov stavby				v mil. Sk		v km

		D1		Prešov záp. - Prešov juh (tunel. variant)		900		7.1

		D1		Budimír – Bidovce		350		13.7

		D2		Križovatka BA - Čunovo (prepoj D2 a I/2 Rusovce)		250		1.5

		D3		Kysucké Nové Mesto - Oščadnica		350		11.4

		D3		Oščadnica - Čadca Bukov, druhý profil		500		6.1

		D3		Čadca Bukov - Svrčinovec		500		5.3

		D3		Svrčinovec - Skalité		1,200		12.4

		R2		Križovatka D1 - Mníchova Lehota		80		3.0

		R2		Ruskovce -  Pravotice		50		11.0

		R2		Zvolen východ - Pstruša		200		8.1

		R2		Pstruša - Kriváň		20		10.1

		R2		Ožďany - Zacharovce		200		9.8

		R2		Zacharovce - Bátka		300		7.7

		R4		Prešov severný obchvat		100		14.4

		R5		Svrčinovec - št. hranica SR/ČR		110		2.0

		Spolu diaľnice				4,050		57.5

		Spolu rýchlostné cesty				1,060		66.1

		Spolu				5,110		123.6





Odovzdávané

		Rok 2007

		Odovzdávanie do užívania

		Názov stavby								v mil. Sk		v km

		D1		Vrtižer – Hričovské Podhradie (druhý profil)						537		12.9

		D1		Važec - Mengusovce 1/2 profil *						100		12.2

		D2		Bratislava Lamačská – Staré grunty						1,755		3.0

		D3		Hričov. Podhradie – Žilina, Strážov *						704		4.2

		R3		Oravský Podzámok - Horná Lehota						925		6.4

		Spolu diaľnice								3,096		32.3

		Spolu rýchlostné cesty								925		6.4

		Spolu								4,021		38.7

		Rok 2008

		Odovzdávanie do užívania

		Názov stavby								v mil. Sk		v km

		D1		Mengusovce - Jánovce II. úsek						300		8

		D1		Mengusovce - Jánovce III. úsek						300		6.23

		D1		Važec - Mengusovce 2/2 profil						100		0.0

		R2		Figa obchvat						224		3.3

		R4		Svidník preložka						327		4.6

		Spolu diaľnice								700		14.2

		Spolu rýchlostné cesty								551		7.9

		Spolu								1,251		22.1

		Rok 2009

		Odovzdávanie do užívania

		Názov stavby								v mil. Sk		v km

		D1		Mengusovce – Jánovce I. úsek						947		11.6

		D1		Svinia – Prešov, západ						700		8.0

		D1		Mengusovce - Jánovce,      II. etapa podchod pod železnicu						304		 0,0

		D1		Mengusovce - Jánovce, SSÚD Mengusovce						345		0.0

		Spolu diaľnice								2,296		19.6

		Spolu rýchlostné cesty								0		0.0

		Spolu								2,296		19.6

		Rok 2010

		Odovzdávanie do užívania

		Názov stavby								v mil. Sk		v km

		D1		Sverepec – Vrtižer I. úsek						1,370		4.8

		D1		Sverepec – Vrtižer II. úsek						1,221		4.8

		D1		Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka (PPP)						2,696		11.3

		D1		Privádzač Lietavská Lúčka						60		4.9

		D1		Dubná Skala - Turany (PPP)						1,200		16.5

		D1		Turany - Hubová (PPP)						2,800		16.5

		D1		Hubová - Ivachnová (PPP)						3,890		15.3

		D1		Jánovce - Jablonov (PPP)						2,760		18.5

		D1		Fričovce - Svinia (PPP)						1,500		10.9

		R1		Žarnovica – Šášovske Podhradie, I. etapa						110		9.7

		R1		Žarnovica – Šášovske Podhradie, II. etapa						688		8.4

		R1		Nitra Západ - Selenec (PPP)						1,400		13.0

		R1		Selenec - Beladice (PPP)						2,400		15.1

		R1		Beladice - Tekovské Nemce (PPP)						1,100		15.2

		Spolu diaľnice								17,497		103.5

		Spolu rýchlostné cesty								5,698		61.4

		Spolu								23,195		164.9






_1255783704.xls
Hárok1

		Rok 2007

		Začatie výstavby								Odovzdávanie do užívania

		Názov stavby				v mil. Sk		v km		Názov stavby								v mil. Sk		v km

		D1		Sverepec – Vrtižer I. úsek		1,700		4.8		D1		Vrtižer – Hričovské Podhradie (druhý profil)						537		12.9

		D1		Sverepec – Vrtižer II. úsek		1,550		4.8		D2		Bratislava Lamačská – Staré grunty						1,755		3.0

		D1		Privádzač Poprad - Kežmarok, I. etapa, 2. časť		100		1.0

		D1		Matejovce–Jánovce II.pruh		200		0.0

		R1		Žarnovica – Šášovské Podhradie, I. etapa		311		9.7

		R4		Svidník preložka		438		4.6

		Spolu diaľnice				3,550		10.6		Spolu diaľnice								2,292		15.9

		Spolu rýchlostné cesty				749		14.3		Spolu rýchlostné cesty								0		0.0

		Spolu				4,299		24.9		Spolu								2,292		15.9

		Rok 2008

		Začatie výstavby								Odovzdávanie do užívania

		Názov stavby				v mil. Sk		v km		Názov stavby								v mil. Sk		v km

		D1		Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka (PPP)		3,300		11.3		D1		Privádzač Poprad-Kežmarok, I. etapa, 2. časť						450		1.0

		D1		Hubová - Ivachnová (PPP)		3,400		15.3		D3		Hričov. Podhradie – Žilina, Strážov						704		4.2

		D1		Jánovce - Jablonov (PPP)		2,500		18.5		R2		Figa obchvat						224		3.3

		R1		Žarnovica – Šášovské Podhradie, II. etapa		1,260		8.4		R3		Oravský Podzámok - Horná Lehota						925		6.4

		R3		Trstená obchvat		95		8.6		R4		Svidník preložka						327		4.6

		Spolu diaľnice				9,200		45.1		Spolu diaľnice								1,154		5.2

		Spolu rýchlostné cesty				1,355		17.0		Spolu rýchlostné cesty								1,476		14.3

		Spolu				10,555		62.1		Spolu								2,630		19.5

		Rok 2009

		Začatie výstavby								Odovzdávanie do užívania

		Názov stavby				v mil. Sk		v km		Názov stavby								v mil. Sk		v km

		D1		Jablonov - Studenec		100		5.2		D1		Važec - Mengusovce						100		12.2

		D1		Studenec - Beharovce		200		3.5		D1		Mengusovce – Jánovce						947		25.8

		D3		Kysucké Nové Mesto – Oščadnica		350		11.4		D1		Svinia – Prešov, západ						700		8.0

		D1		Lietavská Lúčka - Višňové (PPP)		700		5.4		D1		Mengusovce - Jánovce, II. etapa podchod pod železnicu						304		 0,0

		D1		Višňové - Dubná Skala 2-rúr. tunel (PPP)		3,000		8.1		D1		Mengusovce - Jánovce, SSÚD Mengusovce						345		0.0

		D1		Dubná Skala - Turany (PPP)		1,200		16.5		D1		Matejovce - Jánovce II.pruh						358		0.0

		D1		Turany - Hubová (PPP)		2,800		16.5

		D1		Fričovce - Svinia (PPP)		1,500		10.9

		R1		Nitra Západ - Selenec (PPP)		1,400		13.0

		R1		Selenec - Beladice (PPP)		2,400		15.1

		R1		Beladice - Tekovské Nemce (PPP)		1,100		15.2

		Spolu diaľnice				9,850		77.5		Spolu diaľnice								2,754		46.0

		Spolu rýchlostné cesty				4,900		43.3		Spolu rýchlostné cesty								0		0.0

		Spolu				14,750		120.8		Spolu								2,754		46.0

		Rok 2010

		Začatie výstavby								Odovzdávanie do užívania

		Názov stavby				v mil. Sk		v km		Názov stavby								v mil. Sk		v km

		D1		Prešov záp. - Prešov juh (tunel. variant)		900		7.1		D1		Sverepec – Vrtižer I. úsek						1,370		4.8

		D1		Budimír – Bidovce		350		13.7		D1		Sverepec – Vrtižer II. úsek						1,221		4.8

		D1		Privádzač Spišská Nová  Ves – Levoča		200		7.8		D1		Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka (PPP)						3,397		11.3

		D2		Križovatka BA - Čunovo (prepoj D2 a I/2 Rusovce)		250		1.5		D1		Hubová - Ivachnová (PPP)						3,890		15.3

		D3		Oščadnica - Čadca Bukov, druhý profil		500		6.1		D1		Jánovce - Jablonov (PPP)						2,760		18.5						D1		Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka		3300		11.32

		R1		Nitra - privádzač Selenec		100		2.0

		R2		Žiar nad Hronom-obchvat		50		6.6

		R2		Križovatka D1 - Mníchova Lehota		80		3.0

		R2		Ruskovce -  Pravotice		50		11.0

		R2		Zvolen východ - Pstruša		200		8.1

		R2		Pstruša - Kriváň		20		10.1

		R4		Prešov severný obchvat		100		14.4

		R4		Košice - Milhosť		100		15.8		R1		Žarnovica – Šášovske Podhradie, I. etapa						110		9.7

		R5		Svrčinovec - št. hranica SR/ČR		110		2.0		R1		Žarnovica – Šášovske Podhradie, II. etapa						688		8.4

		Spolu diaľnice				2,200		36.2		Spolu diaľnice								12,638		54.8

		Spolu rýchlostné cesty				810		73.0		Spolu rýchlostné cesty								798		18.1

		Spolu				3,010		109.2		Spolu								13,436		72.8

																										Rok		začatie výstavby		odovzdané do užívania

																										2007		24.9		15.9

																										2008		62.1		19.5

																										2009		120.8		45.9

																										2010		109.2		72.8

																										Spolu		317.0		154.1

																																		Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013

																																		Nálepky		2.1		1.923		0.798		0.878		1.491		1.704		-

																																		Mýto		-		-		5.445		5.848		6.586		6.848		7.289

																																		Iné		0.1		0.311		0.479		0.529		0.374		0.4		0.45

																																		Celkom		2.2		2.234		6.722		7.255		8.451		8.952		7.739





Hárok2

		Rok 2007

		Začatie výstavby										Odovzdávanie do užívania

		Názov stavby				v mil. Sk		v km				Názov stavby								v mil. Sk		v km

		D1		Sverepec – Vrtižer I. úsek		1,700		4.8				D1		Vrtižer – Hričovské Podhradie (druhý profil)						537		12.9

		D1		Sverepec – Vrtižer II. úsek		1,550		4.8				D2		Bratislava Lamačská – Staré grunty						1,755		3.0

		D1		Privádzač Poprad - Kežmarok, I. etapa, 2. časť		100		1.0				Spolu diaľnice								2,292		15.9

		D1		Matejovce–Jánovce II.pruh		200		0.0				Spolu rýchlostné cesty								0		0.0

		R1		Žarnovica – Šášovské Podhradie, I. etapa		311		9.7				Spolu								2,292		15.9

		R4		Svidník preložka		438		4.6

		Spolu diaľnice				3,550		10.6

		Spolu rýchlostné cesty				749		14.3

		Spolu				4,299		24.9

		Rok 2008

		Začatie výstavby										Odovzdávanie do užívania

		Názov stavby				v mil. Sk		v km				Názov stavby								v mil. Sk		v km

		R1		Žarnovica – Šášovské Podhradie, II. etapa		1,260		8.4				D1		Privádzač Poprad-Kežmarok, I. etapa, 2. časť						450		1.0

		R3		Trstená obchvat		95		8.6				D3		Hričov. Podhradie – Žilina, Strážov						704		4.2

												R2		Figa obchvat						224		3.3

												R3		Oravský Podzámok - Horná Lehota						925		6.4

												R4		Svidník preložka						327		4.6

		Spolu diaľnice				0		0.0				Spolu diaľnice								1,154		5.2

		Spolu rýchlostné cesty				1,355		17.0				Spolu rýchlostné cesty								1,476		14.3

		Spolu				1,355		17.0				Spolu								2,630		19.5

		Rok 2009

		Začatie výstavby										Odovzdávanie do užívania

		Názov stavby				v mil. Sk		v km				Názov stavby								v mil. Sk		v km

		D1		Jablonov - Studenec		100		5.2				D1		Važec - Mengusovce						100		12.2

		D1		Studenec - Beharovce		200		3.5				D1		Mengusovce – Jánovce						947		25.8

		D3		Kysucké Nové Mesto – Oščadnica		350		11.4				D1		Svinia – Prešov, západ						700		8.0

		Spolu diaľnice				650		20.1				D1		Mengusovce - Jánovce, II. etapa podchod pod železnicu						304		 0,0

		Spolu rýchlostné cesty				0		0.0				D1		Mengusovce - Jánovce, SSÚD Mengusovce						345		0.0

		Spolu				650		20.1				D1		Matejovce - Jánovce II.pruh						358		0.0

												Spolu diaľnice								2,754		46.0

												Spolu rýchlostné cesty								0		0.0

												Spolu								2,754		46.0

		Rok 2010

		Začatie výstavby										Odovzdávanie do užívania

		Názov stavby				v mil. Sk		v km				Názov stavby								v mil. Sk		v km

		D1		Prešov záp. - Prešov juh (tunel. variant)		900		7.1				D1		Sverepec – Vrtižer I. úsek						1,370		4.8

		D1		Budimír – Bidovce		350		13.7				D1		Sverepec – Vrtižer II. úsek						1,221		4.8

		D1		Privádzač Spišská Nová  Ves – Levoča		200		7.8				R1		Žarnovica – Šášovske Podhradie, I. etapa						110		9.7

		D2		Križovatka BA - Čunovo (prepoj D2 a I/2 Rusovce)		250		1.5				R1		Žarnovica – Šášovske Podhradie, II. etapa						688		8.4

		D3		Oščadnica - Čadca Bukov, druhý profil		500		6.1				Spolu diaľnice								2,591		9.7

		R1		Nitra - privádzač Selenec		100		2.0				Spolu rýchlostné cesty								798		18.1

		R2		Žiar nad Hronom-obchvat		50		6.6				Spolu								3,389		27.7

		R2		Križovatka D1 - Mníchova Lehota		80		3.0

		R2		Ruskovce -  Pravotice		50		11.0

		R2		Zvolen východ - Pstruša		200		8.1

		R2		Pstruša - Kriváň		20		10.1

		R4		Prešov severný obchvat		100		14.4

		R4		Košice - Milhosť		100		15.8

		R5		Svrčinovec - št. hranica SR/ČR		110		2.0

		Spolu diaľnice				2,200		36.2

		Spolu rýchlostné cesty				810		73.0

		Spolu				3,010		109.2





Začinané

		Rok 2007

		Začatie výstavby

		Názov stavby				v mil. Sk		v km

		D1		Sverepec – Vrtižer I. úsek		1,700		4.8

		D1		Sverepec – Vrtižer II. úsek		1,550		4.8

		D1		Privádzač Poprad - Kežmarok, I. etapa, 2. časť		100		1.0

		D1		Matejovce–Jánovce II.pruh		200		0.0

		R1		Žarnovica – Šášovské Podhradie, I. etapa		311		9.7

		R4		Svidník preložka		438		4.6

		Spolu diaľnice				3,550		10.6

		Spolu rýchlostné cesty				749		14.3

		Spolu				4,299		24.9

		Rok 2008

		Začatie výstavby

		Názov stavby				v mil. Sk		v km

		D1		Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka (PPP)		3,300		11.3

		D1		Hubová - Ivachnová (PPP)		3,400		15.3

		D1		Jánovce - Jablonov (PPP)		2,500		18.5

		R1		Žarnovica – Šášovské Podhradie, II. etapa		1,260		8.4

		R3		Trstená obchvat		95		8.6

		Spolu diaľnice				9,200		45.1

		Spolu rýchlostné cesty				1,355		17.0

		Spolu				10,555		62.1

		Rok 2009

		Začatie výstavby

		Názov stavby				v mil. Sk		v km

		D1		Jablonov - Studenec		100		5.2

		D1		Studenec - Beharovce		200		3.5

		D3		Kysucké Nové Mesto – Oščadnica		350		11.4

		D1		Lietavská Lúčka - Višňové (PPP)		700		5.4

		D1		Višňové - Dubná Skala 2-rúr. tunel (PPP)		3,000		8.1

		D1		Dubná Skala - Turany (PPP)		1,200		16.5

		D1		Turany - Hubová (PPP)		2,800		16.5

		D1		Fričovce - Svinia (PPP)		1,500		10.9

		R1		Nitra Západ - Selenec (PPP)		1,400		13.0

		R1		Selenec - Beladice (PPP)		2,400		15.1

		R1		Beladice - Tekovské Nemce (PPP)		1,100		15.2

		Spolu diaľnice				9,850		77.5

		Spolu rýchlostné cesty				4,900		43.3

		Spolu				14,750		120.8

		Rok 2010

		Začatie výstavby

		Názov stavby				v mil. Sk		v km

		D1		Prešov záp. - Prešov juh (tunel. variant)		900		7.1

		D1		Budimír – Bidovce		350		13.7

		D1		Privádzač Spišská Nová  Ves – Levoča		200		7.8

		D2		Križovatka BA - Čunovo (prepoj D2 a I/2 Rusovce)		250		1.5

		D3		Oščadnica - Čadca Bukov, druhý profil		500		6.1

		R1		Nitra - privádzač Selenec		100		2.0

		R2		Žiar nad Hronom-obchvat		50		6.6

		R2		Križovatka D1 - Mníchova Lehota		80		3.0

		R2		Ruskovce -  Pravotice		50		11.0

		R2		Zvolen východ - Pstruša		200		8.1

		R2		Pstruša - Kriváň		20		10.1

		R4		Prešov severný obchvat		100		14.4

		R4		Košice - Milhosť		100		15.8

		R5		Svrčinovec - št. hranica SR/ČR		110		2.0

		Spolu diaľnice				2,200		36.2

		Spolu rýchlostné cesty				810		73.0

		Spolu				3,010		109.2





Odovzdávané

		Rok 2007

		Odovzdávanie do užívania

		Názov stavby								v mil. Sk		v km

		D1		Vrtižer – Hričovské Podhradie (druhý profil)						537		12.9

		D2		Bratislava Lamačská – Staré grunty						1,755		3.0

		Spolu diaľnice								2,292		15.9

		Spolu rýchlostné cesty								0		0.0

		Spolu								2,292		15.9

		Rok 2008

		Odovzdávanie do užívania

		Názov stavby								v mil. Sk		v km

		D1		Privádzač Poprad-Kežmarok, I. etapa, 2. časť						450		1.0

		D3		Hričov. Podhradie – Žilina, Strážov						704		4.2

		R2		Figa obchvat						224		3.3

		R3		Oravský Podzámok - Horná Lehota						925		6.4

		R4		Svidník preložka						327		4.6

		Spolu diaľnice								1,154		5.2

		Spolu rýchlostné cesty								1,476		14.3

		Spolu								2,630		19.5

		Rok 2009

		Odovzdávanie do užívania

		Názov stavby								v mil. Sk		v km

		D1		Važec - Mengusovce						100		12.2

		D1		Mengusovce – Jánovce						947		25.8

		D1		Svinia – Prešov, západ						700		8.0

		D1		Mengusovce - Jánovce, II. etapa podchod pod železnicu						304		 0,0

		D1		Mengusovce - Jánovce, SSÚD Mengusovce						345		0.0

		D1		Matejovce - Jánovce II.pruh						358		0.0

		Spolu diaľnice								2,754		46.0

		Spolu rýchlostné cesty								0		0.0

		Spolu								2,754		46.0

		Rok 2010

		Odovzdávanie do užívania

		Názov stavby								v mil. Sk		v km

		D1		Sverepec – Vrtižer I. úsek						1,370		4.8

		D1		Sverepec – Vrtižer II. úsek						1,221		4.8

		D1		Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka (PPP)						3,397		11.3

		D1		Hubová - Ivachnová (PPP)						3,890		15.3

		D1		Jánovce - Jablonov (PPP)						2,760		18.5

		R1		Žarnovica – Šášovske Podhradie, I. etapa						110		9.7

		R1		Žarnovica – Šášovske Podhradie, II. etapa						688		8.4

		Spolu diaľnice								12,638		54.8

		Spolu rýchlostné cesty								798		18.1

		Spolu								13,436		72.8
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Začinané

		Rok 2007

		Začatie výstavby

		Názov stavby				v mil. Sk		v km

		D1		Sverepec – Vrtižer II. úsek		1,550		4.8

		D1		Matejovce–Jánovce II.pruh		200		0.0

		R4		Svidník preložka		438		4.6

		Spolu diaľnice				1,750		4.8

		Spolu rýchlostné cesty				438		4.6

		Spolu				2,188		9.4

		Rok 2008

		Začatie výstavby

		Názov stavby				v mil. Sk		v km

		D1		Sverepec – Vrtižer I. úsek		1,700		4.8

		D1				1,200		16.5

		D1				2,800		16.5

		D1				3,400		15.3

		D1				2,500		18.5

		D1		Jablonov - Studenec		100		5.2

		D1		Studenec - Beharovce		200		3.5

		D1				1,500		10.9

		D1				3,300		11.3

		D1				700		5.4

		D1				3,000		8.1

		R1				1,400		13.0

		R1				2,400		15.1

		R1				1,100		15.2

		R1		Žarnovica – Šášovské Podhradie, I. etapa		311		9.7

		R1		Žarnovica – Šášovské Podhradie, II. etapa		1,260		8.4

		R3		Trstená obchvat		95		8.6

		Spolu diaľnice				20,400		116.0

		Spolu rýchlostné cesty				6,566		70.0

		Spolu				26,966		186.0

		Rok 2009

		Začatie výstavby

		Názov stavby				v mil. Sk		v km

		R1		Nitra - privádzač Selenec		100		2.0

		R2		Žiar nad Hronom-obchvat		50		6.6

		R4		Košice - Milhosť		100		15.8

		Spolu diaľnice				0		0.0

		Spolu rýchlostné cesty				250		24.4

		Spolu				250		24.4

		Rok 2010

		Začatie výstavby

		Názov stavby				v mil. Sk		v km

		D1		Prešov záp. - Prešov juh (tunel. variant)		900		7.1

		D1		Budimír – Bidovce		350		13.7

		D2		Križovatka BA - Čunovo (prepoj D2 a I/2 Rusovce)		250		1.5

		D3		Kysucké Nové Mesto - Oščadnica		350		11.4

		D3		Oščadnica - Čadca Bukov, druhý profil		500		6.1

		D3		Čadca Bukov - Svrčinovec		500		5.3

		D3		Svrčinovec - Skalité		1,200		12.4

		R2		Križovatka D1 - Mníchova Lehota		80		3.0

		R2		Ruskovce -  Pravotice		50		11.0

		R2		Zvolen východ - Pstruša		200		8.1

		R2		Pstruša - Kriváň		20		10.1

		R2		Ožďany - Zacharovce		200		9.8

		R2		Zacharovce - Bátka		300		7.7

		R4		Prešov severný obchvat		100		14.4

		R5		Svrčinovec - št. hranica SR/ČR		110		2.0

		Spolu diaľnice				4,050		57.5

		Spolu rýchlostné cesty				1,060		66.1

		Spolu				5,110		123.6





Odovzdávané

		Rok 2007

		Odovzdávanie do užívania

		Názov stavby								v mil. Sk		v km

		D1		Vrtižer – Hričovské Podhradie (druhý profil)						537		12.9

		D1		Važec - Mengusovce 1/2 profil *						100		12.2

		D2		Bratislava Lamačská – Staré grunty						1,755		3.0

		D3		Hričov. Podhradie – Žilina, Strážov *						704		4.2

		R3		Oravský Podzámok - Horná Lehota						925		6.4

		Spolu diaľnice								3,096		32.3

		Spolu rýchlostné cesty								925		6.4

		Spolu								4,021		38.7

		Rok 2008

		Odovzdávanie do užívania

		Názov stavby								v mil. Sk		v km

		D1		Mengusovce - Jánovce II. úsek						300		8

		D1		Mengusovce - Jánovce III. úsek						300		6.23

		D1		Važec - Mengusovce 2/2 profil						100		0.0

		R2		Figa obchvat						224		3.3

		R4		Svidník preložka						327		4.6

		Spolu diaľnice								700		14.2

		Spolu rýchlostné cesty								551		7.9

		Spolu								1,251		22.1

		Rok 2009

		Odovzdávanie do užívania

		Názov stavby								v mil. Sk		v km

		D1		Mengusovce – Jánovce I. úsek						947		11.6

		D1		Svinia – Prešov, západ						700		8.0

		D1		Mengusovce - Jánovce, II. etapa podchod pod železnicu						304		 0,0

		D1		Mengusovce - Jánovce, SSÚD Mengusovce						345		0.0

		Spolu diaľnice								2,296		19.6

		Spolu rýchlostné cesty								0		0.0

		Spolu								2,296		19.6

		Rok 2010

		Odovzdávanie do užívania

		Názov stavby								v mil. Sk		v km

		D1		Sverepec – Vrtižer I. úsek						1,370		4.8

		D1		Sverepec – Vrtižer II. úsek						1,221		4.8

		D1								2,696		11.3

		D1		Privádzač Lietavská Lúčka						60		4.9

		D1								1,200		16.5

		D1								2,800		16.5

		D1								3,890		15.3

		D1								2,760		18.5

		D1								1,500		10.9

		R1		Žarnovica – Šášovske Podhradie, I. etapa						110		9.7

		R1		Žarnovica – Šášovske Podhradie, II. etapa						688		8.4

		R1								1,400		13.0

		R1								2,400		15.1

		R1								1,100		15.2

		Spolu diaľnice								17,497		103.5

		Spolu rýchlostné cesty								5,698		61.4

		Spolu								23,195		164.9






