Správa o finančnom zabezpečení inej podpory štátu na rozvoj regiónu Košíc a obce Kechnec v súvislosti s realizáciou významných investícií.
Skutkový stav
Dňa 11. februára 2005 bola uzatvorená Investičná zmluva medzi Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky („Slovensko“) a obcou Kechnec na jednej strane a spoločnosťou Getrag Ford Transmissions GmbH  (ďalej len „investor") na druhej strane, ktorá sa týka podmienok výstavby závodu na výrobu automobilových prevodoviek (ďalej len "projekt") na pozemkoch určených na realizáciu Projektu nachádzajúcich sa v katastri obce Kechnec (ďalej len „zmluva“).

Slovensko a obec Kechnec sa v zmluve zaviazali realizovať nad rámec štátnej pomoci poskytnutej v prospech Investora v rozsahu a za podmienok uvedených v zmluve aj inú podporu zameranú na všeobecný regionálny rozvoj regiónu Košíc a obce Kechnec. 

Zoznam činností, ktoré tvoria inú podporu zameranú na všeobecný regionálny rozvoj tvorí Prílohu 11 Zmluvy (ďalej len „regionálny rozvoj“) a pozostáva z nasledovných činností:

	
	Opatrenie
	Termín implementácie

	
	
	

	1.)
	Dokončenie výstavby cestnej komunikácie po štátom vlastnenú technickú zónu

- úroveň cesty zhodná s existujúcou cestou


	30/08/2005

	2.)
	Prístup priemyselného parku k plynovodu zemného plynu v technickej zóne s priemerom DN 315 a tlakom 1 Bar (0,1 Mpa).

V súlade s požiadavkami GFTSK obec Kechnec poskytne na svoje vlastné náklady jednotku znižovania tlaku plynu (tlak: približne 50 až 100 mbar; výkon/kapacita: približne 2 až 5 Megawattov).

Presné umiestnenie prípojky k plynovodu bude v súlade s požiadavkami GFTSK.
	31/12/2005

	3.)
	Prístup priemyselného parku k transformátoru v technickej zóne
	31/12/2005

	4.)
	Vedenie elektrickej energie 110 KV / 22 KV z Hanisky k transformátoru v technickej zóne.

Pre zásobovanie rozvodu elektrickej energie sa musí záruka za dodávky zabezpečiť zmluvne tak, aby v prípade výpadku alebo prerušenia dodávky elektrickej energie boli vinníci (energetické rozvodné podniky) zodpovední za výslednú škodu.
Odstávky alebo výmeny vedení sa bude vykonávať iba po oznámení investorovi a GFTSK so 4-týždenným predstihom pred odstávkou.

Elektrická energia sa bude dodávať cez transformátor 110 kV / 22 kV, ktorý bude vybudovaný vedľa susediaceho plánovaného projektu v súlade s požiadavkami investora a GFTSK. Transformátor sa bude napájať 2 nezávislými 110 kV sieťami, pričom vstupné vedenie budú lokálne rozdelené na 2 nezávislé pripojenia. Pre projekt bude ako východiskové nastavené napätie 22 kV.

Zásobovanie GFTSK elektrickou energiou 20 MVA.

V zásade sa musí zásobovanie ES Kechnec elektrickou energiou vykonávať cez dve priestorovo oddelené 110kV napájacie vedenia.
Napájanie sa musí zrealizovať cez transformátory ES Haniska a ES Moldava. V prípade využitia existujúceho rezervného pripojenia US Steel musí byť plánovanie trasy zosúladené s GFTSK; riešenie (plán trasy) vyznačené v liste zo dňa 2004-11-16 energetického rozvodného podniku sa nebude akceptovať.  
	31/12/2005

	5.)
	Druhé záložné vedenie 110 KV / 22 KV z Moldavy do transformátora v technickej zóne.

Pre zásobovanie rozvodu elektrickej energie sa musí záruka za dodávky zabezpečiť zmluvne tak, aby v prípade výpadku alebo prerušenia dodávky elektrickej energie boli vinníci (energetické rozvodné podniky) zodpovední za výslednú škodu

Odstávky alebo výmeny vedení sa bude vykonávať iba po oznámení investorovi a GFTSK so 4-týždnným predstihom pred odstávkou.

Elektrická energia sa bude dodávať cez transformátor 110 kV / 22 kV, ktorý bude vybudovaný vedľa susediaceho plánovaného projektu v súlade s požiadavkami Investora a GFTSK. Transformátor sa bude napájať 2 nezávislými 110 kV sieťami, pričom vstupné vedenie budú lokálne rozdelené na 2 nezávislé pripojenia. Pre projekt bude ako východiskové nastavené napätie 22 kV.

Zásobovanie GFTSK elektrickou energiou 20 MVA.

V zásade sa musí zásobovanie ES Kechnec elektrickou energiou vykonávať cez dve priestorovo oddelené 110kV napájacie vedenia.
Napájanie sa musí zrealizovať cez transformátory ES Haniska a ES Moldava. V prípade využitia existujúceho rezervného pripojenia US Steel musí byť plánovanie trasy zosúladené s GFTSK; riešenie (plán trasy) vyznačené v liste zo dňa 2004-11-16 energetického rozvodného podniku sa nebude akceptovať.  
	30/06/2006

	6.)
	Prístup priemyselného parku k telekomunikačnému vedeniu v technickej zóne.
Telekomunikačná spoločnosť zabezpečí pripojenie cez svetlovodné vedenie a cez dodatočné medené vedenie..
	31/12/2005

	7a)
	Prístup priemyselného parku k domácej splaškovej kanalizácii: 

Na účely vypúšťania domácej odpadovej vody do lokálnej čističky odpadových vôd je potrebné vybudovať potrubie na odpadovú vodu.

Maximálny objem domácej odpadovej vody, ktorý sa očakáva vytvoriť za rok, je 50.000 m³/rok so špičkou v objeme 20 m³/h. Potrubie na odpadovú vodu je potrebné nainštalovať s dostatočným priemerom.

Domáca odpadová voda bude mať kvalitatívne vlastnosti obvyklé pre splašky. 

Obec Kechnec zabezpečí prečerpávaciu stanicu odpadovej vody mimo nehnuteľnosti GFTSK. Prečerpávacia stanica odpadovej vody musí byť vybudovaná s 2 % sklonom voči ktorémukoľvek miestu v nehnuteľnosti – to znamená, odpadovú vodu je možné vypustiť do systému v ktoromkoľvek bode s 2% sklonov voči najnižšiemu povrchu. Obecný systém pre odpadovú vodu musí byť navrhnutý na neustále vypúšťanie odpadovej vody GFTSK (kedykoľvek).
	31/12/2005

	7b)
	Prístup priemyselného parku k úžitkovej odpadovej vode: 

Maximálny objem úžitkovej odpadovej vody, ktorý sa očakáva vytvoriť za rok, je 25.000 m³/rok so špičkou v objeme približne 20 m³/h. Potrubie na odpadovú vodu je potrebné nainštalovať s dostatočným priemerom.

Po svojom vytvorení sa bude úžitková odpadová voda čistiť v internej čističke odpadovej vody, aby spĺňala požiadavky a súvisiace prahové hodnoty uvedené nižšie. 

Skutočná metóda čistenia úžitkovej odpadovej vody bude zvolená podľa jej environmentálnej a ekonomickej efektívnosti.

Predčistená úžitková odpadová voda sa bude vypúšťať do obecnej odpadovej kanalizácie. 

Očakáva sa, že odpadová voda bude mať nasledovné kvalitatívne parametre: 

pH:6 - 9 

BOD5: 1,000 - 1,500 mg/l 

COD: 1,000 - 5,000 mg/l 

TPH (Celkové ropné uhľovodíky): 20 mg/l 

N-NH4: 400 mg/l 

N-NO2: 10 mg/l 

CrVI: žiadne 

Crtotal: 1 mg/l 

Cu: 1mg/l 

Pb: žiadne

Ni: 1mg/l 

Ag: žiadne

Zn: 5mg/l 

Suspendované pevné látky: tbe 

(a) Poznámka: TPH (Celkové ropné uhľovodíky) NIE SÚ TO ISTÉ ako ENP (Extrahovateľné nepolárne látky)
	31/12/2005

	8.)
	Prístup priemyselného parku k pitnej vode (rozmer podľa DN 200); GFTSK potrebuje tlak 6 bar (0,6 Mpa).

Kvalita pitnej vody podľa slovenských požiadaviek na povrchovú vodu (pozri tiež prílohu 12 – Technické špecifikácie pre vodu) 
	31/12/2005

	9.)
	Prístup priemyselného parku k úžitkovej vode (pre výrobu a požiarne sprinklery ) (rozmer podľa DN 300); GFTSK potrebuje tlak 8 bar (0,8 Mpa).

Kvalita pitnej vody podľa slovenských požiadaviek na povrchovú vodu.


	31/12/2005

	10.)
	sprevádzkovanie rýchlostnej dvojprúdovej cesty R4 v úseku Košice – štátna hranica SR/MR

- úroveň diaľnice zhodná s existujúcou cestou,
- križovatka blízko lokality Investora, 

ako aj umiestnenie križovatky a parkovacie miesta podliehajú  rokovaniam medzi SARIO a ministerstvom dopravy a ministerstvom, rozpočtovým podmienkam Slovenska a územným plánom dotknutých obcí
	približne koniec roka 2008


K realizácii regionálneho rozvoja bola v novembri 2004 zo strany spoločnosti REPREX         v. o. s. (ďalej len „spracovateľ štúdie“) vypracovaná štúdia „Rozvoj infraštruktúry priemyselnej zóny Kechnec a obce Kechnec“ pod. arch. č. RE-423/04/01, kde predpokladané náklady na realizáciu Regionálneho rozvoja boli vyčíslené na sumu 755 859 640 Sk bez DPH. 

Realizačný projekt stavby „Rozvoj infraštruktúry priemyselnej zóny Kechnec a obce Kechnec súvisiacej s akciou Getrag Ford Transmissions“ bol Spracovateľom štúdie vypracovaný v mesiaci jún 2005 pod arch. č. RE-423/04/4 b.
Realizáciu opatrení regionálneho rozvoja vyplývajúce z prílohy 11 zmluvy zabezpečuje obec Kechnec. 
Na základe postupného podrobného poznania potreby stavebných prác, po výsledku hydrogeologických prieskumov pri vodných zdrojoch, po zistení geologických pomerov na trasách jednotlivých vedení inžinierskych sietí vyplynula potreba zmeny objektovej skladby pre celú stavbu a potreba vybudovania čističky priemyselných odpadových vôd. 
Po dopracovaní realizačného projektu pre celú stavbu so zabezpečením požiadaviek investora v zmysle zmluvy podľa návrhu obce Kechnec vyplynula potreba navýšenia finančných prostriedkov v nasledovnom rozsahu:

A.
navýšenie rozpočtových prostriedkov o sumu 170 261 839 Sk bez DPH na zabezpečenie regionálneho rozvoja,
B.
navýšenie rozpočtových prostriedkov o sumu 119 000 000 bez DPH na dobudovanie čističky priemyselných odpadových vôd. 

Zmena sa týka nasledujúcich stavebných objektov: 

SO 501 zdroj pitnej a priemyselnej vody

RN štúdia 43 744 663 Sk

RN realizačný projekt 28 307 792 Sk

Rozdiel medzi RN štúdiou a RN realizačných projektom: - 15 436 871 Sk

Zníženie predpokladaných nákladov vyplynulo z titulu spresnenia geologických podmienok, keď sa zistili priaznivejšie výsledky než s akými bolo uvažované pri spracovaní štúdie.

SO 502 Odvedenie odpadových vôd z úpravne vody

RN štúdia 6 974 082 Sk

RN realizačný projekt 0 Sk

Rozdiel medzi RN realizačných projektom a RN štúdiou: - 6 974 082 Sk

Tento objekt bol úplne vypustený z realizačného projektu z dôvodu zmeny koncepcie úpravy pitnej vody. Štúdia uvažovala s úpravňou vody pre zásobovanie existujúcich vodojemov pre obyvateľstvo. Realizačný projekt rieši jednu úpravňu vody komplexne pre priemyselný park a obyvateľstvo s prepojením upravenej vody z vodohospodárskeho centra do existujúcich vodojemov.

SO 503 Prípojka NN pre zdroj pitnej vody

RN štúdia 5 917 387 Sk

RN realizačný projekt 0 Sk

Rozdiel medzi RN realizačných projektom  a RN štúdiou: - 5 917 387 Sk

Tento objekt je vypustený z rozsahu stavby, ktorú realizuje obec Kechnec. Tento objekt realizuje VSE a. s. v rámci svojich dodávok a svojich pridelených investičných prostriedkov pre túto akciu.

SO 504 Prístupová komunikácia pre zdroj pitnej vody

RN štúdia 13 838 068 Sk

RN realizačný projekt 21  780 278 Sk

Rozdiel medzi RN realizačných projektom a  RN štúdiou: 7 942 210 Sk

Zvýšené náklady vyplynuli zo zmeny osadenia jednotlivých zdrojov vrtov. Je potrebné realizovať viac prístupových komunikácií, čo vyplynulo z výsledkov geologických a hydrogeologických prieskumov, ktoré sa realizovali kvôli zabezpečeniu požadovaného množstva vody.

SO 509 Zdroj elektrickej energie pre SO 501

RN štúdia 13 250 132 Sk

RN realizačný projekt 0 Sk

Rozdiel medzi RN realizačných projektom a  RN štúdiou: -13 250 132 Sk

Tento objekt realizuje VSE a. s. z prostriedkov ako objekt SO 503.

SO 510 Výtlačné potrubie pitnej vody – existujúcich vodojemov 2 x 400 m3 

RN štúdia 24 480 213 Sk

RN realizačný projekt 0 Sk

Rozdiel medzi RN realizačných projektom a  RN štúdiou: - 24 480 213 Sk

Tento objekt bol úplné vypustený z realizačného projektu z dôvodu zmeny koncepcie úpravy pitnej vody

SO 511 Rozvod vody pitnej vody pre priemyselnú zónu 

RN štúdia 7 855 449 Sk

RN realizačný projekt 7 300 626 Sk

Rozdiel medzi RN realizačných projektom a  RN štúdiou: - 554 822 Sk

Mierne zníženie uvažovaných nákladov je z dôvodu presného a zjednodušeného rozvodu pitnej vody.

SO 515 Výtlačné potrubie pitnej a priemyselnej vody–vodojemy  2 x 250 m3a 2 x 650 m3
RN štúdia 39 113 724 Sk

RN realizačný projekt 110 946 753 Sk

Rozdiel medzi RN realizačných projektom a  RN štúdiou: 71 833 029 Sk

Zvýšenie potrieb finančných nákladov vyplynulo zo zmeny koncepcie riešenia vodohospodárskych objektov, zo zmeny osadenia zdrojov pitnej a priemyselnej vody a z titulu zabezpečenia potreby zdvojenia výtlačného potrubia pre zabezpečenie neprerušenej dodávky vody v prípade havárie pre vodohospodárske centrum. S uvedeným rozsahom je zabezpečené komplexné riešenie dodávky vody pre celý priemyselný park a pre obyvateľstvo obcí, ktoré boli zásobované vodou.

SO 516 Rozvod priemyselnej vody pre priemyselnú zónu

RN štúdia 16 520 216 Sk

RN realizačný projekt 20 834 791 Sk

Rozdiel medzi RN realizačných projektom a  RN štúdiou: 4 314 576 Sk

Zvýšenie potrieb finančných nákladov vyplynulo po úplnom geodetickom zameraní celej lokality. Bolo potrebné zrealizovať vyšší rozsah a kapacitu rozvodov, aby boli dodržané požiadavky dané v investičnej zmluve.

SO 520 Rekonštrukcia existujúcich vodojemov 2 x 400 m3

RN štúdia 4 042 042 Sk

RN realizačný projekt 1 558 817 Sk

Rozdiel medzi RN realizačných projektom a  RN štúdiou: - 2 483 225 Sk

Predpokladaný objem finančných nákladov bol upravený po podrobnom geodetickom zameraní a zistení skutkového stavu. Realizačný projekt bol upravený podľa skutočných potrieb rekonštrukcie existujúcich vodojemov.

SO 525 Vodojem pitnej 2x 250 m3 a priemyselnej vody 2 x 650 m3
RN štúdia 91 666 721 Sk

RN realizačný projekt 128 040 225 Sk

Rozdiel medzi RN realizačných projektom a  RN štúdiou: 36 373 504 Sk

Zvýšenie objemu finančných prostriedkov je potrebné z dôvodu preriešenia celého vodného hospodárstva ako kapacitne tak aj kvalitatívne. Z uvedeného vodného hospodárstva bude komplexne riešená úprava pitnej vody pre celý priemyselný park, ako aj prepojenie s dodávkou pitnej vody do existujúceho vodojemu 2 x 400 m3 pre obyvateľov zásobovaných pitnou vodou.

SO 526 Odvodnenie vodojemov pitnej 2 x 250 m3 a priemyselnej vody 2 x 650 m3

RN štúdia 7 507 944 Sk

RN realizačný projekt 4 293 404 Sk

Rozdiel medzi RN realizačných projektom a  RN štúdiou: -3 214 540 Sk
Realizačný projekt bol spracovaný po geodetickom zameraní a rieši zjednodušené odvodnenie vodojemov.

SO 527 Prípojka NN pre vodojemy pitnej 2x 250 m3 a priemyselnej vody 2 x 650 m3

RN štúdia 152 461 Sk

RN realizačný projekt 0 Sk

Rozdiel medzi RN realizačných projektom a  RN štúdiou: -152 461 Sk

Tento objekt sa vypustil z rozpočtu obce a realizuje to VSE, a. s. v rámci svojho rozsahu prác.

SO 528 Prístupová komunikácia pre vodojem pitnej vody 2 x 250 m3 a priemyselnej 

vody 2 x 650 m3 

RN štúdia 24 862 883 Sk

RN realizačný projekt 21 616 175 Sk

Rozdiel medzi RN realizačných projektom a  RN štúdiou: - 3 246 707 Sk

Zníženie nákladov je po skutkovom zameraní a upresnení rozsahu prác.

SO 530 Odvedenie prečistených priemyselných odpadových vôd – priemyselné zóny

RN štúdia 73 517 185 Sk

RN realizačný projekt 50 849 487 Sk

Rozdiel medzi RN realizačných projektom a  RN štúdiou: - 22 667 707 Sk

Zníženie nákladov vyplynulo zo zistenia skutkového stavu odvedenia dažďových vôd z priemyselného parku s možnosťou prepojenia odvedených prečistených priemyselných vôd na existujúcu dažďovú kanalizáciu.

SO 535 Odvedenie splaškových odpadových vôd do obecnej kanalizácie – priemyselné zóny

RN štúdia 69 580 459 Sk

RN realizačný projekt 38 644 343 Sk

Rozdiel medzi RN realizačných projektom a  RN štúdiou: - 30 936 116 Sk

Zníženie nákladov je z titulu zníženia predpokladaného rozsahu prác podľa skutočného rozsahu.

SO 540 Odvedenie dažďových odpadových vôd – priemyselné zóny

RN štúdia 54 615 188 Sk

RN realizačný projekt 48 546 219 Sk

Rozdiel medzi RN realizačných projektom a  RN štúdiou: - 6 068 969 Sk

Zníženie nákladov je z dôvodu spresnenia rozsahu prác po geodetickom zameraní. Jedná sa o úpravu melioračných kanálov a retenčnej nádrže.

SO 545 Úpravy pre existujúce čističky splaškových odpadových vôd

RN štúdia 23 909 461 Sk

RN realizačný projekt 226 823 131 Sk

Rozdiel medzi RN realizačných projektom a  RN štúdiou: 202 913 670 Sk

Zvýšené potreby finančných nákladov sú z dôvodu zistenia skutkového stavu jednotlivých vetiev existujúcej kanalizácie a potrieb zvýšenia priemeru kanalizačných potrubí v dĺžke cca 8,0 km, s čím nebolo uvažované v rámci štúdie. Ďalej je potrebné v rámci tohto objektu vyčistenie Sokolianskeho potoka, kedže prietok potoka neumožňuje odviesť potrebnú kapacitu vypúšťaných prečistených splaškových, priemyselných a dažďových vôd. Ďalej ku kanalizačným stokám splaškových vôd pribudli merné objekty s elektroinštaláciu, meraním a reguláciou, s čím sa značne zvýšil potrebný rozsah prác. Taktiež pre úpravy na existujúcej čistiarni odpadových vôd bolo potrebné doprojektovať objekt mechanického prečistenia, združený objekt kalového hospodárstva, kalojem, spevnené plochy a bolo potrebné doprojektovať prípojku vody, ako aj vybaviť jednotlivé objekty potrebnou technológiou.

SO 550 STL plynovod – priemyselné zóny

RN štúdia 19 319 455 Sk

RN realizačný projekt 13 865 203 Sk

Rozdiel medzi RN realizačných projektom a  RN štúdiou: - 5 454 252 Sk

Zníženie nákladov je po dopracovaní realizačného projektu so zistením skutkového stavu a zabezpečením požadovaných potrieb odberu plynu.

SO 555 Prekládka VVN 400 kV

RN štúdia 53 600 000 Sk

RN realizačný projekt 49 318 000 Sk

Rozdiel medzi RN realizačných projektom a  RN štúdiou: - 4 282 000 Sk

Zníženie nákladov bolo z dôvodu zistenia skutkového stavu a dopracovania realizačného projektu.

SO 575 TS energetické a vodohospodárske centrum, VN prípojka 22 kV – priemyselné zóny

RN štúdia 14 757 207 Sk

RN realizačný projekt 0 Sk

Rozdiel medzi RN realizačných projektom a  RN štúdiou: -14 757 207 Sk
Tento objekt realizuje VSE a. s. v rámci svojej dodávky.

SO 590 Dopravné napojenie GETRAG FORD Transmissions

RN štúdia 20 000 000 Sk

RN realizačný projekt  20 000 000 Sk

Realizačný projekt predpokladá sprevádzkovanie rýchlostnej dvojprúdovej cesty R4 v úseku Košice – štátna hranica SR/MR.

Vzhľadom na to, že doposiaľ nie je komplexne doriešená trasa vedenia cesty R-4, obec Kechnec pristúpila k spracovania projektovej dokumentácie a vykupovaniu pozemkov pre rozšírenie Perínskej cesty na štvorprúdovú s napojením na štátnu cestu 1/68. Uvedené riešenie vyrieši dopravnú situáciu v priemyselnom parku prepojením komunikácie na štátnu cestu 1/68. Predpokladané náklady sú odhadované na 402 197 000 Sk. 
SO 595 Sadové úpravy – oblasť dopravného pripojenia GFT

RN štúdia 16 000 000 Sk

RN realizačný projekt 5 761 545 Sk

Rozdiel medzi RN realizačných projektom a  RN štúdiou: -10 238 459 Sk

Realizačný projekt uvažuje iba doriešenie pôvodného riešenia bez rozšírenia Perínskej cesty.

Výkup pozemkov

S výkupom pozemkov nebolo uvažované v  Zmluve. Toto vyplynulo z nového racionálneho riešenia. Ide o výkup pre technický pozemok 6,5 ha a 10 ha pre retenčnú nádrž. Táto požiadavka vyplynula z preriešenia vodohospodárskych objektov a je v súvislosti s výstavbou GETRAG  FORD Transmissions . 

Prieskumné, inžinierske a projektové práce – vrátane objektov realizovaných VSE, a. s. 

RN štúdia 85 000 000,- Sk

RN skutočnosť podľa uzatvorenej zmluvy o dielo 85 000 000,- Sk

Stroje, zariadenia, náradie a inventár investičnej povahy

RN štúdia 25 634 700,- Sk

RN realizačný projekt 25 634 700,- Sk

Čistička priemyselných odpadových vôd
V rámci štúdie „Rozvoj infraštruktúry priemyselnej zóny Kechnec a obce Kechnec“, čistička priemyselných odpadových vôd nebola projektovaná. Predpokladané náklady na realizáciu Regionálneho rozvoja, ktoré boli vyčíslené na 755 859 640 Sk bez DPH neuvažovali s vybudovaním čističky priemyselných odpadových vôd (ďalej len „čistička“). 

K skutočnosti, že v rámci štúdie vypracovanej spracovateľom štúdie nebola čistička  projektovaná sa spracovateľ štúdie vyjadril nasledovne:

„Projekt začal ešte pred podpisom zmluvy s investorom a vtedy ešte neboli známe parametre priemyselných odpadových vôd produkovaných spoločnosťou GETRAG FORD Transmissions. Hneď ako tieto údaje boli známe, boli zakomponované do zmluvy (príloha č. 11 časť 7b – priemyselné odpadové vody.) 

V rámci stavby „Rozvoj infraštruktúry obce Kechnec súvisiacej s akciou Getrag  Ford Transmission“ bol uvažovaný iba stavebný objekt – Odvod prečistených priemyselných odpadových vôd.“ 

Vzhľadom na to, že parametre priemyselných odpadových vôd produkovaných spoločnosťou GETRAG FORD Transmissions nezodpovedajú požiadavkám kladeným zákonom na vody vypúšťané do povrchového toku, je potrebné riešiť ich prečistenie na požadované parametre. 

S cieľom objektivizácie odôvodnenosti navýšenia finančných prostriedkov určených na Regionálny rozvoj a na Čističku bol na základe objednávky SARIO vypracovaný  spoločnosťou HPK engineering, a. s. (ďalej len „Spracovateľ posudku“) odborný posudok pre stavbu Getrag Ford Transmissions Kechnec“, v ktorom Spracovateľ posudku dospel k nasledujúcim záverom:

A.
Regionálny rozvoj

K zvýšeniu investičných nákladov došlo z dôvodu zmien, ktoré nastali počas spracovania realizačného projektu“. Zvýšenie nákladov o 170 261 839 Sk bez DPH je reálne. 

Spracovateľ posudku uvádza, že:

Niektoré objekty nie sú jednoznačne špecifikované v investičnej zmluve, kedže v tom čase neboli dostatočne optimálne posúdené, ale oprávnenosť ich vybudovania vyplýva zo záväzkov uvedených v Investičnej zmluve. Jedná sa hlavne o SO 515 Výtlačné potrubie pitnej a priemyselnej vody – vodojemy  2 x 250 m3 a 2 x 650 m3 a SO 545 Úpravy pre existujúce čističky splaškových odpadových vôd. 

Požadované zvýšenie finančných posudkov nie je možné posudzovať ako položky nad rámec povinností Slovenskej republiky vyplývajúcich z Investičnej zmluvy. 
SO 515 Výtlačné potrubie pitnej a priemyselnej vody je komplexné riešenie pre celý Priemyselný park a nie je ho možné finančne rozdeliť. 
SO 545 Úpravy pre existujúce čističky splaškových odpadových vôd pozostávajú z podobjektov:

- Úprava Sokoľanského potoka

- Kanalizačné stoky.

Počas spracovania realizačného projektu boli zistené nedostatky na jestvujúcich zariadeniach, ktoré bolo nutné repasovať. 

Toto riešenie umožňuje, že v obci Kechnec nie je potrebné budovať ďalšiu biologickú čističku pre potreby GETRAG FORD Transmissions, čím sa ušetrí stavebný objekt a prevádzkový súbor. Takéto riešenie umožní, aby obec Kechnec nebudovala novú čističku odpadových vôd nad rámec pridelených finančných prostriedkov. Nie je možné oddeliť požiadavky GETRAG FORD Transmissions a potreby obce z toho dôvodu, že projektová dokumentácia je vypracovaná komplexne podľa metodiky, ktorá je platná v SR.  Nie je možné rozdeliť rozpočtové náklady Kanalizačnej stoky, lebo je spracovaná komplexne. 

Spracovateľ posudku konštatuje, že:
 „Požiadavky obce Kechnec sú plne v súlade s Investičnou zmluvou zo dňa 11. februára 2005 uzatvorenou medzi Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a obcou Kechnec na jednej strane a spoločnosťou Getrag Ford Transmissions GmbH na druhej strane, pričom na inom mieste odborného posudku Spracovateľ posudku tento argument podporuje: „Investičné náklady boli posudzované podľa realizačného projektu. Náklady sú spracované v súlade s technickým riešením, ich porovnanie je v prílohe č. 1. Z porovnania vyplýva, že na opatrenia Regionálneho rozvoja definované v prílohe č. 11 Zmluvy v súvislosti s výstavbou závodu GETRAG FORD Transmissions oproti štúdii je potrebné zvýšiť finančné prostriedky investičné náklady o 170 261 839 Sk bez DPH.“

V závere odborného posudku sa  spracovateľ posudku explicitne vyjadril, že: 

(i) rozsah dobudovania jednotlivých stavebných objektov nie je možné posudzovať ako položky nad rámec povinností Slovenskej republiky vyplývajúcich zo zmluvy, 

(ii) zvýšenie finančných prostriedkov na regionálny rozvoj je opodstatnené,

(iii) dobudovanie všetkých navrhovaných objektov v rámci regionálneho rozvoja nie je nad rámec stanovený zmluvou,

(iv) kapacity jednotlivých objektov oproti zmluve nie sú predimenzované a

(v) navrhované riešenie regionálneho rozvoja je možné považovať za optimálne. 

B.
Čistička 

Podľa zmluvy v súlade s prílohou 11 bod 7b, investor deklaroval, že z jeho závodu bude odpad priemyselnej vody 25.000 m³/rok. Predpokladaný špičkový odtok je 20 m³/h, t.j. 5,5 l/s. 

Investor predpokladá, že priemyselná odpadová voda bude prvotne čistená pri vzniku v závode a vypúšťaná do recipienta „Sokoľanský potok“. Prahové hodnoty vypúšťanej vody sú uvedené v prílohe 11 bod 7b zmluvy.

Takto prečistené vody v závode nespĺňajú limity podľa nariadenia vlády SR č. 296                 z  21. júna 2005, ktorým sa ustanovujú „Požiadavky na kvalitatívne a kvantitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd“.  

Aby vypúšťané vody do Sokoľanského potoka spĺňali požadované limity, je nutné vybudovať čističku.

Spracovateľ posudku konštatuje, že koncepcia riešenia čističky, ktorú navrhuje obec Kechnec, je postavená na myšlienke spoločnej stanice pre celý Priemyselný park. 
Spracovateľ odborného posudku, spoločnosť HPK engineering, a. s., neodporúča toto riešenie z  dôvodu, že cez túto čističku by v budúcnosti pretekali priemyselné odpadové vody aj od iných podnikateľských subjektov nachádzajúcich sa v priemyselného parku, ktorí vyčistia priemyselnú odpadovú vodu tak, že je možné ju vypúšťať do recipienta Sokoľanský potok. 

Každý nový investor ktorý príde do Priemyselného parku Kechnec, musí v rámci svojej investície vytvoriť také podmienky, aby vyčistené odpadové vody vyhovovali platným slovenským predpisom.

Ak by bola vybudovaná spoločná čistička pre celý priemyselný park, v tejto etape riešenia situácie pre Investora, nie je možné ju technicky navrhnúť, lebo nie sú známe požiadavky nových potenciálnych investorov.

Ako optimálny variant riešenia čistenia priemyselných odpadových vôd, ktoré bude produkovať spoločnosť GETRAG FORD Transmissions Slovakia, s.r.o., (ďalej len „GFTSK“) Spracovateľ posudku navrhol  realizovať Čističku ako súčasť celkového projektu, a Investorovi poskytnúť na Čističku príspevok v maximálnej výške 75 000 000 Sk, z toho na: 
· technologickú časť: 

45 000 000 Sk
· stavebnú časť: 
 
30 000 000 Sk
V závere Spracovateľ posudku v odbornom posudku pre stavbu „GETRAG FORD TRANSMISSIONS KECHNEC“ konštatuje, že Čistička priamo súvisí s Projektom.
Navrhované riešenie realizácie Čističky v zmysle odborného posudku vypracovaného spracovateľom posudku predstavuje pre GFTSK štátnu pomoc, pretože čistička bude v tomto prípade výlučne využívaná len Investorom, resp. spoločnosťou GFTSK.

Čistička stratí charakter objektu regionálneho rozvoja a finančné prostriedky poskytnuté GFTSK na jeho realizáciu spĺňajú definičné znaky štátnej pomoc (musia byť posúdené ako štátna pomoc investorovi, resp. GFTSK).
Európska komisia dňa 8. februára 2006 pod  číslom K(2006) 85 zo dňa 08. 02. 2006 vo veci štátnej pomoci N 158/2005 – štátna pomoc pre spoločnosť GETRAG FORD Transmissions Slovakia, s.r.o., vydala konečné rozhodnutie, na ktorého základe môže byť za predpokladu dodržania podmienok stanovených v zmluve poskytnutá štátna pomoc v celkovej sume        54  500 000 EUR a ktorá zostáva z: 

· regionálnej pomoci v celkovej sume 53 500 000 EUR 

            z toho
(a)     finančný grant zodpovedajúci hodnote 40 000 000 EUR, 

(b)   daňová úľava na dani z príjmov právnických osôb, ktorú by inak bola GFTSK povinná zaplatiť, v celkovej výške 13 500 000 EUR,
· príspevku na vzdelávanie

Príspevok na vzdelávanie zamestnancov GFTSK má byť GFTSK poskytnutý vo výške 1 000 000 EUR, za predpokladu, že:

(i) príspevok nepresiahne 35 % oprávnených nákladov na špecifické vzdelávanie a 60 % oprávnených nákladov na všeobecné vzdelávanie,

(ii) oprávnené náklady na vzdelávanie budú zo strany GFTSK vynaložené minimálne vo výške 3 000 000 EUR,

Podľa článku 4 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 794/2004 z  21. apríla 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 659/1999, ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES, zmena existujúcej pomoci znamená každú zmenu, okrem zmien, ktoré nemôžu ovplyvniť posúdenie zlučiteľnosti opatrenia pomoci so spoločným trhom. 

Vychádzajúc z definície existujúcej pomoci, navrhované riešenie čističky neovplyvní zlučiteľnosť schválenej štátnej pomoci, ak celková intenzita regionálnej pomoci nepresiahne 18,14 % NGE, nominálna hodnota poskytnutej regionálnej pomoci neprekročí výšku             53 500 000 EUR a celkové náklady, ktoré budú preinvestované v súvislosti s projektom dosiahnu výšku 345 mil. EUR, z toho oprávnené náklady budú tvoriť sumu vo výške 265 mil. EUR.
Na základe uvedeného investor musí zabezpečiť vybudovanie čističky primárne na svoje náklady. Po rokovaniach so spoločnosťou GETRAG FORD bolo dohodnuté nasledovné:

· Záväzok Slovenskej republiky definovaný v bode 7b prílohy č. 11 (Prístup priemyselného parku k úžitkovej vode) prechádza na Investora, resp. spoločnosť GETRAG FORD Transmissions Slovakia, s.r.o. 

· Čističku vybuduje spoločnosť GETRAG FORD Transmissions Slovakia, s. r. o., na vlastné náklady tak, že bude spĺňať parametre definované v bode 7b prílohy 11 zmluvy.
· Čistička  bude výlučne využívaná spoločnosťou GETRAG FORD Transmissions Slovakia, s.r.o.  

· Ministerstvo hospodárstva SR v rámci predloženej Investičnej správy za obdobie začínajúce 1. januára a končiace 30. novembra 2008 spoločnosťou GETRAG FORD Transmissions Slovakia, s. r. o., bude akceptovať skutočné vynaložené náklady na čističku ako oprávnené náklady projektu.

· Ministerstvo hospodárstva SR pri konečnom zosúladení a úprave finančného grantu podľa čl. 6 prílohy č. 3 zmluvy vyplatí spoločnosti GETRAG FORD Transmissions Slovakia, s. r. o., z prostriedkov schválenej regionálnej pomoci oprávnenú výšku skutočných investičných nákladov na vybudovanie čističky do maximálnej výšky 75 000 000 Sk za podmienky, že celková suma finančného grantu vo výške 40 000 000 EUR v zmysle zmluvy a schválená Európskou komisiou nebude prekročená.   

· obec Kechnec poskytne spoločnosti GETRAG FORD Transmissions Slovakia, s. r. o., súčinnosť pri vybudovaní čističky a zabezpečí pripojenie čističky na obecnú infraštruktúru.

Návrh Implementačnej zmluvy, ktorá rieši vyššie uvedené po odsúhlasení investorom a  spoločnosťou GETRAG FORD Transmissions Slovakia, s. r. o., tvorí prílohu č. 2.
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