Plán hlavných úloh a opatrení 

	P.č.
	Úloha
	Termín
	Obsah
	Plní
	Zodpovedá
	Poznámka

	1.
	Záverečná plánovacia konferencia I. fáza
	1.10. – 14.10. 2004
	- Preštudovanie dokumentov plánovacej konferencie konanej v Budapešti,

- Zabezpečenie mandátov a menovité určenie príslušníkov pre jednotlivé syndikáty,

- Spracovanie príspevkov do záverečnej plánovacej konferencie.
	MO SR, ÚV SR, MZV SR, MV SR, SŠHR SR, SIS, KaBR SR
	MO SR
	

	2.
	Záverečná plánovacia konferencia II. fáza
	23.10. – 28.10. 2004
	Štúdium  výsledných materiálov pre rokovanie záverečnej plánovacej konferencie
	MO SR, ÚV SR, MZV SR, MV SR, SŠHR SR, SIS, KaBR SR
	MO SR
	

	3.
	Účasť na záverečnej plánovacej  konferencii 
	7.11. – 13.11. 2004
	Realizácia pripomienok v jednotlivých dokumentoch
	MO SR, ÚV SR, MZV SR, MV SR, SŠHR SR, SIS, KaBR SR
	MO SR
	Turecko

	4.
	Vyhodnotenie účasti na záverečnej plánovacej konferencii (FPM) v 

Antalyi
	do 25.11
	Zaslanie záverov z doposiaľ vykonaných opatrení
	Účastníci FPM Antalya
	MO SR
	

	5
	Príprava zloženia:

- org. štr. DISTAFF

- org. štr. zúčastnených   

  prvkov
	do 8.12.2004
	- Organizačná štruktúra a obsadenie DISTAFF,

- Podiel jednotlivých prvkov krízového riadenia na príprave cvičenia krízového manažmentu NATO CMX 05
	MO SR, ÚV SR, MZV SR, MV SR, SŠHR SR, SIS, KaBR SR
	MO SR
	

	6.
	Príprava technických prostriedkov
	do 15.12. 2004
	Určenie technických prostriedkov pre vykonanie cvičenia krízového manažmentu NATO CMX 05
	MO SR, ÚV SR, MZV SR, MV SR, SŠHR SR, SIS, NBÚ, KaBR 
	MO SR
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	7.
	Príprava jednotlivých spracovávaných dokumentov
	do 22.12.004
	Stanovenie formátu a systému spolupráce pri príprave jednotlivých dokumentov
	MO SR, ÚV SR, MZV SR, MV SR, SŠHR SR, SIS, KaBR SR
	MO SR
	

	 8.
	Celková previerka systému
	do 13.1.2005
	Previerka funkčnosti systému

   -  pracoviská

   -  technické prostriedky

   -  personálne obsadenie

   -  dokumentácia
	MO SR, ÚV SR, MZV SR, MV SR, SŠHR SR, SIS, NBÚ, KaBR SR
	MO SR
	

	9.
	Vyhodnotenie jednotlivých stupňov prípravy a odstránenie nedostatkov
	do 20.1.2005
	 -  organizačná štruktúra

 -  funkčnosť systému
	MO SR, ÚV SR, MZV SR, MV SR, SŠHR SR, SIS, NBÚ, KaBR SR
	MO SR
	

	10.
	Vykonanie cvičenia KM NATO CMX 05
	26.1. – 2.2. 2005
	Scenár cvičenia
	MO SR, ÚV SR, MZV SR, MV SR, SŠHR SR, SIS, NBÚ, KaBR SR
	MO SR
	

	11.
	„First Impression Report“ (FIR)
	 (bude upresnené po vykonaní FPM)
	Spracovanie a zaslanie FIR do NATO
	Účastníci cvičenia
	MO SR
	

	12.
	Spracovanie a predloženie informácie o cvičení BR SR /vláde SR
	do 25.2.2005

Apríl-Máj 2005
	- spracovanie podkladov od účastníkov cvičenia

- predloženie materiálu do BR SR
	Účastníci cvičenia
	MO SR
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