Príloha - tabuľková časť

Vyhodnotenie plnenia úloh Akčného plánu za roky 2000-2001

 „Stav splnenia úlohy“ vyjadruje stav plnenia úlohy (úloha splnená, úloha nesplnená - nesplnená úloha je aj taká, ktorá sa plní priebežne, prípadne bola splnená až po termíne stanovenom Akčným plánom). V riadku „Výstupy“ sú uvedené výstupy získané plnením úlohy. Riadok „Dôvod nesplnenia“ sa uvádza len pri nesplnených úlohách a poskytuje bližšie informácie o dôvode nesplnenia úlohy. „Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie“ vyjadruje údaje o očakávaných nákladoch a zdrojoch (ako sú uvedené v Akčnom pláne), finančné prostriedky pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. štátneho fondu, získané z iných zdrojov a skutočne čerpané finančné prostriedky. 

Strategický cieľ: 1 Identifikácia stavu zložiek biologickej diverzity
Strategický smer: 1. posilniť kapacitu inštitúcií, ktoré sa zaoberajú identifikáciou zložiek biologickej diverzity

1. Požadovaná úloha
Gestor
Termín
Stav splnenia úlohy

Posilniť kapacity oddelení systematickej biológie pri múzeách
MK SR
2000
nesplnená

Výstupy: žiadne

Dôvod nesplnenia: Nedostatok finančných prostriedkov, úloha týkajúca sa inštitucionálneho rozvoja  nie je časovo viazaná, je stále aktuálna a môže sa zohľadniť v inom reálnom termíne. (Plnenie tejto úlohy musí byť prekonzultované s novými zriaďovateľmi regionálnych múzeí, ktoré od 1. 4. 2002 prechádzajú z priameho riadenia krajských úradov do zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov. Rezort kultúry v tomto smere nemá právomoc jednoznačne  rozhodnúť. V  záujme riešenia tejto úlohy posilnenia kapacít prírodovedných oddelení vybraných regionálnych múzeí, bude potrebné oboznámiť s touto úlohou aj zodpovedných pracovníkov VÚC. Reálne plnenie je v roku  2003.)

Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie:

očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: 
1 000 000
Sk
ŠR

finančné prostriedky: 

- pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu:
0
Sk

- získané z iných zdrojov: 
0
Sk

skutočné čerpané finančné prostriedky: 
0
Sk

2. Požadovaná úloha
Gestor
Termín
Stav splnenia úlohy

Posilnenie odborných kapacít organizácií ochrany prírody a krajiny
MŽP SR
2000
nesplnená

Výstupy: žiadne

Dôvod nesplnenia: Nedostatok schválených mzdových prostriedkov v rámci rozpočtu organizácie na rok a stanovený počet pracovníkov.

Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie:

očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: 
2 000 000 
Sk
ŠR

finančné prostriedky: 

- pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu:
0
Sk

- získané z iných zdrojov: 
0
Sk

skutočné čerpané finančné prostriedky: 
0
Sk

Strategický cieľ: 1. Identifikácia stavu zložiek biologickej diverzity

Strategický smer: 2. rozšíriť poznanie o stave zložiek biologickej diverzity

3. Požadovaná úloha
Gestor
Termín
Stav splnenia úlohy

Zmapovanie úrovne poznatkových databáz v sieti múzeí SR
MK SR

MŽP SR
2001
splnená

Výstupy: Vytvorenie databázy všeobecných údajov o múzeách a ich biologických zbierkach ako aj o ich materiálno-technickom a personálnom zázemí; vytvorenie podmienok pre zapojenie sa do medzinárodného projektu EÚ BioCASE; softvérová aplikácia "Herbárový manažment" na vedecké spracovanie herbárových zbierok - modul pre múzeá; kúpa snímača čiarového kódu, ktorý bude slúžiť na označenie a identifikáciu jednotlivých herbárových položiek, prípadne iných zbierkových predmetov spracovaných počítačovou evidenciou; dve pracovné stretnutia zástupcov múzeí s prírodovedným, resp. vlastivedným zameraním, ktorých cieľom bolo rozpracovanie podmienok realizácie centrálnej databázy biologických zbierok v sieti múzeí SR.

Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie:

očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: 
400 000 
Sk
ŠR

finančné prostriedky: 

- pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu:
400 000
Sk

- získané z iných zdrojov: 
0
Sk

skutočné čerpané finančné prostriedky: 
400 000
Sk

4. Požadovaná úloha
Gestor
Termín
Stav splnenia úlohy

Iniciovať program permanentného hodnotenie diverzity biotopov Slovenska
MŽP SR
2001
splnená

Výstupy: metodika

Spracovanie aktuálnej metodiky inventarizačných výskumov nelesných a lesných biotopov s uvedením skupín živočíchov a rastlín indikujúcich priaznivý stav biotopov.

Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie:

očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: 
3 000 000 
Sk
ŠR

finančné prostriedky: 

- pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu:
400 000
Sk

- získané z iných zdrojov: 
0
Sk

skutočné čerpané finančné prostriedky: 
400 000
Sk

5. Požadovaná úloha
Gestor
Termín
Stav splnenia úlohy

Monitorovanie populácií vtákov na Slovensku
MŽP SR

MŠ SR
2000
splnená

Výstupy: databáza, prehľadové tabuľky

Štúdium a monitoring ohrozených, málo poznaných a európsky významných druhov a populácií pre potreby ich ochrany a vypracovanie podkladov podľa zoznamov Smernice o biotopoch a o vtákoch, Bernskej a Bonnskej konvencie. 

Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie:

očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: 
270 000
Sk
ŠFŽP 

finančné prostriedky: 

- pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu:
230 000
Sk

- získané z iných zdrojov: 
0
Sk

skutočné čerpané finančné prostriedky: 
230 000
Sk

6. Požadovaná úloha
Gestor
Termín
Stav splnenia úlohy

Prehľad ohrozených ekosystémov Slovenska - prvá verzia
MŽP SR
2000
nesplnená

Výstupy: čiastočné mapové podklady

V rámci permanentných inventarizačných výskumov v MCHÚ a celoslovenského mapovania mokradí a mapovania travinnej vegetácie sú identifikované ohrozené ekosystémy, na ktoré sú spracované programy záchrany. Inventarizačné výskumy prebiehali na území 13 prírodných rezervácií, 8 národných prírodných rezervácií, 4 chránených areálov a 4 prírodných pamiatok a v rámci mapovania travinnej vegetácie (26 mapových listov).

Dôvod nesplnenia: Úloha nebola splnená v termíne, jej plnenie prebieha aj v súčasnosti.  

Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie:

očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: 
150 000 
Sk
ŠR

finančné prostriedky: 

- pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu:
90 000
Sk

- získané z iných zdrojov: 
300 000
Sk

skutočné čerpané finančné prostriedky: 
390 000
Sk

7. Požadovaná úloha
Gestor
Termín
Stav splnenia úlohy

Mapovanie výskytu obojživelníkov ako globálne ohrozenej skupiny kompatibilné s mapovaním biotopov a mokradí, vyhodnotenie stavu a funkčnosti habitatov
MŽP SR
2001
splnená

Výstupy: Mapové podklady s výskytom lokalít - evidencia, ktorá slúži ako podklad na vykonávanie manažmentu skupiny obojživelníkov (zabezpečovanie migračných trás, budovanie náhradných lokalít a liahnísk).

Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie:

očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: 
850 000 
Sk
ŠFŽP

finančné prostriedky: 

- pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu:
200 000
Sk

- získané z iných zdrojov: 
0
Sk

skutočné čerpané finančné prostriedky: 
200 000
Sk

Strategický cieľ: 1. Identifikácia stavu zložiek biologickej diverzity

Strategický smer: 5. podporiť ukončenie prebiehajúcich programov Mapovania biotopov a Mapovania mokradí s cieľom vytvoriť komplexnú databázu biotopov

8. Požadovaná úloha
Gestor
Termín
Stav splnenia úlohy

Mapovanie biotopov Slovenska III
SAV
2001
nesplnená

Výstupy: Do databázy biotopov sa zaznamenávali niekoľké vedecké informácie, získané pracovníkmi ÚKE SAV pri riešení iných vedeckých projektov.

Dôvod nesplnenia: Finančné prostriedky požadované SAV v zmysle uznesenia vlády 664/2000 neboli pridelené.

Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie:

očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: 
3 000 000 
Sk
ŠR

finančné prostriedky: 

- pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu:
0
Sk

- získané z iných zdrojov: 
0
Sk

skutočné čerpané finančné prostriedky: 
0
Sk

9. Požadovaná úloha
Gestor
Termín
Stav splnenia úlohy

Ukončiť mapovanie mokradí SR a vyhodnotené údaje včleniť do ÚSES a územných plánov
MŽP SR
2000
splnená

Výstupy: formulár, databáza, mapa

Ukončená bola II. etapa základného mapovania mokradí v rámci inventarizácie realizovanej v súčinnosti so SZOPK. Získané podklady sú v rámci dokumentácie ochrany prírody využívané pri tvorbe RÚSES, MÚSES a pri aktualizácii GNÚSES.

Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie:

očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: 
1 000 000
Sk
ŠR

finančné prostriedky: 

- pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu:
250 000
Sk

- získané z iných zdrojov: 
0
Sk

skutočné čerpané finančné prostriedky: 
250 000
Sk

Strategický cieľ: 1. Identifikácia stavu zložiek biologickej diverzity
Strategický smer: 6. rozšíriť poznanie o ohrozených druhoch a ekosystémoch, málo poznaných taxonomických skupinách a o taxonomických skupinách, ktoré majú hospodársky význam

10. Požadovaná úloha
Gestor
Termín
Stav splnenia úlohy

Štúdium biológie ohrozených druhov a málo poznaných taxónov vyšších rastlín (Arum maculatum, Pulsatilla pratense, Lilium martagon, Trollius a i.)
MŠ SR

MŽP SR
2000
nesplnená

Výstupy: Úloha sa v určitom rozsahu plní v rámci mapovania vybraných kriticky ohrozených rastlín kde sú medzi mapované druhy zahrnuté aj uvedené taxóny. Pre druh Pulsatilla pratense ssp. hungarica bol spracovaný program záchrany.

Dôvod nesplnenia: 

MŽP SR - Úloha nebola splnená v termíne, jej plnenie prebieha aj v súčasnosti. 
MŠ SR - neboli pridelené finančné prostriedky

Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie:

očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: 
200 000
Sk
ŠR

finančné prostriedky: 

- pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu:
10 000
Sk

- získané z iných zdrojov: 
0
Sk

skutočné čerpané finančné prostriedky: 
10 000
Sk

11. Požadovaná úloha
Gestor
Termín
Stav splnenia úlohy

Štúdium populácií Crambe tatarica na Slovensku pre potreby ich ochrany
MŽP SR
2000
nesplnená

Výstupy: žiadne

Dôvod nesplnenia: nedostatok finančných prostriedkov

Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie:

očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: 
50 000
Sk
ŠR

finančné prostriedky: 

- pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu:
0
Sk

- získané z iných zdrojov: 
0
Sk

skutočné čerpané finančné prostriedky: 
0
Sk

Strategický cieľ: 2. Kontrola procesov negatívne ovplyvňujúcich biologickú diverzitu

Strategický smer: 1. identifikovať procesy ohrozujúce biodiverzitu a zhodnotiť ich dosah

12. Požadovaná úloha
Gestor
Termín
Stav splnenia úlohy

Kvantifikácia vplyvu jednotlivých zložiek zrážkovo - odtokového procesu na biodiverzitu konkrétneho typu (konkrétnych typov) záujmového územia
MŠ SR
2000
nesplnená

Výstupy: žiadne

Dôvod nesplnenia: nepridelenie finančných prostriedkov

Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie:

očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: 
100 000
Sk
ŠR

finančné prostriedky: 

- pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu:
0
Sk

- získané z iných zdrojov: 
0
Sk

skutočné čerpané finančné prostriedky: 
0
Sk

13. Požadovaná úloha
Gestor
Termín
Stav splnenia úlohy

Zhodnotenie stavu ohrozenia chránených území inváziou cudzích druhov rastlín na území SR
MŽP SR
2000
splnená

Výstupy: databáza

Stav ohrozenia inváziou nepôvodných druhov rastlín je podchytený v evidenčných listoch; spracovaná je databáza a štatistické tabuľkové prehľady o ich výskyte v jednotlivých MCHÚ. Zo stavu ohrozenia, ktorý sa hodnotí v 3 stupňoch (neohrozuje, ohrozuje, veľmi ohrozuje) sa navrhujú opatrenia na elimináciu negatívneho vplyvu.

V roku 2000 a 2001 sa uskutočnilo mapovanie v 115 CHÚ. K najfrekventovanejším druhom sa radia: Robinia pseudoacacia, Stenactis annua, Solidago gigantea, S. canadensis, Impatiens parviflora, I. glandulifera, Fallopia japonica, Helianthus tuberosus, Aster novi-belgii, Negundo aceroides, Conyza canadensis. Údaje boli publikované.

Dôvod nesplnenia: 

Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie:

očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: 
350 000
Sk
ŠR

finančné prostriedky: 

- pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu:
62 500
Sk

- získané z iných zdrojov: 
0
Sk

skutočné čerpané finančné prostriedky: 
62 500
Sk

14. Požadovaná úloha
Gestor
Termín
Stav splnenia úlohy

Revízia parkov Slovenska ako potenciálneho zdroja invázií a inváznych druhov
MŽP SR
2000
nesplnená

Výstupy: Úloha bola riešená v rámci mapovania inváznych druhov v MCHÚ najmä v chránených areáloch a vo voľnej krajine.

Dôvod nesplnenia: Úloha nebola splnená v termíne, jej plnenie prebieha aj v súčasnosti. 

Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie:

očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: 
150 000
Sk
ŠR

finančné prostriedky: 

- pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu:
0
Sk

- získané z iných zdrojov: 
0
Sk

skutočné čerpané finančné prostriedky: 
0
Sk

15. Požadovaná úloha
Gestor
Termín
Stav splnenia úlohy

Vypracovanie a vydanie monografickej knižnej publikácie o ekológií inváznych druhov rastlín v SR
MŽP SR
2000
nesplnená

Výstupy: Vydala sa metodika a 3 série skladačiek „Invázne druhy rastlín na Slovensku“ zamerané na ekológiu inváznych druhov rastlín, v ktorých boli od roku 1999 prezentované v 1. sérii – najproblémovejšie druhy inváznych druhov (Fallopia japonica, Heracleum mantegazzianum, Solidago gigantea, Impatiens parviflora, I. glandulifera), v 2. sérii (rok 2000) – invázne druhy drevín (Robinia pseudoacacia, Amorpha fruticosa, Negundo aceroides, Ailanthus altissimus, Rhus typhina) a v 3. sérii (rok 2001) skupina invadujúcich bylín (Bunias orientalis, Aster lanceolatus, Echinocystis lobata, Ambrosia artemisifolia, Rudbeckia laciniata).

V roku 2001 boli spracované texty k metodický mat. „Príručka na určovanie vybranej skupiny (23) inváznych druhov rastlín“ s morfologickou a ekologickou charakteristikou, kde ťažisko tvoria diakritické znaky druhov umožňujúce ich ľahšiu determináciu.

Dôvod nesplnenia: Úloha bola splnená v roku 2001 vydaním monografickej publikácie.

Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie:

očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: 
250 000
Sk
ŠR

finančné prostriedky: 

- pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu:
120 000
Sk

- získané z iných zdrojov: 
0
Sk

skutočné čerpané finančné prostriedky: 
120 000
Sk

16. Požadovaná úloha
Gestor
Termín
Stav splnenia úlohy

Vypracovať metodiku pre vyhodnotenie a vlastná klasifikácia fragmentácie lesných porastov na celom území SR zo satelitných snímok LANDSAT TM
MP SR

MŽP SR
2001
nesplnená

Výstupy: žiadne

Dôvod nesplnenia: Úloha riešená v rámci vedecko-technického projektu s termínom ukončenia v r. 2002.

Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie:

očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: 
200 000
Sk
ŠFZL, ŠFŽP

finančné prostriedky: 

- pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu:
0
Sk

- získané z iných zdrojov: 
0
Sk

skutočné čerpané finančné prostriedky: 
0
Sk

17. Požadovaná úloha
Gestor
Termín
Stav splnenia úlohy

Monitorovanie depozície a mapovanie kritických záťaží vo vzťahu k lesným ekosystémom na 10 trvalých monitorovacích plochách intenzívnej úrovne
MP SR
2001
splnená

Výstupy: Uvedené v správe k vedecko-technickému projektu.

Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie:

očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: 
3 500 000
Sk
ŠR

finančné prostriedky: 

- pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu:
3 500 000
Sk

- získané z iných zdrojov: 
0
Sk

skutočné čerpané finančné prostriedky: 
3 500 000
Sk

18. Požadovaná úloha
Gestor
Termín
Stav splnenia úlohy

Kvantifikácia zmien chemizmu asimilačného aparátu lesných drevín
MP SR
2001
splnená

Výstupy: Uvedené v čiastkovej správe vedecko-technického projektu.

Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie:

očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: 
2 500 000
Sk
ŠFZL

finančné prostriedky: 

- pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu:
2 500 000
Sk

- získané z iných zdrojov: 
0
Sk

skutočné čerpané finančné prostriedky: 
2 500 000
Sk

19. Požadovaná úloha
Gestor
Termín
Stav splnenia úlohy

Kvantifikácia zmien chemizmu pôd a pôdnych roztokov v lesných ekosystémoch na trvalých monitorovacích plochách v sieti 16 x 16 km a 10 plochách intenzívnej úrovne
MP SR
2001
nesplnená

Výstupy: v rámci ČMS Lesy

Dôvod nesplnenia: Úloha nebola splnená v termíne, jej plnenie prebieha aj v súčasnosti.  v rozsahu pridelených finančných prostriedkov.

Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie:

očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: 
3 500 000
Sk
ŠR

finančné prostriedky: 

- pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu:
1 700 000
Sk

- získané z iných zdrojov: 
0
Sk

skutočné čerpané finančné prostriedky: 
1 700 000
Sk

20. Požadovaná úloha
Gestor
Termín
Stav splnenia úlohy

Analyzovať stupne ohrozenia biodiverzity pesticídnou ochranou rastlín
SAV
2000
nesplnená

Výstupy: Čiastočné výsledky.

Dôvod nesplnenia: Úloha bude ukončená v r. 2002

Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie:

očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: 
500 000
Sk
ŠR

finančné prostriedky: 

- pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu:
0
Sk

- získané z iných zdrojov: 
500 000
Sk

skutočné čerpané finančné prostriedky: 
500 000
Sk

Strategický cieľ: 2. Kontrola procesov negatívne ovplyvňujúcich biologickú diverzitu

Strategický smer: 2. znižovať znečistenie, ktoré má negatívny dosah na biodiverzitu

21. Požadovaná úloha
Gestor
Termín
Stav splnenia úlohy

Podpora výstavby a využívania koreňových čističiek namiesto klasických ČOV - výstavba 10 čističiek ako modelové riešenie a koncepcia
MP SR
2001
nesplnená

Výstupy: žiadne

Dôvod nesplnenia: Nepridelenie finančných prostriedkov zo ŠR. Finančné zdroje z kapitoly MP SR investičného charakteru boli použité na dokončovanie dlhodobo rozostavaných stavieb. (V rámci dočasne uzatvorenej kapitoly Životné prostredie v prístupovom procese sa SR zaviazala na riešenie ekologického dlhu – všetky aglomerácie s počtom EO nad 10 000 budú musieť mať ČOV v súlade so smernicou 91/271/EEC do 31. 12. 2010. Toto si vyžiada financie niekoľko desiatok miliárd na realizáciu (ročná potreba je vyčíslená na 10 mld. Sk). Z týchto dôvodov, aj z dôvodu nevhodnosti koreňových ČOV na väčšie sídla, ktoré treba prioritne riešiť, žiadame úlohu vypustiť zo sledovania.)

Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie:

očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: 
50 000 000
Sk
ŠR

finančné prostriedky: 

- pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu:
0
Sk

- získané z iných zdrojov: 
0
Sk

skutočné čerpané finančné prostriedky: 
0
Sk

Strategický cieľ: 2. Kontrola procesov negatívne ovplyvňujúcich biologickú diverzitu
Strategický smer: 3. predchádzať introdukcii inváznych druhov a mať pod kontrolou alebo potláčať tie, ktoré môžu ohroziť pôvodné druhy alebo ekosystémy

22. Požadovaná úloha
Gestor
Termín
Stav splnenia úlohy

Ekológia a manažment inváznych druhov rastlín vo vzťahu k poľnohospodárskym kultúram
MŠ SR
2000
nesplnená

Výstupy: žiadne

Dôvod nesplnenia: nepridelenie finančných prostriedkov

Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie:

očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: 
829 000
Sk
ŠR

finančné prostriedky: 

- pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu:
0
Sk

- získané z iných zdrojov: 
0
Sk

skutočné čerpané finančné prostriedky: 
0
Sk

23. Požadovaná úloha
Gestor
Termín
Stav splnenia úlohy

Spracovať a realizovať opatrenia na manažment inváznych druhov Heracleum mantegazzianum a Fallopia japonica 
MŽP SR
2000
splnená

Výstupy: Bol spracovaný a vydaný metodický list „Krídlatka japonská (Reynoutria japonica) – odporúčané opatrenia na potláčanie výskytu“; vypracovaný návrh vyhlášky „Zásady a spôsoby ničenia vybranej skupiny inváznych druhov rastlín“, kde okrem ďalších inváznych druhov rastlín sú aj odporúčané metódy na manažment druhu Fallopia japonica (v súvislosti s novelou zákona č.287/94); na základe odporúčaných metód sa uskutočnili v roku 2001 opatrenia (mechanické ničenie a chemické ošetrenie) na zamedzenie šírenia uvedených inváznych druhov rastlín v CHÚ aj vo voľnej krajine.

Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie:

očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: 
250 000
Sk
ŠR

finančné prostriedky: 

- pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu:
100 000
Sk

- získané z iných zdrojov: 
0
Sk

skutočné čerpané finančné prostriedky: 
100 000
Sk

24. Požadovaná úloha
Gestor
Termín
Stav splnenia úlohy

Vypracovať metodiku pre hodnotenie invázneho potenciálu introdukovaných druhov rastlín
MŽP SR
2000
splnená

Výstupy: Zoznam nepôvodných, inváznych a expanzívnych cievnatých rastlín Slovenska (2. verzia), v ktorom druhy zaradené do skupiny „invázne druhy“ (28) a do skupiny „potenciálne invázne druhy“ (44) možno považovať za invázny potenciál rastlín na území Slovenska. Hodnotenie vyplýva z frekvencie výskytu týchto druhov na území SR a ich intenzity šírenia, ktorá je sledovaná v rámci mapovania týchto druhov (publikované v časopise Chránené územia Slovenska 47/2001).

Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie:

očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: 
150 000
Sk
ŠR

finančné prostriedky: 

- pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu:
10 000
Sk

- získané z iných zdrojov: 
0
Sk

skutočné čerpané finančné prostriedky: 
10 000
Sk

Strategický cieľ: 2. Kontrola procesov negatívne ovplyvňujúcich biologickú diverzitu

Strategický smer: 4. predchádzať znižovaniu biodiverzity následkom fragmentácie krajiny a opúšťania pozemkov

25. Požadovaná úloha
Gestor
Termín
Stav splnenia úlohy

Aktualizovať Generel nadregionálneho systému ekologickej stability vychádzajúc z koncepcie ekologickej siete
MŽP SR
2000
splnená

Výstupy: mapový a textový podklad (pasportizačné listy)

Návrh aktualizovaného G NÚSES bol predložený MŽP SR v r. 2000. Návrh predstavoval reflexiu GNÚSES, RÚSES a NECONET. Obsahuje aktualizovaný návrh biocentier, zastúpenie biocentier v typoch reprezentatívnych geoekosystémov v geomorfologických oblastiach, 138 pasportizačných listov biocentier. Mapové podklady zahŕňajú ekologickú stabilitu prvkov ÚSES podľa prirodzenej súčasnej vegetácie, ohrozenie prvkov ÚSES podľa zaťaženia krajiny, zastúpenie chránených území v sosiekoregiónoch.

Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie:

očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: 
2 000 000
Sk
ŠR

finančné prostriedky: 

- pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu:
80 000
Sk

- získané z iných zdrojov: 
0
Sk

skutočné čerpané finančné prostriedky: 
80 000
Sk

26. Požadovaná úloha
Gestor
Termín
Stav splnenia úlohy

Dopracovanie dokumentácie miestnych ÚSES ako súčasť projektov pozemkových úprav a územnoplánovacej dokumentácie
MŽP SR
2001
nesplnená

Výstupy: mapové podklady a hodnotenie územia v zmysle metodiky MÚSES.

V roku 2001 boli spracované 2 MÚSES – MÚSES Banská Štiavnica (Banky, Štiavnické bane) a Liptovská Kokava.

Dôvod nesplnenia: Úloha nebola splnená v termíne, jej plnenie prebieha aj v súčasnosti. .

Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie:

očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: 
5 000 000
Sk
ŠR

finančné prostriedky: 

- pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu:
490 000
Sk

- získané z iných zdrojov: 
0
Sk

skutočné čerpané finančné prostriedky: 
490 000
Sk

27. Požadovaná úloha
Gestor
Termín
Stav splnenia úlohy

Vypracovanie realizačných projektov pre optimalizáciu pozemkových úprav a ich realizácia
MŽP SR

ÚGKK
2001
nesplnená

Výstupy: žiadne

Dôvod nesplnenia: nedostatok finančných prostriedkov

Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie:

očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: 
2 000 000
Sk
ŠR, ŠFŽP

finančné prostriedky: 

- pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu:
0
Sk

- získané z iných zdrojov: 
0
Sk

skutočné čerpané finančné prostriedky: 
0
Sk

Strategický cieľ: 2. Kontrola procesov negatívne ovplyvňujúcich biologickú diverzitu

Strategický smer: 6. posilniť aplikáciu vhodných zmierňovacích, obnovných a nápravných opatrení

28. Požadovaná úloha
Gestor
Termín
Stav splnenia úlohy

Sledovanie určitých účinných opatrení (vápnenie, organická hmota) na zníženie negatívnych prvkov v ekosystémoch, predovšetkým z hľadiska kvality a kvantity produkcie
MŠ SR
2000
nesplnená

Výstupy: žiadne

Dôvod nesplnenia: nepridelenie finančných prostriedkov

Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie:

očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: 
50 000
Sk
ŠR

finančné prostriedky: 

- pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu:
0
Sk

- získané z iných zdrojov: 
0
Sk

skutočné čerpané finančné prostriedky: 
0
Sk

Strategický cieľ: 2. Kontrola procesov negatívne ovplyvňujúcich biologickú diverzitu
Strategický smer: 7. zosúladiť všetky koncepcie, plány a stratégie, týkajúce sa najmä vodohospodárskych, dopravných, ťažobných a energeticko-priemyselných odvetví so záujmami ochrany biodiverzity

29. Požadovaná úloha
Gestor
Termín
Stav splnenia úlohy

Zosúladenie postupu lesného hospodárstva so záujmami ochrany prírody pri ochrane horských celkov
MŽP SR

MP SR
2000
nesplnená

Výstupy: žiadne

Dôvod nesplnenia: Nedostatok finančných prostriedkov.

Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie:

očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: 
100 000
Sk
ŠR

finančné prostriedky: 

- pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu:
0
Sk

- získané z iných zdrojov: 
0
Sk

skutočné čerpané finančné prostriedky: 
0
Sk

30. Požadovaná úloha
Gestor
Termín
Stav splnenia úlohy

Zosúladenie vodohospodárskej koncepcie so záujmami ochrany biodiverzity
MŽP SR

MP SR
2000
splnená

Výstupy: Bol spracovaný metodický materiál na hodnotenie významnosti tokov z hľadiska ochrany prírody, spracovaný návrh na úpravu Pokynu MŽP SR na posudzovanie výstavby MVE. Metodika bola overená na modelových tokoch. V roku 2001 bola zrealizovaná úloha Celoslovenského zhodnotenia tokov zrýchlenou metódou pre koncepciu ochrany a trvalo udržateľného využívania riečnej siete Slovenska z hľadiska potrieb ochrany biodiverzity riečnych ekosystémov s identifikáciou migračných bariér.

Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie:

očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: 
2 000 000
Sk
ŠR

finančné prostriedky: 

- pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu:
450 000
Sk

- získané z iných zdrojov: 
0
Sk

skutočné čerpané finančné prostriedky: 
450 000
Sk

Strategický cieľ: 3. Posilnenie ochrany biodiverzity in-situ

Strategický smer: 1. zabezpečiť štátnu ochranu prírody, vychádzajúc z koncepcie budovania európskej ekologickej siete

31. Požadovaná úloha
Gestor
Termín
Stav splnenia úlohy

Prehodnotiť ochrannú účinnosť plôch jednotlivých chránených častí prírody s cieľom optimalizácie rozlohy chráneného územia a ich včlenenie do ekologickej siete a dovtedy nevyhlasovať žiadne nové chránené územie s plochou nad 1000 ha
MŽP SR
2001
splnená

Výstupy: V roku 1998 bola schválená Koncepcia územnej ochrany prírody a krajiny SR, ktorá stanovila ciele pre dobudovanie siete chránených území tak, aby sa vytvorili predpoklady pre zachovanie kostry ekologickej stability územia Slovenska ako ju stanovuje GNÚSES SR a tiež vytvorenie podmienok pre účinnú druhovú ochranu v súlade s Národnou stratégiou ochrany biodiverzity na Slovensku. V týchto intenciách sú prehodnocované a aktualizované MCHÚ a navrhované nové územia pre dotvorenie siete CHÚ.

Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie:

očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: 
1 200 000
Sk
ŠR

finančné prostriedky: 

- pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu:
100 000
Sk

- získané z iných zdrojov: 
0 
Sk

skutočné čerpané finančné prostriedky: 
100 000
Sk

Strategický cieľ: 3. Posilnenie ochrany biodiverzity in-situ

Strategický smer: 3. legislatívne zabezpečiť sieť chránených území tak, aby reprezentatívne pokrývala všetky typy biotopov a vytvorila účinnú ekologickú sieť ochrany prírody

32. Požadovaná úloha
Gestor
Termín
Stav splnenia úlohy

Dotvorenie reprezentatívnej ekologickej siete ochrany prírody (chránených území) zo zastúpením všetkých typov biotopov na báze biogeografických regiónov
MŽP SR
2000
nesplnená

Výstupy: Úloha splnená čiastočne, v rámci úlohy Aktualizácia GNÚSES kde sa hodnotilo zastúpenie prvkov GNÚSES v reprezentatívnych geoekosystémoch a v sosiekoregiónoch a zastúpenie chránených území v sosiekoregiónoch.

Dôvod nesplnenia: Úloha je čiastočne splnená, návrh je pripravený, zatiaľ nebol schválený.

Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie:

očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: 
0
Sk


finančné prostriedky: 

- pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu:
0
Sk

- získané z iných zdrojov: 
0
Sk

skutočné čerpané finančné prostriedky: 
0
Sk

Strategický cieľ: 3. Posilnenie ochrany biodiverzity in-situ
Strategický smer: 4. zabezpečiť dôslednú ochranu reprezentatívnych území, ktoré sú predpokladom na zachovanie typických foriem živej a neživej prírody

33. Požadovaná úloha
Gestor
Termín
Stav splnenia úlohy

Prehodnotenie registrovaných biocentier z hľadiska vhodnosti podmienok a potreby územnej ochrany v sústave chránených území 4.a 5. stupňa ochrany
MŽP SR
2000
splnená

Výstupy: V rámci plnenia úloh Aktualizácia GNÚSES sa spracovali prehľady doposiaľ navrhovaných biocentier v GNÚSES, ECONET a RÚSES, tieto sa prehodnotili a do aktualizovaného návrhu boli zahrnuté len tie, ktoré majú reprezentatívne zastúpenie prírodných spoločenstiev alebo prírodných krajinných typov vyššieho ako regionálneho významu a sú dostatočne zachované s udržateľným stavom. Hodnotené bolo aj prekrývanie biocentier s CHÚ.

Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie:

očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: 
500 000
Sk
ŠR

finančné prostriedky: 

- pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu:
80 000
Sk

- získané z iných zdrojov: 
0
Sk

skutočné čerpané finančné prostriedky: 
80 000
Sk

Strategický cieľ: 3. Posilnenie ochrany biodiverzity in-situ

Strategický smer: 7. podporovať realizáciu programov záchrany druhov

34. Požadovaná úloha
Gestor
Termín
Stav splnenia úlohy

Ochrana stepných biotopov a posilnenie hniezdnych príležitostí druhov: ležiak úhorový, krakľa belasá, výrik lesný, dudok chocholatý, kaňa popolavá
MŽP SR
2000
splnená

Výstupy: V rámci úlohy sa realizoval monitoring hniezdnych výskytov a základný manažment stepných stanovíšť týchto druhov: orla kráľovského, výrika lesného, sokola červenonohého a kane popolavej, ochrana biotopov sysľa pasienkového, základný monitoring a manažment krakľovcov a ich biotopov a manažment (údržba a potlačenie nežiadúcej sukcesie) v CHÚ: PR Ostrovné lúčky, PR Ostrov Kopáč, NPR Čenkovská lesostep, NPR Čenkovská step, PR Jurský Chlm, PR Sovie vinohrady, PR Chotínske piesky, CHA Vinohrady, navrhovaný CHA Pieskovcové chrbáty, PR Tarbucka, NPR Kopčianske slanisko, PR Slavkovské slanisko.

Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie:

očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: 
2 000 000
Sk
ŠFŽP

finančné prostriedky: 

- pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu:
850 000
Sk

- získané z iných zdrojov: 
0
Sk

skutočné čerpané finančné prostriedky: 
850 000
Sk

35. Požadovaná úloha
Gestor
Termín
Stav splnenia úlohy

Spracovať a realizovať opatrenia na zachovanie kamzíka vrchovského tatranského (Rupicapra r. tatrica) v TANAP
MŽP SR

MP SR
2000
splnená

Výstupy: Vypracovaný program a projekt na záchranu druhu a jeho realizácia - v roku 2000 Správa TANAP realizovala v rámci akcie ŠFŽP program „Kamzík vrchovský tatranský“, v ktorom v roku 2001 pokračovala spolu so Správou NAPANT už realizáciou úloh podľa programu záchrany. Hlavné aktivity boli v oblasti monitoringu a stráženia čried v biotopoch, revitalizácii biotopov, realizácii propagačno-výchovných činností. Opatrenie bolo realizované za účinnej spolupráce s organizáciou Štátne lesy TANAP š. p. T. Lomnica, ktorá poskytla relevantné údaje.

Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie:

očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: 
2 000 000
Sk
ŠFZL, ŠFŽP

finančné prostriedky: 

- pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu:
4 176 000
Sk

- získané z iných zdrojov: 
0
Sk

skutočné čerpané finančné prostriedky: 
4 176 000
Sk

36. Požadovaná úloha
Gestor
Termín
Stav splnenia úlohy

Spracovať a realizovať opatrenia na zachovanie genofondu karpatského jeleňa (Cervus elaphus montanus)
MP SR
2000
nesplnená

Výstupy: žiadne

Dôvod nesplnenia: nedostatok finančných prostriedkov

Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie:

očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: 
600 000
Sk
ŠFŽP 

finančné prostriedky: 

- pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu:
0
Sk

- získané z iných zdrojov: 
0
Sk

skutočné čerpané finančné prostriedky: 
0
Sk

Strategický cieľ: 3. Posilnenie ochrany biodiverzity in-situ

Strategický smer: 8. dopracovať opatrenia na ochranu ohrozených druhov a populácií a na ich reštitúciu

37. Požadovaná úloha
Gestor
Termín
Stav splnenia úlohy

Ochrana existujúcich biotopov blatniaka (Umbra krameri) a šable krivočiarej (Pelecus cultratus) a ich reštitúcia do nových biotopov
MŽP SR
2000
nesplnená

Výstupy: čiastkové

Dôvod nesplnenia: Úloha nebola dokončená, v súčasnosti sa pripravuje program záchrany, ktorého súčasťou je upresnenie existujúcich biotopov, ktorým bude následne zabezpečená ochrana.

Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie:

očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: 
500 000
Sk
ŠFŽP

finančné prostriedky: 

- pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu:
0
Sk

- získané z iných zdrojov: 
0
Sk

skutočné čerpané finančné prostriedky: 
0
Sk

Strategický cieľ: 3. Posilnenie ochrany biodiverzity in-situ
Strategický smer: 9. posilniť manažment chránených území prostredníctvom plánov riadenia, ktoré budú spracúvané pre všetky reprezentatívne kategórie chránených území, a zapojiť verejnosť do ich prípravy

38. Požadovaná úloha
Gestor
Termín
Stav splnenia úlohy

Vypracovanie plánov riadenia pre všetky veľkoplošné chránené územia
MŽP SR
2001
nesplnená

Výstupy: Po účinnosti zákona NR SR č. 287/94 o ochrane prírody a krajiny boli nariadením vlády schválené len 2 programy starostlivosti o NP. 

Dôvod nesplnenia: Programy starostlivosti sú v súčasnosti súčasťou dokumentácie ochrany prírody a krajiny (§ 41). Na základe nového zákona o ochrane prírody a krajiny sa pripraví metodický pokyn ministra ŽP SR na vypracovanie programov starostlivosti o NP a CHKO a prehodnotenia existujúcich programov starostlivosti. 

Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie:

očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: 
200 000
Sk
ŠR

finančné prostriedky: 

- pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu:
0
Sk

- získané z iných zdrojov: 
0
Sk

skutočné čerpané finančné prostriedky: 
0
Sk

Strategický cieľ: 3. Posilnenie ochrany biodiverzity in-situ

Strategický smer: 10. zabezpečiť dôslednú územnú ochranu prírody vyčlenením vybraných častí pôdneho fondu pod správu rezortu kompetenčne príslušného pre ochranu prírody a krajiny

39. Požadovaná úloha
Gestor
Termín
Stav splnenia úlohy

Rozbor problematiky kategorizácie lesov, ochrany a obhospodarovania v chránených územiach a ochranných lesov
MP SR

MŽP SR
2000
splnená

Výstupy: uvedené sú v rámci odporúčaní a návrhov v nižšie uvedených materiáloch, zohľadnené sú v zákone o lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva, letecké snímky

Dôvod nesplnenia: 

MŽP SR: Úloha bola v r. 2000 čiastočne zabezpečená na území NP Slovenský raj realizáciou úlohy hradenej zo ŠFŽP: Monitoring zdravotného stavu lesných porastov v NP Slovenský raj pomocou satelitného a leteckého snímkovania.

MP SR: V rámci rezortu boli realizované referenčné úlohy a vedeckotechnický projekt Program starostlivosti a režim hospodárenia a prevádzky v lesných ekosystémoch na území NP a CHKO v SR; Zhodnotenie, rozsah a kategorizácie VCHHÚ z aspektu narušenia a možnosti ekologickej stability a funkcií lesa; Efektívnosť hospodárskych spôsobov v lesnom hospodárstve z hľadiska plnenia produkčnej a verejnoprespešných funkcií lesa. 

Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie:

očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: 
700 000
Sk
ŠFŽP

finančné prostriedky: 

- pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu:
977 000
Sk

- získané z iných zdrojov: 
0
Sk

skutočné čerpané finančné prostriedky: 
977 000
Sk

Strategický cieľ: 3. Posilnenie ochrany biodiverzity in-situ

Strategický smer: 11. zohľadňovať ekologickú únosnosť a zraniteľnosť územia pri navrhovaní ochranárskych opatrení

40. Požadovaná úloha
Gestor
Termín
Stav splnenia úlohy

Stanoviť stupeň ekologickej stability vo vyčlenených jadrových územiach na základe genetickej diverzity druhov in situ a jeho potenciálu
MŽP SR
2001
nesplnená

Výstupy: žiadne

Dôvod nesplnenia: nedostatok finančných prostriedkov

Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie:

očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: 
2 000 000
Sk
ŠR, ŠFŽP

finančné prostriedky: 

- pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu:
0
Sk

- získané z iných zdrojov: 
0
Sk

skutočné čerpané finančné prostriedky: 
0
Sk

Strategický cieľ: 4. Posilnenie ochrany genetickej diverzity
Strategický smer: 1. zdokonaliť inventarizácie zamerané na určovanie genetickej diverzity domestifikovaných i nedomestifikovaných biologických zdrojov s cieľom maximalizovať ochranu a ekonomické využívanie genetických zdrojov

41. Požadovaná úloha
Gestor
Termín
Stav splnenia úlohy

Analýza rozsahu a priestorovej distribúcie genetickej diverzity ohrozených druhov ihličnatých drevín pomocou molekulárnych markerov chloroplastovej a mitochondriálnej DNA
SAV
2001
nesplnená

Výstupy: Posúdila sa genetická štruktúra 8 populácií jedle bielej na Slovensku z pohľadu polymorfizmu chloroplastovej DNA. Vyvrátil sa doposiaľ zastávaný názor o hybridnej povahe komplexu Pinus sylvestris x Pinus mugo na rašelinisku v Habovke na Orave. Publikácie: 9 zahraničných karentovaných, 1 zahr. recenzovaná, 5 zahr. a 7 domácich nerecenzovaných, 9 odovzdaných do tlače.

Dôvod nesplnenia: Riešenie projektu pokračuje v rámci VEGA s termínom ukončenia v r. 2002.

Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie:

očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: 
750 000
Sk
ŠR

finančné prostriedky: 

- pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu:
228 000
Sk

- získané z iných zdrojov: 
0
Sk

skutočné čerpané finančné prostriedky: 
228 000
Sk

Strategický cieľ: 4. Posilnenie ochrany genetickej diverzity

Strategický smer: 4. zriadiť osobitné repositóriá pre dlhodobé uchovávanie cenných genotypov vegetatívne rozmnožovaných druhov

42. Požadovaná úloha
Gestor
Termín
Stav splnenia úlohy

Sad Horehronie - 1998 450 genotypov (jadroviny a okrasné druhy) 4ha
MŠ SR
2000
nesplnená

Výstupy: žiadne

Dôvod nesplnenia: nepridelenie finančných prostriedkov

Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie:

očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: 
1 800 000
Sk
ŠR

finančné prostriedky: 

- pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu:
0
Sk

- získané z iných zdrojov: 
0
Sk

skutočné čerpané finančné prostriedky: 
0
Sk

43. Požadovaná úloha
Gestor
Termín
Stav splnenia úlohy

Sad Ľ. V. Ríznera, Zemianske Podhradie, 800 genotypov (kôstkoviny okrasné druhy) 3 ha 
MŠ SR
2000
nesplnená

Výstupy: žiadne

Dôvod nesplnenia: nepridelenie finančných prostriedkov

Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie:

očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: 
1 500 000
Sk
ŠR

finančné prostriedky: 

- pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu:
0
Sk

- získané z iných zdrojov: 
0
Sk

skutočné čerpané finančné prostriedky: 
0
Sk

Strategický cieľ: 5. Posilnenie národných kapacít na ochranu ex-situ

Strategický smer: 2. zlepšiť súčasnú sieť ex-situ zariadení a legislatívne upraviť ich postavenie

44. Požadovaná úloha
Gestor
Termín
Stav splnenia úlohy

Renovácia kúpeľného parku v Turčianskych Tepliciach s rozšírením a uchovávaním genofondu okrasných druhov
MŠ SR
2001
nesplnená

Výstupy: žiadne

Dôvod nesplnenia: nepridelenie finančných prostriedkov

Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie:

očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: 
5 000 000
Sk
ŠR

finančné prostriedky: 

- pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu:
0
Sk

- získané z iných zdrojov: 
0
Sk

skutočné čerpané finančné prostriedky: 
0
Sk

Strategický cieľ: 5. Posilnenie národných kapacít na ochranu ex-situ

Strategický smer: 6. duplikovať zbierky plodín a významných položiek, ak je to potrebné

45. Požadovaná úloha
Gestor
Termín
Stav splnenia úlohy

Zriadenie génovej banky na báze kryoprezervácie pre uchovávanie peľu z významných druhov a ekotypov rastlín
MŠ SR
2000
nesplnená

Výstupy: žiadne

Dôvod nesplnenia: nepridelenie finančných prostriedkov

Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie:

očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: 
1 300 000
Sk
ŠR

finančné prostriedky: 

- pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu:
0
Sk

- získané z iných zdrojov: 
0
Sk

skutočné čerpané finančné prostriedky: 
0
Sk

Strategický cieľ: 6. Vybudovanie komplexného monitorovacieho systému na sledovanie zmien v biodiverzite na všetkých úrovniach
Strategický smer: 1. vyvinúť komplexný program na monitorovanie biodiverzity

46. Požadovaná úloha
Gestor
Termín
Stav splnenia úlohy

Založenie monitorovacej siete pre druhovú a ekosystémovú diverzitu
MŽP SR
2000
splnená

Výstupy: V roku 2000 bol aktualizovaný projekt čiastkového monitorovacieho systému BIOTA, ktorý obsahoval aj návrh budovania monitorovacieho systému a jeho etapizáciu. V roku 2001 prebiehala realizácia prvej etapy projektu, ktorá bola zameraná na skupiny rastlín, živočíchov a biotopov, ktoré sú významné z hľadiska medzinárodných dohovorov alebo národnej úrovne. Monitoring bol zameraný na sledovanie rozšírenia a početnosti nasledovných druhov a skupín živočíchov: vydra riečna, bocian biely, kamzík vrchovský tatranský, korytnačka močiarna, syseľ pasienkový a netopiere, v rámci flóry na vybraných 17 rastlinných druhov, pri ktorých veľkosť populácie má klesajúci trend a sú zaradené medzi kriticky ohrozené a ohrozené. Monitoring biotopov je zameraný na nelesné bylinné formácie, ktoré patria medzi ohrozené a ustupujúce biotopy (mokré lúky a vysokobylinné mokraďové spoločenstvá, podhorské, horské lúky a pasienky, xerotermné a skalné spoločenstvá).

Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie:

očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: 
2 000 000
Sk
ŠR

finančné prostriedky: 

- pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu:
1 150 000
Sk

- získané z iných zdrojov: 
0
Sk

skutočné čerpané finančné prostriedky: 
1 150 000
Sk

47. Požadovaná úloha
Gestor
Termín
Stav splnenia úlohy

Celoslovenská sieť pre apibiomonitoring kvality ovzdušia a jej dosahu na biotu s ročnými správami
MP SR
2001
nesplnená

Výstupy: žiadne

Dôvod nesplnenia: nedostatok finančných prostriedkov

Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie:

očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: 
5 000 000
Sk
ŠR

finančné prostriedky: 

- pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu:
0
Sk

- získané z iných zdrojov: 
0
Sk

skutočné čerpané finančné prostriedky: 
0
Sk

Strategický cieľ: 6. Vybudovanie komplexného monitorovacieho systému na sledovanie zmien v biodiverzite na všetkých úrovniach
Strategický smer: 2. používať nové monitorovacie metódy pre lepšie pochopenie zmien v ekosystémoch

48. Požadovaná úloha
Gestor
Termín
Stav splnenia úlohy

Monitorovanie a modelovanie pedologických a klimatických procesov v meniacich sa ekologických podmienkach
MŠ SR

MŽP SR
2000
nesplnená

Výstupy: žiadne

Dôvod nesplnenia: nepridelenie finančných prostriedkov

Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie:

očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: 
295 000 ročne
Sk
ŠR

finančné prostriedky: 

- pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu:
0
Sk

- získané z iných zdrojov: 
0
Sk

skutočné čerpané finančné prostriedky: 
0
Sk

Strategický cieľ: 6. Vybudovanie komplexného monitorovacieho systému na sledovanie zmien v biodiverzite na všetkých úrovniach

Strategický smer: 3. podporovať využívanie biologických indikátorov pri monitoringu

49. Požadovaná úloha
Gestor
Termín
Stav splnenia úlohy

Využitie húb ako biologického indikátora zdravotného stavu bukového ekosystému
MŽP SR

MŠ SR
2000
nesplnená

Výstupy: žiadne

Dôvod nesplnenia: 

MŽP SR - Úloha nesplnená pre absenciu potrebných špecialistov, 

MŠ SR - nepridelenie finančných prostriedkov

Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie:

očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: 
270 000
Sk
ŠFŽP

finančné prostriedky: 

- pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu:
0
Sk

- získané z iných zdrojov: 
0
Sk

skutočné čerpané finančné prostriedky: 
0
Sk

50. Požadovaná úloha
Gestor
Termín
Stav splnenia úlohy

Vypracovať zoznam biologických indikátorov využiteľných pre trvalé monitorovanie a hodnotenie stavu a vývoja biodiverzity
MŽP SR
2000
splnená

Výstupy: Súbor indikátorov stavu a ochrany biodiverzity bol schválený uzn. vlády SR č. 18 z 10. januára 2001

Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie:

očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: 
255 000
Sk
ŠR

finančné prostriedky: 

- pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu:
0
Sk

- získané z iných zdrojov: 
0
Sk

skutočné čerpané finančné prostriedky: 
0
Sk

Strategický cieľ: 6. Vybudovanie komplexného monitorovacieho systému na sledovanie zmien v biodiverzite na všetkých úrovniach
Strategický smer: 4. podporiť prepojenie rôznych monitorovacích systémov

51. Požadovaná úloha
Gestor
Termín
Stav splnenia úlohy

Monitorovanie zmien biodiverzity v PIENAP-e v závislosti na prevádzkovaní vodnej nádrže v Czorsztyne (Poľská rep.)
MŽP SR
2000
nesplnená

Výstupy: žiadne

Dôvod nesplnenia: nebola vytvorená koordinácia medzi Poľskou a Slovenskou stranou.

Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie:

očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: 
450 000
Sk
ŠR

finančné prostriedky: 

- pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu:
0
Sk

- získané z iných zdrojov: 
0
Sk

skutočné čerpané finančné prostriedky: 
0
Sk

II. Trvalo udržateľné využívanie

Strategický cieľ: 7. Zabezpečenie ekologicky trvalo udržateľného lesného hospodárenia

Strategický smer: 1. dopracovať Národné kritériá a indikátory pre trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch a zabezpečiť ich aplikáciu

52. Požadovaná úloha
Gestor
Termín
Stav splnenia úlohy

Vytvorenie a realizácia motivačného programu pre zavedenie hodnotenia trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch Slovenska podľa národných kritérií a indikátorov do lesníckej praxe
MP SR
2001 
nesplnená

Výstupy: žiadne

Dôvod nesplnenia: Úloha zaradená na riešenie v rámci certifikačného systému v lesníctve, ktorý sa začína budovať.

Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie:

očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: 
500 000
Sk
ŠFZL

finančné prostriedky: 

- pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu:
0
Sk

- získané z iných zdrojov: 
0
Sk

skutočné čerpané finančné prostriedky: 
0
Sk

53. Požadovaná úloha
Gestor
Termín
Stav splnenia úlohy

Doplnenie existujúcich kritérií a indikátorov trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch Slovenska tak, aby rešpektovali európsky štandard a súčasne vyhovovali podmienkam Slovenska
MP SR
2000
splnená

Výstupy: Národné kritériá a indikátory trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch.

Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie:

očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: 
400 000
Sk
ŠR

finančné prostriedky: 

- pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu:
100 000
Sk

- získané z iných zdrojov: 
0
Sk

skutočné čerpané finančné prostriedky: 
100 000
Sk

54. Požadovaná úloha
Gestor
Termín
Stav splnenia úlohy

Vypracovanie modifikácie Národných kritérií a indikátorov pre úroveň "Základných hospodárskych jednotiek" v podmienkach Slovenska
MP SR
2001
nesplnená

Výstupy: Čiastočne rozpracované.

Dôvod nesplnenia: Úloha bola zaradená ako čiastkové riešenie vedecko-technického projektu, ktorý sa nerealizoval.

Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie:

očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: 
500 000
Sk
ŠR

finančné prostriedky: 

- pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu:
0
Sk

- získané z iných zdrojov: 
0
Sk

skutočné čerpané finančné prostriedky: 
0
Sk

Strategický cieľ: 7. Zabezpečenie ekologicky trvalo udržateľného lesného hospodárenia

Strategický smer: 2. zvýšiť podiel prirodzenej obnovy na každoročne obnovovaných plochách

55. Požadovaná úloha
Gestor
Termín
Stav splnenia úlohy

Návrh adaptačných opatrení v lesných ekosystémoch
MŠ SR

MŽP SR
2001
nesplnená

Výstupy: žiadne

Dôvod nesplnenia: nepridelenie finančných prostriedkov

Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie:

očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: 
280 000 ročne
Sk
ŠFŽP

finančné prostriedky: 

- pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu:
0
Sk

- získané z iných zdrojov: 
0
Sk

skutočné čerpané finančné prostriedky: 
0
Sk

Strategický cieľ: 7. Zabezpečenie ekologicky trvalo udržateľného lesného hospodárenia

Strategický smer: 3. rozšíriť plochy lesov obhospodarovaných podrastovým a výberkovým spôsobom

56. Požadovaná úloha
Gestor
Termín
Stav splnenia úlohy

Zhodnotiť postupy prebudovania z holorubného na podrastový a z podrastového na výberkový hospodársky spôsob
MP SR
2000
nesplnená

Výstupy: žiadne

Dôvod nesplnenia: Úloha mala byť riešená v rámci pripravovaného vedecko-technického projektu, ktorý sa nerealizoval. Čiastočné výstupy obsahuje návrh nového zákona o lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva.

Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie:

očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: 
500 000
Sk
 ŠFZL

finančné prostriedky: 

- pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu:
0
Sk

- získané z iných zdrojov: 
0
Sk

skutočné čerpané finančné prostriedky: 
0
Sk

Strategický cieľ: 7. Zabezpečenie ekologicky trvalo udržateľného lesného hospodárenia

Strategický smer: 4. podporovať stanovištne vhodné drevinové zloženie, zohľadňujúc pritom aj miestne proveniencie

57. Požadovaná úloha
Gestor
Termín
Stav splnenia úlohy

Zhodnotiť z hľadiska ochrany biodiverzity a ekologickej stability horských lesov zastúpenie borovice limby (Pinus cembra) v horských oblastiach mimo jej pôvodného areálu
MŽP SR

MP SR
2000
nesplnená

Výstupy: žiadne

Dôvod nesplnenia: nedostatok finančných prostriedkov

Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie:

očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: 
500 000
Sk
ŠR

finančné prostriedky: 

- pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu:
0
Sk

- získané z iných zdrojov: 
0
Sk

skutočné čerpané finančné prostriedky: 
0
Sk

Strategický cieľ: 7. Zabezpečenie ekologicky trvalo udržateľného lesného hospodárenia

Strategický smer: 5. podporovať jemnejšie spôsoby obhospodarovania lesov a technologickú disciplínu tak, aby zabezpečovali ich trvalo udržateľný rozvoj ako jedného z najdôležitejších obnoviteľných zdrojov

58. Požadovaná úloha
Gestor
Termín
Stav splnenia úlohy

Dopracovať pracovné a vyhotoviť technologické postupy prieskumu ekológie lesa na princípoch ekosystémového prístupu v lesníckom hospodárskom plánovaní a zabezpečovania garancie trvalo udržateľného lesného hospodárstva
MP SR
2000
nesplnená

Výstupy: žiadne

Dôvod nesplnenia: Pre nedostatok finančných prostriedkov je ohrozená ďalšia realizácia prieskumu ekológie lesa.

Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie:

očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: 
400 000
Sk
ŠR

finančné prostriedky: 

- pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu:
0
Sk

- získané z iných zdrojov: 
0
Sk

skutočné čerpané finančné prostriedky: 
0
Sk

59. Požadovaná úloha
Gestor
Termín
Stav splnenia úlohy

Stanovenie ekologických limitov, ťažbovo-dopravných technológií v lesnom hospodárstve s ohľadom na ochranu biodiverzity
MŽP SR

MŠ SR
2000
nesplnená

Výstupy: žiadne

Dôvod nesplnenia: nepridelenie finančných prostriedkov

Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie:

očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: 
132 000
Sk
ŠFŽP

finančné prostriedky: 

- pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu:
0
Sk

- získané z iných zdrojov: 
0
Sk

skutočné čerpané finančné prostriedky: 
0
Sk

Strategický cieľ: 7. Zabezpečenie ekologicky trvalo udržateľného lesného hospodárenia

Strategický smer: 7. zabezpečiť trvalý monitoring stavu a vývoja lesov a výskumu zmien a vplyvov na vývoj lesných ekosystémov

60. Požadovaná úloha
Gestor
Termín
Stav splnenia úlohy

Sledovať predpokladané klimatické zmeny, acidifikáciu a eutrofizáciu pôd a ich dosah na vybrané lesné ekosystémy
MŽP SR

MŠ SR
2000
nesplnená

Výstupy: žiadne

Dôvod nesplnenia: nepridelenie finančných prostriedkov

Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie:

očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: 
190 000 ročne
Sk
ŠFŽP

finančné prostriedky: 

- pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu:
0
Sk

- získané z iných zdrojov: 
0
Sk

skutočné čerpané finančné prostriedky: 
0
Sk

61. Požadovaná úloha
Gestor
Termín
Stav splnenia úlohy

Sledovanie zmien odolnostného potenciálu dubových ekosystémov vplyvom meniacich sa ekologických podmienok
MŽP SR

MŠ SR
2000
nesplnená

Výstupy: žiadne

Dôvod nesplnenia: nepridelenie finančných prostriedkov

Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie:

očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: 
250 000
Sk
ŠFŽP

finančné prostriedky: 

- pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu:
0
Sk

- získané z iných zdrojov: 
0
Sk

skutočné čerpané finančné prostriedky: 
0
Sk

62. Požadovaná úloha
Gestor
Termín
Stav splnenia úlohy

Vypracovať modely destabilizácie ekosystémov a expertný systém ohrozenosti lesných ekosystémov pod vplyvom imisií
MP SR
2001
nesplnená

Výstupy: Úloha je rozpracovaná.

Dôvod nesplnenia: Úloha riešená v rámci vedecko-technického projektu s termínom ukončenia v r. 2002.

Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie:

očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: 
1 250 000
Sk
ŠR

finančné prostriedky: 

- pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu:
0
Sk

- získané z iných zdrojov: 
0
Sk

skutočné čerpané finančné prostriedky: 
0
Sk

Strategický cieľ: 8. Postupná náhrada nevhodných hospodárskych praktík ekologickým a trvalo udržateľným hospodárením

Strategický smer: 1. podporovať ekologické poľnohospodárstvo najmä v chránených oblastiach

63. Požadovaná úloha
Gestor
Termín
Stav splnenia úlohy

Analyzovať vplyv ekologického poľnohospodárstva v pásmach hygienickej ochrany zdrojov povrchovej vody z hľadiska ich ochrany pred znečistením
MŠ SR MP SR
2000
splnená

Výstupy: Príručka pre hospodárenie na poľnohospodárskom pôdnom fonde v pásmach hygienickej ochrany vodných zdrojov 2. stupňa – vydaná MP SR.

Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie:

očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: 
200 000
Sk
ŠR

finančné prostriedky: 

- pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu:
35 000
Sk

- získané z iných zdrojov: 
0
Sk

skutočné čerpané finančné prostriedky: 
35 000
Sk

Strategický cieľ: 8. Postupná náhrada nevhodných hospodárskych praktík ekologickým a trvalo udržateľným hospodárením
Strategický smer: 3. premieňať ornú pôdu na prudkých svahoch a v zaplavovaných oblastiach na lúky a pasienky

64. Požadovaná úloha
Gestor
Termín
Stav splnenia úlohy

Spracovať generel prevodu hospodárskeho využitia pôdneho fondu na svahoch a v záplavových územiach na lúky a pasienky v mierke 1: 500 000
MP SR

MŽP SR
2000
nesplnená

Výstupy: žiadne

Dôvod nesplnenia: Nedostatok finančných prostriedkov a upustenie od úlohy

Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie:

očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: 
1 150 000
Sk
ŠR

finančné prostriedky: 

- pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu:
0
Sk

- získané z iných zdrojov: 
0
Sk

skutočné čerpané finančné prostriedky: 
0
Sk

Strategický cieľ: 8. Postupná náhrada nevhodných hospodárskych praktík ekologickým a trvalo udržateľným hospodárením
Strategický smer: 4. podporovať využívanie biomasy ako druhotne obnoviteľného zdroja energie

65. Požadovaná úloha
Gestor
Termín
Stav splnenia úlohy

Vybudovať a prevádzkovať stredisko agroklimatického dispečingu produkcie biomasy vŕby bielej (Salix alba) ako druhotne obnoviteľného zdroja energie
MŠ SR
2000
nesplnená

Výstupy: žiadne

Dôvod nesplnenia: nepridelenie finančných prostriedkov

Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie:

očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: 
10 000
Sk
ŠR

finančné prostriedky: 

- pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu:
0 
Sk

- získané z iných zdrojov: 
0
Sk

skutočné čerpané finančné prostriedky: 
0
Sk

Strategický cieľ: 9. Podpora ochrany biodiverzity zavedením trvalo udržateľných praktík v poľovníctve a v rybárstve
Strategický smer: 4. udržať populácie lovnej zveri v hraniciach únosnosti ekosystémov

66. Požadovaná úloha
Gestor
Termín
Stav splnenia úlohy

Zabezpečiť objektivizáciu výsledkov pravidelného sčítania hospodársky významných druhov poľovnej zveri 
MP SR

MŽP SR
2000
nesplnená

Výstupy: čiastkové

Dôvod nesplnenia: 

MŽP SR: Úloha nebola splnená v termíne, jej plnenie prebieha aj v súčasnosti. V r. 2001 sa pokusne zrealizovalo spočítavanie v CHKO Poľana ako v modelovom území pre skupinu veľkých šeliem v súčinnosti obidvoch rezortov.

MP SR: úlohu považuje za splnenú. Hospodársky významné druhy poľovnej zveri sa sčítavajú každoročne a podľa platnej metodiky sa plánuje plán chovu a lovu.

Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie:

očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: 
0
Sk


finančné prostriedky: 

- pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu:
5 000
Sk

- získané z iných zdrojov: 
0
Sk

skutočné čerpané finančné prostriedky: 
5 000
Sk

67. Požadovaná úloha
Gestor
Termín
Stav splnenia úlohy

Stanoviť úživnosť poľovných revírov v lesných ekosystémoch ako základ stratégie v optimalizácii manažmentu raticovej zveri a udržiavania jej biodiverzity
MŽP SR

MP SR
2000
nesplnená

Výstupy: žiadne

Dôvod nesplnenia: nedostatok finančných prostriedkov

Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie:

očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: 
420 000
Sk
ŠFŽP

finančné prostriedky: 

- pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu:
0
Sk

- získané z iných zdrojov: 
0
Sk

skutočné čerpané finančné prostriedky: 
0
Sk

Strategický cieľ: 9. Podpora ochrany biodiverzity zavedením trvalo udržateľných praktík v poľovníctve a v rybárstve
Strategický smer: 5. zamedziť pytliactvu a neregulárnym spôsobom lovu

68. Požadovaná úloha
Gestor
Termín
Stav splnenia úlohy

Obnoviť tradičné etické normy poľovníctva a posilniť cech poľovníkov pri presadzovaní potrebnej autority nevyhnutnej pre ochranu zveri proti pytliactvu
MP SR
2000
splnená

Výstupy: Vyhláška MP SR č. 229/2001 Z. z. o spôsobe kontroly ulovenej zveri.

Vyhláška MP SR č. 230/2001 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MPVž SSR č. 172/1975 Zb. o ochrane, čase, spôsobe a podmienkach lovu niektorých druhov zveri v znení vyhlášky č. 231/1997 Z. z.

Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie:

očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: 
0
Sk


finančné prostriedky: 

- pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu:
0
Sk

- získané z iných zdrojov: 
0
Sk

skutočné čerpané finančné prostriedky: 
0
Sk

Strategický cieľ: 10. Zabezpečiť, aby sa pri love zveri a zbere lesných plodov zachovala dlhodobá životaschopnosť druhov a populácií
Strategický smer: 2. zabezpečiť podmienky na obohatenie potravinového trhu o produkty lesných plodov a húb dopestovaných v komerčných a hospodárskych zariadeniach

69. Požadovaná úloha
Gestor
Termín
Stav splnenia úlohy

Podporiť domácu výrobu a dovoz produktov a technológií pre obohatenie potravinového trhu a ochranu prírodných zdrojov a ekosystémov pre výrobky z húb, čučoriedok, malín a brusníc
MP SR MH SR
2000
nesplnená

Výstupy: Sekcia ochrany spotrebiteľa, obchodu a služieb MH SR z prostriedkov ŠR na rok 2001 vyčlenila 2 mil. Sk na naštartovanie projektu zameraného na podporu predaja výrobkov vyrobených na Slovensku. Tento cieľ podporuje kampaň pod názvom „Kupujme lepšie Slovensko“, ktorú realizuje firma Remark/WWP s. r. o.

Dôvod nesplnenia: MH SR nevydáva licencie na dovozy lesných plodov a húb a nemá v kompetenciách potravinársky priemysel, vzhľadom k čomu MH SR nemôže zabezpečovať spolugestorstvo na plnení úlohy

Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie:

očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: 
0
Sk


finančné prostriedky: 

- pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu:
0
Sk

- získané z iných zdrojov: 
0
Sk

skutočné čerpané finančné prostriedky: 
0
Sk

Strategický cieľ: 11. Podpora koncepcie ekologicky vhodného a trvalo udržateľného cestovného ruchu
Strategický smer: 2. spracovať národnú koncepciu trvalo udržateľného cestovného ruchu 

70. Požadovaná úloha
Gestor
Termín
Stav splnenia úlohy

Vypracovať národnú koncepciu rozvoja turizmu z hľadiska ochrany biodiverzity zameranej na mestský, kúpeľný a horský turizmus ako nosné formy a iné formy
MH SR
2000
nesplnená

Výstupy: Vláda SR schválila svojim uznesením č. 185/2001 Správu o rozvoji cestovného ruchu a Národný program rozvoja cestovného ruchu SR a uložila príslušným ministrom realizovať opatrenia na podporu rozvoja cestovného ruchu uvedené v prílohe uznesenia. Realizáciou opatrení v období 2001 - 2006 bude dosiahnutý súlad aj s Národnou stratégiou biodiverzity a inými koncepčnými materiálmi v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia. 

Na základe opatrenia v časti C. bod 12. tohto uznesenia bola vypracovaná a v decembri 2001 predložená na rokovanie vlády SR - Koncepcia marketingu a štátnej propagácie cestovného ruchu Slovenskej republiky.

NR SR sa uzniesla na zákone č. 281/2001 Z. z., ktorý upravuje podmienky podnikania

v cestovnom ruchu.

Národný program rozvoja cestovného ruchu bol zaradený do Plánu práce vlády SR na rok 2000. Vláda SR prerokovala Národný program rozvoja cestovného ruchu na svojom zasadnutí dňa 11. 10. 2000 s tým, že materiál vrátila na dopracovanie v zmysle vznesených pripomienok. Pôvodne bol materiál koncipovaný ako stratégia rozvoja cestovného ruchu v Slovenskej republike. Pri vypracovávaní predmetného dokumentu však vznikla potreba širšieho záberu a to predovšetkým z dôvodu prierezového charakteru cestovného ruchu. Národný program  analyzuje vývoj a súčasnú úroveň rozvoja cestovného ruchu, poukazuje na vplyv cestovného ruchu na platobnú bilanciu a zamestnanosť v SR, silné a slabé stránky cestovného ruchu,  uvádza strategické ciele rozvoja cestovného ruchu v strednodobom časovom horizonte a  navrhuje opatrenia na rozvoj a prekonanie bariér cestovného ruchu. Pri aktualizácii AP je potrebné do textu úlohy doplniť (Regionalizácia CR) a zmeniť termín ukončenia úlohy na rok 2002.

Dôvod nesplnenia: Pri vypracovaní návrhu ŠR na roky 2000 a 2001 sme požadovali do kapitoly MH SR 9 mil. Sk na splnenie úlohy. Prostriedky poskytnuté neboli. 

Rozpisom ŠR na rok 2002 boli do kapitoly MH SR pridelené prostriedky v objeme 5 mil. Sk na "Regionalizáciu cestovného ruchu". S vypracovaním tohto koncepčného dokumentu počítame v rokoch 2002-2003.

Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie:

očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: 
9 000 000
Sk
ŠR

finančné prostriedky: 

- pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu:
0
Sk

- získané z iných zdrojov: 
0
Sk

skutočné čerpané finančné prostriedky: 
0
Sk

71. Požadovaná úloha
Gestor
Termín
Stav splnenia úlohy

Analýza činností malého a stredného podnikania v pôdohospodárstve a návrh rozvoja podnikania v oblasti turizmu
MP SR
2000
nesplnená

Výstupy: Informácia o stave MaS podnikania v rezorte MP SR ( I.časť úlohy )

 Nerealizovaná II.časť úlohy

Dôvod nesplnenia: Úloha II. časti sa nerealizuje v rozsahu pôvodného zadania. Časť

úlohy zabezpečuje Slov.zväz vidieckeho turizmu a agroturizmu, ktorý požiadavky predkladá MH SR.

Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie:

očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: 
2 000 000
Sk
ŠR

finančné prostriedky: 

- pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu:
700 000
Sk

- získané z iných zdrojov: 
0
Sk

skutočné čerpané finančné prostriedky: 
700 000
Sk

Strategický cieľ: 11. Podpora koncepcie ekologicky vhodného a trvalo udržateľného cestovného ruchu
Strategický smer: 3. zaviesť v chránených územiach také formy turistických aktivít, ktoré sú v súlade s podmienkami ochrany území a s ochranou biodiverzity

72. Požadovaná úloha
Gestor
Termín
Stav splnenia úlohy

Návrh turistických aktivít podľa CHKO a NP vychádzajúc z programov starostlivosti o NP a ostatných programov zameraných na ochranu prírody
MŽP SR

MP SR
2000
nesplnená

Výstupy: žiadne

Dôvod nesplnenia: nedostatok finančných prostriedkov

Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie:

očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: 
2 000 000
Sk
ŠFŽP, ŠFRR

finančné prostriedky: 

- pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu:
0
Sk

- získané z iných zdrojov: 
0
Sk

skutočné čerpané finančné prostriedky: 
0
Sk

Strategický cieľ: 11. Podpora koncepcie ekologicky vhodného a trvalo udržateľného cestovného ruchu
Strategický smer: 4. posilniť systém regulačných opatrení (sezónne obmedzenia, vstupné poplatky, miestna preprava atď.) na udržanie úrovne návštevnosti v medziach únosnosti jednotlivých území

73. Požadovaná úloha
Gestor
Termín
Stav splnenia úlohy

Zadať spracovanie prípadovej štúdie na hodnotenie zavedenia dopravy systému PARK ( RIDE uplatňovanej vo významných turistických centrách s príkladným prístupom k ochrane prírodného prostredia a jej výsledky zverejniť pre podnikateľskú sféru
MP SR
2000
nesplnená

Výstupy: žiadne

Dôvod nesplnenia: nepridelenie finančných prostriedkov

Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie:

očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: 
500 000
Sk
ŠFRR

finančné prostriedky: 

- pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu:
0
Sk

- získané z iných zdrojov: 
0
Sk

skutočné čerpané finančné prostriedky: 
0
Sk

74. Požadovaná úloha
Gestor
Termín
Stav splnenia úlohy

Zadať štúdiu hodnotenia zavedenia časového rozptylu návštevnosti posunom letných školských prázdnin v jednotlivých oblastiach Slovenska v období od 15. 6. do 15. 9.
MŠ SR
2000
nesplnená

Výstupy: žiadne

Dôvod nesplnenia: nepridelenie finančných prostriedkov

Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie:

očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: 
400 000
Sk
ŠR

finančné prostriedky: 

- pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu:
0
Sk

- získané z iných zdrojov: 
0
Sk

skutočné čerpané finančné prostriedky: 
0
Sk

Strategický cieľ: 11. Podpora koncepcie ekologicky vhodného a trvalo udržateľného cestovného ruchu
Strategický smer: 7. podporiť rozvoj odbornej sprievodcovskej turistiky v oblastiach s významnou biodiverzitou

75. Požadovaná úloha
Gestor
Termín
Stav splnenia úlohy

Vypracovanie príručky pre sprievodcov lesným územím s významnou biodiverzitou 
MŽP SR

MP SR
2000
nesplnená

Výstupy: žiadne

Dôvod nesplnenia: nedostatok finančných prostriedkov

Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie:

očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: 
300 000
Sk
ŠPŽP, ŠFRR

finančné prostriedky: 

- pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu:
0
Sk

- získané z iných zdrojov: 
0
Sk

skutočné čerpané finančné prostriedky: 
0
Sk

76. Požadovaná úloha
Gestor
Termín
Stav splnenia úlohy

Vypracovať režim regulovanej ekoturistiky ako súčasti edukačných programov v územiach s významným potenciálom
MŽP SR
2000
nesplnená

Výstupy: V roku 2001 začal projekt trvaloudržateľného turizmu vo vybraných územiach svetového dedičstva a biosférických rezervácií. Na jeseň 2001 bola k tejto téme medzinárodná konferencia. Projekt pokračuje v Banskej Štiavnici a Slovenskom krase.

Dôvod nesplnenia: Úloha nebola splnená v termíne, jej plnenie prebieha aj v súčasnosti. 

Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie:

očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: 
200 000
Sk
ŠFŽP

finančné prostriedky: 

- pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu:
0
Sk

- získané z iných zdrojov: 
0
Sk

skutočné čerpané finančné prostriedky: 
0
Sk

77. Požadovaná úloha
Gestor
Termín
Stav splnenia úlohy

Zostaviť a uviesť do praxe Kódex turistu zakotvujúceho zásady správania sa v prírodnom prostredí
MŽP SR

MH SR
2000
nesplnená

Výstupy: žiadne, očakávané náklady zo ŠR predstavujú 400 tis. Sk a MH SR odporúča pri aktualizácii AP aj zmenu termínu ukončenia úlohy na rok 2003.

Dôvod nesplnenia: nedostatok finančných prostriedkov

Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie:

očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: 
200 000
Sk
ŠR

finančné prostriedky: 

- pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu:
0
Sk

- získané z iných zdrojov: 
0
Sk

skutočné čerpané finančné prostriedky: 
0
Sk

Strategický cieľ: 12. Zvýšenie bezpečnosti v biotechnológiách a podpora dostupnosti k nim a/alebo k prínosom prameniacim z ich aplikácie
Strategický smer: 2. vypracovať príslušné administratívne predpisy na podporu prístupu k biotechnologickým poznatkom

78. Požadovaná úloha
Gestor
Termín
Stav splnenia úlohy

Súbor predpisov na podporu realizácie biotechnológií v lesnom hospodárstve 
MP SR
2000
nesplnená

Výstupy: čiastkové

Dôvod nesplnenia: Úloha bola riešená v rámci vedecko-technického projektu, ktorý pre nedostatok finančných prostriedkov bol zrušený.

Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie:

očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: 
0
Sk


finančné prostriedky: 

- pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu:
0
Sk

- získané z iných zdrojov: 
0
Sk

skutočné čerpané finančné prostriedky: 
0
Sk

Strategický cieľ: 12. Zvýšenie bezpečnosti v biotechnológiách a podpora dostupnosti k nim a/alebo k prínosom prameniacim z ich aplikácie
Strategický smer: 3. zaviesť základné normy na testovanie, dovoz, vývoz a komerčné využívanie živých, geneticky modifikovaných organizmov

79. Požadovaná úloha
Gestor
Termín
Stav splnenia úlohy

Spracovať analytickú štúdiu rizík viažucich sa k biodiverzite lesných spoločenstiev pri neregulovanej introdukcii geneticky pozmenených organizmov do lesných biocenóz
MP SR
2000
nesplnená

Výstupy: žiadne

Dôvod nesplnenia: Úloha bude riešená v rámci navrhovaného vedecko-technického projektu.

Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie:

očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: 
100 000
Sk
ŠFZL

finančné prostriedky: 

- pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu:
0
Sk

- získané z iných zdrojov: 
0
Sk

skutočné čerpané finančné prostriedky: 
0
Sk

III. Všeobecné opatrenia na ochranu a trvaloudržateľné využívanie

Strategický cieľ: 14. Príprava vhodných legislatívnych nástrojov na podporu implementácie Dohovoru

Strategický smer: 1. určiť medzery v národnej legislatíve vo vzťahu k Dohovoru

80. Požadovaná úloha
Gestor
Termín
Stav splnenia úlohy

Koncipovanie a schválenie zákona o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo
MP SR
2000
splnená

Výstupy: Zákon č. 215/2001 Z. z. o ochrane genetických zdrojov z 18. mája 2001, vstúpil do platnosti 1. júla 2001.

Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie:

očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: 
620 000
Sk
ŠR

finančné prostriedky: 

- pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu:
0
Sk

- získané z iných zdrojov: 
0
Sk

skutočné čerpané finančné prostriedky: 
0
Sk

81. Požadovaná úloha
Gestor
Termín
Stav splnenia úlohy

Novelizovať zákon o kontrole a priestupkový zákon za účelom dôsledného zistenia a prešetrenia skutkového stavu pri ohrození biodiverzity
MŽP SR


2000
nesplnená

Výstupy: úloha sa splnila čiastočne novým Zákonom o ochrane prírody  a krajiny, ktorý nadobudne účinnosť 1.1.20003

Dôvod nesplnenia: Ústredným orgánom štátnej správy vo veciach priestupkov je ústredný orgán štátnej správy, do ktorého pôsobnosti patrí úsek štátnej správy, v ktorom došlo k povinnosti zakladajúcej priestupok.

Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie:

očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: 
0
Sk


finančné prostriedky: 

- pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu:
0
Sk

- získané z iných zdrojov: 
0
Sk

skutočné čerpané finančné prostriedky: 
0
Sk

Strategický cieľ: 14. Príprava vhodných legislatívnych nástrojov na podporu implementácie Dohovoru
Strategický smer: 2. podporiť rozvoj potrebnej novej legislatívy a vládnych opatrení, ktoré by viedli k splneniu medzinárodných záväzkov stanovených Dohovorom

82. Požadovaná úloha
Gestor
Termín
Stav splnenia úlohy

Úprava a doplnenie Ústavy SR čl. 4 - 

chránené a ohrozené druhy sú vo výhradnom vlastníctve štátu – nevyhnutne

neuplatnenie náhrady škody
MŽP SR

MS SR
1999, pri rekodifikácii ústavy SR vo vzťahu v iným zmenám
splnená

Výstupy: Ústava SR č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona 244/1998 Z. z., 9/1999 Z. z., 90/2001 Z. z. Ústredným orgánom štátnej správy vo veciach priestupkov je ústredný orgán štátnej správy, do ktorého pôsobnosti patrí úsek štátnej správy, v ktorom došlo k povinnosti zakladajúcej priestupok

Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie:

očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: 
0
Sk


finančné prostriedky: 

- pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu:
0
Sk

- získané z iných zdrojov: 
0
Sk

skutočné čerpané finančné prostriedky: 
0
Sk

83. Požadovaná úloha
Gestor
Termín
Stav splnenia úlohy

Spracovať návrh zákona, ktorým sa zavedie inštitút "ombudsmana" pre životné prostredie
MŽP SR
2000
nesplnená

Výstupy: žiadne

Dôvod nesplnenia: 

Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie:

očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: 
0
Sk


finančné prostriedky: 

- pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu:
0
Sk

- získané z iných zdrojov: 
0
Sk

skutočné čerpané finančné prostriedky: 
0
Sk

84. Požadovaná úloha
Gestor
Termín
Stav splnenia úlohy

Pripraviť podklady pre legislatívne upravenie postavenia ZOO v Slovenskej republike
MŽP SR
2000
nesplnená

Výstupy: žiadne

Dôvod nesplnenia: Úloha sa plní v rámci nového Zákona o ochrane prírody a krajiny. 

Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie:

očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: 
0
Sk


finančné prostriedky: 

- pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu:
0
Sk

- získané z iných zdrojov: 
0
Sk

skutočné čerpané finančné prostriedky: 
0
Sk

85. Požadovaná úloha
Gestor
Termín
Stav splnenia úlohy

Zmena daňového systému za účelom zvýhodnenia aktivít zameraných na ochranu a trvalo udržateľné využívanie biodiverzity
MF SR
2000
nesplnená

Výstupy: žiadne

Dôvod nesplnenia: 

Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie:

očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: 
0
Sk


finančné prostriedky: 

- pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu:
0
Sk

- získané z iných zdrojov: 
0
Sk

skutočné čerpané finančné prostriedky: 
0
Sk

Strategický cieľ: 16. Vyvinúť široko aplikovaný systém stimulujúcich opatrení na ochranu biodiverzity a jej trvalo udržateľné využívanie
Strategický smer: 4. zaviesť zohľadňovanie hodnoty biologických zdrojov a mimprodukčných funkcií ekosystémov do procesov plánovania na všetkých úrovniach

86. Požadovaná úloha
Gestor
Termín
Stav splnenia úlohy

Navrhnúť algoritmy na uplatňovanie hodnoty produkčných a verejnoprospešných funkcií vo vzorcoch efektívnosti a kvantifikácií škody na prírodnom faktore
MŠ SR

MP SR

MŽP SR
2000
splnená

Výstupy:  Spracovaná metodika určovania ekonomickej a spoločenskej hodnoty druhov a biotopov pre potreby novelizácie vyhlášky a zákona a pre potreby EIA. 

Metodika obsahuje všeobecne platné kritériá pre hodnotenie, lokálne platné kritériá pre hodnotenie, význam biotopov pre zachovanie genofondu zriedkavých, chránených a endemických druhov, spoločenskú hodnotu, regionálne vzácnych biotopov.

Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie:

očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: 
300 000
Sk
ŠR

finančné prostriedky: 

- pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu:
400 000
Sk

- získané z iných zdrojov: 
0
Sk

skutočné čerpané finančné prostriedky: 
400 000
Sk

Strategický cieľ: 17. Zabezpečiť, aby sa pri plánovaní využitia krajiny brali do úvahy aj princípy zachovania biodiverzity

Strategický smer: 1. zabezpečiť, aby biologická diverzita vystupovala ako jeden zo základ-ných a limitujúcich faktorov pri procesoch plánovania využitia krajiny

87. Požadovaná úloha
Gestor
Termín
Stav splnenia úlohy

Vypracovať zásady, metodické pokyny a pracovné postupy na vypracovanie oblastných plánov rozvoja lesov vo vzťahu k lesným oblastiam
MP SR
2000
nesplnená

Výstupy: žiadne

Dôvod nesplnenia: Nedostatok finančných zdrojov a legislatívna nedoriešenosť ďalšej koncepcie náplne hospodársko-úpravníckeho plánovania na Slovensku.

Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie:

očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: 
1 800 000
Sk
ŠFZL

finančné prostriedky: 

- pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu:
0
Sk

- získané z iných zdrojov: 
0
Sk

skutočné čerpané finančné prostriedky: 
0
Sk

Požadovaná úloha
Gestor
Termín
Stav splnenia úlohy

Dopracovanie dokumentácie miestnych ÚSES ako súčasť projektov pozemkových úprav a územnoplánovacej dokumentácie
pozri úlohu č. 26

Strategický cieľ: 17. Zabezpečiť, aby sa pri plánovaní využitia krajiny brali do úvahy aj princípy zachovania biodiverzity

Strategický smer: 3. v procese územného plánovania stanoviť záväzné environmentálne regulatívy vychádzajúce z ekologickej stability, únosnosti a zraniteľnosti

88. Požadovaná úloha
Gestor
Termín
Stav splnenia úlohy

Vypracovať systém ekologických regulatívov v procese hospodársko-úpravníckeho plánovania prepojený na krajinné územné plánovanie
MP SR
2000
nesplnená

Výstupy: žiadne

Dôvod nesplnenia: Nedostatok finančných zdrojov a nedoriešenosť ďalšej koncepcie náplne hospodársko-úpravníckeho plánovania na Slovensku.

Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie:

očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: 
400 000
Sk
ŠFZL

finančné prostriedky: 

- pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu:
0
Sk

- získané z iných zdrojov: 
0
Sk

skutočné čerpané finančné prostriedky: 
0
Sk

89. Požadovaná úloha
Gestor
Termín
Stav splnenia úlohy

Modelové vypracovanie projektu a realizácia výsadby nového biocentra a biokoridoru na miestnej úrovni
MŽP SR
2001
splnená

Výstupy: Bol vypracovaný plán MÚSES, Realizačný projekt demonštračných prvkov ÚSES, v roku 2001 sa začala realizácia 1. úseku demonštračného biokoridoru Údolie - Malé dolinky (na Hranici k. ú. Haluzice a k. ú. Bošáca) sa začala v roku 2001, pokračuje aj v súčasnosti.

Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie:

očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: 
3 000 000
Sk
ŠR

finančné prostriedky: 

- pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu:
300 000
Sk

- získané z iných zdrojov: 
0
Sk

skutočné čerpané finančné prostriedky: 
300 000
Sk

Strategický cieľ: 17. Zabezpečiť, aby sa pri plánovaní využitia krajiny brali do úvahy aj princípy zachovania biodiverzity
Strategický smer: 6. pri plánovaní obhospodarovania lesov rozpoznať a brať do úvahy hodnotné biotopy a vzácne druhy

90. Požadovaná úloha
Gestor
Termín
Stav splnenia úlohy

Definovať pracovný a technologický postup mapovania a evidencie hodnotných biotopov a vzácnych druhov a zaviesť ho do praxe hospodársko-úpravníckeho plánovania ako jeho povinnú súčasť
MP SR
2001
nesplnená

Výstupy: žiadne

Dôvod nesplnenia: Nedostatok finančných zdrojov a nedoriešenosť koncepcie ďalšej náplne hospodársko-úpravníckeho plánovania na Slovensku.

Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie:

očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: 
350 000
Sk
ŠR

finančné prostriedky: 

- pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu:
0
Sk

- získané z iných zdrojov: 
0
Sk

skutočné čerpané finančné prostriedky: 
0
Sk

91. Požadovaná úloha
Gestor
Termín
Stav splnenia úlohy

Spracovať generel území vyžadujúcich ochranu biotopov flóry a fauny a vytvoriť systém permanentnej aktualizácie vymedzených území do LHP
MŽP SR

MP SR
2000
nesplnená

Výstupy: Na úlohe sa pracuje v rámci inventarizácie biotopov a európsky významných druhov pre vybudovanie sústavy Natura 2000

Dôvod nesplnenia: úloha sa plní prebežne

Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie:

očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: 
1 500 000
Sk
ŠR

finančné prostriedky: 

- pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu:
150 000
Sk

- získané z iných zdrojov: 
0
Sk

skutočné čerpané finančné prostriedky: 
150 000
Sk

Strategický cieľ: 18. Podpora výskumu orientovaného na ochranu biodiverzity a jej trvalo udržateľné využitie

Strategický smer: 1. vytvoriť dlhodobý komplexný program pre výskum biodiverzity

92. Požadovaná úloha
Gestor
Termín
Stav splnenia úlohy

Pokračovanie v riešení existujúceho výskumného projektu "Zachovanie biodiverzity vybraných lesných spoločenstiev a ich integrovaná ochrana"
MP SR
2000
splnená

Výstupy: Obsahuje záverečnú správu z vedecko-technického projektu.

Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie:

očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: 
30 000 000
Sk
ŠR

finančné prostriedky: 

- pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu:
30 000 000
Sk

- získané z iných zdrojov: 
3 430 000
Sk

skutočné čerpané finančné prostriedky: 
33 430 000
Sk

Strategický cieľ: 18. Podpora výskumu orientovaného na ochranu biodiverzity a jej trvalo udržateľné využitie

Strategický smer: 9. podporiť spoluúčasť na medzinárodných výskumných projektoch

93. Požadovaná úloha
Gestor
Termín
Stav splnenia úlohy

Fytopatologické testy súboru genotypov ozimnej pšenice voči vybraným hubovým chorobám (septoriózy) v rôznych štátoch Európy
MP SR
2000
splnená

Výstupy: Metódy aplikované – poľné aj laboratórne - v rezistencii genotypov ozimnej pšenice a ich výsledky sú využívané v rámci ďalšieho šľachtenia odrôd na rezistenciu voči septoriózam (stagnospora hodolum).

Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie:

očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: 
200 000 ročne
Sk
ŠR

finančné prostriedky: 

- pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu:
200 000
Sk

- získané z iných zdrojov: 
0
Sk

skutočné čerpané finančné prostriedky: 
200 000
Sk

Strategický cieľ: 19. Podpora vytvárania ľudských aj inštitucionálnych kapacít na ochranu biodiverzity a jej trvalo udržateľné využívanie
Strategický smer: 1. posilniť súčasnú kapacitu inštitúcií zapojených do riadenia, výskumu a monitoringu biodiverzity, najmä tých, ktoré pracujú v podmienkach in-situ

94. Požadovaná úloha
Gestor
Termín
Stav splnenia úlohy

Vypracovanie manuálov - kľúčov na určovanie pôvodných a exotických chránených druhov rastlín a živočíchov pre potreby kontrolnej činnosti SIŽP 
MŽP SR
2001
nesplnená

Výstupy: žiadne

Dôvod nesplnenia: Úloha sa začala plniť v roku 2002 v rámci Dánskeho projektu Implementácia CITES a súvisiacej legislatívy EÚ.

Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie:

očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: 
250 000
Sk
ŠR

finančné prostriedky: 

- pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu:
0
Sk

- získané z iných zdrojov: 
0
Sk

skutočné čerpané finančné prostriedky: 
0
Sk

Strategický cieľ: 20. Podpora všetkých foriem výchovy a rastu uvedomenia si dôležitosti zachovania biodiverzity a trvalo udržateľného využívania jej zložiek
Strategický smer: 3. rozvinúť nové programy školení zameraných na biodiverzitu pre rôzne sektory a administratívne úrovne

95. Požadovaná úloha
Gestor
Termín
Stav splnenia úlohy

Vypracovať študijné texty: "Fytodiverzita ruderálnych plôch"
MŠ SR
2000
nesplnená

Výstupy: žiadne

Dôvod nesplnenia: nepridelenie finančných prostriedkov

Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie:

očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: 
10 000
Sk
ŠR

finančné prostriedky: 

- pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu:
0
Sk

- získané z iných zdrojov: 
0
Sk

skutočné čerpané finančné prostriedky: 
0
Sk

Strategický cieľ: 20. Podpora všetkých foriem výchovy a rastu uvedomenia si dôležitosti zachovania biodiverzity a trvalo udržateľného využívania jej zložiek

Strategický smer: 4. ponúknuť súkromným užívateľom pôdy možnosť školenia o ekologickom spravovaní ich pozemkov

96. Požadovaná úloha
Gestor
Termín
Stav splnenia úlohy

Podpora vzdelávania verejnosti v oblasti využitia permakultúr
MŠ SR
2000
nesplnená

Výstupy: žiadne

Dôvod nesplnenia: nepridelenie finančných prostriedkov

Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie:

očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: 
500 000
Sk
ŠR

finančné prostriedky: 

- pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu:
0
Sk

- získané z iných zdrojov: 
0
Sk

skutočné čerpané finančné prostriedky: 
0
Sk

Strategický cieľ: 20. Podpora všetkých foriem výchovy a rastu uvedomenia si dôležitosti zachovania biodiverzity a trvalo udržateľného využívania jej zložiek

Strategický smer: 6. založiť a udržiavať výchovné a informačné centrá a náučné chodníky

97. Požadovaná úloha
Gestor
Termín
Stav splnenia úlohy

Vybudovať informačné a výchovné stredisko ochrany prírody v Devíne so zameraním na záplavové územie Moravy a trilatelárny koncept ochrany územia s prepojením na obdobné strediská v Mikulove (ČR) a Marchegu (Rakúsko)
MŽP SR
2001
nesplnená

Výstupy: žiadne

Dôvod nesplnenia: nepodarilo sa získať vhodný pozemok 

Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie:

očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: 
7 000 000
Sk
ŠR

finančné prostriedky: 

- pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu:
0
Sk

- získané z iných zdrojov: 
0
Sk

skutočné čerpané finančné prostriedky: 
0
Sk

98. Požadovaná úloha
Gestor
Termín
Stav splnenia úlohy

Vybudovať verejné pozorovacie stanovište (pozorovaciu vežu) a informačné tabule na Hrhovských rybníkoch
MŽP SR
2000
nesplnená

Výstupy: žiadne

Dôvod nesplnenia: problémy s vlastníckymi vzťahmi pozemku

Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie:

očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: 
250 000
Sk
ŠFŽP

finančné prostriedky: 

- pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu:
0
Sk

- získané z iných zdrojov: 
0
Sk

skutočné čerpané finančné prostriedky: 
0
Sk

99. Požadovaná úloha
Gestor
Termín
Stav splnenia úlohy

Spracovať projekty výchovných a informačných centier v lesoparkoch a arborétach
MP SR
2000
nesplnená

Výstupy: žiadne

Dôvod nesplnenia: Od koncepcie sa upustilo z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na realizáciu projektu.

Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie:

očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: 
500 000
Sk
ŠR

finančné prostriedky: 

- pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu:
0
Sk

- získané z iných zdrojov: 
0
Sk

skutočné čerpané finančné prostriedky: 
0
Sk

Strategický cieľ: 22. Ustanovenie celoštátneho mechanizmu "clearing- house" vzťahujúceho sa na biodiverzitu
Strategický smer: 2. určiť rozsah informácií pre výmenu vrátane výsledkov vedeckého, technického a socio-ekonomického výskumu, informácií o špeciálnych prehľadoch a tradičných znalostiach

100. Požadovaná úloha
Gestor
Termín
Stav splnenia úlohy

Definovanie rozsahu informácií pre výmenu diferencovane podľa cieľového odberateľa formou filtrácie
MŽP SR v spolupráci s organizáci-ami podľa vzniku informácií
2000
nesplnená

Výstupy: čiastkové podklady za ochranu prírodných zložiek

Dôvod nesplnenia: Úloha nebola splnená v termíne, jej plnenie prebieha aj v súčasnosti. 

Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie:

očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: 
0
Sk


finančné prostriedky: 

- pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu:
0
Sk

- získané z iných zdrojov: 
0
Sk

skutočné čerpané finančné prostriedky: 
0
Sk

Strategický cieľ: 22. Ustanovenie celoštátneho mechanizmu "clearing - house" vzťahujúceho sa na biodiverzitu

Strategický smer: 7. zaviesť využitie nových technológií v manažmente dát

101. Požadovaná úloha
Gestor
Termín
Stav splnenia úlohy

Databáza - FLOREX uchovávaných druhov botanických záhrad a arborét
MŠ SR
2000
nesplnená

Výstupy: žiadne

Dôvod nesplnenia: nepridelenie finančných prostriedkov

Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie:

očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: 
870 000
Sk
ŠR

finančné prostriedky: 

- pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu:
0
Sk

- získané z iných zdrojov: 
0
Sk

skutočné čerpané finančné prostriedky: 
0
Sk

IV. Medzinárodná spolupráca

 Strategický cieľ: 24. Spolupráca pri implementácii Dohovoru na regionálnej i medzinárodnej úrovni
Strategický smer: 2. zapájať sa aktívne do všetkých regionálnych iniciatív, ktoré súvisia s ochranou biodiverzity a trvalo udržateľným využívaním jej zložiek, predovšetkým do implementácie Pan-Európskej stratégie biologickej a krajinnej diverzity

102. Požadovaná úloha
Gestor
Termín
Stav splnenia úlohy

Podieľanie sa na zosúladení úloh vyplývajúcich z "Dohovoru" pre lesníctvo s úlohami prijatými Konferenciami ministrov o ochrane lesov v Európe (Strasburg 1990, Helsinki 1993, a perspektívne Lisabon 1998)
MP SR
2000
splnená

Výstupy: Obsahuje „Koncepcia lesníckej politiky do r. 2005“ a „Návrh zákona o lesoch“.

Finančné zabezpečenie úlohy a náklady na jej plnenie:

očakávané náklady a zdroje podľa akčného plánu: 
1 000 000
Sk
ŠR

finančné prostriedky: 

- pridelené zo štátneho rozpočtu, resp. št. fondu:
250 000
Sk

- získané z iných zdrojov: 
0
Sk

skutočné čerpané finančné prostriedky: 
250 000
Sk

Použité skratky:

CITES
Dohovor o obchode s voľne.....

ČMS
čiastkový monitorovací systém

ČOV
čistiareň odpadových vôd

EIA
hodnotenie vplyvov na životné prostredie

GNÚSES
generel nadregionálneho územného systému ekologickej stability

CHA
chránený areál

CHKO 
chránená krajinná oblasť

CHÚ
chránené územie

EÚ
Európska únia

LHP
Lesný hospodársky plán

MF SR
Ministerstvo financií SR

MH SR
Ministerstvo hospodárstva SR

MCHÚ 
maloplošné chránené územie

MK SR
Ministerstvo kultúry SR


MP SR
Ministerstvo pôdohospodárstva SR

MS SR
Ministerstvo spravodlivosti SR

MŠ SR
Ministerstvo školstva SR

MÚSES
miestny územný systém ekologickej stability 

MV SR
Ministerstvo vnútra SR

MŽP SR
Ministerstvo životného prostredia SR

NP
národný park

NPR
národná prírodná rezervácia

PIENAP
Pieninský národný park

PR
prírodná rezervácia

RÚSES
regionálny územný systém ekologickej stability

SAV
Slovenská akadémia vied

ŠFRR
Štátny fond rozvoja rekreácie

ŠFZL
Štátny fond zveľaďovania lesa

ŠFŽP
Štátny fond životného prostredia

ŠR
štátny rozpočet

TANAP
Tatranský národný park

ÚGKK SR
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

ÚSES 
územný systém ekologickej stability

VCHÚ
veľkoplošné chránené územie

VÚC
vyšší územný celok

ZOO
zoologická záhrada
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