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I n f o r m á c i a

o činnosti Medzinárodného podporného fondu na odstavenie reaktora V1 v Jaslovských Bohuniciach

Uznesením vlády SR č. 70/2003 k Finančnému memorandu Osobitného programu 2002 na podporu vyradenia Jadrovej elektrárne V1 Jaslovské Bohunice (JE V1) z prevádzky a následných opatrení v odvetví energetiky na Slovensku bolo ministrovi hospodárstva uložené v bode C.1 každoročne do 15. decembra predložiť na rokovanie vlády Slovenskej republiky Informáciu o činnosti Medzinárodného podporného fondu na odstavenie reaktora V1 v Jaslovských Bohuniciach.
Uznesením č. 1082/2001 zo dňa 15.11. 2001 schválila vláda SR definitívne znenie Rámcovej dohody medzi Slovenskou republikou a Európskou bankou pre obnovu a rozvoj (EBRD), týkajúcej sa aktivít Medzinárodného fondu na podporu odstavenia Bohuníc (BIDSF). Následne dňa 16.11. 2001 bola táto dohoda podpísaná na 1. Zhromaždení prispievateľov do fondu BIDSF v ústredí EBRD v Londýne. Rámcová dohoda nadobudla účinnosť dňom vydania tzv. Legal Opinion, dňa 15.8. 2002.

Dňa 12.12. 2007 bola vláde SR predložená informácia o činnosti BIDSF za predchádzajúce obdobie. Tento dokument podáva informáciu o činnosti fondu BIDSF za obdobie od 1.1. 2008 do 1.12. 2008 s výhľadom čerpania zo zdrojov fondu do 31.12. 2008. 

1. Aktivity Ministerstva hospodárstva SR

Európska únia zo svojej strany poskytla finančnú pomoc určenú na podporu odstavenia JE V1 a to v rámci predvstupovej pomoci z fondov PHARE vo výške 90 mil. EUR a na obdobie rokov 2004-2006 vo výške 100 mil. EUR. V rámci Finančnej perspektívy 2007 - 2013 bola pôvodne prisľúbená pre SR finančná pomoc na likvidáciu JE V1 vo výške 237 mil. EUR. Po zložitých rokovaniach na úrovni Európskej rady a Európskeho parlamentu je  konečná čiastka navýšená v rámci Finančnej perspektívy 2007-2013 vo výške 423 mil. EUR.  Celková suma vo fonde BIDSF, vzhľadom k tomu, že do tohto fondu prispeli aj iní prispievatelia v sume  cca 11 mil. EUR, je vo výške  624 mil. EUR.

Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) v zmysle Rámcovej dohody medzi SR a EBRD, plní úlohu generálneho dohľadu a koordinácie v rámci SR v procese riadenia týkajúceho sa vyraďovania JE V1, financovaného z fondu BIDSF. 
V sledovanom období sa aktivity MH SR zamerali najmä na nasledovné činnosti:

Pilotný projekt – verejný sektor

Cieľom pilotného projektu je podporiť zvýšenie energetickej efektívnosti, zníženie spotreby energetických zdrojov, teda zlepšenie energetickej bilancie vybraných budov vo vlastníctve štátu resp. verejnej správy prostredníctvom opatrení energetickej efektívnosti.
Podľa Grantovej dohody medzi Európskou bankou pre obnovu a rozvoj, Ministerstvom hospodárstva SR a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA), ktorá bola podpísaná dňa 20.3. 2008, bolo z  fondu BIDSF na tieto účely vyčlenených 10 mil. EUR.

V zmysle Grantovej dohody rozsah dodávok, prác a služieb v rámci  pilotného projektu zahrňuje nasledovné:

· presné zhodnotenie energetickej bilancie budov pred a po obnove

· detailný projekt špecifických opatrení v rámci rozsahu, ktorý môže zahrňovať: 

· izoláciu alebo výmenu starej tepelnej izolácie striech, vonkajších stien, podláh v budovách za také, ktoré spĺňajú kritériá vykurovacej bilancie

· výmena alebo úprava okien, aby sa vylepšila vykurovacia bilancia budov 

· zlepšenie vetracieho systému v súlade s vykurovacou bilanciou budov

· obnova výhrevní, vykurovacích a TÚV systémov v budovách

· opatrenia týkajúce sa využívania TÚV s nízkym potenciálom reziduálneho tepla

· výmena žiaroviek za žiarivky

· vylepšenia klimatizačných systémov

· dodávky zariadení, regulátorov, všetkých potrebných prefabrikovaných materiálov a surovín

· konzultantské služby a súvisiace aktivity na meranie a vyhodnotenie výsledkov programu obnovy 

· tepelno-ekonomické zhodnotenie opatrení

· odporúčania

Grantová dohoda predpokladá, okrem grantovej podpory, aj financovanie zo strany príjemcov  na realizačné práce až do výšky 750 000 EUR:
· pracovné povolenie a licencie

· príprava staveniska ako je dohodnuté v zmluvných dokumentoch

· umiestnenie sietí a napájacie body

· dodávka elektriny a ostatné dodávky

Na vypracovanie, riadenie a dohľad nad realizáciou, monitorovanie, obstarávanie a vyhodnotenie výsledkov projektu technickým konzultantom, SIEA poskytne potrebné zdroje a bude vystupovať ako supervízor projektu. Na to, aby dohliadal na realizáciu projektu, poskytoval poradenstvo a asistenciu pri monitorovaní pokroku a akceptačných postupoch, supervízor projektu bude najatý s adekvátnymi zdrojmi a vhodne kvalifikovaným personálom, na základe zadania akceptovateľného pre Správcu (EBRD).

K uzávierke prijímania žiadostí (18.7. 2008) o zapojenie sa do pilotného projektu bolo prijatých 78 žiadostí. Následne začala formálna kontrola žiadostí, kde sa zistilo, že 4 žiadatelia nesplnili kritériá oprávnenosti a boli z ďalšieho procesu vylúčení. Ostatní žiadatelia, ktorí splnili kritériá oprávnenosti, boli vyzvaní, vzhľadom na neúplnosť predložených žiadostí, na doplnenie chýbajúcich materiálov. Po ich doplnení bolo 5 žiadostí vylúčených z dôvodu nesplnenia kritérií formálnej kontroly. Do procesu vykonania energetického auditu bolo posunutých 69 žiadostí. Fáza vypracovania energetického auditu práve prebieha a predpoklad jej ukončenia je január – február 2009.

Program pomoci pri vyraďovaní JE zariadení - Nuclear Decommissioning Assistance Programme (NDAP)
Pri prijímaní opatrení potrebných na lepšiu koordináciu, monitoring a transparentnosť čerpania prostriedkov z fondu BIDSF bude Komisii pomáhať špeciálny výbor, zložený zo zástupcov členských štátov EÚ. Preto Rada EÚ v zmysle nariadenia RADY EÚ (EURATOM) č. 549/2007 zo 14.5. 2007, zriadila program a vykonávacie pravidlá takéhoto mechanizmu. Tento program sa nazýva Nuclear Decommissioning Assistance Programme (NDAP) a zvyšuje sa ním kontrolný mechanizmus. V súčasnosti je teda rozšírený počet rozhodovacích úrovní v rámci čerpania z BIDSF na: 

· Program Management Unit (PMU) -prijímateľ

· Spoločný výbor SR a EBRD
· NDAP
· Zhromaždenie prispievateľov
Programom rokovania NDAP, ktoré sa konalo dňa 13.3. 2008 v Luxemburgu, boli prezentácie a diskusie o jednotlivých Kombinovaných programovacích dokumentoch (CPD) pre JE  Ignalina, Jaslovské Bohunice a Kozloduj.

CPD pre JE V1 Jaslovské Bohunice bol spracovaný v spolupráci s Jadrovou a vyraďovacou spoločnosťou, a. s. (JAVYS) a Slovenskou elektrizačnou prenosovou sústavou, a. s. (SEPS) a predložený národným koordinátorom (MH SR) na Európsku komisiu vo februári 2008. Na základe tohto dokumentu bol schválený objem finančných prostriedkov na financovanie projektov z fondu BIDSF na  rok 2008 vo výške 58 mil. EUR.
Monitorovací výbor Rámca financovania projektov udržateľnej energie
Cieľom projektu bolo vytvorenie úverovej linky v spolupráci so slovenskými bankami na poskytovanie úverov spoločnosti súkromného sektora, správcov bytov a rezidenčných spotrebiteľov na investície do projektov udržateľnej energie, ktoré podporujú ciele fondu BIDSF; konkrétne energetickej efektívnosti a malé projekty obnoviteľných zdrojov energie. Financovanie z BIDSF, rádovo vo výške 15 mil. EUR, podporilo vytvorenie projektu a taktiež slúžilo na prekonanie investičných prekážok. 
Dňa 19.6. 2008 sa uskutočnilo 1. rokovanie Monitorovacieho výboru Rámca financovania projektov udržateľnej energie (výbor), ktoré sa konalo v priestoroch EBRD v Londýne. Členmi výboru sú zástupcovia Slovenskej republiky, EBRD a EK.

Na predmetnom rokovaní projektový konzultant predstavil súčasný stav projektu. V rámci rokovania bol konštatovaný vysoký záujem o projekty. Z hľadiska samotného zamerania projektov sú tieto orientované najmä na stranu spotreby, t.j. zatepľovanie budov.

Do projektu sú zapojené štyri slovenské banky: Dexia banka, Tatrabanka, VÚB Banka a Slovenská sporiteľňa. Na záver bolo prezentované, že v rámci zásobníka projektov sa predpokladajú investície v celkovej výške 207 mil. EUR, z toho 20 mil. EUR na OZE, 29 mil. EUR na priemysel a 158 mil. EUR na rezidenčný sektor.

EBRD v spolupráci s MH SR zorganizovala dňa 20.11. 2008 prvé výročné vyhodnotenie najúspešnejších projektov programu SLOVSEFF - Rámca financovania projektov udržateľnej energie. Na podujatí boli vyhlásené a ocenené najúspešnejšie projekty energetickej efektívnosti v bytovom sektore realizované v priebehu roka 2008.
Stretnutie expertov v Londýne

Dňa 11.11. 2008 sa v EBRD uskutočnilo rokovanie týkajúce sa otvorených otázok vo vzťahu k implementácii Rámcovej dohody medzi SR a EBRD.

Diskutované boli nasledovné problémy:

· Odškodnenie v prospech dodávateľov – Z dôvodu nejasného určenia zodpovednosti za jadrové škody a následného odškodnenia sa navrhuje upraviť text Rámcovej dohody v zmysle platných legislatívnych pravidiel SR, aby bolo jasne zadefinované, že za jadrové škody zodpovedá výlučne prevádzkovateľ jadrového zariadenia do limitu ustanoveného v zákone a pre štát (Slovenská republika), v ktorom sa nachádza jadrové zariadenie nevyplýva žiadna zodpovednosť, pokiaľ limit zodpovednosti je cely krytý poistením alebo iným druhom finančnej zábezpeky zo strany prevádzkovateľa – princíp kongruencie (čl. VII ods. 1 druha veta Viedenského dohovoru)    
· Zdaňovanie – potreba úpravy predmetnej časti Rámcovej dohody z dôvodu:
· Právo EU nepozná oslobodenie od DPH, každý subjekt je povinný sa v SR zaregistrovať ako platca DPH a DPH vyúčtovať a odviesť

· Dodávatelia sa na základe Rámcovej dohody nesprávne domnievajú, že sú oslobodení od DPH, čo spôsobuje v praxi značné problémy
· Voľba práva/súdna príslušnosť – Dôvodom zmeny je, že zmluvy, ktoré EBRD predkladá ako štandardizované napr. podľa FIDIC umožňujú voľbu práva, ktorým sa daný kontrakt bude riadiť. EBRD požaduje aplikáciu anglického práva. V čase prípravy Rámcovej dohody, SR nebola členom EÚ a právo SR nebolo harmonizované s právom EÚ a vznikali riziká z nedokonalého právneho systému. V súčasnosti je právo SR plne harmonizované s právom EU a uvedené riziko zaniká. Keďže v prípade sporu, EBRD nie je zmluvnou stranou kontraktov medzi prijímateľom Grantu a Dodávateľom, samotné riešenie sporov bude vecou uvedených zmluvných strán. Z tohto dôvodu sa navrhuje presadiť slovenské právo pre zmluvné vzťahy medzi príjemcom pomoci financovanej z BIDSF a Dodávateľom, ako víťazom obstarávania podľa pravidiel EBRD na príslušnú zákazku.
· Jazyk zmluvy – Problém spočíva v tom, že tendrové dokumentácie, ktoré sú predkladané ako podklad pre obstaranie, sú spolu s technickou špecifikáciou v anglickom jazyku, ktorá je aj záväznou dokumentáciou. Záväznosť a publikácia v anglickom jazyku znevýhodňuje prijímateľa grantu z dôvodu chyb v prekladoch, finančnej a časovej náročnosti prípravy tendrovej dokumentácie ako i finančnej a časovej náročnosti zabezpečovania prekladov. Preto sa navrhuje presadiť publikáciu a záväznosť tendrovej dokumentácie v slovenskom jazyku.
· Zdroje a protiplnenia - Obmedziť protiplnenia zo strany SR, ktoré z Rámcovej dohody ako aj z Grantových dohôd predstavujú nepeňažný vklad do projektov BIDSF, len na protiplnenia v oblasti podpory realizácie projektu a nie ako zdroj samotnej realizácie projektu.
1.1. 14. zasadnutie Spoločného výboru dňa 21.5. 2008
Dňa 21.5. 2008 sa konalo 14. zasadnutie Spoločného výboru SR a EBRD pre účely fondu BIDSF (SV). Na Spoločnom výbore zástupcovia MH SR informovali o aktivitách, ktoré sa uskutočnili od zasadania 13. Spoločného výboru dňa 13.11. 2007.
V rámci prezentácii zástupcov JAVYS a SEPS boli členovia SV informovaní o činnostiach týchto spoločností súvisiacich s fondom BIDSF, ako aj s  požiadavkami na finančné prostriedky zo zdrojov fondu BIDSF na realizáciu nových projektov. 
Výsledkom zasadania Spoločného výboru bolo schválenie projektov JAVYS, ktoré boli navrhnuté na predloženie Zhromaždeniu prispievateľov v Londýne.

Podrobnejšia charakteristika vyššie spomenutých projektov, ako aj ostatných projektov priamo súvisiacich s vyraďovaním, ktoré boli doteraz schválené, je uvedená v Prílohe 1. Projekty nepriamo súvisiace s vyraďovaním JE V1 sú uvedené v Prílohe 2.

1.2. 14. Zhromaždenie prispievateľov do fondu BIDSF dňa 20.6. 2008
14. Zhromaždenie prispievateľov sa konalo 20.6. 2008 v sídle EBRD v Londýne, kde boli podané informácie o činnosti týkajúcej sa čerpania finančných prostriedkov z fondu BIDSF.

Na zhromaždení bol prezentovaný progres vo využívaní zdrojov fondu BIDSF. Na základe odporučenia a schválenia SV boli na zhromaždení prezentované a schválené 3 „jadrové“ projekty:

· DO  Financovanie ľudských zdrojov pre vyraďovanie JE V1

· A5 - C  Modifikácia systémov chladiacej, technickej a surovej vody

· A6 + B8  Nové informačné centrum vyraďovania JE V1 spojené s budovou PMU

Zároveň po schválení predmetných projektov boli podpísané medzi JAVYS a EBRD grantové dohody k týmto projektom.

Zástupca MH SR prezentoval na zhromaždení požiadavku predĺženia činnosti fondu BIDSF s odporučením časovania predbežne do roku 2016. Tento návrh bol prezentovaný a odsúhlasený aj na SV dňa 21.5. 2008 a vychádzal z potreby efektívneho využívania zdrojov fondu BIDSF predovšetkým na účel vyraďovania JE V1. Zástupcovia EBRD akceptovali tento návrh a prisľúbili započatie procedúry administrácie predĺženia činnosti fondu BIDSF.

1.3. 15. zasadnutie Spoločného výboru dňa 14.11. 2008

Dňa 14.11. 2007 sa konalo ďalšie zasadnutie Spoločného výboru SR a EBRD pre účely fondu BIDSF. Zástupca MH SR informoval o stave a vývoji aktivít súvisiacich s fondom BIDSF, ako aj o rokovaní expertnej skupiny v Londýne. Výsledkom zasadania Spoločného výboru bolo schválenie nasledovných projektov prezentovaných zástupcami JAVYS a SEPS, ktoré budú predložené na 15. Zhromaždení prispievateľov v Londýne:

· A5-A2 Zmena schémy systému elektrického napájania JAVYS a SE po odstavení JE V1 
· A5-D Modifikácia zabezpečovania dodávok dôležitých prevádzkových médií 
· D2.1 Celookruhová dekontaminácia primárneho okruhu I. a II. bloku JE V1 

· D0 – II. etapa (január 2009 – december 2009) Financovanie ľudských zdrojov pre vyraďovanie JE V1 
· A1.1 - III. etapa služieb Konzultanta (marec 2009 – júl 2010) Konzultant PMU

· Súbor stavieb ES Bystričany - Transformácia 400/110kV
) 
2. Aktivity Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a. s.

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., na základe Grantovej dohody s EBRD, uzatvorenej dňa 10.12. 2003, čerpá prostriedky z grantu BIDSF na financovanie investičného projektu Križovany 400kV rekonštrukcia, 2. stavba, 2. časť a 3. stavba (Grantová dohoda 002). Na základe schémy financovania zakotvenej v grantovej dohode boli uzatvorené dva kontrakty:

· Kontrakt s konzultačnou spoločnosťou na technické poradenstvo pre Projektovú Manažérsku Jednotku (Konzultant PMU), ktorá vznikla v rámci SEPS pre účely správy investičných projektov financovaných prostredníctvom fondu BIDSF (spoločnosť Fichtner GmbH).

· Kontrakt na samotné zhotovenie diela so združením joint-venture VUJE / AREVA. 
Dňa 18.12. 2007 uzatvorila SEPS s EBRD Grantovú dohodu 014 na financovanie investičných projektov Opatrení v prenosovej sústave v dôsledku definitívneho odstavenia jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach. Tieto opatrenia zahŕňajú nasledovné investičné projekty:

· TR Bošáca - transformátor T402

· Transformácia 400/110kV Medzibrod (2. stavba a 3. stavba)

· Vedenie 2 x 400kV Lemešany - Košice - Moldava (4. stavba)
Na základe schémy financovania zakotvenej v Grantovej Dohode č. 014 bol uzatvorený jeden kontrakt:

· Kontrakt s konzultačnou spoločnosťou na technické poradenstvo pre Konzultanta PMU v rámci SEPS pre účely správy investičných projektov financovaných prostredníctvom fondu BIDSF (spoločnosť DECON GmbH).

Realizácia investičných projektov

Grantová dohoda 002
Zmluva na zhotovenie investičného projektu Križovany 400kV rekonštrukcia, 2. stavba, 2. časť a 3. stavba bola uzatvorená v auguste 2005. Následne Zhotoviteľ začal s prípravou projektovej dokumentácie diela a začali sa aj samotné rekonštrukčné práce. V priebehu roku 2006 bola zhotovená prevažná väčšina stavebných prác rekonštrukcie a taktiež bola dodaná aj väčšina zariadení. V súlade s časovým plánom vyraďovania JE V1 bol v decembri 2006 v elektrickej stanici Križovany uvedený do prevádzky prvý výkonový transformátor 400/110kV. Tento transformátor, ako prvok elektrizačnej sústavy, zabezpečuje čiastočnú kompenzáciu úbytku výkonu po definitívnom odstavení 1. bloku JE V1. V októbri 2007 bol uvedený do prevádzky druhý výkonový transformátor 400/110kV, v predstihu pred časovým plánom. V rokoch 2007 a 2008 prebiehali rekonštrukčné práce na samotnej rozvodni 400kV. Celý investičný projekt bol ukončený 25.09. 2008. Čerpania grantu na posledné platby Zhotoviteľovi a Konzultantovi PMU prebehnú do konca roku 2008, resp. v prvom štvrťroku 2009. 

Grantová dohoda 014

Medzinárodná verejná súťaž na poskytovanie konzultačných služieb a technického poradenstva pre Konzultanta PMU pre implementáciu projektov Opatrení v prenosovej sústave v dôsledku definitívneho odstavenia jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach bola ukončená dňa 15.9. 2008 Bezvýhradným stanoviskom EBRD k uzatvoreniu zmluvy s Konzultantom PMU. Zmluva s Konzultantom PMU bola podpísaná dňa 8.10. 2008 a v súčasnosti prebieha príprava projektovej dokumentácie a verejných súťaží na výber zhotoviteľov jednotlivých projektov Opatrení v prenosovej sústave v dôsledku definitívneho odstavenia jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach. 
Príprava nových investičných projektov

V roku 2008 sa začala príprava nového súboru investičných projektov v SEPS, ktoré budú úplne alebo čiastočne financované prostredníctvom fondu BIDSF. Jedná sa o súbor stavieb ES Bystričany  - Transformácia 400/110 kV a skladá sa z nasledovných projektov:

· Transformácia 400/110 kV Bystričany

· Dvojité vedenie 400 kV H. Ždaňa - Bystričany

· Rozvodňa 400 kV H. Ždaňa - rozšírenie
· Dvojité vedenie 400 kV Bystričany - Križovany
· Rozvodňa 400 kV Križovany - rozšírenie
Na zasadnutí Spoločného výboru 14.11. 2008 bol projekt schválený a bude predložený na Zhromaždenie prispievateľov v Londýne.

3. Aktivity Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a. s.

Dňa 20.6. 2008 na 14. Zhromaždení prispievateľov boli získané granty pre nasledovné projekty:

· A5-C - Modifikácia systémov chladiacej a technickej vody, a systému surovej vody

· B8 - Informačné centrum vyraďovania JE V1

· D0 - Financovanie ľudských zdrojov pre vyraďovanie JE V1

· Bola schválená modifikácia grantovej dohody GA009A v projekte C7-C o spolufinancovanie zo strany NJF rozšíreného zadania uvedeného projektu a modifikácia grantovej dohody GA013A rozšírením o projekty A5-C a B8.

Pre uvedené projekty boli vypracované identifikačné hárky projektov (Project Identification Sheet - PIS) a dňa 21.5. 2008 na zasadnutí Spoločného výboru SR a EBRD boli všetky projekty schválené na ich predloženie Zhromaždeniu prispievateľov.
Na rokovanie Zhromaždenia prispievateľov fondu BIDSF (20.6. 2008) bol predložený návrh novej grantovej dohody GA 018 - Projekt D0 „Financovanie ľudských zdrojov pre vyraďovanie JE V1“.

Ide o nový projekt, ktorý zmenil koncepciu chápania využitia zdrojov fondu BIDSF v tom, že prvýkrát je priamym prijímateľom prostriedkov z fondu BIDSF spoločnosť JAVYS. Prostriedky sú viazané na dosiahnutie míľnikov a majú len jeden účel použitia a to na pokrytie mzdových nákladov pracovníkov podieľajúcich sa na príprave vyraďovania a vyraďovaní JE V1.

U ostatných vyššie uvedených projektov boli upravené a navýšené už existujúce grantové dohody, t.j.:

· GA013A – Rozšírenie o projekty A5-C a B8

· GA009A – Úprava rozsahu projektu C7-C

Všetky uvedené grantové dohody (nové i existujúce) boli schválené a podpísané na Zhromaždení prispievateľov dňa 20.6. 2008.

Pre analýzu potenciálu predsunutia niektorých úloh vyraďovania JE V1, definovanie rozsahu nových projektov a špecifikácie predbežných nákladov bola vypracovaná „Optimalizačná štúdia vyraďovania JE V1“. Implementácia jej výsledkov je nadefinovanie nových projektov BIDSF – projektov „D“ – Decommissioning. V súčasnosti je v štádiu pripomienkovania a upresňovania nezrovnalostí medzi Dodávateľom štúdie a Konzultantom PMU.

Ďalšie činnosti PMU boli zamerané najmä na:

· Vyjasnenie spolupráce medzi JAVYS a SE, a. s., pre projekty A3-A, A3-B, A3‑C, A5-C a A5-D

· Zahájenie implementácie kľúčových BIDSF projektov k vyraďovaniu JE V1 (B6.3 – plán I. etapy vyraďovania a príprava dokumentácie na získanie povolenia na vyraďovanie a B6.4 Databáza vyraďovania)

· Príprava a nadefinovanie okruhov potrebných k príprave stratégie vyraďovania JE V1 aj v súvislosti s možným priamym čerpaním prostriedkov BIDSF pre spoločnosť JAVYS
· Riešenie ekonomických a daňových aspektov pri príprave a implementácii BIDSF projektov

· Identifikáciu existujúcich problematických okruhov v súvislosti s existujúcou Rámcovou dohodou a už podpísanými Grantovými dohodami

· Prípravu tendrovej dokumentácie pre schválené projekty na predchádzajúcich Zhromaždeniach prispievateľov

· Dohľad, kontrolu a podporu implementácie už bežiacich projektov BIDSF ( A2.2, C9.1, A5.B1 atď.)
· Užšiu integráciu PMU do interných štruktúr spoločnosti a do systému kvality JAVYS
· Otvorenie, doplnenie a podpísanie upravených grantových dohôd:

· GA013 pre financovanie projektov A5-A2, A5-D
· GA019 pre financovanie projektu D2.1
· GA018 pre financovanie projektu D0 (I. a II. etapy)
· GA017 pre financovanie projektu A1.1
· Vypracovanie identifikačných listov projektov (PIS) a príslušných podkladov na definovanie projektov financovaných z fondu BIDSF a ich prezentácia na zasadnutí Spoločného výboru SR v novembri 2008 a na Zhromaždení prispievateľov fondu BIDSF v decembri 2008, resp. v máji 2009 a júni 2009
· Uzatvorenie zmlúv/implementácia projektov: A5-B1, A5-F, B6.3, B6.4, A2.1, C9.1, D0
· Vypracovanie súťažných podkladov/vyhlásenie súťaže pre projekty: A3-A, A5-A1b, A6+B8, C7-A2, C7-B, C7-C, C8, C10, C12, C13, C14

· Implementácia zmluvy s Konzultantom PMU pre II. fázu Projektu odstavenia a prípravy vyraďovania JE V1 do 28.2. 2009

· Príprava zadania (Terms of Reference) a dodatku ku zmluve s Konzultantom PMU pre III. fázu činnosti Konzultanta PMU od marca 2009 do júla 2010
Záver

Celkovo boli doteraz zazmluvnené projekty v hodnote 352,7 mil. EUR, z toho z fondu BIDSF na ich financovanie bolo požadovaných 216,8 mil. EUR. 
Bolo uzavretých 18 grantových dohôd na 41 projektov. Celkové čerpanie k 30.9. 2008 bolo  44,5 mil. EUR a do konca roka sa predpokladá vo výške 50,1 mil. EUR. 
V Prílohe 3 materiálu je uvedené zhrnutie čerpania prostriedkov z fondu BIDSF a prehľad realizácie projektov BIDSF podľa podpísaných grantových dohôd je uvedený v Prílohe 4 .

� ) Celkové investičné náklady projekty sú cca 136 mil. EUR a predpokladaná výška spolufinancovania z fondu BIDSF je cca 60%, t.j. 82 mil. EUR.
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