Príloha č. 4

Stav prípravy projektov cestnej infraštruktúry
k 30. 10. 2008

D1 Sverepec – Vrtižer, 1. a 2. úsek Diaľnica D1 v km 0,000 – 9,595  

a) reálny priebeh projektu

1. úsek Diaľnica D1 v km 0,000 – 4,900 – stavebné práce : Zmluva o dielo s víťazom verejnej súťaže Doprastav, a.s. bola podpísaná dňa 3.7.2008 a dňa 17. 7. 2008 bola zahájená výstavba úseku.

2. úsek Diaľnica D1 v km 4,900 – 9,595 – stavebné práce : Zmluva o dielo s víťazom verejnej súťaže Váhostav-SK, a.s. bola podpísaná dňa 12.12.2007 a dňa 13. 12. 2007 bola zahájená výstavba úseku.
Diaľnica D1 v km 0,000 – 9,595 - činnosť stavebno-technického dozoru pre stavbu diaľnice D1: Víťazná ponuka: „Inžinierske združenie SVEREPEC – VRTIŽER“, ktorého členmi sú BUNG Slovensko s.r.o. (vedúci člen združenia), INFRAM SK s.r.o., Construction Management s.r.o., Stavební geologie – Geotechnika, a.s. a Bung Ingenieure AG. (184 844 000 SKK). Zmluva o dielo bola podpísaná  2. 9. 2008.

Na 2. úseku bolo vrátane septembra prestavaná cca 1 mld. Sk.

b) priebeh prípravy ŽoNFP

Žiadosť o NFP bola elektronicky zaregistrovaná do SFC 2007 dňa 11.2.2008. Európska komisia (EK) ju akceptovala s tým, že začal proces jej hodnotenia. Problematickou oblasťou naďalej ostáva proces EIA, konkrétne informovanosť verejnosti, dopad na lokality Natura 2000, odôvodnenie výberu variantov ako i opatrenia na zmiernenie negatívnych vplyvov na životné prostredie. 

D3 Hričovské Podhradie – Kysucké Nové Mesto, I. úsek Hričovské Podhradie - Žilina (Strážov)
a) reálny priebeh projektu

Kolaudácie diaľnice D3 Hričovské Podhradie – Žilina (Strážov) boli uskutočnené 4. 12. 2007 a 5. 6. 2008. Dňa 5. 6. 2008 bola celá stavba daná do užívania.

b) priebeh prípravy ŽoNFP

RO v spolupráci s JASPERS a zástupcom konečného prijímateľa pracujú na žiadosti  paralelne počas prípravy žiadosti pre projekt D1 Sverepec – Vrtižer, pričom práce na tejto žiadosti sa  urýchľujú a  jej postúpenie na EK nebude závisieť od stavu prípravy pilotnej žiadosti D1 Sverepec – Vrtižer v súvislosti s vážnymi problémami pri uvedenej žiadosti.
R1 Žarnovica – Šášovské Podhradie

a) reálny priebeh projektu

R1 Žarnovica – Šášovské Podhradie  I. etapa – stavebné práce : Zmluva o dielo s víťazom verejnej súťaže Združenie R1 SSŽ – Eurovia bola podpísaná dňa 13.2.2008 a  dňa 4. 3. 2008 bola zahájená výstavba I. úseku.

R1 Žarnovica – Šášovské Podhradie  II. etapa – stavebné práce : 17. 10. 2008 dalo MDPT súhlas s podpisom zmluvy s víťazným uchádzačom  Doprastav, a.s. , Inžinierske stavby, STRABAG  a SSŽ, a.s. 17. 10. 2008 dalo MDPT súhlas s podpisom ZoD s víťazným uchádzačom.
R1 Žarnovica – Šášovské Podhradie I. a II. etapa - činnosť stavebno-technického dozoru pre stavbu : Víťazná ponuka: AMBERG. Zmluva na činnosť STD bola podpísaná 6. 10. 2008.
b) priebeh prípravy ŽoNFP

Žiadosť o NFP bola doručená na MDPT SR  9.4.2008.  Vzhľadom na nedostatočnú kvalitu niektorých častí (CBA, EIA, Full Report), ktoré sú problémové pri všetkých žiadostiach, bola táto otvorená a pripravuje sa jej nová verzia. Momentálne sa vyberá spracovateľ dopravného modelu, na ktorý nadväzuje aj metodika CBA, ktorú je potrebné dopracovať.
D1 Jablonov – Studenec 

a) reálny priebeh projektu

28. 8. 2008 boli doručené na MDPT SR súťažné podklady na „Činnosť stavebného dozoru o poskytnutí služieb pre projekt D1 Jablonov – Studenec“. Dňa 29. 10. MDPT odsúhlasilo súťažné podklady. Predpoklad začatia verejného obstarávania 7.11.2008.
b) priebeh prípravy ŽoNFP

Termín predloženia ŽoNFP na EK podľa rozhodnutia ministra DPT SR č. 42/2008 : 30.5.2008 / nesplnený.
D1 Studenec – Behárovce 

a) reálny priebeh projektu

Dokumentácia k stavebnému povoleniu bola dodaná 03/2007 a NDS a.s. pripravuje žiadosti o vyjadrenie k stavebnému povoleniu,  zabezpečujú sa podklady na vyňatie pôdy z PPF, LPF a ostatné vyjadrenia organizácií a prebieha majetkoprávne vysporiadanie. Následne bude požiadané o stavebné povolenie, predpoklad vydania stavebného povolenia 01/2009.
NDS zaslala 2.10.2008 na MDPT súťažné podklady na stavebné práce a na výkon činnosti stavebno-technického dozoru na uvedenú stavbu. RO odsúhlasilo.  Predpoklad začatia verejného obstarávania je dňa 6.11.2008.  
b) priebeh prípravy ŽoNFP
Termín predloženia ŽoNFP na EK podľa rozhodnutia ministra DPT SR č. 42/2008 : 31.3.2008 / nesplnený.

D3 Svrčinovec – Skalité

a) reálny priebeh projektu

Dodaná DSP a DP pre diaľnicu D3 Svrčinovec – Skalité v plnom profile. Majetkoprávna dokumentácia ( časť G- dokumentácia pre majetkoprávne vysporiadanie  a časť H- dokumentácia pre vyňatie pôdy) pre DSP a DP nebola dodaná 08/2008. Štátna expertíza ešte nebola vykonaná, i keď NDS a.s. o to požiadala, MVRR SR vrátilo dokumentáciu a žiada, aby bola prepracovaná.

Termín predloženia SP na RO podľa rozhodnutia ministra DPT SR č. 42/2008 : 30.9.2008 /nesplnený
b) priebeh prípravy ŽoNFP
Termín predloženia ŽoNFP na EK podľa rozhodnutia ministra DPT SR č. 42/2008 : 31.7.2008 / nesplnený.
D3 Oščadnica – Čadca Bukov

a) reálny priebeh projektu

V súčasnosti je spracovaná technická štúdia, ktorej úlohou je preveriť a navrhnúť riešenia dostavby druhého profilu  diaľničného úseku, pričom rozhodujúcim objektom je tunel Horelica. Tento úsek diaľnice nie je vo fáze aktívnej prípravy.

Termín predloženia SP na RO podľa rozhodnutia ministra DPT SR č. 42/2008: 30.4.2009.
b) priebeh prípravy ŽoNFP
Termín predloženia ŽoNFP na EK podľa rozhodnutia ministra DPT SR č.42/2008: 27.2.2009.
D3 Čadca Bukov – Svrčinovec

a) reálny priebeh projektu

Na Krajskom stavebnom úrade v Žiline sa riešia požiadavky účastníkov územného konania v odvolacom konaní voči územnému rozhodnutiu, vydanému v septembri 2007. Po správoplatnení územného rozhodnutia sa začnú pripravovať na NDS, a. s. podklady pre verejnú súťaž na vypracovanie DSP, DP a AD. 

Termín predloženia SP na RO podľa rozhodnutia ministra DPT SR č. 42/2008 : 02/2011.
b) priebeh prípravy ŽoNFP
Termín predloženia ŽoNFP na EK podľa rozhodnutia ministra DPT SR č. 42/2008 : 12/2010.
D1 Prešov západ – Prešov juh – tunel

a) reálny priebeh projektu

V súčasnosti vypracováva Dopravoprojekt a.s. DÚR a DSZ s termínom dodania 31.10.2008. Dňa 21. 8. 2008 boli na externom pracovnom rokovaní na NDS a.s, IO Prešov prezentované a odsúhlasené technické riešenie stavby, návrh križovatiek a tunela Prešov.

Termín predloženia SP na RO podľa rozhodnutia ministra DPT SR č. 42/2008 : 01/2011.
b) priebeh prípravy ŽoNFP
Termín predloženia ŽoNFP na EK podľa rozhodnutia ministra DPT SR č. 42/2008 : 01/2010.
R4 Košice – Milhosť

a) reálny priebeh projektu

Prebieha pripomienkovanie súťažných podkladov na vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie, dokumentácie pre ponuku v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby a výkon autorského dozoru. 

b) priebeh prípravy ŽoNFP
Termín predloženia ŽoNFP na EK podľa rozhodnutia ministra DPT SR č.42/2008: 30.4.2009.

R2 Lipovník – Jablonov nad Turňou

a) reálny priebeh projektu

Technická štúdia dodaná 12/2007. V súčasnosti sa vypracováva zámer EIA s termínom dodania 30.11.2008.

Termín predloženia SP na RO podľa rozhodnutia ministra DPT SR č. 42/2008 : 01/2013.
b) priebeh prípravy ŽoNFP
Termín predloženia ŽoNFP na EK podľa rozhodnutia ministra DPT SR č. 42/2008: 11/2012.
R2 Oždany – Zacharovce

a) reálny priebeh projektu

Vypracováva sa DSZ a DÚR. Termín dodania dokumentácie 31.10.2008. 

Termín predloženia SP na RO podľa rozhodnutia ministra DPT SR č. 42/2008 : 12/2010.
b) priebeh prípravy ŽoNFP
Termín predloženia ŽoNFP na EK podľa rozhodnutia ministra DPT SR č. 42/2008 : 10/2010.
R2 Pstruša – Kriváň

a) reálny priebeh projektu

Dňa 30.4. 2008 bola dodaná DUR a DSZ. DSZ predložená na štátnu expertízu.

Termín predloženia SP na RO podľa rozhodnutia ministra DPT SR č. 42/2008 : 26.2.2010.
b) priebeh prípravy ŽoNFP
Termín predloženia ŽoNFP na EK podľa rozhodnutia ministra DPT SR č.42/2008: 4.12.2009.
R2 Ruskovce – Pravotice

a) reálny priebeh projektu

Dňa 14.8.2008 bol na MDPT SR doručený Protokol č.18/2008 o vykonaní štátnej expertízy. Územné konanie sa uskutočnilo dňa 23.7.2008, územné rozhodnutie bolo vydané 29.9.2008, právoplatnosť nadobudlo  23. 10. 2008.
Termín predloženia SP na RO podľa rozhodnutia ministra DPT SR č. 42/2008 : 04/2010.

b) priebeh prípravy ŽoNFP
Termín predloženia ŽoNFP na EK podľa rozhodnutia ministra DPT SR č. 42/2008 : 02/2010.

Rýchlostná cesta R4 Prešov – severný obchvat 

a) reálny priebeh projektu

Súťaž na vypracovanie dokumentácie stavebného rozhodnutia (DSZ) a dokumentácie na územné rozhodnutia (DÚR) ukončená výberom úspešného uchádzača – HBH projekt, spol. s r.o. s najnižšou cenou ponuky - 15 474 300 SKK. V súčasnosti sa vypracováva DSZ a DÚR. Termín dodania dokumentácie 31. 10. 2008.. Vypracovanie projektovej dokumentácie je súčasťou projektu „Projektová príprava úsekov rýchlostnej cesty R4“ v rámci OPZI 2004 – 2006. 

