Návrh na zvýšenie obstarávacej ceny stavby 
„Výučbové priestory Činohernej a bábkarskej fakulty VŠMU, Svoradova ul., Bratislava“ 
pre Vysokú školu múzických umení v Bratislave
I. Charakteristika stavby

Vláda Slovenskej republiky schválila stavbu „Výučbové priestory Činohernej a bábkarskej fakulty VŠMU, Svoradova ul., Bratislava“ pre Vysokú školu múzických umení v Bratislave  uznesením vlády SR č. 798 zo dňa 17. júla 2002 v rámci rezortného programu priorít verejných prác na roky 2003 – 2005 s obstarávacou cenou 99 000 tis. Sk.

Stavba začala so súhlasom Ministerstva financií SR a Ministerstva školstva SR v roku 2003 spracovaním a schválením stavebného zámeru a následným vypracovaním projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie.
Na základe výsledkov z  výberového konania na vypracovanie projektovej dokumentácie na predmetnú stavbu bol vybratý víťaz súťaže S DESIGN, Bratislava, s ktorým bola podpísaná zmluva o dielo dňa 21 .11. 2003.

Na základe zmluvy projektant vypracoval a dodal v roku 2004 projektovú dokumentáciu, pričom rozpočet stavebných nákladov, vypracovaný v cenovej úrovni roku 2003, predstavoval objem 99 968 tis. Sk s termínom začatia a dokončenia stavby v rokoch  2004 – 2006.

Vysoká škola múzických umení v Bratislave na základe projektovej dokumentácie požiadala v roku 2004 o vydanie stavebného povolenia, ktoré  sa skomplikovalo a bolo vydané až v roku 2006, a preto nemohlo začať výberové konanie na zhotoviteľa stavby. Táto skutočnosť mala za následok jednak zmenu termínu začatia a dokončenia stavby  na roky 2007 – 2009 a jednak zvýšenie rozpočtových nákladov stavby.

V súčasnosti Vysoká škola múzických umení v Bratislave už má všetky podklady, ktoré sú potrebné na vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby.
Na predmetnú stavbu Ministerstvo školstva SR k 31. 12. 2006 vyčlenilo finančné prostriedky vo výške 7 989 tis. Sk, z ktorých boli financované prípravné práce a projektová dokumentácia. 

II. Dôvody zvýšenia obstarávacej ceny stavby

Keďže pôvodný rozpočtový náklad stavby je ocenený v cenovej úrovni roku 2003 a stavebné práce sa budú realizovať až v rokoch 2007 – 2009, nevyhnutne dochádza k zvýšeniu celkových nákladov stavby. Zvýšenie celkových rozpočtových nákladov stavby bolo ovplyvnené viacerými faktormi, najmä posunom termínu výstavby, keď pôvodný termín výstavby bol plánovaný  na roky  2004 – 2006 a skutočný termín výstavby je možný až v rokoch 2007 – 2009. Táto skutočnosť má za následok zvýšenie rozpočtových nákladov z titulu indexácie cien stavebných prác, materiálov a výrobkov. 

Aby zvýšenie ceny bolo transparentné a objektívne, Vysoká škola múzických umení v Bratislave si objednala vo firme ODIS, s. r. o. Žilina expertízne posúdenie nákladov stavby „Výučbové priestory Činohernej a bábkarskej fakulty VŠMU, Svoradova ul., Bratislava“ pre Vysokú školu múzických umení v Bratislave.
Firma ODIS, s. r. o. Žilina podľa príslušného realizačného projektu vypracovala expertízny posudok, ktorý slúži ako záväzný podklad pre ďalšiu etapu prípravy a uskutočňovania verejnej práce. 

Prehľad rastu nákladov na základe expertízneho posudku:
 (v tis. Sk)

	Výučbové priestory Činohernej a bábkarskej fakulty VŠMU, Svoradova ul., Bratislava
	Pôvodný rozpočet

(v cenovej úrovni             roku 2003)
	Expertízne posúdenie nákladov stavby              (v cenovej úrovni roku 2007)
	Rozdiel

	Základné rozpočtové náklady
	79 893
	98 603
	18 710

	Vedľajšie rozpočtové náklady
	4 114
	8 085
	3 971

	Celkové náklady stavby
	84 007
	106 688
	22 681

	Rozpočtová rezerva 10% zo ZRN
	0
	9 860
	9 860

	DPH 19%
	15 961
	22 144
	6 183

	Celkové náklady stavby vrátane DPH
	99 968
	138 692
	38 724

	Projektová dokumentácia
	6 093
	7 617
	1 524

	Celkové náklady stavby vrátane projektovej dokumentácie
	106 061
	146 309
	40 248


Podrobnejšie odôvodnenie zvýšenia jednotlivých položiek je nasledovné:
- základné rozpočtové náklady






   98 603 tis. Sk

Pôvodný základný rozpočtový náklad v cenovej úrovni roku 2003 bol vo výške                        79 893 tis. Sk, zvýšenie o 18 710 tis. Sk vyplýva z nárastu cenových indexov vo výške 23,41 % v zmysle údajov zverejnených Štatistickým úradom SR pre stavebné práce a stavebné výrobky. 

- vedľajšie rozpočtové náklady 






     8 085 tis. Sk
Zistené náklady firmou ODIS, s. r. o. Žilina na vedľajšie rozpočtové náklady na zariadenie staveniska a územné vplyvy sú vyššie oproti navrhovaným 4 114 tis. Sk                    o 3 971 tis. Sk. Tieto náklady sú upravené na základe cenových správ ODIS, s. r. o. Žilina zo základných rozpočtových nákladov. 
- rozpočtová rezerva








     9 860 tis. Sk

Náklady na rozpočtovú rezervu projektant neuvažuje. ODIS, s. r. o. Žilina udáva náklady na rozpočtovú rezervu v priemernej výške 10% zo základných rozpočtových nákladov, čo predstavuje 9 860 tis. Sk. Rozpočtová rezerva sa uvažuje na prípadné zvýšenie základných rozpočtových nákladov z titulu navyše prác, respektíve s prechodom slovenskej koruny na euro, keďže väčšia časť stavebných prác sa uskutoční v rokoch 2008 – 2009. Navrhovaná rozpočtová rezerva vo výške 10% zo základných rozpočtových nákladov je v súlade s rozpočtovou rezervou určenou podľa vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 392/1998 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach. 
- DPH k stavebným prácam 19 % 



 

               22 144 tis. Sk

Zvýšenie dane z pridanej hodnoty z 15 961 tis. Sk na 22 144 tis. Sk, t. j. o 6 183 tis. Sk vyplýva zo zvýšenia celkových nákladov stavby vrátane rozpočtovej rezervy.
- predprojektové a projektové práce 





     7 617 tis. Sk

Pôvodné náklady na predprojektové a projektové práce boli vo výške 6 093 tis. Sk a sú zvýšené o 1 524 tis. Sk z titulu DPH, keďže projektant v roku 2003 nebol platcom DPH. Rovnako bolo nutné vykonať technické zmeny a prepracovanie projektovej dokumentácie z hľadiska časového posunu na technické riešenie projektu v súvislosti s napojením inžinierskych sietí a vykurovania z existujúcich objektov Vysokej školy múzických umení v Bratislave. 

Podľa pôvodne vypracovanej projektovej dokumentácie (v cenovej úrovni roku 2003) celkové náklady stavby vrátane projektovej dokumentácie boli vo výške 106 061 tis. Sk. V rámci expertízneho posúdenia rozpočtových nákladov stavby firmou ODIS, s. r. o. Žilina celkové náklady stavby vrátane projektovej dokumentácie sú vo výške 146 309 tis. Sk. 
Vzhľadom na to, že celkové rozpočtové náklady na predmetnú stavbu odsúhlasené vládou SR v rámci rezortného programu priorít verejných prác boli vo výške 99 000 tis. Sk, je nevyhnutné pre ukončenie stavby podľa doteraz vypracovanej projektovej dokumentácie upraviť – zvýšiť celkový náklad stavby o 47 309 tis. Sk. 

Po schválení predkladaného návrhu na zvýšenie obstarávacej ceny na 146 309 tis. Sk vládou SR, zvýšenie o 47 309 tis. Sk Ministerstvo školstva SR vyfinancuje z rozpočtu kapitoly školstva priebežne v nadväznosti  na dobu výstavby.
Dokončenie stavby je plánované na december 2009. Zvýšenie celkových nákladov stavby je konečné a bude zabezpečené v rokoch 2007 – 2009 v rámci výdavkov rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva SR na príslušný rok.

V prípade ďalšieho zvýšenia celkových nákladov stavby Vysoká škola múzických umení v Bratislave ich bude financovať z vlastných zdrojov.
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