Príloha 3
Prehľad projektov priamo súvisiacich s vyraďovaním JE V1
Projekt A1.1  PMU konzultant, fáza 1
· celková hodnota projektu

11,3 mil. €   (100% BIDSF)

· doterajšie čerpanie


  9,6 mil. €

EBRD ako správca BIDSF požaduje služby Konzultanta pre PMU počas celého obdobia prác na projektoch financovaných alebo spolufinancovaných z BIDSF. Tieto služby zahŕňajú najmä riadenie a koordináciu projektov financovaných z BIDSF.
Projekt je v štádiu realizácie. 

Projekt A3-A  Rekonštrukcia systému fyzickej ochrany areálu – AKOBOJE
· celková hodnota projektu

  9,6 mil. €   (100% BIDSF)

· doterajšie čerpanie


     0 mil. €

Cieľom projektu je zabezpečiť oddelenie priestorov JE V1 od JE V2 tak, aby sa obmedzil prístup do JE V1 z dôvodu špecifických činností počas vyraďovania a aby sa mohli kontrolovať materiály v rámci priestoru JE V1, najmä jadrový materiál (ak sa tam nachádza).
Uzatvorenie zmluvy sa predpokladá do konca januára 2008.
Projekt A3-B  Rekonštrukcia systému vyrozumenia a varovania obyvateľstva
· celková hodnota projektu

14,7 mil. €   (25% BIDSF, t.j. 3,7 mil. €)

· doterajšie čerpanie


     0 mil. €

Cieľom tohto projektu je prispôsobiť existujúci systém varovania a vyrozumenia (VARVYR) na nové podmienky po konečnom odstavení oboch blokov JE V1. Tento systém musí zabezpečiť spoľahlivé varovanie obyvateľstva a vyrozumenie všetkých organizačných štruktúr v oblasti ohrozenia a zároveň zosúladiť systém VARVYR s platnou legislatívou.
Projekt je v štádiu prípravy. 
· Projekt A3-C  Premiestnenie centra havarijnej odozvy
· celková hodnota projektu

  3,2 mil. €   (100% BIDSF)

· doterajšie čerpanie


     0 mil. €

Cieľom tohto projektu je premiestniť centrum pre havarijnú odozvu v lokalite z úkrytu pod prevádzkovou budovou č.803 JE V1 do priestorov JE V2. Centrum bude spoločné pre JE V1 a V2, pričom sa zachovajú všetky predošlé funkcie a bude vybavené potrebnými zariadeniami vrátane hardvéru  a softvéru a infraštruktúry pre zasielanie dôležitých údajov v reálnom čase do centra pre havarijnú odozvu (pripojenie na technologickú informačnú sieť a teledozimetrický systém). Toto centrum bude tiež slúžiť na riešenie požiadaviek počas obdobia ukončovania prevádzky a vyraďovania JE V1.
Projekt je v štádiu prípravy. 

Projekt A5-A1  Úprava rezervného napájania JE V1 a V2 na úrovni 220 kV do roku 2012
· celková hodnota projektu

 0,24 mil. €   (100% BIDSF)

· doterajšie čerpanie


  0,0 mil. €

Cieľom  projektu je dočasná úprava systému rezervného napájania JE V1 a  V2  na  úrovni  220  kV  v  rozsahu zabezpečujúcom bezpečné a spoľahlivé rezervné  napájanie  blokov  JE  V1  aV2  do  roku  2012 (projekt A5-A1b) a vypracovanie  štúdie  (projekt A5-A1a), analyzujúcej všetky potreby JAVYS a SE vo fáze vyraďovania JE V1.

Projekt  A5-A1a  je  v  štádiu  realizácie  a projekt A5-A1b v štádiu prípravy.

Projekt A5-B1  Modifikácia systému dodávky tepla a pary
· celková hodnota projektu

  4,2 mil. €   (100% BIDSF)

· doterajšie čerpanie


  1,0 mil. €

Cieľom tohto projektu je zmena systému dodávky tepla a pary pre spotrebiče zásobované z JE V1 počas jej energetickej prevádzky, ktoré zostanú v prevádzke po odstavení JE V1. 
Projekt je v štádiu realizácie. 

Projekt A5-B2  Rekonštrukcia pomocnej kotolne
· celková hodnota projektu

  4,5 mil. €   (100% BIDSF)

· doterajšie čerpanie


  4,4 mil. €

Cieľom projektu je rekonštrukcia pomocnej kotolne pre zabezpečenie zásobovania parou ako to je, resp. bude požadované v lokalite EBO po konečnom odstavení JE V1 z prevádzky. Úlohou pomocnej kotolne je dodávať paru pre vykurovanie a pre technológiu v rámci JE V1, JE V2  a SE VYZ v prípade, keď nie je k dispozícii para z reaktorových blokov ako štandardných zdrojov pary. 
Realizácia projektu bola ukončená.
Projekt A2.1  Vývoj komplexnej dokumentácie potrebnej pre obdobie ukončovania prevádzky a prípravu na vyraďovanie JE V1
· celková hodnota projektu

  2,1 mil. €   (100% BIDSF)

· doterajšie čerpanie


  1,3 mil. €

Cieľom tohto projektu je vypracovať komplexnú bezpečnostnú a prevádzkovú dokumentáciu pre obdobie ukončovania prevádzky od roku 2006 do roku 2011. 
Projekt je v štádiu realizácie. 

Projekt A2.2  Systém riadenia dokumentácie
· celková hodnota projektu

  1,0 mil. €   (100% BIDSF)

· doterajšie čerpanie


  0,2 mil. €

Cieľom tohto projektu je:

· Určiť dokumentáciu, ktorá je podstatná pre činnosti vyraďovania

· Aktualizovať vybranú dokumentáciu

· Dosiahnuť požadovaný stav vybranej dokumentácie –metóda digitalizácie

· Digitalizovať výkresy

· Digitalizovať textovú dokumentáciu (nie výkresy)

· Vytvoriť systém riadenia dokumentácie (systém nakladania s dokumentmi)

· Vložiť overenú dokumentáciu do systému riadenia dokumentácie

· Vytvoriť 3D model: vyvinúť 3D modely priestorov JE V1 s vysokou úrovňou rádioaktivity a prepojiť ich s databázou vyraďovania (ARSOZ) a databázou systému riadenia dokumentácie

· Vytvoriť potrebné väzby systému riadenia dokumentácie s databázou vyraďovania (projekt B6.4)

Projekt je v štádiu realizácie. 

Projekt A5-E  Nakladanie s vyhoretým palivom z JE V1

· celková hodnota projektu

 0,35 mil. €   (100% BIDSF)

· doterajšie čerpanie


 0,23 mil. €

Cieľom projektu je vytvorenie správnej stratégie nakladania s vyhoretým palivom. Stratégia nakladania s vyhoretým palivom môže významne ovplyvniť celú stratégiu prípravných činností na vyraďovanie a zabezpečiť optimalizáciu procesu ukončovania prevádzky oboch blokov.
Realizácia projektu bola ukončená.
Projekt A5-F   Skladovacie zásobníky vyhoreného jadrového paliva

· celková hodnota projektu

  5,5 mil. €   (100% BIDSF)

· doterajšie čerpanie


     0 mil. €

V rámci modernizácie a zvyšovania kapacity MSVP je potrebné obstarať nové kompaktné zásobníky na VJP. Predmetom tohto projektu je obstaranie kompaktných zásobníkov na VJP JE z V1. 
Zmluva pripravená na podpis.
Projekt A6  Technicko-organizačné zabezpečenie PMU po roku 2007

· celková hodnota projektu

  2,2 mil. €   (90% BIDSF, t.j. 1,94 mil. €)

· doterajšie čerpanie


  0,0 mil. €

Cieľom projektu sú projekčné práce a rekonštrukcia budovy v lokalite jadrových zariadení v Jaslovských Bohuniciach, aby mohla byť PMJ premiestnená do tejto lokality. Územné rozhodnutie bolo vydané, v súčasnosti sa schvaľuje súťažná dokumentácia pre realizáciu stavby objektu, do ktorého bude PMJ presťahovaná.

Prebieha výberové konanie.
Projekt B6.1  Koncepčný plán vyraďovania JE V1
· celková hodnota projektu

  0,6 mil. €   (100% BIDSF)

· doterajšie čerpanie


  0,6 mil. €

Cieľom tohto projektu je poskytnutie všeobecných informácií o všetkých dôležitých aspektoch vyraďovania pre definovaný počet možných a rozumných alternatív vyraďovania. 
Realizácia projektu bola ukončená.
Projekt B6.2  Správa o hodnotení vplyvov vyraďovania JE V1 na životné prostredie
· celková hodnota projektu

  0,6 mil. €   (100% BIDSF)

· doterajšie čerpanie


  0,5 mil. €

Cieľom tohto projektu je odôvodniť výber konečnej alternatívy vyraďovania. Alternatívy vyraďovania analyzované v projekte B6.1 sa porovnávajú z hľadiska vplyvov na životné prostredie. 
Realizácia projektu bola ukončená.
Projekt B6.3  Plán prvej etapy vyraďovania JE V1 a ďalšia dokumentácia
· celková hodnota projektu

  5,0 mil. €   (100% BIDSF)

· doterajšie čerpanie


     0 mil. €

Cieľom tohto projektu je vypracovať, pre vybranú alternatívu vyraďovania,  podrobný plán I. etapy vyraďovania a ostatnú dokumentáciu potrebnú pre získanie povolenia na vyraďovanie JE V1. 
Prebieha výberové konanie.
Projekt B6.4  Databáza vyraďovania

· celková hodnota projektu

  5,3 mil. €   (100% BIDSF)

· doterajšie čerpanie


     0 mil. €

Cieľom tohto projektu je poskytnúť podrobný, aktuálny zdroj informácií potrebných pre uskutočňovanie procesu vyraďovania. Musí sa pripraviť kompletná databáza zariadení a objektov patriacich JE V1, ako aj rádiologických údajov a ostatných charakteristík potrebných pre plánovanie, projektovanie a vykonávanie činností vyraďovania. 
Prebieha výberové konanie.
Projekt C7-A1  Štúdia realizovateľnosti pre spracovanie kovových RAO
· celková hodnota projektu

 0,12 mil. €   (100% BIDSF)

· doterajšie čerpanie


      0 mil. €

Cieľom tohto projektu je vypracovanie štúdie realizovateľnosti zvýšenia kapacity pre fragmentáciu a dekontamináciu v lokalite EBO, aby sa zabezpečili požiadavky vyraďovania JE V1 na spracovanie kovových materiálov. 
Projekt je v štádiu realizácie. 

Projekt C7-A2  Zvýšenie kapacity existujúcich fragmentačných a dekontaminačných zariadení
· celková hodnota projektu

 1,68 mil. €   (100% BIDSF)

· doterajšie čerpanie


      0 mil. €

Cieľom tohto projektu je zvýšenie kapacity pre fragmentáciu a dekontamináciu v lokalite EBO, aby sa zabezpečili požiadavky vyraďovania JE V1 na spracovanie kovových materiálov. Odhaduje sa, že všetky dekontaminačné zariadenia, ktoré sú k dispozícii v lokalite EBO by teoreticky mohli dekontaminovať až 500 ton kovov za rok na úroveň prijateľnú pre uvoľnenie materiálov do životného prostredia. 
Projekt bude realizovaný na základe výsledkov štúdie realizovateľnosti.
Projekt C7-B  Spracovanie historických odpadov – kalov a sorbentov 
· celková hodnota projektu

25,2 mil. €   (100% BIDSF)

· doterajšie čerpanie


     0 mil. €

Cieľom projektu je spracovanie ionexov a kalov JE V1 a projekt nadväzuje na výsledky vzorkovania ionexov a kalov (projekty C7 D.2 a C7-D.3). 
Projekt je v štádiu prípravy. 

C7-C  Spracovanie a úprava historických odpadov

· celková hodnota projektu

  4,1 mil. €   (100% BIDSF)

· doterajšie čerpanie


     0 mil. €

Cieľom tohto projektu je rozšírenie kapacity zariadení pre spracovanie a úpravu historických  odpadov, aby sa mohli tieto  odpady spracovať pred vyraďovaním. Pre projekt C7-C bola vypracovaná predbežná štúdia za účelom presnejšieho zadefinovania rozsahu projektu. Na jej základe bola vypracovaná technická špecifikácia, ktorá bola opätovne pripomienkovaná zo strany JAVYS. 
Projekt je v štádiu prípravy. 

Projekt C7-D
Prepravné prostriedky na prepravu koncentrátov a ionexov k   spracovateľským linkám
Cieľom tohto projektu je rozšírenie prepravnej kapacity pre historický kvapalný odpad.
C7-D1  Obstaranie prepravného kontajnera na koncentráty
· celková hodnota projektu

  0,14 mil. €   (100% BIDSF)

· doterajšie čerpanie


  0,17 mil. €

Realizácia projektu bola ukončená.
C7-D2  Vzorkovanie a charakteristika sorbentov v skladovacích nádržiach JE V1
· celková hodnota projektu

  0,11 mil. €   (100% BIDSF)

· doterajšie čerpanie


  0,05 mil. €

Realizácia projektu bola ukončená.
C7-D3  Vzorkovanie a charakteristika RA-kalov a sedimentov v skladovacích nádržiach JE V1
· celková hodnota projektu

  0,11 mil. €   (100% BIDSF)

· doterajšie čerpanie


  0,13 mil. €

Realizácia projektu bola ukončená.
Projekty C7-D2 a C7-D3 boli predkladané spoločne v celkovej výške 220 tis. €. Celkové čerpanie bolo 175 tis. €. 

Projekt C8  Integrálny sklad RAO

· celková hodnota projektu

11,6 mil. €   (66% BIDSF, t.j. 7,6 mil. €)

· doterajšie čerpanie


     0 mil. €

Cieľom tohto projektu je rozšírenie dočasných skladovacích kapacít pre odpady z vyraďovania. Tento projekt zahŕňa návrh, získanie povolenia výstavby a uvedenie do prevádzky integrálneho skladu RAO. Na základe požiadavky ÚJD SR bola vypracovaná štúdia v zmysle medzinárodného dohovoru o zriadení Európskeho spoločenstva pre jadrovú energiu „Euratom Treaty, článok 37“. Uvedený dokument bol doplnený charakteristikou a hodnotením environmentálnych dopadov celej lokality Bohunice. 
Projekt je v štádiu prípravy. 

Projekt C9.1  Štúdia realizovateľnosti rozšírenia RÚ RAO Mochovce

· celková hodnota projektu

1,25 mil. €   (100% BIDSF)

· doterajšie čerpanie


     0 mil. €

Cieľom tohto projektu je zabezpečenie dostatočnej kapacity na uloženie odpadu z vyraďovania na povrchovom úložisku. 
Projekt je v štádiu realizácie. 

Projekt C10  Uvoľňovanie materiálov z vyraďovania

· celková hodnota projektu

  4,4 mil. €   (100% BIDSF)

· doterajšie čerpanie


     0 mil. €

Hlavným cieľom tohto projektu je zabezpečenie certifikovanej technológie a zariadenia na meranie veľmi nízkej gama aktivity za účelom vyňatia demontovaných zariadení a ostatných materiálov spod štátneho dozoru. 
Projekt je v štádiu prípravy. 

Projekt C12  Modernizácia systému monitorovania a  radiačnej ochrany
· celková hodnota projektu

  6,0 mil. €   (100% BIDSF)

· doterajšie čerpanie


     0 mil. €

Hlavným cieľom tohto projektu je zabezpečenie kontroly radiačnej ochrany a monitoring výpustí počas vyraďovania JE V1 v súlade s požiadavkami štátneho dozoru.
Projekt je v štádiu prípravy. 

Projekt C13  Nakladanie so sypkými RAO
· celková hodnota projektu

  0,3 mil. €   (100% BIDSF)

· doterajšie čerpanie


     0 mil. €

Cieľom projektu je vytriedenie a preskladnenie sypkých RAO v nadväznosti na rozhodnutie ÚJD SR, ktoré podmieňuje vydanie povolenia na etapu vyraďovania spracovaním historických odpadov JE V1.
Projekt je v štádiu prípravy. 

Projekt C14  Uloženie  “RH” odpadov z “mogilnika”
· celková hodnota projektu

  1,0 mil. €   (100% BIDSF)

· doterajšie čerpanie


     0 mil. €

Cieľom projektu je preskladnenie stredne-aktívnych kovových RAO z mogilnika (sklad na kovové RAO z reaktora), pomocou manipulátora do tieniaceho kontajnera, transport kontajnera do IS RAO, kde sa bude aktivované RAO dlhodobo skladovať, resp. na spracovanie vybraného RAO v TSU RAO a následné uloženie v RÚ RAO. 
Projekt je v štádiu prípravy. 
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