Príloha č. 2


	termín splnenia
	
	
	zodpo- vednosť
	pracovný výbor
	väzba na iné úlohy
	časová náročnosť
	stav plnenia

	
	číslo
	úloha
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2005
	
	

	12.2005 alebo skôr
	1
	Revízia existujúcich právnych predpisov vo svojej pôsobnosti s cieľom identifikácie tých, ktoré je potrebné pre prijatie eura v SR novelizovať v rámci II. skupiny legislatívnych opatrení (kapitola 6 Národného plánu zavedenia eura v SR),
	Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy
	PVVS
	úloha č. 3
	cca 2 mesiace
	Po sumarizácii podkladov (20.10.2005) boli podklady za jednotlivé rezorty a ústredné orgány štátnej správy poskytnuté PV pre legislatívu a sekcii európskych záležitostí MF SR.

	
	2
	Revízia existujúcich finančných informačných systémov vo svojej pôsobnosti, ktoré je potrebné pre prijatie eura prispôsobiť
	Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy
	PVVS
	úloha č. 4
	cca 2 mesiace
	Sumarizácia podkladov prebehla do 20.10.2005

	
	3
	Revízia existujúcich právnych predpisov a interných predpisov vo svojej pôsobnosti s cieľom identifikácie tých, ktoré je potrebné pre prejatie eura v SR novelizovať
	subjekty verejnej správy a samosprávy
	PVVS
	úloha č. 1
	cca 2 mesiace
	Po sumarizácii podkladov (20.10.2005) boli podklady za jednotlivé rezorty a ústredné orgány štátnej správy poskytnuté PV pre legislatívu a sekcii európskych záležitostí MF SR.

	
	4
	Revízia existujúcich finančných informačných systémov vo svojej pôsobnosti, ktoré je potrebné pre prijatie eura prispôsobiť
	subjekty verejnej správy a samosprávy
	PVVS
	úloha č. 2
	cca 2 mesiace
	Sumarizácia podkladov prebehla do 20.10.2005

	12.2005 alebo skôr
	5
	Revízia existujúcich finančných informačných systémov vo svojej pôsobnosti, ktoré je potrebné pre zavedenie eura prispôsobiť
	Sociálna poisťovňa
	PVVS
	 
	 
	Úloha je rozpracovaná

	
	6
	Vo svojej pôsobnosti zabezpečiť konverziu tlačív, formulárov, cenín:

- požívaných všetkými úradmi a inštitúciami vo verejnej správe (daňové úrady, colné úrady, tlačivá zastupiteľstiev miestnych samospráv atď.). Za oblasti verejnej správy definované zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z. z.:

1. ústredná správa – gestor MF SR + príslušný rezort

2. územná samospráva – MV SR

3. Sociálna poisťovňa a zdravotné poisťovne – príslušná inštitúcia

4. podniky s majetkovou účasťou štátu – gestor MH SR + príslušný rezort
- akýchkoľvek ďalších tlačív, v ktorých sa uvádzajú finančné hodnoty, inštrumentov používaných v poštovom platobnom styku (príslušný rezort) zabezpečiť stiahnutie už vydaných tlačív, formulárov a najmä cenín z obehu.
	všetky subjekty verejnej správy
	 
	 
	 
	Rozpracovaná, predpokladaný termín splnenia 31.8. 2006

	
	7
	Analýza o možnostiach a potrebe legislatívnej úpravy rámcovo zasahujúcej a zjednodušujúcej riešenie redenominácie akcií a tým aj postup akcionárov (spoločníkov) v smere zachovania právnej istoty a dosiahnutia zaokrúhlených redenominovaných nominálnych hodnôt akcií.
	MS SR v spolupráci s vecne príslušnými ministerstvami
	PVNSOS
	 
	 
	 Úloha je rozpracovaná.

	
	8
	Matica informačných systémov verejného sektora s definovaním vzájomných väzieb
	MF SR
	PV IŠ
	 
	 
	Splnená, prebieha aktualizácia s termínom 28.2.2006

	
	9
	Špecializovaný audit informačných systémov verejného sektora so zameraním na schopnosť informačných systémov k prechodu na euro.
	MF SR, MDPaT
	PV IŠ
	Na úlohu 8
	 
	Splnená, prebieha aktualizácia s termínom 28.2.2006

	12.2005 alebo skôr
	10
	Vypracovať a zverejniť zoznam kritických faktorov, ktorým je nevyhnutné venovať pozornosť v procese prípravy informačných systémov na prechod na euro.
	MF SR, MDPaT
	PV IŠ
	 
	 
	Rozpracovaná, predpokladaný termín splnenia 31.3.2006

	
	11
	Pripraviť odporúčania pre súkromný sektor, týkajúce sa budovania nových informačných systémov, úprav jestvujúcich informačných systémov, konverzie historických a štatistických údajov
	MF SR, MDPaT
	PV IŠ
	Na úlohu 10
	 
	Rozpracovaná, predpokladaný termín splnenia 31.3.2006

	
	12
	Prezentácia motívov národných eurových mincí – výstava Euro Coins Genesis, priestory ústredia NBS Bratislava
	NBS, EK
	PVK
	 
	 
	Splnené

	 
	13
	Deň otvorených dverí v Národnej banke Slovenska
	NBS
	PVK
	 
	 
	Úloha bola presunutá na 1. polrok 2006

	
	14
	Vyhlásenie verejnej ankety o výtvarných návrhoch na slovenské strany eurových mincí
	NBS
	PVK
	 
	 
	Splnené

	
	15
	Verejná anketa občanov SR o výtvarných návrhoch na slovenské strany eurových mincí
	NBS
	PVK
	 
	 
	Splnené

	
	16
	Vyhlásenie výsledkov verejnej súťaže výtvarných návrhov na slovenské strany eurových mincí
	NBS
	PVK
	 
	 
	Splnené

	
	17
	Prezentácia komunikačnej stratégie zavedenia eura v SR – tlačová konferencia
	PVK
	PVK
	 
	 
	Podstatné časti kapitoly Zdroje informácií a komunikácia o zavedení eura odzneli na tlačovej konferencii MF SR a NBS v septembri 2005 – t. j. prezentácia komunikačnej stratégie bola súčasťou uvedenej tlačovej konferencie. 

 


	termín splnenia
	
	
	zodpo- vednosť
	pracovný výbor
	väzba na iné úlohy
	časová náročnosť
	stav plnenia

	
	číslo
	úloha
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2006
	
	

	priebežne
	18
	Aktualizovať učebné osnovy a učebné pomôcky pre školy (v textoch nahradiť slovenské koruny eurami) a zaradiť do osnov informácie o zavedení eura.
	MŠ SR
	PVK
	 
	 
	Plní sa priebežne

	
	19
	Aktívna účasť na spolupráci s verejnoprávnymi médiami pri príprave relácií o zavedení eura (zabezpečiť účasť expertov).
	Ústredné orgány štátnej správy
	PVK
	 
	 
	Plní sa priebežne

	
	20
	Aktívna spolupráca s médiami na rôznych formách šírenia informácií o zavedení eura v SR.
	Pracovné výbory + Ústredné orgány štátnej správy
	PVK
	 
	 
	Plní sa priebežne

	1,2006
	21
	Harmonogram úpravy legislatívnych predpisov vo svojej pôsobnosti, harmonogram každého subjektu bude odlišný, keďže bude rešpektovať vlastnú špecifickú oblasť, ktorej sa bude týkať,
	Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy
	PVVS
	Úloha súvisiaca so splnením harmonogramu bola splnená vypracovaním Harmonogramu legislatívnych krokov zavedenia eura v SR, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 1040 z 21. decembra 2005. Pracovný výbor pre legislatívu koordinuje realizáciu úloh vyplývajúcich z vypracovaného harmonogramu. V súvislosti s plnením harmonogramu bol pripravený a na medzirezortné pripomienkové konanie predložený  prvý návrh novely zákona o Národnej banke Slovenska (bod 2 Harmonogramu legislatívnych krokov zavedenia eura v SR).

	2,2006
	22
	Národná konferencia
	NBS, MF SR, ÚV SR 
	PVK
	 
	 
	Národná konferencia sa uskutoční v 2.štvrťroku 2006

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4,2006
	23
	Plán konverzie a úpravy finančných informačných systémov, ktorý obsiahne potrebné kroky na zabezpečenie konverzie finančných údajov obsiahnutých v informačných systémoch a prípadné samotné prispôsobenie fungovania informačných systémov
	Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy
	PVVS
	 
	 
	 Plní sa podľa stanoveného časového harmonogramu.

	
	24
	Vykonať samotnú konverziu finančných informačných systémov na základe plánu konverzie a úpravy finančných informačných systémov v termíne do 30. apríla 2006 v súlade s odporúčaniami podľa kapitoly 8 Národného plánu zavedenia eura v SR
	Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy
	PVVS
	 
	 
	 Plní sa podľa stanoveného časového harmonogramu.

	4,2006
	25
	Po vykonanej revízii vypracovať plán konverzie a úpravy finančných informačných systémov, ktorý obsiahne potrebné kroky na zabezpečenie konverzie finančných údajov obsiahnutých v informačných systémoch a prípadné samotné prispôsobenie fungovania informačných systémov
	subjekty verejnej správy a samosprávy
	PVVS
	 
	 
	 Plní sa podľa stanoveného časového harmonogramu.

	
	26
	Vykonať samotnú konverziu finančných informačných systémov na základe plánu konverzie a úpravy finančných informačných systémov v termíne do 30. apríla 2006 v súlade s odporúčaniami z kapitoly 8 Národného plánu zavedenia eura v SR 
	subjekty verejnej správy a samosprávy
	PVVS
	 
	 
	 Plní sa podľa stanoveného časového harmonogramu.

	
	27
	Po vykonanej revízii v termíne do 30. apríla 2006 vypracovať plán konverzie a úpravy finančných informačných systémov, ktorý obsiahne potrebné kroky na zabezpečenie konverzie finančných údajov obsiahnutých v informačných systémoch a prípadné samotné prispôsobenie fungovania informačných systémov
	Sociálna poisťovňa
	PVVS
	 
	 
	 Plní sa podľa stanoveného časového harmonogramu.

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6,2006
	28
	Vypracovať informatívny formulár pre podnikateľské subjekty, vysvetľujúci problematiku eura v obchodných zmluvách, na ktorého základe sa na úrovni podnikateľskej sféry prijmú vhodné (reálne, optimálne) rozhodnutia nevyvolávajúce právnu neistotu.
	MH
	PV NSOS
	 
	 
	 Plní sa podľa stanoveného časového harmonogramu.

	
	29
	Uskutočniť prieskum verejnej mienky ( 1. a 2. polrok)
	ŠÚ SR
	
	 
	 
	 Prvý prieskum sa uskutoční v máji 2006.
Druhý prieskum sa uskutoční v októbri 2006.

	
	30
	Pripraviť metodické usmernenie pre tvorbu nových informačných systémov s ohľadom na garancie ich kompatibility s eurom.
	MF SR, MDPaT
	PV IŠ
	Na úlohu 11 z r.2005
	 
	 Plní sa podľa stanoveného časového harmonogramu.

	
	31
	Vypracovať a zverejniť metodické usmernenie pre postup konverzných prác s historickými údajmi
	MF SR, ŠÚ SR
	PV IŠ
	 
	 
	Úloha je rozpracovaná

	
	32
	Vykonať zmeny v tuzemskom medzibankovom platobnom systéme SIPS: 3. Rozhodnutie o využívaní formátu IBAN
	NBS
	PVBS
	 
	 
	Úloha je rozpracovaná

	
	33
	Aktualizovať Národný plán zavedenia eura v SR
	MF SR, splnomocnenec
	
	
	
	Plní sa priebežne.

	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9, 2006
	34
	Určiť potrebu hotovosti a jej obstaranie od NBS
	banky
	PVBS
	 
	 
	Úloha je rozpracovaná

	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12,2006
	35
	Výber komunikačnej agentúry
	NKV
	PVK
	 
	 
	 Plní sa podľa stanoveného časového harmonogramu.

	
	36
	Výber agentúry pre prípravu a prevádzku internetovej stránky
	NKV
	PVK
	 
	 
	 Plní sa podľa stanoveného časového harmonogramu.

	
	37
	Aktivizovať mimovládny sektor
	PVK
	PVK
	 
	 
	 Plní sa podľa stanoveného časového harmonogramu.

	
	38
	Vypracovať metodiku konverzie štatistických údajov
	ŠÚ SR
	PVIŠ
	 
	 
	 Plní sa podľa stanoveného časového harmonogramu.

	
	39
	Koncepcia ochrany spotrebiteľa pred neodôvodnenými cenovými dôsledkami menovej konverzie vrátane pravidiel konverzie cien na eurá a duálneho oceňovania 
	MH SR
	PV NSOS
	 
	18 mes
	 Plní sa podľa stanoveného časového harmonogramu.

	
	40
	Vypracovať analýzu dopadu zavedenia eura na malých a stredných podnikateľov ešte pred jeho zavedením v SR
	MH SR
	PV NSOS
	 
	 
	 Plní sa podľa stanoveného časového harmonogramu.
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