SPRÁVA O STAVE PLNENIA CIEĽOV ŠTÁTNYCH PROGRAMOV VÝSKUMU A VÝVOJA A O ČERPANÍ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV ZA ROK 2007
1. Úvod
Vláda SR schválila v súlade s prioritami štátnej vednej a technickej politiky uznesením č. 1007 zo 4. septembra 2002 šesť prierezových štátnych programov výskumu a vývoja (ďalej len „štátny program“), ktoré riešením projektov výskumu a vývoja (ďalej len „projekt“) vo vybraných odboroch výskumu a vývoja zabezpečujú zvyšovanie úrovne vybraných hospodárskych alebo spoločenských oblastí a tri tematické štátne programy zamerané na posilnenie účinnosti výskumu a vývoja, rozvoj ľudských zdrojov, ich mobilitu, budovanie technickej a inštitucionálnej infraštruktúry výskumu a vývoja. 
Správa je detailne zameraná predovšetkým na obdobie roku 2007, vrátane finančného zabezpečenia riešenia konkrétnych projektov na rok 2008, pričom boli brané do úvahy súhrnné údaje o štátnych programoch za celé obdobie ich riešenia v rokoch 2003 – 2010.
Tab. 1.1: Zoznam  štátnych  programov  s termínmi ukončenia ich riešenia

	Č.
	Prierezové štátne programy výskumu a vývoja
	Doba riešenia
	Stav riešenia štátneho programu k 31. 12. 2007

	1.
	Kvalita života – zdravie, výživa, vzdelávanie
	2003 - 2005
	riešenie ukončené 31. 12. 2005

	2.
	Využívanie domácich surovín a zdrojov
	2003 - 2006
	riešenie ukončené 31. 12. 2006

	3.
	Uplatnenie progresívnych princípov výroby a premien energie
	2003 - 2006
	riešenie ukončené 31. 12. 2006

	4.
	Účasť spoločenských vied na rozvoji spoločnosti
	2003 - 2005
	riešenie ukončené 31. 12. 2005

	5.
	Budovanie informačnej spoločnosti
	2003 - 2008
	riešenie pokračuje do 31. 12. 2008

	6.
	Rozvoj progresívnych technológií pre výkonnú ekonomiku
	2003 - 2007
	riešenie ukončené 31. 12. 2007

	Č.
	Tematické štátne programy výskumu a vývoja
	Doba riešenia
	Stav riešenia štátneho programu k 31. 12. 2007

	1.
	Rozvoj osobnosti a talentu mladých zamestnancov a doktorandov výskumu a vývoja do 35 rokov
	2003 - 2007
	riešenie ukončené 31. 12. 2007

	2.
	Komplexné riešenie podpory a efektívneho využívania infraštruktúry výskumu a vývoja
	2003 - 2010
	riešenie pokračuje do 31. 12. 2010

	3.
	Aktuálne otázky rozvoja spoločnosti
	2003 - 2010
	riešenie pokračuje do 31. 12. 2010


2. Čerpanie finančných prostriedkov na štátne programy v roku 2007
Na štátne programy navrhnuté a riešené v súlade s prioritami štátnej vednej a technickej politiky bolo plánované na základe materiálu schváleného vo vláde uznesením č. 1007/2002 vynaložiť nasledovné finančné prostriedky:
Tab. 2.1: Plánované náklady na financovanie štátnych programov

	
	Celkom na

ŠP VV
	Plánované prostriedky v tis. Sk

	
	
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	Celkom
	24350045
	246411
	946379
	1467480
	1820917
	2243026
	3328232
	4011100
	4737300
	5549200

	ŠR
	16913293
	179961
	714529
	1094280
	1322417
	1514506
	2304600
	2764000
	3213000
	3806000

	PZ
	7425852
	66450
	220950
	373200
	498500
	728520
	1023632
	1247100
	1524300
	1743200


Konkrétna výška skutočne poskytovaných prostriedkov  zo štátneho rozpočtu v jednotlivých rokoch, na základe ktorých prebiehalo riešenie jednotlivých štátnych programov a ich projektov v zmysle výsledkov obchodnej verejnej súťaže a uzatvorených zmlúv do 31. 12. 2007:

Tab. 2.2: Poskytnuté finančné prostriedky na financovanie štátnych programov 

	
	Celkom na

ŠP VV
	Poskytnuté prostriedky v tis. Sk

	*Rozdiel
	Výhľad v tis. Sk – dofinancovanie podľa upravených zmlúv


	
	
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	
	2008
	2009
	2010

	Celkom
	3520832
	0
	706995
	921548
	1077159
	426406


	212612
	-6707725
	70031
	46750
	40030

	ŠR
	2764451
	0
	576745
	739364
	849301
	295269


	178 394
	-4502398
	56631
	34350
	29680

	PZ
	756381
	0
	130250
	182184
	227858
	13 137
	45396
	-2378427
	13400
	12400
	10350




Legenda:



ŠR 

- štátny rozpočet



PZ 

- podnikateľské zdroje



*Rozdiel
- Rozdiel medzi celkovým súčtom plánovaných nákladov  na obdobie do 31. 
                                                            12.2007 (tab. 2.1) a celkovým súčtom poskytnutých finančných                                           

                                                            prostriedkov do 31.12.2007 (tab. 2.2) 
Z celkových plánovaných finančných nákladov, ktoré sa predpokladalo vynaložiť zo štátneho rozpočtu do roku 2010 na štátne programy, t.j. 16 913 293 tis. Sk, sú na celé obdobie vrátane výhľadu na roky 2008 – 2010, poskytnuté finančné prostriedky v celkovej výške 2 764 451 tis. Sk. Finančné prostriedky v tomto objeme neposkytujú plný priestor na zabezpečenie plnenia cieľov štátnych programov prijatých vládou SR v uznesení č. 1007 zo 4. septembra 2002. 

Možno teda hovoriť len o plnení cieľov projektov štátnych programov, ktoré boli vybrané na riešenie formou obchodných verejných súťaží v priebehu rokov 2003 a 2004. Výzvy vypisované v rámci obchodných verejných súťaží boli orientované tak, aby riešením vybraných projektov bolo možné aj z dostupného limitovaného objemu finančných prostriedkov v maximálnej možnej miere zabezpečiť plnenie uvedeného uznesenia.
V tabuľke 2.2 v stĺpci „Rozdiel“ sú uvedené rozdiely vo financovaní medzi nákladmi plánovanými    na  financovanie   štátnych    programov      do 31.  12.  2007   a  poskytnutými 

finančnými prostriedkami za obdobie do31.12.2007.

Tab. 2.3: Finančné prostriedky poskytnuté zo ŠR a PZ na riešenie projektov štátnych programov v roku 2007
	Finančné prostriedky poskytnuté zo ŠR a PZ na riešenie projektov výskumu a vývoja v roku 2007
	 

	Štátny program výskumu a vývoja
	Názov projektu výskumu a vývoja
	Riešiteľ projektu výskumu a vývoja
	Doba riešenia
	Finančné prostriedky na r. 2007 v tis. Sk 

	
	
	
	
	Štátny rozpočet
	PZ

	
	
	
	
	BV
	KV
	Spolu
	

	Budovanie informačnej spoločnosti


	Nástroje pre integráciu a distribuované využitie geopriestorových informácií 
	UK v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
	2004-2007
	1  616
	0
	1 616
	2 237

	
	Nástroje pre získavanie, organizovanie a udržovanie znalostí v prostredí heterogénnych informačných zdrojov
	FIIT STU v Bratislave
	2004-2008
	12 794
	0
	12 794 
	7009

	Rozvoj progresívnych technológií pre výkonnú ekonomiku
	Zvýšenie produkčnej výkonnosti biologicky aktívnych látok
	Ústav molekulárnej biológie SAV Bratislava
	2004-2007
	5 000
	0
	5 000
	3 100

	Rozvoj osobnosti a talentu doktorandov a mladých zamestnancov VaV do 35 rokov
	Skvalitnenie vzdelanostnej úrovne tvorivých - kreatívnych zamestnancov priemyslu, výskum nových metodológií, rozvoj využitia experimentálnych, diagnostických a simulačných metód v materiálovej diagnostike a konštrukcii pre potreby priemyselnej praxe, zabezpečujúcich zvýšenie konkurencieschopnosti strojárskeho a elektrotechnického priemyslu
	EVPÚ, a. s. Nová Dubnica
	2003-2007
	24 300
	0
	24 300
	22 400

	Komplexné riešenie podpory a efektívneho využívania infraštruktúry výskumu a vývoja
	Podpora infraštruktúry výskumu a vývoja z hľadiska požiadaviek elektromagnetickej kompatibility (EMC)
	FEI STU v Bratislave
	2003-2010
	3 200
	9 800
	13 000
	6 900

	
	Dobudovanie špičkového laboratória so zameraním na nukleárnu magnetickú rezonanciu (NMR)
	FCHPT STU v Bratislave
	2003-2010
	0
	57 000
	57 000
	1 500

	
	Vybudovanie centra excelentnosti pre oblasť biotechnológií "Biotechnologické centrum SR" (BITCET)
	Virologický ústav SAV Bratislava
	2003-2010
	2 700
	40 500
	43 200
	2 250

	Aktuálne otázky rozvoja spoločnosti
	Záchrana, stabilizácia a konzervovanie tradičných nosičov informácií v Slovenskej republike
	FCHPT STU v Bratislave
	2003-2008
	17 900
	1 500
	19 400
	0

	
	Predikcie vývojových trendov v sociálnej sfére
	Spoločenskovedný ústav SAV Košice
	2004-2010
	3 700
	0
	3 700
	0

	Celkom
	 
	 
	 
	69 594
	108 800
	178 394
	45 396


Tab. 2.4 : Finančné prostriedky poskytnuté zo ŠR a PZ na riešenie projektov štátnych programov v roku 2008 podľa upravených 
                  zmluvných záväzkov
	Finančné prostriedky na riešenie projektov výskumu a vývoja v roku 2008
	 

	Štátny program výskumu a vývoja
	Názov projektu výskumu a vývoja
	Riešiteľ projektu výskumu a vývoja
	Doba riešenia
	Finančné prostriedky na r. 2008 v tis. Sk 

	
	
	
	
	Štátny rozpočet
	PZ

	
	
	
	
	BV
	KV
	Spolu
	

	Komplexné riešenie podpory a efektívneho využívania infraštruktúry výskumu a vývoja
	Podpora infraštruktúry výskumu a vývoja z hľadiska požiadaviek elektromagnetickej kompatibility (EMC)
	FEI STU v Bratislave
	2003-2010
	3 200
	6 800
	10 000
	5 000

	
	Dobudovanie špičkového laboratória so zameraním na nukleárnu magnetickú rezonanciu (NMR)
	FCHPT STU v Bratislave
	2003-2010
	10 000
	4 000
	14 000
	8 000

	
	Vybudovanie centra excelentnosti pre oblasť biotechnológií "Biotechnologické centrum SR" (BITCET)
	Virologický ústav SAV Bratislava
	2003-2010
	8 000
	0
	8 000
	400

	Aktuálne otázky rozvoja spoločnosti
	Záchrana, stabilizácia a konzervovanie tradičných nosičov informácií v Slovenskej republike
	FCHPT STU v Bratislave
	2003-2008
	16 700
	2 000
	18 700
	0

	
	Predikcie vývojových trendov v sociálnej sfére
	Spoločenskovedný ústav SAV Košice
	2004-2010
	5 931
	0
	5 931
	0

	Budovanie informačnej spoločnosti
	Nástroje pre získavanie, organizovanie znalostí v prostredí heterogénnych informačných zdrojov
	FIIT STU v Bratislave
	2004-2008
	Riešenie projektu predĺžené bez nároku na finančné prostriedky v roku 2008

	Celkom
	 
	 
	 
	43 831
	12 800
	56 631
	13 400


Legenda:



ŠR 

- štátny rozpočet



PZ 

- podnikateľské zdroje



BV 

- bežné výdavky
KV 

- kapitálové výdavky
Tab. 2.5 : Finančné prostriedky potrebné na dofinancovanie štátnych programov v rokoch 2008 až 2010 podľa upravených 

                  zmluvných záväzkov
	Finančné prostriedky potrebné na dofinancovanie riešenia štátnych programov v rokoch 2007 až 2010 podľa upravených zmluvných záväzkov

	Názov štátneho programu 
	Názov projektu
	Riešiteľ
	Zdroj

	Finančné náklady  v tis. Sk  

	
	
	
	
	Potreba na r. 2008 podľa zmluvy
	Potreba na r. 2009 podľa zmluvy
	Potreba na r. 2010 podľa zmluvy
	Spolu

	Komplexné riešenie podpory a efektívneho využívania infraštruktúry výskumu a vývoja
	Dobudovanie špičkového laboratória so zameraním na nukleárnu magnetickú rezonanciu (NMR)
	STU FCHPT
Bratislava
	ŠR
	14 000
	14 000
	14 000
	42 000

	
	
	
	PZ
	8 000
	7 000
	6 000
	21 000

	
	Podpora infraštruktúry výskumu a vývoja z hľadiska požiadaviek  elektromagnetickej kompatibility(EMC)
	STU FEI
Bratislava
	ŠR
	10 000
	10 000
	8 000
	28 000

	
	
	
	PZ
	5 000
	5 000
	4 000
	14 000

	
	Vybudovanie centra excelencie pre oblasť biotechnológií „Biotechnologické centrum SR (BITCET“)
	Virologický ústav SAV Bratislava
	ŠR
	8 000
	8 000
	7 000
	23 000

	
	
	
	PZ
	400
	400
	350
	1 150

	Aktuálne otázky rozvoja spoločnosti 


	Záchrana, stabilizácia a konzervácia tradičných nosičov informácií v SR
	STU Bratislava FCHPT
	ŠR
	18 700
	0
	0
	18 700

	
	
	
	PZ
	0
	0
	0
	0

	
	Predikcie vývojových trendov v sociálnej sfére
	Spoločenskovedný ústav SAV Košice
	ŠR
	5 931
	2 350
	680
	8 961

	
	
	
	PZ
	0
	0
	0
	0


	SPOLU zmluvný záväzok 
 

 

 

 
	ŠR
	56 631
	34 350
	29 680
	120 661

	
	PZ
	13 400
	12 400
	10 350
	36 150


Pozn.: Riešenie štátneho programu Budovanie informačnej spoločnosti pokračuje do 31. 12. 2008 bez nároku na finančné prostriedky


Z porovnania je zrejmé, že zo štátneho rozpočtu bolo do 31. 12. 2007 na štátnu podporu  štátnych programov poskytnuté o 4 502 398 tis. Sk menej finančných prostriedkov oproti pôvodne plánovaným nákladom za uvedené obdobie, t. j. plánované náklady boli pokryté na 16, 34 %. V tomto zmysle bol upravený aj rozsah vyhlasovaných výziev a riešených projektov v rámci štátnych programov.


V roku 2007 v rámci 5 štátnych programov pokračovalo  9 projektov, na riešenie ktorých bolo podľa tabuľky 2.3 zo štátneho rozpočtu vynaložených 178 394 tis. Sk, z toho 69 594 tis. Sk vo forme bežných výdavkov a 108 800 tis. Sk vo forme kapitálových výdavkov. Z podnikateľských zdrojov boli v roku 2007 štátne programy financované v celkovej výške 45 396 tis. Sk.


Na rok 2008 sú v súlade s tabuľkou č. 2.4 zabezpečené zo štátneho rozpočtu na riešenie pokračujúcich 6 projektov riešených v rámci 3 štátnych programov finančné prostriedky v súlade s upravenými zmluvnými záväzkami.

Finančné prostriedky potrebné na dofinancovanie štátnych programov v rokoch 2008 až 2010 podľa upravených zmluvných záväzkov sú uvedené v tabuľke 2.5.

3.   Stav plnenia cieľov štátnych programov riešených v roku 2007
Ministerstvo školstva SR na základe § 23 ods. 9 zákona č. 172/2005 Z.z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja každoročne vypracováva Správu o stave plnenia cieľov štátnych programov a o čerpaní finančných prostriedkov.  Obsahom tejto kapitoly je priebežné hodnotenie  plnenia cieľov štátnych programov stanovených uznesením vlády SR č. 1007/2002 a všetkých projektov riešených v rámci uvedených štátnych programov za rok 2007. 

V rámci 6 prierezových štátnych programov a 3 tematických štátnych programov bolo v rokoch 2003-2006 riešených 67 projektov. K 31. 12. 2006 sa skončilo doriešením všetkých projektov výskumu a vývoja riešenie štyroch štátnych programov „Kvalita života – zdravie, výživa, vzdelávanie“, „Účasť spoločenských vied na rozvoji spoločnosti“, „Využívanie domácich surovín a zdrojov“ a „Uplatnenie progresívnych princípov výroby a premien energie“.

V období roku 2007, na ktoré je zameraný predkladaný materiál, pokračovalo riešenie 9 projektov v rámci 5 štátnych programov. Z týchto projektov k 31. 12. 2007 skončilo riešenie 2 projektov a do roku 2008 pokračuje riešenie 6 projektov v rámci 3 štátnych programov „Aktuálne otázky rozvoja spoločnosti“ a „Komplexné riešenie podpory a efektívneho využívania infraštruktúry výskumu a vývoja“. Riešenie projektu „Nástroje pre získavanie, organizovanie a udržovanie znalostí v prostredí heterogénnych informačných zdrojov“ štátneho programu Budovanie informačnej spoločnosti pokračuje v roku 2008 bez nároku na čerpanie finančných prostriedkov. V roku 2008 končí riešenie 2 projektov a riešenie posledných 4 projektov v rámci 2 štátnych programov „Aktuálne otázky rozvoja spoločnosti“ a „Komplexné riešenie podpory a efektívneho využívania infraštruktúry výskumu a vývoja“, pokračuje do roku 2010. Zoznam všetkých štátnych programov a projektov riešených v roku 2007 je uvedený v predchádzajúcej kapitole v tabuľke č. 2.3.
3.1 Stav plnenia cieľov štátnych programov a jednotlivých projektov riešených 

       v roku 2007
	3.1.1 Štátny program: Komplexné riešenie podpory a efektívneho využívania infraštruktúry výskumu a vývoja


Ciele riešenia štátneho programu v roku 2007:

Podpora a ďalší rozvoj:

· národného výskumného centra a jeho sietí, čím sa dosiahne, aby sa slovenský výskum a vývoj  prostredníctvom svojho centra zapojili do vytvárania Európskeho výskumného priestoru.
· špičkového laboratória, ktoré bude dosahovať špičkovosť minimálne v slovenskom výskumnom priestore s víziou v budúcnosti prerásť do národného výskumného centra 
· HI-TECH centra, ktoré vytvorí zázemie (predpoklady) na transfer výsledkov výskumu a vývoja do praxe.

Štátny program bol v roku 2007  plnený 3-mi projektmi:
Projekt: „Vybudovanie centra excelencie pre oblasť biotechnológií „Biotechnologické centrum SR (BITCET)“ 

Riešiteľ: Virologický ústav SAV Bratislava
Spoluriešiteľ: Botanický ústav SAV Bratislava, Chemický ústav SAV Bratislava, Neuroimunologický ústav SAV Bratislava, Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV Ivanka pri Dunaji, Ústav experimentálnej endokrinológie SAV Bratislava, Ústav experimentálnej farmakológie SAV Bratislava, Ústav experimentálnej onkológie SAV Bratislava, Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV Nitra, Ústav molekulárnej biológie SAV Bratislava, Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV Bratislava, Ústav zoológie SAV Bratislava, Fakulta biochémie a potravinárstva SPU Nitra, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU Bratislava, Prírodovedecká fakulta UK Bratislava, Univerzita veterinárneho lekárstva Košice, Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra, SZU Bratislava.

Doba riešenia: 2003-2010

Stav plnenia cieľov projektu – aplikácia výsledkov: 


Biotechnologické centrum - BITCET je združenie 18 organizácií základného a aplikovaného výskumu SAV, slovenských univerzít ako aj MP SR a MZ SR. Hlavným cieľom združenia je zabezpečiť rozvoj nosných smerov biotechnológií: genomiky, proteomiky, bunkového inžinierstva a bioinformatiky. Budované centrá budú poskytovať kvalitné služby pre členov združenia vytvoreného z výskumných pracovísk z Univerzity Komenského, Slovenskej technickej univerzity, Univerzity veterinárneho lekárstva, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, ústavov Slovenskej akadémie vied a výskumných ústavov rezortu zdravotníctva a pôdohospodárstva. Projekt je zameraný na vytvorenie infraštruktúry aj ďalších smerov a centier ako bioimaging centrum, laboratórium heterológnej expresie a pod. Vytvorením centier sa vedeckým pracovníkom umožní dosahovať v týchto oblastiach kvalitnejšie výsledky a tým udržiavať konkurencieschopnosť s vyspelými krajinami. Vo všetkých oblastiach sa podarilo utvoriť bazálnu infraštruktúru a tá bola využívaná pracovníkmi združenia BITCET formou servisných služieb, pričom boli spoplatňované len nevyhnutné prevádzkové náklady. 

Nasledovné stanovené ciele pre rok 2007 sa plnili v súlade s pridelenými finančnými prostriedkami:
· Genomika – autoamtizácia a sekvenovanie nukleových kyselín.

· Bioinformatika – softvérové vybavenie na fylogenetické analýzy a na detailnú analýzu štrukturálne aktívnych domén biomakromolekúl.

· Proteomika – hmotnostná spektrometria so spracovaním vzoriek proteolýzou, chromatografiou a imobilizáciou na matrici.

· Bioiamging – elektrónová mikroskopia s vysokým rozlíšením a digitálnym spracovaním obrazu, 3D analýzy.

Rok 2007, ktorý bol druhým rokom riešenia druhej etapy projektu, bol charakteristický jednak dobudovávaním už existujúcich a dobre zabehnutých centier, ale aj vznikom nových centier alebo laboratórií. V genomike boli doplnené centrá v Bratislave a Košiciach o prístroje na účinný analýzu polymorfizmov prístrojom LightScanner, čo umožňuje prevádzať rutinné vyšetrovanie polymorfizmov. Bolo posilnené tiež laboratórium na sekvenovanie zakúpením nového DNA sekvenátora, pretože toto laboratórium poskytuje ďaleko najviac služieb v celom združení BITCET. V oblasti proteomiky riešiteľ v roku 2007 plánoval zakúpiť a uviesť do prevádzky hmotnostný spektrometer MALDI-TOF a ostatné prídavne zariadenia (podľa schváleného harmonogramu), avšak vzhľadom na pridelený objem finančných prostriedkov na rok 2007, tento cieľ nebol realizovaný. V súčasnosti však úspešne pracuje zariadenie ES Q-TOF premier. 

Obdobná situácia sa vyskytla aj pri dobudovávaní Bioimaging centra, kde z nedostatku finančných prostriedkov nebolo možné splniť jeden z čiastkových cieľov projektu -  dokúpenie prídavných zariadení do už existujúceho konfokálneho mikroskopu a nový elektrónový mikroskop. Na druhej strane začalo budovanie elektrofyziologického laboratória a laboratória heterológnej expresie.

Celkove však je možné za najväčší prínos tohto projektu považovať vybudovanie bazálnej infraštruktúry v oblasti biotechnologického a biomedicínskeho výskumu, jej širokého využívania pracovníkmi základného a aplikovaného výskumu a v nemalej miere k väčšej vedeckej spolupráci medzi jednotlivými rezortmi. 

Projekt: „Podpora infraštruktúry výskumu a vývoja z hľadiska požiadaviek elektromagnetickej kompatibility (EMC)“
Riešiteľ: STU Bratislava, FEI

Spoluriešiteľ: EVPÚ Nová Dubnica

Doba riešenia: 2003-2010

Stav plnenia cieľov projektu – aplikácia výsledkov: 
V roku 2007 boli v zmysle harmonogramu riešenia projektu plnené nasledovné ciele:
a. Sledovanie trendov vývoja programových systémov na modelovanie EMC javov a problémov.
b. Inovácia prístrojového vybavenia HI-Tech centra pre merania v súlade s najnovším vývojom vednej oblasti - II.

c. Upgrade programových prostriedkov simulačno - modelovacieho pracoviska.
V rámci plnenia cieľa a. boli identifikované nasledovné trendy:
· integrácia viacerých metód modelovania do jediného programového nástroja, 

· unifikácia grafických užívateľských rozhraní.

Na základe týchto poznatkov riešiteľ v rámci plnenia cieľa c. v r. 2007 zaviedol do používania novú verziu programového systému FLOEMC  - verziu 6.1. V tejto verzii je už realizované spojenie základnej TLM metódy s výhodami integrálnych metód pri modelovaní elektromagnetických polí od vyžarujúceho telesa vo vzdialenej zóne. 

V rámci plnenia hlavných cieľov projektu bolo technologické vybavenie pracoviska doplnené o prostriedky pre obvodovú analýzu vo frekvenčnom rozsahu do 8,5 GHz a o školské spektrálne analyzátory HAMEG pre plnenie edukačných úloh pracoviska. 

Okrem uvedených cieľov riešenia projektu v r. 2007, trvalé ciele aktivít pracoviska spočívajú v zabezpečovaní schopnosti pracoviska poskytovať služby deklarované v cieľoch centra EMC. Na modelovacom pracovisku sú prevádzkované dva programové simulačné systémy, určené na modelovanie javov a procesov EMC [7]. Ide o systémy: 

· programový systém FEKO – založený na metóde momentov a vhodný na modelovanie vysokofrekvenčných javov vo frekvenčnej oblasti,

· programový systém FLOEMC – založený na metóde TLM a vhodný na modelovanie dynamických procesov v časovej oblasti.

Vzhľadom na skutočnosť, že ide o pomerne zložité programové nástroje pokračovalo  riešenie projektu osvojovaním si práce s týmito systémami riešením konkrétnych výskumných problémov riešiteľského pracoviska. Prostriedky centra boli využité na riešenie úloh projektu VEGA 1/3101/06 a projektu APVV-99-028105, ktorý bol v r. 2007 v druhom roku riešenia. 

Na riešiteľskom pracovisku bola v priebehu r. 2007 obhájená dizertačná práca zameraná na vyhodnocovanie neistôt merania emisií elektromagnetického rušenia, ktorá vznikla s výraznou podporou modelovacích prostriedkov pracoviska.   

Možnosti konštruktérsko-poradenského pracoviska sú prezentované technickej verejnosti v oblasti VaV viacerými formami. Propagácia možností pracoviska prebehla na výstave ELOSYS 2007 v rámci expozície FEI STU. Informácie o úlohe ŠP sú poskytované na internete na adresách www.emc.sk, ktorá bola v minulosti zaregistrovaná ako adresa Laboratória EMC FEI STU a sú v nej informácie o riešenej úlohe, a www.sp.emc.sk, ktorá bola špeciálne vytvorená pre úlohu ŠP. 

Služby poradensko-konzultačného pracoviska v priebehu r. 2007 využilo celkom 36 organizácií VaV na riešenie približne 44 projektov väčšinou vývojového charakteru. Išlo o poskytnutie konzultácií z oblasti EMC pri ich  riešení a v súlade so zámermi budovania pracoviska boli vykonané predbežné a aj akreditované skúšky EMC vyvíjaných zariadení. 

Projekt: „Dobudovanie špičkového laboratória so zameraním na nukleárnu magnetickú rezonanciu (NMR)“
Riešiteľ: STU Bratislava, FCHPT

Spoluriešiteľ: UK Bratislava, UPJŠ Košice, Chemický ústav SAV Bratislava, TU Košice, Ústav merania SAV Bratislava

Doba riešenia: 2003-2010

Stav plnenia cieľov projektu – aplikácia výsledkov:

V roku 2007 boli v rámci riešenia projektu plnené nasledovné ciele:
· Príprava a vykonanie výberového konania na dodanie hlavnej časti NMR prístrojového vybavenia.
· Dodávka, inštalácia a sfunkčnenie dodaného prístrojového vybavenia.
· Optimalizácia organizačnej štruktúry riešiteľského kolektívu.
· Adaptácia miestností pre spektrometre.
· Výskumná a servisná činnosť.
· Informačné, vzdelávacie a propagačné aktivity.

Využívanie doteraz vybudovanej infraštruktúry pokračuje podľa plánu. Znamená to, že prístroje sú využívané v maximálne možnej miere v nepretržitej prevádzke (24 hodín denne, 7 dní v týždni). Záujem odbornej verejnosti o odborný NMR servis, využívanie vybudovanej prístrojovej infraštruktúry na riešenie vedecko-výskumných projektov ako aj o riešenie problémov z praxe (kontrola potravín, výrobné podniky) je veľký a dosahuje úroveň kapacity vybudovanej infraštruktúry. Tento fakt jednoznačne potvrdzuje množstvo analyzovaných vzoriek a množstvo vedeckých a výskumných projektov, ktoré NMR servis využívajú. Väčšina NMR prístrojového vybavenia (rutinné NMR prístroje) bola inštalovaná v polovici roku 2004. Od tejto doby sú prístroje viac ako 3 roky v trvalej bezporuchovej prevádzke. Problematickým sa javia in - vivo NMR spektrometer a spektrometer na CHÚ SAV. Je zrejmé, že ich čiastočná inovácia (revitalizácia výpočtového systému) nebola dostatočná. Prístroje sú fyzicky a morálne opotrebované (18, resp. 25 rokov prevádzky) a bez plánovanej inovácie nie je ich prevádzka, napriek značnému záujmu u odbornej verejnosti, ďalej únosná. 

Vzdelávacia činnosť sa dostáva na štandardnú úroveň. V roku 2007 sa vzdelávacie aktivity sústredili na štandardné formy výučby študentov 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia, na vedenie diplomových a doktorandských prác. Začal sa cyklus pravidelného  organizovania kurzov (škôl) NMR spektroskopie (raz za rok). Prvá škola sa uskutočnila vo februári 2007 v priestoroch NMR pracoviska STU.

Aktivovaná bola www stránka NC NMR; http://nmr.sk (momentálne dostupná cez (http://nmr.chtf.stuba.sk); prístup taktiež cez:  http://www.veda-technika.sk ), ktorá sa stáva dôležitým informačným prostriedkom pre užívateľov NMR infraštruktúry.

	3. 1. 2 Štátny program: Aktuálne otázky rozvoja spoločnosti




Ciele riešenia štátneho programu v roku 2007:

· Záchrana klasických nosičov informácií s originálmi poznatkov uložených na drevitom papieri (tzv. kyslý papier) - vyvinutie technológie a technologických zariadení na záchranu najmä papierových nosičov informácií, ktoré sú porovnateľné so zahraničnými technológiami a zariadeniami.

· Analýza a komparácia sociálnych podmienok na Slovensku a v európskom kontexte s dôrazom na osvetlenie otázok migrácie obyvateľstva v rámci Európy,  utvorenie spoľahlivého poznatkového fondu o názoroch a postojoch obyvateľstva na Slovensku a v európskych krajinách.

Štátny program bol v roku 2007 plnený 2-mi projektmi:

Projekt: „Záchrana, stabilizácia a konzervácia tradičných nosičov informácií v SR“
Riešiteľ: FCHPT STU Bratislava
Spoluriešiteľ: SNK Martin, SNA Bratislava

Doba riešenia: r. 2003-2008

Stav plnenia cieľov projektu – aplikácia výsledkov: 

Výskum, vývoj a vzdelávanie v oblasti ochrany materiálov a objektov dedičstva SR, vedúci k návrhu optimálneho technologického riešenia problému záchrany historických nosičov informácií na tzv. kyslom papieri. Kniha SK rieši kľúčovú úlohu v oblasti záchrany kultúrneho dedičstva: zvyšovanie kapacity a kvality ochrany najviac ohrozených materiálov a objektov dedičstva (predovšetkým historických kníh a archívnych dokumentov) a s tým nevyhnutne spojený rozvoj prípravy vysokokvalifikovaných personálnych zdrojov, výskumu, vývoja.

Výsledkom bude realizácia Integrovaného kompetenčného centra (IKC) t.j. založenie nového priemyslového odvetvia, založenie  Národného centra výskumu technológií ochrany materiálov a objektov dedičstva SR, návrh optimálneho technologického riešenia záchrany historických nosičov informácií na drevitom, tzv. kyslom papieri, funkčný model technologického zariadenia, ktorý zabezpečí zvyšovanie kapacity a kvality technológie ochrany a konzervovania papierových nosičov informácií s cieľom predĺženia ich životnosti, vhodný na overenie v reálnych podmienkach ako aj vytvorenie personálnej základne pre oblasť konzervovania a ochrany materiálov a objektov dedičstva (Conservation Science and Technology).

Pre potreby riešenia projektu sa vytvorila technologická platforma založená na získaných poloprevádzkových a priemyslových know - how, ako aj  na získaných know - how v rámci konštruovania, vývoja,  výroby a prevádzkovania zariadení na modifikáciu súborov listových lignocelulózových materiálov. Pre produkty projektu Kniha SK bola Úradom priemyselného vlastníctva udelená ochranná známka č. 220125 Unisaver a počas riešenia projektu boli podaných 18 prihlášok vynálezov, 1 úžitkový vzor a ďalších 8 ochranných známok. V súčasnosti tiež prebieha patentová ochrana v zahraničí.

Riešenie projektu v roku 2008 bude zamerané na prípravu patentovej ochrany a realizácie dosiahnutých na rozvoj technológií, výskumu a EU - integrovanej prípravy personálnych zdrojov podľa zmluvy medzi Ministerstvom školstva SR a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, Deklarácie a 2 vládnych uznesení.  

Realizácia výsledkov výskumu je zameraná na fyzickú záchranu celého národného dokumentového fondu - knihy, časopisy, archívne materiály, fotografie a pod., ktoré sa nachádzajú v hlavných národných inštitúciách, ale aj na univerzitách, vysokých školách, v Slovenskej akadémii vied a v regionálnych inštitúciách. Realizačné kapacity sú budované modulárne, aby mohli slúžiť pre celé Slovensko. 

 

Súčasťou integrovanej linky bude dezinfekcia zbierok národného dokumentového fondu, deacidifikácia kyslého papiera, digitalizácia dokumentov, konzervovanie a reštaurovanie dokumentov, dlhodobé archivovanie digitálneho obsahu na účely vedy, výskumu, vzdelávania, inovácií a pod. 

 

Na realizáciu výsledkov výskumu Slovenská národná knižnica ako jeden z partnerov projektu (Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovenský národný archív) už získala z nórskych zdrojov 47 miliónov  na budovanie integrovaných  digitálnych – chemických konzervačných technológií a udržateľného výskumu a technologického rozvoja. V apríli 2008 podpísal generálny riaditeľ Slovenskej národnej knižnice zmluvu na dodávku dvoch digitalizačných robotov vo výške cca 20 mil. Sk. Už v rokoch 2008 - 2009 sa v Integrovanom systéme DCR (Digitalisation – Conservation – RTD) pripravuje návrh a realizácia integrovanej logistiky a vstupnej kontroly kvality, fyzicky sa vyberajú knihy a dokumenty pre digitalizáciu a chemické konzervovanie pre roky 2008 – 2010, ako aj ďalší kontinuálny výskum, rast kapacity a technologický rozvoj na Slovensku s účasťou špičkových firiem a partnerov zo Švajčiarska a Nemecka, vybratých na základe doterajších objektívnych meraní, skúšania a hodnotenia. 

Realizáciu výsledkov predmetného výskumu schválila ako prioritnú úlohu aj súčasná vláda v programe OPIS so zámerom dokončenia výskumu a prípravu realizácie zariadení na masovú deacidifikáciu papiera. Náklady na realizáciu zabezpečuje realizujúci rezort Ministerstva kultúry SR a Slovenská národná knižnica Martin v programe OPIS na roky 2009 - 2013 a v pripravovaných projektoch vybudovania Integrovaného kompetenčného centra v Žilinskom samosprávnom kraji  (bývalé kasárne vo Vrútkach, ktoré patria Slovenskej národnej knižnici v Martine).

Štátnu úlohu „Záchrana...“ Kniha SK rieši konzorcium organizácií 3 rezortov MŠ SR, MK SR, MV SR a ďalších riešiteľov a realizátorov. 

Pripravuje sa integrovaná realizácia úlohy v rámci 3 konzistentných častí/divízií: Digitalizácia - Chemické technológie – VVV (Výskum, technologický rozvoj a vzdelávanie) v rokoch 2009 – 2013; Kniha SK rieši kľúčovú úlohu v oblasti záchrany kultúrneho dedičstva: zvyšovanie kapacity a kvality ochrany najviac ohrozených materiálov a objektov dedičstva, založenie dynamického výskumu a technologického rozvoja (RTD) a s realizáciou nevyhnutne spojený rozvoj prípravy vysokokvalifikovaných personálnych zdrojov, výskumu, vývoja. 

Program Kniha SK a realizácia IKC Martin - Vrútky sú postavené tak progresívne, že jeho podporu sľúbili a podporujú svetové autority v oblasti dedičstva a technológií (US Library of Congress, Taliansko, Švajčiarsko, Nemecko, Getty Institute, Bell Novamann International a Eurofin a ďalší). 
Vďaka podpore parlamentu a vlády SR a rastu vlastnej konkurencieschopnosti a patentov, sa na Slovensku môžu začať rozvíjať nové generácie technológií masovej deacidifikácie na báze 2–3 najlepších technologických platforiem vybratých na základe objektívneho porovnávacieho hodnotenia úlohy.

Pokračovanie financovania v kľúčovom roku na prípravu realizácie chemickej technológií a ich konzistencie s časťou digitalizácie 2008 prináša principiálne výhody pre Slovensko; 

Riešenie projektu v roku 2008 bude zamerané na:

1. Patentovú ochranu riešení vytvorených a riešených za štátne prostriedky podľa Deklarácie parlamentu, 2 vládnych uznesení pre rezorty MŠ SR, MV SR a MK SR a zmlúv medzi MŠ SR, STU a SNK-SNA-SAV; SR aj MŠSR.

2. Prvú rozsiahlu realizáciu: Integrované kompetenčné centrum IKC Martin – Vrútky, vo VUC Žilina - priorita Operačného programu Informatizácia spoločnosti; Realizácia je finančne zabezpečovaná. Žilinský región sa stane z logistických dôvodov základom rozvoja nového sofistikovaného priemyslu CSTI (Conservation Science, Technology and Industry) na Slovensku, základom pre ochranu vážne ohrozeného dedičstva v národnej knižnici a ďalších knižniciach a archívoch vo ostatných regiónoch Slovenska. Pripravuje sa sieť špecializovaných a kooperujúcich centier a laboratórií excelentnosti – ako národné technologické centrum excelentnosti (NCE Kniha SK), národná sieť centier a laboratórií excelentnosti  (Network of Centers of Excenlence) pre vzdelávanie, výskum a vývoj konzervačnej vedy a technológií (CSTI) v najmenej 8 fakultách STU, TU vo Zvolene, Žilinskej univerzite a ďalších VŠ, ktoré budú pôsobiť vo VVV a  rozvoji dynamickej oblasti Conservation Science and Technology (CST) na Slovensku. Oblasť sa bude rozvíjať a bude rozvíjať s podporou a v kooperácii s Univerzitou v Bologni, Congresovou knižnicou vo Washingtone, Louvre laboratoria a národnej galérie, ICCROM Rím, Getty Institute. 

3. Riešitelia a realizátori konzorcia Kniha SK (STU, SNK, SAV, SNA, TU Zvolen, Lignoprojekt, DGM, Bell Novamann International/Eurofin, ZFB/Nitrochemie, a ďalší) musia v roku 2008 – 2009 plynule dodávať výsledky riešenia ako podklady na prípravu realizácie v IKC Martin – Vrútky a u ďalších realizátorov a to priebežne, podľa schváleného harmonogramu medzi riešiteľskou organizáciou a rezortom MŠ SR a realizujúcou organizáciou SNK a rezortom MK SR v súčasnej etape prípravy realizácie so skráteným termínom požadovaným realizátorom: marec 2008;  Toto plnenie je v prípade pozastavenia financovania 2008 znemožnené.

4. Na úlohu Kniha SK a na jej prvú významnú realizáciu rozvoja moderného priemyslu ochrany - interdisciplinárneho národného centra technológií ochrany kultúrneho dedičstva na Slovensku nadväzuje rozvoj VVV a technológií ochrany ďalších organických, anorganických a kovových materiálov a objektov dedičstva SR v regiónoch Slovenska v rámci siete špecializovaných kooperujúcich centier excelentnosti a národného centra na rozvoj vzdelávania a technológií ochrany materiálov a objektov dedičstva. 

Projekt: „Predikcie vývojových trendov v sociálnej sfére“
Riešiteľ: Spoločenskovedný ústav SAV Košice

Spoluriešiteľ: 0

Doba riešenia: 2004-2010
Stav plnenia cieľov projektu – aplikácia výsledkov: 
Projekt „Predikcie vývojových trendov v sociálnej sfére“ je riešený v kontexte medzinárodného výskumného programu European Social Survey – Európska sociálna sonda - ESS (2. kolo a 3.kolo) v súlade s určenými spoločne zdieľanými pravidlami.  Je zameraný na poznávanie a interpretáciu postojov, hodnôt a spôsobov správania ľudí v SR so zreteľom k európskemu kontextu a k zmenám v európskych inštitúciách. Organizácia výskumu je rovnaká ako v ostatných zúčastnených krajinách tak, aby výsledky boli porovnateľné v medzinárodnom meradle. 

Európska sociálna sonda je akademickými pracoviskami iniciovaný sociálny prieskum zameraný na zmapovanie a explanáciu interakcií medzi transformujúcimi sa európskymi inštitúciami a postojmi, presvedčeniami a správaním obyvateľov európskych krajín. V rámci projektu je plánovaných 5 kôl v dvojročnom cykle v období rokov 2002 – 2011 s účasťou viac ako 20 európskych krajín. Rovnako významným krátkodobým cieľom je rozvoj a uplatnenie rigoróznej kvantitatívnej metodológie komparatívneho sociálneho výskumu v európskom kontexte. Získané zdrojové dáta a ďalšie relevantné informácie o ESS sú voľne dostupné pre všetkých užívateľov v Európe i mimo nej. Slovensko sa zúčastnilo 2. a 3. kola ESS. Základné informácie o získaných výsledkoch na reprezentatívnej vzorke obyvateľov Slovenska boli zverejnené v publikácii „Európska sociálna sonda 2. kolo na Slovensku“.

Ide o významný európsky projekt, ktorý  dostal po prvý raz v dejinách ako projekt zo spoločenských vied ocenenie Descartesovu cenu za rok 2005, ktorú každoročne udeľuje Európska komisia za „výnimočné prínosy vo vedeckom výskume“.

V roku 2007 boli v rámci riešenia projektu plnené nasledovné ciele:
· Zber dát o významných spoločenských a politických udalostiach v krajine v čase realizácie empirického výskumu.

· Empirický výskum a predpísaná kontrola jeho realizácie.

· Logická kontrola dát v dotazníkoch.

· Vkladanie dát do elektronickej databázy v určenom formáte.
Proces monitorovania významných spoločenských a politických udalostí v Slovenskej republike, ktoré by mohli v nejakom smere ovplyvniť prevládajúce tendencie v odpovediach respondentov sa začal 2 týždne pred začiatkom zberu dát. Zber dát a všetky sprievodné aktivity sa realizovali v súlade s harmonogramom riešenia projektu. Zozbieraných bolo 1766 vyplnených dotazníkov, čo s response rate 73,2 % zaraďuje SR na prvé miesto v tomto kole (ďalej Portugalsko 72,8 %, Rumunsko 71,8 % a Poľsko 70,2 %).

Etapa logickej kontroly dotazníkov sa z praktických dôvodov začala už počas zberu dát. Logická kontrola vyplnených dotazníkov umožnila umožnila operatívne kontaktovať anketárov v prípade potreby korekcie dát a v súlade so Špecifikáciou úloh pre 3. kolo ESS bolo možné takto zabezpečiť potrebné ošetrenie získaných dát a teda ich komplexnú prípravu pre elektronické spracovanie.

V rámci plnenia cieľa:  vkladanie dát do elektronickej databázy v určenom formáte, bola databáza s transformovanými empirickými údajmi podrobená verifikácii  podľa špecifikácie ESS Data Protocol 2006. Údaje za SR sa dostali do prvého zverejnenia dát za 3. kolo dňa 21. 9. 2007, čo je dôležitý fakt, ktorý zabezpečuje, že údaje za Slovensko budú zahrnuté do analýz od prvého momentu zverejnenia. Kontrola kvality dát uskutočnená správcom dát nepriniesla žiadne obmedzenia vo vzťahu k slovenskej databáze, vyhovovali teda štandardom stanoveným pre ESS v plnom rozsahu.
	3. 1. 3 Štátny program: Rozvoj progresívnych technológií pre výkonnú ekonomiku



Ciele riešenia štátneho programu v roku 2007:

Zabezpečiť výskum a vývoj progresívnych technológií v oblasti biotechnológií, ktoré prispejú k zvýšeniu vývozu a zároveň konkurencieschopnosti  slovenskej ekonomiky.
Štátny program bol v roku 2007 plnený 1 projektom:
Projekt: „Zvýšenie produkčnej výkonnosti producentov biologicky aktívnych látok - Zlepšenie produkčnej efektívnosti kmeňa Penicillium chrysogenum“
Riešiteľ: Ústav molekulárnej biológie SAV Bratislava
Spoluriešitelia: PrF UK Bratislava, Biotika, a.s. Slovenská Ľupča
Cieľ riešenia projektu:

Produkcia penicilínu sa využitím metód klasického šľachtenia za viac ako šesťdesiat rokov zvýšila takmer 10 000 násobne, čím vyčerpalo svoje možnosti. Ďalšie zvyšovanie produkcie je možné len využitím technológie rekombinantných DNA na základe poznania organizácie regulácie jednotlivých génov podieľajúcich sa na biosyntéze beta-laktámových antibiotík. Predložený projekt rieši problém zvýšenia biosyntézy antibiotík v kmeni Penicillium chrysogenum súčasne okrem tohto cieľa chce využiť metódy metabolického inžinierstva pre syntézu ďalších biologicky aktívných látok. Využije sa skutočnosť, že po zavedení heterologických génov je možné presmerovať tok metabolitov tak aby sa tvorili nové vyznamnejšie a drahšie antibiotiká, respektíve medziprodukty pre ich syntézu. Do skupiny takýchto antibiotík patria predovšetkým cefalosporíny.

Stav plnenia cieľov projektu – aplikácia výsledkov: 

Výsledkom riešenia bude nový, výkonnejší producent penicilínov (nový priemyselný kmeň Penicillium chrysogenum) a nová technológia výroby cefalosporínov. Nová technológia bude nielen ekonomicky efektívnejšia ale aj menej náročná pre životné prostredie. Charakter projektu je dôverný, po patentovaní výsledku budú zverejnené výsledky.

· Riešenie projektu bolo ukončené k 31. 12. 2007 a výsledky projektu boli odovzdané objednávateľovi riešenia Ministerstvu školstva SR, v súčasnosti prebieha zavádzanie realizačných výstupov projektu realizátorovi.
Realizátor výstupov: Biotika, a.s. Slovenská Ľupča
	3. 1. 4 Štátny program: Rozvoj osobnosti a talentu mladých zamestnancov a doktorandov výskumu a vývoja (MZDVV) do 35 rokov


Ciele riešenia štátneho programu v roku 2007:

· Využiť intelektuálny potenciál mladej generácie umožnením realizácie vynikajúcich projektov.

· Rozvinúť a umožniť spoluprácu s podnikateľskými subjektmi.

· Vytvárať podmienky na vznik a rozvoj spoločných vedeckovýskumných  pracovísk.

· Udržať mladých zamestnancov a doktorandov výskumu a vývoja vo vede a technike.

Štátny program bol v roku 2007   plnený 1 projektom:
Projekt: „Skvalitnenie vzdelanostnej úrovne tvorivých - kreatívnych zamestnancov priemyslu, výskum nových metodológií, rozvoj využitia experimentálnych, diagnostických a simulačných metód v materiálovej diagnostike a konštrukcii pre potreby priemyselnej praxe, zabezpečujúcich zvýšenie konkurencieschopnosti strojárskeho a elektrotechnického priemyslu“
Riešiteľ: EVPÚ, a.s. Nová Dubnica

Spoluriešitelia: SjF ŽU Žilina; FEI, SjF STU Bratislava; FPT TnUAD Púchov; SjF TU Košice; ÚMMS SAV Bratislava
Cieľ riešenia projektu:  
Predmetom riešenia projektu bol výskum prístupov k teoretickej, praktickej a vedeckej príprave tvorivých zamestnancov pre priemysel, inovácia teoretickej a praktickej prípravy kvalifikovaných zamestnancov, výskum nových metodológií a technológií a príprava systémového riešenia organizačného a technického zabezpečenia centier prípravy tvorivých zamestnancov pre prioritné odbory strojárskeho a elektrotechnického priemyslu, zaškoľovanie mladých vedeckých pracovníkov na práce v oblasti diagnostiky materiálov a materiálového inžinierstva, vytipovanie podnikov SR, ktoré pre svoj progresívny rozvoj potrebujú hardvérové a softvérové prostriedky na materiálovú a únavovú analýzu a predikciu havarijných stavov, realizácia vybraných experimentálnych meraní a analýz pre potreby priemyslu SR,  príprava špeciálne orientovaných doktorandov pre náročné konštrukčné a vývojové aplikácie s veľkým rozsahom teoretickej prípravy a znalostí simulačnej techniky, výskum a zabezpečenie špičkovej infraštruktúry centier prípravy tvorivých zamestnancov.

Stav plnenia cieľov projektu – aplikácia výsledkov: 

Riešenie projektu významnou mierou prispelo k integrovanému medzirezortnému prístupu k skvalitneniu vzdelanostnej úrovne tvorivých zamestnancov priemyslu a k rozvoju experimentálnej základne aplikovaného výskumu. V rámci riešenia projektu v roku 2007 pokračovalo budovanie špičkových výskumno-vývojových pracovísk pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Žilinskej univerzity. V  roku 2007 pracovali na projekte, resp. využívali pracoviská a poznatky získané pri jeho riešení doktorandi a postdoktorandi a študenti riešiteľských pracovísk a boli zakúpené pre predmetné pracoviská 3 špičkové prístroje. Počas riešenia tohto projektu boli organizované odborné školenia kurzy a prednášky pre študentov, doktorandov a výskumných pracovníkov, ktoré viedli významní odborníci z iných univerzít a odborných pracovísk, čo prispieva k rozvoju spolupráce s významnými pracoviskami podnikateľského sektora a tým k vytvoreniu potenciálu na dlhodobé zvyšovanie kvality doktorandského štúdia a k rastu vedecko-výskumného potenciálu Slovenska. Počas riešenia projektu bol kladený dôraz na výchovu čo najväčšieho počtu doktorandov, ale aj zlepšovanie vzdelávacieho procesu. 
· Riešenie projektu bolo ukončené k 31. 12. 2007 a výsledky projektu boli odovzdané objednávateľovi riešenia Ministerstvu školstva SR.
Realizátor výstupov: SjF ŽU Žilina, EVPÚ, a.s. Nová Dubnica
	3. 1. 5 Štátny program: Budovanie informačnej spoločnosti




Ciele riešenia štátneho programu v roku 2007:

Základným cieľom štátneho programu je prispieť k realizácii Stratégie informatizácie spoločnosti (schválená RVI 26. 3. 2002), k začleneniu SR do Európskeho výskumného priestoru (ERA) a k realizácii zámerov programu e-Europe+ vytvorením silných konkurencieschopných výskumných skupín a dosiahnutím významných výsledkov v niekoľkých kľúčových oblastiach. Výskum a vývoj bude zameraný predovšetkým na:
· Tvorbu všeobecne použiteľných metód a nástrojov pre efektívne, bezpečné a jednoduché Používanie informačných a komunikačných technológií (IKT), 

· Lepšie využitie IKT vo všetkých formách vzdelávania

· Identifikáciu a pilotnú realizáciu nových služieb založených na znalostiach
· Tvorbu dátových a procesných modelov a všeobecných nástrojov pre digitálnu verejnú správu
· Zlepšenie informačnej a telekomunikačnej infraštruktúry a na nové komponenty umožňujúce lepšie a širšie aplikovanie prostriedkov IKT.

Štátny program bol v roku 2007  plnený 2 – mi projektmi:
Projekt: „Nástroje pre získavanie, organizovanie a udržovanie znalostí v prostredí heterogénnych informačných zdrojov“
Riešiteľ: Fakulta informatiky a informačných technológií STU Bratislava

Spoluriešitelia: UPJŠ Košice, SOFTEC Bratislava, Ústav informatiky SAV Bratislava.

Cieľ riešenia projektu:  

Cieľom projektu je navrhnúť a overiť na pilotných aplikáciách nové spôsoby práce s informáciami a znalosťami v heterogénnom prostredí, konkrétne získavanie, reprezentácia, organizovanie a udržiavanie aktuálnosti znalostí a následne vyvinúť nástroje na podporu nového modelu. 

Stav plnenia cieľov projektu – aplikácia výsledkov: 

Najvýznamnejšími výsledkami v priebehu doterajšieho riešenia projektu je implementácia metód (metódy pre získavanie dát a ponúk; metódy pre organizovanie dát; metódy ponúk pre prezentovanie ponúk) v podobe nástrojov, a zvlášť ich orientácia na pilotnú aplikáciu, ktorá slúži na overenie navrhnutých metód. Dôležitým prínosom riešenia projektu je dopad na výchovu mladých výskumníkov (diplomové a dizertačné práce, ktoré vznikli v súvislosti s riešením projektu).

1. Riešenie projektu bolo predĺžené do termínu 31. 12. 2008 z dôvodu potreby dopracovania mimoriadne hodnotných výsledkov.
Realizátori výstupov: FIIT STU Bratislava, SOFTEC Bratislava, Ústav informatiky SAV Bratislava.
Projekt: „Nástroje pre integráciu a distribuované využitie geopriestorových informácií“
Riešiteľ: Prírodovedecká fakulta UK Bratislava

Spoluriešitelia: VÚGK Bratislava, SAŽP Bratislava; Lesoprojekt Zvolen; ESPACE Morava s.r.o. Olomouc; CoraGeo Bratislava

Cieľ riešenia projektu:  
Projekt bol zameraný na vypracovanie metodiky a štandardov podporujúcich efektívnu integráciu a distribuované využitie geopriestorových údajov,  návrh prostredia a softvérových nástrojov umožňujúcich efektívne poskytovanie geopriestorových informácií a  tvorbu aplikácií pre verejnú správu, životné prostredie, poľnohospodárstvo, regionálny rozvoj a komerčný sektor. V rámci riešenia budú navrhnuté štandardy a metodika integrácie geopriestorových údajov v rámci Národnej infraštruktúry priestorových informácií (NIPI), navrhnutý katalóg objektov a údajový model NIPI, navrhnutý a implementovaný  distribuovaný metainformačný systém NIPI, navrhnutý, realizovaný a implementovaný intergračný framework jednotné rozhranie pre integráciu a distribuované využite geografických infromácií podľa  princípov metodických postupov a štandardov platformy OpenGIS.

Stav plnenia cieľov projektu – aplikácia výsledkov: 

V rámci riešenia projektu boli dosiahnuté tieto najvýznamnejšie výsledky:
· Vytvorenie metodiky štandardizácie, harmonizácie a integrácie geografických informačných zdrojov,

· Údajový model metainformačného katalógu NIPI,

· Národný profil metaúdajov NIPI

· Vytvorenie aplikácií: Metainformačný katalóg NIPI a Terminologický slovník NIPI.
· Riešenie projektu bolo ukončené k 31. 12. 2007 a výsledky projektu boli odovzdané objednávateľovi riešenia Ministerstvu školstva SR a náväzne realizátorovi VÚGK Bratislava. V priebehu roka 2008 sa počíta s poskytnutím výsledkov ostatným realizátorom.
Realizátori výstupov: UK Bratislava, VÚGK Bratislava, SAŽP Bratislava, Lesoprojekt Zvolen, ESPACE Morava, s.r.o. Olomouc.

4. Ďalší postup v zabezpečovaní  riešenia pokračujúcich  štátnych programov v rokoch 2008 – 2010
Prioritou sekcie vedy a techniky Ministerstva školstva SR v posledných rokoch je modernizácia celého systému štátnych programov. Jedným z dôležitých nástrojov bolo zavedenie  systému objektívneho a moderného hodnotenia výstupov projektov riešených v rámci štátnych programov s dôrazom na spoločensko-hospodársky dopad. 
Za týmto účelom Ministerstvo školstva SR vydalo “Usmernenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre oponentúry úloh výskumu a vývoja štátnych programov výskumu a vývoja, ktorých riešenie v zmysle § 28 ods. 6 zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov prebieha podľa doterajších predpisov (zákon č. 132/2002 Z. z. o vede a technike)“, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 27. apríla 2006. Uvedené opatrenie umožnilo následne aplikovať nový systém hodnotenia pri oponentúrach projektov štátnych programov od roku 2006, za ktorého najvýznamnejšie prínosy možno považovať:
· sprísnenie a zvýšenie objektívnosti systému hodnotenia projektov výskumu a vývoja

· zvýšenie nezávislosti systému hodnotenia využitím účasti zahraničných oponentov a použitím prísnejších pravidiel pre konflikt záujmov pre oponentov a členov oponentských rád

· zvýšenie kvality a vypovedacej hodnoty oponentských posudkov, zavedením novej formy oponentských posudkov, čím sa znížila formálnosť stanoviska oponenta

· zvýšenie efektívnosti systému hodnotenia realizácie plánovaných realizačných výstupov, zavedením ich sledovania po dobu nasledujúcich 3 rokov od ukončenia riešenia projektu výskumu a vývoja.


Navrhnutá moderná metodológia hodnotenia  riešenia projektov štátnych programov a ich výstupov umožňuje Ministerstvu školstva SR každoročne optimalizovať požiadavky na financovanie výskumu a vývoja zo štátneho rozpočtu, čo výraznou mierou prispieva k zvyšovaniu konkurencieschopnosti slovenských pracovísk a zamestnancov výskumu a vývoja ako aj dosahovaných výsledkov v medzinárodnom meradle. 

Súčasne je mimoriadne potrebné odprezentovať tie z výsledkov a výstupov projektov, ktoré sú na excelentnej úrovni, smerom k verejnosti a tým zvýšiť kredit štátnych programov a podporiť postupné zvyšovanie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu smerujúcich do štátnych programov aj týmto spôsobom.

Vzhľadom na skutočnosť, že v súčasnosti je už ukončené riešenie väčšiny projektov riešených v rámci systému štátnych programov na roky 2003 – 2010 schválených uznesením č. 1007 zo 4. septembra 2002, pozornosť sa sústreďuje predovšetkým na monitoring a priebežné vyhodnocovanie realizačných výstupov už ukončených projektov štátnych programov.
Na základe výsledkov priebežných oponentúr pokračujúcich projektov štátnych programov a záverečných oponentúr tých projektov, ktorých riešenie skončilo k 31. 12. 2007, vykonaných v 1. štvrťroku 2008, Ministerstvo školstva  rozhodlo o ďalšom postupe financovania štátnych programov na roky 2008 – 2010 zo štátneho rozpočtu. 
Pri rozhodovaní boli zohľadňované predovšetkým nasledovné kritériá:

· Kvalita výstupov projektov a ich spoločensko-hospodársky dopad
· Využiteľnosť výsledkov riešenia projektu (v súčasnosti aj v budúcnosti) vo vzťahu k oblasti vzdelávania a výchovy nových vedeckých pracovníkov,

· Porovnateľnosť výstupov s obdobnými riešeniami na analogickej úrovni v SR a/alebo v zahraničí,
· Využiteľnosť výsledkov v praxi a ich spoločensko – hospodársky význam; záujem realizátorov o dosiahnuté výsledky,
· Previazanosť pracovísk výskumu a vývoja s praxou.
4.1 Najvýznamnejšie     projekty  štátnych  programov,    ktorých    financovanie 

      pokračuje rokoch 2008 - 2010

4. 1. 1      Štátny   program   „Komplexné  riešenie podpory    a    efektívneho  využívania
infraštruktúry  výskumu  a vývoja“

Projekty tohto štátneho programu boli a sú významné predovšetkým v tom, že sa jedná o jediný štátny program, ktorý je zameraný na  podporu technickej infraštruktúry, ale aj podporu infraštruktúry ľudského potenciálu. Členovia rady štátneho programu, ale aj domáci a zahraniční oponenti na oponentských konaniach sa pochvalne vyjadrovali predovšetkým ku koncepčnému a systematickému riešeniu projektov, ktorých zásluhou sa vhodne dopĺňala a dopĺňa chýbajúca infraštruktúra výskumu a vývoja na Slovensku v oblasti nukleárnej magnetickej rezonancie, biotechnológií a elektromagnetickej kompatibility. Riešením týchto projektov štátneho programu sa dosiahla previazanosť jednotlivých regiónov, ústretová spolupráca všetkých sektorov a čo je tiež podstatné, na týchto zakúpených prístrojoch a zariadeniach sa riešia stovky domácich aj zahraničných projektov, napr. APVV, VEGA, 6. a 7. rámcový program, projekty bilaterálnej spolupráce a iné medzinárodné projekty. Bez ich využívania by prakticky nebolo možné zapojenie sa slovenských výskumníkov do riešenia mnohých významných výskumných úloh. Netreba opomenúť ani podporu ľudského potenciálu, ktorej sa tento štátny program venoval. Okrem spomínaného veľkým prínosom je aj previazanosť s praxou (rôzne analýzy a merania pre firmy).

V rámci ďalšieho postupu financovania projektov štátneho programu v rokoch 2008 – 2010 je potrebné zabezpečiť finančné prostriedky na podporu efektívneho využívania už vybudovanej i predpokladanej novej infraštruktúry ako aj zabránenie znehodnotenia doterajších výsledkov. V súčasnom výskumnom prostredí na Slovensku (slabé finančné krytie výskumných projektov) by sa využitie vybudovanej infraštruktúry na riešenie výskumných projektov bez tejto podpory muselo značne redukovať, resp. prevádzka niektorých laboratórií (in-vivo NMR) nenávratne zastaviť. 

4. 1. 2.     Štátny program „Aktuálne otázky rozvoja spoločnosti“
V rámci riešenia štátneho programu bude pokračovať riešenie projektu Predikcie vývojových trendov v sociálnej sfére (významného európskeho projektu oceneného Descartesovou cenou). Okrem pôvodne plánovaného dofinancovania projektu v roku 2008 a tým ukončenia 3. kola ESS, bolo schválené aj  pokračovanie projektu v rokoch 2008 – 2010 v 4. kole. V minulom roku v tejto súvislosti Ministerstvo školstva SR po dohode s ESF - European Science Foundation podpísalo Memorandum o porozumení, teda záujem a záväzok SR pokračovať v projekte v 4.kole. 
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