Návrh

na zmenu termínu plnenia úlohy vyplývajúcej z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 526 z 11. júla 1995
Znenie úlohy

Uznesenie vlády SR č. 526 z 11. júla 1995 zmenené uznesením vlády číslo 888 z 31. októbra 2000 k správe o stave obnovy evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim podľa zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov, návrhu harmonogramu katastrálnych území na rok 2001 a k návrhu na zmenu termínov plnenia úloh vyplývajúcich z niektorých uznesení vlády

ukladá v bode C.3. ministrovi  pôdohospodárstva

vypracovať vo vybraných katastrálnych územiach v dosahu ZSNP a. s. Žiar nad Hronom projekty pozemkových úprav a zabezpečiť ich realizáciu od roku 1997 do roku 2008
Návrh

Zmena termínu vypracovania a vykonania projektov pozemkových úprav do roku 2015.

Zdôvodnenie

       Uznesenie vlády SR 526 z 11. júla 1995 zmenené uznesením vlády SR č. 888 prijaté v predchádzajúcom období, navrhujeme prehodnotiť z hľadiska časovej a finančnej náročnosti na vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav.
       V Žiarskej kotline sa od  roku 1996 začalo konanie o pozemkových úpravách v 28 katastrálnych územiach na výmere 29 000 ha. s predpokladanými finančnými nákladmi vo výške 123 mil. Sk. Vzhľadom na každoročné zdrojové možnosti štátneho rozpočtu  a časovú náročnosť prác znásobenú problémami súvisiacimi s  trasovaním úseku rýchlostnej komunikácie R 1 – Žarnovica – Šašovské Podhradie ako aj trasovanie úseku R 2 - Západný obchvat mesta Žiar nad Hronom, ktorý je napojený na úsek R1–II. etapa, je termín ukončenia a vykonania projektov pozemkových úprav nereálny.

      Z uvedených dôvodov doporučujeme plnenie úlohy rozložiť na dlhšie časové obdobie.  

