Príloha č. 1


 Vecný a časový harmonogram prác pre spracovanie 
plánu manažmentu povodí

	Č.
	Kľúčové aktivity
	Články RSV
	Termíny plnenia

	I.
	PRÍPRAVA
	3.,24.,Príl.I.
	2002-2004

	1.
	Transpozícia RSV do národnej legislatívy (zákony a vykonávacie predpisy)
	24.1.
	30.4.2004

	2.
	Informovanie EK o prijatej legislatíve
	24.2.
	30.4.2004

	3.
	Vymedzenie oblastí povodí ako správnych území povrchových a podzemných vôd
	3.1.
	2002

2004

	4.
	Stanovenie kompetentných orgánov  oblastí povodí
	3.7.
	22.3.2004

	5.
	Informovanie Európskej komisie o zozname kompetentntných orgánov vrátane príslušných informácií požadovaných prílohou I RSV 
	3.8

Príl. I
	22.6.2004

	6.
	Vytvorenie štruktúry GIS a jej harmonizácia s IS krajín EÚ
	24.1
	22.3.2004

	6.1
	Vytvorenie máp/ vrstiev GIS pre hranice oblastí povodí, hlavné rieky, podpovodia, atď.
	Príl. I (ii)
	22.3.2004

	6.2
	Vytvorenie máp/ vrstiev GIS pre kompetentné orgány oblastí povodí
	Príl. I
	22.3.2004

	II.
	VYHODNOTENIE SÚČASNÉHO STAVU A ANALÝZA PREDBEŽNÝCH NEDOSTATKOV
	4., 4.3,

5.1,6.1,

15.2
	2002-2004

	1.
	Analýza charakteristík oblastí povodí
	5.1.
	2002

2004

	1.1
	Typológia povrchových vôd
	Príl. II
	12.2004

	1.2
	Vymedzenie útvarov povrchových vôd a útvarov podzemných vôd
	Príl. II
	12.2004

	1.3
	Vytvorenie máp útvarov povrchových vôd a útvarov podzemných vôd
	Príl. II., Príl. VII, A.1.1
	12.2004

	2.
	Zhodnotenie vplyvov a dopadov ľudskej činnosti na stav povrchových a podzemných vôd
	5.1.
	2002

2004

	2.1
	Zhromažďovanie dostupných informácií a údajov o ľudskej činnosti a jej vplyvoch
	Príl. II
	2002

2004

	2.2
	Vyhodnotenie existujúcich údajov z monitoringu a stanovenie rozsahu chýbajúcich informácií 
	Príl. II
	2002

2004

	2.3
	Pripraviť databázy informácií o ľudskej činnosti a dostupných údajov z monitoringu pre celú oblasť  povodia a na úrovni vodných útvarov, ak sú k dispozícii 
	Príl. II
	2002

2004

	2.4
	Identifikovanie významných  vplyvov spôsobených ľudskou činnosťou   (z bodových zdrojov znečistenia, difúznych zdrojov znečistenia, odberov vody, regulácií prietoku vody, morfologických zmien vodných útvarov a iných významných vplyvov ľudskej činnosti, odhad spôsobu využívania územia)
	Príl. II
	2002

2004

	2.5
	Stanovenie dopadov z identifikovaných významných vplyvov
 
	Príl. II
	2002

2004

	3.
	Predbežné identifikovanie umelých (AWB) a výrazne zmenených  vodných útvarov (HMWB)


	4.3.
	2004

	3.1
	Screening hydromorfologických zmien vodných útvarov
	Príl. II, 1.4
	2004

	3.2
	Identifikovanie vodných útvarov, u ktorých je predpoklad, že nedosiahnu   dobrý ekologický potenciál  z dôvodu hydromorfologických zmien
	Príl. II, 1.5
	2004

	3.3
	Identifikácia  vodných útvarov, ktoré sú  výrazne zmenené z dôvodu fyzikálnych zmien spôsobených ľudskou činnosťou a ich predbežné identifikovanie ako HMWB
	5.1, Príl. II, 1.1 
	2004

	4.
	Vyhodnotenie rozdielov medzi súčasným stavom a environmentálnymi cieľmi 
	4, Príl. V 1.4.2
	2004

	4.1
	Definovanie a prijatie základného scenára a vyhodnotenie rozdielov medzi súčasným stavom a výhľadom k roku 2015
	4, Príl. V 1.4.2
	2004

	4.2
	Identifikovanie vodných útvarov, ktoré sú v riziku nedosiahnutia cieľov RSV vytýčených pre rok 2015
	4, Príl. V 1.4.2
	2004

	5.
	Zabezpečenie ekonomickej analýzy užívania vody
	5.1, Príl. III
	2004

	5.1
	Identifikovanie užívateľov vody a vodohospodárskych služieb
	5.1, Príl. III
	2004

	5.2
	Vypracovanie ekonomickej analýzy užívania vody
	5.1, Príl. III
	2004

	5.3
	Zhodnotenie súčasnej cenovej politiky užívania vody
	5.1, Príl. III
	2004

	5.4
	Vypracovanie trendov do r. 2015 pre kľúčové ukazovatele a hybné sily za pomoci scenára „buisness as usual“ (BAU) – pre vplyvy. (Spresnenie po r.2004) 
	5.1, Príl. III
	2004

	6.
	Register chránených oblastí
	6.1, Príl. IV. 2 a VII.3
	2002-2004

	6.1
	Oblasti ustanovené pre odber vody pre ľudskú spotrebu
	7,. Príl. IV.
	2002-2004

	6.2
	Oblasti ustanovené pre ochranu hospodársky významných vodných druhov
	Príl. IV.
	2002-2004

	6.3
	Vodné útvary ustanovené ako rekreačné vody, vrátane vôd na kúpanie
	Príl. IV.
	2002-2004

	6.4
	Oblasti citlivé a živiny, vrátane oblastí ustanovených ako citlivé a zraniteľné
	Príl. IV.
	2002-2004

	6.5
	Oblasti ustanovené pre ochranu stanovíšť, alebo druhov, vrátane území európskeho významu
	Príl. IV.
	2002-2004


	7.
	Zaslanie súhrnnej správy o analýze súčasného stavu EK
	15.2.
	22.3.2005

	III.
	STANOVENIE ENVIRONMENTÁLNYCH CIEĽOV


	Príl. II/V 
	2006

	1.
	Stanovenie predbežných referenčných podmienok
	Príl. II/V
	2002-2006

	1.1
	Stanovenie kritérií a výber referenčných a monitorovacích lokalít pre stanovenie referenčných podmienok a klasifikačných schém
	5.1
	2002

2006

	1.2
	Monitorovanie prvkov ekologickej kvality povrchových vôd 


	Príl. II, 1.3
	2002

2006

	2.
	Stanovenie referenčných podmienok a hraníc tried ekologickej kvality


	Príl.II,

1.3
	2002

2006

	2.1
	Metodika stanovenia referenčných podmienok (RC)  a hraníc tried ekologickej kvality
	5.1.
	2002

2006

	2.2
	Stanovenie typovo špecifických referenčných podmienok a výpočet pomeru hodnôt ekologickej kvality (EQR) pre všetky relevantné prvky kvality

	Príl. V 1.2.
	2002

2006

	2.3
	Navrhnutie hraníc tried ekologickej kvality


	Príl. V 1.4.
	2002

2006

	3.
	Vykonanie interkalibrácie


	Príl.V

1.4.1
	2002

2006

	3.1
	Výber interkalibračných miest


	Príl.V

1.4.1
	2003

	3.2
	Realizácia interkalibračných cvičení


	Príl.V

1.4.1
	2002

2006

	3.3
	Určenie limitov tried ekologickej kvality


	Príl.V

1.4.1
	2002

2006

	IV.
	NÁVRH A  ZAVEDENIE MONITOROVACÍCH PROGRAMOV
	8, Príl. V
	2005

2006

	1.
	Návrh a zavedenie monitorovacích programov pre


	8, Príl. V
	2005

2006

	1.1
	- povrchové vody (základný, prevádzkový a prieskumný)

  
	8, Príl. V
	2005

2006

	1.2
	- podzemné vody (základný a prevádzkový) 


	8, Príl. V
	2005

2006

	1.3
	- chránené územia (základný a prevádzkový)
	8, Príl. V
	2005

2006

	2.
	Realizácia monitorovacích programov


	8, Príl. V
	Trvale

	3.
	Vyhodnotenie  monitoringu pre klasifikáciu útvarov povrchových a podzemných vôd


	8, Príl. V
	22.12.

2007

	4.
	Mapové zobrazenie ( vrstvy GIS)  monitorovacích programov 

(základného, prevádzkového a prieskumného), referenčných monitorovacích miest a miest monitoringu odberov pre pitné účely


	Príl. V 1.3.1-1.3.3, 1.3.5, 2.2, 2.4, Príl. II 1.3
	2008

	5.
	Vypracovanie súhrnnej správy o zavedení monitorovacích programov a jej predloženie EK
	15
	22.3.2007

	V.
	PRÍPRAVA PROGRAMOV OPATRENÍ
	11, príl. VI/A, 

VI/ B
	2005

2008

	1.
	Vecný a časový harmonogram prác
	14
	22.12.

2006

	2.
	Prerokovanie vecného a časového harmonogramu prác s verejnosťou
	14
	30.6.2007

	3.
	Identifikácia hlavných vodohospodárskych problémov
	14
	22.12.

2007

	4.
	Prerokovanie hlavných vodohospodárskych problémov s verejnosťou
	14
	30.6.2008

	5.
	Katalóg opatrení


	11
	2006

 2007

	6.
	Určenie environmentálnych cieľov a výnimiek 
	4.4. – 4.7
	22.12.

2007

	7.
	Určenie výrazne zmenených vodných útvarov (HMWB) a umelých vodných útvarov (AWB)
	4.3.
	2005

2008

	7.1
	Metodika na testovanie predbežne určených HMWB
	4.3.
	2005

2008

	7.2
	Určovacia skúška (a): identifikácia  nápravných opatrení potrebných na dosiahnutie dobrého ekologického stavu (GES) a vyhodnotenie, či tieto opatrenia môžu mať významný negatívny vplyv na širšie prostredie, alebo "špecifické využívanie"
	4.3.a
	2005

2008

	7.3
	Určovacia skúška (b): vyhodnotenie či úžitky, ktoré poskytujú AWB a HMWB môžu byť dosiahnuté pomocou iných opatrení (prostriedkov), ktoré sú lepšou voľbou pre širšie prostredie, sú technicky ľahšie realizovateľné a nie sú neprimerané nákladné
	4.3.b
	2005

2008

	7.4
	Stanoviť vodné útvary, ktoré nesplnia podmienky určovacej skúšky (b) ako HMWB, alebo AWB
	4.3
	2005

2008

	7.5
	Stanoviť environmentálne ciele: Maximálny ekologický potenciál (MEP) 
	4.1

Príl.V
	2008

	7.6
	Stanoviť environmentálne ciele: Dobrý ekologický potenciál (GEP)
	4.1

Príl.V
	2008

	8.
	Aplikovanie klasifikácie ekologického stavu /potenciálu útvarov povrchových vôd
	Príl. V.1
	2006

2008

	8.1
	Vypracovanie máp/ vrstiev GIS pre klasifikáciu stavu povrchových vôd:

- ekologický stav, ekologický potenciál,

- chemický stav
	Príl. V.1.4.2
	2008

	9.
	Aplikovanie klasifikácie stavu útvarov podzemných vôd
	Príl. V.2
	2008

	9.1
	Vypracovanie máp/ vrstiev GIS pre kvantitatívny a chemický stav útvarov podzemných vôd alebo združených útvarov podzemných vôd
	Príl. V

2.2.4

2.4.5
	2008

	VI.
	VYPRACOVANIE PROGRAMU OPATRENÍ
	11
	2005

2008

	1.
	Definovanie potenciálnych opatrení
	11
	2005

2007

	1.1
	Zhodnotenie stavu implementácie základných opatrení
	11.3, Príl. VI/A
	2005

2007

	1.2
	Výber dodatkových základných opatrení, ak sú potrebné
	Príl.VI/B
	2007

	1.3
	Výber potenciálnych doplnkových opatrení 
	Príl.VI/B
	2007

	2.
	Metodika pre analýzu efektivity nákladov (CEA) a pre analýzu úžitkovosti nákladov  (CBA)
	5, príl. III b)
	31.3.2007



	2.1
	Vytvorenie databázy nákladov a efektivity  opatrení  
	5, príl. III b)
	2007

2008

	2.2
	Posúdenie nákladov a efektivity opatrení v  oblastiach povodí
	5, príl. III b)
	2007-2008

	3.
	Návrh nákladovo efektívnych opatrení pre program opatrení 


	5, príl. III b)
	2007-2008

	3.1
	Stanovenie kombinácií  nákladovo najefektívnejších opatrení


	5, príl. III b)
	2008

	3.2


	Stanovenie prípadnej disproporcionálnosti celkových nákladov
	5, príl. III b)
	2008

	3.3
	Vypracovanie programov opatrení a určenie celkových nákladov


	11
	2008

	VII.
	VYPRACOVANIE PLÁNOV POVODÍ
	13, Príl. VII
	2006

2008

	1.
	Aktívne angažovanie účastníkov (t.j. zoznam kľúčových užívateľov, workshopy,  odborné stretnutia a  pod. )
	14
	2006

30.6.2009

	2.
	Spracovanie plánov manažmentu povodí a ich sprístupnenie   na  pripomienkovanie verejnosti
	14.1.c
	22.12.

2008

	2.1
	Dokončenie návrhov plánov manažmentu  povodí 
	13
	22.12.

2008

	2.2
	Sprístupniť návrhy plánov manažmentu povodí  najmenej na dobu  6 mesiacov  na pripomienkovanie  verejnosti a na posúdenie podľa zákona č. 24/2006 Z.z.
	14
	1.1.2009

30.6.2009

	3.
	Vypracovať plány manažmentu povodí
	13.6.
	30.9.2009

	4.
	Predloženie plánu manažmentu  povodí na schválenie do vlády SR
	
	30.9.2009

	5.
	Vydanie vyhlášok KÚŽP o plánoch manažmentu oblasti povodí
	
	22.12.

2009

	6.
	Schválenie plánu manažment povodí uznesením vlády SR
	
	22.12.

2009

	7.
	Zaslanie kópií  plánov manažmentu povodí EK
	15
	22.3.2010


Legenda:

- úlohy ukončené k 1. 12. 2006

- úlohy rozpracované, eventuálne pred dokončením ku koncu roku 2006,


(pozri kolónku „Termíny plnenia“)


- úlohy zatiaľ nerozpracované (pozri kolónku „Termíny plnenia“)
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