Príloha č. 10: Stav v oblasti schém štátnej pomoci a schém pomoci de minimis od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011

	OP
	Riadiaci orgán
	Výzva, prostredníctvom ktorej sa realizovala predmetná schéma
(vyhlásená – ukončená/plánované ukončenie)
	Výzva – plán na 2. polrok 2011

	OP Informatizácia spoločnosti
	Štátna pomoc v programovom období            2007 – 2013 bude v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS) poskytnutá pre projekty prioritnej osi 3 (PO3) „Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu“ a bude zameraná na zníženie úrovne medzery širokopásmového prístupu na internet medzi mestskými a vidieckymi oblasťami (broadbandgap) SR.
V rámci PO3 OPIS majú byť podporené dva typy projektov:
•	Veľký projekt (pôvodne národné projekty), kde prijímateľom pomoci bude Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) 
•	Dopytovo orientované projekty, kde prijímateľom budú obce.

Notifikácia štátnej pomoci

Od roku 2010 je najväčšia pozornosť venovaná príprave veľkého projektu - budovanie regionálnych širokopásmových sietí v oblastiach neatraktívnych pre komerčných prevádzkovateľov. Táto aktivita je prioritná          v rámci PO3 a jej implementácia bude uskutočňovaná formou veľkého projektu  výhradne v bielych miestach (sídlach v SR, ktoré nie sú ani čiastočne pokryté širokopásmovým internetom a kde ani v blízkej budúcnosti nie je predpoklad pokrytia územia širokopásmovým prístupom z komerčných zdrojov). Financovanie tohto projektu bolo zo strany Európskej komisie (EK) identifikované ako štátna pomoc, ktorá podlieha procesu notifikácie. Po konzultáciách     so zamestnancami MF SR, odboru štátnej pomoci bol tento typ štátnej pomoci klasifikovaný ako individuálna pomoc. 
V priebehu roka 2010 boli pripravované podklady pre proces notifikácie, ktoré boli v rámci prednotifikačnej fázy intenzívne konzultované na úrovni EK (DGCompetition, DG Regio, DG INFSO) a JASPERS. Pripomienky z tohto konzultačného procesu boli priebežne riešené    a zapracovávané do dokumentácie. V závere roka bola v záujme zabezpečenia súladu             s princípmi EÚ v oblasti hospodárskej súťaže      a ako súčasť procesu notifikácie štátnej pomoci projektov PO3 OPIS uskutočnená písomná konzultácia (dotazníkovou formou) s komerčnými operátormi pôsobiacimi na trhu. Jej výsledkom bolo spresnenie stavu bielych miest.
V mesiacoch január a február 2011 boli výsledky verejnej konzultácie spracované a boli predložené príslušné analýzy a návrh klastrov cieľových oblastí. V mesiaci marec a apríl  uskutočnili pracovníci Národnej agentúry          pre sieťové a elektronické služby dodatočné konzultácie s významnými telekomunikačnými operátormi, výsledkom čoho bola úprava bielych miest na počet platný v súčasnosti -  731 obcí.    Od mája 2011 prebieha spracovanie, analyzovanie a nová tvorba klastrov. 23. 6. 2011 bola spracovateľom vyhotovená a predložená prijímateľovi (NASES) na pripomienkovanie pracovná verzia dokumentácie s názvom „Realizačná štúdia OPIS PO3 – časť Návrh         a tvorba klastrov“. 
Dňa 2. 6. 2011 predložil RO OPIS MF SR, odboru štátnej pomoci (gestor       pre štátnu pomoc), v zmysle zákona č. 231/1999 Z. z.         o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov „Notifikáciu pre veľký projekt PO3 OPIS“ na ďalšie konanie. Dňa 8. 6. 2011 notifikáciu zaregistrovala EK (Registration: 2011/059844) a deň po registrácii začala plynúť dvojmesačná lehota na jej preskúmanie. Po schválení notifikácie bude nasledovať vydanie písomného vyzvania           na predmetný veľký projekt.
Plán prípravy notifikácie je súčasťou schváleného „Akčného plánu prípravy implementácie PO3 OPIS a jeho realizácia je predmetom pravidelných mesačných odpočtov predkladaných za prioritnú os Európskej komisii.

Schéma štátnej pomoci

Prípadnú podporu dopytovo orientovaných projektov (výstavbu prístupových sietí v bielych miestach, kde nebude záujem komerčných operátorov, napriek ich predchádzajúcemu prísľubu, o vybudovanie prístupových sietí          a poskytovanie širokopásmových služieb  koncovým zákazníkom,  nadväzujúcich na novo vybudované regionálne siete OPIS) je vzhľadom k väčšiemu počtu potenciálnych prijímateľov pomoci (obce) potrebné riešiť vypracovaním       a následným schválením schémy štátnej pomoci. V rámci prednotifikačnej fázy boli materiály      pre prípravu tejto schémy spočiatku pripravované a konzultované spoločne s pripravovanou notifikáciou vyššie uvedenej individuálnej štátnej pomoci. Neskôr boli tieto procesy na odporúčanie EK oddelené a priorita bola venovaná príprave notifikácie individuálnej štátnej pomoci. Potreba tvorby schémy štátnej pomoci pre dopytovo orientované projekty bude závisieť od možností financovania tohto typu projektov v rámci PO3 OPIS. V optimálnom prípade je predpoklad jej predloženia na schválenie a následné vyhlásenie najskôr koncom roka 2011 alebo začiatkom roka 2012.
	
	

	OP Vzdelávanie
	V období od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011 Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ďalej len „ASFEU“) celkovo zazmluvnila 17 projektov v rámci výziev OPV-2009/2.1/01-SORO, OPV-2010/2.1/02-SORO a OPV-2009/4.2/02-SORO. Pričom kontrahovanie dosiahlo sumu 6 790 820,43 EUR. 
Výzva: Podpora ďalšieho vzdelávania vo vybraných sektoroch
Kód výzvy: OPV-2009/2.1/01-SORO
V 1. polroku 2011 sa ďalej realizovali projekty     v rámci výzvy s názvom „Podpora ďalšieho vzdelávania vo vybraných sektoroch“ a kódom OPV-2009/2.1/01-SORO. V rámci predmetnej výzvy bolo spolu podpísaných 8 Zmlúv o poskytnutí NFP. Výška NFP 8 zazmluvnených projektov predstavovala sumu 3 137 236,65 EUR. V 2. polroku 2010 od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpil 1 prijímateľ. Po odstúpení jedného Prijímateľa od Zmluvy je celková suma NFP v rámci výzvy s kódom OPV-2009/2.1/01-SORO 2 851 548,12 EUR pre 7 zazmluvnených projektov. 
V rámci výzvy s kódom OPV-2009/2.1/01-SORO predstavovalo čerpanie 137 217,93 EUR, čo predstavuje 3,8% z celkovej zazmluvnenej sumy NFP.
Na stav realizácie projektov má najväčší vplyv podmienka akreditácie jednotlivých vzdelávacích programov. Schválením zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 01. 02. 2010, sa zmenili podmienky programov, ktoré môžu byť akreditované. Prijímatelia sa v projektoch zaviazali akreditovať aj také vzdelávacie programy, ktoré sú zamerané na rozvoj komunikačných a manažérskych zručností, všeobecných jazykových zručností a iných tzv. „mäkkých zručností“. Po prijatí vyššie uvedeného zákona vzdelávacie programy prijímateľov nie je možné akreditovať v pôvodnom znení. Tieto problémy viedli k opakovaným posunom začiatku a konca realizácie aktivít projektu, čo spomalilo čerpanie finančných prostriedkov. 
Ďalej sa aktivity pri projektoch uzatvorených v rámci tejto výzvy predlžovali z dôvodu, že prijímatelia museli opakovať verejnú obchodnú súťaž, nakoľko dochádzalo k porušeniu podmienok Obchodného zákonníka resp. podmienok stanovených v Príručke pre prijímateľa NFP. 
Plánované hodnoty vybraných merateľných ukazovateľov sú 57 pre ukazovateľ s názvom Počet novovytvorených vzdelávacích programov a 1 685 pre ukazovateľ Počet osôb zapojených do realizácie aktivít projektu. K 30. 06. 2011 sa merateľný ukazovateľ Počet novovytvorených vzdelávacích programov naplnil na hodnotu 2 a ukazovateľ Počet osôb zapojených do realizácie aktivít projektu sa naplnil na hodnotu 30.

Výzva: Podpora ďalšieho vzdelávania v oblasti cestovného ruchu
Kód výzvy: OPV-2010/2.1/02-SORO
V 1. polroku 2011 začala realizácia projektov v rámci výzvy s názvom Podpora ďalšieho vzdelávania v oblasti cestovného ruchu. V rámci uvedenej výzvy bolo spolu podpísaných 9 Zmlúv o poskytnutí NFP. Výška NFP 9 zazmluvnených projektov predstavovala sumu 3 504 155,20 EUR. Do 30. 06. 2011 bolo v realizácii 9 projektov.
V rámci výzvy s kódom OPV-2010/2.1/02-SORO predstavovalo čerpanie 7 901,98 EUR, čo predstavuje 0,23% z celkovej zazmluvnenej sumy NFP.
Pri realizácii projektov v rámci tejto výzvy sú očakávané podobné problémy ako pri výzve       s kódom OPV-2009/2.1/01-SORO, ktoré vyplývajú zo schválenia zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Plánované hodnoty vybraných merateľných ukazovateľov sú 48 pre ukazovateľ s názvom Počet novovytvorených vzdelávacích programov a 2 568 pre ukazovateľ Počet osôb zapojených do realizácie aktivít projektu. K 30. 6. 2011 sa merateľné ukazovatele nezačali napĺňať.

Výzva: Podpora ďalšieho vzdelávania vo vybraných sektoroch
Kód výzvy: OPV-2009/4.2/02-SORO
V 1. polroku 2011 ďalej prebiehala realizácia projektov v rámci výzvy s názvom Podpora ďalšieho vzdelávania vo vybraných sektoroch     a s kódom OPV-2009/4.2/02-SORO. V rámci predmetnej výzvy bola spolu podpísaná 1 zmluva o poskytnutí NFP. Výška NFP zazmluvneného projektu predstavovala sumu 435 117,11 EUR. 
V rámci výzvy s kódom OPV-2009/4.2/02-SORO predstavovalo čerpanie 4 817,45 EUR, čo predstavuje 1,11% z celkovej zazmluvnenej sumy NFP.
Aktivity sa začali realizovať v druhom štvrťroku 2010, vzhľadom na problémy, ktoré sa              pri implementácii projektu vyskytli, však pokrok    v realizácii projektu nedosahuje očakávané hodnoty. V súčasnosti Prijímateľ zvažuje ďalšie pokračovanie daného projektu, nakoľko pre jeho úspešné napredovanie požadovali navýšenie jednotkovej ceny pri personálnych výdavkoch, čo im zo strany ASFEU nebolo schválené. Uvedený problém sa riešil aj so zástupcami RO. 
Plánované hodnoty vybraných merateľných ukazovateľov sú 27 pre ukazovateľ s názvom Počet novovytvorených vzdelávacích programov a 9 pre ukazovateľ Počet osôb zapojených        do realizácie aktivít projektu. K 30. 6. 2011 sa merateľný ukazovateľ Počet osôb zapojených do realizácie aktivít projektu naplnil na hodnotu 5 ukazovateľ Počet novovytvorených vzdelávacích programov sa ešte nezačal napĺňať.
	
	

	OP Výskum a vývoj
	Dňa 19. 4. 2011 bola v Obchodnom vestníku zverejnená Schéma na podporu výskumu            a vývoja (schéma štátnej pomoci) v znení dodatku č. 1. Aktualizácia bola vykonaná najmä  z dôvodu legislatívnych zmien od zverejnenia pôvodnej schémy dňa 21. 4. 2009. V časti M. Mechanizmus poskytovania pomoci došlo tiež     k zmenám pre potrebu zosúladenia s aktuálnou verziou Príručky pre prijímateľa o NFP z ERDF – OP VaV. V rámci tejto schémy boli 28. 4. 2011 vyhlásené nasledovné výzvy:
•	Podpora výskumno-vývojových centier pre operačný program Výskum a vývoj s kódom OPVaV-2011/2.2/07-SORO (prioritná os 2, opatrenie 2.2) – pre celé územie SR okrem Bratislavského kraja s finančnou alokáciou 40 mil. EUR, plánovaný termín uzávierky 1. 8. 2011
•	Podpora výskumno-vývojových centier pre operačný program Výskum a vývoj s kódom OPVaV-2011/4.2/07-SORO (prioritná os 4, opatrenie 4.2) – pre Bratislavský kraj s finančnou alokáciou 20 mil. EUR, plánovaný termín uzávierky 1. 8. 2011
Stav v oblasti schém štátnej pomoci v rámci OP Výskum a vývoj k 30. 6. 2011:
1.	V rámci výzvy na predkladanie žiadostí    o NFP, vyhlásenej dňa 28. 4. 2009 s termínom uzávierky 10. 8. 2009,  s názvom „Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií“ pre prioritnú os 2 „Podpora výskumu a vývoja“, opatrenia 2.2 „Prenos poznatkov         a technológií získaných výskumom a vývojom    do praxe“ s kódom OPVaV-2009/2.2/03-SORO,  (pre cieľ Konvergencia), podľa „Schémy            na podporu výskumu a vývoja“, schémy štátnej pomoci, bolo vyčlenených na výzvu 40 000 000 EUR. Žiadatelia predložili 68 žiadostí o NFP        v celkovej sume 89 625 253,27 EUR, z ktorých výberová komisia odporučila na schválenie 32 projektov v sume 38 443 905,46 EUR. Rozhodnutím o schválení ŽoNFP sa celková výška NFP znížila na 36 142 887,28 EUR.          Z uvedeného počtu bolo uzatvorených 28 zmlúv o poskytnutí NFP v sume 33 843 636,74 EUR.   V dôsledku odstúpenia od zmluvy o poskytnutí NFP, prijímateľa „Železničné opravovne              a strojárne, a.s. Zvolen“, došlo k skončeniu zmluvného vzťahu z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na realizáciu projektu     s kódom ITMS 26220220081,čím sa znížil celkový počet i hodnota uzatvorených zmlúv takže aktuálny stav bol 27 zmlúv s celkovou hodnotou NFP v sume 33 386 140,67 EUR.        V priebehu monitorovacieho obdobia odstúpili    od uzavretej zmluvy 2 prijímatelia. Dôvodom odstúpenia „HANILE-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA s.r.o.“ bolo nekonanie prijímateľa, neplnenie ustanovení uzavretej zmluvy                o poskytnutí NFP, nezaslanie ani jednej priebežnej monitorovacej správy. Dôvod odstúpenia prijímateľa „Ústavu radiačnej ochrany s. r. o.“ bol rovnaký. Nekonanie prijímateľa, neplnenie ustanovení uzavretej zmluvy                o poskytnutí NFP, nezaslanie ani jednej priebežnej monitorovacej správy. Z uvedených dôvodov sa aktuálny počet prijímateľov znížil     na 25, čím sa znížila aj celková hodnota NFP      v uzavretých zmluvách na aktuálnu sumu          31 328 791,50 EUR. Ku koncu sledovaného obdobia sa nachádzalo vo fáze realizácie 25 projektov, v rámci ktorých bolo uhradených 29 ŽoP vo výške NFP 819 061,19 EUR z počtu 61 prijatých ŽoP.
2.	V rámci výzvy na predkladanie žiadostí   o NFP, vyhlásenej dňa 28. 4. 2009 s termínom uzávierky 10. 8. 2009,  s názvom „Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií“ pre prioritnú os 4 „Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji“, opatrenia 4.2 „Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji“ s kódom OPVaV-2009/4.2/03-SORO,     (pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť        a zamestnanosť), podľa „Schémy na podporu výskumu a vývoja“, schémy štátnej pomoci, bolo vyčlenených na výzvu 20 000 000 EUR. Žiadatelia predložili 24 žiadostí o NFP v celkovej sume 28 589 070,71 EUR, z ktorých výberová komisia odporučila na schválenie 16 projektov    v sume 18 448 552,54 EUR. Žiadatelia 2 projektov sa rozhodli ďalej nepokračovať z týchto dôvodov. Prvý projekt bol predložený firmou Biont a. s. Bratislava, ktorá po doručení „Žiadosti o predloženie dokumentov preukazujúcich splnenie podmienok poskytnutia pomoci“             a oboznámení sa so znížením intenzity pomoci výberovou komisiou oznámila, že realizácia projektu je pre firmu neúnosná a odstupuje        od žiadosti o NFP. Druhým projektom bol projekt firmy Millenium 000, spol. s r. o. Bratislava, ktorá listom oznámila, že po znížení intenzity pomoci sa rozhodla v projekte nepokračovať. Na základe uvedeného bolo Rozhodnutie o schválení ŽoNFP doručené 14 úspešným žiadateľom, čím sa suma NFP pripadajúca na 14 projektov znížila            na 16 735 356,34 EUR. Uzavretých však bolo len 12 zmlúv o poskytnutí NFP. Úspešný žiadateľ DATALAN a. s. Bratislava, nereagoval na „Výzvu na doplnenie náležitosti potrebných k zmluve      o poskytnutí NFP“ ani v predĺženom termíne,      o ktorý sám požiadal. Na základe uvedeného ASFEU odmietla návrh na uzavretie zmluvy        o poskytnutí NFP. Druhým úspešným žiadateľom bola firma Gratex international, a. s. Bratislava, ktorá vrátila návrh na uzavretie zmluvy                o poskytnutí NFP z dôvodu, že nebola ochotná akceptovať Všeobecné zmluvné podmienky zmluvy o poskytnutí NFP.  Z uvedených dôvodov sa celková suma NFP pripadajúca na 12 projektov znížila na 14 371 298,82 EUR.           Ku koncu sledovaného obdobia sa však suma NFP v uzavretých zmluvách o poskytnutí NFP zvýšila a dosiahla 15 699 078,57 EUR, a to         z dôvodu, že sa uzavrela zmluva o poskytnutí NFP s úspešným žiadateľom firmou Gratex International, a.s. Bratislava, v sume                    1 563 330,42 EUR a zároveň odstúpil od zmluvy o poskytnutí NFP prijímateľ CORD BLOOD CENTER, s.r.o. Bratislava, s projektom s nízkou sumou NFP v hodnote 235 550,67 EUR,             z dôvodu veľkej administratívnej náročnosti        na realizáciu projektu v pomere k schválenej zníženej intenzite pomoci. Ku koncu sledovaného obdobia sa nachádzalo vo fáze realizácie 12 projektov, v rámci ktorých bolo uhradených 19 ŽoP vo výške NFP 942 924,77 EUR z počtu 35 prijatých ŽoP.
3.	V rámci výzvy na predkladanie žiadostí   o NFP, vyhlásenej dňa 21. 12. 2009 s termínom uzávierky 19. 4. 2010,  s názvom „Podpora budovania výskumno-vývojových centier“ pre prioritnú os 2 „Podpora výskumu a vývoja“, opatrenia 2.2 „Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe“          s kódom OPVaV-2009/2.2/05-SORO, (pre cieľ Konvergencia), podľa „Schémy na podporu výskumu a vývoja“, schémy štátnej pomoci, bolo vyčlenených na výzvu 45 000 000 EUR. Žiadatelia predložili 80 žiadostí o NFP v celkovej sume 174 438 535,97 EUR, z ktorých výberová komisia, na svojom zasadnutí dňa 17. 8. 2010, odporučila na schválenie 20 projektov v sume   44 760 004,81 EUR. Ku koncu sledovaného obdobia bolo úspešným žiadateľom o poskytnutie NFP zaslaných 20 „Rozhodnutí o schválení žiadosti o NFP“. Rozhodnutím o schválení ŽoNFP sa celková výška NFP znížila                 na 44 666 055,56 EUR. Bolo podpísaných 20 zmlúv o poskytnutí NFP v sume 44 666 055,56 EUR. Dňa 29. 6. 2011, bol ASFEU doručený návrh  na mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu dohodou k zmluve o poskytnutí NFP                   č. 148/2010/2.2/OPVaV – kód ITMS projektu 26220220148 prijímateľa „ZVS holding, a.s.“        z Dubnice n/V. NFP uvedené projektu je              1 009 858,82 EUR, čím sa znížila suma NFP kontrahovaného v rámci tejto výzvy na sumu      43 656 196,74 EUR a následne aj počet uzatvorených zmlúv o poskytnutí NFP sa znížil na 19.  Z celkového počtu uzavretých zmlúv sa ku koncu sledovaného obdobia sa nachádzalo   vo fáze realizácie 18 projektov, v rámci ktorých bolo prijatých 18 ŽoP, ale do konca sledovaného obdobia nebola žiadna ŽoP uhradená. 
4.	V rámci výzvy na predkladanie žiadostí   o NFP, vyhlásenej dňa 21. 12. 2009 s termínom uzávierky 19. 4. 2010,  s názvom „Podpora budovania výskumno-vývojových centier“          pre prioritnú os 4 „Podpora výskumu a vývoja“, opatrenia 4.2 „Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe“          s kódom OPVaV-2009/4.2/05-SORO, (pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť                      a zamestnanosť), podľa „Schémy na podporu výskumu a vývoja“, schémy štátnej pomoci, bolo vyčlenených na výzvu 25 000 000 EUR. Žiadatelia predložili 37 žiadostí o NFP v celkovej sume 76 816 887,27 EUR, z ktorých výberová komisia, na svojom zasadnutí v dňoch 17. 08. až 20. 08. 2010, odporučila na schválenie 11 projektov v sume 24 416 481,62 EUR. Ku koncu sledovaného obdobia bolo zaslaných 10 „Rozhodnutí o schválení žiadosti o NFP“. Rozhodnutím o schválení ŽoNFP sa celková výška NFP znížila na 21 418 804,15 EUR.        Do konca sledovaného obdobia bolo uzatvorených 10 zmlúv o poskytnutí NFP v sume 21 246 051,55 EUR. V januári 2011 bola uzatvorená aj posledná 10 zmluva o poskytnutí NFP, čím sa celková výška NFP v uzavretých zmluvách zvýšila na 21 246 051,55 EUR.          Ku koncu sledovaného obdobia sa nachádzalo vo fáze realizácie 9 projektov, v rámci ktorých bolo prijatých 6 ŽoP, ale do konca sledovaného obdobia nebola žiadna ŽoP uhradená.
5.	V rámci výzvy na predkladanie žiadostí    o NFP, vyhlásenej dňa 2. 6. 2010 s termínom uzávierky, po druhej úprave, dňa 11. 10. 2010,    s názvom „Podpora  budovania kompetenčných centier pre operačný program Výskum a vývoj    a Schémy na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci – pre oprávnených partnerov žiadateľov – podnikateľov)“               pre prioritnú os 2 „Podpora výskumu a vývoja“, opatrenia 2.2 „Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe“          s kódom OPVaV-2010/2.2/06-SORO, (pre cieľ Konvergencia) bola vyčlenená na výzvu pôvodne čiastka 30 000 000 EUR. Na základe listu Agentúry č. A 8120/2011-07 zo dňa 7. 2. 2011, ktorým odôvodnene žiadala o zvýšenie alokácie, schválil RO zvýšenie alokácie o 1 750 000,00 EUR na celkovú výšku 31 750 000,00 EUR. Žiadatelia predložili 15 žiadostí o NFP v celkovej sume 96 504 686,46 EUR, z ktorých výberová komisia, na svojom zasadnutí dňa 10. 2. 2011, odporučila na schválenie 5 projektov v sume      31 730 961,51 EUR. Ku koncu sledovaného obdobia bolo úspešným žiadateľom o poskytnutie NFP zaslaných 5 „Rozhodnutí o schválení žiadosti o NFP“. Rozhodnutím o schválení ŽoNFP sa celková výška NFP znížila                 na 31 502 580,06 EUR.  Ku koncu sledovaného obdobia nebola uzavretá žiadna zmluva              o poskytnutí NFP. Predpokladáme, že zmluvy budú uzavreté počas mesiaca júla 2011.
6.	V rámci výzvy na predkladanie žiadostí    o NFP, vyhlásenej dňa 2. 6. 2010 s termínom uzávierky, po druhej úprave, dňa 11. 10. 2010,    s názvom „Podpora  budovania kompetenčných centier pre operačný program Výskum a vývoj    a Schémy na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci – pre oprávnených partnerov žiadateľov – podnikateľov)“               pre prioritnú os 4 „Podpora výskumu a vývoja“, opatrenia 4.2 „Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe“           s kódom OPVaV-2010/4.2/06-SORO, (pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť                      a zamestnanosť), bola vyčlenená na výzvu čiastka 20 000 000 EUR. Žiadatelia predložili 6 žiadostí o NFP v celkovej sume 37 207 793,41 EUR, z ktorých výberová komisia, na svojom zasadnutí dňa 10. 2. 2011, odporučila na schválenie 3 projekty v sume 19 578 559,16 EUR. Ku koncu sledovaného obdobia boli úspešným žiadateľom o poskytnutie NFP zaslané 3 „Rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP“. Rozhodnutím o schválení ŽoNFP sa celková výška NFP znížila na 19 373 760,72 EUR.         Ku koncu sledovaného obdobia nebola uzavretá žiadna zmluva o poskytnutí NFP. Predpokladáme, že zmluvy budú uzavreté počas mesiaca júla 2011.
	
	

	OP Bratislavský kraj
	Zverejnením v Obchodnom vestníku(Ročník XVIII, Číslo 181 v časti 181C) nadobudla dňa 21. septembra 2010 platnosť a účinnosť Schéma podpory mikro, malých a stredných podnikateľov Operačného programu Bratislavský kraj (schéma pomoci de minimis) v znení Dodatkov č. 1, 2 , 3 a 4, číslo DM – 13/2008 a Schéma podpory inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu, experimentálneho vývoja a transferu technológií pre mikro, malé a stredné podniky (schéma štátnej pomoci) v znení Dodatkov č. 1, 2 a 3, číslo ŠP – 01/2009.V období od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011 neboli realizované žiadne zmeny a doplnenia uvedených schém. Obe schémy boli uplatnené v rámci Šiestej výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Bratislavský kraj - opatrenie 2.1 OPBK vyhlásenej dňa 1. 12. 2010 (časovo ohraničená výzva s trvaním do 11. 4. 2011). Schéma pomoci de minimis bola uplatnená aj v rámci Šiestej výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Bratislavský kraj - opatrenie 2.2 OPBK- súkromný sektor vyhlásenej dňa 1. 12. 2010 (taktiež časovo ohraničená výzva s trvaním do 11. 4. 2011).
	
	

	OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
	V rámci opatrenia 1.1 - Inovácie a technologické transfery bola platná schéma štátnej pomoci „Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách“, zverejnená dňa 25. 03. 2008 v obchodnom vestníku č. 58A/2008.                   Dňa 30. 04. 2009 bol v obchodnom vestníku      č. 82A/2009 zverejnený dodatok č. 1 k predmetnej schéme, vypracovaný vzhľadom na nadobudnutie účinnosti zákona o pomoci a podpore a potreby zosúladenia schém štátnej pomoci a implementačných dokumentov. Dňa  17. 07. 2009 bol v obchodnom vestníku              č. 137A/2009 zverejnený dodatok č. 2. Dňa      30. 07. 2009 bol v obchodnom vestníku              č. 146A/2009 zverejnený dodatok č. 3 k uvedenej schéme.
	31. 03. 2008 - 04. 07. 2008
03. 08. 2009 – 02. 12. 2009
25. 01. 2010 – 11. 05. 2010
	september/október 2011 

	
	[bookmark: _GoBack]V rámci opatrenia 1.3 - Podpora inovačných aktivít v podnikoch bola platná schéma štátnej pomoci „Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja“, zverejnená dňa 12. 12. 2008 v obchodnom vestníku č. 240A/2008. Dňa 23. 04. 2010 bol v obchodnom vestníku č. 77A/2010 zverejnený dodatok č. 1 k predmetnej schéme. Dňa            12. 5. 2011 bol v obchodnom vestníku                č. 91C/2011 zverejnený dodatok č. 2 k predmetnej schéme. 
	19. 12. 2008 – 17. 04. 2009
24. 06. 2010 – 24. 01. 2011
	-

	
	V rámci opatrenia 2.1 - Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike bola platná schéma štátnej pomoci „Schéma štátnej pomoci pre zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzaní progresívnych technológií v energetike priamou  formou pomoci“, zverejnená dňa 25. 03. 2008 v obchodnom vestníku č. 58A/2008. Dňa 12. 12. 2008 bol v obchodnom vestníku č. 240A/2008 zverejnený dodatok č. 1 k predmetnej schéme, vypracovaný vzhľadom na nadobudnutie účinnosti zákona o pomoci a podpore a potreby zosúladenia schém štátnej pomoci a implementačných dokumentov. Dňa 26. 10. 2009 bol v obchodnom vestníku č. 206A/2009 zverejnený dodatok č. 2 k uvedenej schéme.
	11. 08. 2008 – 16. 01. 2009
26. 10. 2009 – 22. 03. 2010
	-

	
	V rámci opatrenia 3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu bola platná schéma štátnej pomoci „Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím“, zverejnená na 25. 03. 2008 v obchodnom vestníku č. 58A/2008. 
	14. 04. 2008 – 18. 07. 2008
16. 09. 2008 – 13. 02. 2009
	september/október 2011

	
	V rámci opatrenia 1.1 - Inovácie a technologické transfery bola platná schéma pomoci de miminis „Schéma na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách“ zverejnená dňa 12. 03. 2008 v obchodnom vestníku č. 51A/2008. Dňa 25. 07. 2010 bol v obchodnom vestníku č. 144A/2008 zverejnený dodatok č. 1 k predmetnej schéme. Dňa            15. 06. 2009 bol v obchodnom vestníku              č. 113A/2009 zverejnený dodatok č. 2 k uvedenej schéme.    
	14. 07. 2008 – 17. 10. 2008
15. 06. 2009 – 14. 09. 2009
	-

	
	V rámci opatrenia 1.1 - Inovácie a technologické transfery bola platná schéma pomoci de miminis „Schéma na podporu medzinárodnej spolupráce“, zverejnená dňa 12. 03. 2008 v obchodnom vestníku č. 51A/2008. Dňa 30. 04. 2009 bol v obchodnom vestníku č. 82A/2009 zverejnený dodatok č. 1 k predmetnej schéme. 
	12. 03. 2008 – 13. 06. 2008
25. 05. 2009 – 24. 08. 2009
	-

	
	V rámci opatrenia 1.1 - Inovácie a technologické transfery bola platná schéma pomoci de miminis „Schéma podpory pre začínajúcich podnikateľov (spoločná s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR)“ zverejnená dňa 01. 02. 2008 v obchodnom vestníku č. 23A/2008. Dňa             01. 07. 2008 bol v obchodnom vestníku              č. 126A/2008 zverejnený dodatok č. 1 k predmetnej schéme.
	28. 08. 2008 – 28. 11. 2008
	-

	
	V rámci opatrenia 1.3 - Podpora inovačných aktivít v podnikoch bola platná schéma pomoci de miminis „Schéma na podporu inovácií, zavádzania systémov manažérstva kvality, ochrany priemyselných práv a zavádzania technických noriem do výrobnej praxe a služieb“, zverejnená dňa 12. 03. 2008 v obchodnom vestníku č. 51A/2008. Dňa 31. 08. 2009 bol v obchodnom vestníku č. 168A/2009 zverejnený dodatok č. 1 k predmetnej schéme. Dňa            08. 09. 2009 bol v obchodnom vestníku              č. 173A/2009 zverejnený dodatok č. 2 k uvedenej schéme.      
	03. 09. 2009 – 27. 01. 2010
	-

	
	V rámci opatrenia 2.1 - Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike bola platná schéma pomoci de miminis „Schéma na podporu trvalo udržateľného rozvoja“, zverejnená dňa 12. 03. 2008                 v obchodnom vestníku č. 51A/2008. Dňa              30. 04. 2009 bol v obchodnom vestníku              č. 82A/2009 zverejnený dodatok č. 1                    k predmetnej schéme. Dňa 30. 04. 2010 bol         v obchodnom vestníku č. 82A/2010 zverejnený dodatok č. 2 k uvedenej schéme.       
	12. 03. 2008 – 13. 06. 2008
04. 05. 2009 – 03. 08. 2009
	-

	
	V rámci opatrenia 3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu bola platná schéma pomoci de miminis „Schéma na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu“, zverejnená dňa 12. 03. 2008 v obchodnom vestníku č. 51A/2008. Dňa 30. 04. 2009 bol         v obchodnom vestníku č. 82A/2009 zverejnený dodatok č. 1 k predmetnej schéme. Dňa            17. 07. 2009 bol v obchodnom vestníku              č. 137A/2009 zverejnený dodatok č. 2 k uvedenej schéme.       
	09. 06. 2008 – 12. 09. 2008
20. 07. 2009 – 19. 10. 2009
	-

	OP Zdravotníctvo
	Štátna pomoc bude pri implementácii OPZ poskytovaná vo forme náhrady za služby            vo verejnom záujme v súlade s Rozhodnutím Komisie z 28. novembra 2005 o uplatňovaní článku 86 ods. 2 Zmluvy o ES na štátnu pomoc vo forme náhrady za služby vo verejnom záujme udeľovanej niektorým podnikom povereným poskytovaním služieb všeobecného hospodárskeho záujmu (ES/842/2005).
V nadväznosti na Rozhodnutie Komisie                 č. 2005/842/ES o uplatňovaní článku 86 ods. 2 Zmluvy o ES na štátnu pomoc vo forme náhrady za služby vo verejnom záujme udeľovanej niektorým podnikom poverených poskytovaním služieb všeobecného hospodárskeho záujmu    MZ SR vypracovalo Metodiku pre stanovenie výšky náhrady poskytovanej zo zdrojov EÚ         a štátneho rozpočtu SR. Metodika a formulár je od roku 2009 prílohou každej výzvy                   na predloženie ŽoNFP  v rámci  OPZ.
V rámci opatrenia 3.1 a 3.2 OPZ nebude uplatnená žiadna schéma štátnej pomoci.
	
	

	OP Životné prostredie
	V sledovanom období (1. 1. 2011 do 30. 6. 2011) boli v rámci OP ŽP vyhlásené 2 výzvy (z toho 1 bola zrušená), pri ktorých sa uplatňovala schéma štátnej pomoci. Obe výzvy boli vyhlásené v rámci Prioritnej osi 4 Odpadové hospodárstvo. 
· Výzva OPŽO-PO4-11-1 zo dňa 1. 2. 2011 (výzva bola zrušená dňa 24. 2. 2011),
· Výzva OPŽP-PO4-11-3 zo dňa 14. 6. 2011
Schémy pomoci de minimis sa v rámci OPŽO neuplatňujú. 
	
	

	OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia
	V sledovanom období  od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011 boli platné schémy štátnej pomoci             v zmysle nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008     o vyhlásení určitých kategórií pomoci                 za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecného nariadenia           o skupinových výnimkách):
V rámci Prioritnej osi 1 „Podpora rastu zamestnanosti“, Opatrenia 1.2 a Prioritnej osi 3 „Podpora rastu zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovania kapacít v BSK“, Opatrenia 3.1 je platná schéma štátnej pomoci „Schéma štátnej pomoci na podporu vzdelávania č. Schémy ŠP – 1/2009“ s registračným číslom X530/2009.
Účelom schémy je poskytovanie pomoci v rámci aktívnych opatrení trhu práce v zmysle zákona    č. 5/2004 Z. z.  o službách zamestnanosti           a o zmene a doplnení niektorých zákonov           v znení neskorších predpisov, a to poskytovanie pomoci v zmysle § 47 podpora vzdelávania         a prípravy pre trh práce zamestnancov                u zamestnávateľa. 
Schéma sa uplatňuje v rámci Národných projektov Ústredia práce, sociálnych vecí            a rodiny (vykonávateľ schémy).
	
	

	
	V rámci Prioritnej osi 1 „Podpora rastu zamestnanosti“, Opatrenia 1.2 a Prioritnej osi 3 „Podpora rastu zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovania kapacít v BSK“, Opatrenia 3.1 je platná schéma štátnej pomoci „Schéma štátnej pomoci Vzdelávanie a adaptabilita zamestnancov č. Schémy ŠP – 2/2009“ s registračným číslom X531/2009.
Účelom poskytnutia pomoci v rámci schémy je podpora špecifického a všeobecného vzdelávania zamestnancov zamestnávateľa        s cieľom zvýšiť ich vzdelanostnú úroveň, pracovný potenciál a adaptabilitu. Schéma je platná v rámci umožnenia realizácie dopytovo - orientovaných projektov schválených na základe výzvy na predkladanie projektov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a to Sprostredkovateľským orgánom pod Riadiacim orgánom, ktorým je Sociálna implementačná agentúra (vykonávateľ schémy).  
Uvedená schéma nebola v období 1. 1. 2011 – 30. 6. 2011 uplatňovaná.
	
	

	
	V rámci Prioritnej osi 1 „Podpora rastu zamestnanosti“, Opatrenia 1.1 a 1.2 a Prioritnej osi 3 „Podpora rastu zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovania kapacít v BSK“, Opatrenia 3.1 je platná „Schéma štátnej pomoci na podporu zamestnanosti č. Schéma ŠP – 3/2009“ s registračným číslom X754/2009.
Účelom schémy je poskytovanie pomoci v rámci aktívnych opatrení trhu práce v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to poskytovanie pomoci v zmysle vybraných nástrojov APTP (§§ 50,50c, 56, 59, a 60 na podporu zamestnanosti). 
Schéma sa uplatňuje v rámci Národných projektov Ústredia práce, sociálnych vecí            a rodiny (vykonávateľ schémy).
	
	

	
	V sledovanom období                                          (1. 1. 2011 – 30. 6. 2011) pri realizácii aktivít Operačného programu Zamestnanosť a Sociálna inklúzia  boli platné schémy pomoci de minimis   v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1998/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87   a 88 Zmluvy na pomoc de minimis:
Pri Prioritnej osi 1 „Podpora rastu zamestnanosti“, Opatrenia 1.1 a 1.2 a Prioritnej osi 3 „Podpora rastu zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovania kapacít v BSK“, Opatrenia 3.1 je v účinnosti „Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti č. DM 1/2007“.
Účelom schémy je umožniť poskytovanie pomoci v rámci aktívnych opatrení trhu práce v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z.  o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to na vybrané nástroje APTP (§§ 49, 50, 50a, 50c, 50d, 50e, 50i, 51a, 53, 53b, 56, 56a, 57, 59, a 60), t.j. pomoc          na samostatnú zárobkovú činnosť, na podporu občanov so zdravotným postihnutím                  na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti, na činnosť pracovného asistenta, na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov.  
Schéma sa uplatňuje v rámci Národných projektov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (vykonávateľ schémy).
	
	

	
	Pri Prioritnej osi 1 „Podpora rastu zamestnanosti“, Opatrenia 1.1 je v účinnosti aj Schéma pomoci de minimis pre začínajúcich podnikateľov č. DM – 2/2008, v znení dodatku č. 2. Poskytovateľmi pomoci sú Ministerstvo hospodárstva SR a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 
Cieľom schémy je poskytnutie pomoci formou podpory začínajúcim podnikateľom; podpory tvorby pracovných miest; zvýšenie zamestnanosti, zvýšenie konkurencieschopnosti podnikateľov a zvýšenie adaptability zamestnancov. Schéma umožňuje poskytovanie pomoci de minimis v rámci realizácie dopytovo - orientovaných projektov schválených na základe výzvy na predkladanie projektov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a to Sprostredkovateľským orgánom pod Riadiacim orgánom, ktorým je Sociálna implementačná agentúra (vykonávateľ schémy).  
Uvedená schéma nebola v období 1. 1. 2011 – 30. 6. 2011 uplatnená.
	
	

	
	Pri Prioritnej osi 1 „Podpora rastu zamestnanosti“, Opatrenia 1.2, Prioritnej osi 3 „Podpora rastu zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovania kapacít v BSK“, Opatrenia 3.1 a Prioritnej osi 4 „Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy“ Opatrenia 4.1 je platná aj Schéma pomoci de minimis – Schéma podpory tvorby a udržania pracovných formou podpory SZČO a tvorby a udržania pracovných miest u mikropodnikov, malých a stredných podnikov č. DM - 3/2008.
Schéma je platná v  rámci realizácie dopytovo - orientovaných projektov schválených na základe výzvy na predkladanie projektov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a to Sprostredkovateľským orgánom pod Riadiacim orgánom, ktorým je Sociálna implementačná agentúra (vykonávateľ schémy). 
Uvedená schéma nebola v období 1. 1. 2011 –   30. 6. 2011 uplatnená.
	
	

	
	Pri Prioritnej osi 2 „Podpora sociálnej inklúzie“, Opatrenia 2.2 „Podpora vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce a podpora integrácie znevýhodnených skupín na trh práce s osobitým zreteľom na marginalizované rómske komunity“ bola v účinnosti Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti č. DM - 3/2009. 
Účelom schémy je umožniť najmä poskytovanie pomoci na podporu zamestnávania znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, najmä z prostredia marginalizovaných skupín obyvateľstva, podporu zamestnávania              pre nezamestnané osoby podľa definície uvedenej v Nariadení Komisie (ES) č. 1897/2000, pre značne znevýhodnených pracovníkov            a      pre znevýhodnených pracovníkov, najmä     z prostredia marginalizovaných skupín obyvateľstva.
Schéma je platná v  rámci realizácie dopytovo - orientovaných projektov schválených na základe výzvy na predkladanie projektov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a to Sprostredkovateľským orgánom pod Riadiacim orgánom, ktorým je Fond sociálneho rozvoja (vykonávateľ schémy)
Uvedená schéma nebola v období 1. 1. 2011 – 30. 6. 2011 uplatňovaná v rámci výziev SORO.
	
	

	
	Pri Prioritnej osi 2 „Podpora sociálnej inklúzie“, Opatrenia 2.1, 2.2 a 2.3 a pri prioritnej osi 3 „Podpora rastu zamestnanosti a sociálnej inklúzie a budovania kapacít BSK“, Opatrenia 3.2 bola     v účinnosti Schéma na podporu sociálnej inklúzie č. DM - 1/2010. 
Cieľom pomoci podľa tejto schémy je najmä podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti      s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity;  podpora vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce a podpora integrácie znevýhodnených skupín na trh práce   s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity a podpora zosúladenia rodinného a pracovného života.
Uvedená schéma nebola v období 1. 1. 2011 – 30.6.2011 uplatňovaná v rámci výziev SORO.
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