Príloha č. 16 b): Odpočet plnenia úloh RO OP definovaných v materiáli „Problematické oblasti implementácie operačných programov                 a horizontálnych priorít NSRR“ k 30. 6. 2011


	2.     Administratívna náročnosť preukazovania oprávnenosti výdavkov

	Číslo opatrenia
	Úloha
	Zodpovedný subjekt
	Termín plnenia
	Odpočet

	2.2
	Predložiť návrh metodiky pre uplatnenie niektorého/-ých zo spôsobov zjednodušeného vykazovania výdavkov na posúdenie CKO, CO a OA. 
	RO pre OP V, RO pre OP VaV,
RO pre OP ZaSI
	30. 6. 2011
	MPSVR SR – informácia o plnení predmetnej úlohy nebola zaslaná
MŠVVŠ SR – úloha splnená

	2.3
	Prehodnotiť dokumentáciu a počet kópií prijímateľmi predkladanej dokumentácie potrebnej k zdokladovaniu oprávnenosti výdavkov s cieľom zníženia jej objemu, a to najmä vo vzťahu k možnosti kontroly tejto dokumentácie na mieste u prijímateľa a zaslať CKO, CO a OA informáciu o navrhovaných opatreniach v tomto smere spolu s určením termínu prijatia navrhovaných opatrení.
	RO
	31. 5. 2011
	MPSVR SR – informácia o plnení predmetnej úlohy nebola zaslaná
ÚV SR - úloha splnená
MH SR - úloha splnená
MŠVVŠ SR - úloha splnená
MZ SR - úloha splnená
MPRV SR - úloha splnená
MŽP SR - úloha splnená

	2.4
	Prehodnotiť dokumentáciu postupujúcu z RO platobnej jednotke s cieľom zníženia jej objemu a zaslať CKO, CO a OA informáciu o navrhovaných opatreniach v tomto smere spolu s určením termínu prijatia navrhovaných opatrení. 
	RO
	31. 5. 2011
	MPSVR SR – úloha splnená
ÚV SR - úloha splnená
MH SR - úloha splnená
MŠVVŠ SR - úloha splnená
MZ SR - úloha splnená
MPRV SR - úloha splnená
MŽP SR - úloha splnená

	11. Implementácia veľkých projektov (projektov v zmysle čl. 39 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006)

	Číslo opatrenia
	Úloha
	Zodpovedný subjekt
	Termín plnenia
	Odpočet

	11.5
	Zabezpečiť komunikáciu s ÚVO k problematike zasielania oznámenia o uzavretí zmluvy v zmysle § 22 ods. 3 zákona o VO a v prípade potvrdenia podozrenia z nesprávnej transpozície právnych predpisov EÚ, požiadať ÚVO o aktualizáciu zákona o verejnom obstarávaní.
	RO pre OP D v spolupráci s CKO
	31. 5. 2011
	MDVRR SR - informácia o plnení predmetnej úlohy nebola zaslaná

	11.7
	Vypracovať akčný plán prípravy a implementácie veľkých projektov OP D.
	RO pre OP D
	30. 6. 2011
	MDVRR SR - informácia o plnení predmetnej úlohy nebola zaslaná

	16.   Využívanie potenciálu hodnotení účinkov intervencií  vo vzťahu k vhodnosti nastavenia operačných programov

	Číslo opatrenia
	Úloha
	Zodpovedný subjekt
	Termín plnenia
	Odpočet

	16.1
	Predložiť CKO stručnú informáciu o opatreniach, ktoré RO prijalo, resp. plánuje prijať v snahe o maximálne naplnenie cieľov OP, resp. v snahe o aktualizáciu priorít OP.
	RO
	30. 6. 2011
	MPSVR SR – úloha splnená
ÚV SR - informácia o plnení predmetnej úlohy nebola zaslaná
MH SR - úloha splnená
MŠVVŠ SR - úloha splnená
MZ SR - informácia o plnení predmetnej úlohy nebola zaslaná
MPRV SR - informácia o plnení predmetnej úlohy nebola zaslaná
MŽP - úloha splnená

	17.   Stav implementácia OP IS

	Číslo opatrenia
	Úloha
	Zodpovedný subjekt
	Termín plnenia
	Odpočet

	17.1
	Zabezpečiť plnenie úloh definovaných v Akčnom pláne implementácie OP IS obsahujúcom podrobný časový harmonogram realizácie jednotlivých úloh.
	RO pre OP IS
	v zmysle termínov určených v akčnom pláne
	ÚV SR – úloha splnená

	19.   Finančné zabezpečenie implementácie OP Vzdelávanie

	Číslo opatrenia
	Úloha
	Zodpovedný subjekt
	Termín plnenia
	[bookmark: _GoBack]Odpočet

	19.1
	Nájsť finančné krytie na efektívne zabezpečenie implementácie OP 
	RO pre OP V v spolupráci s CKO a MF SR
	30. 6. 2011
	MŠVVŠ SR - informácia o plnení predmetnej úlohy nebola zaslaná
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