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Implementacia programového obdobia 2014 - 2020 k 21.10.2022

V programovom obdobi 2014 — 2020 sa implementuju fondy EU prostrednictvom 11 operaénych
programov, ato OP Ludské zdroje, OP Integrovanad infrastruktira, OP Kvalita Zivotného prostredia,
Integrovany regionalny OP, OP Efektivna verejna sprava, OP Technickd pomoc, OP Rybné hospodarstvo,
programy cezhrani¢nej spoluprdce Interreg V-A SK-CZ, Interreg V-A SK-AT, program spoluprace
INTERACT Il a Program rozvoja vidieka. Za implementaciu kazdého operacného programu je
zodpovedny povereny riadiaci organ.

Program Riadiaci organ
OP Ludské zdroje Ministerstvo prace, socidlnych veci a rodiny SR
OP Integrovana infrastruktira Ministerstvo dopravy a vystavby SR
OP Kvalita Zzivotného prostredia Ministerstvo Zivotného prostredia SR
Integrovany regionalny OP Ministerstvo investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie SR
OP Efektivna verejna sprava Ministerstvo vnutra SR
OP Technicka pomoc Ministerstvo investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie SR
OP Rybné hospodarstvo Ministerstvo pédohospodarstva a rozvoja vidieka SR
PS Interreg V-A SK-CZ Ministerstvo investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie SR
PS Interreg V-A SK-AT Ministerstvo investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie SR
Program spoluprace INTERACT IlI Bratislavsky samospravny kraj
Program rozvoja vidieka Ministerstvo pédohospoddrstva a rozvoja vidieka SR

Riadiaci orgdn je orgdn Statnej spravy alebo organ Uzemnej samospravy urceny viddou SR
na realizaciu operacného programu. RO je v zmysle nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady
¢.1303/2013 plne zodpovedny za efektivne riadenie a implementaciu daného operaéného programu
v sulade so zdsadou spravneho finanéného riadenia.

Riadiaci organ napriklad:

- zabezpecuje vypracovanie dokumentdcie na programovej a projektovej Urovni;

- navrhuje a po schvaleni MV uplatriuje vyberové a hodnotiace kritéria pre vyber projektov;

- zodpoveda za zavedenie a udrZiavanie vhodného systému riadenia a kontroly OP v sulade s
poziadavkami EK, prislu$nymi pravnymi predpismi EU a SR, Systémom riadenia ESIF a Systémom
finanéného riadenia, vratane povinnosti zaviest Ucinné a primerané opatrenia na boj proti
podvodom;

- vykonava kontroly a zaistuje sulad financovanych aktivit s kritériami operac¢ného programu;

- zriaduje Monitorovaci vybor pre OP a je opravneny zriadovat pracovné skupiny za Ucelom
zabezpecenia efektivnej implementacie OP alebo jeho Casti

- je opravneny pisomne poverit sprostredkovatelsky organ vykonavanim Casti svojich uloh.



1.1 Stav implementacie ESIF k 21.10.2022

e V roku 2021 bol dosiahnuty najvyssi rocny objem cerpania v celom programovom obdobi, a to
1,95 mid. EUR.

e Aktudlna alokacia EU zdrojov programového obdobia 2014 — 2020 je vo vyske 16,78 mid. EUR
(s navysenim o iniciativu REACT-EU v sume 722,25 mil. EUR a navySenim PRV vo vyske 716,38 mil. EUR,
spolu navysenie o 1,44 mid. EUR).

e Kudiu21.10.2022 - je vo vyzvach a vyzvaniach alokovanych 23,10 mid. EUR, €o predstavuje 137,98 %
z celkovej alokacie EU zdrojov. Od zaciatku roka 2022 sa alokécia vo vyzvach/vyzvaniach zvysila 0 1,16
mld. EUR a od 21.03.2020 sme zaznamenali zvySenie alokacie vo vyzvach/vyzvaniach o 5,37 mid. EUR.

e Ku dnu 21.10.2022 - dosiahla SR kontrahovanie v hodnote 15,80 mid. EUR, ¢o predstavuje 94,15 %
z celkovej navy$enej alokacie EU zdrojov. Od 21.03.2020 sme zaznamenali narast kontrahovania
04,99 mld. EUR, z toho od zaciatku roka 2022 sa zvysilo kontrahovanie 0 1,39 mld. EUR.

e Kudnu21.10.2022 - dosiahla SR €erpanie na narodnej tirovni 10,30 mid. EUR, ¢o predstavuje 61,41 %
z celkovej alokacie EU zdrojov. Od 21.03.2020 sme zaznamenali narast v éerpani 0 5,43 mid. EUR,
z toho od zaciatku roka 2022 sa ¢erpanie zvysilo 0 1,58 mid. EUR.

e Do konca 2023 je este potrebné vyéerpat 5,76 mld. a do konca 2025 este dodatoénych 716,38 mil.
EUR v ramci PRV.

e Pravidlo N+3 pre rok 2022 (zavizok roku 2019) sa uZ k 21.10.2022 podarilo splnit 8 programom.
V ramci zostavajucich 3 programov (OP Kvalita Zivotného prostredia, OP Rybné hospodarstvo
a Program rozvoja vidieka) je potrebné do konca roka 2022 schvalit Certifikacnym orgdnom a predlozit
na EK financné prostriedky vo vyske 131,31 mil. EUR.

e Navysenie alokacie ESIF 0 1,44 mid. EUR od roku 2021 a vplyv na Grover implementacie

NavysSenie alokacie pre programové obdobie 2014 — 2020 o 1. a 2. tranZu zdrojov REACT-EU v sume
772,25 mil. EUR. Navysené boli alokacie 3 OP:

¥" OP Ludské zdroje: 383,29 mil. EUR,

¥" Integrovany regionalny OP: 235,78 mil. EUR,

¥"  OP Efektivna verejnd sprava: 103,18 mil. EUR.

V sulade s nariadenim EU €& 2020/2220 sa predizilo programové obdobie pre PRV a nawysila jeho
alokacia 0 716,38 mil. EUR.

V pripade, ak by nedoslo k navysSeniam z titulu REACT-EU a PRV o 1,44 mld. EUR, stav kontrahovania by
dosiahol uroven 99,00 % vs. 94,15 % a stav Cerpania by dosiahol Groven 65,57 % vs. 61,41 %.




Tabulka €. 1 Prehlad implementdcie ESIF k 21.10.2022

Alokdcia 2014-2020 Platné vyzvy/vyzvania Kontrahovanie® Cerpanie ESIF
Program
) 5 ) ) gU zdroj /za 7. a 8. 7
EU zdroj SR zdroj pocet EU zdroj % z alokdcie EU zdroj % z alokdcie | UR za \{§etky lzdraje alokdcie
pre niektoré OP
OP Ludské zdroje 2996457169 494924 635| 187 3880756808 129,51% 3106868399 103,68% 2299949 832| 76,76%
z toho REACT-EU 383290653 2760930| 20 386832430| 100,92% 354192712| 92,41% 121964733 31,82%
OP Zbez REACT-EU| 2613166516| 492163705(167 | 3493924378| 133,70% 2752675687 | 105,34% 2167003596 | 82,93%
OP Integrovana infrastruktura 6009937611 1026022 428|297 9699779578 161,40% 6159189949| 102,48% 3628181967 60,37%
OP Kvalita Zivotného prostredia 2832531290 329249335| 96 3519865276 124,27% 2419099303| 85,40% 1652175 832] 58,33%
Integrovany regiondlny OP 1935724762| 311791447|102 2940599790 151,91% 1946 042 525| 100,53% 945210895| 48,83%
ztoho REACT-EU 235782984 1216667 18 267572901 | 113,48% 169633020 71,94% 39624288 16,81%
IROP bez REACT-EU| 1699941778| 310574780| 84 2673026890 157,24% 1776409506 | 104,50% 899619326 52,92%
OP Efektivna verejnd sprava 354 655437 47955 668| 67 424101187 119,58% 341874627| 96,40% 253717 869| 71,54%
z toho REACT-EU 103 178 940 0] 1 85288928 | 82,66% 85288928 | 82,66% 83926218 | 81,34%
OP EVS bez REACT-EU 251476 497 47 955 668 | 66 338812259 | 134,73% 256 585699 | 102,03% 167002 597 | 66,41%
OP Technicka pomoc 159071912 28034 015| 18 183486416 115,35% 151558727| 95,28% 145615833 91,54%
OP Rybné hospodarstvo 9386728 3008040| 10 9567151 101,92% 3089144 32,91% 2212508( 23,57%
Interreg V-A SK-CZ 90139463 6228064| 18 111934 009| 124,18% 85450707 94,80% 60721778| 67,36%
Interreg V-A SK-AT 75892681 3981175 5 75892678 100,00% 76 256 388| 100,48% 45433 874 59,87%
PS INTERACT Ill 39392594 A -] - 39392594 100,00% 32853014| 83,40%
SPOLU ESIF bez PRV 14503 189 647| 2251194807|800 | 20845982893 144,13% 14328 822363 98,80% 9066 073 402| 62,51%
Program rozvoja vidieka 2276074822 765953493| 63 2251235014 98,91% 1468201136 64,51% 1238407 639| 54,41%
SPOLU ESIF 16779264 469| 3017 148300 863 | 23097 217908 |y LV 94,15% 61,41%
ztoho REACT-EU 722252577 3977597 739694 259 609 114 65. 84,34% 245515239 33,99%
z toho navysenie alokdcie PRV 716 382 979 226445641:'::‘ . o e
ESIF bez REACT-EU a bez navysenia PRV | 15340628913 | 2786 725062 | . | 15187908839 | 99,00% | 10058 965 802 | 65,57%

Zdroj udajov: ITMS 2014+ (export dat 21.10.2022 o 7:00hod), Certifikacny orgdn (MF SR), RO PRV, RO Interreg V-A SK-AT, RO PS

INTERACT 1l

!Kontrahovanie je uvddzané ako tzv. &isté kontrahovanie, teda také, ktoré je ocistené o nelerpant sumu ukonéenych
projektov so zohlfadnenim vratiek.

2 Cerpanie je uvadzané ako tzv. &isté Eerpanie schvalené na Grovni certifikaéného organu so zohladnenim zmien v
7. a 8. UR. Za PRV schvélené uhradené platby prijimatelom o¢istené o nezrovnalosti.



1.2 Stav implementacie k 21.10.2022 podla operacnych programov (OP)

1.2.1 Porovnanie stavu a zostatkov kontrahovania k 21.10.2022 podla jednotlivych OP

Graf €. 1 Stav kontrahovania podla OP
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Graf €. 2 Zostava nakontrahovat podla OP

Zostava nakontrahovat do konca programového obdobia podla jednotlivych programov

(EU zdroj)

500000000€

400000000€
300000000€
200000000€
100000000€ 91 A90708€
‘Lu M’Sl“ 7513185€6297584€| [16a3 756 € _ -363707€|-10317763¢€ | [-110411230€|-149 252338 €
0€
OP KZP OPRH Interreg V-A PS INTERACT Interreg V-A

-100000000€ sk-cz I SK-AT
-200000000€

Pozn. Ide o matematicky vypocet zostatku kontrahovania za cely OP, nezohladriuje jednotlivé prioritné osi, fondy, kategérie
regidnov a rezorty. ,Zostava nakontrahovat” vSak neobsahuje uz schvalené Ziadosti o nenavratny financny prispevok, ktoré este
nemaju uzatvorenld zmluvu o poskytnuti nendvratného financného prispevku, ¢o vkonecnom dosledku zniZuje objem
zostavajucich prostriedkov.

Do konca programového obdobia zostava nakontrahovat 265,86 mil. EUR. Od tejto sumy je potrebné
odpoditat uZ schvalené Ziadosti o nenavratny financny prispevok, ktoré este nemaju uzatvorent zmluvu
o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku, ¢o v kone¢nom désledku zniZuje objem prostriedkov,
ktoré este zostdva nakontrahovat. Dalsich 716,38 mil. EUR je moZné nakontrahovat v ramci Programu
rozvoja vidieka do konca roka 2025, a to v suvislosti s predizenim programového obdobia pre Program
rozvoja vidieka.



P&t programov (OP Ludské zdroje, OP Integrovana infrastruktura, Integrovany regionalny OP, PS Interreg
V-A SK—AT aPs INTERACT ) uz dosiahlo kontrahovanie 100 % pridelenej alokacie z EU zdrojov Dlhodobo

Vv

z celkovej alokdacie 2014 — 2020 evidujeme v ramci OP Kvalita zwotneho prostredia.
Prehlad stavu a zostatkov kontrahovania podla OP sa nachadza v tabulke €. 2 na str. 8.

1.2.2 Porovnanie stavu a zostatkov ¢erpania k 21.10.2022 podla jednotlivych OP
Graf ¢. 3 Stav Cerpania podla OP
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Graf €. 4 Zostava vycerpat podla OP
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Do konca programového obdobia (najnesk6r do marca 2024) zostdva eSte vycerpat
5,758 mld. EUR. Dodatoc¢nych 716,38 mil. EUR v ramci PRV je moZné vycerpat aZ do konca roka 2025.



Prehlad stavu a zostatkov ¢erpania podla OP sa nachadza v tabulke €. 2.

Tabulka €. 2 Prehlad stavu a zostatkov ¢erpania podla OP k 21.10.2022

Zostava ,
, Zostava
nakontrahovat vyZerpat do
L. do konca
o .. Alokdcia Ro— ., e : % konca program.
eraén: , . ontrahovanie erpanie . X rogram. X
v Y Zodpovedny rezort/organ 2014 - 2020 o B a v . ° . % Cerpania 16 3 obdobia - 3/2024
program 2 . (EU zdroj) (EU zdroj) kontrahovania obdobia Y
(EU zdroj) e (bez navysenia
(bez navysenia PRV)
PRY) (EU zdroj)
(EU zdroj) !
OP Ludsks zdroje ?{'2;:;5;;0 préce, socidinych vecl 2996457169 | 3106868399 | 2299949832 [ETENT 76,76% 110411230 696 507 337
OP Integrovana infrastruktira [Ministerstvo dopravy a vystavby SR 6009 937 611 6159 189 949 3628181967 102,48% 60,37% 149 252 338 2381755644
OP Kvalita Zivotného - T _
prostredia Ministerstvo Zivotného prostredia SR 2832531290 2419099 303 1652175832 85,40% 58,33% 413 431987 1180 355 458
Integrovany regionalny Op | "iterstvo investici, regionéineho 1935724762 | 1946042525 945 210 895 [ETINET 48,83% 10317763 990513 867
rozvoja a informatizécie SR
OP Efektivna verejna sprava |Ministerstvo vnitra SR 354 655437 341874 627 253717 869 96,40% 71,54% 12780810 100 937 568

- .
OP Technickd pomoc nistersto investic, regionainefo 159071912 151558727 145 615 833 [ICIRES 91,54% 7513185 13456079
rozvoja a informatizacie SR

Ministerstvo pddohospodarstva a rozvoja

OP Rybné hospodarstvo vidieka SR

9386728 3089 144 2212508 32,91% 23,57% 6297 584 7174220

Ministerstvo investicii, regionalneho

PS Interreg V-A SK-CZ rozvoja a informatizécie SR

90 139463 85450707 60721778 94,80% 67,36% 4688756 29417 685

Ministerstvo investicii, regionalneho

PS Interreg V-A SK-AT rozvoja a informatizécie SR

75892 681 76 256 388 45433874 100,48% 59,87% 363707 30458 807

Program spoluprace

INTERACT Il Bratislavsky samospravny kraj 39392594 39392594 32853014 100,00% 83,40% - 6539580
Program rozvoja vidieka m'j'l‘e'it: ’SSF:"" podohospodirstvaaronvola |, 5sc 070822 | 1468201136| 1238407639 [RTRITH 5441% 91490708 321284205
ESIF celkom 16779264469 | 15797023498 | 10304 481041 IR 61,41% 265857993 | 5758400450

Zdroj udajov: ITMS2014+, Certifikacny orgdn (MF SR), RO Interreg SK-AT, RO Interact Ill, RO PRV

Zostava nakontrahovat do konca programového obdobia predstavuje rozdiel medzi alokaciou 2014-2020 a kontrahovanim (teda
uzatvorenymi zmluvami o NFP) k 21.10.2022. Ide o matematicky vypocet zostatku kontrahovania za cely OP, nezohladruje
jednotlivé prioritné osi, fondy, kategérie regionov a rezorty. ,Zostava nakontrahovat” viak neobsahuje uz schvélené Ziadosti o
nenavratny financny prispevok a vydané rozhodnutia o schvaleni, ktoré eSte nemaju uzatvorend zmluvu o poskytnuti
nendvratného financného prispevku, ¢o v kone¢nom dosledku zniZuje objem prostriedkov.



2. Iniciativy EK a opatrenia vlady SR a MIRRI SR na rieSenie aktudinych kriz

2.1 COVID opatrenia (boj proti pandémii COVID-19)

MIRRI SR v spolupraci s MF SR na zaklade bilateralnych rokovani s jednotlivymi rezortami v suvislosti so
vzniknutou situaciou spOsobenou pandémiou koronavirusu COVID-19 vypracovalo Navrh opatreni
financovanych z operacnych programov eurdpskych Strukturalnych ainvesticnych fondov na boj
s pandémiou koronavirusu COVID-19 a odstrafiovanie a zmiernenie jej désledkov. Na tieto Ucely bolo
uznesenim vlady SR ¢. 257/2020 z 28.04.2020 vyclenenych 1,105 mid. EUR.

COVID opatrenia si zamerané na:

e podporu udrZania zamestnanosti: 410,26 mil. EUR (OP L'Z)

e podporu zdravotnickeho systému: 204,30 mil. EUR (IROP, OP Il)

e podporu pre mikro, malé a stredné podniky: 330,20 mil. EUR (OP II)

e podporu zloziek integrovaného zachranného systému: 51,00 mil. EUR (OP KZP)
e iné opatrenia na zmiernenie dopadov COVID-19: 109,30 mil. EUR (OP LZ)

K 21.10.2022 bolo z vyclenenej alokacie 1,105 mid. EUR vo vyzvach a vyzvaniach
spristupnenych 1,337 mld. EUR (120,99 %), zazmluvnenych 1,278 mld. EUR (115,66 %) a
vycerpanych 963,91 mil. EUR (87,23 %).

2.2 REACT-EU (eliminovanie dopadov pandémie COVID-19)

Dal$im opatrenim na eliminovanie dopadov pandémie je 3. balicek podpory EK — REACT-EU
v celkovej hodnote 745,18 mil. EUR, o ktoru sa navySila finanénd obdlka programového obdobia
2014 - 2020. Zdroje sa Clenskym krajinam pridelili v dvoch fazach. V prvej faze na rok 2021 mala SR
v zmysle Vykondvacieho rozhodnutia EK z 12.02.2021 k dispozicii 615,98 mil. EUR (1.tranza REACT-EU).
Na rok 2022 md SR v zmysle Vykonavacieho rozhodnutia EK z 23.11.2021 k dispozicii 129,20 mil. EUR
(2. tranZza REACT-EU). Oproti povodne odhadovanej celkovej alokacii REACT-EU vo vyske 780 mil. EUR je
skutocna celkova alokacia v zmysle vykonavacich rozhodnuti EK nizSia o 35 mil. EUR.

V zmysle materialu ¢. UV-20294/2020, ktory vlada SR vzala na vedomie na zasadnuti dria 23.09.2020, ako
aj na zaklade naslednych negociacii s Eurdpskou komisiou a riadiacimi organmi je podpora
z REACT-EU zamerana najma na:

. podporu aktivit na udrZanie a vytvdranie pracovnych miest, pokracovanie poskytovania
socidlnych sluzieb obéanom vratane terénnej prace a komunitnej starostlivosti. Financuje sa aj
zvySovanie odolnosti zdravotnickeho systému. Pomoc je poskytovana aj regionom vo forme
financovania zelenych aktivit (cyklotrasy, zelend infrastruktira) a podpor smeruje aj na
zateplovanie bytovych domov, zvysenie kapacit zakladnych $kol a zvysenie kvality odborného
vzdeldvania. V ramci boja s pandémiou su financne podporeni zamestnanci v prvej linii ako su
zdravotnici alebo policajti a hasici. KedZe sucasna kriza ma za nasledok aj zvySovanie poctu



najodkdzanejSich os6b, pomoc z REACT-EU smeruje aj na pokracovanie distribucie
potravinovych bali¢kov pre tieto osoby.

e Tieto aktivity je moZné realizovat navy$enim alokacie v $tyroch OP: OP LZ, IROP, OP EVS a OP
FEAD. Celkova alokacia REACT-EU vo vyske 745,18 mil. EUR je rozdelena nasledovne:

Prva faza Druha faza
Operacny program | pridefovania zdrojov | pridelovania zdrojov Spolu
—-rok 2021 —rok 2022
OP (Z 316 832 573 66 458 080 383 290 653
IROP 194 900 994 40 881 990 235 782 984
OP EVS 85 288 978 17 890 012 103 178 940
SPOLU ESIF 597 022 495 125 230 082 722252 577
OP FEAD 18 953 095 3 975 558 22928653
Spolu REACT-EU 615 975 590 129 205 640 745181230

K 21.10.2022 bolo z alokacie 722,25 mil. EUR vo vyzvach a vyzvaniach REACT-EU
spristupnenych 739,69 mil. EUR (102,41 %), zazmluvnenych 609,11 mil. EUR (84,34 %) a
vycerpanych 245,66 mil. EUR (34,01 %).

2.3 CARE a FAST CARE (flexibility EK v suvislosti s ute¢eneckou krizou na Ukrajine)

EK v nadvaznosti na poZiadavku ¢lenskych statov vratane SR/MIRRI SR ohfadom zavedenia vacsich flexibilit
z dovodu pretrvavajucej pandémie COVID-19 az dévodu migracnej krizy predstavila 8.3.2022 ndvrh
modifikacie kohéznej legislativy a legislativy fondu pre azyl, migraciu a integraciu na programové obdobie
2014 — 2020 - Zmena vSeobecného nariadenia (CARE), ktory nadobudol tGc¢innost 09.04.2022.

Rozsah opravnenosti vydavkov ESIF po tejto Uprave kohéznej legislativy neumoZfiovalo napr. financovat
socialne prispevky pre utecencov alebo presuvat zdroje medzi kategdriami regidnov, resp. financovat
aktivity na Uzemi Bratislavského samospravneho kraja zo zdrojov EFRR pre menej rozvinuty region.
Slovenska republika preto spolocne s dalsimi kohéznymi krajinami poZzadovala od EK dodatocné flexibility
a zmeny prostrednictvom Upravy niektorych ¢lankov vybranych nariadeni EU. Navrhované flexibility by
umoznili optimalizovat ¢erpanie fondov EU programového obdobia 2014 — 2020, ako aj 2021-2027 s cielom
zmiernit dopady prelinajucich sa kriz.

Eurdpsky parlament na zdklade poZiadaviek ¢lenskych krajin ako aj SR na svojom plenarnom zasadnuti
4.10.2022 schvalil modifikované nariadenie FAST-CARE. Defi po publikovani v Uradnom vestniku, t. j. diia
26.10.2022 nariadenie nadobudlo platnost.
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Schvalené nariadenie FAST-CARE prinasa:

zmeny, ktoré posilnia CARE, tzn. zamerané na financovanie potrieb utecencov:

e umoznenie 100 % miery EU financovania pre priority zamerané na integrdciu statnych
prislusnikov tretich krajin (100 % pre obdobie 2014-2020 a 100 % pre obdobie 2021-2027 az do
juna 2024);

e krizové financovanie medzi fondmi ESF, EFRR je rozSirené na Kohézny fond;

e minimalne 30 % prostriedkov ma byt vyélenenych pre samospravy a obc¢iansku spolo¢nost v
ramci vyhradenej priority pre vysidlenych ludi;

e zvySenie pausalnej sadzby zo 40 EUR na 100 EUR a z 13 tyzdnov na 26 tyzdniov;

e opravnenost projektov mimo programovej oblasti (viac rozvinuty regién);

e zvydenie zalohovej platby 0 0,5% s vplyvom na rozpocet EU vo vyske 3,5 mld. EUR v rokoch 2022
a 2023 (2021 —2027).

zmeny, ktoré rieSia ekonomické dopady krizy na projekty:

e zniZenie limitu pre fazovanie projektov z 5 na 1 mil. eur a doplnenie vynimky z opravnenosti pre
takéto projekty v programovom obdobi 2021 — 2027;

e zvysenie flexibility na deklarovanie vydavkov jednotlivych prioritnych osi pri ukoncovani
programového obdobia 2014 — 2020 z 10 % na 15 %;

e vacsia flexibilita pri spatnom preplacani projektov, ktoré su uz dokoncéené.

V suvislosti s ponuknutymi flexibilitami si jednotlivé rezorty analyzovali stav implementacie ESIF vo svojej
gescii za Ucelom identifikacie disponibilnych zdrojov na implementdciu opatreni na rieSenie migracnej krizy
prostrednictvom vytvorenia novej prioritnej osi vramci operaénych programov OP Il, OP LZ, IROP.
V sti¢asnosti MIRRI SR organizuje pravidelné technické rokovania s RO/SO k nastaveniu implementaéného
mechanizmu v suvislosti s FAST-CARE, najma k vyuZitiu pausalnej sadzby na ute€enca a podmienky
uplatnenia 30% zdrojov alokdcie na obce mesta a mimovladne organizacie s ciefom ¢o najskér ukon¢it
proces pripravy revizii OP.

Implementaciu tejto flexibility brzdi legislativa EK. Z tohto dévodu MIRRI SR zaslalo 19.10.2022 list na
komisarov E. Ferreiru a N. Schmita, s ciefom dosiahnut flexibilny vyklad legislativy FAST CARE, tzn.
implementovat zdroje FAST-CARE cez stresné organy, kde mesta, obce a NGO budu konecni prijimatelia
pomoci. Tak budd moct byt refundované uz preplatené vydavky zo $tatneho rozpoctu, ktoré uz boli
poskytnuté cez narodné schémy prislusnych rezortov obciam a mestam. Vzhladom na koniec
programového obdobia je klticové realizovat rychle projekty bez zloZitej administrativy.

2.4 Opatrenia na rieSenie energetickej krizy s podporou eurofondov

Listom podpredsednicky vlady a ministerky MIRRI SR z 13.5.2022 boli poZiadani komisari Schmit a Ferreira
o zavedenie dodatocnych flexibilit kohéznej legislativy, ktoré by umoznili efektivnejsie vyuzivanie fondov
ESIF v €ase prelinajucich sa kriz. Ked%e aktudlnou krizou su zasiahnuté aj podniky, poZadovali sme od EK,
aby vyvinula legislativnu iniciativu na zavedenie moZnosti financovania prevadzkového kapitalu podnikov
z fondov ESIF.
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V tejto suvislosti sa MIRRI SR 5.9.2022 obratilo na EK s otazkami tykajdcimi sa moznosti podporovat z
Kohézneho fondu opatrenia energetickej efektivnosti v oblasti byvania a budov v suvislosti s podporou
energetickej efektivnosti alebo obnovitelhej energie ako aj moznosti kompenzovat narast nakladov na
energie z fondov EU prostrednictvom poukaZok pre doméacnosti, obce a podnikatelov. Zastupca EK v
odpovedi 6.9.2022 uviedol, Ze prevadzkové ndaklady na opatrenia v oblasti energetickej ucinnosti a
obnovitelnej energie nemé6zu byt podporené zo Strukturdlnych fondov, podporované mozu byt len
investi¢né naklady.

S ciefom Upravy kohéznej legislativy MIRRI SR vypracovalo podpornu argumentaciu, ktora sa premietla do
navrhu listu predsedu vlady SR adresovaného predsednicke EK Ursule von der Leyen zaslaného 12.
oktdbra 2022. Slovensko pripravilo vlastny legislativny ndvrh na reviziu vSeobecného nariadenia (VN), a to
listom predsedu vlady, ktory sa v do zna¢nej miery zhoduje s nasledne predlozenym ndvrhom EK.

14.10. 2022 predstavila Eurépska komisia ndvrh revizie vSeobecného nariadenia s cielom predstavit
opatrenia na rieSenie dopadov energetickej krizy z ndrodnej obalky 2014-2020.

Revizia VN sa realizuje prostrednictvom vloZenia nového €l. 26b, ktory obsahuje 9 odstavcov k vynimoénym
opatreniam na vyuzitie fondov na podporu malych a strednych podnikatelov a zranitelnych domacnosti
dotknutych energetickou krizou.

Predmetom podpory su:

¢ ndklady na vydavky na energie pre zranitelné domacnosti (ESF v ramci investicnej priority
»ZlepSenie pristupu k cenovo pristupnym, trvalo udrzatelnym a kvalitnym sluZzbam vratane
zdravotnej starostlivosti a socidlnych sluzieb vSeobecného zaujmu*“);

e prevadzkovy kapital pre malé a stredné podniky v sulade s pravidlami Statnej pomoci (ERDF);

e schémy kratkodobych pracovnych (vazkov (tzv. kurzarbeit) prostrednictvom krizového
financovania medzi ERDF, KF, ESF. Aktudlne je mozZné kurzarbeit vyuZivat len v ramci ESF.
Navrhnuté flexibilita umozni vyuZit zdroje ERDF a KF pod pravidlami ESF (konkrétne investi¢na
priorita ,,prispdsobenie pracovnikov, podnikov a podnikatelov zmenam).

Financovanie opatreni:

e revizia umozZnuje vyuZit maximalne 10% z celkovej narodnej obalky urcenej pre ciel 1 Investicie
do rastu a zamestnanosti, teda ERDF, KF a ESF vratane REACTu. Predmetna flexibilita predstavuje
v podmienkach SR priblizne 1,45 mld. EUR (10% alokacie v ramci ciela rast a zamestnanost) podla
navrhu EK;

e revizia umoZfuje 100% spolufinancovanie zo zdrojov EU.

Procesné nalezitosti:

e revizia umoziuje maximalnu flexibilitu vyuzitia krizového financovania medzi ERDF, KF a ESF
vratane zdrojov z REACTu;

e opravnenost je bez ohladu na kategériu regidnov. Opravnené je Uzemie celého Statu.
V podmienkach SR to znamena vrdtane Bratislavského samosprdavneho kraja;

e opravnenost vydavkov spdtne od 1. februara 2022. Ide o spatnu opravnenost ukonéenych
projektov;
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e napriek nutnosti revizie dotknutych OP a jej schvalenia zo strany EK, je mozné projekty realizovat
este pred schvialenim revizie zo strany EK. Ide o opravnenost prebiehajucich a novych projektov.
Indikativny harmonogram schvalovania:

e revizia je zaradena do legislativheho procesu k schvalovaniu REPowerEU;

e aktudlne uZ prebieha trialég, ktory predstavuje zaverecnu fazu schvalovacieho procesu na
eurdpskej urovni aide o trojstranné vyjednavania Komisie, Rady (zastupena CZ PRES)
a Eurépskym parlamentom;

e zaciatkom novembra sa predpoklada schvalenie pozicie k ndvrhu revizie v pléne Eurépskeho
parlamentu;

¢ do konca novembra by mali byt zostuladené pozicie Rady a Eurépskeho parlamentu;

e schvalenie revizie sa predpoklada do konca roka 2022.

Jednotlivé riadiace orgdny analyzuju disponibilné zdroje z eurofondov pre vycélenenie na podporu aktivit
spojenych so znizenim dopadov energetickej krizy, vratane spracovania navrhov konkrétnych
opravnenych aktivit/opatreni, ktoré planuji implementovat v suvislosti s ndvrhom revizie vSeobecného
nariadenia z titulu rieSenie energokrizy.

13



3. Opatrenia viady SR a MIRRI SR na zrychlenie ¢erpania
Predchddzajlca vlada zanechala neuspokojivy stav implementacie eurofondov, kde konkrétne v Cerpani
po 6 rokoch implementacie bola dosiahnuta uroven iba 31,79 %, a teda za necelé 4 roky je potrebné

vycerpat viac ako 2/3 alokacie.

Opatrenia MIRRI SR realizované v roku 2021:

1. Zavedenie nového systému pre krizovy manazment v aprili 2021:

- uznesenim vlady SR €. 218 z 28. aprila 2021 su zaviazani jednotlivi ministri plnenim konkrétnych
uloh tak, aby sa eliminovalo riziko prepadu prostriedkov; tieto Ulohy su jednotlivi ministri
zaviazani danym uznesenim odpoétovat Stvrtroéne viade SR. MIRRI SR okrem toho mesaéne
predklada suhrnnu informaciu o stave implementéacie ESIF na rokovanie vlady SR.

2. Krizovy manaZment je uplatiovany zavedenim 8 pilierov zvySeného dohladu nad implementaciou
ESIF ako napr.
- vypracovanie akénych planov,
- na zaklade analyzy vykonat vnutorné presuny prostriedkov v ramci OP;
- zabezpeéit vyhlasenie vyziev do vysky 100 % alokacie prislusného OP do konca r. 2021;
- zabezpecéit zazmluvnenie vo vyske 90 % do konca roka 2021 a 100% do konca roka 2022;
- vytvorenie zasobnikov projektov;
- vytvorenie a priebeZzné monitorovanie a aktualizacia strategickych projektov,...

3. ZjednodusSovanie procesov implementacie, a to najma prostrednictvom:

- zakona €. 128/2020 Z. z., ktorym sa meni a dopliia zakon & 292/2014 Z. z. o prispevku
poskytovanom z eurdpskych strukturalnych a investicnych fondov a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a ktorym sa dopliia zakon &. 528/2008 Z. z. o
pomoci a podpore poskytovanej z fondov Eurépskeho spolocenstva v zneni neskorsich predpisov
- tzv. ,lex corona“, ktory nadobudla uc¢innost 21.5.2020, a ktorym sa dosiahlo napr. odpustenie
zmeskania vybranych zdkonnych lehot, zavedenie mozZnosti flexibilnejSie zmenit alebo zrusit
vyhldsenu vyzvu, zavedenie moznosti zastavit konanie (namiesto povinnosti), predizenie lehét v

suvislosti s dohodami o splatkach.

- zmien v Systéme riadenia ESIF, verzia 10 a 11, ako napr.:

e zverejnit ku kaZdej vyzve struény a prehlfadny sumar najdéleZitejSich informdcii k vyzve;

e zaviedla sa modelova Ziadost o nenavratny finanény prispevok (ZoNFP) / formuldr ZoNFP s
detailnymi in$trukciami k vyplneniu jednotlivych €asti ZoNFP;

e RO zverejiiuje zoznam najéastejsich chyb v ZoNFP napr. na svojom webovom sidle OP alebo
v webovom sidle prislusného rezortu;

e prva ex ante kontrola nebude vykonavana podla zakona €. 357/2015 Z. z. o finanénej
kontrole a audite a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,,zakon o financnej kontrole a audite”), ¢im odpadne rezim vydania navrhu spravy;

e zrusila sa povinnost predkladat vyro¢né monitorovacie spravy projektu a v urcitych pripadoch
aj mimoriadne monitorovacie spravy projektu a pod.
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Aplikacie vySe 40 opatreni v ramci IROP eSte na jesen 2020 tak, aby sa najma
prostrednictvom redukcie povinnych kontrol pred vyhlasenim verejného obstaravania,
zjednodusenim pracovnych vykazov a zjednodusSenim overovania hospodarnosti dosiahla eliminacia
akéhokolvek rizika dalSej straty finanénych prostriedkov v tomto operaénom programe, ktory je
sucastou MIRRI SR od 1.10.2020.

Zakon &. 202/2021 Z. z. ktorym sa meni a dopliia zakon €. 292/2014 Z. z. o prispevku poskytovanom
z europskych strukturdlnych a investicnych fondov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov, ktory nadobudol Géinnost 15.6.2021 - scielom zabezpeéit maximalnu
transparentnost, sme zaviedli povinnost zverejiiovania nedostatkov a odporuaéani z auditov; to
znamena, ze RO/SO zverejriuju do 60 pracovnych dni od skonéenia rozhodovania o Ziadostiach v konani
o Ziadosti pre kazdu vyzvu zoznam schvalenych Ziadosti a zoznam neschvalenych Ziadosti, spolu
s titulom, menom a priezviskom fyzickej osoby alebo obchodnym menom alebo nazvom pravnickej
osoby, ktora sa podielala na vypracovani projektu; dalSou Upravou novely je aj moznost Ziadatela
podat odvolanie voci rozhodnutiam RO o zastaveni konania.

Vytvorenim jednotnej priruéky pre verejné obstaravanie, ktora nadobudla Géinnost od 15.6.2021.
Touto priruckou sa zjednocuju pravidla realizacie a kontroly verejného obstaravania napriec vSetkymi
OP. U7 sa nebude moct stat, Ze na prijimatela budu kladené rézne naroky, napr. na predkladanu
dokumentdciu, z dévodu realizacie verejného obstardvania v ramci réznych projektov od réznych
poskytovatelov. Odstranuju sa mnohé pravidla, ktoré boli stanovené nad radmec zdkona o verejnom
obstaravani, sucastou su vzorové dokumenty, ako i naj¢astejsie zistenia kontrolnych organov.

MIRRI SR v spolupraci s MF SR iniciovalo novelu zakona o financnej kontrole a audite, ktorou sa
planujeme zaviest vzorkovy vykon kontrol verejnych obstardvani a Ziadosti o platbu. Uvedené
opatrenie zasadnym sposobom zrychli ¢erpanie financnych prostriedkov.

Okrem toho UVO vykonalo viaceré novely zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov, ktorymi sa prispelo k zjednoduseniu
a k zrychleniu vykonavania verejnych obstaravani.

Opatrenia MIRRI SR a MF SR realizované v roku 2022:

Dria 01.05.2022 nadobudol ucinnost zakon €. 121/2022 Z. z. o prispevkoch z fondov Eurdpskej tnie a
o zmene a doplneni niektorych zakonov, ktorym bol novelizovany aj zakon €. 292/2014 Z. z. o prispevku
poskytovanom z eurdpskych strukturalnych a investicnych fondov a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov. Zakon bol vypracovany v spolupraci s MF SR, pricom tato novela
priniesla nasledovné zmeny v oblasti finanéného riadenia:

e financnd oprava sa vysporiada voci poskytovatelovi, CO alebo OA viazanim alebo vratenim
prispevku najneskor do 30. septembra roku nasledujuceho po roku, v ktorom boli schvalené
Ucty zo strany Eurdpskej komisie;

e uloZenie lehoty pre poskytovatela, v ramci ktorej je povinny podat podnet na UVO / UVA / sud
v pripade, ak nevrati prispevok prijimatel alebo neuzatvori dohodu o splatkach / odklade
plnenia;
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e pri jednostrannom zapocitani pohladavok z rozhodnutia v sprave poskytovatela nie je
potrebny suhlas prijimatela so zapocitanim;

e uloZenie lehoty na podanie ndvrhu na zacatie exekucie;

e ak plni ind osoba ako prijimatel (uréena rozhodnutim sudu, resp. ,blizka osoba“ prijimatelovi)
na Ucely uctovnictva sa plnenie tejto osoby rozumie za plnenie prijimatela a poskytovatel
méze s takouto osobou uzatvorit aj dohodu o splatkach;

e zmena reZzimu uzatvorenia dohody o splatkach / odklade plnenia a rozSirenie mozZnosti
uzatvorenia dohody nie len do momentu uplynutia lehoty v Ziadosti o vratenie;

e prediZenie doby, na ktort je mozné uzatvorit dohodu o splatkach, z 3 rokov na 4 roky a dohodu
o odklade plnenia z 1 roka na 2 roky;

e doplnenie sankcii za nedodrzanie leh6t pri spravcovstve pohladavok;

V nadvaznosti na novelu zakona bolo dna 15.06.2022 MF SR vydané Usmernenie k vzorovému formularu
dohody o splatkach a dohody o odklade plnenia s uéinnostou od 15.06.2022.

V rdmci zjednodusSovania vykonu administrativnej finan¢nej kontroly Ziadosti o platbu 05.05.2022 CKO
vydal Jednotnu priruc¢ku k predkladaniu dokumentdcie k Ziadosti o platbu, kde prijimatelom je
ministerstvo alebo ostatny Ustredny orgdn Statnej spravy. Uvedenou priruckou sa od 17.06.2022
zavadza povinnost pouzivat v Ziadosti o platbu sumarizacné harky pri vybranych typoch projektov a
vydavkov.

Dfia 07.06.2022 nadobudol uéinnost zdkon & 198/2022 Z. z., ktorym sa meni a dopifa zdkon &.
292/2014 Z. z. o prispevku poskytovanom z eurdpskych Strukturdlnych a investiénych fondov a o

zmene_a_doplneni_niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov, ktory v nadvaznosti na
mimoriadnu a nepredvidatelnu situaciu na svetovych i domdcich trhoch, geopolitickd situdciu a
rastucu inflaciu, ktoré sa prejavili vo vyrazom raste cien stavebnych materidlov, pripravilo Ministerstvo
investicii, regiondlneho rozvoja a informatizacie SR v spolupraci
s Ministerstvom financii SR. Novelou sa rozsiruje vyuZitie opatreni prijatych v suvislosti s pandémiou
ochorenia COVID-19 aj na iné vyhlasenie ,krizovej” situacie, ktord nemusi stvisiet s COVID-19 a
na mimoriadne udalosti nespésobené prijimatelom, ktoré nemohol predvidat. Tymto rozsirenim sa
okrem iného umoziiuje upravit podmienky navysenia zmluvy o NFP pri narodnych projektoch, ktoré
mdZzu tymto spésobom pokryt cenovy narast stavebnych materialov.

Tymto zdkonom sa vytvara moZnost na poskytnutie dodatoéného prispevku k nendvratnému

finanénému prispevku pri dopytovo-orientovanych projektoch, s cielom reagovat na zvysenie vstupov

vo vztahu k vydavkom projektu, ktoré by inak nebolo moiné zrealizovat. Tento dodatoény prispevok
tvoria finanéné prostriedky ziskané uplatnenim ¢l. 25a ods. 1 a 1a nariadenia (EU) ¢. 1303/2013, ktorym
Slovenska republika ziskala prebytok prostriedkov EU vyuzitim 100 % financovania z prostriedkov EU v

ramci 7. a 8. uctovného roka. Na zaklade upravy zdkona sa vykonava analyza jednotlivych operacnych

programov (MF SR v spolupraci s dotknutymi rezortami) s cielom poufZitia ziskanych prostriedkov na

rieSenie ndrastu cien stavebnych materialov.
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4. CKO vydal k 01.07.2022 metodicky vyklad CKO €. 11 k zakonu ¢. 198/2022 Z. z., ktorym sa meni a
doplfia zakon €. 292/2014 Z. z. o prispevku poskytovanom z eurépskych $trukturalnych a investi¢nych

fondov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov spolu s prilohou, ktorou
je dokument ,,Minimalne naleZitosti pisomného dodatku k zmluve o poskytnuti NFP vo vztahu k
poskytnutiu a pouzivaniu dodatocného prispevku a s tym suvisiacim pravam a povinnostiam
poskytovatela a prijimatela” ako reflexiu na zvysenie zataze na verejné prostriedky z dévodu rieSenia
dosledkov pandémie COVID-19, ako aj dosledkov vojenskej agresie Ruska proti Ukrajine a potreby
reagovat na tieto krizové situacie.

5. RO pre IROP vydal usmernenie RO €. 15 k poskytnutiu dodatocného prispevku pre prioritné osi 1,2,4,7,
ktorym je mozné navysit niektoré existujuce zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku
tym prijimatelom, ktorych projekty zasiahlo bezprecedentné navysenie cien stavebnych materialov s
ucéinnost od 1.8.2022.

6. Zmena v Systéme riadenia - Dia 17.06.2022 nadobudol uGé&innost novy Systém riadenia ESIF.

Predmetom aktualizacie Systému riadenia ESIF, verzia 12 bolo reflektovanie na legislativne zmeny
vyplyvajice znovely zdkona o prispevku z ESIF, zakona o finanénej kontrole a audite a zakona
o verejnom obstaravani.

Zhrnutie najpodstatnejsich zmien je nasledovné:

e doslo k zapracovaniu zmien v oblasti zmeny a zruSenia vyzvy, moZnosti poskytovatela vyzvat na
opatovné doplnenie Ziadosti v pripade pochybnosti o pravdivosti alebo uplnosti ZzZiadosti
neodstranenych v uréenej lehote, moznosti podat odvolanie aj voci rozhodnutiam o zastaveni
konania z dovodu pochybnosti o pravdivosti alebo Uplnosti Ziadosti az dévodu, ak Ziadatel
nepredloZil Ziadost riadne, v¢as a vo forme urcenej poskytovatelom,

e dalej doslo k zapracovaniu mozZnosti v ramci administrativnej financnej kontroly overit sdlad
finan¢nej operacie alebo jej Casti len s uréenymi skuto¢nostami podla vysledku vykonanej
pisomnej analyzy rizik,

e vramcioblasti verejného obstardvania doslo k Uprave druhej ex ante kontroly, v rdmci ktorej bola
vypustend povinnd kontrola nadlimitnych zdkaziek vo faze pred podpisom zmluvy
zo strany UVO, ak bola hodnota zdkazky 600 000 EUR bez DPH a viac. Prijimatelia maji moZnost
rozhodnut sa, ¢i v tejto faze (pred uzavretim zmluvy s UspeSnym uchadza¢om) poziadaju o kontrolu
RO alebo UVO, pripadne maju moinost rovno uzavriet zmluvu s Uspesnym uchadzacom.
Aktualizdcia reagovala na zavedenie elektronickej platformy, ako nastroja na zadavanie
podlimitnych zakaziek a zakaziek s nizkou hodnotou, a v prislusnych ¢astiach sa tato skutoénost
zohladnila, rovnako ako dalSie instituty zo zakona o verejnom obstaravani, ak boli odkazy priamo
v Systéme riadenia. Podstatné casti z novely boli zapracované v Jednotnej prirucke pre
Zziadatel'ov/prijimatelov (pravidla pre zakazky s nizkou hodnotou, pravidla pre dotované osoby),

e zapracované boli poznatky z aplika¢nej praxe tykajluce sa najma Casti elektronickej komunikacie
a schvalovacieho procesu;
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Iné opatrenia - UVO vykonalo novelu zdkona o verejnom obstaravani, ktora je G¢inna od 31.3.2022,
prindasa zmeny, ktoré umoznia zrychlit procesy celého verejného obstaravania. Ide napriklad o:

zavedenie instititu zjavne nedévodnych namietok, kedy UVO zastavi konanie o namietkach, ak
ich uéelom boli nedévodné prietahy vo verejnom obstardvani. Bude vyli¢ené podavat namietky
pri podlimitnych zakazkach na tovary a sluzby a pri podlimitnych zdkazkach na stavebné prace
bude namietky mozné podat az od predpokladanej hodnoty zakazky 800 000 eur bez DPH;

pri podlimitnych zdkazkach a zdkazkich s nizkou hodnotou bude umoZnené uzavriet zmluvu
s druhym v poradi, ak doslo k odstipeniu od zmluvy a cenova ponuka uchadzaca, ktory je druhy
v poradi, nebola vyssSia oviac ako 20 % v porovnani s pévodnou cenou. V tychto pripadoch
ukoncenia zmluvy tak nebude potrebné vyhlasit verejné obstardvanie opatovne, ale vratit sa
k vyhodnoteniu povodnej zakazky;

vyrazné zvysenie limitov pre zakazky s nizkou hodnotou (v pripade stavebnych prac zvysenie
zo 180000 eur bez DPH na 300 000 eur bez DPH), ¢o rovnako mozZe prispiet k rychlejSiemu
zadavaniu zakaziek. Zakazky financované z fondov EU su spojené s povinnymi kontrolami, ¢o
pochopitelne tiez proces predlZuje, avSak za posledné obdobie boli eurofondové kontroly vyrazne
redukované a vo fazach pred uzavretim zmluvy nastavené ako fakultativne;

s u¢innostou 0d 9.3.2022 je zaroveri vypustena aj povinna kontrola eurofondovych nadlimitnych
zakaziek vo faze pred uzavretim zmluvy s predpokladanou hodnotou 600 000 eur bez DPH zo
strany UVO, ¢o vyrazne prispeje k rychlej$iemu uzavretiu zmluvy s vysutazenym dodavatelom.

Priprava aktualizacie Stratégie financovania ESIF na programové obdobie 2014 — 2020 s cielom
umoznit 100 % financovanie vydavkov suvisiacich s FAST CARE s ocakdvanou platnostou od
10.11.2022. V predchéadzajiucom obdobi bola do dokumentu doplnend moznost 100 % uUhrady
prijimatelom v pripade realizacie projektov na podporu MRK prostrednictvom MV SR.

Aktualizacie Systému finanéného riadenia SF, KF a ENRF na programové obdobie 2014 — 2020, ktoré
zvysili flexibilitu pre pouzivanie jednotlivych systémov financovania. Ide najma o tieto zmeny:

moznost spatnej Uhrady vydavkov, ktoré prijimatelovi vznikli, z poskytnutej zalohovej platby;
spristupnenie vsetkych systémov financovania pre vsetkych prijimatelov bez obmedzenia;
moznost Uhrady faktiry dodavatelovi pocas schvalovania Ziadosti o platbu predloZenej systémom
predfinancovania;

predizenie lehoty na vratenie nezdétovaného rozdielu poskytnutej zalohovej platby
a predfinancovania na 10 pracovnych dni a zjednodusenie vypoctu maximalnej vysky zadlohovej
platby;

umoznenie predkladania Ziadosti o platbu prijimatelom a jej spracovanie medzi riadiacim orgdnom
/ sprostredkovatelskym organom / platobnou jednotkou len elektronicky prostrednictvom
ITMS2014+ bez povinnosti predkladania Ziadosti o platbu v pisomnej podobe, ¢o v maximalnej
moznej miere prispeje k efektivnejSiemu predkladaniu a spracovaniu dokumentacie.
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Verime, Ze tieto opatrenia napomo6zu k vyuzitiu vSetkych disponibilnych prostriedkov, ktoré ma SR

vtomto programovom obdobi k dispozicii. V tejto suvislosti je moiné vyzdvihnut niekolko velmi

pozitivnych faktov:

v

neprepadnutie ani jedného eura v roku 2020 a 2021 (splnenie pravidla N+3) v rdémci Eurépskeho
socidlneho fondu, Kohézneho fondu, Eurépskeho fondu regiondlneho rozvoja a Eurépskeho
polnohospodarskeho fondu pre rozvoj vidieka;

narast ¢erpania od nastupu novej vlady o 5,43 mld. EUR, pricom v roku 2021 sme zaznamenali
najvyssi objem Cerpania v celom programovom obdobi, a to 1,95 mlid. EUR;

vyznamny narast ¢erpania v programoch cezhrani¢nej spoluprace od marca 2020, a to v programe
Slovensko - Cesko z 12,49 % na 67,36 % a v programe Slovensko — Rakusko z 10,19% na 59,87 %.
Oba programy cezhrani¢nej spoluprdce spolu s IROP, kde MIRRI vykonava funkciu riadiaceho
organu, uz splnili aj pravidlo N+3 na rok 2022;

narast kontrahovania od nastupu novej viady o 4,99 mlid. EUR;

posun v rebri¢ku porovnavajicom Eerpanie eurofondov medzi krajinami EU a to z 27. miesta k
31.3.2020 na sucasné 22. miesto (pred Chorvatskom, Maltou, Spanielskom, Talianskom, Danskom
a Holandskom).

19



