Príloha č.18 ku Koncesnej zmluve

Správy a záznamy 

ČASŤ 1

Správy

1. DEFINÍCIE

V tejto Prílohe budú mať nasledovné pojmy, ak v kontexte nemajú iný význam, nasledovné významy:

„Správa o nehode“ znamená správu o nehode popísanú v článku 3.4 v Časti 1 v tejto Prílohe č. 18;

„Výročná správa o plnení“ má význam podľa článku 4.2 v časti 1 v tejto Prílohe č. 18;

„Ročná správa“ má význam podľa článku 4.1 v časti 1 v tejto Prílohe č. 18;

„Mesačná správa o postupe Prác“ znamená mesačnú správu o postupe Prác popísanú v článku 2.1 v časti 1 v tejto Prílohe č. 18;
„Mesačná správa o poskytovaní služieb“ znamená mesačnú správu o Službách popísanú v článku 3.2.1 v časti 1 v tejto Prílohe č. 18; 

2. SPRÁVY POČAS DOBY VÝSTAVBY

V súlade s Článkom 19.3 Zmluvy musí Koncesionár predložiť jednu (1) elektronickú kópiu a jednu (1) papierovú kópiu (pokiaľ si Verejný obstarávateľ alebo Nezávislý dozor nevyžiada viac kópií) nasledovných správ: 

2.1 Mesačná správa o postupe Prác obsahujúca všetky relevantné aspekty Prác, vrátane ale bez obmedzenia:

2.1.1 správy o bezpečnosti a životnom prostredí s podrobnosťami o všetkých nehodách na Stavenisku, aktuálnej frekvencii výskytu nehôd a o prijatých opatreniach na zabránenie alebo zníženie počtu nehôd;

2.1.2 správy o postupe vzhľadom k Harmonogramu, vrátane informácií o všetkých dosiahnutých míľnikoch, či je pravdepodobné, že Koncesionár úspešne dosiahne ďalší relevantný míľnik a ak nie, kedy sa dá očakávať, že sa tento míľnik dosiahne;

2.1.3 fotodokumentáciu preukazujúcu postup Prác;

2.1.4 hodnoty vykonaných prác;

2.1.5 akékoľvek dôležité udalosti, vrátane udalostí týkajúcich sa obcí, životného prostredia a médií;

2.1.6 správy o informovaní tretích strán, vrátane akýchkoľvek schválení alebo oznámení prijatých od regulačných orgánov;

2.1.7 všetky skutočné alebo potenciálne odchýlky z požiadaviek tejto Zmluvy, vrátane Požiadaviek Verejného obstarávateľa na Práce a Harmonogramu;

2.1.8 všetky dôvody na spory, ktoré sa vyskytli alebo o ktorých sa dá náležite predpokladať, že sa vyskytnú, stav riešenia sporov a opatrenia na ich vyriešenie;

2.1.9 všetky porušenia tejto Zmluvy;

2.1.10 všetky nedodržania predpisov o bezpečnosti, kvalite a systémov environmentálneho manažmentu, ktoré sa počas mesiaca vyskytli;

2.1.11 všetky podstatné nedorozumenia medzi Koncesionárom a akýmkoľvek Subdodávateľom, ktoré sú dôležité pre projektovú dokumentáciu alebo priebeh Prác;

2.1.12 navrhované opatrenia, ktoré Koncesionár príjme na prekonanie takýchto výnimiek, porušení, nedodržania podmienok alebo výskytu alebo na vyriešenie takýchto dôvodov na spor; a

2.1.13 dátum, kedy Koncesionár očakáva dokončenie Prác:

(a) do takej miery, že Projektová cestná komunikácia, relevantná Vyvolaná úprava alebo akákoľvek časť Projektovej cestnej komunikácie alebo akákoľvek Vyvolaná úprava bude vhodná a bezpečná na používanie pre verejnosť; a

(b) do takej miery, ktorá si vyžaduje vydanie Povolenia na predčasné užívanie a Kolaudačné rozhodnutie v súlade s článkom 20.3  a 20.7 Zmluvy.

(„Mesačná správa o postupe Prác“);

2.2 správa obsahujúca každú spätnú väzbu od Užívateľov, prieskumy alebo námietky obcí a skutočnú alebo navrhovanú odpoveď Koncesionára;

2.3 akékoľvek iné správy náležite vyžadované Verejným obstarávateľom;

2.4 akékoľvek správy vyžadované Tretími stranami alebo Príslušnými inštitúciami; 

2.5 časový plán všetkých kvalitatívnych, environmentálnych, bezpečnostných a iných plánovaných auditov a kópie všetkých audítorských správ po dokončení; a

2.6 akékoľvek iné správy vyžadované ustanoveniami tejto Zmluvy počas Doby výstavby.

2.7 Koncesionár poskytne Verejnému obstarávateľovi príslušné informácie, prístup k príslušným záznamom a ďalšiu náležitú podporu vyžadovanú Verejným obstarávateľom, aby mohol Verejný obstarávateľ splniť svoje požiadavky týkajúce sa správ, vrátane správ o životnom prostredí, problémoch a spokojnosti Užívateľov a obcí a o najvýhodnejšej cene.

3. SPRÁVY POČAS lehoty POSKYTOVANIA SLUŽIEB 

3.1 Zámerne vynechané;

3.2 Mesačná správa o poskytovaní služieb

Do desiatich (10) Pracovných dní po skončení každého kalendárneho Mesiaca, ktorý spadá do Koncesnej lehoty, musí Koncesionár poskytnúť Verejnému obstarávateľovi jednu (1) elektronickú kópiu a jednu (1) papierovú kópiu (pokiaľ Verejný obstarávateľ nevyžiada ďalšie kópie) nasledovných správ:

3.2.1 Mesačná správa o poskytovaní služieb obsahujúca nasledovné podrobné informácie: 

(a) všetky skutočné alebo potenciálne výnimky z požiadaviek Prílohy č. 7; 

(b) všetky porušenia tejto Zmluvy;

(c) všetky porušenia predpisov o bezpečnosti, kvalite a systémoch environmentálneho manažmentu, ktoré sa počas Mesiaca vyskytli;

(d) všetky dôvody na Spory, ktoré sa vyskytli alebo o ktorých sa dá náležite predpokladať, že sa vyskytnú,

(e) navrhované opatrenia, ktoré Koncesionár príjme na prekonanie takýchto výnimiek, porušení, nedodržania podmienok alebo výskytu alebo na vyriešenie takýchto dôvodov na Spor;

(f) podrobné informácie o všetkých uzávierkach jazdných pruhov počas takéhoto Mesiaca s uvedením miesta uzávierky, dĺžky uzávierky, trvania uzávierky, príčiny uzávierky štandardnej, špeciálnej alebo núdzovej, počet prejazdných pruhov v príslušnom smere premávky a tieto informácie sa musia uchovávať v registri uzávierok pruhov;

(g) všetky príslušné informácie týkajúce sa faktúry predloženej za daný Mesiac, vrátane Pokutových bodov udelených počas takéhoto Mesiaca;

(h) časový plán všetkých plánovaných auditov kvality, životného prostredia, bezpečnosti a iných a kópie všetkých správ o audite po ich dokončení; 

(i) popis počtu a typu sťažností alebo inej spätnej väzby, komentáre alebo výsledky prieskumu od Užívateľov a iných osôb v súvislosti s Projektovou cestnou komunikáciou alebo správu prevádzky a aktuálne alebo navrhované činnosti alebo reakcie Koncesionára; 

(j) podrobné informácie o Hlavnej údržbe špecifikované v  aktuálnom Ročnom harmonograme, ktorú Koncesionár ešte nevykonal; a

(k) podrobné informácie o Bežnej údržbe, vrátane prehliadok, špecifikované v tom čase aktuálnom Ročnom harmonograme, ktorú Koncesionár ešte nevykonal a kde plánovaný dátum ukončenia v rámci Ročného harmonogramu nebol Koncesionárom splnený
(„Mesačná správa o poskytovaní služieb“)

3.2.2 akékoľvek iné správy odôvodnene vyžadované Verejným obstarávateľom za predpokladu vzájomne dohodnutej časovej lehoty na predloženie a ich obsah je obmedzený na primerane dostupné informácie pre Koncesionára, 
3.2.3 akékoľvek správy vyžadované Tretími stranami alebo Príslušnými inštitúciami za predpokladu vzájomne dohodnutej časovej lehoty na predloženie a ich obsah je obmedzený na primerane dostupné informácie pre Koncesionára, a
3.2.4 akékoľvek iné správy vyžadované ustanoveniami tejto Zmluvy počas Koncesnej lehoty.

3.3 Koncesionár musí poskytnúť Verejnému obstarávateľovi príslušné informácie, prístup k príslušným záznamom a ďalšiu náležitú podporu vyžadovanú Verejným obstarávateľom, aby mohol Verejný obstarávateľ splniť svoje požiadavky týkajúce sa správ, vrátane správ o životnom prostredí, problémoch a spokojnosti Užívateľov a obcí a o najvýhodnejšej cene.

3.4 Koncesionár musí do dvadsiatich štyroch (24) hodín od akéhokoľvek incidentu, pri ktorom došlo k smrteľnému úrazu, vážnemu úrazu alebo k nehodám ako je definované v Prílohe 11, alebo k nehodám s dopadom na životné prostredie, ohlásiť Príslušnej inštitúcii takého nehody. Koncesionár potom musí Príslušnej inštitúcii bez zbytočného odkladu ohlásiť akékoľvek ďalšie podrobné informácie o takejto nehode alebo jej príčinách, ktoré sa dozvie. Správa o nehode musí obsahovať:

3.4.1 miesto (s náčrtom, ak je to možné);

3.4.2 stručný popis okolností;

3.4.3 obete na životoch a vozidlá, ktorých sa nehoda týka;

3.4.4 potenciálne faktory, ktoré môžu mať vplyv na vozovku (ak také sú); 

3.4.5 iné relevantné informácie, t.j. počasie, prácu na vozovke ;

3.4.6 vplyv na životné prostredie a akékoľvek počiatočné opatrenia na obmedzenie ďalšieho vplyvu incidentu na životné prostredie;

3.4.7 pri incidente, ktorý má vplyv na životné prostredie uviesť dotknuté strany a/alebo Príslušné inštitúcie.

(„Správa o nehode“)

3.5 V prípade, že by mala byť určitá záležitosť uvedená vo viac ako jednej správe vypracovávanej v zmysle v článku 2 (Správy počas Doby výstavby) a článku 3 (Správy počas  Lehoty poskytnutia služieb), postačuje, ak bude zahrnutá iba v tej správe, ktorá sa najbližšie týka skutočností a/alebo okolností záležitosti.
4. ROČNÉ SPRÁVY

4.1 Čo najskôr, ako je to v rozumnej miere možné, a v žiadnom prípade nie neskôr ako  štyridsaťpäť (45) Pracovných dní po skončení Zmluvného roka, musí Koncesionár poskytnúť Verejnému obstarávateľovi jednu (1) elektronickú kópiu a jednu (1) papierovú kópiu (pokiaľ Verejný obstarávateľ nevyžiadal ďalšie kópie) správy („ Ročnej správy “) týkajúcej sa takéhoto Zmluvného roka, ktorá bude obsahovať (i) úplné zhrnutie informácií za každý Mesiac takéhoto Zmluvného roka  vyžadovaných v Mesačnej správe o postupe Prác (ak nejaká bola),  Mesačnej správe o poskytnutí služ
ieb, podľa toho revidovaných, s príslušnými zhrnutiami za Zmluvný rok, a (ii) súhrn Správy o nehode na vysokej úrovni. Ročná správa musí tiež obsahovať údaje o dopravných meraniach  aktuálnych dopravných prúdov za daný Zmluvný rok a predpoveď očakávaného dopravného prúdu na ďalší Zmluvný rok. Sumárne údaje zozbierané z Merania váženia vozidiel za pohybu budú tiež zahrnuté.
4.2 Čo najskôr, ako je to v rozumnej miere možné, a v žiadnom prípade nie neskôr ako dvadsať (20) Pracovných dní po skončení každého Zmluvného roka alebo v inom takom čase, v ktorom to môže náležite vyžadovať Verejný obstarávateľ (za predpokladu, že od Koncesionára sa nebude vyžadovať, aby pripravil Ročnú správu viac ako jedenkrát za každý Zmluvný rok), musí Koncesionár pripraviť, vo forme vhodnej na publikáciu, a musí, pokiaľ mu to prikáže Verejný obstarávateľ, vydať správu, odlišnú od Ročnej správy, o vykonávaní Projektu („Ročná správa“), ktorá uzná zodpovednosť Koncesionára voči Užívateľom, životnému prostrediu a miestnym obciam, ktorým Projektová cestná komunikácia slúži a poskytne príslušné informácie, vrátane:

4.2.1 ročných Výkonnostných cieľov pre aktuálny Zmluvný rok, určených v súlade s časťou 3 tejto Prílohy, spolu s nasledovnými podrobnými informáciami:

(a) ako sa takého ročné Výkonnostné ciele splnia;

(b) ako sa splnia 5-ročné Výkonnostné ciele Koncesionára; a

(c) ako sa napravia akékoľvek predchádzajúce nesplnené Ročné Výkonnostné ciele alebo 5-ročné Výkonnostné ciele Koncesionára;

4.2.2 prehľadu Zimnej údržby za predchádzajúci rok, vrátane podrobností a navrhovaných zlepšení;

4.2.3 štatistík nehôd, pri ktorých došlo k poraneniam osôb, vrátane uvedenia vážnosti nehôd;

4.2.4 informácií o plánovaných uzávierok jazdných pruhov počas aktuálneho Zmluvného roka;

4.2.5 prehľadu tlače, médií iniciovaných Koncesionárom, internetových stránok a propagácie projektu za predchádzajúci rok, vrátane podrobností a navrhovaných zlepšení;

4.2.6 mien, telefónnych čísel a adries kľúčových osôb zamestnaných Koncesionárom pri výstavbe, údržbe a prevádzke Projektovej cestnej komunikácie, vrátane Subdodávateľov; 

4.2.7 súhrnu spätnej väzby, sťažností a komentárov od Užívateľov za predchádzajúci rok a aktuálnych alebo navrhovaných činností alebo odoziev Koncesionára a navrhovaných zlepšení;

4.2.8 podrobností o akýchkoľvek environmentálnych alebo ekologických problémoch alebo nehodách, vrátane aktuálnych alebo navrhovaných opatrení Koncesionára;
4.2.9 správy o úrovni znečistenia v tuneloch 
4.2.10
  informácie o uzávierkach jazdných pruhov z predchádzajúceho roka
4.2.11
 dopravný prúd podľa kategórií a
4.2.12
 takých iných informácií, ktoré môže náležite vyžadovať Verejný obstarávateľ.

4.2.13
 na základe písomnej požiadavky poskytne Koncesionár  v čo najkratšom odôvodnenom čase Verejnému obstarávateľovi také písomné svedectvo alebo inú informáciu, ako to primerane vyžaduje Verejný obstarávateľ pre verifikáciu a audit informácií a iných údajov, ktoré obsahuje Výročná správa o plnení. 
4.3 Koncesionár musí poskytnúť jednu (1) elektronickú kópiu a jednu (1) papierovú kópiu (pokiaľ si Verejný obstarávateľ nevyžiadal ďalšie kópie) Ročnej správy Verejnému obstarávateľovi a, po vydaní, bezplatnú papierovú kópiu:

4.3.1 všetkým príslušným zainteresovaným stranám; a

4.3.2 urýchlene na požiadanie akejkoľvek skupine spoločnosti v oblasti, ktorej sa Projektová cestná komunikácia týka, a verejnosti.

4.4 Verejný obstarávateľ môže použiť všetky alebo akúkoľvek časť Ročnej správy, Výročnej správy o plnení alebo akejkoľvek inej správy pripravenej Koncesionárom v akejkoľvek ročnej alebo inej správe vydanej Verejným obstarávateľom za predpokladu, že akékoľvek dôverné informácie alebo osobné údaje Koncesionára môžu byť obsiahnuté iba v prílohe k akejkoľvek ročnej alebo inej správe vydanej Verejným obstarávateľom. Za podmienok stanovených Normami o slobodnom prístupe k informáciám nebude takáto príloha Verejným obstarávateľom verejne sprístupnená. 

5. Účtovná závierka

Koncesionár musí poskytnúť Verejnému obstarávateľovi ihneď po finalizovaní účtovnej závierky Koncesionára, ale nie neskôr ako stodvadsať (120) Pracovných dní po skončení každého finančného roka, kópiu auditových záznamov Koncesionára a, ak je to vhodné, konsolidované účtovné záznamy Koncesionára a jeho sesterských spoločností týkajúcich sa daného obdobia, spolu s kópiami všetkých príslušných správ riaditeľov a audítorov.

6. Dodatočné INFORMÁCIE  

Koncesionár musí poskytnúť Verejnému obstarávateľovi nasledovné informácie do Dátumu uplynutia:

6.1 podrobné plány, v presnej mierke a sekvenčne očíslované, týkajúce sa príslušných Prác a dokumenty skutočného realizovania stavby, v súlade s čl. 5 Prílohy č. 6  a tak, ako sú uvedené v Prílohe č. 15(Požiadavky spätného odovzdania);

6.2 kópie všetkých environmentálnych, geotechnických a vrtných prieskumov, správ a vyhodnotení získaných alebo vypracovaných Koncesionárom v príprave na a počas Prác; a

6.3 kópie všetkých informácií, záznamov a výsledkov testov, vrátane akýchkoľvek vyhodnotení takýchto výsledkov testov, vyplývajúcich z akýchkoľvek zemných, fyzikálnych alebo geofyzikálnych prieskumov alebo archeologických alebo ekologických prieskumov Staveniska alebo priľahlých oblastí.

ČASŤ 2

Záznamy

Záznamy, ktoré sú uvedené nižšie, budú dodané Koncesionárom a kópie si uchová na mieste, ktoré je schválené príslušným Verejným obstarávateľom na obdobie presne stanovené. (alebo, ak skôr, pri uplynutí alebo predčasnom ukončení tejto Zmluvy). Koncesionár musí zabezpečiť dostupné médiá vhodné na bezpečné a stabilné skladovanie záznamov.
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	2.7 Kompletná súprava povolení týkajúcich sa realizácie Prác, ktoré boli vydané v súlade s Procesom návrhu a povoľovania. 
	12 rokov

	2.8 Kompletná súprava správ o prieskume, vrátane pôdy, topografie, životného prostredia, dopravy a kamerového dohľadu.

2.9 Prieskumy životného prostredia a vrtov, správ  a výkladov získaných alebo vypracovaných Koncesionárom počas prípravy a počas realizácie Prác.
	Zmluvné obdobie

10 rokov po Dátume uplynutia

	3. Prevádzka a údržba
	

	3.1 Všetky záznamy všetkých udalostí, ktoré môžu mať vplyv na prevádzku a údržbu Projektu, vrátane všetkých dopravných nehôd a všetkých ekologických nehôd a nehôd týkajúcich sa životného prostredia.
	12 rokov

	3.2 Všetky záznamy hlavných a všeobecných prehliadok a prieskumov a výsledky takýchto prehliadok a prieskumov, vrátane fotodokumentácie, ak je to možné.
	Zmluvné obdobie

	3.3 Podrobnosti o prácach pri opravách a/alebo výmenách, vrátane fotografií, záznamy skutočného realizovania a iné dokumentačné záznamy.
	Zmluvné obdobie

	3.4 Kompletná súprava Mesačných správ o poskytovaní služieb, Ročných správ, Ročných správ o realizovaných prácach a Ročných harmonogramoch .
	12 rokov

	3.5 Adekvátne záznamy o nevhodných meteorologických podmienkach.
	3 roky

	3.6 Mesačný register o uzávierkach jazdných pruhov na Projekte.
	3 roky

	3.7 Záznamy o výsadbe, manažmente a údržbe takýchto oblastí tak, ako je požadované touto Zmluvou.
	Zmluvné obdobie

	3.8 Záznamy o všetkých odvodňovacích systémoch.
	Zmluvné obdobie

	3.9 Rozpis všetkých trvalých dopravných značení na Projekte.
	Zmluvné obdobie

	3.10 Manuály užívania stavby, registre objektov a súbory stavebných objektov pre všetky tunely a diaľničné objekty na Projekte.
	Zmluvné obdobie

	3.11 Také záznamy, ktoré sú v súvislosti s odsekom 2 a 3 tejto Časti 2, ktoré musia byť aplikovateľné do údržbárskych prác alebo do iných prác v súvislosti   údržbou, opravami alebo vylepšením Projektu.
	na obdobie, ktoré je špecifikované v odsekoch 2 a 3 tejto časti 2, ak je to možné.

	3.12 Záznamy o poruchách, ktoré boli identifikované bezpečnostnými alebo podrobnými inšpekciami, bezpečnostnými hliadkami, ktoré sú doplnené o ostatné správy a reklamácie s podrobným popisom vykonaných nápravných akcií.
	Zmluvné obdobie

	3.13 Mesačné registre otázok a sťažností prijatých vo vzťahu k Projektu.
	3 roky

	3.14 Všetky informácie vo vzťahu k ustanoveniam obsiahnutým v Článku 38 (Následky predčasného ukončenia)
	Zmluvné obdobie 

	3.15 Kompletná súprava katastrálnych máp s vlastníkmi pozemkov.
	Zmluvné obdobie

	3.16 Spisy so všeobecnou korešpondenciou.
	15 rokov

	3.17 Povolenia vo vzťahu k obmedzeniam rýchlostí, zdržaniu a iným obmedzeniam.
	10 rokov po ukončení platnosti povolenia

	3.18 Všetku dokumentáciu bezpečnosti, kvality a životného prostredia, vrátane správ o audite.
	10 rokov

	3.19 Spisy BOZP.
	Zmluvné obdobie 

	3.20 Posúdenia hluku.
	10 rokov po vydaní konečného posúdenia

	3.21 Kompletná súprava správ o prieskume, vrátane pôdy, topografie, životného prostredia, dopravy a kamerového dohľadu.
	10 rokov

	3.22 Videonahrávky z overovacích prieskumov.
	Zmluvné obdobie 

	3.23 Záznamy o počte zamestnancov, vrátane výmeny zamestnancov.
	10 rokov

	3.24 Kompletná súprava nehodových správ vrátane kamerového dohľadu alebo iných záznamových zdrojov.
	10 rokov

	3.25 Správa evidencie majetku Diaľničnej technológie
	Zmluvné obdobie


4. Dodatočné požiadavky

4.1 Ak je medzi požiadavkami tejto časti 2 Prílohy č. 18 a požiadavkami uvedenými kdekoľvek inde v tejto Zmluve, bude prioritne platiť tá požiadavka, ktorá je vo vzťahu k Projektu prísnejšia.

4.2 Požiadavky ustanovené v Časti 2 Prílohy č. 18 predstavujú minimálne požiadavky kladené na Koncesionára, pričom sa predpokladá, že Koncesionár toto minimum prekročí.  Požiadavky ustanovené v časti 2 Prílohy č. 18 nemajú vplyv na zákonnú povinnosť, ktorá predpisuje udržovanie špecifických záznamov na dobu dlhšiu alebo udržovanie iných, dodatočných záznamov. 

4.3 Záznamy budú uchované nasledovne:

4.3.1 Všetky záznamy operačného postupu systému uchovávania záznamov, ktorých doba platnosti nie je definovaná v Zmluve, musia byť uchované do ukončenia  tejto Zmluvy.  Tieto musia byť systematicky a pravidelne aktualizované tak, aby boli vždy dostupné.

4.3.2 Na základe Článku 43 (Záznamy Koncesionára) Zmluvy, záznamy, ktoré boli vyradené, ale stále majú historickú, zmluvnú, alebo právnu dôležitosť, musia byť uchované na mikrofilme alebo na inom médiu v elektronickej forme na dobu najmenej desiatich (10) rokov po vyradení (alebo, ak bola Zmluva ukončená predčasne, do konca platnosti Zmluvy). 

4.3.3 Na základe Článku 43 (Záznamy Koncesionára) Zmluvy, záznamy, ktoré boli označené ako zastarané, a nemajú historickú, zmluvnú, alebo právnu opodstatnenosť, musia byť uchované na mikrofilme alebo na inom médiu v elektronickej forme na dobu najmenej piatich (5) rokov po označení (alebo, ak bola Zmluva ukončená predčasne, do konca platnosti Zmluvy).

4.3.4 Na základe článku 43 (Záznamy Koncesionára) Zmluvy, vyradené a zastarané plány a výkresy musia byť uchované na mikrofilme alebo v digitálnej forme na disku, páske alebo inom médiu v elektronickej forme, pričom musí byť použitý softvér, ktorý je schválený Verejným obstarávateľom.

4.3.5 Na základe Článku 43 (Záznamy Koncesionára) Zmluvy, texty všetkých dokumentov musia byť zaznamenané použitím softvéru, ktorý bol schválený Verejným obstarávateľom a uchované v papierovej a elektronickej forme, ktorá je plne zálohovaná pre prípad zlyhania elektronického pamäťového média.

4.3.6 Podľa článku 43 (Záznamy Koncesionára) Zmluvy, Koncesionár nesmie zničiť žiadny zo záznamov uvedených v odseku 1 až 3 tejto časti 2, a to do konca stanoveného obdobia bez oboznámenia Verejného obstarávateľa o takomto zámere.  Na základe takéhoto oznámenia je Verejný obstarávateľ oprávnený uchovať si takéto záznamy pre vlastnú potrebu.

ČASŤ 3

Požiadavky na harmonogram Koncesionára

7. ROČNÝ HARMONOGRAM Koncesionára

7.1 Ročný harmonogram musí byť predložený v súlade s Článkom 21 Zmluvy. Ročný harmonogram Koncesionára má obsahovať informácie stanovené v článku 1.2 ohľadom správy a prevádzky Projektovej cestnej komunikácie a služieb, ktoré majú byť poskytnuté Užívateľom.
7.2 Ročný harmonogram bude pozostávať z dvoch častí  Prvá časť musí zahŕňať podrobný harmonogram pre nasledujúci Zmluvný rok, ktorý obsahuje podrobnosti o Bežnej údržbe podľa požiadaviek Prílohy č. 7. Druhá časť bude obsahovať podrobnosti o harmonograme Hlavnej údržby a taktiež Výkonnostné ciele Koncesionára na päť (5) rokov, pre udržiavanie a zlepšovanie výkonu Koncesionára ohľadom správy a prevádzky Projektovej cestnej komunikácie a úrovni služieb poskytovaných Užívateľom počas päťročného obdobia, vrátane a bez obmedzenia jeho vlastného výkonu vzhľadom na:

7.2.1 bezpečnosť cesty;
7.2.2 zníženie dopravného času a nárast spoľahlivosti predpokladaného času dopravy;
7.2.3 zníženie a manažment rizika dopravnej zápchy;
7.2.4 reakčný čas na údržbu a dostavenie sa ne miesto, odpratanie, pri zvláštnych udalostiach a nehodách; 

7.2.5 znečistenie; 

7.2.6 riešenie sťažností od Užívateľov a Príslušných inštitúcií;
7.2.7 podmienky vozovky, vrátane zaistenia proti šmykľavosti, jazdnej kvalite a Zostatkovej životnosti;
7.2.8 dostupnosť Projektovej cestnej komunikácie;
7.2.9 vyzývanie vodičov k dodržiavaniu maximálnej povolenej rýchlosti;
7.2.10 jeho plán manažmentu životného prostredia, vrátane udržiavania a zvyšovania kvality životného prostredia (vrátane kvality ovzdušia a znižovania hluku) a manažment ekológie a krajiny;
7.2.11 ustanovenie a udržovanie zariadení pre všetky triedy Užívateľov a ich potrieb, ktoré vyžadujú špecifické uváženie, vrátane a bez obmedzení chodcov a cyklistov; 
7.2.12 musí byť vypracovaný harmonogram všetkých auditov kvality, bezpečnosti, životného prostredia  

7.2.13 informovanie a diskusie so všetkými Príslušnými inštitúciami;

7.2.14 plán zvýšenia kvality a úrovne prevádzky a údržby Projektovej cestnej komunikácie;

7.2.15 informáciu, či Projektová cestná komunikácie spĺňa všetky príslušné predpisy o prevádzke a údržbe diaľnic;

7.2.16 informáciu či funkčne zodpovedá verejnej komunikácii; a

7.2.17 informácie o činnosti za účelom zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja, vrátane účinnej ochrany životného prostredia, hospodárneho využívania prírodných zdrojov a uspokojovania reálnych sociálno-ekonomických požiadaviek.

7.3 Päťročné (5) Výkonnostné ciele Koncesionára musia odrážať publikované ciele Verejného obstarávateľa  vzhľadom na Projektovú cestnú komunikáciu, ako je oznámené Koncesionárovi na základe článku 21.1.3  Zmluvy a pri absencii publikovaných cieľov, podľa  Zaužívanej odbornej praxe. Päť (5)- ročné Výkonnostné ciele Koncesionára musia tiež odrážať širšie povinnosti Verejného obstarávateľa, vrátane povinností vo vzťahu k životnému prostrediu, Užívateľom, potrebám verejnosti, uspokojeniu potrieb verejnosti a najvyššej hodnote.

7.4 Koncesionár vypracuje päť (5)-ročné  Výkonnostné ciele Koncesionára pre päť (5)-ročné obdobie a tam kde je to potrebné, separátne identifikuje Výkonnostné ciele pre každý jeden Zmluvný rok v rámci päť (5)-ročného obdobia ako celku. Výkonnostné ciele s ohľadom na každý Zmluvný rok v rámci päť(5)-ročného obdobia  musia byť v súlade s ročnými výkonnostnými cieľmi s ohľadom na taký Zmluvný rok, ktorý je predmetom revízie podľa Časti 4 Zmluvy.

ČASŤ 4


Správa evidencie majetku Diaľničnej technológie
1.1 Koncesionár je povinný zriadiť evidenciu majetku vo forme databázy na spravovanie technologického majetku. Koncesionár je povinný vložiť do databázy podrobnosti o všetkých Diaľničných technológiách zabezpečených v rámci tejto zmluvy. Toto sa týka, okrem iného, káblov, skríň, stĺpov, portálov, zdrojov energie, elektronických zariadení, mechanických zariadení, hardvéru, softvéru a firemného softvéru.
1.2 Koncesionár je povinný využívať evidenciu majetku ako spôsob na evidovanie a monitorovanie postupov používaných vo všetkých vyššie uvedených súčastiach údržby. Evidencia majetku musí tiež umožňovať ukladať dokumenty a záznamy zo skúšok o vykonaných prehliadkach a výsledkov skúšok a prehliadok. 

1.3 Koncesionár je povinný využívať evidenciu majetku na evidenciu stavu všetkého majetku. Každý majetok musí byť preverený a výsledky kontroly musia byť zaznamenané v evidencii majetku.

1.4 Evidencia majetku musí obsahovať aj fyzické alebo iné informácie o majetku, vrátane:

1.4.1 jeho GPS súradnice zaznamenané s presnosťou plus alebo mínus ± 1 m;

1.4.2 jeho polohu pozdĺž diaľnice a cesty; 

1.4.3 sériové čísla a iné špecifické označenie alebo identifikátory; 

1.4.4 iný súvisiaci majetok, napríklad ak je majetkom skriňa, potrebné je uviesť odkaz na majetok nachádzajúci sa v skrini;

1.4.5 vek majetku a výsledky kontroly jeho stavu.

1.5 Koncesionár je povinný zaistiť, že všetky údaje v evidencii majetku, vrátane údajov o skúškach a údržbe, sú neustále aktualizované, pričom starších ako päť (5) dní môže byť maximálne 1% údajov o majetku .

1.6 Koncesionár je povinný umožniť Verejnému obstarávateľovi plný a neobmedzený prístup do evidencie majetku v každom vhodnom čase v Pracovných dňoch (8.30 - 17.00).

1.7 Koncesionár je povinný pred spätným odovzdaním odovzdať Verejnému obstarávateľovi evidenciu majetku a kópie všetkých používaných softvérov, spolu s príslušnými licenciami potrebnými na jeho používanie evidencie. Koncesionár je povinný vyškoliť Verejného obstarávateľa o správnom používaní evidencie majetku pred spätným odovzdaním.
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