D1-2 Dubna Skala
Technicka optimalizacia

No Odvetvie Nazov Vysvetlenie

1 Zemné a cestné prace Zmensenie SSUD Znizenie poctu a velkosti stavieb

5 Civilné stavby a mosty Eliminacia natierania Opomenutie epoxového natierania odspodu mosta

6 Civilné stavby a mosty Kolizne prekazky a zabradlia na Modifikované zabradlia a bariery na ochranu Zivota (crash bariéry H2)

8 Civilné stavby a mosty Planovanie zemetrasenia Pouzit eurdpsky kod 8 ako konstrukény Standard (STN EN 1998-1,STN
EN 1998-2 a slovenské narodné smernice)

9 Civilné stavby a mosty Rozostup pilierov a velkost’ Optimalizacia mostného rozpatia a pilierovych priecnych rezov

10 Civilné stavby a mosty Modifikacia mostnych obvodovych Liaty beton priamo na mieste - namiesto hotovych mostnych nosnikov

nosnikov

12 Tunely Prie€ne pasaze Tunel Visnove Modifikacia rozostupov prie¢nych §t6l a ich rozmerov. Povolené
planovanie si vyzadovalo mensi rozostup prie¢nych §tol ako je v predpise
TP 04 /2006, 6.4,. Rozostupy nudzovych odstavnych zalivov podra
smernice EU 2004/ 54/EG a RVS 09.01.24 (max. rozostup 500 m)

13 Tunely Vnutorna Skrupina (sekundarna) 1 Pouzitie nevystuzeného vnutorného oblozenia pre pravidelné prie¢ne rezy
(pouzitie rakuskej smernice RVS 09.01.45," Poziarna ochrana v tuneloch")

14 Tunely Vnutorna Skrupina (sekundarna) 2 Vynechanie polypropylenovych vidkien pre vnutorné oblozenie pre
pravidelné prie¢ne rezy (pouzitie rakuskej smernice RVS 09.01.45,"
Poziarna ochrana v tuneloch")

15 Tunely Kablovy kanal Pouzitie kablovych kanalov namiesto poloZzenych potrubi v betoné

16 Tunely Koncept ventilacie Pouzitie konceptu poloprie€¢neho vetrania, ¢im odpada ventilatné Sachta

18 Stavenisko Predbezné prace Redukcia nakladov zavislych na ase pri vykonani uprednostnenych prac,
ako planovanie, priprava staveniska, pristupovych tras, prekladky,
tunelovych portalov (cca 40mil. EUR) pred "deri U¢inno sti zmluvy",
podpora zakaznikovi pri potrebnych povoleniach

22 FOE 2 -prudova premavka v jednom smeru  |Vynechanie zmluvnej klauzuly pre premavku v protismeru v tuneli

23 FOE Ventilacia priecnych $tol Zmena predpisov pre prieCne $tély vetrania

24 FOE Tetra radiové vybavenie tunela Pouzitie konvenéného radiového systému namiesto Tetra radiového
vybavenia aj pre policiu, poziarnikov ,zdravotnikov atd.

26 FOE Vnutorné osvetlenie mostov Vypustenie staleho prisunu energie pre mostné vnutorné osvetlenie a
namiesto toho prisun energie cez pojazdné generatory/ zdroje

27 FOE Nudzovy elektricky prud (napéajanie) Minimalizacia kapacity systémov nidzového osvetlenia v tuneloch a
eliminovanie nidzového generatora/ zdroja v Ovciarsku.

28 FOE Vstupné osvetlenie tunelov Zamena Casti Specifikacie pre intenzitu osvetlenia (redukcia
pozadovaneho jasu na vstupnom osvetleni)

29 Generalna tdrzba Vyradenie faktora dopr. zatazenia Vynechanie faktora dopravného zatazenia pre pripad, ze doprava bude
musiet byt presmerovana z dévodu zatvorenia rury tunela a dvojpradovej
jednosmernej premavky z dévodu obchadzky dopravy (pozri bod 22) alebo
miestne Urady nepovolia taky dopravny koncept.

30 Generalna udrzba Zmena definicie jazdného pruhu a Objasnenie "definicie jazdny pruh" pre povolenie obmedzenej Sirky

disponibility faktorov

jazdnych pruhov podla slovenskych noriem




