
D1-2 Dubná Skala
Technická optimalizácia

No Odvetvie Názov Vysvetlenie  
1 Zemné a cestné práce Zmenšenie SSUD Zníženie po�tu a ve�kosti stavieb
5 Civilné stavby a mosty Eliminácia natierania Opomenutie epoxového natierania odspodu mosta
6 Civilné stavby a mosty Kolízne prekážky a zábradlia na Modifikované zábradlia a bariery na ochranu života (crash bariéry H2)
8 Civilné stavby a mosty Plánovanie zemetrasenia Použi� európsky kód 8 ako konštruk�ný štandard (STN EN 1998-1,STN 

EN 1998-2 a slovenské národné smernice)
9 Civilné stavby a mosty Rozostup pilierov a ve�kos� Optimalizácia mostného rozpätia a pilierových prie�nych rezov

10 Civilné stavby a mosty Modifikácia mostných  obvodových  
nosníkov

Liaty betón priamo na mieste - namiesto hotových mostných nosníkov

12 Tunely Prie�ne pasáže Tunel Visnove Modifikácia rozostupov  prie�nych štôl a ich rozmerov. Povolené 
plánovanie si vyžadovalo menší rozostup prie�nych štôl ako je v predpise 
TP 04 / 2006, 6.4,. Rozostupy núdzových odstavných zálivov  pod�a  
smernice EU  2004/ 54/EG a RVS 09.01.24 (max. rozostup 500 m)

13 Tunely Vnútorná škrupina (sekundárna) 1 Použitie nevystuženého vnútorného obloženia pre pravidelné prie�ne rezy 
(použitie rakúskej smernice RVS 09.01.45," Požiarna ochrana v tuneloch")

14 Tunely Vnútorná škrupina (sekundárna) 2 Vynechanie polypropylenových vlákien pre vnútorné obloženie pre 
pravidelné prie�ne rezy (použitie rakúskej smernice RVS 09.01.45," 
Požiarna ochrana v tuneloch")

15 Tunely Káblový kanál Použitie káblových kanálov namiesto položených potrubí v beton�
16 Tunely Koncept ventilácie Použitie konceptu poloprie�neho vetrania, �ím odpadá ventila�ná šachta 
18 Stavenisko Predbežné práce Redukcia nákladov závislých na �ase pri vykonaní uprednostnených prác, 

ako plánovanie, príprava staveniska, prístupových trás, prekládky, 
tunelových portálov (cca 40mil. EUR) pred "de� ú�inno sti zmluvy", 
podpora zákazníkovi pri  potrebných  povoleniach

22 FOE 2 -prúdová premávka v jednom smeru Vynechanie zmluvnej klauzuly pre premávku v protismeru v tuneli
23 FOE Ventilácia prie�nych štôl Zmena predpisov pre prie�ne štóly vetrania
24 FOE Tetra rádiové vybavenie tunela Použitie konven�ného rádiového systému namiesto Tetra rádiového 

vybavenia aj pre políciu, požiarnikov ,zdravotníkov at�.
26 FOE Vnútorné osvetlenie  mostov Vypustenie stáleho prísunu energie pre mostné vnútorné osvetlenie a 

namiesto toho prísun energie  cez pojazdné generátory/ zdroje
27 FOE Núdzový elektrický prúd (napájanie) Minimalizácia  kapacity systémov núdzového osvetlenia v tuneloch a 

eliminovanie núdzového generátora/ zdroja v Ovciarsku.
28 FOE Vstupné osvetlenie tunelov Zámena �astí špecifikácie pre intenzitu osvetlenia (redukcia 

požadovaneho jasu na vstupnom osvetlení)
29 Generálna údržba Vyradenie faktora dopr. za�aženia Vynechanie faktora dopravného za�aženia pre prípad, že doprava bude 

musie� by� presmerovaná z dôvodu zatvorenia rúry tunela a dvojprúdovej 
jednosmernej premávky z dôvodu obchádzky dopravy (pozri bod 22) alebo 
miestne úrady nepovolia taký dopravný koncept.

30 Generálna údržba Zmena  definície jazdného  pruhu a 
disponibility faktorov 

Objasnenie "definície jazdný pruh" pre povolenie obmedzenej šírky 
jazdných pruhov pod�a slovenských noriem


